
Zpracování PD „Modernizace zdrojů tepla v areálu SÚS JMK“ 
 

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/319                                        Číslo smlouvy zhotovitele:     

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/840                           Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1240                         Číslo dodatku č. 2 zhotovitele:    
  

DODATEK Č .  2  KE SMLOUVĚ  O DÍLO 
Zpracování PD (PDPS a SP) pro modernizaci zdrojů tepla v areálu SÚS 

JMK 
______________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupena Bc Romanem Hanákem, ředitelem 

(dále jako „objednatel“) 

a 

ZHOTOVI TEL  

Milan Stávek 

Sídlem Pod Zámkem 686, 696 15 Čejkovice  IČO: 463 04 746 
 
 (dále jako „zhotovitel“) 
 
 
 
 

I. 
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo Zpracování PD (PDPS a SP) pro modernizaci 
zdrojů tepla v areálu SÚS JMK ze dne 10. 7. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 08 .2023 (dále jen „smlouva“) 
dohodli na tomto dodatku č. 2. 
 
Zdůvodnění: 

 V průběhu zpracování projektové dokumentace se vyskytly nepředvídatelné a nepředvídatelné okolnosti ve 
smyslu čl. IV. odst. 3 smlouvy, které mají zásadní vliv na rozsah prací a množství času nutného pro 
zpracování této dokumentace, změna technologie vytápění. 

 
II. 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní: 

IV.  LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 

PDPS, SP        do 28. 03. 2024 

       Dřívější plnění možné 

III. 
 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu 
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 



Strana 2 (celkem 2) 

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní 
strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.  

Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

 

Příloha č. 1:  Žádost o prodloužení lhůty plnění 
 
 
 

 

V Čejkovicích, dne 15.11.2023 

 

 

V Brně, dne 21.11.2023 

 

 

        

Milan Stávek 

 

Bc. Roman Hanák 

                             ředitel 

 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 
 


