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Žádost o prodloužení termínu dokončení díla - stanovisko

Úřední  záznam

Dne 15.11.2023 byla doručena Žádost o prodloužení termínu dokončení díla  - akce Oprava a zateplení 
střechy objektu OOP Aš, a to firmou PRO URBAN s.r.o. , Prunéřov 389, Kadaň, zastoupena 
jednatelem firmy Smlouva o dílo č.j . KRPK-65449-19/ČJ-2023-1900VZ.

Žádost o prodloužení termínu dokončení díla byla zdůvodněna nepříznivými klimatickými podmínkami a 
navrhuje nový termín dokončení díla do 30.4.2024.

S ohledem na klimatické podmínky pro realizaci opravy střešního pláště na budově OOP Aš a 
podmínky dodržení veškerých technologických postupů souhlasíme s prodloužením termínu do 
30.4.2024.
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