
VD-310-01/23 

v 

DODATEK C. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené dne 28. 07. 2023 

podle 11st. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zapsaná: v obchodním rejstíiku u Městského soudu v Praze 

Zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

( dále jen „objednatel") 

oddíl Pr, vložka 1342 
Ing. Ma1tinem Lehkým, ředitelem 
60460580 
CZ60460580 

a 

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 
Sídlo: P1ůmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod 
Zapsaný/á: v obchodním rejstíiku vedeným u Krajského soudu v Hradci 

Králové oddíl B, vložka 2487 
Zastoupený/á: ředsedou představenstva 

IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: 

- ve věcech technických: 

609 32 171 
CZ60932171 

místopředsedou představenstva 

členem představenstva 

( dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana") 

AS- PO 



  VD-310-01/23 
 

 

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na 
uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva") na realizaci akce „Náměšť 
nad Oslavou – vojenská vlečka č. 8 - opravné práce na vlečce“ uzavřené mezi výše uvedenými 
smluvními stranami dne 28. 07. 2023. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím 
způsobem: 
 
1) Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje novým zněním: 
 
Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí: 
 
Cena dle SoD: 3 899 999,00 Kč bez DPH 
Cena méněprací dle dodatku č. 1: - 115 157,65 Kč bez DPH 
Cena víceprací dle dodatku č. 1: 656 106,73 Kč bez DPH 
Cena dle SoD a dodatku č. 1: 4 440 948,08 Kč bez DPH 
 
slovy: „čtyřimilionyčtyřistačtyřicettisícdevětsetčtyřicetosm korun českých, osm haléřů.“ 
 
DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které 
se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení 
staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava 
materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného  
prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i 
trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací 
dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného 
provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a 
předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kte1ými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a 
změny kursů měn po dobu výstavby. 
 
 
2) Smlouva o dílo se doplňuje o: 
 

Přílohu č. 3: Oznámení změny a změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace 
 
Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění. 
 
Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
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Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registrn v plném 
znění zajistí objednatel. 

V Praze 

Za o~jednatele: 

Almádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Maiiin Lehký 

ředitel 

AS- PO 

V Havlíčkově Brodě 

Za zhotovitele: 

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. -předseda představenstva 



OZNÁMENÍ ZMĚNY J číslo OZ: 1 
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a .s . 
Investor: Armádní Servisní, Datum: 7. 9. 2023 

příspěvková organizace 
Název akce: Opravné práce na vojenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavou 

Způsob odeslání / předání I poštou□ J e-mailem~ faxem□ I osobně□ 
datum: 

Odkazy na specifikaci: 1-------------------------t 
na výkresy: 1---------------- --------1 

na rozpočtové podklady: i-:V:.....'Ý!....:.k=a=z_v:.....,ý'-m---'--ěr_-_V_C_P _____________ ---1 

na jinou část smlouvy: 
Předmět změny: 

SO 03 Čištění příkop a propustků 
SO 04 Oprava stezek a úprava GPK 
SO 05 Ojedinělá výměna pražců 
SO 07 Oprava železničního přejezdu km 1,761 
SO 08 Oprava železničního přejezdu km 2,370 

Popis a zdůvodnění změny: 
SO 03 Čištění příkop a propustků 
Změna je vyvolána zvýšením odtokových poměrů v příkopech kolem vlečky po odtěžení částí 
příkopů než bylo původně uvažováno v ZD. Dále změna řeší úpravu částí příkopů jejich 
prohloubením a zvýšení odtokových poměrů. Navrhuje se provedení vysečení travního porostu 
od km O, 420 po km 6,500 po levé i pravé straně (6080m x (2m+2m)). Prohloubení příkopů u 
propustků se navrhuje v km 2,244 (na vtoku 2 x 30m, na výtoku 2 x 30m); v km 2, 764 (na vtoku 
2 x 30m, na výtoku 2 x 30m) a v km3, 939 (na vtoku 2 x 30m, na výtoku 2 x 30m). Stav 
odtokových poměrů nemohl být zjištěn před provedením navrhovaných úprav bez podrobného 
průzkumu. 

SO 04 Oprava stezek a úprava GPK 
Po provedení propracování koleje podbitím se zdvihem cca 3 cm. Je nutné doplnění štěrku 
32163 pro úplný profil kolejového lože. (navýšení o 133m3 = 6 ks výsypných vozů) zejména 
v obloucích R9 (km 1,581 - 1,824), R11 (3,057 - 3,274), R12 (3,338 - 4,065) a R15 (5,521 -
5, 769). Doplnění štěrkového lože bylo v ZD odhadováno a nebylo možné bez zaměření GPK a 
tím návrhu potřebného prostorového uspořádání koleje předem stanovit. 

SO 05 Ojedinělá výměna pražců 
Při provádění demontáží pražců, které jsou určeny ZD k výměně, byly odkryty úložné plochy i 
dřevěných pražců, které nejsou stavbou k výměny předepsány. Tyto pražce jsou zcela ze 
spodní strany vyhnilé, a proto se navrhuje jejich výměna. Stav pražců nemohl být bez jejich 
obnažení znám. Změna obsahuje výměnu těchto pražců. 
Po demontáži pražců jsou některé vrtule a kroužky nevhodné k dalšímu použití. Změnou dojde 
k navýšení tohoto materiálu. Stav vrtulí a kroužků nebylo možné bez demontáže předvídat. 
Objednatelem bylo rozhodnuto o jejich výměně. Jedná se o 25ks pražců, včetně vrtulí, kroužků 
a podložek. (v km 1,680- 1,740 = 10ks; km O, 100 = 1ks; km 1,600 = 3ks; km 1,800 = 2ks; km 
2,400 = 1 ks; km 3,300 = 1 ks; km 3, 650-3, BOO = 6ks a km 6,200 = 1 ks) 

SO 07 Oprava železničního přejezdu km 1,761 
Změna řeší odpočet montáže silniční značky u přejezdu v km 1,761. Zákazová značka uvedená 
v ZD je již na přejezdu osazena. Objednatel rozhodl o provedení pouze dodání této značky. 

SO 08 Oprava železničního přejezdu km 2,370 
Při provedení odtěžení živičného povrchu konstrukční vrstvy přejezdu v km 2,370 bylo zjištěno, že 



je živičný povrch degradován do větší hloubky než bylo uvažováno v ZD. ZBV řeší odstranění 
asfaltových vrstev do hloubky O, 15m v ploše 56m2 a zřízení nových asfaltových vrstev. Živičný 
povrch ze ZD nebude realizován - MP. Tyto práce jsou nezbytné pro dokončení díla a nebylo 
možné předvídat stav spodních konstrukčních vrstev. 

Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele D chyba v PO chyba zhotovitele□ vyšší moc jiné okolnosti(g] 

□ □ 
Oznámení vydává: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod , a.s. 

Stanovisko technického dozoru stavby: 
TOS souhlasí s provedením ZBV. Jedná se o objektivně nepředvídatelné okolnosti , které 
zadavateli nemohli být předem známy. Rozsah VCP je nezbytný k dokončení předmětu 
díla a změna v osobě zhotovitele by zadavateli způsobila značné obtíže a výrazné 
navýšení nákladů. 

Stanovisko projektanta stavby: 
Stavba bez autorského dozoru projektanta. 

Příloha : 
1. Soupis prací ZL 1 
2. Výkaz výměr 
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ZMENOVY LIST číslo ZL: 1 
Zhotovit Tintěra H avlíč k ův Bro d a .s. 

Změnov 

Datum: 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 

SO 03 Čištění příkop a propustků 
SO 04 Oprava stezek a úprava GPK 
SO 05 Ojedinělá výměna pražců 
SO 07 Oprava železničního přejezdu km 1,761 
SO 08 Oprava železničního přejezdu km 2,370 

Popis a zdůvodněni změny: 
SO 03 Čištění př/kop a propustků 
Změna je vyvolána zvýšenfm odtokových poměrů v příkopech kolem vlečky po odtěžení části 
pf/kopů než bylo původně uvažováno v ZD. Dále změna řeší úpravu částí příkopů jejich 
prohloubením a zvýšení odtokových poměrů. Navrhuje se provedení vysečení travního porostu 
od km 0,420 po km 6,500 po levé i pravé straně (6080m x (2m+2m)). Prohloubení příkopů u 
propustků se navrhuje v km 2,244 (na vtoku 2 x 30m, na výtoku 2 x 30m); v km 2,764 (na 
vtoku 2 x 30m, na výtoku 2 x 30m) a v km3,939 (na vtoku 2 x 30m, na výtoku 2 x 30m). Stav 
odtokových poměrů nemohl být zjištěn před provedením navrhovaných úprav bez podrobného 
průzkumu. 

SO 04 Oprava stezek a úprava GPK 
Po provedení propracováni koleje podbitím se zdvihem cca 3 cm. Je nutné doplnění štěrku 
32163 pro úplný profil kolejového lože. (navýšeni o 133m3 = 6 ks výsypných vozů) zejména 
v obloucích R9 (km 1,581 - 1,824), R11 (3,057 - 3,274), R12 (3,338- 4,065) a R15 (5,521 - · 
5, 769). Doplnění štěrkového lože bylo v ZD odhadováno a nebylo možné bez zaměření GPK a 
tím návrhu potřebného prostorového uspořádání koleje pfedem stanovit. 

SO 05 Ojedinělá výměna pražců 
Při provádění demontáží pražců, které jsou určeny ZD k výměně, byly odkryty úložné plochy i 
dřevěných pražců, které nejsou stavbou k výměny předepsány. Tyto pražce jsou zcela ze 
spodní strany vyhnilé, a proto se navrhuje jejich výměna. Stav pražců nemohl být bez jejich 
obnažení znám. Změna obsahuje výměnu těchto pražců. 
Po demontáži pražců jsou některé vrtule a kroužky nevhodné k dalšímu použití. Změnou dojde 
k navýšení tohoto materiálu. Stav vrtulí a kroužků nebylo možné bez demontáže předvídat. 
Objednatelem bylo rozhodnuto o jejich výměně. Jedná se o 25ks pražců, včetně vrtulí, kroužků 
a podložek. (v km 1,680- 1,740 = 10ks; km O, 100 = 1ks; km 1,600 = 3ks; km 1,800 = 2ks; km 
2, 400 = 1 ks; km 3,300 = 1 ks; km 3, 650-3, 800 = 6ks a km 6,200 = 1 ks) 

SO 07 Oprava železničního přejezdu km 1, 761 
Změna řeší odpočet montáže silniční značky u přejezdu v km 1,761. Zákazová značka 
uvedená v ZD je již na přejezdu osazena. Objednatel rozhodl o provedení pouze dodání této 
značky. 

SO 08 Oprava železničního přejezdu km 2,370 
Při provedení odtěžení živičného povrchu konstrukční vrstvy přejezdu v km 2,370 bylo zjištěno, 
že je živičný povrch degradován do větší hloubky než bylo uvažováno v ZD. ZBV řeší odstranění 
asfaltových vrstev do hloubky O, 15m v ploše 56m2 a zřízení nových asfaltových vrstev. Živičný 
povrch ze ZD nebude realizován - MP. Tyto práce jsou nezbytné pro dokončení díla a nebylo 
možné předvídat stav spodních konstrukčních vrstev. 
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Cena méněprací bez DPH: 

-115 157,65 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH: 

540 949,08 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 

656 106, 73 Kč 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázk ro celé dílo. 

Podpis projektanta stavby: 

Datum: 
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Zl č.1 
YÝKA7 YÝMFB 
Název stavby : 

nová 111151103 

8 938902113 

4 997241521 

5 997241525 

9 997241548 

3 514591111 

4 58344005 

nove 

1 545341111 

Qr,avné prace na Vqenské vlečce č. 8 Náměšť nad Oslavoo 

18.09.2023 

Název 
2 

03 - Cištěni příkop a propustkú 

Odstraněni travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně 

v km 0,420 - 6,500"/ /evá+pravá 2•2) 

Součet 

Profilace a čištěni příkopů komunikaci příkopovým rypadlem 
s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou 

m2 

dna a svaru do předepsaného profilu a s naložením na m 
dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 20 m nezpevněných ne 

dočištění pňkopŮ pro napojení na propustky v km 2,444, 2,764 a 
3,939 4"30 m • 4•30 m +4•30 m 

Součet 

Doprava vybouraných hmot, konstrukci nebo suti vodorovné 
přemístěni vybouraných hmot nebo konstrukci na vzdálenost t 
do7 km 

odvoz zeminy zpň/copiJ pro napojení na propustky vkm 2,444, 2,764 a 
3 939 4"30+4'30>4' "O 5"0 4"0 66 tlm3 

Součet 

Doprava vybouraných hmot, konstrukci nebo suti vodorovné 
přemístěni vybouraných hmot nebo konstrukci na vzdálenost t 
Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km 

odvoz zeminy zpň/copiJ pro napojení na propustky vkm 2,444, 2,764 a 
3 939 4·30>4"30+4"30 ·o 5'0 4•0 66 thn3 •3 

Součet 

Doprava vybouraných hmot, konstrukci a suti naloženi a 
složeni suti 

zeminyzpň ína 
3, 4 

vaeze ua 

tky v 2,444, 2,7 a 
• "0,5"0, ,66 tlm3 

S čet 

Doplněni kameniva v kolej ích a výhybkách 

doplnění množství štěrku v trati a předevš;m v obloucích R9, R11, R12 a 
R15: 133m3 

Součet 

kamenivo drcené hrubé frakce 32163 tiída BI OTP ČD 

32/63: 2()()t 6 VOZU 

Součet 
05 - Ojedinělá výměna pražcu 

Ojedinělá výměna pražců dřevěných přičnýdl 

m3 

kus 

majllel HIM 

éíslostavby 
éísloPS.50 
Datum aktualizace : 

656 106,731 

vícepráce 

.11 s 1s1.eJ 

rnéf'lěpráce cákem zdroj 

14 

nová položka, CS URS 2023 
02 

položka z 03 - Čištěni př kop a 
propustků 

položka z 03 - Čištěni př kop a 
propustků 

položka z 03 - Čištěni př kop a 
propustků 

položka z 03 - Čištěni př kop a 
propustků 

položka z 04 - Oprava stezek 
a úprava GPK 



nová 60811007 
nové 

nová 31198205 
l)(N1' 

nová 31121021 
l)(N1' 

nová 31198058 
l)(N1' 

3 545391154 

7 997241521 

8 997241525 

9 997241528 

km 1,6/K! - 1,740 = 10/cs; km O, 100 = Iks; km 1,600 = 3/rs; km 1,800 = 
2/cs; km 2,400 = Iks; km 3,300 = 1/rs; km 3,650-3,800 = 6ks a km 6,200 

= 1/rs 

vrtule Rf 145 
11CN8 vrtule: 25-Blcs 

Součet 

kus 

kroužek kus 
krouiek: 25'8ks 

Součet 
kladnicí 380/160/2 S4 R4 kus 

va 'loiJ<a: 25-Z 

S učet 
Montáž kolejiva při současné výměně pražce a současně 

I e le 'ch ložek kus 

nr.Né množství výměny pražců: 25•2Jcs 

Součet 
hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné t 

ch hmot nebo konstrukcí na vzdálenost 

nové množství při výměně: 25"0, 1 

Součet 

Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné 
přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost t 
Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km 

nové množství výměny pražců: 25'0, 1' 15 

Součet 
Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání 
nebo řekládání . ch hmot nebo konstrukcí 

S čet 
u 

1 O 9909000300R Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 

11 998241021 

2 914111111 

1 113154111 

. . 

nové množství výměny pražců: 25"0, 1 

Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu 
do ravní vzdálenost do 5 000 m 

Součet 

nové množství výměny pražců: 25"0, 1 

Součet 

ti do1m2 

Součet 

·ením na 

kus 

Ir e p m bez prekážek v trase m2 
O 5 m tlouštl< vrs do 30 mm 

nebude odstranena vrstva v tt. O 03m 

S čet 

položka z 05 - Ojedinělá 
výměna pražců 

položka z 05 - Ojedinělá 
výměna pražců 

položka z 07 - Oprava 
železničního přejezdu km 

1 761 

položka z 08 - Oprava 
železničního přejezdu km 

2370 



2 573231106 

3 577123111 

nová 113107343 

nové 

nová 919735113 

n<Ne 

nová 921901113 

n<Ne 

8 997241542 

9 997241547 

méněpráce 

nové 

Postiík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 

emulze, v množství 0,30 kglm2 

bude zn 

Součet 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením 

m2 

a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pntlu š řky do m2 
3 m zhutnění ti. 30 mm 

nebude znzena vrstva ACO 8 v ti. 0.03m 

Součet 
Odstranění podkladu živičného ti přes 100 do 150 mm strojně m2 
l do50m2 

odstranění žMi:né v 11. O. 15m Dlochv: 8m • lm 

Úrovňový železniční přejezd živičná monolitická přejezdová 
konstrú(ce těžká 

zr,zem ziv1cne v ti. o. 150m v ose: Bm• 7m 

Součet 
mot, onstru c, a sub pnvesnym 

-20 

Součet 

nebude naložení vrstvy živice v u. 0,03m: 44,6851112 •o.o~• 2,2 thn3 

oové naložení wstvy živice v tl. O, 15m: 7m-am•o, 15m•2,2tfm3 

Součet 

C ELKEM 

m2 

položka z 08 - Oprava 
železničního přejezdu km 

2370 

položka z 08 - Oprava 
železničního přejezdu km 

2370 

nová položka, es URS 2023 
02 

nová položka, es URS 2023 
02 

nová položka z 12 - Oprava 
železničního přejezdu km 

6144 
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SO 03 Čištění příkopů a propustků 

 

 

SO 04 Oprava stezek a úprava GPK 



 

 

 

SO 05 Ojedinělá výměna pražců 






