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Navrhovatel změny Index navrhovatele: Čislo SO nebo PS: Registrační číslo

IMOS Brno, a.s., Olomoucka 704/174, 627 00 Brno “““““ "“" (KZV

D1_01 KZ č.037

Indexy: D1_01_1 - R79, R19 - Stavební

O...objednatel D1_01_4g1 — R79a - Silnoproudá

GD---generá|ní dodavatel Změna má vliv do elektrotechnika - Revize R79 — Doplnéni 1

(šp-"generální Projektant nésledw'icich profesi: D1_01_4h1 - R79 - Slaboproudá

P'"‘::"?‘°’e"‘°vy manažer elektrotechnika - SK, STA, DT - Revize
J...jlny R79

Změna má další vliv do

následujících stavebních N á I'

objektů (SO) nebo em WV

provoznich souborů (PS)
     

Název změny: Změna vybavení zařizení medicinálních plynů — 2. část

Položka, popis: Tento změnový list řeší změny v silnoproudé a slaboproudé elektrotechnice na základě změny vybavení stropních stativů,

zdrojových mostů a lůžkových ramp medicinálních plynů. Změny v oddílu medicinální plyny jsou zahrnuty ve změnové listu KZ č.031 — 1. část —

medicinální plyny. Dále změnový list obsahuje změnu technického řešení textilních protipožárních rolet na protipožární okna dle revize PD R19

z důvodu změny ČSN, zrušení průhledu z místnosti U.2011 do chodby dle klientské změny ze dne 25.8.2022, odpočet posílení signálu GSM ve

2.PP - tuto část bude realizovat společnost CETIN, změnu typu koaxiálního kabelu pro televizní anténu v 1.NP, kde misto kabelu navrženého

v klientské změně KZO3 a opláštěného deskami PROMAT, bude použit nehořlavý koaxiální kabel.

Důvod změny:

Dle požadavku investora podle projednané a objednatelem dne 26.7.2023 schválené dodavatelské dokumentace. Dodavatelská dokumentace je

uložena na ASITE. Zbylé změny jsou dle požadavku investora

Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. dokladové část

 

 

 

 

 
 

 

  

  

Vliv na cenu: Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): V | , GD h d‘ ,

odhadnuté náklady: 33 214,- Kč bez DPH zvýšení ceny o: 33 214,- Kč bez DPH snmte) ("e ° 'C' se

konečná cena: 33 214,- Kč bez DPH snížení oeny o:

Vyvola zmenu stavebnlho povolenl pred dokoncemm: ANO I NE Vyplnl GP IPM

Dopady do HMG GD: prodlouženl terminu mllnlku c. 10 — celkovy počet dnu: 8 dm ANO Vyplni G

    Vyjádření zástupce GD SOUHLASÍME / NESGHHMSÍME Datum a pcdp'S:

 

SOUHLASÍME / NESOUHEASNE

Vyjádření zástupce Správce stavby

 

Datum a podpis:

 

Vyjádření zástupce Objednatele - PM SOUHLASÍME INESOUHLASiME

Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLIL/ NĚŠGHVÁLlL

 

Důvod zamítnutí (vyplní O):  

    

 

 

lNVIN s.r.o. Patříme do skupiny

Sochorova 23 1 0 B

D AD Group

www.invin.cz

IČ: 292 117 51 | DlČ: CZ 292117 51

č. BU: 43—6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd C, vložka 66033
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REKAPITULACE STAVBY - KZ Č.037 - ZMĚNA VYBAVENÍ STATIVÚ, RAMP A MOSTÚ - 2.ČÁST

Kód; A-05-17-P_Rev

  

 

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

KSO: CC-CZ:

Misto: Praha Datum: 09.10.2023

Zadavatel: IC:

Institut klinické a experimentální medicíny. Praha DIČ

Uchazeč: IC: 25322257

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno DIČ CZ25322257

Proiektant: IC'

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12. Jihlava DIČ

Z racovatel: IC.

_dopměm IMos Bm.,_ D..:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 213,50

Sazba dané Základ daně Výše daně

DPH zakladní 21 ,00% #ODKAZ! #ODKAZ!

snizena 15,00% #ODKAZ! #ODKAZ!

Cena s DPH v CZK 40 188.34

Projektant * ZBracovateI 7 i

Datum gpodois: Razítko Datýumýa gogois: Razítko _

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko * Řtum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ - KZ Č.037 - ZMĚNA VYBAVENÍ STATIVÚ, RAMP A

MOSTÚ - z.čÁST

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

09.10.2023

Atelier Penta v.o.s.,

Mrštíkova 12, Jihlava

doplněni IMOS

Brno as.

 

IJenn bez DPH [CZK] Cena s 3371" [LZ-(j

 

 

Kód: A-05-17-P Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Místo: Praha

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny. Praha

Uchazeč: IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174. 627 00 Brno

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

D1_01 Budova G1 a GZ

o1_o1_1-
R79, R19 Stavební- Revize R79, R19

3:521—491' Silnoproudá elektrotechnika - Revize R79 - Doplnění 1

D1_01_4h1- Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT/- Revize

R79 R79

D1_o1_4i- Medicinální plyny - Revize R79 - ZAHRNUTO V KZ

R79 Č.031 '

33 213,50 40 188,34

33 213,50 40 188.34

-65 860.10 -79 690,72

-912,00 -1 103.52

99 985,60 120 982.58

0.00 0.00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1ř01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-R79, R19 - Stavební

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny. Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Proiektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s..-

Poznamka:

Cena bez DPH

 

Základ daně

DPH základní 0,00

snížená 0,00

iCena s DPH

Projektant

Datum a podpis Raz_ítl_<o

óbjednavatel

Datum a oodois: * Razítko

Zpracovatel

Datum a pogpig _

UóEeě'

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Datřumgodois

Sazba daně

21 ,00%

15.00%

14.10.2023

25322257

CZ25322257

-65 860,10

Výše daně

0,00

0,00

—79 690,72
 

Razítko

Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

Stavba:

IKEM — Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1 _01 » Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-R79, R19 - Stavebni

Místo: Praha Datum 14.10.2023

Atelier Penta

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: v.o.s., Mrštíkova

12, Jihlava

Uchazeč IMOS Brno, a.s.. Olomoucké 174, 627 00 Brno Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.,

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -65 860,10

HSV - Práce a dodávky HSV 5 112,93

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 360,27

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 634,46

61 - Úprava povrchů vnitřní 634,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 118,20

99 - Přesuny hmot a suti 118,20

7PSV7- Práce a dodávky PSV 7 -70 973,03

767 - Konstrukce zámečnické * -98 731,087

767.0 - zámečnické vnitřní 7 7 £40 718.90

7671— hlinikové vnitřní 7 7 —52 489,10

767.9 — hlinikové vnitřní protipožární 95 936,00

763 - Konstrukce suché výstavby 27 758,05

SOUPIS PRACI

Stavba.

IKEM » Výstavba nových lslldov G1, G2

Objekt:

D1 01- Budova G1 a G2

Soupis:

D170171-R79, R19 - Stavebni

Místo: Praha Datum: 14.10.2023

Atelier Penta

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: v.o.s., Mrštíkova

12. Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174,627 00 Brno Zpracovatel W's"

':PČ Typ 71560 * 7 _, 7 * 77PLms7 *; MJ Mn'ožstvi J.::ena [CZK] Cena celkem [CZKlý Cenová soustava :

Náklady soupisu celkem -65 860,10

D HSV Práce a dodávky HSV 5 112,93

* ,EL L 7 Svislé a kompletní kggstrukce ___Vřřý 7 7777 „ 77777777777 7 7 _ 4 360.2? _

’17647‘ K 73171678056 [Překlad keramický vysoký v && mm dl 2250 mm 1 kus * 2,0001 121720 1 642.4005 URS 7201§ 01

w REVIZE PD R19

W

77 vv 7 7 7 "3NP;“1:2 2,000 777 77 _ 77 77 7

166 K 7317168058 [Piequdgggagicky v7y£ky7v 238 mm dl 2750 mm 1 & 7‘ 2.0001 1 079.70 2 159.40105 9125 2018 01

* REVIZE PD R19

VU

vv trup“ 1-2 7 7 7 7 2,000 7 , ,

190- K 342244221 Pr'cf‘a z cm' brousenyc'“ "3 te”"°‘”s“’°“ ma'“ m2 0,546 606,10 330,93 cs ÚRS 2018 01
7 _tloust'kv 140 mm A A A

* REVIZE F'D R19

W

w 2 NP

w "m (: U2011:" 2,5026 0,000

Zahrnuto v KZ (: 016 * zrušení průhledu z místnosti U 2011 do

chodby

W 3 NP

w "rn (: U3011:" 21026 0.546
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200: K 34229131

ž
ž
ž
v

W

W

“Ukotveííířvigekřpožárni pgnou tI příčky přes 100 mm 7 . Fn

REVIZE PD R19

 

2 NF

2,5

Zahrnuto v KZ č 016 7 zrušení průhledu z místnosti U 2011 do

chodby

3 NP

2.1
 

\202'\ K \342291131

6

„ 61

261 K 612131301

ž
ž
ž
ž
ž
í
c
o
ž
ž
ž
ž

ž
ž
ž

264 K \612321341

ž
ž
ž
ž
ž

9

.99

K 998012104

U
U
Ž
Ž
Ž

501

D PSV

0 767

\ 780 K \998767204

_ & _767.c

l

\950, K 76702—R32

ž
ž
ž
'

951 \ K 76702-R33

ž
ž
ž
'

\ 956 K \76702-R39

ž
ž
ž
ž
ž
ž

958 K \76702-R41

Přesun! hmot a suti

obvodovým pláštěm v do 36 m

 

' 727152?

0,000

2,100

7 98.20: \“
“
o _
0
1
.
,

*
N
\

'
3

 

Ukotveni příček k betonovým konstrukcím plochými \

kotvami
0,260 82,00 21,32 cs ÚRS 2018 01

 

REVIZE PD R1 5

3.NP

0,26

Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Uprava povrchůynilřní

0,260

634,46

634,46
 

*Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně \ m2

strolně
2,142\ 50,40

 

107,96 CS ÚRS 2018 01

 

REVIZE PD R15

2.NP

"m č U2001b:" 2,5'0,51

"rn č U20112" 2,5'O,51

Zahrnuto v KZ č 016 7 zrušení průhledu z místnosti U 2011 do

chodby

3.NP

”m č U3001a:" 2,1'O,51

"rn 5113011 "21—0.5_1A_

'Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních

lstěn nanášenáěxteinž

REVIZE PD R15

   

m2

2 NP

"m č U2001b:" 2,5‘0,51

"m č U20111“ 2,5'O,51

Zahrnuto v K2 (3 016 7 zrušeni průhledu z místnosti U 2011 do

chodby

3.NP

"rn č U3001a:"2,1'0.51

"m č U3011z" 2,1'0,51

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,000

0 000

1,071

1,071

2,142\

0,000

0,000

1,071

1,071

245,80 526,50 03 ÚRS 2018 01

118,20

118,20  

Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným
0,600\ 197,00 118,20 cs ÚRS 2018 01

 

REVIZE PD R19

Préce a dodávky PSV

Logstmkcewý

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v

_omektech 11303511

REVIZE PD R19

zámečnické vnitřní zř___„„,„„

jOzn Z180 - Protipožární textilní kouřotěsná roleta

„250011750 mm. D+M

REVIZE PD R19

-vóetné příslušenství

4

Zahrnuto v KZ č 016 7 zrušeni průhledu z místnosti U 2011 do

_Chodtyř *„

Ozn. Z181 - Protipožární textilní kouřotěsná roleta

2100/1960 mm. D+M

REVIZE PD R19

 

7véetné příslušenství

:1 _ _

‘Ozn. Z1863 - Ocelová konzola L140x140/10 mm pro

l_uložení 0209999!— gameta
REVIZE PD R19

kus \

-vbetně nátěrů

—vóetně kotvení akolviciho materiálu

Hmoslnost 3,207 kg

—972,720 \

0,000\

0,000

-1,000\

 

- i ,C'UU

1,000\

136 447,50

136 447,50

466,10

770 973,03

&$ 731.08

—1459,08 CS ÚRS 2018 01

-140 718.90

0,00

-136 447,50\

466,10\

 1 , „, ____,

,Ozn, Z187 - Ocelový profil L 100/100/10 pro phkotveni

\protipožámi rolety, D+M m1 

U
ž
ž
ž
ž
ž
ž

767.f 

1322 K 7677-R118

 

ž
Š

7677-R124

4 737,50 -4 737,50\

 

REVIZE PD R19

—vóetně nátěrů

—vóetně kotvení akotvicího materiálu

Hmoslnost 83,0 kg

—1

,bliníkovéiinjfřl_ ,7 W _
ózn. E77a - Vnitřní hliníkové prosklené okno s pevnou

a otevíravoíu částí, rámový systém, 2500x1400+360,

D+M

kus

'REVIZE PD RW

— včetně příslušenství a doplňků

—1

Zahrnuto v KZ č 016 - zrušení průhledu z místnosti U 2011 do

ghaaty _

,Ozn. E81a - Vnitřní hliníkové prosklené okno s pevnou

a otevíravoiu částí, rámový systém, 2500x1600+360,

.DJM,

REVIZE FD R13

kus

 

7 včetně příslušenství a doplňků

-1
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0,000

-1,000

—1,000

64 736,30

52 489,10

-52 489.10

0,00

 

-52 489,10

 

 



 

_Q 7767.07 „hliníkové vnitřní protipožárnl _ 95 936,00

 

 

 

  

 

 

Ozn. H48 - Vnitřní hliníková prosklená stěna 2500x1450 '

1574 K 76780-R48 mm, okno 500x625 mm napojené na EPS, protípoža'rní,J kus “má 106 746,00 0,00

1D+M

W 'REVIZE PD R19 7 7 * * *

vv

W _ včetně příslušenství a doplňků

vv

W 1 0,000

viz KZ č 016 — zrušení průhledu z místnosti U 2011 do chodby

l Ozn H49 - Vnitřní hllnlková prosklená stěna 2100x1450 ' 1

1577 K 76780-R49 mm. okno 500x625 mm napojené na EPS, protipožární, kus 1,000 95 936.00 95 936,00

“D+M

vv REVIZE PD R19 * 7 **

vv

VV - včetně příslušenství a doplňků

vv

W 1 1,000

D 763 ,ývmarukce suqhé výstavby _ A 27 758.05 ,7

_ K 767582800 lDemontáž roštu podhledu \ m2 115,900 51,90! 6 01 5.21108 URS 2023/2

W Demontážjiž hotovy70h rastrů podhledu - uvaiouano 50%

celkové plochy místností

W 1.PP

W mčU01102 21,400

W mčU01103 19,400

W mčU01104 19,800

W m č U 01108 33,300

W mčU01110 17700

W 1 NP

W mčU 1068 15,900

W m č U 1074 19,500

W mčU1075 15,100

W m č U 1076 20,000

, „vy _ _mčU1077 , , 40.93? __ i _

659 K 763431001 Montáž mine'á'm'w pwh'ed.“ ? Yvíífftate'wmi pane'y m2 115,900 254.30 29 473.37 08 URS 2018 01
7, __ lvel. do 0,36 m2 na zavěšendeltelny rošt , A _ i _ , ,

Montáž nových rastrú podhledu » uv „váno EU",-; celkové

plochy místností, (položka obsahuje rastr + kazety)

vv 1.PP

W mčU01102 21,400

W rn č U 01103 19,400

W m č U 01104 19,800

W m č U 01108 33,300

W mčU01110 17,700

W 1 NP

W m 0 U 1068 16,900

W m č U 1074 19,500

W mčU1075 15,100

W rn 0 U 1076 20,000

ývv rn č 0 1077 , , 493—100 _ „ „

K ‘763431701 Monffaz “"?“me panem mmeram'ho ”we“ "a m2 \ 415,900‘ 66,70 —7 730,53 cs URS 2023/2
_ ,zaveseny rost ,, , _

Montáž nových rastrú podhledu - umim-mno 50111. c-‘At‘mme

plochy mvsmoslu, mdpoče: har-51)

W 1 PP

W m Č U 01102 21,400

W m Č U 01103 19,400

W mčUO1104 19,800

W m č U 01108 33,300

W mčU01110 17,700

W 1.NP

W m.č U 1068 16,900

W rn č U 1074 19,600

W mčU1075 15,100

W m č U 1076 20,000

VV m 15 U 1077 -18,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ- KZ č.o37 - ZMĚNA VYBAVENÍ STATIVÚ, RAMP A MOSTÚ - 2.ČÁST

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt:

D1_01— Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g1-R79a - Silnoproudá elektrotechnika - Revize R79 - Doplnění 1

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Misto: Praha Datum: 09.10.2023

Zadavatel: IC:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIČ

Uchazeč: IC: 25322257

IMOS Brno. a.s.. Olomoucká 174.627 00 Brno DIČ CZ25322257

Proiektant IC:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12. Jihlava DIČ

Z ra ova I: IC,

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH -912,00

Základ dané Sazba dané Výše daně

DPH základní 3 378,90 21 „00% 709,57

snížená 000 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 103,52

Projektant Zpracovatel * *

Datum a podpis: Razítko , F_r lili! a podpis: Razítko

ObjedTnaTvaEI Uchazeč * *

Qatugi a ogdpís: Razítko Daaum a oodois: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - KZ Č.037 - ZMĚNA VYBAVENÍ STATIVÚ, RAMP A MOSTÚ

z.čÁsr

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt:

D1_01- Budova G1 a G2

Soupis:

D1_O1_4g1-R7Sa - Silnoproudá elektrotechnika - Revize R79 - Doplnění 1

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popls

Praha

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Náklady ze soupisu praci

D1.O1 .4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

emm---kab ELM- Kabely a vodiče

emminstpnst- ELM- Instalační—přístroje

 

09.10.2023

Atelier Penta

v.o.s , Mrštíkova

12, Jihlava

Zpracovatel: -

Cena celkem [CZK]

Datum:

Projektant:

-912,00

-912,00

1 454.40

-2_366,40

 

 

 

SOUPIS PRACÍ - KZ Č.037 - ZMĚNA VYBAVENÍ STATIVÚ, RAMP A MOSTU - 2.ČÁST

Stavba:

lKEM - Výstavba nových budov G1, G2 — Revize

Objel E'

D17O1— Budova G1 a G2

Soupis.

D1_01_4g1-R79a - Silnoproudá elektrotechnika - Revize R79 - Doplnění 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mis 0 Praha Datum 09.10.2023

Atelier Penta

?adavercl Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Progcliart vo s., Mrštíkova

12, Jihlava

Ucha/có: IMOS Brno, as . Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatc’:

? Typ Kód _ 77 _ngl_s MJ Množstvi „l.cena [c_zrgf genquikgmrgkL Cenová soustava_

Náklady soupisu celkem -912,00

0 D1.01.4g1 Silnoproudá elektrotechnika -912,00

_D __emm-kab _E_l__|i_/l_-Ea_bely a vodiče _ __ __ _ _ _ 1 454,40_

2482 K \741130001 \EŠÉÉĚÍYM'Č 'z°'°"a"V do 2'5”"“2 V “"aděč' "Ebo kus \ 43,000 19,80\ -1 18,80 cs ÚRS 2018 01

.W ; “G_—1“£220.11_5'I fuji? 7 Ž I
‘ Montáž kabel Cu plny kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 \ '

2494K 7013:211— uloženy volně CYKY! _ m 34,500 _ 27,40 945,30_cs URS 2018 01

') ')

219a M SETDGfiOOOJO \NOPOVIC1-CXKH-R 3x25 RE 525100 M m 34,500 18,20\ 627.90

. '11'57'0'1715' 34,500

_D _emm-instprist ELM - instalační pflstrme -2 366.40

2521‘ K 741310101 Mon'áz ”Wat ‘p°'°)zap“é‘é”7ybezéroub70ve”We” kus \ 24,000\ 40,80‘ 979,20 cs URS 2018 01
_ _ _ _ 1jednopólový _ _ __ _ _ 7

2522 M A023559-A01345 Pfisrroj spínačejednopó/ového, řazen! 1, 130, barva ks \ 24,000\ 62,20 1 492,60

7 w "2NP'wi " 7 7-1030 7

VV "1 NP" 1n "IU ODD

_Vl __.. JEP'WO __ __ ___ M, _ __ ,__

"52či M AOZSSSQB' Kryt spínačejednoduchý barva alpská bílá ks 24 000 53 80 1 291 20\
I _ A0055121~1 _ __ _ . ' ' '

25251 M 7102175402155 52333; popisem/m palem'jednonasomy' barva ks 24,000 74,90 1 797.60\

2535 K 741310121 montáž prawn“ (pemzapuměný ““Who“ kus -27,ooo 46.90 -1 266.30 cs URS 2010 o1
_ . pňpoieni 5-seriovv _ _ '

2533 M A023559-A053.5 Přístroj přepínače sériového, řazení 5, ban/a ks I -27. 000 84,10 -2 270,70

w * '2NP 1 ' 7 _17605' 7 7 7 7

w '1NP' »13 43.000

ML __ _ ""1PP -10 , 39.911 _ _ _ __

25“ M 23:22:36; \_Krytspínače dělený, barva alpská b/la ks -27, 000 87.70 -2 367,90

' \Rameček s popisovwrr polem ;ednoíasobny. barva 74 90. I

V
O &
?

š A021754-02255

  

alpská bíla

 

 

 

 

 

 

  ks -2 7. 000

 

-2 022, 30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - KZ č.037 - ZMĚNA VYBAVENÍ STATIVÚ, RAMP A MOSTU

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt:

D1_O1 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h1-R79 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Revize

R79

KSO:

M isto: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174. 627 00 Brno

Proiektant:

Atelier Penta v.0.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Z .

mdoplnění IMOS Brno, a.s-

Poznámka:

Cena bez DPH

 

Základ daně

DPH základni 193 701 „30

snížená 0,00

yCena s DPH

Projektant * i *

 

Datum a podpis: Razítko

óbjednavatel * * * *

Datum a DodDis: Razitko

 

 

CC-CZ

Datum 09.10.2023

IČ:

DIČ“

IC: 25322257

DIČ C225322257

IC:

DIČ.

IC:

DIČ

99 985,60

Sazba daně Výše daně

21.00% 40 677,27

15,00% 0,00

v CZK 120 982,58

Zpracovatel

Datum a podpis: _ _ Razítko

Uchazeč * *

Datum a podDis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - KZ 6.037 - ZMĚNA VYBAVENÍ STATIVÚ, RAM

2.ČÁST

Stavba:

IKEM — Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt:

D1_01 — Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h1-R79 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Revize

R79

Místo: Praha Datum 09.10.2023

Atelier Penta

Zadavatel Institut klinické a experimentální mediclny, Praha Projektant v.o.s., Mrštíkova

12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: dioplnění*

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 99 985,60

D1 - Společná televizní anténa STA -13 935,00

D3 - Posílení signálu GSM -50 728.30

D4 - Strukturovaná kabeláž 164 648,90
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SOUPIS PRACÍ - KZ Č.037 - ZMĚNA VYBAVENÍ STATIVÚ, RAMP A MOSTÚ - 2.ČÁST

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

Stavba

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 — Revize

Objekt:

D1701 - Budova G1 a G2

Soupis

D1_01_4h1-R79 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, STA, DT - Revize

R79

Místo Praha Datum: 09.10.2023

Atelier Penta

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: v.o.s., Mrštíkova

12, Jihlava

- ni IMOS
Uchazec: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel 33:0“: 8

‘PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 99 985,60

Společná televizní anténa STA - změna typu koaxiálního kabelu pro

p E_)1 televizní anténu 7 -13 935g) _

Koaxiální kabel 75 ohm bezhalogenový, vnitřní vodič:

1,1mm měd' dielektrikum 4 8mm Obložení AIPET ,. . . . _ - 78 0

| 32 K P°'75 folii+op|et CuSn drátky (40%), útlum při 20°C m 110'000 9'80 1 o ,0 “as"“
, _(dB/lOOml: 1700MH2 30.1 dB _

| _ odpočet kabelu 2 K203 — změnový list KZ c 015 _ _ _ 7 _

271 K Pol281 Montáž žlabu Promat. kompletní rr_l -6.000 1 062,50 —6 375,00 vlastni

odpočet opláštění kabelu 1 K203 _ změnový list K2 6.015

fi " instalační kanál 2 kalcium silikátových desek PROMAT *

s odolnostl’ 60 minut zevnitř ven tloušťka 25mm vnitřní ,. . _
-9 3 5 00

272 K POIZSZ rozměr minimálně 30/30mm, vč. potřebného 6'000 1 562'50 7 ' vlastm

_ 7 ,nfl'sluéenstvia závěsu __ __ _ 7 _ _

I odpočet opláštění kabelu : KZO3 - změnový list K2 6 015 \

i' T Ř ';" * _Koaxiálnr kabel TR_ISET B2CA 12003 (77570001; : * 110.000 * * * 2670 2 393,00:v|astnf

Pr'l'počet nové/lo nehořlavého kabelu - kvalitni koaxiální kabel

Triset B2CA je použitelný pro anténnl systémy i komerčních

prostorech Beznalogenové kabely zvyšují bezpečnost a jsou

vyžadovány v budovách typu škola, nemocnice atd

Vlastnosti;

kompatrbllnl s A++ standardem

1, 05 mm měděnéjádro

'nizký útlum

,LSOH kabel

l *reakce na požárB2ca—s1a,d1,a1

_ J—
_ '

. i

_ 0 D3 _ Posrlenl srgnalu GSM - deocet srgnalu GSM , -_50 72830

!112 !$ Pol74 7, Montáž sdělovacího kabelu do 15 Ě m 690,000, 17,201 -10 174259707vlastnl'

W IS fol145 lRLH 1000 - Koaxiálníkagel m -590,000 4420‘ -26 078.00 vlastní

W \fiz výkres čislo Dl 01 4h1—04

Koaxiální kabel 50 Ohm, pěnové dielektrikum. útlum 0,218dB/m

vv na 2,56HZ, 0,34dB/m na 5GHZ, vnitřní vodič 2,7mm, stínění AI

fólie, Cu opletení, >85%

W 590 590.000

VV Šumná? 77 7 7“)L“ .v U 7

114 K Pol77 [Montéi svazkového držáku pro 15 k_abelů ks -75.000 34.30} -2 572.50,v|7a75m

115 K Pol78 Svazkový držák pro 15x kabelltá k_s , —75.DDO 18.10 -1fi7,591vlastni

116 K Pol81 Montaz elektrornstalačnl plastové tuhé trubky ulozené m * _39'000 40'10 _1 563,90lvlastní

__ __ na pinch kách _ _ _ _

Elektroinstalační pevná trubka 25mm samozhášivá ,, , _
-452 40

_117 K POIMG nízká mechanická odolnost1 vč. příchytek a tvarovek m 39’000 7 “‘60 7 _ ' lvlastnk _ _

_118 L_P_ol8_3 Aplikace požárně těsnícího materiálu ks gogo 514.90 -1 029.80‘vlastni

119' K Pol84 Pf°tlp°2ér{" pěna pro Zd'vo' bem" a Sédmkamn‘ ks -2,000 385,60 -771.2o vlastni
_ pretlrate|n_v. 325ml _ _ 7 i. _

120 K _Pgl147 Ostatní montážní materiál 7 _ _ __ ks _ -1.000 1 510,70 -1 510.70lvlastni_ _ 7

W zahmuje dodávku veškerého dalšího instalacního materlalu

nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem

uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli

(vruty, hmoždinky, stahovací pasky, sádra apod)

vv 1 I000

VV Souůct \ 000

 

 

 

 

 
 

  
 

 

   

lena “\ 7 A

  



1 1 K PoIAŠ istavebni připomoci ' _;_ 1 ks \ 10001 1 718701 -1 71870117155011 7

Cena zahrnuje komplexní náklady na tym drobné stavem

 

 

 

  

 

  

   

  

W činnosli včetně materiálu.

Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné

W drobné slavebni činností nutné pro instalaci systému a jeho

vedení

W 1 1,000

_VV7 _ 730Uéel7, LLM _ _ _ , _ 7, 7

i122} K 'Pol149 3:?“ rež'l'" "ék'adymesm‘mé' náhrad“ Ubytovan' ks ! 4,0001 3 525,60 -3 525,60 vlastní

___0 D4 Strgkturovana' kabeláž _ 164 648,90

1136 _ K [Pol163 Montáž 19" patch panelu neosazeného _ _ & 3000 400,40 1 201,201vlasmí

137 K Po|164 Pam“ ma' 24 9°” s mums” 'E‘Sta'ac'e předn'ho ks 3,000 1 706,50 5 119.5o‘vlastni
.7 vvvvazov_a_cího gaÉlu. neosazenv __ __ __ L

13:5 K [Pol165 Montáž kevstonu do patch panelu, gapoiení kabely _ ks 74,000 74.40 5 505,60 “vlastní

139 K Po|166 *MM‘“ ”45' CAT 6‘“ STP s barevnym mlhšovačem ks 74,000 315,30 23 332.20 vlastní
,7,7 {pro apllkace 77 _7 _7 __ .7

1511 K Pol177 Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT„6A, STP, délka 2m ks 74,000 279,10 20 653,40 vlastní

, _ _ 7 _ __ _ 7

152 K Pol178 Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT,GA, STP, délka 3m ks 74,000 318,20 23 546,80 vlastní

_155_' £_Pol181 _ * Montáž kompletní datové 50ng 2xRJ45 __ ks * * 37.000 251.70 9 31290171315191 _

Kompletní datová zásuvka 2xŘJ45 CAT.6A STP vč

156 K Pol182 rámečku a krytky, provedení do prostor pro ks 37,000 852,90 31 557,30 vlastní

_ _ zdravotngví _ _

vv Viz vykres číslo D1 01 4010441, D1 01_4h1-3a

vv 37 37000

_ _W _ ~ _ ____ _ 373311 _ __ __

160 K Pol85 LMomáž elektroinstalační krabice s víčkem. kruhové \ ks 1 31,000] _ 7 ggg 3178 101v; stgí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZAHRNUTO v KZ č.031

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4i-R79 - Medicinální plyny - Revize R79

KSO:

M isto: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny. Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Proiektant:

Atelier Penta v.o.s.. Mrštíkova 12, Jihlava

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížena

„Cena s DPH "

Projektant

Dgum a podpis: Razítko

(Ši—eďnavatel

Datum a podpis; Razítko_

Základ daně

0,00

0,00

v CZK

Zpračovatel

Datum apodpis:

Uchazeč

Datum a podpis:

Chana 1 v '1

CC-CZ:

Datum: 09.10.2023

IC:

DIČ

IC: 25322257

DIČ C225322257

IČ:

DIČ

IC:

DIČ

0,00

Sazba dané Výše daně

21 ,00% 0,00

15,00% 0,00

0,00

Razítko

R_azítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZAHRNUTO v KZ č.031

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 — Revize

Obiekt:

D1_01- Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4i-R79 - Medicinální plyny - Revize R79

Místo: Praha Datum: 09.10.2023

Atelier Penta

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: v.o.s., Mrštíkova

12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174. 627 oo Brno Zpracovatel _

Kód ďlu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

Šlrnnn 7 7 1



SOUPIS PRACÍ- ZAHRNUTO v KZ č.o31

 

  

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 — Revize

Obiekt:

D1701 — Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4i-R79 - Medicinální plyny - Revize R79

Místo: Praha Datum 09.10.2023

Atelier Penta

Zadavatel Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: v.o.s., Mrštíkova

12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: _

PC Typ Kód Popis MJ Množství Joana [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

!?9 1 K Pol727 * ,dvourámenný stropni staW/RÍ/Bjřenýpro ARO _1 kg 1_ 74,000 * M_— 7 _

w 1.PP

W odpočet : 1x zásuvka pro lampičku. 1x police 5 medilištami

přípoéel : 1x příprava pro audiojack, 1x police se zásuvkou, 1x

vv noční osvětlení na hlavě stativu, 1x medilišta na polic. tyče

hlavy, 1x příprava pro

vv 14 14.000

vvv _ _ Součet _ i _ '1 i“ „ , , ,

60 J, 11391128 dtqqramgmví stropní stativ zdvoienýpg 218 kus 1 49001 z 0-00
w 2 NP

vv 1x příprava pro audiojack, 1x noční osvětlení na hlavě stativu

vv 4 4000

W ýšpgčet , 7,i __z gi LC _ 7,,

i 61 I i( *Pol729 idvouramenný stropnístativ pro JIP i_ku; 10,0001 _ . 0,7007 i *

W 1 NP

W odpočet : 1x zásuvka pro lampičku, 1x chir.h|ava L12
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