
   

   

 
 

 
 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 
STAVBY 

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Rožnov pod 
Radhoštěm“ 

 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správy východ na 
základě Pověření č. 12-NM ze dne 22.8.2023 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2370/2022  
č.j.: 13777/2023-SŽ-SSV-ÚŘ 
ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5723520027/ 5723520027 

a 

Společnost s názvem „Společnost Rožnov“ založená Smlouvou o společnosti č. NS23-058-
0001 // 801/22 000/210 ze dne 3.6.2022 

Vedoucí společník: 
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. 
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, 
IČO: 28332202, DIČ:CZ28332202,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
spisová značka C/17888 
zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a  
                   Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem 
a 
Společník: 
EDIKT a.s. 
se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice,  
IČO: 25172328, DIČ:CZ25172238,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová 
značka B/904 
zastoupena:  
Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva 
Radimem Bláhou , místopředsedou představenstva  
Radimem Suchopárem, členem představenstva.  
 



   
 

2/3 
  SMLOUVA O DÍLO 

Zhotovení stavby 
 

sídlo a korespondenční adresa Společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Nagano Office Park, U 
Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3, Strašnice 
bank. spojení Společnosti:xxx 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: S23-058-0007  

 

PREAMBULE 

1.1 Smluvní strany konstatují, že z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 10, 
11, 17, 19, 23 a 24 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke změně rozsahu předmětu plnění 
a s tím související níže uvedené úpravě nákladů Zhotovitele: 
 
 

Změnový list č. Navýšení nákladů Snížení nákladů Celková změna 

10 1 669 275,73 Kč  447 697,29 Kč 1 221 578,44 Kč 

11 1 063 946,51 Kč 206 279,35 Kč 857 667,16 Kč 

17 296 360,12 Kč  49 410,90 Kč 246 949,22 Kč 

19 17 408 273,73 Kč  7 490 296,77 Kč 9 917 976,96 Kč 

23 254 123,56 Kč 402 039,00 Kč - 147 915,44 Kč 

24 124 734,13 Kč 0,00 Kč 124 734,13 Kč 

Celkem 20 816 713,78 Kč - 8 595 723,31 Kč 12 220 990,47 Kč 

 

 
I. 
Předmět Dodatku  
 
 
1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny 

takto: 

Smluvní cena dle Smlouvy po dodatku č. 3 bez DPH:           191 174 336,98 Kč 
Zvýšení Smluvní ceny dle dodatku č. 4 bez DPH:             + 12 220 990,47 Kč  
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 4 bez DPH:      203 395 327,45 Kč  
 

II. 
Závěrečná ustanovení 
 
1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL uvedených v tabulce v čl. 1.1 Preambule je součástí 

uvedených změnových listů, které jsou smluvním stranám známy.  

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je Rekapitulace ceny dle dodatku č. 4, 
která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny dle dodatku č. 3.  

3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1-3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění 
a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn. 
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  SMLOUVA O DÍLO 

Zhotovení stavby 
 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata 
vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel. 

5. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými 
elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran. 

6. Příloha, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku: 

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle dodatku č. 4  
 

za Objednatele                za Zhotovitele 

V Olomouci    22.11.2023                      V Českých Budějovicích 16.11.2023 
                                                                                 SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. 
                                                                               
 

………………………………………    ………………………………………. 

Ing. Miroslav Bocák                Mgr. Viliam Perknovský  
ředitel Stavební správy východ                  jednatel 
Správa železnic, státní organizace                              SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. 
        

 

                                                                                                  20.11.2023 

                                                         …………….…………………………… 
Ing. Pavel Pechač 
jednatel 

                                                                SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. 
 
 

                                                   V Českých Budějovicích  
                                   EDIKT a.s. 

 
 
 

                       20.11.2023 
           ....................................... 

Ing. Tomáš Votava 
                 předseda představenstva 

                                                                               EDIKT a.s. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm Původní nabídka
Nabídka po posledním 

dodatku
Změnový list č. Vícepráce Méněpráce

Cena po dodatku 

č.4

PS 01-01-11A Žst. Rožnov p. R., úprava SZZ 1 956 780,01        1 956 780,01              1 956 780,01

PS 01-01-11B Žst. Rožnov p.R., úprava SZZ, Provizorní 496 527,21           496 527,21                  496 527,21

PS 01-02-11 ŽST Rožnov p.R., MK 151 696,84           151 696,84                  151 696,84

PS 01-02-21 ŽST Rožnov p. R., rozhlasové zařízení 757 041,52           704 781,07                10   33 349,80   738 130,87

PS 01-02-31 ŽST Rožnov p.R, telefonní zapojovač 1 509 093,91        1 509 093,91             10   41 656,56  1 550 750,47

PS 01-02-41 ŽST Rožnov p. R., PZTS 598 669,64           598 669,64                10   165 399,72   61 738,51   702 330,85

PS 01-02-51 ŽST Rožnov p.R, úpravy TK a HDPE 1 447 780,46        1 648 008,92             11   108 667,48  1 756 676,40

PS 01-02-71 ŽST Rožnov p. R., informační zařízení 4 564 497,38        4 211 457,13             10   24 584,10   33 107,89  4 202 933,34

PS 01-02-81 ŽST Rožnov p.R., úpravy radiové sítě 1 039 987,59        1 211 893,87              1 211 893,87

PS 01-02-91 ŽST Rožnov p. R., sdělovací zařízení 1 072 564,95        1 072 564,95             10   37 503,18    0,00  1 110 068,13

PS 01-02-92 ŽST Rožnov p. R., kamerový systém 2 895 256,16        2 571 656,00             10   444 962,96   157 812,42  2 858 806,54

PS 01-02-93 Žst. Rožnov p. R., DDTS ŽDC - sdělovací zařízení 2 242 208,20        2 242 208,20              2 242 208,20

PS 90-02-32 Valašské Meziříčí - Rožnov p.R., přenosové zařízení 913 128,49           913 128,49                  913 128,49

PS 01-03-71 Žst. Rožnov p. R., Rozvodna nn 1 289 910,63        1 289 910,63              1 289 910,63

SO 01-10-01 Žst. Rožnov p. R., železniční svršek 28 342 146,73      27 921 815,94            27 921 815,94

SO 01-10-01.01 Žst. Rožnov p.R., železniční svršek - následné podbití 531 990,88           556 344,43                  556 344,43

SO 01-11-01 Žst. Rožnov p. R., železniční spodek 5 622 769,59        8 822 405,47              8 822 405,47

SO 01-12-01 Žst. Rožnov p. R., nástupiště 10 514 971,97      10 883 496,62           11   238 719,60   206 279,35  10 915 936,87

SO 01-20-01 Žst. Rožnov p. R., podchod pod železniční trati v km 12,7 2 333 185,47        2 373 461,85              2 373 461,85

SO 01-30-01 Žst. Rožnov p. R., přeložka VO Rožnov 521 988,90           521 988,90                  521 988,90

SO 01-30-02.2 ŽST Rožnov p. R., ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů, TKR Jašek 24 398,60             24 398,60                    24 398,60

SO 01-30-04 Přeložky rozvodů nn ENERGOAQUA 124 211,96           124 211,96                  124 211,96

SO 01-31-01 Žst. Rožnov p. R., dešťová kanalizace a vsakovací objekty 2 822 323,35        3 153 767,21             24   124 734,13    0,00  3 278 501,34

SO 01-31-02 Žst. Rožnov p. R., přípojka jednotné kanalizace a areálové rozvody 1 511 757,71        2 313 703,28              2 313 703,28

SO 01-32-01 Žst. Rožnov p. R., vodovodní přípojka VB 74 777,00             107 516,03                  107 516,03

SO 01-32-02 Žst. Rožnov p. R., vodovodní přípojka BUFET 57 426,76             157 916,09                  157 916,09

SO 01-33-01 Žst. Rožnov p. R., plynovody 1 874 000,00        1 874 000,00              1 874 000,00

SO 01-50-01 Žst. Rožnov p. R., chodník a účelová komunikace 3 851 206,85        3 240 658,99              3 240 658,99

SO 01-50-02 Žst. Rožnov p. R., parkoviště a příjezdová komunikace 4 464 071,25        5 106 121,98             17   15 724,54  5 121 846,52

SO 01-52-03 Žst. Rožnov p. R., úpravy nakládkové plochy 1 179 329,25        1 290 362,87              1 290 362,87

SO 01-60-01 Žst. Rožnov p. R., kabelovod 12 800 545,66      12 800 545,66            12 800 545,66

SO 01-71-01.01a Žst. Rožnov p. R., výpravní budova - bourací práce 1 190 770,72        2 138 669,00             19   74 400,59   28 007,28  2 185 062,31

SO 01-71-01.01b Žst. Rožnov p. R., výpravní budova 22 198 051,90      25 236 162,55           10,19  16 515 658,19  6 490 696,21  35 261 124,53

SO 01-71-01.01c Žst. Rožnov p. R., výpravní budova - mobiliář 547 580,19           547 580,19                23   254 123,56   402 039,00   399 664,75

SO 01-71-01.02 Elektroinstalace a hromosvod 2 476 626,44        2 476 626,44             10,19   339 529,58   145 956,56  2 670 199,46

SO 01-71-01.03 Žst.Rožnov p. R., výpravní budova-zdravotechnika 1 105 675,06        1 105 675,06             10,19   456 012,93   378 333,39  1 183 354,60

SO 01-71-01.04 Žst. Rožnov p. R., výpravní budova - Klimatizace a vytápění 3 587 158,93        3 587 158,93             10,19   918 197,07   642 341,80  3 863 014,20

SO 01-77-01 Žst. Rožnov p. R., orientační systém 414 968,72           446 746,29                  446 746,29

SO 01-78-01 Žst. Rožnov p. R., demolice 202 912,95           202 912,95                  202 912,95

SO 01-79-01 Žst. Rožnov p. R., oplocení 7 717 603,98        8 591 424,94              8 591 424,94

SO 01-79-02 Žst. Rožnov p. R., mobiliář 209 480,66           209 480,66                17   280 635,58   49 410,90   440 705,34

SO 01-86-01 Žst. Rožnov p. R., úprava rozvodů nn a venkovního osvětlení 6 510 309,13        7 193 447,51             11   659 220,27    0,00  7 852 667,78

SO 01-88-01 Žst. Rožnov p. R., vnější uzemnění 93 462,74             93 462,74                    93 462,74

SO 90-92-01 Kácení a vegetační úpravy 1 202 086,36        1 498 051,12              1 498 051,12

SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 14 752 225,81      20 011 596,68           11,19   83 633,94  20 095 230,62

SO 98-98 Všeobecný objekt 15 984 249,17      15 984 249,17            15 984 249,17

-                               0,00

175 779 407,68 191 174 336,98 20 816 713,78 8 595 723,31 203 395 327,45
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