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Dohoda o ukončení závazku

Číslo smlouvy objednatele:  S-2356/00066001/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: GTC/2020/326

na akci

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, I.

etapa – D7 MÚK Středokluky – obchvat Kralup nad

Vltavou, předběžný GTP

Smluvní strany

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO:   00066001

DIČ:    CZ00066001

Zastoupená:  Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem

ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem:  Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO:  25103431

DIČ:  CZ25103431

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

zastoupená:  Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva

Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva

dále jen „Zhotovitele“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tuto

Dohodu o ukončení závazku

(dále jen „Dohoda“):
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Preambule 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21. 8. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž 

předmětem bylo provedení předběžného geotechnického průzkumu pro akci „II/240 a 

II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, I. etapa – D7 MÚK Středokluky – obchvat Kralup 

nad Vltavou, předběžný GTP“. 

2. Důvodem pro ukončení závazku je neobdržení souhlasného stanoviska některých vlastníků 

se vstupem na pozemek k provedení průzkumných prací, a tedy nemožnost plnění závazku 

ze smlouvy.  

3. Z důvodů uvedených v bodě 2. tohoto článku se smluvní strany dohodly, že práce budou 

ukončeny ve stavu rozpracovanosti a hotové podklady budou předány objednateli a 

objednatel uhradí provedenou část díla podle smluvních ustanovení.  

 

I. Předmět Dohody 

 

1.  Zhotovitel provedl řádně část díla v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k této Dohodě – Soupis 

dokončených prací (označení dle oceněného soupisu dle přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo). 

  a v souladu s čl. 13.4. Smlouvy o dílo mu náleží úhrada provedených prací ve výši:  

 

  

 Celkem bez DPH:    2 294 231,00 Kč  

 Celkem s DPH:    2 776 019,51 Kč 

 

Zhotovitel v souladu se Smlouvou o Dílo oprávněn uvedenou částku fakturovat a 

Objednatel je povinen ji Zhotoviteli uhradit. 

 

Smluvní strany se dohodly, že zbylou část díla nebude zhotovitel provádět, a tedy mu 

nevznikne nárok na sjednanou odměnu. Uhrazením sjednaných částek jsou závazky v této 

věci zcela a úplně vypořádány a žádná ze stran po druhé straně nevznáší a nebude vznášet 

další nároky 
 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho 

elektronický originál. 

2. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a 

účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede Krajská správa a 

údržba silnic Středočeského kraje, p.o.  

3. Smluvní strany prohlašují, že si dohodu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. 

4. Objednatel se zavazuje zaslat tuto Dohodu správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 

uzavření této smlouvy. 

 

Přílohy Dohody o ukončení závazku: 

1. Soupis dokončených prací 
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________________________________ _                             

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje,

příspěvková organizace

GeoTec-GS, a.s.

Mgr. Filip Dudík,

předseda představenstva

                              

GeoTec-GS, a.s.

Ing. Jan Hrabánek,

člen představenstva



 

Položka Výkon / dodávka prací počet jednotková cena počet cena počet cena počet cena počet cena
m.j. jedn. cena Kč m.j. Kč m.j. Kč m.j. Kč m.j. Kč

1. VRTÁNÍ  A  ODKRYVNÉ  PRÁCE 

1.1. A- VRTNÉ PRÁCE 

1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m 778 bm 1 420 1 104 760 232 329440 0 0 232 329440 546 775320

1.1. 2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m 74 bm 1 500 111 000 37 55500 0 0 37 55500 37 55500

1.1. 3 20 bm 2 690 53 800 18 48420 0 0 18 48420 2 5380

1.1. 4 Přibírka HG vrtu na 165 mm 9 bm 950 8 550 0 0 0 0 0 0 9 8550

1.1. 5 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí 125 mm, obsyp, těsnění 9 bm 775 6 975 0 0 0 0 0 0 9 6975

1.2. B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 

1.2. 1 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK 133 prac. 800 106 400 40 32000 0 0 40 32000 93 74400

1.2. 2 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem 4 prac. 2 530 10 120 4 10120 0 0 4 10120 0 0

1.2. 3 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu 1 prac. 4 200 4 200 0 0 0 0 0 0 1 4200

1.2. 4 Provozní pažení a odpažení vrtů 200 bm 300 60 000 17 5100 0 0 17 5100 183 54900

1.2. 5 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino) 1 ks 3 450 3 450 0 0 0 0 0 0 1 3450

1.2. 6 Likvidace vrtů hutněným záhozem 863 m 100 86 300 287 28700 0 0 287 28700 576 57600

1.2. 7 Skartace vrtného jádra 872 m 60 52 320 287 17220 0 0 287 17220 585 35100

1.2. 8 Archivace vybraných částí vrtného jádra 100 m 300 30 000 15 4500 0 0 15 4500 85 25500

1.2. 9 Doprava vrtné a doprovodné techniky 400 km 56 22 400 400 22400 0 0 400 22400 0 0

1.2. 10 Škody na pozemcích (odhad nákladů celkem)*) 1 kpl 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 1 300000

1.3. C- ODBĚR VZORKŮ

1.3. 1 Odběr vzorků  zemin / hornin - porušené - třída 3B 246 ks 140 34 440 43 6020 0 0 43 6020 203 28420

1.3. 2 Odběr vzorků  zemin / hornin - neporušené -  třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem 17 ks 760 12 920 6 4560 0 0 6 4560 11 8360

1.3. 3 Odběr vzorků  hornin - neporušené -  třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou 3 ks 420 1 260 0 0 0 0 0 0 3 1260

1.3. 4 Odběr vzorků vody 13 ks 250 3 250 6 1500 0 0 6 1500 7 1750

1.3. 5 Doprava vzorků do laboratoře 600 km 15 9 000 600 9000 0 0 600 9000 0 0

dílčí mezisoučet - pol. 1. bez DPH 2 021 145 Kč 574 480 Kč 0 Kč 574 480 Kč 1 446 665 Kč

2. POLNÍ ZKOUŠKY 

2. 1 Dynamické penetrační zkoušky 39 bm 660 25 740 0 0 0 0 0 0 39 25740

2. 2 Doprava penetrační soupravy 100 km 55 5 500 0 0 0 0 0 0 100 5500

2. 3 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro penetrační zkoušku 4 zk. 600 2 400 0 0 0 0 0 0 4 2400

2. 4 Měření kapesním penetrometrem 200 m 55 11 000 30 1650 0 0 30 1650 170 9350

2. 5 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek 16 hod. 710 11 360 0 0 0 0 0 0 16 11360

dílčí mezisoučet - pol. 2. bez DPH 56 000 Kč 1 650 Kč 0 Kč 1 650 Kč 54 350 Kč

3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE

3. 1 Přípravné práce, rešerše 8 hod. 710 5 680 8 5680 0 0 8 5680 0 0

3. 2 Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS) 280 m 68 19 040 280 19040 0 0 280 19040 0 0

3. 3 Vytyčení geofyzikálních profilů 280 m 6 1 680 280 1680 0 0 280 1680 0 0

3. 4 Doprava měřící aparatury a měřící skupiny 100 km 17 1 700 100 1700 0 0 100 1700 0 0

3. 5 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy 16 hod. 710 11 360 8 5680 8 5680 16 11360 0 0

dílčí mezisoučet - pol. 3. bez DPH 39 460 Kč 33 780 Kč 5 680 Kč 39 460 Kč 0 Kč

4. LABORATORNÍ PRÁCE

4. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek") 234 zk. 1 680 393 120 43 72240 36 60480 79 132720 155 260400

4. 2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") 17 zk. 1 750 29 750 6 10500 2 3500 8 14000 9 15750

4. 3 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost 15 zk. 2 300 34 500 6 13800 1 2300 7 16100 8 18400

4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku / prosedavosti 12 zk. 2 800 33 600 3 8400 2 5600 5 14000 7 19600

4. 5 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků)  - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost vrcholová 2 zk. 3 600 7 200 3 10800 2 7200 5 18000 -3 -10800

4. 6 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků)  - krabicový smyk (4 krabice) - kritická pevnost 2 zk. 3 900 7 800 0 0 0 0 0 2 7800

4. 7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků)  - prostý tlak 23 zk. 1 680 38 640 27 45360 13 21840 40 67200 -17 -28560

4. 8 Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI) 8 zk. 4 800 38 400 1 4800 4 19200 5 24000 3 14400

4. 9 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce 13 zk. 1 290 16 770 6 7740 0 0 6 7740 7 9030

4. 10 Petrografický rozbor horniny 5 zk. 2 600 13 000 2 5200 2 5200 4 10400 1 2600

4. 11 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách 70 hod. 710 49 700 0 0 70 49700 70 49700 0 0

dílčí mezisoučet - pol. 4. bez DPH 662 480 Kč 178 840 Kč 175 020 Kč 353 860 Kč 308 620 Kč

5. GEODETICKÉ PRÁCE

5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek 142 ks 450 63 900 40 18000 0 0 40 18000 102 45900

5. 2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zk.  JTSK, Bpv 142 ks 750 106 500 40 30000 0 0 40 30000 102 76500

5. 3 Zaměření studní a vztažných objektů 20 ks 900 18 000 1 900 0 0 1 900 19 17100

5. 4 Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny 300 km 15 4 500 100 1500 0 0 100 1500 200 3000

5. 5 Vytyčení a ověření podzemních inž. sítí 142 ks 1 000 142 000 40 40000 0 0 40 40000 102 102000

5. 6 Zajištění vstupu na pozemky 142 ks 1 100 156 200 40 44000 0 0 40 44000 102 112200

dílčí mezisoučet - pol. 5. bez DPH 491 100 Kč 134 400 Kč 0 Kč 134 400 Kč 356 700 Kč

6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE

6. 1 16 hod. 710 11 360 0 0 16 11360 16 11360 0 0

6. 2 8 hod. 710 5 680 0 0 8 5680 8 5680 0 0

6. 3 Sled a řízení prací, hydrogeologická dokumentace 8 hod. 710 5 680 0 0 8 5680 8 5680 0 0

6. 4 1 zk. 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 1 12000

6. 5 20 ks 1 500 30 000 0 0 14 21000 14 21000 6 9000

6. 6 200 km 15 3 000 0 0 200 3000 200 3000 0 0

6. 7 1 soubor 12 000 12 000 0 0 1 12000 1 12000 0 0

6. 8 16 hod. 710 11 360 0 0 16 11360 16 11360 0 0

dílčí mezisoučet - pol. 6. bez DPH 91 080 Kč 0 Kč 70 080 Kč 70 080 Kč 21 000 Kč

7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM

7. 1 Pedologické terénní sondování 18 km 11 000 198 000 18 198000 0 0 18 198000 0 0

7. 2 Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy 18 km 3 500 63 000 0 0 18 63000 18 63000 0 0

7. 3 Doprava 200 km 15 3 000 200 3000 0 0 200 3000 0 0

dílčí mezisoučet - pol. 7. bez DPH 264 000 Kč 201 000 Kč 63 000 Kč 264 000 Kč 0 Kč

8. KOROZNÍ PRŮZKUM

8. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů 20 bod 6 500 130 000 20 130000 0 0 20 130000 0 0

8. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy 20 bod 6 500 130 000 0 0 20 130000 20 130000 0 0

8. 3 Doprava 100 km 15 1 500 100 1500 0 0 100 1500 0 0

dílčí mezisoučet - pol. 8. bez DPH 261 500 Kč 131 500 Kč 130 000 Kč 261 500 Kč 0 Kč

9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

9. 1 Přípravné práce - rešerše podkladů

9. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu

9. 3 Rekognoskace terénu

9. 4 Sled, řízení, koordinace sondážních prací, GT dozor

9. 5 Geologická dokumentace průzkumných sond

9. 6 Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalních výchozů

9. 7 Inženýrskogeologické mapování

9. 8 Hydrogeologické mapování

9. 9 Inženýrskogeologické a hydrogeologické zhodnocení zájmového území

9. 10 Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin

9. 11 Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání)

9. 12 Hydrogeologický monitoring - denní měření hladin

9. 13 Dopravní náklady

9. 14 Zpracování předběžné zprávy

9. 15 Zpracování závěrečné zprávy (včetně graf. a digitálních výstupů, fotodokumentace)

Celkem (35 % ze základu položek 1-8) 0,35 základ 3 886 765 1 360 368 0,35 439 478 Kč 0,35 155 323 Kč 0,7 594800,5 0 765567

dílčí mezisoučet - pol. 9. bez DPH 1 360 368 Kč 439 478 Kč 155 323 Kč 594 801 Kč 765 567 Kč

cena celkem bez DPH 5 247 133 Kč 1 695 128 Kč 599 103 Kč 2 294 231 Kč 2 952 902 Kč

R E K A P I T U L A C E 

Celkem bez DPH Včetně DPH

1. VRTÁNÍ  A  ODKRYVNÉ  PRÁCE 2 021 145 424 440 2 445 585

2. POLNÍ ZKOUŠKY 56 000 11 760 67 760

3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE 39 460 8 287 47 747

4. LABORATORNÍ PRÁCE 662 480 139 121 801 601

5. GEODETICKÉ PRÁCE 491 100 103 131 594 231

6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE 91 080 19 127 110 207

7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM 264 000 55 440 319 440

8. KOROZNÍ PRŮZKUM 261 500 54 915 316 415

9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY 1 360 368 285 677 1 646 045

Celkem: 5 247 133 1 101 898 6 349 031

Celkem bez DPH 5 247 133

 DPH 1 101 898

Celkem včetně DPH 6 349 031

Modře doplní dodavatel

SOUPIS PRACÍ

D7 MÚK Středokluky – obchvat Kralup nad Vltavou, přeložka silnic II/240 a II/101

Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m

Dopravní náklady

Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod

Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy

*) Pozn. uchazeč tyto položky neoceňuje, bude oceněno v závislosti na konkrétním typu, rozsahu a podmínkách stavby. Tyto položky jsou neoceněné z důvodu o 

porovnatelnosti nabídek

Rešerše archivních podkladů

Rekognoskace terénu

Hydrodynamické odběrové zkoušky

Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu

1. fakturace 2. fakturace

SOUČET ZBÝVÁ04.12.2020 30.03.2021

SOUPIS PRACÍ Příloha č. 1
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