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Číslo objednatele: 23/SML2026/02/SoD/INV 

Číslo zhotovitele:    

 

       

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany: 

Objednatel 

Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800    

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

  Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru 

investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:  vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322 

  František Rýsl, oddělení investic a údržby majetku kraje odboru investičního 

Krajského úřadu Ústeckého kraje 

e-mail/telefon:   frysl@seznam.cz / 731 278 313 (dále jen „objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel/dodavatel: 

Název/Jméno:  MATURE TEPLICE s.r.o. 

Sídlo:  Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice 

Zastoupený:  Ing. Petrem Jonášem 

IČ:(RČ):  604 90 420 

DIČ:  CZ60490420 

Bank. spojení:  Komerční banka, a.s., číslo účtu: 35-8913940247/0100 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

Ing. Petr Jonáš, prokurista / ředitel společnosti  

E-mail/telefon:  jonas@mature-tp.cz / 602 228 328 

Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Petr Jonáš 

E-mail/telefon:  jonas@mature-tp.cz / 602 228 328 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 2 
 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 9. 6. 2023 na akci: „Dům dětí a mládeže Teplice, 

Masarykova tř. 70 – oprava obálky budov hlavní budovy a tělocvičny“ (dále jen „smlouva“) takto:  

 

I. 

 Předmět smlouvy a díla 

  

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými 

v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně 

zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 2 

 

II. 

Doba a místo plnění díla 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 44 týdnů od předání staveniště. 

Prodloužení termínu realizace o 3 týdny od předání staveniště je zapříčiněno rozšířením předmětu 

díla o dodatečné stavební práce a časovou náročností jejich realizace, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 2. 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu rozpočtu 

odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v souladu s příslibem číslo 23/RP150184 

a veřejnou zakázkou KUUK/047202/2023/INV/VZ-INV/0071:   

 

 

Původní cena díla byla sjednána ve výši: 

• 23 238 035,05 Kč bez DPH a  

• 28 118 022,41 Kč s 21 % DPH.  

 

Cena dodatku č. 2 dle změnového listu č. 2 činí: 

• 3 224 387,50 Kč bez DPH a  

• 3 901 508,88 Kč s 21 % DPH.  

 

Celková cena díla je sjednána ve výši: 

• 26 462 422,55 Kč bez DPH a  

• 32 019 531,29 Kč s 21 % DPH.  
 

 

IX.  

Závěrečná ustanovení 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí 
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odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 

8. 2019. 

 

doplňuje o odstavec 6. v tomto znění: 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID vygkigu 

/ na e-mail:  info@mature-tp.cz 

 

 

X. 

Podpisy smluvních stran 

doplňuje se odstavec č. 3: 

 

Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na základě 

svěření ze dne 28. 8. 2019. 

 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem 20. 11. 2023 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí odboru investičního 

 

 

 

 

 

 

V Teplicích dne 15. 11. 2023 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Zhotovitel 

 
MATURE TEPLICE s.r.o. 

Ing. Petr Jonáš 

prokurista společnosti  

 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Změnový list č. 2 

 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  
Dům dětí a mládeže Teplice, Masarykova tř. 70 – oprava 
obálky budov hlavní budovy a tělocvičny 

 Číslo změny: 2 

 Datum: 1.11.2023 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: Doplnění projektové dokumentace     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

 
 

Vícepráce – přípočty 

Vícepráce změnového listu ZL2 

ZL2-VP-01 Oprava omítek severní fasáda (přední průčelí) hlavní budova 3 835 647,90 

ZL2-VP-02 Oprava omítek východní fasáda (štít ulice) hlavní budova 1 748 689,49 

Vícepráce celkem 5 584 337,39 

   

   

Méněpráce – odpočty 

Méněpráce změnového listu ZL2 

ZL2-MP-01 Oprava omítek severní fasáda (přední průčelí) hlavní budova -1 577 567,50 

ZL2-MP-02 Oprava omítek východní fasáda (štít ulice) hlavní budova -782 382,39 

Méněpráce celkem -2 359 949,89 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet listů příloh: 43 listů položkových rozpočtů a zdůvodnění 

                                   
 

 



 
Navrhovaná změna ceny díla v Kč bez DPH: 

zvýšení ceny o 5 584 337,39 

                    snížení ceny o -2 359 949,89 

  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 3 týdny 

zkrácení lhůty o 0 týdnů 

Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
MATURE TEPLICE s.r.o. 
Ing. Petr Jonáš 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.11.2023 

TDI:  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Luděk Rudl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.11.2023 

 
 



 

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  
Dům dětí a mládeže Teplice, Masarykova tř. 70 – oprava 
obálky budov hlavní budovy a tělocvičny 

Číslo změny: 2 

 Datum: 1.11.2023 

Určeno pro projektanta      TDI                   zhotovitele         objednatele        

Odesláno/předán: poštou          poslem           faxem           osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

 

 

Vícepráce – přípočty 

Vícepráce změnového listu ZL2 

ZL2-VP-01 Oprava omítek severní fasáda (přední průčelí) hlavní budova 3 835 647,90 

ZL2-VP-02 Oprava omítek východní fasáda (štít ulice) hlavní budova 1 748 689,49 

Vícepráce celkem 5 584 337,39 

   

   

Méněpráce – odpočty 

Méněpráce změnového listu ZL2 

ZL2-MP-01 Oprava omítek severní fasáda (přední průčelí) hlavní budova -1 577 567,50 

ZL2-MP-02 Oprava omítek východní fasáda (štít ulice) hlavní budova -782 382,39 

Méněpráce celkem -2 359 949,89 

 

 

 

Počet připojených listů: 45 Počet připojených výkresů:0 

 
Potvrzení změny sjednané ceny díla v Kč bez 
DPH: 
Původní cena díla:                        23 238 035,05 

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 
 

15.04.2024 

Zvýšení ceny o                            5 584 337,39 prodloužení 
lhůty o 

 
3 týdnů 

Snížení ceny o -2 359 949,89 zkrácení lhůty o  
0 týdnů 

Celková cena 
po změně 

26 462 422,55 celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení:     06.05.2024 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele    Ano 

 chybou v dokumentaci zakázky    Ne 

 Jinou okolností: Ne 

 
 
 

Poznámka:  

 



Jméno a podpis zmocněnce objednatele, 
datum, razítko:  
 

MATURE TEPLICE s.r.o. 
Ing. Petr Jonáš 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.11.2023 

Jméno a podpis zmocněnce zhotovitele, datum, 
razítko: 
 

Ústecký kraj 
Ing. Žaneta Veselá – investiční odbor KÚÚK 
 
 
 
 
František Rýsl 
 
 
 
 
1.11.2023 

Jméno a odpis zmocněnce TDI, datum, 
razítko: 
 

Ing. Luděk Rudl 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.11.2023 

Jméno a podpis zmocněnce GP (AD), datum, 
razítko: 
 

PROJEX s.r.o. 
Ing. Václav Beránek 
 
 
 
 
 
 
 
1.11.2023 
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ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN ZL2 
Identifikace stavby:  

Dům dětí a mládeže Teplice, Masarykova tř. 70 – oprava obálky budov 

hlavní budovy a tělocvičny“  

Změna 01: 

Oprava omítek severní fasáda (přední průčelí) hlavní budova 

Předpokládaný rozsah opravy stanovený projektovou dokumentací je oprava vápenné omítky s 

celoplošným pře štukováním vnějších ploch dle stupně členitosti, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 

30 %. 

Na základě provedení stavebně technické prohlídky fasády z lešení, diagnostika poklepem a otlučení 

uvolněných ploch je stanoveno skutečné procento. Procentní podíl opravovaných míst z celé plochy 

každého jednotlivého průčelí (to je i včetně neopravovaných) je stanoveno pro každé průčelí samostatně 

se zařazením do příslušného rozsahu procentuálního podílu dle podmínek cenové soustavy ÚRS. Výpočet 

podílu je uvedený ve výkazu výměr položkového rozpočtu. Rozsah otlučení severní fasády je zakreslen 

v příloze P21 a je v rozmezí 40-50% 

Méněpráce 
Je proveden odečet rozsahu nově zařazených položek podílu oprav, včetně otlučení a přesunu sutí 

s celkovou bilancí. 

Vícepráce 
Na základě nového stanovení podílu rozsahu opravy je proveden přípočet položek opravy, otlučení a 

přesunu hmot s celkovou bilancí. 

Změna 02: 

Oprava omítek východní fasáda (štít ulice) hlavní budova 

Předpokládaný rozsah opravy stanovený projektovou dokumentací je oprava vápenné omítky s 

celoplošným pře štukováním vnějších ploch dle stupně členitosti, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 

30 %. 

Na základě provedení stavebně technické prohlídky fasády z lešení, diagnostika poklepem a otlučení 

uvolněných ploch je stanoveno skutečné procento. Procentní podíl opravovaných míst z celé plochy 

každého jednotlivého průčelí (to je i včetně neopravovaných) je stanoveno pro každé průčelí samostatně 

se zařazením do příslušného rozsahu procentuálního podílu dle podmínek cenové soustavy ÚRS. Výpočet 

podílu je uvedený ve výkazu výměr položkového rozpočtu. Rozsah otlučení východní fasády je zakreslen 

v příloze P22 a je v rozmezí 30-40% 

Méněpráce 
Je proveden odečet rozsahu nově zařazených položek podílu oprav, včetně otlučení a přesunu sutí 

s celkovou bilancí. 

Vícepráce 
Na základě nového stanovení podílu rozsahu opravy je proveden přípočet položek opravy, otlučení a 

přesunu hmot s celkovou bilancí. 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: DDM Teplice Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60490420
MATURE TEPLICE s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ: 66966329

PROJEX s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 901 508,88CZK

21,00% 3 224 387,50 677 121,38

0,0015,00% 0,00

2023_6423_ZL2

Změnový list ZL2 DDM Teplice

3 224 387,50

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023_6423_ZL2

Stavba:

Místo: DDM Teplice Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Zhotovitel: MATURE TEPLICE s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2 115 914,281 748 689,49ZL2-VP-02
Oprava omítek východní fasáda (štít ulice)  hlavní 

budova

3 224 387,50 3 901 508,88

ZL2-VP 6 757 048,245 584 337,39Vícepráce změnového listu ZL2

4 641 133,963 835 647,90ZL2-VP-01
Oprava omítek severní fasáda (přední průčelí)  hlavní 

budova

Oprava omítek severní fasáda (přední průčelí)  hlavní 

budova
-1 908 856,68

-946 682,69

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

-2 855 539,37ZL2-MP -2 359 949,89Méněpráce změnového listu ZL2

-1 577 567,50ZL2-MP-01

-782 382,39ZL2-MP-02
Oprava omítek východní fasáda (štít ulice)  hlavní 

budova

Změnový list ZL2 DDM Teplice

1. 11. 2023

PROJEX s.r.o.
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