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.11.1. ZMĚNOVÝ LIST — IKEM Praha — Výstavba

budov G1 a GZ (U) k rozšíření kapacit
 

Navrhovatel změny

IMOS Brno, a.s., Olomoucka 704/174, 627 00 Brno
 

Index navrhovatele: Čislo SO nebo PS: Registrační číslo

Změnového listu (ZL) :

D1_01 -

D1_02 ZLC.189

  
Indexy:

O...objednate|

GD...generá|ni dodavatel

GP...generá|ni projektant

PM...projektový manažer

J. . .jiný

Změna má vliv do

následujících profesí:

D1_01_1 - Stavebni

D1_02_1 - Stavebni

 

Změna ma' dalšívliv do

následujících stavebních

objektů (SO) nebo

provoznich souborů (PS)

Nemá vliv

  
 

  
Název změny: Záměna dřevoplastových prken za keramickou dlažbu v atriu 5NP a úprava skladby F50, F51 - podzemní koridor
 

Položka, popis: Tento změnový list obsahuje záměnu dřevoplastových prken za keramickou dlažbu uloženou na terčích v atriu 5.NP. Vtomto

prostoru je požadavek na nehořlavost pochozí vrstvy, což dřevoplastové prkna nesplňují. Dále změnový list obsahuje úpravu skladby F50 a F51 —

pochůzi a pojížděná část podzemního koridoru, kde místo nopové fólie s nakašírovanou geotextilií bude použita pouze geotextilie.
 

Důvod změny:

Dlažba - z důvodu požární bezpečnosti - prostor L22 nelze použít původně navrženou skladbu

Úprava skladby F50, F51- z důvodu upřesnění skladby v průběhu realizace stavby
 

Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. atrium, 3. vyjádření k úpravě skladby F50, F51
 

 
 

 

 
 

 

 

Vyjádření zástupce GP

Vliv na cenu: Vliv na cenu stavebni dodávky (dle přiloženého rozpočtu): | _ GD h d' .

odhadnuté náklady: 3 340,- Kč bez DPH zvýšení ceny o: 3 34o,— Kč bez DPH 3338) (ne ° 'C' se

konečná cena: 3 340,- Kč bez DPH snížení ceny o:

Vyvola změnu stavebmho povoleni pred dokončemm: ANO INE Vyplni GP IPM

Dopady do HMG GD: 0 dní celkový počet dnů: 0 dni NE

Vyjádřenízástupce GD SOUHLASIME/NESQUHEASiME W

SOUHLASIME l NESGUHMSiME

Vyjádření GP: (13.11.2023)

1. ZL189 je zpracován dle metodiky ÚRS.

2. K cenám jednotlivých položek se GP

nevyjadřuje, toto je v kompetenci TDS.

 

 

Vyjád ření zástupce Správce stavby

3. Vyjádření rozpočtaře v příloze.

SOUHLASIME lNESGUHMSlME      
Datuma od is:  

  
"1 lt. lt. 3m

 

Vyjádření zástupce Objednatele - PM  SOUHLASÍME / NESOUHEASCME

 

 

  

Datum a podpis:

 

.-IIm-

 

 

INVIN s.r.o.

IČ: 292 117 51 |DIČ: cz 292 117 51

 

Patříme do skupiny

El AD Group

6. BÚ: 43—6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd C, vložka 66033
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Datum a podpis:

\ „

Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLIL / N VALIL

\.

 

 

Důvod zamítnutí (vyplní 0):

    
 

Rozdělovník: 1.0BJEDNATEL. 2. MP, 3. GP (AD). 4. GD

INVIN s.r.o. Patříme do skupiny

Sochorova 23 616 00 Brno

D AD Group

www.mvm.cz

IČ: 292 117 51 |DIČ1C2292117 51

č BU: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd. C. vložka 66033



 

 

REKAPITULACE STAVBY - ZL č.189 - dlažba v atriu 5NP, úprava skladby F50, F51 - podzemni koridor

Kód: A-05-17-P_Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

KSO:

Místo: Praha 10.11.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Zhotovitel:

Proiektant:

Atelier Penta v.o.s.. Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

IMOS Brno,a.s.-

Poznámka:

Cena bez DPH 3 340,42

DPH základní

snížena

Cena s DPH * v CZK ' _ _ * ') 718,30
 

Projektant ŽpÍacovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis

Objednavatel Žňotovitei

 

Chana 1 7 ')



 

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ - ZL Č.189 - dlažba v atriu 5NP, úprava skladby

F50, F51 - podzemní koridor

 

 

Kód: A-05-17-P Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1. G2 - Revize

Místo: Praha Datum: 10.11.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: 32:13:53.133312113

Zhotovitel:
Zpracovatel Wa.-

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 3 340,42 4 041,91

D1_01 Budova G1 a G2 20 837,50 25 213,38

31501—1' Stavební - Doplnění dlažby v atrlu SNP 20 837,50 25 213.38

D1_02 Podzemní koridor -17 497,08 -21 171 ,47

D1 02 1_ Stavebni- Dotazy zozo_o7_27- ÚPRAVA SKLADBY

Doi ' F50. F51 - POCHOZI A POJÍŽDĚNÁ ČÁST -17 497.08 -21 171,47

PODZEMNÍHO KORIDORU

 

lena 7 7 7



 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ- Doplnění dlažby v atriu 5NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 — Revize

Obiekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-Rx2 - Stavební- Doplnění dlažby v Átriu

KSO:

M isto: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Zhotovitel:

Proiektant:

Atelier Penta v.o.s.. Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

_doplnění IMOS Brno,a.-

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dané

DPH základní 20 837,50

snížená 0,00

CC-CZ:

Datum:

DIČ:

IC:

DIČ:

DIC:

IC:

DIČ

Sazba daně

21 „00%

15,00%

10.11.2023

20 837,50

Výše daně

4 375,88

0,00

 

„dána eBPH * v CZK *Ž5v213,38

 

PTojéktant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Latin. a QOdpÍs

Objednavatel ' ZhoĚv—ite—I

Datum a podpis: * Razítko Datum a pogpís _

Razítko

Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ- Doplnění dlažby v atriu 5NP

 

 

 

 

 

 

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 7 Revize

Obiekt:

D1_O1 - Budova G1 a G2

Soupis: '

D1_01_1-Rx2 - Stavební- Doplnění dlažby v Atriu

Místo: Praha Datum: 10.11.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Pen1tŽv.os,

Zhotovitel Zpracovatel:Ma.s—

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 837,50

PSV - Práce a dodávky PSV 20 837,50

712 - Povlakové krytiny 15 867,27

762 - Konstrukce tesařské -30 739,09

771 - Podlahy z dlaždic 35 709,32

SOUPIS PRACI - Doplnění dlažby v atriu 5NP

Slavba:

IKEM 7 Výstavba nových budov G1, G2 7 Rwizc

Obiekt:

D17017 Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-Rx2 - Stavební - Doplnění dlažby v Atriu

Místo: Praha Datum 10.11.2023

_ _ . . . . . . . . , . , Atelier Penta v.o.s.,
Zadavatel. Institut klinicke a experimentalni medicmy, Praha Prolektant M_jrštíkova12'

-op|

Zhotovitel: Zprar: ovattzzl |Mii7i Brno, a.Shi

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava I

Náklady soupisu celkem 20 837,50

D PSV Práce a dodávky PSV 20 837,50

  
D     

  

712 15 867.27

   M 09334020 9 590, 76 gs ÚRS 2023 01  

   

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakove’ v

  

 

 

 

 
 

. 7 \ '560! K 1998712204 _oblektech Vdo 36 m 7 i 7 3, 5. 7 312,51 CS URS 201g 01 7

_D „762 _Konstrukce tesařské , _ __ _ __ 7 -30 739,09 7 7

Montáž podkladniho roštu dřevěné terasy z dutých ,
636 K 762951013 tproňlů osové vzdálenosti podpěr do 500 mm m2 76,740 254,30 1 713,98 CS URS 2018 01

> VI: PD stavební čast 7 skladby Leash-did tstíechy) WHEN i i 7 * Ať * i i i

W půdorysu 1 NP - 6 NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a

Tech zpr

W Podrobný popis VIZ PD 7 skladby konstrukci střech 7 skladby

R1 — R8

W

W Skladba R2d'

vv 5 NP

_vv _uzuzai'úo„0505211 o MO 7

637 M 60791120 ggg/Eprzíladovy pm 'erasove pm” ”mp/”rm m 43,450 85,60 -1 153,89 cs URS 2018 01 \

VW » 7-6.74‘2 'Přepočtené koelmmnmm mnošštw '3 460 7
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[

\ PČ Typ Kód

\638\ K |762952044

ž
ž
ž
ž
ž

ž

8g] M \60791110

W

W

W

W

W

W

W

640' K 998762204

g 71

0 K 636311132

W ,

|0 M 597611R

! W

| o \ K 771591184

vwý _

147(\ K \998771204

Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu

Popis

skrytým spojem broušených bez povrchové úpravy

Viz PD stavební část - skladby konstruktu (střechy) Vykresy

půdorysu 1 NP — 6 NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a

Tech zpr

Podrobný popis viz PD - skladby konstmkci střech - skladby

R1 - RB

Skladba R2d:

5 NP:

'(' vv7,8)‘2”U.3’0,5‘D 5’3)

 

 

Množství

-6.740

J.oena [CZK]

508,50

 \

prkno terasové dřevop/estové 140/28 mm

Viz PD stavebni Část — skladbýičnstmkc; (střechy), výkresy

půdorysu 1.NP - 6 NP, výkres střechy, výkresy řezů A - E a

Tech zpr

Podrobný popis viz PD - skladby konstrukcí střech - skladby

R1 — R8

Skladba R2d:

5.NP:

—((2,6+7,B)’2l0 14‘0,3+O,5/0,14'0,5’2)

:‘fvfl.fi3'§>ff_cr_lo_tlgfiv ',:níittlvritcm mnozzťtsz

*Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objekteclí v

3 36_ rn

  
 

_Podlahy z dlaždic

Kladení dlažby z betonových dlaždic 60x60 cm na

sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 50 do 70

mm

107 i Vz*

Dlažba keramicka shnute mrazuvzdorná do exteriéru

 

R11/B povrch hladký/lesklý (I přes 15 do 20mm přes 2

do 4ks/m2

le Ff E lFÉapDČltgř—p rpoltzluntrzm mno

 

  

 

\Pracnějši řezání podlah z dlaždic keramických rovné \ rn \

 

'Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v

9913M _

l

1

m \ 444,429

48,143

444,711.21

% \ -302,848

m2 10,960

 

”-0960

m2 14, 24B

 

166,10

724,00

1 550,00

120,00

7,56

 

Cena celkem [CZK] Cenové soustava

-3 427,29 cs ÚRS 2018 01

iasgéďcs ÚRS 201801 '

454,27\cs ÚRS 2018 01

:15 709,32,

7 935,04 cs ÚRS 2023 01

 

22 os4,4o\

31ao,oo\cs ÚRS 2023 01

2 509,88 cs ÚRS 2018 01

 

 m.,-...,. „, _ o





 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ- ÚPRAVA SKLADBY F50, F51 - POCHÚZÍ A POJÍŽDĚNÁ čÁsr

PODZEMNÍHO KORIDORU

Stavba:

iKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1 02 - Podzemní koridor

Soupis:

D1_02_1-D02 - Stavební - Dotazy zozo_o7_27

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Proiektant:

Praha

Atelier Penta v.o.s.. Mrštíkova 12. Jihlava

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.,-

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Čena s DPH

ProjektanÍ

Datum a podpis

Obiednšvatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Základ dané

0,00

0,00

 

Zpracovatel

Datum a podpis

Uchazeč

„indium a podpis:

CC—CZ:

Datum:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ

DIC

Sazba daně

21 „00%

15,00%

 

07.11.2023

25322257

0225322257

-17 497,08

Výše daně

0,00

0,00

* -21 171,47

Razítko

Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ . ÚPRAVA SKLADBY F50, F51 - POCHÚZÍ A POJÍŽDENA

ČÁST PODZEMNÍHO KOR|DORU

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1_02 — Podzemní koridor

Soupis:

D1_02_1-D02 - Stavební - Dotazy 2020_07_27

Místo: Praha

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

71—2— Povlakové kryliny

713 - Izolace tepelné i

 

 

07.11.2023

Atelier Penta v.o.s.,

Mrštíkova 12,

3.s.-

Cena celkem [CZK]

Datum:

Projektant:

-17 497,08

-17 497,08

-24 939,3?

7 443,27

 

 

 

SOUPIS PRACÍ- ÚPRAVA SKLADBY F50, F51 - POCHÚZÍ A POJÍ'DĚNÁ ČÁST PODZEMNÍHO

   

KOR|DORU

HTHUMQ

IKEM * Výstavba nových budov GI, (32

Objekt;

D1 027 Pod/ennui koridor

Soupis

D1_02_1-D02 - Stavební - Dotazy 2020_07_27

Místo: Praha

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

PČ fyn * “koši ý— _ , Rapis— _ MJ“

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Ptylajové k

lPovlaková krytina plochých střech nopovou folii s l !

,171 K 1712332123 JILHIafiwsmjliL nppek v 9 mmLALOQJLm, m2

vv odpočet nopové fólie s nakašírovanou geotextilií

vv

W Skladba F50„ F51

vv 711725 BQBLBSYE araqar'aem * _

1721’ K 1998712201 Presun hmot procentní pro krytiny povlakove v %

V _ objektech v do 6 m _ i ,

VD 7L3 Izolace legalne * *

„84 K '213141111 žrgzšergovgstnvy z geotextilie v rovme nebo ve sklonu do m2 1

W připočet geotextilie

\„

W Skladba F50 F51

vv 113.7- 't i

185| M igmse qeote—rme nelkan * PES+PP300 gm: \ LZ

"K IKE (2E; “- 15 'Pi- *íentem mnoism  

186} K 998713201 1110on
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech :

ÁM'ňšžšťŠ/i' *

-1 65,683‘

m '
a

L
h

m m

-245,708

165,683

 

 

Lao sašl

1fo„535_

73,323‘

 

Datum: 07.11.2023

HIBIIBI' r'enra v.o.s.,

Projektant; Mrštíkova 12,

Iihlnua

Zpracovatel MS-

JÍoona IČZKI Cena celkem ígzgí Cenová SouštqygL _

-17 497,08

-17 497,08

-24 939_35

-—2457079CS ÚRS 2018 O1148.30

-aes,5e]cs ÚRS 2018 011,50‘

_ 7 442.21

17,ool 2816.61lcs ÚRS 201801

ga.7ol 4 515.6055 URS 201B 51

1,5ol 109.93 cs ÚRS 2013 01

 

a»--- ') .. a







 





 




