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Příloha k nabídce 

Název Pod-článku Pod-článek Údaje 
Název a adresa 

Objednatele 
1.1.2.2, 1.3 Jihomoravský kraj 

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 
Název a adresa 

Zhotovitele 
1.1.2.3, 1.3 „Společnost Sanatorium Pálava VCES – SPIE Stangl“ 

Vážní 456, 503 41 Hradec Králové 
tvořená společníky: 
VCES a.s. („správce“) 
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 
SPIE Stangl Technik spol. s r.o. („společník“) 
Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 – Kunratice 

Jméno a adresa 

Správce stavby 
1.1.2.4 
1.3 

INVIN s.r.o. 
Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno 

Provozovatel 1.1.2.12 Thermal Pasohlávky a.s. 
IČO: 27714608 
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 

Doba pro 
dokončení Díla 

1.1.3.3 Dobou pro dokončení díla je doba pro splnění Milníku č. 21 

„Dokončení díla a převzetí Díla ke zkušebnímu provozu“. 

Tím není dotčena povinnost Zhotovitele splnit i další stanovené 

Milníky. 

Záruční doba 1.1.3.7 
1.1.1.10 

Pro stavební části Díla Záruční doba činí 60 měsíců, pro 
Technologické zařízení Díla Záruční doba činí 24 měsíců 

Veřejná zakázka 1.1.6.15 Sanatorium Pálava 
 

Elektronické 

přenosové systémy 
1.3 Společné datové prostředí (CDE) 

DALUX Box Pro a Field 
 
Datové schránky: 
ID datové schránky Objednatele: x2pbqzq 
ID datové schránky Zhotovitele: 68cgu4u 
ID datové schránky Správce stavby: eqmp5wz 
 
Elektronický stavební deník 

Rozhodné právo 1.4 právo České republiky 
Rozhodný jazyk 1.4 český jazyk 
Komunikační jazyk 1.4 český jazyk 
Sociální a 

enviromentální 

odpovědnost 

1.16 (a) Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen včas kontaktovat 
Objednatelem určenou vysokou či střední školu a umožnit 

min. 5 studentům této vysoké či střední školy podílet se na 
provádění Díla Zhotovitelem v rámci odborné studijní praxe. 

1.16 (b) Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen včas kontaktovat 

Objednatelem určené vysoké či střední školy a umožnit jim 
max. 3 odborné exkurze včetně výkladu na stavbě v době, kdy 

to bude na základě vzájemné dohody vyhovovat určené škole i 
Zhotoviteli. 
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Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen umožnit odbornou 
exkurzi pro studenty oboru Rehabilitační ošetřovatelství 

v neurorehabilitaci Masarykovy univerzity. Termín konání 

exkurze se předpokládá v pokročilejší fázi výstavby. 
Dotační pravidla 1.17 Činnosti jsou financovány z projektu „Sanatorium Pálava“, 

který je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a 

odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR. 
 
Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2036 poskytovat 
požadované informace a dokumentaci (včetně účetních 

dokladů) související s realizací projektu zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů (OLAF – Evropský úřad pro 

boj proti podvodům, Úřad evropského veřejného žalobce, 

Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského 

účetního dvora, Ministerstva zdravotnictví ČR, Nejvyššího 

kontrolního úřadu a dalším příslušným vnitrostátním 

orgánům) a vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 

k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
 
Zhotovitel je povinen jako součást každého Vyúčtování a 
Závěrečného vyúčtování předložit položkový rozpočet. 
 
Zhotovitel je povinen zajistit povinnou publicitu projektu 
v souladu s aktuálně platnou verzí „Obecných pravidel pro 

žadatele a příjemce komponent 6.1 a 6.2. (dále jen „Obecná 

pravidla“). Obecná pravidla jsou dostupná na adrese Obecná 

pravidla pro žadatele a příjemce NPO 6.1 a 6.2 – Ministerstvo 
zdravotnictví (mzcr.cz): 
1) Samostatný billboard pro zajištění povinné publicity 

projektu 
 Billboard musí být umístěn do 2 měsíců od uzavření 

smlouvy. 
 Billboard musí být umístěn na místě dobře viditelném 

pro veřejnost po celou dobu realizace stavby. 
 Billboard bude vyroben z odolného materiálu a 

povinný minimální rozměr dočasného billboardu je 2,1 

na šířku x 2,2 m na výšku. Na dočasném billboardu 
musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. 

Dočasný billboard musí obsahovat vizualizaci 
Sanatoria a povinný logolink. Povolené alternativy 

logolinku jsou k dispozici na: www.planobnovycr.cz. 
Grafické normy a logolink v grafických formátech jsou 

dostupné na: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-
sources/logo-download-center_en  
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 Billboard nesmí být vyroben bez předchozího 

odsouhlasení grafického návrhu ze strany objednatele. 

Grafický návrh billboardu bude zpracován v souladu 
s aktuální platnou verzí Obecných pravidel. 

2) Samostatná stálá pamětní deska pro zajištění povinné 

publicity projektu 
 Stálá pamětní deska musí být umístěna nejpozději 

před zahájením zkušebního provozu. Místo pro 

umístění pamětní desky bude zvoleno po dohodě s 

objednatelem. 
 Stálá pamětní deska bude vyrobena z odolného 

a trvalého materiálu a její minimální velikost musí být 

0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku). Na stálé 

pamětní desce musí být uveden název projektu 
a hlavní cíl projektu. Hlavní cíl projektu bude sdělen ze 
strany objednatele. Stálá pamětní deska musí 

obsahovat povinný logolink. Povolené alternativy logo 

linku jsou k dispozici na: www.planobnovycr.cz. 
Grafické normy a logolink v grafických formátech jsou 

dostupné na: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/information-
sources/logo-download-center_en  

 Pamětní deska nesmí být vyrobena bez předchozího 

odsouhlasení grafického návrhu ze strany objednatele. 
Grafický návrh pamětní desky bude zpracován 

v souladu s aktuální platnou verzí Obecných pravidel. 
3) Slavnostní zahájení projektu 

 Ve spolupráci s Objednatelem bude Zhotovitel 
povinen zajistit slavnostní zahájení projektu. 

 Termín slavnostního zahájení projektu je plánován 2 

měsíce od uzavření smlouvy. 
 V rámci slavnostního zahájení projektu bude po 

Zhotoviteli požadováno mimo jiné zajištění: místa 

proti nepřízni počasí (např. stan, deštníky), ozvučení, 
cateringu, banketových stolů, odpovídajícího počtu 

kladívek (s názvem projektu a datem slavnostního 

zahájení), základního kamene (z vápence velikosti cca 

1,5 m x 1,5 m x 1 m s deskou o velikosti min. 30 cm x 
40 cm, deska bude vyrobena z kartáčované oceli a 

přichycena na chemické kotvy, bude obsahovat 

jednoduchou grafiku – min. název projektu a datum 

slavnostního zahájení projektu, grafický návrh desky 

musí být odsouhlasen Objednatelem, základní kámen 

vč. desky bude následně umístěn v zahradě objektu), 
2x roll-upů s vizualizacemi projektu a textem 
(vizualizace vnitřní, vnější pohled, text návrh a 

realizace, návrh schválí Objednatel). 
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 Předpokládá se účast cca 150 lidí. 

Výše Zajištění 

splnění smlouvy 

(Bankovní záruka 
za provádění) 

4.2.1 10 % z Přijaté smluvní částky bez DPH, v Místní měně 

Výše Zajištění 

splnění smlouvy 

(Bankovní záruka 
za vady) 

4.2.2 5 % z Přijaté smluvní částky bez DPH, v Místní měně 

Zástupce 

zhotovitele 
4.3 Ing. Jiří Klemeš, projektový manažer, jiri.klemes@vces.cz,  

tel. +420 724 700 885 
Smluvní pokuty 4.25 (a) ve výši 50 000,- Kč za každý Milník a každý započatý den 

prodlení; (pro Milníky č. 1 až 14 platí, že pokud se Zhotoviteli 
podaří splnit nejbližší věcně navazující Milník, právo na 

zaplacení této smluvní pokuty zaniká)  
4.25 (b) 100 000,- Kč za každý započatý den prodlení 
4.25 (c) u vad, jejichž odstranění neoznačil Objednatel za naléhavé, 

10 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení; u 

vad, jejichž odstranění označil Objednatel za naléhavé, 

50 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení 
4.25 (d) 10 000,- Kč za každou nedokončenou či protokolárně 

nepředanou práci a každý započatý den prodlení 
4.25 (e) 30 000,- Kč za každý započatý den prodlení 
4.25 (f) 50 000,- Kč za každý započatý den prodlení či den, kdy 

příslušná bankovní záruka nebyla platná či účinná, ač platná či 

účinná být měla 
4.25 (g) 50 000,- Kč za každý započatý den prodlení či den, kdy 

příslušná pojistná smlouva nebyla platná či účinná, ač platná či 

účinná být měla 
4.25 (h) 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení 
4.25 (i) 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
4.25 (j) 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud 

porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku 

nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní 

pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu 

ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto 

porušení 
4.25 (k) 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud 

porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku 

nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní 

pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu 

ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto 

porušení 
4.25 (l) 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud 

porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku 



 
 

5 
 

nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní 

pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu 

ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto 

porušení 
4.25 (m) 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud 

porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku 

nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní 

pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu 

ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto 

porušení 
4.25 (n) 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; pokud 

porušení příslušné povinnosti trvá déle než 7 dnů od vzniku 

nároku na smluvní pokutu, pak je vedle jednorázové smluvní 

pokuty Objednatel oprávněn požadovat také smluvní pokutu 

ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den trvání tohoto 

porušení 
4.25 (o) 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
4.25 (p) 5 000,- Kč za každý neprovedený provozní úkon či úkon údržby 

a každý započatý den prodlení 
4.25 (q) 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

 4.25 (r) 500 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
Maximální možná 

celková výše 

smluvních pokut 

4.25 10 % z Přijaté smluvní částky bez DPH 

Milníky 4.26 
1.1.1.10 

Milníky jsou uvedeny v tabulce níže.  

Doba pro oznámení 

o chybě, 
nedostatku nebo 
jiné vadě v 
Požadavcích 

objednatele nebo v 
referenčních 

prvcích 

5.1 42 dní od Data zahájení prací 

Cenová doložka 13.8 Postup valorizace Přijaté smluvní částky je stanoven 
v samostatném dokumentu Cenová doložka, který tvoří 

přílohu Smlouvy o dílo. 
Pojištění díla 18.2 Pojistná částka: min. ve výši Přijaté smluvní částky 

Limit plnění pro rizika požár, výbuch, úder blesku, pád letadla 

min. ve výši Přijaté smluvní částky  
Limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 5 000 000,- Kč 
Limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. 100 000 000,- Kč 
Pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 20 000 000,- 
Kč 
Pojištění Vybavení zhotovitele s limitem plnění min. 5 000 
000,- Kč 



 
 

6 
 

 
 

 

Milník č. 

Název Milníku 
Platba v % ze 
smluvní ceny 

Lhůta splnění 

Milníku ve 

dnech od Data 
zahájení prací 

Popis Milníku 

1 
BEP 

0,1 30 
Vypracování dokumentu BEP ze strany zhotovitele. 

2 

Zahájení výstavby a vybudování zařízení Staveniště 

0,2 75 Dokumentace POV, přípravné terénní práce, zřízení oplocení 

Staveniště, staveništní komunikace, buňkoviště, sociální 

zázemí, zřízení zázemí pro Objednatele a Správce stavby. 

3 

Rozpracovanost projektové dokumentace 

1 90 Projektová dokumentace potřebná pro zahájení stavby 

(zemní práce, statické výpočty, základové konstrukce, páteřní 

rozvody, prostupy apod.) 

4 

Dokončení založení základové konstrukce Stavby 

5 285 
Kompletní ukončení prací na založení Stavby, včetně ověření 

všech kvalitativních parametrů těchto konstrukcí (zkoušky, 

atesty apod.), zřízení prostupů, zajištění výkopů včetně 

odvodnění stavby. 

5 Realizační projektová dokumentace, BIM 1 365 

Pojištění nákladů na odstranění sutin s limitem plnění min. 5 % 

z Přijaté smluvní částky 
Maximální výše spoluúčasti: 200 000 Kč 

Pojištění pro případ 

úrazu osob a škod 

na majetku 

18.3 Celkový limit pojistného plnění: 150 000 000 Kč 
Limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost: 50 000 000 
Kč 
Maximální výše spoluúčasti: 200 000 Kč 
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Milník č. 

Název Milníku 
Platba v % ze 
smluvní ceny 

Lhůta splnění 

Milníku ve 

dnech od Data 
zahájení prací 

Popis Milníku 

Finalizace projektové dokumentace a BIM model bez kolizí, 

dle dokumentu OIR.  
Budou vyřešeny veškeré návaznosti a kolize v rámci BIM 

modelu (bezkolizní model), stanoveny veškeré páteřní trasy a 

trasy ke koncovým prvkům včetně ochranných a montážních 

pásem.  
Návrh interiéru – zapracování projektu interiéru do modelu 

BIM a do realizační dokumentace (vyřešení kolizí interiéru se 

stavbou). 
Zhotovitel musí zohlednit a zahrnout lhůty pro posuzování 

nebo schvalování dokumentů Zhotovitele Správcem stavby, 

dle Zvláštních a Obecných podmínek. 

6 

Dokončení konstrukce Stavby – hrubé stavby hlavního 

stavebního objektu 

17,5 395 
Dokončení všech částí Stavby se statickou funkcí (vodorovné a 

svislé nosné konstrukce) včetně ověření všech kvalitativních 

parametrů těchto konstrukcí (zkoušky, atesty apod.). Zajištění 

ochrany proti pronikání dešťových vod do dutých prvků 

(tvárnice, tvarovky apod.). 

7 

RPD interiér 

0,5 430 Realizační projektová dokumentace interiéru v podrobnosti a 

členění pro zadávací řízení na dodavatele dle Požadavků 

objednatele. 

8 

Zabezpečení Stavby proti klimatickým vlivům  
(tj. dokončení opláštění a střechy) 

12,5 500 
Zejména dokončení střechy, vnějších výplní otvorů apod., vše 

tak, aby byla vnitřní část Stavby (interiéry, technologie, 

povrchy) ochráněna proti nepříznivým klimatickým vlivům i 

případnému vstupu nepovolaných osob včetně detailů, které 

mají vliv na zabezpečení proti klimatickým vlivům. 

9 Předání provozních řádů k úpravě vody 0,2 500 
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Milník č. 

Název Milníku 
Platba v % ze 
smluvní ceny 

Lhůta splnění 

Milníku ve 

dnech od Data 
zahájení prací 

Popis Milníku 

Předání provozních řádů k úpravě vody a k nakládání s 

vodami, které požaduje KHS ke schválení zkušebního provozu. 

Zhotovitel projedná a předá KHS veškeré potřebné podklady 

nutné pro vyjádření KHS k podmínkám zkušebního provozu. 

Požadavkem KHS je začít provozní řády a další dokumenty 

projednávat nejpozději 9 měsíců před žádostí o povolení 

zkušebního provozu. 

10 

Dodání rozvodů technologie (VZT, ZTI) 

3 650 

Rozvody vzduchotechniky a zdravotechnických instalací. 
Dokončení rozvodů tras vedení vzduchotechniky od jednotek 

VZT po koncové prvky a páteřních potrubních tras rozvodů 

zdravotechnických instalací. Veškeré trasy budou chráněny 

proti znečištění vnitřních i vnějších částí. Nastavení systému 

ochrany veškerých instalací ostatních profesí proti poškození 

a znečištění.  

11 

Dodání rozvodů technologie (UT) 

4 650 

Rozvody systému topení 
Dokončení rozvodů páteřních potrubních tras topení. Veškeré 

trasy budou chráněny proti znečištění vnitřních i vnějších 

částí. Nastavení systému ochrany veškerých instalací 

ostatních profesí proti poškození a znečištění. 

12 

Dodání rozvodů technologie (EL) 

4 650 

Rozvody silnoproudých instalací 
Dokončení rozvodů páteřních kabelových tras silnoproudu. 

Veškeré trasy budou chráněny proti znečištění. Nastavení 

systému ochrany veškerých instalací ostatních profesí proti 

poškození a znečištění. 

13 

Dokončení technologií dle příslušných norem včetně 

zkoušek a certifikátů, rozvaděče, VZT jednotky 

7,5 710 

Dokončení technologií dle příslušných norem včetně zkoušek 

a certifikátů, rozvaděče, VZT jednotky. 
Kompletace rozvaděčů silnoproudu (kompletní zapojení, 

uzemnění, zakrytování včetně hlavních ochranných přípojnic) 

a VZT jednotek (dokončené napojení na páteřní trasy a další 

přípojné body včetně odvodu kondenzátu). 

14 Montáž svítidel a slaboproudých instalací 2,5 730 



 
 

9 
 

Milník č. 

Název Milníku 
Platba v % ze 
smluvní ceny 

Lhůta splnění 

Milníku ve 

dnech od Data 
zahájení prací 

Popis Milníku 

Osazení svítidel (bez nutnosti zprovoznění), popř. montáž 

náhradních zdrojů UPS. Rozvody slaboproudých páteřních 

tras bez nutnosti instalace koncových prvků (strukturovaná 

kabeláž, přístupový systém, jednotný čas, EZS, EPS, příprava 

pro další systémy podle Knihy standardů). 

15 

Dokončení profesních a stavebních prací a stavební 

připravenost pro přímou dodávku "Interiér" 

6 745 

Dokončení profesních a stavebních prací (zdění, omítek, 

hrubé podlahy, obklady, dlažby, SDK, podlahy, dveře, malby, 

zámečnické konstrukce, instalace koncových prvků). 
Kompletní dokončení prostor pro instalaci interiérů, ukončení 

všech prašných procesů v interiéru, dokončení nášlapných 

vrstev (viz Požadavky objednatele – stavební připravenost na 

přímé dodávky).  Předání systému přepravy imobilních 

pacientů. 
Zahájení instalace Gastro a Balneo a povinných prvků 

interiérového vybavení (viz Požadavky objednatele). 

16 

 
Předání BIM modelu skutečného provedení 5 761 

Předání BIM modelu skutečného provedení ke kontrole. 

17 

Sadové úpravy, terénní úpravy, venkovní plochy a mobiliář 

5 765 
Dokončení terénních a parkových úprav v okolí Stavby včetně 

parkovacích míst a zpevněných ploch (nutné pro povolení 

zkušebního provozu). Výsadba rostlin a dokončení sadových 

úprav. 

18 

MaR  

5 765 Lokální kontrola prvků MaR – otestování správné komunikace 

prvků MaR na jednotlivých kontrolerech, kontrola adres a 

názvů proměnných.  

19 

Předání gastro, balneovan a povinných interiérových prvků 

3 775 Předání gastro a Balneo provozu a povinných prvků 

interiérového vybavení (viz Požadavky objednatele). 

20 Vydání rozhodnutí o zkušebním provozu pro Dílo 10 775 
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Milník č.

Název Milníku

Platba v % ze
smluvní ceny

Lhůta splnění
Milníku ve

dnech od Data
zahájení prací

Popis Milníku

Získání všech podkladů, stanovisek a vyjádření nutných pro
vydání Rozhodnutí o zkušebním provozu a získání Rozhodnutí
o zahájení zkušebního provozu.
Dále zajištění provedení prvního pokosu zeleně.

21

Dokončení díla a převzetí Díla ke zkušebnímu provozu

5 790
Dokončení stavby včetně příslušných zkoušek a certifikátů.
Převzetí Díla Objednatelem a předání Bankovní záruky za
vady. Předání dokladů požadovaných v Požadavcích
poskytovatele dotace k ukončení projektu.

22

Odstranění vad a nedodělků.

1 849Odstranění vad a nedodělků evidovaných při převzetí Díla ke
zkušebnímu provozu.

23

Vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo

1 1150

Lhůta splnění Milníku je předpokládaná. Krajská hygienické
stanice Jihomoravského kraje dosud nestanovila délku
zkušebního provozu. Zkušební provoz by neměl přesáhnou
365 dnů od vydání souhlasného závazného stanoviska
povolení Zkušebního provozu. K tomuto Milníku musí být
odstraněny veškeré Vady a nedodělky.

Posloupnost jednotlivých Milníků je nutné dodržet.


