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1. Rozsah díla Zhotovitele 
Rozsah díla Zhotovitele je definován Požadavky objednatele a jejich přílohami. Má se za to, že hlavním 

rozsahem je zpracování realizační dokumentace stavby (projektové dokumentace pro provádění 

stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, doplněné o podrobnosti nutné pro řádné 

zhotovení stavby reagující na skutečný stav staveniště, výrobní postupy a zvyklosti Zhotovitele) a 
samotná realizace díla včetně veškeré inženýrské činnosti s tím spojené. Zhotovitel bude postupovat 
podle znění Smlouvy, podle podmínek a požadavků daných těmito Požadavky objednatele včetně jejich 

příloh a za dodržení podmínek Společného povolení. 

Zhotovitel zodpovídá za zpracování realizační dokumentace stavby dle přílohy č. 07.  

Součástí rozsahu díla Zhotovitele jsou veškeré dodávky a náležitosti plynoucí z realizační dokumentace 

stavby), i v případě, že v dokumentaci pro vydání společného povolení nebyly vzhledem k jejímu stupni 
definovány. 
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Požadavky na rozsah a vybavení díla zahrnují i části, které nejsou součástí realizační dokumentace 
stavby, ale jsou nutné pro projekční práci a je nutné s nimi v projektu počítat, a při realizaci provést 

přípravné práce (např. nezabudované součásti interiéru, lékařské vybavení apod.) 

Součástí rozsahu díla Zhotovitele je vypracování dokumentace interiéru (viz příloha č. 08) a Knihy 
svítidel. 

Vybavení, která jsou součástí dodávky Zhotovitele jsou definována v příloze č. 08 Požadavky na 

zpracování dokumentace interiéru. 

Součástí rozsahu díla Zhotovitele je získání povolení zkušebního provozu a následná kolaudace, včetně 

přípravy potřebných dokumentů, projednání veškerých náležitostí (včetně případné změny stavby před 
dokončením) se stavebním úřadem, dotčenými orgány a dalšími orgány či účastníky řízení. Stejně tak 

úprava a projednání dokumentů s tím spojených, jejichž úpravu či změnu vyvolalo technické řešení 

navržené Zhotovitelem. 

Zhotovitel v rámci díla zajistí i veškeré práce spojené s vyčištěním staveniště, např. přesun zeminy po 

archeologickém průzkumu (místo stavby je volně přístupné, nebudou tedy řešeny prohlídky místa 

stavby a Zhotovitel si průzkum staveniště zajistí sám). 

2. Obecně  
 Závaznost jednotlivých smluvních dokumentů a jejich vzájemná hierarchie je dána zněním Pod-

článku 1.5 Zvláštních podmínek smlouvy a pořadím jednotlivých příloh. 
 Zhotovitel zpracuje realizační dokumentaci stavby společně s návrhem řešení technologických 

celků s dodržením koncepčního řešení (tedy není možné nahradit tepelné čerpadlo nebo 

plynový kotel jiným zdrojem), ale schéma zapojení a kombinace periferních zařízení je čistě na 

jeho návrhu za podmínky, že splní požadovaný standard a bude nadále plnit podmínky 

stavebního povolení, PENB (klasifikační třída. A), EIA a dotačního titulu (požadavky NPO). 
Veškeré úpravy oproti dokumentaci pro vydání společného povolení podléhají posouzení 

Správcem stavby a Zhotovitel má za povinnost na ně jmenovitě upozornit. 
 Veškeré případné úpravy technologie je Zhotovitel povinen zapracovat a případné změny 

dokumentů vycházejících z povinností daných společným povolením, PENB, EIA či dotačního 

titulu NPO je povinen projednat s dotčeným orgánem, zajistit souhlasné stanovisko a doložit 

ke kolaudaci. 
 Veškeré systémy, které dodává Zhotovitel jako funkční celek, jsou myšleny včetně softwaru a 

hardwaru, který je nutný k provozu systému (pokud není uvedeno v Knize standardů jinak). 

Veškerá softwarová řešení budou vzorkována a bude posuzována jejich vzájemná 

kompatibilita a schopnost komunikovat (předávat si data) mezi sebou. 
 Termíny (datumy) uvedené v dokumentaci pro vydání společného povolení (souhrnná techn. 

zpráva) již nejsou platné. Zhotovitel musí plnit smluvní termíny dané smluvními Milníky. 

3. Účel a cíl stavby 
Hlavním záměrem projektu, je vybudovat unikátní, vysoce specializované zdravotnické zařízení, 

zajišťující léčebně rehabilitační péči stabilizovaných pacientů, přímo navazující na nemocniční péči, 

které bude odpovídat požadavkům a standardům roku 2025 až 2030. Díky úzkému propojení 

s nemocniční péči nejen v JMKi, bude zajištěna plynulá návaznost zdravotní péče, umožňující nejen 
komplexní přístup v rámci systému zdravotní péče, ale i zlepšení klientova stavu v co nejkratším 

termínu a zajištění co nejrychlejšího návratu do běžného života. 

Mezi základní požadavky Objednatele patří naplnění těchto cílů:  
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 realizace kvalitní stavby šetrné ke svému okolí (respekt ke krajinnému rázu, urbanismu) 

i k uživatelům (zdravotní nezávadnost, příjemné pracovní prostředí),  
 využívání obnovitelných zdrojů energie při provozu budovy  
 umístění všech provozů v jednom areálu tak, aby poskytovalo moderní, příjemné 

prostředí pro léčbu a pobyt pacientů, vytvořilo zaměstnancům optimální pracovní 

podmínky a zároveň, aby provozování celého areálu bylo provozně nenáročné při 

splnění všech požadavků Objednatele. 

Důvody pro vybudování Sanatoria Pálava v JMK: 

Sanatorium by mělo plnit komplexní úlohu v rámci zdravotní péče. 

 Zvýšení efektivity následné lůžkové péče 
Hlavní prioritou je efektivnější uvolnění lůžek akutní péče přímým překladem z lůžka na lůžko 

následné péče, lepší dostupnost a zvýšení kvality poskytované péče v rámci JMK, rychlejší 

rekonvalescence/zkrácení doby pracovní neschopnosti, zvýšení kvality života, rychlejší návrat 
do běžného života, prodloužení délky života aj.  

 Absence Odborného léčebného ústavu v JMK 
V JMK se dosud nenachází poskytovatel zdravotních služeb (zdravotnické zařízení), které by se 

zaměřovalo v rámci následné péče výhradně na intenzivní léčebně rehabilitační péči. Nejbližší 

zařízení je v Pardubickém anebo Olomouckém kraji. Ze statistických údajů vyplývá, že z důvodu 

absence odborného léčebného ústavu v JMK je dvojnásobně nižší počet ošetřených pacientů 

v odborných léčebných ústavech ve srovnání s průměrnými počty pacientů v jiných krajích. 

Sanatorium Pasohlávky bude řešit nedostatečnou stávající kapacitu rehabilitačních 

doléčovacích zařízení v JMK. 
 Vysoká poptávka léčebně rehabilitační péče 

JMK disponuje rozsáhlou sítí poskytovatelů akutní lůžkové péče, avšak nedokáže uspokojit 

zvyšující se poptávku lůžek následné léčebně rehabilitační péče, na které se mimo jiné podílí 

demografický trend stárnoucí populace, který bude přetrvávat i do budoucna. Významně by 

tak měla být ovlivněna rovněž dostupnost vysoce specializované akutní péče, jejíž kapacity jsou 

často blokovány pacienty, kteří vyžadují následnou péči, ale s ohledem na nedostatečné 

kapacity není reálné jejich přeložení.   
 Celkové zlepšení dostupnosti zdravotních služeb a péče v regionu  

Sanatorium Pálava se bude v rámci poskytovaného spektra služeb podílet na celkovém 

zlepšení zdravotních služeb a péče v JMK především včasným zahájením léčebně rehabilitační 

péče.  
 Plnění akčního plánu JMK „Zdraví 2020“ 

Jedním z cílů vybudování Sanatoria Pálava („Sanatorium“ je plnění akčního plánu JMK zlepšení 

dostupnosti, kvality a efektivity následné péče.   
 Součást koncepce zdravotnictví 2020–2025 v JMK: zvýšení počtu lůžek následné péče, 

výstavba Sanatoria Pálava, je součástí koncepce zdravotnictví v JMK. 
   

Vzhledem k výše uvedeným cílům bude Dílo realizováno metodou dodávky tzv. Design&Build, Yellow 
Book (Žlutá kniha FIDIC), kdy zhotovitel stavby je zároveň odpovědný i za projekční přípravu Díla. Tento 

postup umožňuje ponechat zhotoviteli stavby prostor pro uplatnění inovativních řešení v rámci 

zpracování realizační dokumentace stavby.   

Pro tyto účely byl zpracován návrh podrobného rozložení místností, služeb a technologií v objektu 
formou dokumentace pro vydání společného povolení.  
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Sanatorium bude moderní budova postavená v pasivním standardu.  

Pro výstavbu odborného léčebného ústavu je připraven pozemek o rozloze 20.000 m2, který je plně 

zasíťován, byla instalována trafostanice a proveden archeologický průzkum lokality. 

4. Definice stavby 
Kapacitní údaje stavby  

Balneoprovoz, rehabilitace a ambulance budou provozovány v jedné směně. 

Kuchyně (gastro provoz) bude provozován ve dvou směnách, předpokládá se 9 zaměstnanců v obou 

směnách (4-5/4).  

Lůžkové jednotky 4x 20 lůžek (2.NP a 3.NP) budou provozovány ve 3 směnách (3x 8 hodin).  

Předpokládá se v hlavní směně 4x7 = 28 zaměstnanců, v ostatních směnách 4x4 = 16 zaměstnanců.  

Pokoje lázeňského typu ve 4.NP budou bez stálého personálu.  

Počet zaměstnanců:    cca 80 osob ve směně 

Kapacita lůžek:     cca 214 osob  

Celkem lůžek léčebných:   80 pokojů z toho 4 pokoje pro imobilní  

Celkem lůžek lázeňsky léčebných:  28 pokojů z toho 2 apartmány a 2 pokoje pro imobilní  

Stravovací kapacita:    cca 350 obědů, 250 snídaní a večeří  

Počet parkovacích míst – OS:   104 míst  

z toho pro invalidy/kočárky:   8 míst 

Objekt sanatoria je navržen adekvátně k jeho účelu a jeho architektonický výraz odráží jeho náplň a 

využití jak v exteriéru, tak i v interiéru. Nový objekt Sanatoria je umístěn v centru pozemku a bude 

svým objemem a architektonickým výrazem deklarovat svůj lázeňsko-rehabilitační účel. Jedná se o 

objekt se dvěma podzemními a čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt se skládá ze dvou křídel, která 

jsou spojena centrálně umístěným modulem vertikální komunikace. Křídla jsou v tomto modulu oproti 
sobě částečně pootočeny.    

Rastr pravidelně rozmístěných okenních sestav v ploše dynamicky působivého světle béžového až 

bílého omítkového zdiva fasád, osazených na mírně ustupující tmavé fasádě přízemí, deklaruje 

moderní lázeňský charakter objektu a zároveň materiály i kompozicí souzní s okolními navrženými 

stavbami poloostrova. Centrální vertikální komunikace, umístěná uprostřed hmoty objektu, je 

navrčena ve výrazné celoprosklené ploše, která objekt opticky rozděluje a zároveň přirozeně směruje 

příchozí k hlavnímu vstupu, který je umístěn v těsné návaznosti na tuto vertikálu a zdůrazněn 

předsazenou stříškou nad vstupem s logem a nápisem Sanatorium Pálava. Architektonicko-objemové 

řešení budovy je završeno ustupující hmotou čtvrtého podlaží s terasami před jednotlivými pokoji. 

Boční, severní a jižní fasády jsou doplněny únikovým schodištěm, opláštěném nerezovou sítí. Celkový 

výraz areálu nezanedbatelně dotvářejí sadové úpravy realizované kolem objektu Sanatoria.  

Barevnost fasády je řešena použitím přírodních materiálů a barevných odstínů teplých zemitých barev 

s akcentem lehké prosklené centrální hmoty vertikály. Barevná koncepce interiéru pak vychází ze 

základního použití zemitých barev, které budou doplněny barevnými akcenty přirozeně obsáhnutými 

v lokálním prostředí – tmavě modrá jako hladina vodní nádrže Nové Mlýny, tóny zelené až žluté jako 

všudypřítomné víno a jeho listy, odstínově měnící se v různých ročních obdobích, plná hutná rudá barva 
tmavého vína, i okrové odstíny jílů v zemi… 

Barevná koncepce interiéru pak vychází ze základního použití zemitých barev, které budou doplněny 

barevnými akcenty přirozeně obsáhnutými v lokálním prostředí – tmavě modrá jako hladina vodní 
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nádrže Nové Mlýny, tóny zelené až žluté jako všudypřítomné víno a jeho listy, odstínově měnící se v 

různých ročních obdobích, plná hutná rudá barva tmavého vína, i okrové odstíny jílů v zemi. Materiály 

jsou voleny s důrazem na hygienické provedení, snadnou údržbu a omyvatelnost. (Zároveň je nutné 

dodržet požadavek Provozovatele na barevné odlišení jednotlivých pater či oddělení). 

Navrženy jsou kvalitní soudobé materiály – kvalitní omítkový fasádní systémy v kombinaci s 

prosklenými plochami, doplněné předokenními žaluziemi, nerezovými doplňky, skleněným zábradlím, 

použitím keramických obkladů nebo přírodního kamene a kvalitní keramické dlažby a bio vinylových 

podlahových krytin.  

Cílem kompozice hmot, materiálním použitím i samotnou dispozicí a detaily je vytvoření zdravého 

prostředí tzv. healing environment, tedy prostředí, které doplňuje a zefektivňuje léčbu a zkracuje pobyt 

v léčebném prostředí. Mezi nejzákladnější principy patří vytvoření přívětivého prostředí s dostatkem 

světla, zeleně, s dálkovými výhledy a jasnou orientací v rámci budovy i v samotném areálu. 

 

Při realizaci Díla bude využita metoda BIM (Building Information Modelling) – Informační modelování 

budov pro fázi projektování i realizace s následným využitím pro fázi provozování v rámci tzv. facility 

managementu.  

Pro účely prezentace realizace výstavby bude Zhotovitel pro Objednatele provádět profesionální 

fotografický časosběr výstavby, a to min. ze tří pohledů (ideálně z nadhledu, tak aby byla zabrána co 

největší část stavby) a v denní frekvenci. Vzniklé video bude Objednatelem použito pro prezentační 

účely (na webových stránkách, prezentace na konferencích a seminářích) – podrobněji Příloha BIM 

protokolu Požadavky objednatele na informace.   

5. Dokumentace interiéru 
Součástí rozsahu díla Zhotovitele je také zpracování dokumentace interiéru (kancelářský nábytek, 

zdravotnický nábytek, AV technika, informační systém vnitřní i vnější a další), jehož dodávka (až na 

výjimky) nebude součástí Díla. Dokumentace interiéru vč. výkresů, technické zprávy, technické 

dokumentace jednotlivých prvků interiéru atd bude zpracována v podrobnosti podkladu pro zadávací 

řízení na výběr dodavatele vybavení interiéru. Podrobněji příloha č.8 Požadavků objednatele. 

6. Staveniště 
Zhotovitel zajistí zřízení zařízení staveniště, adekvátně k charakteru projektu, včetně všech náležitostí 

pro personál zhotovitele a jeho subdodavatele. 

Zhotovitel zajistí kanceláře pro členy týmu Správce stavby a další vybavení či zařízení pro personál 

Objednatele v prostoru staveniště, a to v následujícím minimálním rozsahu:  

 kancelář pro minimálně 4 osoby, s topením/chlazením (4 stoly a min. 6 židlí), skříň 
policová, věšák, vytápění, chlazení 

 sociální zázemí (min. 1 toaleta, umyvadlo s tekoucí vodou a mýdlo) 
 zdroj pitné vody, přístup do kuchyňky v rámci zařízení staveniště 
 zasedací místnost pro minimálně 20 osob, s projekcí řešené problematiky (plátno, PC 

s dataprojektorem nebo TV) 
 elektrické přípojky 230 V, v kanceláři i zasedací místnosti,  
 pitná voda, káva, popř. drobné občerstvení v rámci kontrolních dnů,  
 Wi-Fi připojení k internetu v kanceláři i zasedací místnosti (požadovaná rychlost 100 

Mbit/s při downloadu a 50 Mbit/s při uploadu),  
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 barevná tiskárna formátu min. A3, přístupná v rámci zařízení staveniště. 

V rámci letních měsíců je potřeba dbát na vyšší výskyt turistů a cyklistů v oblasti, zároveň na zhoršenou 

dopravní situaci hlavně v rámci víkendů a letních prázdnin. 

7. Technická infrastruktura 
Blíže specifikováno v rámci dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP), např. 

v souhrnné technické zprávě. 

8. Napojení na dopravní infrastrukturu 
V rámci staveniště je napojení na dopravní infrastrukturu řešeno pomocí sjezdu z místní účelové 

komunikace ve vlastnictví Thermal Pasohlávky a.s., která spojuje obec Pasohlávky a silnici I. třídy č. 52 

určenou pro mezinárodní provoz (E461) na trase Brno – Mikulov – Vídeň. 

Povinností Zhotovitele je udržovat čistotu a zajistit úklid všech komunikací dotčených výstavbou a 

realizací Díla. 

Součástí rozsahu díla Zhotovitele jsou všechny zpevněné plochy, které umožňují dopravní připojení a 
dopravní obsluhu areálu Sanatoria. 

9. Standard provedení stavby 
Stavba (Dílo) bude provedena v souladu s požadavky na technické parametry a standardy, které jsou 

uvedeny ve Smlouvě (Obchodní a technické podmínky, Obecné a Zvláštní smluvní podmínky, Příloha k 
nabídce, dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP), tyto Požadavky Objednatele, BIM 
protokol apod. včetně všech příslušných příloh). 

Objekt je zatříděn jako stavba pro zdravotnictví, což je třeba respektovat hlavně s ohledem na normové 

a technické požadavky s tím spojené, např. doplňkové pospojení, ochranná pásma atd. 

Stavba bude provedena v souladu s požadavky uvedenými v přílohách tohoto dokumentu (zejména 

soubor „Kniha standardů“), které popisují nejnižší přípustný standard budovy, místností, materiálů, 

skladeb, stavebních prvků, materiálů, povrchů, barevností aj. požadavků na stavbu.   

Požadavky na Dokumenty zhotovitele 

Veškerá dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů a podle požadavků uvedených v přílohách tohoto dokumentu. 

Dokumentace bude zpracována metodou BIM za použití nástrojů informačního modelování staveb.   

Veškeré Dokumenty zhotovitele budou zpracovány v následující formě: výkresová část bude 

zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a současně formátu *.pdf, textové části budou zpracovány 

ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf nebo ve formátu *.xls pro MS Excel a 

současně *.pdf, harmonogramy v nativním formátu (předpokládá se MS Project ve formátu .mpp) a 
současně *.pdf a *.xml, vizualizace ve formátu *pdf. 

Dokumenty budou Správci stavby v elektronické podobě prostřednictvím společného datového 

prostředí Objednatele (CDE), BIM modely budou předávány min. 1x měsíčně dle BIM protokolu a jeho 
příloh. 

Veškerá dokumentace bude dodána v českém jazyce a bude se řídit přílohami tohoto dokumentu. U 
zařízení, které Zhotovitel nakoupí v zahraničí jako součást dodávky Stavby, musí být navíc dodány 

technické návody a popisy i v originálním jazyce. 
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Dále viz příloha č.07 „Požadavky na zpracování realizační projektové dokumentace“, Obchodní a 

technické podmínky a „BIM Protokol“. 

10. Dokumentace skutečného provedení stavby 
Dokumentaci skutečného provedení stavby pořizuje Zhotovitel v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.   

Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude rovněž soupis movitého majetku, který je 

součástí Stavby, členěný dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem 
pro potřeby zařazení do majetku (v současné době dle Pokynu GFŘ č. G59 k jednotnému postupu při 

uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších 

předpisů).  

Rozdělení položek na část Nové objekty (tj. položky související s výdaji na realizaci nových objektů), 

část Dlouhodobý hmotný majetek SMV (tj. samostatné movité věci nebo jejich soubory, u nichž doba 

použitelnosti je delší jak jeden rok a pořizovací cena vyšší než 40.000,- Kč bez DPH),a část Drobný 

hmotný majetek DDHM (tj. samostatné movité věci nebo jejich soubory, u nichž doba použitelnosti je 

delší jak jeden rok a pořizovací cena nižší než 40.000,- Kč bez DPH, Dlouhodobý nehmotný majetek 

DHM (tj. samostatné movité věci nebo jejich soubory, u nichž doba použitelnosti je delší jak jeden rok 

a pořizovací cena vyšší než 60.000,- Kč bez DPH) a část Drobný nehmotný majetek DDNM (tj. 

samostatné movité věci nebo jejich soubory, u nichž doba použitelnosti je delší jak jeden rok a 

pořizovací cena nižší než 60.000,- Kč bez DPH). 

Součástí dokumentace skutečného provedení stavby budou rovněž i veškeré návody a manuály na 

obsluhu a údržbu. 

Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována metodou BIM za použití nástrojů 

informačního modelování staveb.    

Dokumentace skutečného provedení stavby předávaná s dokončenou stavbou musí být využitelná jako 

podklad pro BIM správu budovy během jejího provozu, pro tzv. facility management.  

Zhotovitel musí připravit a aktualizovat kompletní sadu záznamů „skutečného provedení“ Díla 

zobrazující přesné skutečné umístění, velikosti a podrobnosti prací tak, jak byly provedeny. Tyto 

záznamy musí být vedeny v digitální podobě (BIM model, fotografie, skeny) a evidovány v rámci 

společného datového prostředí Objednatele – CDE (tzv. field management), případné originály 

v papírové podobě budou po digitalizaci a uložení na CDE dále uchovávány na staveništi)  

Zároveň musí Zhotovitel dodat Správci stavby BIM model a výkresy skutečného provedení Díla 

zobrazující celé Dílo tak, jak bylo provedeno a předložit je Správci stavby k posouzení. Zhotovitel musí 

získat souhlas Správce stavby, co se týče parametrů, systému souřadnic a jiných relevantních 

podrobností (za splnění Požadavků objednatele a BIM protokolu a jeho příloh). V rámci předání Díla 

bude předána dokumentace skutečného provedení stavby i 2x v listinné podobě, tato dokumentace 
bude generována ze 3D modelu stavby. 

11. Technické standardy, normy a vyhlášky 
 Obecně závazné právní předpisy České republiky a harmonizovanými evropskými normami, 

pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, je třeba použít ustanovení 

českých technických norem a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných 
dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.  
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 Veškeré příslušné stavební, technické a jiné ČSN normy, případně EURO normy (EC, ISO). V 

případě rozporu mezi ČSN a EC či ISO se použijí normy zajišťující vyšší standard kvality 

předmětu plnění. 
 Výše uvedené a specifikované Technické standardy, normy a vyhlášky jsou pro Zhotovitele 

závazné 

12. Kontrolní dny 
Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Správce stavby pravidelné kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly za účasti Objednatele, Správce stavby a 
Zhotovitele, přičemž za Zhotovitele bude vždy přítomen min. Vedoucí projektu, Hlavní projektant a 

Architekt (ve fázi zhotovení dokumentací) a Vedoucí projektu, Zástupce vedoucího projektu a 
Koordinátor profesí (ve fázi projektu i realizace stavby). Kontrolních dnů se dále účastní odborně 

kvalifikované osoby dle projednávané problematiky (za odborné zastoupení odpovídá Vedoucí 

projektu). Na žádost Správce stavby se kontrolního dne musí účastnit též autorský dozor projektanta a 
Podzhotovitelé.   

Správce stavby pořizuje z kontrolního dne písemný zápis, jehož elektronický záznam předá Objednateli 

i Zhotoviteli (a ostatním osobám zúčastněným) neprodleně prostřednictvím společného datového 

prostředí Objednatele - CDE.  

Kontrolní dny ve fázi zhotovení dokumentací se konají s frekvencí dle potřeby min. jedenkrát za týden 
v prostorách Zhotovitele. Zhotovitel zajistí potřebné zázemí pro jejich konání – zasedací místnost 

vybavená kancelářským nábytkem pro společné jednání min. 20 osob, WIFI připojení pro všechny 

zúčastněné. Dále zajistí projekci projednávaného pomocí TV nebo projektoru a plátna, včetně možnosti 

vzdáleného připojení účastníků jednání a drobného občerstvení. 

Kontrolní dny ve fázi realizace stavby se konají nejméně jedenkrát za týden na Staveništi. Zhotovitel 

zajistí potřebné zázemí pro jejich konání – specifikace uvedena výše v bodě 6. 

13. Inženýrská činnost 
Změna stavby před dokončením 

V případě změny stavby před dokončením vyvolané návrhy a požadavky ze strany Zhotovitele je 
veškerá inženýrská činnost s tím spojená zahrnuta v ceně Díla. 

 

Zkušební provoz 

Zhotovitel zajišťuje získání rozhodnutí o zkušebním provozu.  

Zhotovitel zajišťuje přípravu a projednání/schválení příslušných dokumentů vyžadovaných pro 
povolení zkušebního provozu jednotlivými dotčenými orgány státní správy a dalších účastníků řízení.  

Zhotovitel zpracuje mimo jiné Program Zkušebního provozu (zkušební provoz bude probíhat po splnění 

smluvního Milníku č. 20). Tento bude obsahovat zejména způsob prokázání, že všechny Dílem dotčené 

systémy fungují dle výchozích požadavků, v souladu se Smlouvou, legislativou ČR a EU, technickými 

normami, v souladu s povoleními, vyjádřeními dotčených orgánů (zejména KHS). Součástí programu 

Zkušebního provozu bude způsob vyhodnocení Zkušebního provozu – kritéria úspěšnosti, zejména 

podle podmínek KHS a stavebního úřadu. 

Kolaudace 

Zhotovitel zajišťuje získání povolení užívání stavby (kolaudaci). 
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Zhotovitel zajišťuje přípravu a projednání / schválení příslušných dokumentů vyžadovaných pro 

povolení užívání stavby (kolaudaci) jednotlivými orgány.  

14. Dokumentace zdolávání požáru 
Zhotovitel vypracuje dokumentaci pro zdolávání požáru a projedná ji s místně příslušným oddělení HZS 

(součástí bude Operativní karta, Dokumentace zdolávání požáru, Evakuační řád a poplachové směrnice 
atd.) 

15. Provozní řády 
Požadavkem Objednatele je zpracování provozních řádů (návodů na obsluhu) dle níže uvedené 

klasifikace. Provozní předpisy a provozní instrukce budou jak v části popisné, tak manipulační. 

 Provozní řád objektu a vybraných provozních celků 
 Provozní řád pro obsluhu technologických zařízení a technických zařízení 

Provozní řád objektu a vybraných provozních celků 

Provozní předpisy pro celou Stavbu zpracuje Zhotovitel tak, aby umožnily obsluze bezpečné vedení 

provozu a zároveň musí obsluze poskytnout dostatečné informace o tom, jak si počínat při stavech 
mimořádných – vznik požáru, vyhlášení evakuace z důvodu bezpečnosti a záplavová situace. Provozní 

předpisy budou rovněž obsahovat návody, jak provozovat danou technologii co nejhospodárněji. 

Osnova provozního řádu musí vycházet z regulovaných požadavků na stavby vymezené nařízením 

vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění 

nařízení vlády č. 312/2005 Sb., vyhláška č.266 ze dne 30. června 2021, o technických požadavcích na 

stavby, ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na Stavby.  

Tyto regulované požadavky jsou uvedeny v Tabulce č.1 níže. 

Tabulka č. 1 

Mechanická odolnost a 
stabilita 

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby 
zatížení, o kterých se očekává, že na ni budou působit v průběhu 
stavění a užívání, neměla za následek poškození či ztrátu stability: 

a) zřícení celé stavby nebo její části,  
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,  
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo 
instalovaného vybavení následkem deformace nosné 
konstrukce, 
d) poškození událostí v rozsahu neúměrném původní příčině. 

Úspora energie a ochrana tepla Stavba musí být v energetickém standardu dle definice Pravidel 
pro žadatele a příjemce dotace a PENB.  
Její zařízení pro TZB musí být navrženy a postaveny ve vysokém 
energetickém standardu tak, aby spotřeba energie při provozu 
byla nízká s ohledem na klimatické podmínky místa a požadavky 
uživatelů a aby stavba využívala obnovitelné zdroje energií. 

Hygiena, ochrana zdraví a 
životního prostředí 

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby 
neohrožovala hygienu nebo zdraví jejích uživatelů nebo sousedů, 
především v důsledku: 

a) uvolňování toxických plynů, 
b) přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší, 
c) emise nebezpečného záření,  
d) znečistění nebo zamoření vody nebo půdy, 
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e) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a 
tuhých nebo kapalných odpadů,  
f) výskytu vlhkosti v částech Stavby nebo na površích uvnitř 
Stavby. 

Bezpečnost při užívání Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby při 
jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí 
úrazu, například uklouznutím, smykem, pádem, nárazem, 
popálením, zásahem elektrickým proudem a zraněním výbuchem. 

Požární bezpečnost Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby v 
případě požáru: 

a) byla po určitou dobu zachována nosnost a stabilita 
konstrukce, 
b) byl omezen vznik a šíření požáru a kouře ve stavebním 
objektu, 
c) bylo omezeno šíření požáru na sousední objekty, 
d) mohly osoby a zvířata opustit stavbu nebo být zachráněny 
jiným způsobem, 
e) byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek. 

Ochrana proti hluku Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby 
hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž stavby byl udržován 
na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat 
a pracovat v uspokojivých podmínkách. 

 

Obsah provozního řádu (popsán v Tabulce č. 2) bude obsahovat následující kritéria a současně musí 

reflektovat způsob užívaní uživateli a Provozovatelem budovy.  

Tabulka č. 2 

Účel užívání stavby Zde je popsáno, k čemu přesně se bude navržený objekt užívat 
(veřejný objekt)  

Členění objektu na funkční díly 
a jejich stavebně technické 
charakteristiky 

Popisuje, jakým způsobem je objekt členěn z provozního a 
konstrukčního hlediska 

Pravidla omezení směřující k 
zachování základních 
technických požadavků na 
stavby pro jednotlivé funkční 
díly stavby 

Tento požadavek vychází z regulovaných požadavků na Stavby 
vymezených nařízením vlády č. 215/216 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

Standardní (resp. 
prognózovaná) technická 
životnost funkčních dílů, jejich 
konstrukcí a součástí 

Vychází z predikované životnosti jednotlivých konstrukčních 
prvků. 

Věcné a časové požadavky na 
základní průběžnou údržbu 

Stanovuje způsob údržby a její časový plán. 

Technické a funkční zásady pro 
opravy konstrukcí a součástí 

Stanovuje postupy a omezení provozu, které se musí při opravách 
dodržovat 

Požadavky na úklid Tato část by měla obsahovat, jak často a jakým způsobem uklízet 
(umývání podlah, výplní otvorů jako okna, dveře) a jakých 
prostředků užívat. 
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Požadavky na větrání, topení, 
chlazení 

Tato část by měla obsahovat, jak větrat, na jakou teplotu a v jaké 
části objektu se bude topit/chladit pro zajištění tepelné pohody 
člověka. 

Požadavky na požární ochranu Zahrnuje pouze nástin činností požární ochrany, které jinak 
stanovuje požární řád 

Ochrana objektu před 
poškozením, zničením a 
zneužitím 

Musí zde být uvedeno, co si uživatelé mohou v objektu dovolit a 
co ne. 

Požadavky na zabezpečení 
před účinky mimořádných 
povětrnostních situací  

Stanovuje postupy uživatelů a správy, pokud nastanou mimořádné 
situace 

Požadavky na zabezpečení 
odpadového hospodářství 

Určuje, jakým způsobem bude nakládáno s odpady  

 

Provozní řád pro obsluhu technologických zařízení a technických zařízení 

Součástí Stavby je rovněž provozní řád pro obsluhu technologií zpracovaný Zhotovitelem formou 
předpisů, manuálů a návodů pro provoz a údržbu pro technologie, vybraná zařízení a prvky stavby z 
hlediska provozu, údržby a obsluhy při předání Objednateli, resp. Správci stavby.  

Zahrnují mimo jiné:  

 provozní řád technologických zařízení (např. plynová kotelna, tepelné čerpadlo, FVE, 
vzduchotechnická zařízení a M&R, resp. BMS, , …)  

 provozní řád technických zařízení (osvětlení, slaboproudá zařízení (EPS, EZS,…) a komunikační 

zařízení, rozvodny (VN, NN, SLP),  
 provozní řád úpravny pitné vody (podle vyjádření KHS je nutné předložit nejméně 9 měsíců 

před žádostí o povolení zkušebního provozu) 
 provozní řád kanalizace, respektive čistírny odpadních vod, vsakovacího zařízení  
 provozní řád energetického managementu budovy 
 a dalšího vybavení budovy (povrchové krytiny, fasádní obklady, výplně otvorů, podhledy, 

gastro vybavení, kuchyně apod.) 

Předpisy, manuály a návody pro provoz a údržbu budou zpracovány tak, aby byly základní pomůckou 

pro provádění údržby a zajišťování náhradních dílů. Zahrnují tak Plán kontrolní a údržbové činnosti 

(včetně rozsahu), Plán revizí, Plán odborných prohlídek, Plán servisních činností (preventivní, 

pravidelné), testy, zkoušky pro jednotlivé části a zařízení budou provedeny dle požadavků zákonů, 

norem, předpisů a záručních podmínek, včetně evidence. 

Budou obsahovat: 

 popis údržby, výkresy a schémata potřebná pro údržbu jednotlivých zařízení, 
 harmonogramy a předpisy pro pravidelné revize a údržbu jednotlivých zařízení na dobu 5 let, 

která jsou závazná pro plnění provozních podmínek a údržby, 
 seznamy zařízení a dílů, na které se vztahuje jiná než 5 letá záruka na Dílo 
 seznamy rychle se opotřebovávaných dílů, 
 speciální montážní postupy při vykonávání údržbářských prací, 
 návody na hledání závad, 
 návody na sledování a vyhodnocení parametrů životnosti a provozní spolehlivosti, 
 technologické postupy pro opravy, 
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 seznam speciálních přípravků a nářadí pro opravy. 

16. Zaškolení personálu Objednatele a Provozovatele pro provozování a údržbu 
Zhotovitel je povinen provést zaškolení osob určených Objednatelem na všechna dodaná 

technologická zařízení, technická zařízení a slaboproudé systémy a rovněž ve vztahu k údržbě stavby.  

V případě dodávky zdravotnického přístroje nebo zdravotnického zařízení musí být toto certifikováno 

dle příslušných předpisů a provedeno zaškolení dle příslušných předpisů. 

Zhotovitel zajistí seznámení všech pracovníků Objednatele či Provozovatele potřebných pro obsluhu a 

údržbu zařízení s novým zařízením a s jeho obsluhou (teoretická a praktická příprava). Seznámení 

obsluhy se zařízením musí pokrýt všechna spektra činností a druhy profesí nutných pro zajištění 

provozních kontrol a správné obsluhy a údržby ve všech provozních stavech včetně havarijních. 

Zhotovitel nejpozději 1 měsíc před zahájením teoretické přípravy obslužného personálu zaměřené na 

seznámení s novým zařízením a jeho obsluhou předá seznam školení a Objednatel upřesní počty osob 

a profesí, které se daného školení musí účastnit.  

Zhotovitel navrhne formu, náplň a způsob teoretické a praktické přípravy obslužného personálu 

zaměřené na seznámení obsluhy s novým zařízením a na základě svých dřívějších zkušeností a 

standardních výukových programů věcně a časově zkoordinuje jím navrženou teoretickou a praktickou 

přípravu obslužného personálu.  

Teoretická příprava zaměřená na seznámení s novým zařízením a jeho obsluhou bude provedena ve 

vhodných prostorech. Praktická příprava bude provedena přímo v objektu.  

Zhotovitel oznámí Objednateli s předstihem (14 dnů) místo a termín teoretické přípravy. Teoretická 

příprava musí být ukončena před zahájením vlastní praktické přípravy. Praktická příprava musí být 

ukončena v dostatečném předstihu před zahájením komplexního vyzkoušení.  

Cena za teoretickou a praktickou přípravu obsluhy zaměřenou na seznámení s novým zařízením a jeho 

obsluhou, potřebnou dokumentaci a náklady za školitele vč. stravování a ubytování jsou zahrnuty ve 

smluvní částce.   

Zhotovitel zpracuje a předá k posouzení Správci stavby a Objednateli dokumentaci v rozsahu: 

 program teoretické a praktické přípravy obslužného personálu s určením rozsahu pro každou 

profesi;  
 příslušnou dokumentaci pro teoretickou a praktickou přípravu obslužného personálu (studijní 

materiály, technické instrukce a předpisy pro obsluhu a údržbu zařízení, manuály);  
 termín zahájení teoretické a praktické přípravy obslužného personálu sdělí Zhotovitel 

Objednateli v dostatečném časovém předstihu 14 dnů před jejich konáním; 
 z každého jednotlivého školení bude proveden zápis se jmenným seznamem účastníků, 

stručnou osnovou školení a podpisy jednotlivých účastníků. 

17. Dokončení Díla    
Stavba je dokončena, jestliže jsou kumulativně splněny tyto podmínky:  

 Stavba je kompletně stavebně dokončena a nevykazuje vady či nedodělky, s výjimkou drobných 

vad a nedodělků, nebránících řádnému užívání stavby;  
 Byly úspěšně provedeny všechny požadované zkoušky včetně komplexního vyzkoušení všech 

technologických zařízení, a to včetně předání příslušných dokladů o splnění těchto zkoušek;   
 bylo vydáno Rozhodnutí o zkušebním provozu. 
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18. Kolaudace 
S ohledem na to, že v rámci stavebního povolení byl nařízen zkušební provoz, bude Dílo předáno 
Objednateli ke zkušebnímu provozu a po jeho ukončení bude stavba kolaudována Zhotovitelem. 
Stavba je zkolaudována, jestliže jsou kumulativně splněny tyto podmínky:  

 Stavba je kompletně stavebně dokončena a nevykazuje žádné vady či nedodělky, včetně 

drobných vad a nedodělků, nebránících řádnému užívání Stavby; 
 Zhotovitel zajistí ve spolupráci s Provozovatelem (potažmo Objednatelem) splnění všech 

podmínek uvedeným v povolení zkušebního provozu (hlavně se bude jednat o případné rozbory 

vody a zkoušky technologií); 
 je ukončen zkušební provoz bez připomínek a nedodělků ze strany dotčených orgánů a dalších 

případných účastníků zkušebního provozu;  
 byly úspěšně provedeny všechny dodatečné zkoušky vyplývající ze zkušebního provozu, a to 

včetně předání příslušných dokladů o splnění těchto zkoušek;   
 byl vydán kolaudační souhlas (popř. rozhodnutí) s užíváním stavby. 

 

19. Přílohy 
Č. souboru Název 

  
01 Doklady pro společné řízení  

(nedílnou součást smlouvy tvoří pouze dokument Sanatorium Pálava – společné 
povolení; doklady pro společné řízení v elektronické podobě byly Objednatelem 
poskytnuty Zhotoviteli jako součást zadávací dokumentace Veřejné zakázky) 

02 Energetické podklady 
03 Požadavky poskytovatele dotace 
04 Specifikace gastro  

(nedílnou součást smlouvy tvoří pouze dokumenty Technická zpráva a Seznam strojů a 
zařízení; všechny dokumenty tvořící tuto přílohu Požadavků objednatele byly 
Objednatelem poskytnuty Zhotoviteli jako součást zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky) 

05 Balneoprovoz 
06 Kniha standardů 

(přílohy Knihy standardů netvoří nedílnou součást smlouvy, v elektronické podobě byly 
Objednatelem poskytnuty Zhotoviteli jako součást zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky) 

07 Požadavky na zpracování realizační dokumentace 
08 Požadavky na zpracování dokumentace interiéru 
09 Požadavky na zkoušky a revize 
10 Protokol vzorku 
11 Inženýrsko geologický průzkum 
12 Archeologický průzkum 
13 Posouzení vlivů na záměr (EIA) 
14 Organizační struktura projektu 
15 Seznam přístrojů rehabilitace 
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