
	
Změnový list  

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: 
[bookmark: _Hlk52798839]Přístaviště na Labi – I. fáze                                                  Přístaviště Roudnice nad Labem – číslo projektu 542 553 0006
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	Pořadové číslo ZBV:

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):   
IO 01 - Přístavní molo 					
	IO 01 
	05a

	 
	Strany smlouvy o dílo S/ŘVC/098/R/SoD/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.2. 2022 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: česká republika-Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
	 

	 
	 
	Související dokumenty Změnového listu: 

	
	 
	
	 
	Pare č.
	Příjemce
	 

	 
	 
	1) Oznámení variace zhotovitele č. 06-2023 z 17.2.2023
2) Rozpis ocenění změn dle položek
3) Grafický výtah z PD
4) Test zakázky

	
	 
	1
	Správce stavby (v elektronické verzi intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	
	
	 
	2
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	

	
	 
	3
	Objednatel
	 

	 
	 
	Zveřejňuje se pouze Změnový list.
	
	 
	 
 
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	 

	 
Změna se týká rozsahu požadovaných a nutných změn položek pro realizaci díla týkající se upraveného návrhu plastových plováků.
 Na základě požadavků supervize a TZ-5958900 organizace pověřené Ministerstvem dopravy pro provádění technických prohlídek plavidel, byly upravena konstrukce 6ks plastových plováků o rozměrech 3,37x,0,50x,0,832m.  Vše v souladu s vyhláškou č. 223/1995/ Sb.
Polypropylénové plováky výložníků na základě požadavku /zajištění plovatelnosti/ TZ-5958901 organizace pověřené Ministerstvem dopravy pro provádění technických prohlídek plavidel byly doplněny o vnitřní konstrukční prvky s dodatečnou instalací nenasákavého extrudovaného polystyrenu. Vnější rozměry se nemění.
. 
Zdůvodnění:
· Práce jsou dle vypracované RDS a požadavku investora nutné pro správnou funkci mola a jsou v souladu s vypracovanou RDS odsouhlasenou autorským dozorem a se zapracováním připomínek Správce stavby. 
· Časový vliv na termín je dán vypracováním nového návrhu dokumentace plováku a výrobou prototypu, který musí být odzkoušen na uvažované zatížení a vyhovující výsledky zkoušek dovolí vyrobit definitivní funkční kusy plováků 




	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	        
        
121 231,63

	            

 
 
121 231,63
 


	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	10týdnů
	10týdnů
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B

	C
	D
	E




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:


	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	





	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
(1) 	by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
(2) 	nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) 	nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 

	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek ). Změna hodnoty ceny díla činí 121 231,63 kč bez DPH.                                                                    


	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
Vzhledem k zárukám za celkové dílo a souběhu prací na díle není možná změna dodavatele.

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
Změna by způsobila značné administrativní a koordinační obtíže v kontextu se zárukami stávajícího zhotovitele a termínem dokončení prací.

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Dle ZBV 01-05 činí 6,04 %. 

	
	D.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) 	potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. - Změna byla přímo závislá na aktuálním naplnění dodavatelských podmínek trhu vyšší moc/nedostupnost požadovaných materiálů/

	
	b) 	nemění celkovou povahu zakázky

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku. 

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) 	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) 	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) 	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) 	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	 
	Projektant (autorský dozor)
	Jméno:            
XXXXXXXXXXX
	 
	Datum 
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	S ohledem na existenci stanoviska schvalovací autority Československý Lloyd ve věci polypropylénových plováků pro plovoucí mola, je nutno toto stanovisko použít přiměřeně i pro polypropylenové plováky výložníků na molech pevných. Z toho důvodu je do výrobní dokumentace, pro zajištění nepotopitelnosti plováku, i při případném poškození nárazem plavidla nebo předmětu, doplněno vyplnění dutého prostoru plováku extrudovaným polystyrenem. S ohledem na vyplnění plováku muselo být upraveno i vyztužení stěn plováku, aby při pružných deformacích stěn plováku, při změně zatížení plováku vodním tlakem, nedocházelo k trvalé deformaci výplně. Pro zvýšení tuhosti stěn a omezení průhybu byly přidány do plováku dvě výztuhy.
Položka změny byla upravena dle upravené VDD zhotovitele splňující požadavek na odolnost proti nevratné deformaci plováků při zatopení mola a výložníků při průchodu 20leté vody. 

	 
	Garant smlouvy objednatele
	Jméno: XXXXXXX
	 
Datum
 
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Supervize
	Jméno: 
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Správce stavby
	Jméno: XXXXXXX
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	Vyjádření:
	Správce stavby souhlasí s předloženým ZBV O5a jejímž předmětem je:

Změna se týká rozsahu požadovaných a nutných změn položek pro realizaci díla týkající se upraveného návrhu plastových plováků s požadavkem na tuhost k-ce při zatopení mola 20letou vodou dle vypracované dokumentace pro realizaci stavby a zhotovitelské výrobně dílenské dokumentace. 
Zdůvodnění:
· Práce jsou dle vypracované RDS a požadavku investora nutné pro správnou funkci mola a jsou v souladu s vypracovanou RDS odsouhlasenou autorským dozorem a se zapracováním připomínek Správce stavby. 
· Časový vliv na termín je dán vypracováním nového návrhu dokumentace plováku a výrobou prototypu, který musí být odzkoušen na uvažované zatížení a vyhovující výsledky zkoušek dovolí vyrobit definitivní funkční kusy plováků 





	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	



	Rekapitulace změny ceny akce:
(uvedené částky jsou bez DPH)

	Smlouva:
	 S/ŘVC/098/R/SoD/2020 
	Ze dne:
	18. 2. 2022

	Cena dle Smlouvy:
(bez DPH)
	24 334 526,54  Kč      

	Aktuální cena vč. této ZBV č. 05a
(Smlouva + ∑ ZBV)
	24 455 758,17 Kč

	Změna ceny celkem:
(A+B+C+D+E)
	Kč:
	
5 284 783,57

	%:
	28,64

	Změna celkem dle odstavců:      
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kč:
	
	231 058,23
	93 980,00
	4 959 745,34
	

	
	%:
	
	1,03
	0,42
	22,11
	

	Limity změny ceny:
A: Nemění cenu dodávky       B: max. 15%       C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny)    D: max 50%                                     Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

	ZBV č. 01
	
	
	
	1 159 015,37
	

	ZBV č. 02
	
	109 826,60
	
	
	

	ZBV č. 03
	
	
	
	1 238 995,61
	

	ZBV č. 04
	
	
	      
	    2 561 734,36
	

	ZBV č. 05
	
	
	93 980,00
	
	

	ZBV č. 05a
	
	121 231,63
	      

	    
	

	ZBV č. 06
	
	
	
	
	



	 
	Objednatel 
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	jméno
	XXXXXX 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	příkazce operace:
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	jméno
	XXXXXXX 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	Jméno 
	Ing. Lubomír Fojtů 
	datum
	 
	Podpis
	

	 
	Zhotovitel
	jméno
	XXXXXXX
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo pare:
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