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Statutární město Ostrava Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ev. č. SlO392/2023/0I

„Energetické úspory BD Kníipferova 1, 2“

čl. I.

Smluvni strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava — Mariánské Hory

zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta

IČO: 00845451, evidenční č. 10

DIČ: CZ00845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, as.,

Číslo účtu: 20028-1649321399/0800

   zmocněnec k jednání ve věcech technických:

Tel./E-mail:

(dále jen ,,objednate|“)

2. THERM, spol. s r.o.

se sídlem: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava — Zábřeh

zastoupena: Ing. Radim Barták a Ing. Jan Stark — jednatelé

IČO: 427 66 991

DIČ: CZ427 66 991

společnost zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném u Kraj ského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 1770

bankovní spojení: Komerční banka Ostrava

číslo účtu: 954241761/0100   

 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

pověřený stavbyvedoucí

Tel. / email:

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1

ke Smlouvě o dílo „Energetické úspory BD Knupferova 1, 2“, ev. č. S/O392/2023/OI, ze dne 30.08.2023 (dále

jen „smlouva“).

čl. ll. Změna smlouvy

1. Do Článku III. Předmět smlouvy bodu 2. smlouvy se vkládá odrážka ve znění:

Dilo bude provedeno V rozsahu a souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatnimu údaji a

informacemi obsaženými ve Změnových listech č. 1 až 11.

2. Článek IV. Doba a místo plnění, bod 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě do 210 kalendářních dnů od předání staveniště

zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
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„Energetické úspory BD Knúpferova 1, 2“



Statutární město Ostrava Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

3. Článek V. Cena za dílo bod 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

 

Cena za dilo celkem v Kč

 

 

 

Cena bez DPH dle SOD: 18.538229,55

Změna ceny bez DPH dle dodatku č. 1: 244737920

Cena celkem bez DPH 20.985.608,75

   
 

Souhrnný rozpočet — rekapitulace nákladů je Přílohou č. 1 této smlouvy.

Změnové listy č. 1 až 11 jsou přílohou dodatku č. 1.

Souhrnný rozpočet - Rekapitulace nákladů VCP a MNP je přílohou dodatku č. 1.

čl. III. Závěrečné ustanoveni

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti

nejdříve dnem zveřejnění V registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

2. Tento dodatek č. 1 bude podepsána elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový

soubor s textem smlouvy elektronicky podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Ostatni ustanoveni smlouvy, zůstávají V platnosti beze změn.

čl. |V. Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

na své 27. schůzi konané dne 13.11.2023 pod č. usnesení 0766/RMOb—MH/2226/27.

Přílohy: Změnové listy č. 1—11

V Ostravě, dne: V Ostravě, dne:

 

starosta městského obvodu jednatel
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Souhrnný rozpočet - Rekapitulace Nákladů SOD, VCP a MNP

Stavba: |Energetické úspory BD Knůpferova 1, 2 REKAPITULACE

Objednatel: SM Ostrava městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Zhotovitel: THERM, s.r.o.

Místo:

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH

Energetické úspory BD Knůpferova 1, 2

CELKEM REKAPITULACE 20 985 608,75 3 147 841,31 0,00 24 133 450,06

1 SMLUVNÍ CENA DLE 800 18 538 229,55 2 780 734,43 0,00 21 318 963,98

2 VICEPRACE a Méněpráce dle ZL 1 - 11 2 447 379,20 367106,88 0,00 2 814 486,08

Celkem 20 985 608,75 3 147 841,31 0,00 24 133 450,06     
 

ZL1

ZL2

ZL3

ZL4

ZL5

ZL6

ZL7

ZL8

ZL9

ZL10

ZL11

CELKEM ZL1 - 11.

Podíl VCP a MNP L:. půvední eene dle SDD:

VCP a MNP dle 8222 odst. 8

MNP

0,00

0,00

—38 944,04

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 282,41

-5 709,57

—31 950,00

-7 800,00

—87 686,02

-100 838,92
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VCP

1 185 657,12

874 323,41

105 040,29

11 304,50

4 618,66

253 890,78

64 523,91

0,00

9187,39

18 719,16

7 800,00

2 535065.22

2 915 325,00

Celkem

1 185 657,12

874 323,41

66 096,25

11 304,50

4 618,66

253 890,78

64 523,91

-3 282,41

3 477,82

-13 230,84

0,00

2 447 379,20

2 814 486,08

Celkem vč. DPH

1 363 505,69

1 005 471,92

76 010,69

13 000,18

5 311,46

291 974,40

74 202,50

—3 774,77

3 999,49

-15 215,47

0,00

2 814 486,08

13,20%

 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Čislo změny stavby'

. , , .. Č' l SO/PS/

Energeticke uspory BD Knupferova 1, 2, org.5214200644 '5 o

/číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS). ZL01

$004 I 1
Vnitřní páteřní instalace

   
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.8.2023, číslo smlouvy objednatele: S/0392/2023/OI; číslo

smlouvy zhotovitele: 123263‘

Objednavatel: Statutární město Ostrava. ÚMOb Mar, Hory a Hulváky, IČO: 00845451

Zhotovitel: THERM, spols r.o., se sídlem Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh. IČO: 42766991

 

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

 

 

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce '

1) Rekapitulace
3 )( Objednatel

2) Položkový rozpočet 1 x TDS

1 )( Zhotowtel

1 x Projektant (autorský dozor)   
Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Práce na páteřních rozvodech byly doplněny o provedení demontáže rozvodů plynu ke gamatům a provedení

rozvodu plynu od svislého rozvodu do bytu vč.uzemnění a zed.prací, budou doplněny stoupačky rozvodu topení do

všech koupelen, bude provedeno napojeni stoupacího vedení vody do bytů, bude provedena zednická oprava stěn

po demontáži gamatů a budou provedeny otvory pro osové vyrovnání stoupaček ÚT mezi 1PP a 1.NP.

Odůvodnění změny:

Investor doplnil práce, které je nutno provést mezi stoupacími páteřními rozvody a jednotlivými byty. V bytech se

provádí nově vytápění vč. nových radiátorů, proto bude demontováno plynovodní topení k původním gamatům, nové

plynovodní potrubí mezi byty a stoupacím potrubím musí být provedeno, je na hranici životnosti a je nutno zajistit

jeho výměnu a kompletm’ revizi. Stoupačky topení do všech koupelen zvýší komfort užívaní a musí být provedeno při

nynější opravě. Po demontáži gamatů v bytech musí být provedeno zazdění otvorů a zednícká oprava. Stoupačky

ÚT mezi 1PP a 1NP (podlaží mezi sebou osově nenavazují) musí být propojeny pomocí provedeni vybourání větších

otvorů.
 

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o1 měsíc ]

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl

Méněprací ZL k

celkové ceně stavby

Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena Ménéprací a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných

Vicepraci řešeného ZL

 

0,00 0,00% 1 185 657,12 6,40% 1 185 657,12         

Vyjádření- souhlas se změnou:

 

 

 

   
Projektant(autorský souhlasím/ _ ,

dohled): nesouhlasím jmeno

l ,
TDS: souhasmj jméno

nesouhlas—nm

, souhlasím! , ,

Zhotovnel' , jmeno

nesouhIaSim

souhlasím/ , .

Objednatel: jmeno
nesouhlasím

 

IT'ento Evidenční list změny siavbyje podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Nedílnou součástí Evidenčnlho listu změny stavbyje

"Přehled dokladu" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění

změn položek"

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Čislo paré.    



 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

Kód. 123263

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky. BD Knůpferova 1,2 - energetické úspory

Místo Datum. 25102023

Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H » sprava Projektant MARPO

Zhotovitel. THERM, spol. s r.o. Zpracovatel: Badidová L.

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 185 657,12 1 363 505,69

123263NMP_ZTI_R Vícepráce vyžádané objednatelem 1 185 657.12 1 363 505,69 STA

SO 04 Vnitřní páteřní instalace 1 185 657,12 1 363 505.69 Soupis

8004_1 vymena plyn.príp01.potrub|+demontaz potrubl ke 629 70431 724 15996 Soupis

gamatum \

stoupací potrubí UT pro koupelny vč. .

SOM—2 dodávky+montáže koupelnových těles 293 765'19 337 82987 SOUp'S

$004_3 napojeni vodovod.potrubi na byt. jednotky 186 160.90 214 085,04 soupis

SODd_4 vytápění 76 026.72 B7 430,73 Soupis
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba,

Statutární město Ostrava městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD KnUpíerova 1.2 -

energetické úspory

omen

123263NMP_ZTI_R — Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis

SO 04 — Vnitřní páteřní instalace

Úroveň 3.

SOO4_1 - výměna pIyn.připoj.potrubí+demontáž potrubí ke gamatům

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo: Datum 26.10.2023

Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa Projektant: ARP

Zhotovnel: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu — Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 629 704,31

3-SwaeakompmunkonanMCe 1626480

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 032,00

997 - Přesun sutě 36 058,88

HSV - Práce a dodávky HSV 27 441,72

9 - Ostatní konstrukce a práce bourání 19 828,80

998 — Přesun hmot 7 61292

723 - Vnitřní plynovod 474 503,50

PSV - Práce a dodávky PSV 53 403,41

727 - Zdravotechnika - požární ochrana 22 248.00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 31 155.41
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SOUPIS PRACÍ

Stavba

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar Hory a Hulváky, BD Knůpferova 1.2 -

energetické úspory

Objekt:

123263NMP_ZT1_R - Víceprace vyžádané objednatelem

Soupis

SO 04 — Vnitřní páteřní instalace

Úroveň 3

SOO4_1 - výměna plyn.přípoj.potrubí+demontáž potrubí ke gamatům

 

 

 

 
 

 

   
 

 

 

 

   
         
 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    
  
 

   

Místo Datum: 26.10.2023

Zadavatel. Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - sprava Projektant MARPO

Zhotovitel: THERM, spol, s r.o. Zpracovatel,

!
| PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

. l

Naklady soupisu celkem 529 704131

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 264,80

Zazdivka otvorů pl přes 00225 do 0,09 m2 ve zdivu Er ,

O K 310236241 nadzakladove'm cihlami pálenými tl do 300 mm - dvě kus 72,00000 225,90 16 264.80 CS URS 2023 02

strany

o 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 032,00

0 K 512325221 VápenocemenfoÝa ““““/a om'tka ma'yCh pm“ do \ kus 144,00000 153,00 22 032,00 cs URS 2023 02
0,09 m2 na stenach .

o 997 Přesun sutě 36 058,88

. . , , ' l,. , . , .

19 k 997013212 'Vn'ÍmStaV'Žmsm' “Oprava ?“? a vyboural/Ch hmm pro ( 8,16000 1 559401 12 806,96 so 04-0142 \
,:budovy v pres 6 do 9 m rucne í

Příplatek k vnítrostaveništní dopravě suti a i

20 K 997013219 vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 t , 81,60000 95,98' 7 831,97 SO 04-D.1.4.2

[Tl !

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) [

21 K 997013602 stavebního odpadu železobetonového kod odpadu 17 t 8.16000 1 463,76 11 944,28 SO 04-D,1.4.2

01 01

22 K 997211511 mamma “prava $"" po 5m“ ”a VZda'enw do 1 t 5.15000 255,54 2 174,97 so 04—0142

23 k 1997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ( 5150000 15,94 1 30070180 04-D.1.4.2

D HSV Práce a dodávky HSV 27 441,72

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 828,80

0 ' K 971035341 vybwan' Otvor“ ve Zd'V“ “hemm pl do 0'09 m2 ”a kus 7200000 275,40 19 325,90 cs URS 2023 02
, MC tl do 300 mm

D 998 Přesun hmot 7 612,92

, r .

\ 0 l K 1998018003 !Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m I t , 402800! 1 890,00í 7 612,92 CS URS 2023 02 \

, ,

D 723 Vnitřní plynovod 474 503,50

* . . , , . . . . . i l

:101 K 723120805 ggmomaz po'mb' ”elm/e zav'tove svarovane DN do m \ 524000001 128.08 79 921.92 so 04-D.1.4.2

í 32 K 723150204 11311110119 k p'ynomem Spo’ovane "a zav" bez “Úhoz" G soubor 24.00000 1 444.29 34 552,95 so 05.01.41

33 K 723160334 Rozpérka přípojek plynoměru G 1 soubor 2400000 503,22 12 077,28 SO 06-D.1.4.1

0 K 723190202 WW P'y"°v9","’ ?Ěe'řwa za‘mm’a Gema bezesva soubor 24,00000 1 305.00 33 254,00 cs URS 2023 02
spoiovana na zavrt bezna DN 15

34 K 723190251 Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15 kus 2400000 396,33 9 511,92 SO 06—D.1.4.1

103 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 36000000 33.38 12 016.80jSO 04—D.1.4.2

\ ,

0 K 723220214 Šroubení přechodové G 1 F x D 32 s vnitřním zavrtem kus 4800000 414,90 19 915.20 CS URS 2023 02

0 K 723250501 D§m°maz p'ymme'" G 2 nebo G 4 nebo G 10 max“ kus 24,00000 206,10 4 945.40 cs URS 2023 02 *
prutok do 16 m3/hod. l

38 K 723251912 3:371:23 p'ynomem G'Z' G4 max'ma'm ””10" 5 kus 24,00000 135,14 3 243,35 so 05-0141

o k ,733291902 Propojení potrubí měděného př1 opravě D 15x1 rnrn kus 24,00000 192,50 4 522.40 cs URS 2023 02

119 M 552515710 mmm“ S vnějším “V'-'em ”’édéna mame“ kus 24.00000l 39,13 ' 2 139,12 so 04-0 1.42
__ rozvod plynu, DN 15 l

0 K ‘733291904 Propqeni potrubí měděného pří opravě D 22x15 mm kus 24000001 22500 5 400,00 CS URS 2023 02

0 M 155251572 přechodka s vnějším závitem Cu, rozvod plynu. DN 22 kus 6. 00000 , 133,20 , 799,20 cs URS 2023 02

l l ' ,ý__ ___..   
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PČ Typ Kod Popls MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

105 K 998723103 Presun hmot tonaznl pro vnltrnr plynovod v objektech v t 0,63100 729,85 460,54 80 0401.42

pres 12 do 24 m

105 K 7231122 Revize plynoinstalace kpl 2.00000 7 704.00 15 408.00 80 04-0142

19 K 733223301 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm m 360.00000 404,25 145 530.00 SOO4-D.1.4.1

110 K 7231810251 Chran'CKa ' pomm' ”Gene ”me Spo’m’ane “sman‘m m 36.00000 670.68 24 144.43 so 04-D.1.4.2
D 35x15 mm

0 K 723230102 “my ”lever WY PN 5.91/2 FF s prm'pozam' kus 24000001 1 143,00 27 432,00 05 URS 2023 02
armaturou a 2x vnltrnlm zavrtem

114 K 723230103 WOW “zaver pm? ,PN 5,G. 3/4 FF s pm'pozam' kus 24.00000 1 625.33 39 007.92 so 04-0142
armaturou a 2x vn|trn|m zav1tem

0 PSV Práce a dodávky PSV 53 403,41

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 22 248,00

0 K 727113001 1mm" 99”.“3 oce'oveho pomlb' DN 25 Stem“ “ 100 kus 2400000 927,00 22 248.00 cs URS 2023 02
mm pozarnl odolnost El 90-120 - tmel

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 31 155.41

1 Montáž uzemňovaciho vedeni s upevněním,

0 K 741410071 ”Man“ a pnpolfen'm Pomoc' Švorek domk" m 96,00000 23,85 2 289,60 cs URS 2023 02
ostatnuch konstrukcr vodlcem prurezu do 16 mm2.

uloženým volné nebo pod omítkou

VV hlavní ochranné pospolovánl - 4.0 m/plynomér

vv 4024 96 00000

vv Součet 9600000

0 ‘ M 34140826 vad'Č propo/Ovac’ladm C“ pine “Glace PVC ”WSW rn 9600000 17,46 1 676.16 cs URS 2023 02
(H07V-U) 1x6mm2

Překlenutí vodoměru včetně očlštěni trubek po obou ,

O K 220111751 stranach vodoměru, upevnění zemních svorek na kus 24,00000 764,10 18 338.40 CS URS 2023 02

trubku, monta'že spojovacího Iana do svorek

P Poznámka k položce

- adekvátní položka pro ochranné pospolovanl plynomérů

vv ochranné pospojování plynoměru

vv 24 24.00000

VV Součet 2400000

1 .

0 1 M 135431044 | páska Cu 1 m 1 14.400001 46.17 664,851CS URS 2023 02

vv 24,00000‘0.6 14.40000

0 K 580106011 Meren'P” rev'Z'Ch “mm,“ p'eCĚOdoveho Odpo'u měřenl 24.000001 341.10 8 186.401CS URS 2023 02
icelkoveho nebo ochranneho vodrce _
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACi

Stavba

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky BD KnUpferova 1,2 -

energetické úspory

Objekt:

123263NMP_ZTI_R - Vicepra‘ce vyžádané objednatelem

Soupis

SO 04 - Vnitřní páteřní Instalace

Úroveň 3“

SOO4_2 - stoupaci potrubi ÚT pro koupelny vč. dodávky+montáže

koupelnových těles

Místo: Datum:

Zadavatel. Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa Projektant.

26.10.2023

MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel. _

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

 

Náklady stavby celkem 293 765,19

4 - Vodorovné konstrukce 14 301,12

9 — Ostatni konstrukce a práce bourání 37 238,40

997 - Přesun sutě 6 257,27

HSV — Práce a dodávky HSV 893,97

998 - Přesun hmot 893.97

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 147 987,23

734 - Ústřední vytápění - armatury 62 279,20

783 - Dokončovací práce - nátěry 24 808,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knupferova 1.2 —

energetické úspory

Objekt

123263NM P_ZT|_R — Vícepráce vyžádané objednatelem

Soups

SO 04 - Vnítřní páteřní mstalace

Úroveň 3:

SOO4_2 - stoupací potrubí ÚT pro koupelny vč. dodávky+montáže

koupelnových těles

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
     

  
 

 

 

 

Místo Datum: 26.10.2023

Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - sprava Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM. spol. s r.o. Zpracovatel“

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupísu celkem 293 765,19

0 4 Vodorovně konstrukce 14 301,12

1 . . . . .. . 1. . 1

3 K 411386611 Izabe1°n°vaT Pmsmp” V '"s'a'ammh “math ze kus 2400000 595,881 14 301.12 5004-0142
suchych sme51 pl do 0,09 m2 ve stropech 1

D 9 Ostatní konstrukce a prace, bourání 37 238,40

0 K 953941711 Osazování objímek nebo držáku ve zdívu cíhelném kus 120.00000 122,40 14 688.00 CS URS 2023 02

0 M 42390131 objímka potrubijednošroubova' M8 12—16 1/4" kus 120. 00000 13,32 1 598.40 CS URS 2023 02

0 K 971052341 Vyb°”’a"' nebo mrazem Otvor“ V ZB pl do 0'09 m2 " kus 24.00000 873,00 20 952.00 cs URS 2023 02
do 300 mm

0 997 Přesun sutě 6 257,27

] . .. . . , 1

19 K 1997013212 V”'”°5‘ave.”'sm' “prava ĚUÍ' a vyb°urany°h hmc“ pro t 1.41600 1 569,48 2 222.3818004-0142
1 budovy v pres 6 do 9 rn rucne 1

1 Příplatek k vnitrostaveníštní dopravě suti a 1

20 K 997013219 vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t 14.16000 95,98 1 359.08 SODA-D142

m

Poplatek za uložení na skládce (skládkovně)

21 K 997013602 stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 t 1.41600 1 463,76 2 072,68 8004-01 .4.2

01 01

22 , K 997211511 :rzdorovna doma“ su" po “Ch” ”3 VZda'ems‘ do 1 1 1,41600 266,54 377,42 8004-0142

23 X K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 14,16000 15,94 225,71 8004-0142

D HSV Práce a dodávky HSV 893,97

D 998 Přesun hmot 893.97

1 0 1 K 1998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m 1 t 1 0.473001 1 890,00 893,97 CS URS 2023 02

0 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 147 987,23

1 1 .

'; 0 K 733191111 Manžeta prostupova pro ocelové potrubí DN do 20 kus 24.000001 261,00 6 264,00 CS URS 2023 02

1 19 K 733223301 Potrubí měděné tvrdě spoíovaně lisováním D 15x1 mm m 224,000001 404,25 90 552,00 SODA-0.1.4.1

l

21 K 7332233031 Ch'an'Cka' pom'b' madenemde Spo’m’ane "sovan'm m 20.000001 412,27 8 245,40 sous-0.1.4.1
D 22x1 mm 1

0 K 733224222 “whisk." ?°t.r”b' medenem” za Zhomven' pr'polky 2 kus 24.000001 191,70 4 600,80 cs URS 2023 02
trubek medenych D 15x1 mm ,

23 K 733291101 Zkouška těsnostl potrubí měděné D do 35x1,5 m 224000001 22.58 5 057,92 SOUS-D141

O K 733291902 PropOJeni potrubí měděného při opravě D 15x1 mm kus 64.00000, 192.60 12 326,40 CS URS 2023 02

0 M 6000010460 Přechodka lisovací 112706 15 mm x 1/2" vnitřní za'vit kus 6400000 7096 4 541,44 Zzam“ “"""e 2023
1

24 K 7351919 Napuštění topného systemu kpl 2.000001 3 745,00 7 490,00 SOOS-0.1.41

25 K 998733202 Prevsun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech % 143315160 3.26 4 672,07 SOUS-0.1.4.1

1 v pres 6 do 12 m

31 K 175799040 13$:E'apmmb“ hraZda‘ 2x “V"“ Wc'prom pozmk' 2x kus 1 5.00000 529.65 4 237,20 500401.41

D 734 Ústřední vytápění - armatury 62 279,20
1 , .

1 321 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 zav1ty G 1/2 (DN 15) 1 kus 1 24,000001 93,091 2 234.16iSOO4-D.1.4.1

í .

vv 8'3 24.00000

1 l 1

1 regulator diferencialni/70 tlaku DN15 (5-25kPa) vč.

36 1 M 14056501001 ímpuísniho vedení (ref. typ ASV-PnyDanfoss) kus 800000 4 682.11 37 456,88 ,SOD4—D 1.4 1
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

 

 
 

 

37 M 40565010011 “zav'rac’ 'mpu'zm vent” DN15 (ref typ ASV'M’V kus \ 5.00000 1571.62 12 572,96 3004014 1
Danfoss) 1

38 M 40565010012 1 měřicí koncovky pro uzav, aimpul ventil kus 000000 1251.90 1001520 30040.14 1

D 783 Dokončovací práce - nátěry 24 808,00

51 K 783425411 I‘Na‘e'y “"$"er po‘TUb' d? DN 6,5 bar“ (”325' 'eSk'y m 22400000 11075 24 805100 sous-014.1
povrch 1x antlkorozm, 1x zakladnl. 1x email        
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba.

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky. BD Knúpferova 1,2 -

energetlcké úspory

 

Objekt:

123263/VMP_ZTI_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soup's

50 D4 » antřni páterní mstalace

Úroveň 3

SOO4_3 - napojení vodovod.potrubí na byt. jednotky

Místo: Datum. 20102023

Zadavatel. Úřad městského obvodu Marlánské Hory a H - správa Projektant. MARPO

Zhotovitel: THERM spol. s r.o. Zpracovatel Badldova' L.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 186 160,90

713 - Izolace tepelné 14 964,05

171 198,85722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba

Statutární město Ostrava. městský obvod Mar. Hory a Hulváky. BD Knupferova 1,2 —

energetické úspory

Objekt

123263NM P_ZTI_R - Vicepráce vyžádané objednatelem

Soupis.

SO 04 » Vnitřní páterní instalace

Úroveň 3'

SOO4_3 - napojeni vodovod.potrubi na byt. jednotky

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

    
    

Místo. Datum, 26.10.2023

ZadavateI: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H — správa Projektant MARPO

Zhotovitel. THERM, spol. s r.o. Zpracovatel“

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 135 160,90

D 713 Izolace tepelné 14 964,05

25 K 998713203 Pre‘sun hmot procentní pro izolace tepelne v objektech * % 14653400 2’12 310,65 5004-0142

vpre512d024m l

. . . , , . 1

26 K 713463121 Manta 'Zo'ace *.epš'm pomřb' pmmbn'm' ””2“” bez rn 164,00000 47,83 7 84412500441142
upravy uchycenymí sponami 1x

30 M 28377048 “'“de 'ZO'aČ'" "mmm z “novem palyery'enu m 164.00000 41,52 5 809,28 3004-0 1 4 2
28/20mm

o 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 171 196,85

0 K 722130301 Sgggntaz pom‘b' oce'°"e p°z'“k°"a”e zav'mve DN m 164,00000 72.27 11 852.28 cs URS 2023 02

O K 722130901 Potrubí pozinkované závitové zazátkováni vývodu kus 48.00000 34.56 1 658.88 CS URS 2023 02

O K 722131932 ŠPotrubí pozinkované závitové propojeni potrubí DN 20 kus 48,00000 396.00 19 008,00 CS ÚRS 2023 02

O K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí D 20 m 44.00000 48.06 2 114,64 CS URS 2023 02

59 K 722190901 ”23"?“ "Ebo News” V°d°V°dmh° parum p" kus : 48.00000 88.92: 4 268.16 8004-0142
opravach 1 l

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, ' > .

0 K 722220211 PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním kolena 90° kus 48,00000í 139,50 6 696.00 CS URS 2023 02

D 20 x G 1/2" . i

0 K 722220861 Ž/Žmomaz armatur “MWC“ se dvema zal/"V G do ; kus 4000000 25,92 1 244.16 cs ÚRS 2023 02

I

62 K 722231072 Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity ' kus 24.00000 292,97 7 031.28 8004-0142

63 K 722260811 Demontáž vodoměru závitových G 1/2 kus 24.00000 26.64 639.3618004-0142

65 K 722260921 Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2 kus 24.00000 8496 2 039.04 8004—0142

0 K 722251921 Výměna závrtových vodoměrů G 1/2 kus 2400000 319.50 7 668.00 CS URS 2023 02

67 K 722290226 ž:o5uoska tesnosti vodovodního potrubí zavutoveho DN m 16400000 56.71 g 300.44 500401142

68 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 rn 16400000 48.47 7 949.08 8004-0142

68 K 7222902341 prom“ a flame?“ V°d°V°dmh° p°"“b' DN do 80‘ m 46000000 48.47 22 296.20 3004-0142
rozvody do kuchyni

70 K 998722203 Presun hmot procentní pro vnitrni vodovod v objektech % l 1 69367680 1,08 1 829.17 SODA-0.1.4.2

v pres 12 do 24 m

72 ‘ K 722174022 POW!" V°d°V°dm plasma PPR svar pomuze PN 20 m 164,00000 362,62 59 469,68 5004-0142
1 D 20x3,4 mm 1

80‘ K 722220231 ”3'19““.qu PPR PN 20 D 20 x G 1/2 S k°V°Vym kus 48.000001 127,76, 6 132,46 6004-0142
ivnitrnim zaVItem „    
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knupferova 1,2 -

energetické úspory

Objekt“

123263IVM P_ZT|_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis

SO 04 - antfní páteřní lnstalace

Úroveň 3:

SOO4_4 - vytápění

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo: Datum. 26.10.2023

Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa Projektant“ MARPO

Zhotovitel THERM spol. s r.o. Zpracovatel: Badidová L

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 76 026,72

3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 228,80

4 - Vodorovné konstrukce 14 301,12

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání 24 148,80

997 - Přesun sutě 12 762,02

HSV - Práce a dodávky HSV 14 101,18

6 » Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní 10 713.03

998 - Přesun hmot 3 383.10

PSV - Práce a dodávky PSV 3 484,80

784 - Malby 3 484,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD KnUpferova 1.2 —

energetické úspory

Objekt

123263NM P_ZT|_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis

SO 04 » antřní páteřní lnstalace

Úroveň 3:

SOO4_4 - vytápění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
         
 

 

 

  
 

     
 

 

 

 

 

Místo Datum: 26.10.2023

Zadavatel, Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H — správa Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel.

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 76 026,72

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 228,80

l l . . .

l 0 1 K 310235241 zaZd',Vka CW?“ p.' pres 01022? d9 0'09 m2 ve Zd'V“ kus 3200000 225,90 7 228.80 cs URS 2023 02 1
, l nadzakladovem crhlamí palenyml tl do 300 mm |

D 4 Vodorovné konstrukce 14 301,12

ř . . _ , _ . l

, 3 K 411335511 zabefmma'." Pmsmpu V '"5‘a'acn'Ch samec“ ze kus 1 2400000 595,88 14 301.12 som-0.1.42 l
l suchych smesr pl do 0,09 m2 ve stropech-sklep I

|

0 9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 24 148,80

* 0 K 971052341 Vybm‘ran' "Ebo prorazen' Otvor“ V 28 p' do 0‘09 m2 “ kus 2400000 873.00 20 952.00 cs URS 2023 02
. do 300 mm-sklep

; Otlučeni (osekání) vnitřní vápenné nebo

1 0 K 978013191 vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do m2 32,00000 99,90 3 196,80 CS URS 2023 02

E 100 %

D 997 Přesun sutě 12 762,02

Ě 19 K 997013212 V""mStaveP'sm' doma" ĚU'Í a vyb°urany°h hmc“ Pro t 2.88800 1 569,48 4 53255 5004-0142
1 budovy v pres 6 do 9 m rucne

1 Příplatek k vnítrostaveništní dopravě suti a

3 20 K 997013219 vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 t 28,88000 95,98 2 771,90 SOO4—D 1.4.2

* m

í Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

‘ 21 K 997013602 stavebního odpadu železobetonového kod odpadu 17 t 288800; 1 463.76 4 227.34 8004-0142

\ 01 01 I,

, , . , :

j 22 K 997211511 \k/rondorovm doma“ 5”" po “Ch” ”a VZda'em’St do 1 : 2,88800f 266,54 769,77 5004-11142

l 23 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 28.88000' 15.94 460.35 5004—0142 1

D HSV Práce a dodávky HSV 14 101,18

D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní 10 718.08

i 0 K 612131121 Éílžracn' d‘SPe'zn' "at” ‘mmn'Ch Ste" nanese“ m2 3200000 63,81 2 041.9205 URS 2023 02

: 0 K 512325221 vapemceme'lmya “Uko“ om'tka mam" moc“ do kus 32.00000 153.00 4 896.00;CS URS 2023 02
, 0,09 m2 na stenach -

. , , , , , ,

1 3 K 512325201 vapen°c‘?m.em°va hru“ om'tka ma'ych pl°°h do 0,09 Í kus 3200000 118,13 3 780,18,soo4-D.1.4.1
1 m2 na stenach

1

D 998 Přesun hmot 3 383,10

; 0 , K ‘998018003 Přesun hmot ručni pro budovy v přes 12 do 24 rn t \ 1.79000‘ 1 890.00 3 383,10 CS ÚRS 2023 02

0 PSV Práce a dodávky PSV 3 484,80

D 784 Malby 3 484.80

1

12 K 1784161401 Penetrace podkladu nátěrem Klasik, 1 x J m2 32.00000 27,90 892.80'5004011

‘ 13 K 784165512 Malba Klasik, bíla, bez penetrace, 2 x m2 32.00000 81,00 2 592.00iSOO4-D11
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby. Čislo změny stavby'

. , , .. C“ | SO/PS/

Energetické uspory BD Knupferova 1, 2, org.5214200644 's 0

Íčíslo změny SO/PS'

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS). ZL02

3005 I 1
Vnitřní instalace v bytových jednotkách

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 308_2023, číslo smlouvy objednatele: S/0392/2023/Ol; číslo

smlouvy zhotovitele: 123263:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOb Mar, Hory a Hulváky, IČO. 00845451

Zhotovitel: THERM, spol.s r.o., se sídlem Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 42766991

 

Gen.projektant (autorský dohled):

 

Technický dozor stavebníka (TDS):

  

Přílohy: Počet paré: Příjemce '

1) Rekapitulace 3 x Objednatel

2) Položkový rozpočet 1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Práce v bytech byly doplněny o provedení napojení plynových sporáků na nový plynovodní páteřní rozvod, v

koupelnách budou demnotvány elektrické přímotopy a budou vyměněny za nové teplovodní radiátory včveškerého

příslušenství (kohouty, ventily...), stávající vodovodní rozvod v bytech bude napojen na nový páteřní rozvod vč.

demontáže stávajících elektrických ohřívačů a zednických prací a v bytech budou provedeny zednické práce nutné

po výměně páteřních stoupacích rozvodů vody a kanalizace které jsou v bytech zazděny.

Odůvodnění změny:

Investor doplnil práce, které je nutno provést v bytech Stávající plynový rozvod plynu ke sporákům byl na hranici

životnosti aje nutno zajístitjeho výměnu a kompletní revizi. Výměna elektrického za teplovodní topení zvýší

bezpečnost užívání, úsporu energie a komfort užívaní. Nově provedený rozvod vody musí být propojen na stávající

rozvod v bytech, musí být demontovány elektrické ohřívače protože nově bude teplá voda distribuována ze společné

kotelny. Po výměně zazděných páteřních rozvodů vody a kanalizace musí být provedena jejich zednická oprava,

obklady, malby - uvedení do půvoního stavu.

 

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění 01 měsíc

 

Údaje v Kč bez DPH.

 

Procentuální podil

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby

Procentuální podíl

Méněprací ZL k

celkové ceně stavby

Cena Měněprací a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných

Víceprací řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněpraci

řešeného ZL

 

0,00 0,00% 874 323,41 4,72% 874 323,41

      
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

 

 

 

   
  

Projektant (autorský souhlasím/ ,

dohled): nesouhlasim jmeno

souhlasím /

TDS: . jméno

nesouhlasrm

Zhotovitel: souhlaSIml/ jméno
nesouhlasm

, hl ' /

Objednatel sou asim' jméno
nesouhlasim

Tento Evidenční list změny stavbyje podkladem pro uzavreni . e | nou soucasti videncniho listu změny stavby je  

"Přehled dokladu" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění

změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) — krycí list Číslo paré.

  
 



 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód

Stavba:

Misto

Zadavatel:

Zhotovitel:

123263

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knůpferova 1,2 - energetické úspory

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa

THERM, spol. s r.o.

Datum: 13.10.2023

Projektant“

Zpracovatel

 

 

Kód Popls Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 874 323,41 1 005 471,92

123263N . , „ , .
4 3_41 1 471.92MP_ZT|_R Víceprace vyzadane objednatelem 87 32 005 STA

SO 05 Vnitřní instalace v bytových jednotkách 874 323,41 1 005 471 ,92 Soupls

8005 1 vyměn? plyn.prlp01.potrub|+demontaz potrubí ke 56 94552 65 487.35 Soupis

_ gamatum .

stoupací potrubí UT pro koupelny vč. .

105 568 60 1403,89

SOOS—2 dodávky+montáže koupelnových těles ' 12 SOUPIS

$005_3 napojeni vodovod.potrubi na byt. jednotky 196 671,01 226 171.66 Soupis

SOOS_6 páteřní rozvody 515 138,28 592 409,02 Soup|s

Shana 2 z 12

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky. BD Knupferova 1.2 -

energetické úspory

 

 

Objekt

123263NMP_ZTI_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis

SO 05 » thřnl Instalace v bytových yednotkách

Úroveň 3

5005_1 - výměna plyn.připoj.potrubí+demontáž potrubí ke gamatům

Místo. Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H — správa Projektant“ MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel: Badidová L.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 56 945,52

723 - Vnitřní plynovod 48 910,32

PSV - Práce a dodávky PSV 8 035,20

725 - Zdravotechmka - zařizovací předměty 8 035,20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba,

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky BD Knupferova 1,2 —

energetícke' úspory

Objekt

123263/VM P_ZTI_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis

SO 05 - Vnítřní mstalace v bytových jednotkách

Úroveň 3*

$005_1 - výměna plyn.přípoj.potrubí+demontáž potrubí ke gamatům

 

 
 

 

 

 

       
 

 

 

Misto: Datum: 13.102023

Zadavatel Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa Prejektant. MARPO

Zhotovitel THERM, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupísu celkem 56 945,52

D 723 Vnitřní plynovod 48 910,32

1 43 K 723190105 ípr'ffo'k? plynOVOdn' nerezova,had'cfag “2 F x G soubor 2400000 1 713.61 41 125,64 8006-0141
| ;1/2 F delky 100 cm spalovana na zavn

‘102 K 723190901 lUzavřeniotevřemi plynovodního potrubí při opravě kus 2400000 37,99 911,76 5004-0142

l104 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 2400000 286,33 6 871.92 8004—0142

D PSV Práce a dodávky PSV 8 035,20

D 725 Zdravotechníka - zařizovací předměty 8 035.20

[ 0 K 725610810 ĚDemontáž sporáků plynových soubor 2400000 129.60 3 110.40 CS URS 2023 02

» l .

l 0 K 725610911 íZpětna montáž plynových sporáků bez úprav instalace kus 2400000 205,20 4 924.80 CS URS 2023 02

l       
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD KnUpferova 1.2 —

energetické úspory

Objekt

123253NM P_ZT|_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis

SO 05 - thřní Instalace v nytových Jednotkách

Úroveň 3.

SOOS_2 - stoupací potrubí ÚT pro koupelny vč. dodávky+montáže

koupelnových těles

Místo: Datum

Zadavatel. Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa Projektant.

Zhotovitel: THERM. spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

13.10.2023

MARPO

Cena celkem [CZK]

 

Náklady stavby celkem 105 568,60

734 - Ústřední vytápění- armatury 37 115,89

735 - Otopná télesa 68 452,71
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SOUPIS PRACÍ

 

  
 

 

 

 

 

  
    
 

 

 

 

  
  
 

Stavba

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knupferova 1.2 -

energetlcke úspory

Objekt,

123263NMP_ZTI_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis:

SO 05 » thřm' mstalace v bytových Jednotkacn

Úroveň 3

$005_2 - stoupací potrubí ÚT pro koupelny vč. dodávky+montáže

koupelnových těles

Místo Datum: 13.10.2023

Zadavatel Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - sprava Prolektant. MARPO

Zhotovitel, THERM. spol. s r.o. Zpracovatel _

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 105 568,60

0 734 Ústřední vytápění - armatury 37 115,89

28 K 734209113 Montáž armatury závltové s dvěma závity G 1/2 kus 64,00000 93,09 5 957,76 SOOS-01.41

Termostatická hlavice kapalinová s vestavěným čidlem
29 K 734221683 (ref. typ RAE 5054 Danfoss) -dod+rntž kus 24.00000 433,35 10 40040800541141 \

30 K 998734202 523:1; “"T“ procentnl pro armatury V Objektem V pres % 37004830 0,30 111,01 'soos-D.1.4.1

31 M 553 DVC/regula“ vem" DN75 ”my "ef M) “'N kus 2400000 404,46 9 707.04 30050.14 1
Danfoss)

Radiátorové reg. šroubení přímé, uzavíráním a vyp,

32 M 5531 DN15(reffyp RLV, Danfoss) . kus 2400000 308,16 7395,84 SOOS-0.1.41

40 M 55114114 “Ohi’umu’f’vy pm,” 2” vně/Š' zal/"mm“ PN 42 T kus 1 1600000 22149 3 543,84 3004-0 1.4.1
185 C 1/2 Cerveny \

D 735 Otopná tělesa 68 452,71

33 K 735000912 Vyregulovani termostventllu a šroubení kus 24,00000 144,34í 3 464,16 3005-0141

1 l .

0 K 735141111 Montáž tělesa lamelového výšky do 1400 mm na stěnu kus 24,00000‘ 309.601 7 430.40 CS URS 2023 02

', , _ .

o M 6000174685 Radiátor trubkový 600x980 mm bílá kus 24, 00000 1 820. 75 43 698.00 ';?me “"""e 2023 .

36, K 735191905 Odvzdušněni otopných těles kus 24,00000 29,43 706,32 SOUS-0.1.4.1

38 \\ 735159 uchyceni otopého tělesa kpl 24,00000 481.50 11 556,00 SOUS-0.1.4.1

E 49 \ 998735202 Přesun hmot pro otopnátělesa. výšky do 12 rn % 668,54880 2.39 1 597.83 SOOS—014.1       
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba

Statutární město Ostrava městský obvod Mar. Hory a Hulváky BD KnUpferova 1.2 —

energetické úspory

Objekt:

123283/VM P_ZT|_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis

SO 05 - Vnítřní mstalace v bytových Jednotkách

Úroveň 3:

SOOS_3 - napojeni vodovod.potrubi na byt. jednotky

Misto: Datum. 13.10.2023

Zadavatel Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu — Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 196 671,01

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 012,80

997 - Přesun sutě 57 398,14

HSV - Prace a dodávky HSV 60 976,32

3 - Svislé a kompletní konstrukce 22 248.00

9 — Ostatní konstrukce a práce bourání 24 394.56

998 - Přesun hmot 14 333.78

PSV - Práce a dodávky PSV 53 283,75

725 - Zdravotechníka — zařizovací předměty 8 402,40

781 - Obklady keramické 44 881,35
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SOUPIS PRACÍ

Stavba

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knupferova 1,2 —

energetické úspory

Objekt

123263NM P_ZTl_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis.

SO 05 - Vnitřní instalace v bytových jednotkách

Úroveň 3

8005_3 - napojení vodovod.potrubí na byt. jednotky

 

  

 

 

 

 

 

   
  
         
 

 

   

 

 

 

 

 

       
   
 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

Místo: Datum. 13.10.2023

Zadavatel Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM. spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.Cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 195 671,01

0 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 012,80

í , , , . , 1

0 K 612325201 ívapenocřmemova mm ”“353 Ta'yCh plow do 0'09 kus 48000001 11700 5 616.00 cs URS 2023 02
1m2 na stenach-konzoly po ohrivacich 11

0 K 812325203 'Vapenocementovafiwba °m"ka mam“. “9°“ Wes ‘ kus 2400000 502,20 12 052.50 cs ÚRS 2023 02
0,25 do 1 m2 na stenach-otvor na propojení

0 K 512325221 vapenocemenfoÝa “Uko“ “WWW p'OCh do kus 4500000 15300 7 344.00 cs URS 2023 02
009 m2 na stenach—konzoly po ohnvacuch

0 997 Přesun sutě 57 398,14

19 K 997013212 V"‘"°S‘a"e.”'sm' “We“ ?“? ‘3 Wbouranyc" “mm pm t 12.99900 1 569,48 20 385.98 5004.01.42
budovy v pres 6 do 9 m rucne

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a l

20 í K 997013219 vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t 129,89000 95,98 12 466.8418004—0142
, „

1 m
,

1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovne) !

21 1 K 997013602 stavebního odpadu Železobetonoveho kód odpadu 17 t 12,98900 1 463,76 19 012.78 8004-0142

, 01 01

22 1 K 997211511 :;domvna doma“ 5“ po sum“ "3 VZda'emS' do 1 1 1298900 266,54 3 462,09 som-0.1.42

!

23 1 K 1997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí t 1 12989000 15,94 2 070.45 8004-0142

0 HSV Práce a dodávky HSV 60 976,32

D 3 Svisle a kompletní konstrukce 22 248.00

Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 025 1 I

0 K 340238212 do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm-otvor pro 012 24.00000 927,001 22 248,00 CS URS 2023 02

propoíení 1 ;

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 394.56

Ý ' l .

* 0 K 953941711 10sazovéni objímek nebo držáku ve zdlvu cihelném kus 48.000001 122,40 5 875,20 CS URS 2023 02

0 M 42390133 vobjimka potrubijednošroubova M8 20—23 1/ " ] kus 4300000\! 1512 725,76 cs ÚRS 2023 02

l ; .

0 10 075 025 KoNAR/K Tyč M 9/1 pozink pmmér 8 závitová 1 kus 48, 00000 *, 29,69 1 425,12 3’56”” °”””e 2023

, . , , . , ,

0 K 971035531 vybou'an' “)“/or“ ve Zd'vu “hem.“ D' do 1 "‘2 ”a MC m2 2400000 353,40 9 201 ,50 cs URS 2023 02
tl do 150 mm-otvor pro propoíení

0 K 976082131 Wb°uram °b“mek' d235,“ "Eb" mak" ze ””3 kus 48.00000 57.51 2 750,49 cs URS 2023 02
cthelneho-konzoly po ohrivactch

0 K 978059511 Odsškarf' a Odebran' Obklad" Ste” Z V""m'Ch m2 24.00000 183.60 4 406,40 cs URS 2023 02
obkladacek plochy do 1 m2

_? D 998 Přesun hmot 14 333,76

1 O 1 K1998018003 JPřesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m 1 t 1 7.584001 1 890,001 14 333,76‘CS URS 2023 02

, „

0 PSV Práce a dodávky PSV 53 283,75

D 725 Zdravotechníka — zařizovací předměty 8 402,40

1 0 i K 1725530823 Demontáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 | soubor 24.000001 350,101 8 40240108 URS 2023 02

D 781 Obklady keramické 44 881,35

0 _ K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 24.00000 56,70 1 360,50 CS URS 2023 02

0 K 1731131112 Číž/gif“ Obk'ad ”a‘e’em nebo S'erko“ ve dvou m2 2400000 448.20 10 755.30 cs URS 2023 02

0 K 1781474115 Mental Obklad“ mm!“ WWW“ hladkym pres 1 m2 2400000 543.50 15 444 00 cs ÚRS 2023 02
22 do 25 ks/m2 lepenych flex1bllnlm lepidlem 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 1

1

0 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25kS/m2 m2 26.40000 468, 00 12 355, 20 CS URS 2023 02

0 K 731477111 pr'p'ařek k montaz' Obklad" V“"mmh ke'am'CKyCh m2 2400000 82.44 1 978,56 cs URS 2023 02
hladkych za plochu do 10 m2

0 K 781477114 We?“ k mo'Í'aZ' „Ob,k'adu V“"m'Ch kÝ'amÍCkyCh m2 24.00000 63,45 1 52280 cs ÚRS 2023 02
hladkych za sparovam tmelem dvouslozkovym

143 K 998781202 „Přesun hmot pro obklady keramrcké. výšky do 12 m % 434.18160 3,37 1 463,19 8001-011        
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Statutární město Ostrava. městský obvod Mar, Hory a Hulváky. BD Knapferova 12 -

energetické úspory

Objekt

123263NM P_ZT|_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis:

SO 05 » antrm Instalace v bytových lednotka'ch

Úroveň 3'

$005_6 - páteřní rozvody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo: Datum‘ 13102023

Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - sprava Projektant. MARPO

Zhotovitel“ THERM, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 515 138,28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 56 235,60

997 — Přesun sutě 66 806,14

HSV - Prace a dodávky HSV 93 621,15

3 - Svisle a kompletní konstrukce 44 496.00

9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání 18 403.20

998 - Přesun hmot 30 721 „95

PSV — Práce a dodávky PSV 298 475,39

725 - Zdravotechnika - zařízovací předměty 63 132.72

763 — Dřevostavby 29 88040

781 - Obklady keramické 166 258.27

784 - Malby 39 204.00
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SOUPIS PRACÍ

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

  
 

          
 

 

 
 

 

         
 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

    
 

 

       
 

 

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar, Hory a Hulváky, BD KnUpferova 1.2 -

energetické úspory

Objekt

123263NMP_ZTl_R - Vícepra'ce vyžádané objednatelem

Soupis

SO 05 - Vnítřní unstatace v bytových jednotkách

Úroveň 3.

$005_6 - páteřní rozvody

Místo Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa Proíektant: MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel_

PČ Typ Kod Popís MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupísu celkem 515 138,28

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 56 235,60

0 K 612325205 Vápenocemerlmf'a hmba °mnka ma'yCh pm“ pres 1 Í kus 24.00000 1 746.001 41 904.00 cs URS 2023 02
do 4 m2 na stenach

1 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes ,

1 0 K 612325223 0,25 do 1 m2 na stěnách— v koupelnách zakrytova'ni kus 1200000 586,80 7 041 ,60 CS URS 2023 02

odpadů—prostřední byty

1 0 K 619995001 32:12:16? am"“ “'em Oka“ dver" ”ma“ "em m 36.00000 202.50 7 290,00 cs ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě 66 806,14

191 k 997013212 V"“msmep'sm' “prava ÝUÍ' a Vybwanyd‘ hmm pro 1 15.11800 1 569.48 23 727.40 5004-0142 ;
budovy v pres 6 do 9 m rucne ,

Příplatek k vnitrostaveníštní dopravě suti a

20 K 997013219 vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t 151,18000 95,98 14 510.26 SOO4-D.1.4.2

m

1Poplatek za uložení na skládce (skládkovne)

21 K 997013602 \stavebniho odpadu železobetonového kód odpadu 17 t 15.118001 1 463,76 22 129.12 8004-0142

01 01 \

22 K 997211511 :;dorovna “prava 5”" po “Chu ”a “delena“ do 1 1 15,11000‘ 266,54 4 029.55 5004—0142

1

23 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 151180001 1594 2 409.81 SON-0.1.4.2

D HSV Práce a dodávky HSV 93 621,15

D 3 SVIslé a kompletní konstrukce 44 495.00

0 K 340238212 zaZd'Vka WW. V pf'ckaChfebo Stena“ pl pres 0'25 m2 4800000 927.00' 44 496.00 cs URS 2023 02 1
do 1 m2 crhlamí p|nym1 tI pres 100 mm . 1 1

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 403,20

0 K 1971035531 Wmu'an' “M"“ ve Zd'V” “hemem *“ dm m2 ”a MC m2 48.00000 383.40 15 403.20 cs uRs 2023 02
1 tl do 150 mm

D 998 Přesun hmot 30 721.95

1 O 1 K 1998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m 1 t 1 16.255001 1 890.00 30 721.951CS URS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 298 475,39

D 725 Zdravotechmka - zařizovací předměty 63 132.72

0 1 725110814 Demontáž klozetu Kombí soubor 24.00000 194.40 4 665.60 cs URs 2023 02 1

0 725119122 Montáž klozetových mís kombi kus 24.00000 945.00 22 680.00 CS URS 2023 02 1

0 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur , soubor 12.00000 151,20 1 814.40 CS URS 2023 02 *

o K 725210992 OP'aW “WWaF’eJ osm"“ ”a“ °dm°m°vam kus 12.00000 20,16 241.92 05 URs 2023 02
zapachove uzaverky

0 K 725210993 OP’aVY “'T‘WaF’eJ osm"“ prace zpema mental kus 1200000 48.42 58104.08 URs 2023 02
zapachove uzaverky ,

0 K 725219102 Montáž umyvadla pňpevněného na šrouby do zdiva 1soubor 12.000001 1 404.00 16 84800105 URS 2023 02

54 K 725980123 Dvířka 30/30 1 kus 1 2400000 1379.24 16 301.75 SOM—014.2

D 763 Dřevostavby 29 880.40

o K 763164531 SDK obklad m MMF do O? m defky1.XA12'5‘ V m 4200000 658.80 27 669.60 cs URS 2023 02
koupelnach zakrytovaní odpadu—prostrední byty

80 K 998763201 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % 276696001 7.99 2 210801800101 .1

D 781 Obklady keramické _____ 166 258.27

1 O 1 K 1781121011 1Natér penetrační na stěnu 1 m2 1 66.00000 56.701 3 742.201CS URS 2023 02
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství Joana [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K k731131112 12213;th Obklad ”a‘erem nebo “ako" ve dvou m2 66.00000 443.20 29 531.20 cs URS 2023 02

Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých přes .

0 K 781471115 22 do 25 ks/m2 kladených do malty m2 66.00000 990.00 65 340,00 CS URS 2023 02

D M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 72. 60000 46800 33 976. 80 CS URS 2023 02

0 K 731477111 P“p'a.‘ek '“ mon'az' Obklad“ V"“m'Ch keramwkyc“ m2 66.00000 8244 5 441.04 cs URS 2023 02 i
hladkých za plochu do 10 m2 1

0 K 731477114 P'm'aÍek k mo'Í'aZ' .Otfk'ad“ V"“m'Ch kĚerÍCkYCh m2 66.00000 63,45 4 137,70 cs URS 2023 02 ť
1 hladkych za sparovam tmelem dvouslozkovym i

0 K 781492111 Montáž profilu rohových kladených do malty m 96.00000 164,70 15 811.20 CS URS 2023 02

0 M 28342003 lišta ukončovací 2 PVC 10mm m 10080000 27.36 2 757. 89 CS URS 2023 02

1431‘ K 998781202 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 1 608.38030 3,37 5 420.24 8001-01 ,1

1

D 784 Malby 39 204,00

12 l K 784161401 lPenetrace podkladu nátěrem Klasik, 1 )( m2 360,00000i 27,90 10 044.00 8004-011

131 K 784165512 ;Malba Kiasik_ bilá_ bez penetrace, 2 x m2 360.00000f 81,00 29 160.00 SCCA—0.1.1      
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby Čislo změny stavby

_ , , __ Č'I SO/PS/

Energeticke uspory BD Knupferova 1, 2, org.5214200644 '$ 0

Íčislo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)’ ZLO3

$006 / 1

Kotelna

   
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.8.2023, číslo smlouvy objednatele: S/O392/2023/Ol; číslo

smlouvy zhotovitele: 123263:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOb Mar Hory a Hulváky, IČO. 00845451

Zhotovitel: THERM, spol.s ro, se sídlem Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava—Zábřeh. IČO: 42766991

 

 

Gen.projektant (autorský dohled):

 

Technický dozor stavebníka (TDS):

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Rekapitulace
3 x Objednatel

2) Položkový rozpočet 1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)      
Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Na základě požadavku provozovatele bude změněn typ kotelny z typu B na typ C. Nebudou dodány měřiče tepla.

Bude provedeno profrézovaní komínu do kotelny, osazení podlahové vpustí v místnosti u kotelny a provrta'ní

kanalizace z kotelny.

Odůvodnění změny:

Provozovatel kotelny, kterého investor nyni vysoutěžil, požaduje změnu kotelny z typu B na typ C. Proto byly rozvody

upraveny. Provozovatel si dodá vlastní měřiče tepla, zhotoviteli budou odečteny. Kontrolou komínových průduchů

bylo zjištěno zanesení/ucpání průduchů. Musí být provedeno jejich vyčištění a vyvložkování. V místnosti u kotelny

byla doplněna chybějící podlahová vpusť a bude provedeno chybějící provrtání kanalizace z kotelny přes zeď.

 

časový vliv na plnění SOD: MÁ VLIV - prodloužení doby zprovoznění kotelny do 15.11.2023 |

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkově

ceně stavby

Procentuální podíl

Méněpraci ZL k

celkové ceně stavby

Cena Měnéprací a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných

Víceprací řešeného ZL

Cena navrhovaných Měněprací

řešeného ZL

 

-38 944,04 -0,21% 105 040,29 0,57% 66 096,25

       

Vyjádření- souhlas se změnou:
 

 

 

   
Projektant(autorský souhlasím/ . .

dohled): nesouhlasím Jmeno

so hlasím/

TDS: “ , jméno
nesouhlastm

ZhotoVitel souhlastmvl jmeno
nesouhlasim

, hl ' /

Objednatel sou asnm jméno
nesouhlasím

 

Eirento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavřeni dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčniho listu změny stavby je

"Přehled dokladu" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, ktere zduvodňUji oprávněnost změnového listu. včetně "Rozpis ocenění

změn položek"

 

Změna stavby (ZBV) A krycí list Číslo pare:   
 



 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

Kodv 123253

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knůpferova 1,2 - energetické úspory

Místo: Datum. 26.10.2023

Zadavatel. Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H » správa Projektant. MARPO

Zhotovilel THERM spol. s r.o. Zpracovatel“ Badldová L.

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ l

1

Náklady stavby celkem 66 096,25 76 010,69

123263NMP_ZTI_R Vícepráce vyžádané objednatelem 66 096,25 76 010,69 STA

SO 06 Zdroj tepla a teplé vody 56 09625 76 010,69 Soupis

$006_5 kotelna 66 096,25 76 010,69 Soupis
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD KnUpferova 1.2 —

energetické úspory

 

 

 

 

 

 

Objekt

123263NMP_ZTI_R - Vícepráce vyžádané objednatelem

Soupis

SO 06 » Zdroj tepla a teplé vody

Úroveň 3:

8006__5 - kotelna

Místo: Datum“ 26.10.2023

Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa Projektant. MARPO

Zhotovitel THERM, spol. s ro. Zpracovatel: Badidová L.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 66 096,25

96 - Bourání konstrukcí 6 560,00

997 - Přesun sutě 3 826,84

HSV - Práce a dodávky HSV 62 199,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 19900

721 — Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 477,95

731 - Ústřední vytápění - kotelny 12 820,50

734 - Armatury -23 788,04

 

MNP -38 94404

VCP 105 04029
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SOUPIS PRACÍ

Stavba,

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar Hory a Hulva'ky, BD Knupferova 1.2 —

energetické úspory

Objekt

123263/VM P_ZTl_R - Víceprace vyžádané objednatelem

Soupis:

SO 06 » Zdroi tepla a teplé vody

Úroveň 3:

SOOB_5 - kotelna

 

  

 

 

 

 

 
 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   
 

  
 

    

Místo“ Datum' 26.10.2023

Zadavatel: Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - sprava Prolektant: MARPO

Zhotovitel: THERM. spol. s r.o. Zpracovatel Badidova L.

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 66 095,25

0 96 Bourání konstrukcí 6 560,00

l

1 501 K [970031200 ,Vrtáni Jédrové do zdiva cihelneho do D 200 mm 1 rn , 1,00000 6 560.00 6 560,001v12 SOO1-D.1.1

vv pro odkouření kotle přes zdivo

vv 1,0 1.00000

vv Součet 1.00000

D 997 Přesun sute 3 826,84

19 K 997013212 V”'"°s‘a"e.”'5m' “prava f”? a vyb°urany°h “mm pro t 086600 1 569,48 1 359.17 som-0.1.42
budovy v pres 6 do 9 m rucne

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a

20 K 997013219 vybourany'ch hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 t 8,66000 95,98 831,19 8004-0142

m

& Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)

21 ; K 997013602 stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 t 086600 1 463,76 1 267,62 8004-0142

l 01 01

22 K 997211511 momma “prava su" po “Ch“ ”3 VZda'enw do 1 t 0.86600 266,54 230,82 3004-0142

23 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km 0 vodorovné dopravy suti t 8,66000 15,94 138,04 5004-0142

D HSV Práce a dodávky HSV 62 199,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 199,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních \ ,

0 K 977151124 materiálu D přes 150 do 180 mm - ležatá kanalizace - m 1 1.00000 4 959,001 4 959,00 CS URS 2023 02

provnaní zdiva i ,

Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu 1 1 ,

0 K 977341113 betonového nebo ze šamotových vložek — m l 30.000001 1 908,001 57 240.00 CS URS 2023 02

komín+ventilačni prúduch [ i ‘ 1 ]

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 477,95

50 K 7212115021 Vpus’ pcd'ahova DN 100 “'C' zapacmve "z “ m's‘ms‘ l kus 100000 4 477,95 4 47795 5004-0142
vedle kotelny 1

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 12 820,50

Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlú

0 K 731810312 soustředným potrubím vedeným vodorovně vnější soubor 1.00000 2 268,00 2 268,00 CS URS 2023 02

stěnou, průměru 80/125 mm

Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlu

0 K {731810342 prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 m 550000 1 125,00 6 187.50 CS URS 2023 02

1 mm

0 K 1731810462 Nfce."e.°dtahy 3’3"" “.d kondenzacn'Ch ““"“ kus 100000 1 710,00 1 710,00 cs URS 2023 02
, pnpoieni na kotli, prumeru 80/125 mm

Vložky těsnicí pro potrubí do prostupových vyvnu nebo ,

0 K 733390458 pažnic DN 200’ průměru potrubí d 125 kus 1.00000 2 655,00 2 655,00 CS URS 2023 02

D 734 Armatury -23 788,04

92 K 734291246 2:12:6me ”my G 1 “2 PN 16 do 130 C s "‘"m'm‘ kus <1 00000 1 066,04 -1 066,04 viz SOOS-014.1

1 Ostatni armatury filtry závitové pro topné a chladici ,

O l K 734291251 systemy PN 16 do 130°C přímé s vnllřními záwly- kus 1 1 00000 10 350,00 10 350,00 CS URS 2023 02

, cyklonovy total filtr ‘

Sméšovaci armatury otopných a chladicích systemu »

0 , K 734295014 ventily za'v1tove PN 10 T= 120°C třicestné s ručním kus 100000 4 806,00 4 806,00 CS URS 2023 02

‘ ovládáním G 6/4

1 ___. _ _ _ \ g

96 K 734412 .Mer‘c “.ep'a “'"aZVUK DN25' ”"131“ VC C'de' ‘ kus 4.00000 23 005.001 -23 005,00 V12 5006-0141
‘komunlkace M-bus ,:     
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

97 K 7344121 Mer'c '.ep'a ”'"azvu" DNZS' 25mm VC C'de' ' kus * 400000 13 910.00 .13 910100 v12 sous-0.1.41
komunikace M—bus

98 K 7344129 Montáž měřiče tepla DN25 kus -200000 451,50‘ 953,00 v17. SOOS-01.41
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby'

. . , .. Č' I SO/PS/
Energeticke uspory BD Knupferova 1, 2, org.5214200644 ISO

/čislo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) ZL04

$004 l 1

Vnitřní páteřní instalace - silnoproud

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 308_2023. číslo smlouvy objednatele: S/O392/2023/OI; čislo

smlouvy zhotovitele, 123263:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOb Mar. Hory a Hulváky, IČO: 00845451

Zhotovitel: THERM, spol.s ro„ se sídlem Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava—Zábřeh, IČO: 42766991

 

 

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

 

 

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Rekapitulace
3 x Objednalel

2) Položkový rozpočet 1 >< TDS

1 x Zhotovitel

1 >< Projektant (autorský dozor)    
Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

V bytových domech budou ve společných prostorech vyměňovány elektro rozvaděče. Rozvaděče obsahují pouze

pozice pro odběrná místa bytů. Rozavděče v nejvyšším patře budou doplněny o dvě pozice odběrných míst a

rozvaděče ve sklepě o jedno odběrné místo.

Odůvodnění změny:

Odběrná místa v rozvaděčích je potřebné rozšířit o odběrná místa pro poskytovatele služeb obyvatelům domů, tzn 0

pozice pro poskytovatele satelitního signálu, internetu atd... Elektrická zařízení těchto poskytovatelů služeb musí být

připojeny přes vlastní měření.

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby

Procentuální podíl

Méněpraci ZL k

celkové ceně stavby

Cena Měněprací a Vícepraci

řešeného ZL

Cena navrhovaných

Víceprací řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

 

0,00 0,00% 11 304,50 0,06% 11 304,50

       

Vyjádření - souhlas se změnou:
 

 

 

    

Projektant(autorský souhlasim/ _ ,

dohled) nesouhlasím jmeno

TDS: souhlasimt jméno

nesouhlastm

Zhotovitel; souhlasim.! jméno
nesouhlasim

, hl '

Objednatel: sou aSIm./ jméno
nesouhlasm

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Nedílnou součástí Evrdenčniho listu změny stavbyje

"Přehled dokladu" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zduvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis oceněni

změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré.

  
 



 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód, 123263

 

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knůpferova 1,2 - energetické úspory

Misto' Datum: 09.10.2023

Zadavatel Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa Prolektant. MARPO

Zhotovnel: THERM spol. s r.o. Zpracovatel“ Badídova L.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

 

Náklady stavby celkem

50 04—D.1.4.3 - Vnitřní páteřní instalace -

silnoproud

SO 04-D.1.4.3 - Vnitřní páteřní instalace -

silnoproud

123263_1NMP2

123263_2NMP2
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11 304,50

7 210,50

4 094,00

13 000,18

8 29208

4 708,10

STA

STA



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba.

Statutární město Ostrava. městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD KnUpferova 1.2 -

energetické úspory

Objekt:

123263_1NMP2 - SO 04-D.1.4.3 - Vnitřní páteřní instalace - silnoproud

Místo:

Zadavatel: ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky

Zhotovitel THERM, spol, s r.o.

Kód dilu - Popis

Náklady stavby celkem

B - ROZVODNICE - KNUPFEROVA 1458/1

Strana 3 z 6

Datum:

Projektant:

Zpracovatel,

09,102023

MARPO

Badidová L,

Cena celkem [CZK]

7 210,50

7 210,50



SOUPIS PRACÍ

 

 
 

 

 

 
 

Stavba

Statutární město Ostrava. městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knúpferova 1.2 —

energetické úspory

Objekt

123263__1NMP2 - SO 04-D.1.4.3 - Vnitřní páteřní instalace - silnoproud

Místo: Datum: 09.10.2023

Zadavatel ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky Prolektant:

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. Zpracovatet

‘PC Typ Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

l

Naklady souplsu celkem 7 210,50

D B ROZVODNICE - KNUPFEROVA 1458/1 7 210,50

1 K ‘H 1 Upr'a'va ro'zva’detyze RE1+RSP - rozsuem pro pnpadne ks 100000 3 461,50 3 461.50

— dalsu odberne mlsto

2 K ZB 1 :Upllava rozvadeoe RE4+RSP - rozšíření pro případné ks 2400000 1 874.50 3 749.00

- 1daISI odberne misto l       
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky BD KnUpferova 1,2 -

energetické úspory

Objekt:

123263_2NMP2 - SO O4-D.1.4.3 - Vnitřní páteřní instalace - silnoproud

Místo

Zadavatel ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky

Zhotowtel THERM, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

D - ROZVODNICE - KNUPFEROVA1457/2
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Datum:

Projektanti

Zpracovatel.

09.10.2023

MARPO

Cena celkem [CZK]

4 094,00

4 094,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knúpferova 1.2 -

energetické úspory

Objekt.

123263_2NMP2 - SO O4-D.1.4.3 - Vnitřní páteřní instalace - silnoproud

 

 
 

 

 

  
    

Místo Datum: 09.10.2023

Zadavatel ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky Proleklanl: MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel:

[ PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

|

Naklady souplsu celkem 4 094,00

D D ROZVODNICE - KNUPFEROVA1457/2 4 094,00

1 K 11 1 Upra'vayroz'vádeče RE3 - rozšíření pro přlpadné další ks 100000 34500 345.00

„ _ odberne mlsto

l ' , . .,. . .. , .,

2 K *2D 1 Upra'va‘roz’vadece REG - rozsnem pro pnpadne daISI ks 200000 1 87450 3 749.00

1 - .odberne mlsto   
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

. , , .. Č'slo SO/PS/

Energettcke uspory BD Knupferova 1, 2, org.5214200644 '

/číslo změny SO/PS

Nazev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS); ZL05

$006 / 1

MaR

   
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30 82023, číslo smlouvy objednatele: S/O392/2023/Ol: číslo

smlouvy zhotovitele: 123263:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOb Marr Hory a Hulváky, IČO: 00845451

Zhotovitel: THERM, spots ro, se sídlem Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 42766991

 

Gen.projektant (autorský dohled):

 

Technický dozor stavebníka (TDS):

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Rekapitulace
3 x Objednatel

2) Položkový rozpočet
1 x TDS

1 >< Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)      
Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Provedení přípojky elektro od rozvaděče v 1PP do kotelny.

Odůvodnění změny:

K zjištění fungování kotelnyje nutné provést elektro připojení včetně jističe.

 

časový vlív na plnění SOD: NEMÁ VLIV J

 

Udaje v Kč bez DPH;

 

Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby

Procentuální podíl

Méněprací ZL k

celkové ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných

Víceprací řešeného ZL

Cena navrhovaných Meněprací

řešeného ZL

 

0,00 0,00% 4 618,66 0,02% 4 618,66

       

Vyjádření- souhlas se změnou:  
 

 

 

  
Projektantíautorský souhlasím/ \ ,

dohled): nesouhlasím jmeno

hl '

TDS: sou aSIm,/ jméno
nesouhlaSIm

, souhlasím/ _ ,

Zhotovrlel: . jmeno
nesouhlasrm

, hl '

Objednatel: sou aSIm./ jmeno
nes0uhlaSím    

Tento Evidenční líst změny stavbyje podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je

"Přehled dokladu" ve kterém jsou uvedeny všechny písemností a přílohy, ktere zdůvodňují oprávněnost změnového |íSlU, včetně "Rozpis ocenění

změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo parě'

  
 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky. BD Kn'upferova 1.2 —

energetické úspory

Objekt:

123263_1NMP3 - SO 06-D.1.4.5 - Měření a regulace

Místo: Datum:

Zadavatel: ÚMOb. Manánské Hory a Hulváky Projektant

Zhotovitel: THERM. spol. s r.o. Zpracovatel

Kód dilu — Poprs

Náklady stavby celkem

3 - Sestava prvků elektroinstalace

Strana 2 z 3
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MARPO

Cena celkem [CZK]

4 618,66

4 618,66



SOUPIS PRACÍ

 

  

 

 

 

 

 

 

   
  

Stavba:

Statutární město Ostrava. městský obvod Mar. Hory a Hulváky. BD Knúpferova 1.2 -

energetické úspory

Objekt;

123263_1NMP3 - SO 06-D.1.4.5 - Měření a regulace

MiStO' Datum 09.10.2023

Zadavatel ÚMOb. Manánské Hory a Hulváky Protektant: MARPO

Zhotovitel: THERM. spol, s r.o. Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 4 513,55

0 3 Sestava prvků elektroinstalace 4 618,66

55 K 15 Montáž kabelů m 30,00000 28,62 858,60 SOD

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plašt'PVC ,

1 M 34111042 450/750V{CYKY) 3x4mm2 m 30,00000 39,42 1 182,60 CS URS 2023 02

58 K 20 Provedení doplňujíciho pospojování (vč. Materiálu) kpl 0.22000 4 765,801 1 048,43 SOD

65 K 16 Instalační materlél - chráničky. trubky, lišty m 30.00000 28.23“ 846.90‘SOD

56 K 17 Po)mocny a spOJovaCI material (svorky, krablce, pasky kpl 175000 9334 350,03 SOD

2 K 741320105 Momáz “S'muře. zapojením “Odie“ 'ednwo'ovyc“ ““ kus 1,00000 160,20 160,20 cs URS 2023 02
_ do 25 A ve skrlnl [

r 1 .. . , . . . » . . l

, 3 ; M 135822727 ]le/C 1-polovy 20A vyp/naar charaktenst/ka B vyplnac: kus 100000: 171.90 17190 CS URS 2023 02

L J ] schopnost 10 KA !     
 

Strana 3 z 3

 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby. Čislo změny stavby'

. . , .. o | SO/PS/

Energeticke uspory BD Knupferova 1, 2, org.5214200644 ‘50

/čís|o změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZLOG

8002 l 1

Výměna dešťové kanalizace

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.8.2023, číslo smlouvy objednatele: S/O392/2023/Ol; číslo

smlouvy zhotovitele: 123263:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOb Mar. Hory a Hulváky, IČO. 00845451

Zhotovitel: THERM, spol.s r.o., se sídlem Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 42766991

 

 

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

 

 

 

Přílohy. Počet paré: Příjemce '

1) Podélné řezy
3 )( Objednatel

2) Rekapitulace
1 )( TDS

3) Položkový rozpočet
1 x Zhotowtel

1 )( Projektant (autorský dozor)    
Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Provedení demontáže původní dešťové kanalizace a provedení nové dešťové kanalizace od gajgrů po nové

vybudovanou retenční jímku.

Odůvodnění změny:

Kolem obou vchodů Knupferova 1 a 2 jsou prováděny výkopy až k základům, včetně provedení nových izolací stěn a

provedení drenáže. Při provádění výkopů pro drenáž a izolaci spodní stavby dojde k demolici současné dešťové

kanalizace. Proto musí být provedena její kompletní výměna v nové trase, zakreslené v situaci, která je součástí

projektové dokumentace. AD ještě doplnil podélné řezy dešťovou kanalizací.

 

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o 1 měsíc

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby

Procentuálnl podíl

Měněprací ZL k

celkové ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných

Vícepracl řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

 

0,00 0,00% 253 890,78 1,37% 253 890,78

        
Vyjádření- souhlas se změnou:
 

 

 

 

Projektant(autorský souhlasím! _ ,

dohled) nesouhlasím jméno

i .
TDS; souhasrm/ jméno

nesouhlasim

Zhotovitel: souhlaSiml/ jméno
nesouhlasnm

souhlasím/ . ,

Objednatel jmeno

 

nesouhlasím

  
 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evrdenčnlho listu změny stavby je

"Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které ZdUVOdňUjl oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis oceněnl

změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré
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REKAPITULACE STAVBY

ch- 123263

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knůpferova 1,2 - energetické úspory

KSO CC—CZ:

Místo, Datum, 23.10.2023

Zadavatel: |Č„ 008454518

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H » správa DIČ“ czoos45451

Zholowlel IČ: 42766991

THERM, spol. s r.o. DIČ: CZ42766991

Projektant IČ:

MARPO DIC-

Zpracovatel: IČ

Badidova L. DIČ:

Poznamka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava'

označeny popisem 'CS URS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použiti těchto položek

z Cenové souslavy. které nejsou uvedeny přimo v soupisu praci. jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmmkyurscz.

 

 

 

Cena bez DPH 253 890,78

Sazba daně Základ dané Výše daně

DPH zakladní 21 „00% 0,00 0,00

snížena 15.00% 253 890,78 38 083,62

Cena s DPH v CZK 291 974,40
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

Kód' 123263

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky. BD Knůpferova 1,2 - energetické úspory

Misto Datum, 23.10.2023

Zadavatel Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - sprava Projektant:

Zhotovitel. THERM spol. s r.o. Zpracovatel .

í Kód Popcs Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 253 890,78 291 974.40

123263_1NMP1 SO 02 - Výměna dešťové kanalizace 159 336,65 183 237.15 STA

94 554.13 108 737.25 STA123263_2NMP1 SO 02 - Výměna dešťové kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

Stavba

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knupferova 1,2 -

energetické úspory

Objekt:

123263_1NMP1 - SO 02 - Výměna dešťové kanalizace

Místo Datum. 23.10.2023

Zadavatel: ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky Projektant: MARPO

Zhotovnel THERM, spol. s r.o. Zpracovatel

Kód dílu - Popls Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 159 336,65

1 -Zemní práce 11 723,22

4 - Vodorovné konstrukce 4 221,52

8 - Trubní vedení 82 099,22

96 - Bourání konstrukcí 9 184,00

97 — Přesuny suti a vybouraných hmot 1O 675,09

99 - Staveništní přesun hmot 21 583,76

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 273.68

721 - Vnitřní kanalizace 19 576,16
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SOUPIS PRACÍ

 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

            

 

 

 

 
 

 

 

  
      

 

       

Stavba

Statutární město Ostrava. městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knúpferova 1.2 -

energetické úspory

Objekt

123263_1NMP1 - SO 02 - Výměna dešťové kanalizace

Místo: Datum. 23.10.2023

Zadavatel. ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s ro. Zpracovatel

___.—

iPČ Typ Kód Popis MJ Množství Jcena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 159 336,65

o 1 Zemní práce 11 723.22

| 13 K 175101101 „Otřsyp 901mm bez prchozem swam“ S dOdan'm m3 1075584 1 089,94 11 723.22 viz 5002-0142
„ sterkopisku frakce 0 - 22 mm

vv dešťová kanalizace

vv 41 .0'0.7'0.4-3 14'0075'0 075'410 10 75584

vv Součet 10.75584

D 4 Vodorovné konstrukce 4 221.52

|

1 221 K 1451573111 ‘LoZe pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 1 m3 1 3.02000 1 130.001 3 412.60 VIz 5002-0142

W "deštová kanalizace " 4100701 2 87000

vv "Šachty " 1 001.000 15 0 15000

W Soucet 3.02000

1 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého \ 1

v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na ; í .

: 1 K 1452311131 prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty 2 m3 0.150001 3 618.00 542.70 CS URS 2023 02

1 ; betonu tř. C 12/15

vv "Šachty " 1.00'1.00'0.15 0.15000

vv Součet 0.15000

Bednění podkladních a zajišt'ovacích konstrukci v 1

2 K 452351101 otevřeném výkopu desek nebo sedlových loži pod m2 0.600001 443.70 266.22 CS URS 2023 02

potrubi. stoky a drobné objekty |

vv (1 0+1.0)'2'0.15 0.60000

o 8 Trubní vedení 82 099.22

Montáž trub z plastu, gumový kroužek. DN 150 včetně .

31 K 871313121RU4 dodávkytrub KG SNB DN150 m 4.00000 597.00 2 388.00 VIZ SOOZ<D.1,4.2

VV pro dopoteni 2 lapačů na ležatou část kanalizace

vv 4'1 0 4.00000

W Součet 4.00000

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 1

1 K 377310310 p°lypr?py'.e”“ PP nebíwmeho PVC hlédkeh‘,’ . . kus ] 400000 243.90 975.60 cs URS 2023 02
plnostenneho kolen. vtcek nebo hrdlovych uzaveru DN 1

150 1

W kolena pro napolení z lapačú na ležatou část kanalizace

vv 4 4.00000

VV Součet 4.00000

2 M 28617192 koleno kanalizační PP 87" DN 150 kus 4.00000 271.80 1 087.20 CS URS 2023 02

Příplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v

3 K 879230191 otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do m 400000 91.80 367.20 CS URS 2023 02

550

W pro dopOJeni lapačů na ležatou čast kanallzace

vv 4-1.0 4.00000

W Součet 400000

| 261 K 1892711111 ‘ZKouéka těsnosti kanalizace DN do 150, vodou 1 rn 1 45.000001 264.001 11 880.001viz 5002-11142 1

W deštova kanalizace a dopolení z Iapaču

vv 41.0+4,0 45.00000

vv Součet 45 00000

i l .

1 27 ; K 1899311114 10sazeni poklopu litinových s rámem nad 150 kg kus 1.000001 890.00 890.00 VIZ SOOZ—D.1.4,2 l

l

VV ŠD1 a ŠD2 - ledna Šachta 1611i součásti $002

vv 1+1'O 1 00000

vv Součet 100000

28 K 899721111 Fólie výstražná z PVC bila’. šířka 25 cm rn 41.00000 15.20 623.20 vtz 8002-0142

Montáž trub z plastu. gumový kroužek DN 150 včetně .

31 , 4 . - . . .—— 1 K 871313121RU4 dodavky trub KG SN8 DN150 m 1.00000 59700i 24 477 00 VIZ 8002 D14 2

VV dešt'ova' kanalizace - odméřeno elektronicky

vv 10 36+0.4+0.63+0.7+0.86+1B.39+19.351 40 69000

VV rezerva

vv 0 31 0.31000

W Soucet 41 00000

, . „ , „ „ l '

32 K 894431R 0531““ plas’c’ve “W Z [1110;101:1500 ""“ hod 16.000001 494.00: 7 904.00 vtz 8002-0142
; kompletace, osazení, montaz sachty “_ 1 \

vv revtzní šachtice dešťové kanalizace - ŠDt a ŠD2 - vtz 5002 »

v (: D142b-01—srtuace

vv 32/2 16 00000

W 1 šachttce s přímým průtokem už započtena v SODZ-D 1.4.2

vv Součet 1500000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství „Leena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

   

 

 

 

36 I K \59904 NapOJeni potrubí DN 150 do nové šachty \ ks \ 7,00000f 1 500.00 10 500,00 vtz 5002-0142

vv do Š01

VV 4 4.00000

vv do ŠDZ

VV 3 3.00000

W Součet 700000

E\ M I286971505 IDno šachtové 600/150mm typ Tpro potrubí \ kus \ 1,00000 I 7 090.00 I 7 090,00 \vlz 30020. 1.4.2

vv revrzní šacntice dešt'ove' kanalizace - Š02 - vtz 5002 - vč.

Dt42b-01-snuace

VV \ 1 00000

VV Součet 100000

I40 \ M \28697154 \Roura šachtové korugovaná bez hrdla 600/2000 mm \ kus \ 1,00000 \ 4 867.58 \ 4 867,58 viz SOOZ—D. 1.4.2

\

 

 

revizní šachtíce dešťové kanalizace - ŠD1 a SDZ - vrz 8002 »

 

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

W v č. D1420-01-srtuace

vv 2/2 1 00000

W 1 šachtice s přímým průtokem započtena v 8002—01 42

1W Součet 1.00000

\

41 I M \28697766 \Adaptér teleskopický PP 600 vč, těsnění kus 100000 3 530.00 3 530,00 viz 3002-0142

42 I M \55241711 \Pok/op litina 600/100 B125 kus I 1,00000 5 519.44 5 519,44 viz SOO2-D. 1.4.2

0 96 Bourání konstrukcí 9 184,00

‘ \

I 50 I K I970031200 [Vr‘téni jádrové do zdiva cíhelne'ho do D 200 mm \ m \ 1.40000\ 6 560,00I 9 184,00 VIZ 5001—01 1

1 i

W prostup kanalizace zdivem 1.PP nad podlahou

VV 0 7'2 1.40000

VV Součet 1 40000

o 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 675,09

\

\ 45 I K \114211301 \Odstranéní kamenin. trub do DN 150 mm, ve výkopu \ m \ 41.00000\ 130.00\ 5 330,00 VIZ 8002-0142

vv stávající dešťová kanalizace - v\z 8002 - v č. 0.1.1001 »

výkopy - legenda inženýrských sítí

vv 41,0 41 00000

W Součet 41 00000

\ 46 \ K I979084313 JVodorovné doprava vybourtrub do 1 km, do DN 800 I t \ 0.98400\ 744.00\ 732,10 vrz 5002-0142

W 41,00,024 0 98400

W Součet 098400

| \

\ 47 \ K \979084319 \Příplk dopravě vybourtrub za dalš.1 km.do DN 800 I t \ 18.69600\ 127.00\ 2 374,39\vtz 5002-0142

l

W 0,984‘19 18,69600

W Součet 18.69600

\

I 48 K 979087313 Nakládání vybouraných trub na dopravní prostředek t \ 098400 775.00 762,60 VlZ 5002-0142

\ 49 K 97999 Poplatek za skládku - kameninové potrubí t \ 0.98400 1 500,00 1 476,00 viz SOOZ-D.1.4.2

o 99 Staveníštní přesun hmot 21 583,76

\ 50 \ K \998276101 \Přesun hmot, trubní vedení plastová. otevř. výkop \ t \ 18,93312\ 1 140,00\ 21 583,76\viz 5002-0142

0 D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 273,68

|

I107I K \979011111 \Svrslá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1,PP \ t \ 0.09660I 452.64I 43,73 vuz SOO1—D.1.1

vv pro sut zládrovéno vrtání

W 0,0966 O 09660

W Součet 0 09660

I 63 \ K I979002213 \Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km \ t I 0.09660I 48.50I 4,69Iviz 5002.01.42

W pro sut z ladroveho vrtani

W 0.0966 0 09660

W Součet 0 09660

. \

\ 64 \ K \979082219 \Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km \ t \ 1.83540\ 12.00I 22,02 VIZ SOO2-D.1.4.2

\

vv pro sut' z Jédrového vrtání

W 0.0966'19 1 83540

VV Součet 1.83540

I 65 I K I979087212 “Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace \ t \ 0.09660\ 146.00\ 14,10\viz 5002—0142

W pro sut'z1a'drove'ho vrtání

VV 0,0966 0 09660

W Součet O 09660

. \

\ 66 \ K \979990107R01 Poplatek za skládku sutí . směs I t \ 0.09660\ 1 958.00I 189,14Iviz 5002-0142

vv pro sut“ z ládrového vrta'ni

W 00966 0 09660

VV Součet 0 09660

0 721 Vnitřní kanalizace 19 576,16

1 K 721170976 ?;áavy Odpadmho pmmb' plas'oveho “acer“ "Ub DN kus \ 400000 21241 84,96 cs URS 2023 02

vv pro připoleni k lapačum *

vv 4 4 00000

W Součet 4 00000

Plastové potrubí odhlučněne třívrstvé fixace spole , .

2 K 721175414 pojistkou proti vytažení pro maximální tlakové zatížení kus 3.00000 999.00I 2 997,00 CS URS 2023 02

2,0 bar DN 160 1

W předpoklad počtu spolu ležateho dest'oveno potrubí v 1 PP —

cíle použltýon délek trubek

VV 3 300000
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

 

 

  

        

Součet 3.00000

721174007 Íggum z "Ub po'yp'ow'enovyc“ “mne (mate) DN rn 825000 1 179,00 9 728.75 cs URS 2023 02

733390459 Vb?” tesmc' p'o PO'ÍUb' do prcřs'wovyc“ Wm" nebo kus 2.00000 3 222,00 6 444,00 cs URS 2023 02
pazmc DN 200 prumeru potrubl d 160

998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaCI. výšky do 6 m % 192.52710 1,68 323.45 CS URS 2023 02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky. BD Knúpferova 1„2 —

energetické úspory

 

 

 

 

 

omen

123263_2NMP1 - SO 02 - Výměna dešťové kanalizace

Místo: Datum 23.102023

Zadavatel“ ÚMOb, Mariánské Hory a Hulváky Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o, Zpracovatel _

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 94 554,13

1- Zemní práce 12 581,01

4 - Vodorovné konstrukce 3 480,40

8 - Trubní vedení 44 426,80

97 - Přesuny suti a vybouraných hmot 11 456,19

99 - Staveništní přesun hmot 22 524,77

721 - Vnitřní kanalizace 84,96
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SOUPIS PRACÍ

Stavba

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky. BD Knupferova 1,2 -

energetické úspory

 

  

 

        
 

 

 

 

  

 

 

 

 

          
 

 

 

 

       
  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

    
 

 

Objekt

123263_2NMP1 - SO 02 - Výměna dešťové kanalizace

Misto: Datum: 23.10.2023

Zadavalel. UMOb. Mariánské Hory a Hulváky Projektanti MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel _

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.Cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 94 554,13

0 1 Zemní práce 12 581,01

13 K 175101101 9135” FO"“b' bez p'Ohozen' swam“ S d°da"'m m3 11.54285 1 089,941 12 581,01 viz 3002-0142
sterkoptsku frakce 0 - 22 mm 1

vv dešt'ova kanalizace

vv 44,0'0,7'0,4»3,14'0 075'0075‘440 11,54285

vv Součet 11,54285

0 4 Vodorovné konstrukce 3 480,40

| 221 K 1451573111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 53 mm 1 m3 3.05000 1 130,00 3 480,40 Viz 5002-0142

vv "dešťová kanalizace " 44,0‘0,7‘0,1 308000

W Součet 308000

D 8 Trubní vedení 44 426,80

Montáž trub z plastu, gumový kroužek. DN 150 včetně .

30 K 871313121RU4 dodávky trub KG 8N8 DN150 m 400000 597.00 2 388,00 VIZ $002 0.1.4.2

vv pro dopotení z lapaču na Iežatou čast kanalizace

vv 4'1 0 400000

VV Součet 4.00000

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z '1

1 K 877310310 p°lypr9pylf3nu PP ”eb?.tvrdeh° PVC hlřdkehcf . . kus 4.000001 243,90 975,50 cs URS 2023 02
ptnostenneho kolen, vrcek nebo hrdlovych uzaveru DN

150 1

vv kolena pro napajení z lapačú na ležatou čast kanalizace

W 4 400000

W Součet 4 00000

2 M 28617792 koleno kanal/začni PP 87“ DN 150 kus 400000 271.80 1 087,20 CS URS 2023 02

Příplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v ,

3 K 879230191 otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do rn 4,00000 91,80 367,20 CS URS 2023 02

550

W pro doporeni lapaču na ležatou čast kanalizace

vv 4'10 400000

W Součet _ 400000

1/26—1 K185327111“ (Zkouška těsnosti kanalizace DN do 150, vodou 1 m 48,00000 264,00 12 672,00 viz SOOZ-D 1.4.2

VV dest'ova kanalizace a dopotení z lapačú

vv 440+40 4800000

vv Součet 4500000

28 K 899721111 Folie výstražná z PVC bílá, Šířka 25 cm m 44,00000 15,20 668,80 viz 8002-11142

Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně .

30 K 871313121RU4 dodávky trub KG SNB DN150 m 44,00000 597.00i 26 268,001v12 $002 0.1.4.2

vv dešťová kanalizace - odméřeno elektronicky

vv O,34+0,47+O,62+O,63+0,EG+1961+20,64 4317000

vv rezerva

vv 0,83 083000

vv Součet 4400000

0 97 Přesuný suti a vybouraných hmot 11 456,19

1 41 K 1114211301 10dstranéni kamenin. trub do DN 150 mm, ve výkopu 1 m 44000001 130.001 5 720.00 viz 8002-0142

1

W stávalicí dešt'ova kanaltzace - viz 8002 - v_č. 0.1.1001 -

výkopy - legenda inženýrských sítí

w 440 44 00000

VV Součet 44.00000

1 1 , :

42 1 K 1979084313 1Vodorovné doprava vybour.trub do 1 km, do DN 800 1 t 1.056001 744.00 785,661viz 8002-0142

.W 4400024 1 05500

W Součet 1 05600
. , 1 1 ,

1 43 K 1979084319 ‘PFiplk dopravě vybour.trub za dalš.1 km,do DN 800 1 t 20.06400 127.001 2 548,131viz 8002—0142

w 1 056'19 20 06400

VV Součet 20 06400 _

,
i

1 44 K 979087313 Nakládání vybouraných trub na dopravni prostředek t 1.05600 775,001 818,40 viz 3002-0142

l 45 K 97999 Poplatek za skládku - kameninové potrubí t 105600 1 500.001 1 584.00 viz 5002-0142

0 99 Staveništní přesun hmot 22 524,77

B61 K 998276101 Přesun hmot. trubní vedeni plastová, otevř. výkop t 19.758571 1 140.001 22 524.771viz 8002-0142
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J„cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

D 721 Vnitřní kanalizace 84,96

1 K 721170976 85’3“” Odpadn'ho ”Wt“ plasmveho “acer“ "Ub DN kus 1 400000 21.24 8496 CS URS 2023 02

1 \ <

W pro přnpolení k lapačům

W 4 4 00000

W Součet 4 00000
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby'

. , . .. Č' I SO/PS/

Energeticke uspory BD Knupferova 1, 2, org.5214200644 ISO

/číslo změny SO/PS:

Nazev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZLO7

$001 I 1

Čelo podtřešní římsy

   
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 30.8.2023, číslo smlouvy objednatele S/O392/2023/OI; číslo

smlouvy zhotovitele: 123263:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOb Mar Hory a Hulváky, lČO: 00845451

Zhotovitel: THERM, spol.s ro., se sídlem Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 42766991

 

Gen.projektant (autorský dohled):

 

Technický dozor stavebníka (TDS):

  

     Přílohy“ Počet paré: Příjemce :

1) Rekapitulace
3 >< Objednatel

2) Položkový rozpočet
1 x TDS

1 )( Zhotovrtel

1 x Projektant (autorský dozor)    
Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Čelo podstřešní římsy bude zatepleno včetně stěrky s omítkou a okapníčky.

Odůvodnění změny:

Oprava čela podstřešní římsy nebyla součástí projektu, je nutné jí ale provést (zateplení a stěrka s omítkou) z

důvodu uzavření zateplení pod střechou, z estetických důvodů, tak at’ čelo římsy nezůstane v původním trístním

stavu a také z důvodu sjednocení s již opravenými vedlejšími vchody.

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

 

Udaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby

Procentuální podíl

Měněprací ZL k

celkové ceně stavby

Cena Měněprací a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Měněprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných

Víceprací řešeného ZL

 

0,00 0,00% 64 523,91 0,35% 64 523,91

        
Vyjádření - souhlas se změnou:
 

 

 

Projektant(autorský souhlasím! _ ,

domed): nesouhlasím jmeno

hl ' /

TDS: 50“ as'm. jmeno
nesouhlasm

Zhotovitel. souhlasrm/ jmeno

 

l

nesouhlasím \

souhlasím! 4 ,

nesouhlasím jmeno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je

"Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění

změn položek"

Objednatel:   
  Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

  
 



 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

Kód: 123263

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knůpferova 1,2 - energetické úspory

Misto: Datum. 25.10.2023

Zadavalel' Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H — správa Projektant: MARPO

Zholovntel: THERM. spol. s r.o. Zpracovatel

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] TypKod Popis

 

Náklady stavby celkem

123263_1NMP4

123263_2NMP4

SO 01 - doplnění zatepleni čela podstřešní římsy

50 01 - doplnění zateplení čela podstřešní římsy

64 523,91 74 202,50

35 600,41 40 940,47 STA

28 923,50 33 262,03 STA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

Stavba

Statutární město Ostrava městský obvod Mar. Hory a Hulváky BD Knúpferova 1„2 —

energetické úspory

Objekt

123263_1NMP4 - 30 01 - doplnění zateplení čela podstřešni římsy

Místo Datum: 25.10.2023

Zadavatel: ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. S no Zpracovatel: _

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 35 600,41

62 - Úpravy povrchů vnější 35 459,89

140,5299 - Staveništní přesun hmot
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SOUPlS PRACÍ

Stavba

Statutární město Ostrava městský obvod Mar. Hory a Hulváky BD Knupferova 1.2 -

energetické úspory

Objekty

123263_1NMP4 - SO 01 - doplněni zatepleni čela podstřešní římsy

 

  

 

  

 

       
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Místo: Datum: 25.10.2023

Zadavatel ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM. spol, s r.o. Zpracovatel“ _

PČ Typ Kod Popis MJ Množství chena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 35 600,41

0 62 Úpravy povrchů vnější 35 459,89

. ., v . . . . . \

13 K 602015187 Ítš'rzfnna s‘enaCh webem“ S'I'kO“ lamana‘ “mo“ m2 12.21000 403,63] 4 928.32 Viz som-0.1.1

W dopočel čela podstřešní římsy

W (124.8+O.55)'2+10.35)‘0.20 12 21000

W Součet 12 21000

20 K 1622311153 zateplf’va.“ System 05.16”';EPS Ft" 30 mm m2 12.21000 1 896,60 23 157.49 Viz som-0.1.1
1 zakonceny sterkou s vyztuznou tkaninou

vv adekvátní položka pro zatepleni čela desky podstrešni římsy -

bez mechanického kotvení

vv ((24,s+0„55r2+10 35)'0,20 12.21000

W Součet 1221000

\ 25\ K 1622421491 1Doplr'1ky zatepl. systému, rohová lišta s okapničkou 1 m 1 61.050001 82171 5 015.48 viz SOM-0.1.1

l * | I

W dopočet okraje podhledu podstřešní římsy

W ((24.8+o.55)‘2+10.35) 61.05000

W Součet 61 .05000
\ v

127 \ K 1622461111 \Oprava vnějších omítek umělých Škrábaných do 10 % m2 4 9.157501 219,001 2 005,49 viz 5001-011

1

W dopočet čela podstřešní římsy - před zateplenim

vv 1(24.8+O 551'2+10.35)'0.15 9.15750

W Součet 9.15750

1 291 K 1622904112 \Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 -2 1 m2 1 9.157501 38.451 352.111vizSOO1-D.1.1

VV dopočet čela podstřešní římsy - před zateplením

W 1(24.8+0.55)*2+10.35)~o.15 9.15750

W Součet 9,15750

D 99 Staveništní přesun hmot 140,52

\ 551 K 1999281211 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m \ t \ 0.219561 640.00 140.52 viz SOO1-D.1.1

 

 

Strana 4 z 6

 

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky. BD Kn'upíerova 1.2 —

energetické úspory

Objekt

123263_2NMP4 - SO 01 - doplnéni zatepleni čela podstřešni římsy

 

Místo Datum' 25.10.2023

Zadavatel ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky Projektant:

Zhotovitel“ THERM, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dilu » Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 28 923,50

62 - Úpravy povrchů vnější 28 809,34

1 14,1699 - Staveništní přesun hmot
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD KnUpferova 1.2 -

energetické úspory

Objekt

123263_2NMP4 - SO 01 - doplnéni zatepleni čela podstřešní římsy

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo. Datum“ 25.10.2023

Zadavatel ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky Projektant: MARPO

Zhotov1tel. THERM. spol. s r.o. Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis M_I Množství „Leena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 23 923,50

o 62 Úpravy povrchů vnější 28 809,34

27 K 602015187 18:21:33 s‘enaCh weberpas S'I'kon zat'rana' zm'ws‘ m2 9192000 403.63 4 004,01 víz som-0.1.1

VV dopočet Čela podstíešní římsy

vv 245'2'020 992000

W Součet 992000

34 K 622311153 Zatepl0va01 SYS‘em' “Fem; EPS F ": 30 mm m2 9.920001 1 896.60 15 1314.27 víz 30014011
zakonceny sterkou s vyztuznou tkanínou |

VV adekvátní položka pro zateplení čela desky podslřešni římsy -

bez mechanického kotvení

vv 248'2'020 992000

W Součet 992000

1 1 |

\_38\ K \622421491 Doplňky zatepl, systému. rohová líšta s okapničkou \ m 49.60000\ 82,17\ 4 075,63 VIZ SOO1-D.1.1 í

vv dopočet čela podstřešní římsy

vv 240-2 4950000

vv Součet 49160000

.‘ l

\ 40 \ K \622461111 \Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 10 % m2 \ 7„44000\ 219.00\ 1 629.36\v|z 8001-011 J

]

W dopočet čela podstřešní římsy - před zateplením

w 24‘8'2'0‘15 7144000

W Součet 744000

| 43\ K \622904112 \Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 \ mi 7„44000| 38.45I 286.07\víz som-0.1.1 \

vv dopočet čela podstřešní římsy - před zateplením

VV 248'2'0 15 7 44000

W Součet 744000

D 99 Staveništní přesun hmot 114,16

l ,

\ 81 \ K \999281211 Přesun hmot. opravy vněj. plášťů výšky do 25 m 1 1 í 0.17838\ 640,00\ 114,16 viz BOOT—0.1.1 \

l
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby'

. , , .. Č'l SO/PS/

Energeticke uspory BD Knupferova 1, 2, org.5214200644 '$ 0

/číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS). ZL08

$001 / 1

Komínové průduchy

   
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 3082023, číslo smlouvy objednatele: 8/0392/2023/Ol; číslo

smlouvy zhotovitele: 123263:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOb Mar. Hory a Hulváky, IČO. 00845451

Zhotovitel: THERM, spol s ro., se sídlem Pavlovova 1351/44 700 30 Ostrava-Zábřeh, lČO: 42766991

 

 

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

 

 

 

Přílohy Počet paré: Příjemce '

1) Rekapitulace
3 x Objednatel

2) Položkový rozpočet 1 x TDS

l >< Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Neprovedení 1ks komínového průduchu z kotelny.

Odůvodnění změny:

Pro provoz nově budované kotelnyjsou potřeba provést pouze dva průduchy. Proto bude komín nad střechou

vyzděn jen dvouprůduchový, třetí průduch nebude realizován, bude odečten.

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl

Viceprací ZL k celkové

ceně stavby

Procentuální podíl

Méněprací ZL k

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných

Víceprací řešeného Zl.

Cena Méně—prací a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprácí

řešeného ZL

 

-3 282,41 -0,02% 0,00 0,00% -3 282,41

      
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

 

 

 

   
Projektantíautorský souhlasím/ _ ‘n

dohled): nesouhlasím jme o

TDS: souhlaSiml jméno

nesouhlaSim

souhlasím! _ ,

Zhotovutel: , jmeno
nesouhlasrm

. souhlasím! _ ,

Objednatel: , Jmeno

nesouhlasim

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Nedílnou součástí Evidenčniho listu změny stavby je

"Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zduvodňuji oprávněnost změnového listu. včetně "Rozpis ocenění

změn položek".

  Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré

 
 

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava. městský obvod Mar. Hory a Hulváky. BD Knůpferova 1,2 —

energetlcké úspory

Objekt

123263_2NMP5 - SO 01-D.1.1 - komín nad střechou - dozdění 2 průduchů místo původních 3

 

Misto: Datum: 23,102023

Zadavatel“ ÚMOb, Mariánské Hory a Hulváky Projektant MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o. Zpracovatel; Badldová L.

Kód dilu - Popls Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -3 282,41

3 - Svislé a kompletni konstrukce -1 587,35

-1 715,06781 - Obklady keramické

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

 

  

 

          

 

 

 

 

 

 
 
 

        
 

 

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD KnLipferova 1,2 —

energetické úspory

Objekt,

123263_2NMP5 - SO 01-D.1.1 - komín nad střechou - dozdění 2 průduchů místo původních 3

Místo Datum: 2310,2023

Zadavalel ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky Projektant: MARPO

Zhotovitel. THERM, spol. s r.O, Zpracovatel:_

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady SOUpISU celkem -3 282,41

D 3 Svislé a kompletni konstrukce -1 567,35

13 K 314231114 251““) kommu zc'he' pa'ewc.“ 290 mm MS "a man“ m3 020250 7 740,00 -1 567,35 viz som-0.1.1
vapenocementovou, pod omítku

W ODPOČET DLE ZADÁNÍ“

vv "riadezdívka komínu " 1,05'0,45*1 50'-1 -0 70875

vv PŘÍPOČET - jen 2 průduchy

vv 0,75'045'15 0 50625

vv Součet 020250

D 781 Obklady keramické -1 715,06

‘138‘ K |7B1735011 \Montáž cihelných pásků 250x65x10 mm, do tmele \ m2 [ -0.48000\ 1 616,00 -775,68 viz SOO1-D.1.1

l

W ODPOČET DLE ZADÁNÍ

W "obklad kominového télesa " i1,05+0,45)'2'0_80'-1 -2,40000

W PŘÍPOČET - Jen 2 průduchy

vv (0,75+0,45)*2'0a 192000

W Součet 048000

139 K 781739701 Příplatek k obkladvnéiším cihel.,za ztížení práce m2 048000 302,00 444,96 viz SOO1-D11

140 K 781739704 Příplatek k obklad.vnéjším cihel.,spár.bílý cement m2 048000 28,80 -13,82 viz SOO1-D.1.1

141 K 781739711 Příplatek k Obkladvnějším cihel.za plochu do 10012 m2 048000 97,90; —46,991viz SOO1-D.1,1

1

142 M ‘596240200 Pásek obklad. KLINKER(A) CFP 290x10x65 červený kus -27,00000 25.10 1 -677, 70 viz SOO1—D. 1,1

. ,

W Začátek provozního součtu

vv 2,40/001885'105 133_68700

VV Meznsoučet 13358700

vv ODPOČET DLE ZADÁNÍ

W 13421 43400000

vv PŘÍPOČET -1en 2 průduchy

W (O,75+0,45)“2'0,8/0.01885'1_05+0,0504 10700000

VV Mezlsouóet -27,00000

[143‘ K ‘998781202 IPfesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 rn | % I «16.59150‘ 3,37 -55,91 VlZ SOO1—D.1.1

l
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

Číslo SO/PS/

Energetické úspory BD Knůpferova 1, 2, org.5214200644 ..

ÍCtslo změny SO/PS:

ZL09Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS);

8002 / 1

Jimka - havarijní přepad

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 3082023, číslo smlouvy objednatele: S/O392/2023/Ol; číslo

smlouvy zhotovitele: 123263:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOb Man Hory a Hulváky, IČO: 00845451

Zhotovitel: THERM, spol.s r.o.. se sídlem Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava—Zábřeh, lČO: 42766991

 

 

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

 

 

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

1) Rekapitulace
3 )( Objednatel

2) Položkový rozpočet 1 x TDS

3) PD puvodni a úprava 1 x Zhotovrtel

1 x Projektant (autorský dozor)    
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Provedení úpravy odvodu dešťové vody zjímky na dešťovou vodu a doplnění havarijního přepadu

Odůvodnění změny:

Jako havarijní přepad jímky byl uvažován mřížový přístupový poklop nad jímkou. Ten je ale ve výškové úrovní

gajgrův Při silných deštích by mohlo dojít k zahlcení a výtoku vody z gajgrů na dům a spodní stavbu domu. Proto

bude na vnitřním odvodu vody z jímky osazen další havarijní přepad, který bude v úrovni těsně pod stropem jímky a

v úrovní odvody vody jímky bude osazen zůženým odtokem dle PD, Zůžený odtok vody vně jímky nebude proveden.

 

časový vliv na plnění 800: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH.

 

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

Procentuální podíl

Méněprací ZL k

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných

Viceprací řešeného ZL

Procentuální podíl

Viceprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena Méněprací a Viceprací

řešeného ZL

 

-5 709,57

  
-0,03%

 
9 187,39

 
0,05%

 
3 477,82

 

Vyjádření - souhlas se změnou:
 

 

 

  
Projektantíautorský souhlasím/ . ,

dohled). nesouhlasím jmeno

TDS: souhlastmy/ jmeno

nesouhlaStm

Zhotovitel: souhlastmř/ jmeno
nesouhlasim

. hl ' /

Objednatel: sou aSIm' jmeno
nesouhlasm

 

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evldenčního listu změny stavby je

"Přehled dokladu" ve kterém jsou uvedeny všechny písemností a přílohy, které zdúvodňují oprávněnost změnového listu. včetně "Rozpis ocenění

změn položek"

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré.

 
 

 

 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar, Hory a Hulváky. BD Knupferova 1„2 —

energetlcké úspory

Objekt

123263_1NMP6 - $OOZ-D.1.4.2 - havarijní přepad vjímce místo redukce z

potrubí dn 75

 

Místo Datum 25.10.2023

Zadavatel“ ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky Projektant MARPO

Zhotovitel“ THERM spol. s r.o. Zpracovatel: Badidova L.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 477,82

8 - Trubní vedení 3 477,82

MNP —5 709,57

vcp 9 187,39
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SOUPIS PRACÍ

Stavba

Objekt

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky. BD KnUpferova 1.2 -

energetické úspory

123263_1NMP6 - SOOZ-D.1.4.2 - havarijni přepad v jimce misto redukce z

potrubí dn 75

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

           
 

Místo Datum: 25.10.2023

Zadavatel. ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky Projektant: MARPO

Zhotovitel. THERM. spol, s r.o, Zpracovatel“_

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava I

l

Naklady soupisu celkem 3 477,82

D 8 Trubní vedení 3 477,82

l . . , „ _ .

I Montaz trub z plastu, gumovy krouzek. DN 75 vcetne _ _ _

30I K 871313121RUO dodávky trub KG DN 75mm. 8N8 rn I 1.00000 709.57 709.57 VIZ SOOZ 0.1.4.2

\

t . Montáž trub z plastu, gumový kroužek. DN 150 včetně 1 _

31 1 K I871313121RU4 dodávky trub KG SNB DN150 m I 3.00000 597.00 1791.00 VIZ 8002 014.2

W MÍSTO REDUKCE POTRUBÍ DN 75 MM VČETNĚ

PROTAŽENÍ AŽ Do JlMKY

vv 2.0 200000

vv HAVARIJNÍ PŘEPAD PO STROP JÍMKY

W 10 100000

W Součet 300000
1

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí 2 |

1 K 877310320 polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého kus 1.00000 410,40 410,40 CS URS 2023 02

plnosténne'ho odboček DN 150

2 M OSM. 222400 KGEA 87st odbočka DN 160/160 SNB kus 1.00000 360.23 36023 CS URS 2023 02

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z ,

3 K 877310330 polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého kus 200000 243.90 487.80 CS DRS 2023 02

plnostěnne'ho spojek nebo redukci DN 150

4 M OSM222700 KGR redukce dlouha DN 160/110 SNB kus 1.00000 85.26 85.26 CS URS 2023 02

5 M OSM 115710 HTR redukce dlouhá DN110/ 75 kus 1.00000 52, 70 52. 70 CS URS 2023 02

33 K 89901 Napojeni potrubí DN 75 do Jimky ks -1.00000 5 000.00 -5 000.00 viz 5002-0142

34 K 89902 ,Napojeni potrubí DN 150 do jímky ks 1.00000 6 000.00 6 000.00 viz 5002-0142

W MíSTo NAPOJENÍ DN 75 DO JlMKY BUDE POTRUBÍ DN

150

vv 1 100000

W Součet 1.00000
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Příloha: PUVodni prolekt iimky
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Příloha: Aktualizace projektu jimky
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:

Energetické úspory BD Knůpferova 1, 2, org.5214200644

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komínové průduchy

 

Číslo SO/PS/

/číslo změny SO/PS:

8002 /

Čislo změny stavby.

ZL10

 
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne 30.8.2023, číslo smlouvy objednatele: S/O392/2023/Ol; číslo

smlouvy zhotovitele; 123263“

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOb Mar. Hory a Hulváky. IČO' 00845451

Zhotovitel:

 

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS):

THERM, spol.s r.o.. se sídlem Pavlovova 1351/44. 700 30 Ostrava-Zábřeh, lČOt 42766991

 

 

Přílohy;

1) Rekapitulace

2) Položkový rozpočet

  

Počet paré:

 

Příjemce

Objednatel

TDS

Zhotovitel

Projektant (autorský dozor)  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Zbývající komínové průduchy mimo průduchy z kotelny nebudou zalité betonem ale budou pouze zazděné a

zaomítaně.

Odůvodnění změny:

Zalití komínových průduchů je nenávratně řešení. Pro možně budoucí využiti proto bylo rozhodnuto o neprovedení

zalití betonem ale pouze provedení demontáže komínových dvířek a zazdnění vč.povrchové úpravy.

 

časový vliv na plnění SOD: NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH

 

Cena navrhovaných Měněprací

řešeného ZL

Procentuální podíl

Méněprací ZL k

celkové ceně stavby

Cena navrhovaných

Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

 

-31 950,00

  
-0,17%

 
15 719,16 0,08%

  
-16 230,84

 
 

Vyjádření - souhlas se změnou:
 

 

 

  
Projektanttautorský souhlasím/ , ,

dohled): nesouhlasím jmeno

hl ' /

TDS: 50“ as'm, jméno
nesouhlaSIm

Zhotovitel: souhlasnm/ jméno
nesouhlasim

. hl '

Objednatel“ sou asum'l jmeno
nesouhlasím

 

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavřeni dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavbyje

"Přehled dokladu" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, ktere zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění

změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list

 

Číslo paré.  
 



 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

Kód 123263

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knůpferova 1,2 - energetické úspory

Místo Datum“ 25.10.2023

Zadavatel: Úřad městského obvodu Marlánské Hory a H » správa Prolektant. MARPO

Zhotovitel THERM, spol. s r.o. Zpracovatel

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ \

Náklady stavby celkem -16 230,84 -18 665,47

123263_1NMP7 SO92-D.1.1 - zrušen: kommovych pruduchu — -11 308.23 _13 004.46 STA

zmena

-4 922,61 -5 661 „00 STA123263_2NMP7 SOOZ-D.1.1 - zrušení komínových průduchů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knúpferova 1,2 —

energetické úspory

Objekt:

123263_1NMP7 - SOM-0.1.1 - zrušení komínových průduchů - změna

Místo

Zadavatel ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky

Zhotovitel; THERM spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

25.10.2023

MARPO

Zpracovatel:_

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

Náklady stavby celkem -11 308,23

3 - Svislé a kompletní konstrukce —16 045.00

99 - Staveništni přesun hmot 450,57

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 478,12

HSV - Práce a dodávky HSV 3 808,08

6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní 3 47750

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3304B

MNF' 4917000

VCP 7 86177
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SOUPIS PRACÍ

 

 
 

 

    

 

 

         
 

 

 

 

  

 

   
 

 
 

 

 

 

     
 

 

   
 

 

 
 

Stavba

Statutární město Ostrava. městský obvod Mar. Hory a Hulváky. BD Knúpferova 1.2 —

energetické úspory

Objekt

123263_1NMP7 - SOM-0.1.1 - zrušení komínových průduchů - změna

Místo: Datum: 25.10.2023

Zadavatel ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky Projektant MARPO

Zhotovrtel; THERM. spol. s r.o. Zpracovatel, _

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem -11 308,23

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -16 045,00
,

Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovem cihlami ,

1 K 310236241 pálenými plochy přes 0.0225 m2 do 0.09 m2, ve zdi tl, kus 12.00000 225.90 2 710,80 CS URS 2023 02

do 300 mm

2 K 342291111 353%? “me“ p°‘V“'e‘a”°V°“ pena“ "' pm” do m 5.640001l 73,44 414.20ics URS 2023 02

VV dopénéni spáry dozdívky

vv to 3+017r12 564000

vv Součet 5,64000

40 K 37831R rznaal'Vka kom'mWCh prUdUCh” 0 16/20 do Objem“ 0'50 m3 -1 ,91700 10 000,00 .19 170,00 viz 5002-011

vv “poms VIZ PD. TZ " o 15'0,15'14,20'8'-1 -1 91700

W Součet -1 91700

0 99 Staveništní přesun hmot 450,57

1 l

\ BSL K ‘999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t l 0'704011 640.00 450.57iv12 SOO2—D11

0 D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 478,12

1

77 K [979011111 *Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a1.PP t 0,20400 468,66 95,61 VIZ SOOZ-D.1.1

78 K 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0204100 314,00; 64,06 viz SOOZ-D.1.1

)

79 K 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t l 3.87600 13.70J 53.10 viz SOOZ-D.1.1

W 0,204'19 'Přepočtené koeúctentem množství 3,87600

] sol K 1979032121 JPřiplatek k vnítrost. dopravě suti za dalších 5 m l \ 0,61200l 48,58l 29.73[viz som—0.1.1

VV 0,204'3 'Přepočtene' koeňctenlem množství 061200

81 K 979990107 pamět“ za “mam $"“ ' smes hemu“ C'hel" dreva t 020400! 1 155.00 235,62 viz 8002-011
, skuplna odpadu 170904 l

o HSV Práce a dodávky HSV 3 808,08

D 6 Úpravy povrchu. podlahy a osazování výplní 3 477,60

Vápenocementova omitkajednotlívých malých ploch \ .

1 K 612325222 štuková na stěnách. plochy jednotlivě přes 009 do kus 1200000 289,80 3 477.60 CS URS 2023 02

0,25 m2 l

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 330,48

|Vybouráni betonových nebo železobetonových dvířek t

l ' . , v . , ,

1 * K 976042221 "Síma“ Ob,“b: k’YC'Ch desek k°m‘”°"y°h a ”Pnyc“ kus 12.00000‘ 27.54 330.49 cs URS 2023 02
tdvtrek, ventrtact apod. plochy do 0,10 m2. ze zdiva

! Jcíhelneho nebo kamenného     
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba.

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knopferova 1,

energetické úspory

 

 

 

 

 

 

Objekt 123263_2NMP7 - SOO2-D.1.1 - zrušeni komínových průduchů

Místo: Datum' 25.10.2023

Zadavatel ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky Prolektant MARPO

Zhotovitel THERM spol. s no, Zpracovatel

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -4 922,61

3 - Svislé a kompletní konstrukce -9 655,00

99 - Staveništní přesun hmot 450,57

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 473,74

HSV - Práce a dodávky HSV 3 808.08

B - Upravy povrchu, podlahy a osazování výplní 3 477,50

9 - Ostatní konstrukce a práce. bourání 330,48

MNP 42 750.00

VCP 7 857 39
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SOUPIS PRACÍ

Stavba

Statutární město Ostrava. městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knúpferova 1.2 -

energetlcké úspory

 

 

 

 

 
 

 

        
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

      
 

 

  

 

  

Objekt

123263_2NMP7 - SOOZ-D.1.1 - zrušeni komínových průduchů

Místo Datum: 25,102023

Zadavatel: ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky Projektant.

Zhotovuteí THERM spol. s r.o. Zpracovatel _

PČ Typ Kód Popis MJ Množství „Leena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem _4 922,61

D 3 Svisle a kompletní konstrukce -9 655,00

' Zazdívka otvorů ve zdivu nadza'kíadovém cihlami ,

1 K 310238241 pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0.09 m2, ve zdi tl. kus 12,00000 225,90 2 710,80 CS URS 2023 02

do 300 mm

2 K 342291111 $$$? pr'cek po'yuremnovou pen“ “' We” do m 5,64000 73,44 414.20 (:8 URS 2023 02

W dopénéní spáry dozdívky

vv (0,3+0,17)-12 5,64000

W Součet 564000

32 K 3753112 rznas'Wka “*“me ”mm“ C 15/20 do Objem“ O'SOJ m3 -1,27800 10 000.00 .12 730.00 viz som-0.1.1

vv "poms víz PD TZ "015-015'14 20-421 -1 27000

W Součet -1 27800

0 99 Staveništní přesun hmot 450,57

íSGí K l999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m \ t l 0,70401 540.001‘ 450,57 viz 8002-011

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 473,74

1 65 K 979011111 Svisla' doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,20400 452,64 92,34 viz SOO2-D.1.1

66 K 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 1 0,20400 314,00 64,06 viz SOOZ-DIH

67 K 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3,87600 13,70 53,10 víz SOOZ-D.1.1

VV 0,204‘19 'Přepočtené koeňcIentem množství 3.87600

l 68 | K 1979082121 leipIatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 rn [ 1 l 0.61200, 45,77 25,62 viz SOOZ-D.1.1

vv 0,204'3 “Přepočtené koeňcientem množství 061200

69 K 1979990107 Padělek za ulozem 5”" ' sme‘ be'°"”‘ ”he" dreva t 0.20400l 1 155,00l 235.62 viz 9002-011
, skupina odpadu 170904 A ,;

D HSV Práce a dodávky HSV 3 808,08

D 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování vyplní 3 477,60

Vápenocementová omítka jednotlrvých malých ploch ,

1 . K 812325222 štuková na stěnách. plochy jednotlivě přes 0.09 do kus 12,00000 289,80 3 477.60 CS URS 2023 02

‘ 025 m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 330.48

[ Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, Ž

3 1 K 976042221 vef'f'm“ Ob,"m; mm“ desek “mmm“ a tcpnvch kus 12.00000 27.54 330.40 cs URS 2023 02
; dwrek, ventrlacr apod. plochy do 010 m2. ze zdiva ;

l [cihelného nebo kamenného '      
 

Strana 6 z 6

 

 

 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby.

. , , .. Č' | SO/PS/

Energetlcke uspory BD Knupferova 1, 2, org.5214200644 Iso

/číslo změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL11

$001 / 1

Budky pro rorýse a netopýry

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby. uzavřené dne 30.8.2023, číslo smlouvy objednatele: 8/0392/2023/01; číslo

smlouvy zhotovitele: 123263:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOb Marv Hory a Hulváky, IČO 00845451

Zhotovitel: THERM, spols r.o„„ se sídlem Pavlovova 1351/44. 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO: 42766991

 

Gen.projektant (autorský dohled):

 

Technický dozor stavebníka (TDS):

 

Přílohy: Počet paré; Příjemce *

1) Rekapitulace
3 x Objednatel

2) Položkový rozpočet
1 x TDS

3) Pohledy
1 )( Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)     
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Dodávka a montáž budek pro rorýse a netopýry, zabudované do prováděného zateplení fasády.

Odůvodnění změny:

Ekologický dozor provedl kontrolu stavby a stanovil počet a umístění budek pro rorýsy a netopýry - víz pohledy. Na

základě stanovených počtů je upraven rozpočet stavby.

 

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLlV

 

Údaje v Kč bez DPH'

 

Procentuální podíl

Měněprací ZL k

celkové ceně stavby

Procentuální podíl

Vicepraoí ZL k celkové

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací

řešeného ZL

Cena navrhovaných

Víceprací řešeného ZL

Cena navrhovaných Méněprací

řešeného ZL

 

-7 800,00 -0,04% 7 800,00 0,04% 0,00

      
  
Vyjádření - souhlas se změnou:

 

 

 

  
Projektant(autorský souhlasím/ _ ,

dohled): nesouhlasím jmeno

hl ' /TDS: sou aSlrnv jméno

nesouhlaSlm

v souhlasím! , „

Zhotowtel: , jmeno
nesouhlaSlm

hl ' /

Objednatel 50“ as'm. jméno
nesouhlaSlm

 

 

Tento Evidenční list změny stavbyje podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je

"Přehled dokladu" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, ktere zdúvodňuli oprávněnost změnového listu. včetně "Rozpis ocenění

změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Čislo pare’

  
 



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód 123263

Stavba: Statutární město Ostrava, městský obvod Mar, Hory a Hulváky, BD Knůpferova 1,2 - energetické úspory

Místo Datum 0311 2023

Zadavatel Úřad městského obvodu Mariánské Hory a H - správa Proleklant MARPO

Zhotowlel THERM, spol s r () Zpracovatel Badudová L.

Kód PODIS Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Tyg

Náklady stavby celkem 0,00 0,00

123263_1NMP8 SOO1-D.1.1 - budky pro rorýse 7 800,00 8 970,00 STA

-7 800,00 -8 970,00 STA123363_2NMPB SOO1-D.1.1 - budky pro rorýse
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava. městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD KnUpferova 1,2 -

energetické úspory

Objekt:

123263_1NMP8 - SOO1-D.1.1 - budky pro rorýse

Místo; Datum:

Zadavatel“ ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky Projektant:

Zhotovilel. THERM. spol. s ro Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

766 - Konstrukce truhlářské

Strana 3 z 7

03 112023

MARPO

Cena celkem [CZK]

7 800,00

7 800,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar Hory a Hulváky, BD Knůpferova 1,2 —

energellcké úspory

Objekt.

123263_1NMP8 - SOO1-D.1.1 - budky pro rorýse

Místo. Datum: 03 112023

Zadavatel: ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM. spol s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 7 800,00

D 766 Konstrukce truhlářské 7 800,00

93 K 78663R D+M budky pro rorýse - popis viz PD. TZ kus 2.00000 3 900,00 7 800,00 viz SOU1~D.1.1

W V rozpočtu k SOD

W -5 500000

VV skuečnosl

vv 7 7,00000

vv Součel 200000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar Hory a Hulváky, BD Knůpferova 1,2 -

energetické úspory

Objekt:

123363_2NMP8 - SOM-0.1.1 - budky pro rorýse

Místo: Datum:

Zadavatel ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky Projektant:

Zhotovitel: THERM, spol. s r,o, Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

766 - Konstrukce truhlářské

Strana 5 z 7

03 11.2023

MARPO

Cena celkem [CZK]

-7 800,00

-7 800,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba.

Statutární město Ostrava, městský obvod Mar. Hory a Hulváky, BD Knúpferova 12 <

energetické úspory

Objekt:

123363_2NMP8 - SOO1-D.1.1 - budky pro rorýse

Misto: Datum: 03112023

Zadavatel ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky Projektant: MARPO

Zhotovitel: THERM, spol. s r.o, Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ceikem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -7 800,00

D 766 Konstrukce truhlářské -7 800,00

123 K 76663R D+M budky pro rorýse - popis viz PD„ TZ kus -2.UOOOO 3 900,00 -7 800,00 ViZ 8001—01 1

vv v rozpočtu k SOD

vv .s -5„00000

vv skutečnost

vv 3 300000

vv Součet -2„00000
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