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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo 

 

„Rekonstrukce přípojek splaškové kanalizace a prostoru za budovami č. I. a II. 
MěÚ Broumov“ 

 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 5.6.2023 (dále jen „Smlouva“). 

 
 
 

1.   SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
Město Broumov 
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 
IČ: 00272523 
DIČ: CZ00272523 
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Kamil Slezák, místostarosta 
K technickému jednání je oprávněn: Ondřej Marek, útvar místostarosty-investice a rozvoj 
                                                                  tel.:  419 504 246, e-mail: marek@broumov-mesto.cz 
 
 

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o. 
Se sídlem: U Horní brány 29, 550 01 Broumov 
Zastoupený: p. Miroslavem Netíkem, jednatelem společnosti 
IČ: 46504303, DIČ: CZ46504303 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: p. Miroslav Netík, jednatel společnosti 
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Vladimír Kudera, ředitel společnosti  
                                                                 telefon: e-mail: 

 
 
 

2.   ÚČEL DODATKU 

Účelem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla v souvislosti s úpravou předmětu díla 
o nezbytné dodatečné stavební práce, resp. o práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat v rozsahu dle přílohy k tomuto dodatku –
změnového listu – a tomu odpovídající úprava ceny za provedení díla.   

 
 

3.   PŘEDMĚT DODATKU 

1. Tímto dodatkem se upravuje termín dokončení díla v souladu s účelem tohoto dodatku v rozsahu 
uvedeném v odst. 2. tohoto článku tohoto dodatku. 

2. Tímto dodatkem se ruší článek 3. odst. 3.2. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním: 

3.2  Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat 
je po řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do 24.12.2023. 
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3. Tímto dodatkem se upravuje celková cena díla v souladu s účelem tohoto dodatku v rozsahu 
uvedeném v odst. 4. tohoto článku tohoto dodatku, přičemž se: 

Původní cena díla bez DPH: 2 546 320,06 Kč 

        DPH:    534 727,21 Kč 

Cena celkem včetně DPH: 3 081 047,27 Kč 

navyšuje o 558 165,84 Kč bez DPH, tedy o 675 380,67 Kč včetně DPH.    

 

4. Tímto dodatkem se ruší článek 4. odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním: 

 
4.1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou 

smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 

Cena bez DPH  3 104 485,90 ,-Kč 
DPH  651 942,04 ,- Kč 
Cena celkem včetně DPH  3 756 427,94 ,-Kč  
(slovy: třimilionysedmsetpadesátšestisíctčtyřistadvacetsedm korun českých, devadesátčtyři 
haléřů). 

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. 
Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností. 

 

 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv; zveřejnění zajistí objednatel. 

3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno RM č. 26 dne 15.11.2023. 
 
Příloha: změnový list 
 
 
 
V Broumově dne …………………………   V Broumově dne ………………………… 
 
 
Za zhotovitele:    Za objednatele:  
 
 
 
 
…………………..………………………….    …………………………………….……… 
             Miroslav Netík                     Kamil Slezák 
         jednatel společnosti                   místostarosta 
 



reg.č.projektu:
číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

méněpráce bez DPH 1 318 171,12 Kč

21%DPH 276 815,94 Kč

celkem 1 594 987,06 Kč

vícepráce bez DPH 1 876 336,96 Kč

21%DPH 394 030,76 Kč

celkem 2 270 367,72 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 3 194 508,08 Kč

21%DPH 670 846,70 Kč

celkem 3 865 354,78 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 558 165,84 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

další vyjádření:

za zhotovitele:

Broumovské stavební 

sdružení s.r.o. Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír Kudera Datum: 08.11.2023

za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák

Ondřej Marek Datum: 08.11.2023

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Jedná se o úpravu trasy stávající kameninové splaškové kanalizace, dále o změnu DN napojení lapolu z jídelny z DN 160 na DN200 dle požadavku

zpracovatele PD. V rámci úprav dešťové kanalizace byl napojen svod u jídelny jež nebyl zahrnut do PD včetně doplnění gajgru a příslušných tvarovek -

dle vyjádření zhotovitele - viz příloha. Tyto změny budou promítnuty do dokumentace skutečného provedení na základě geodetického zaměření

skutečného stavu. V této souvislosti vzešel požadavek subjektu zajišťující zimní údržbu na provedení povrchové úpravy umožňující bezzávadné

provedení zimní údržby. Původní návrh provedení povrchových úprav do původního stavu jež znamená kombinaci asfaltového krytu a zádlažby není z

dlouhodobého hlediska údržby vyhovující. S ohledem na četnost provozu by docházelo k poškození takto provedeného krytu a nutnosti opětovných oprav

umožňující bezzávadné užívání. S ohledem na stupeň rozpracovanosti a projednání záměru s památkovou péčí se objednatel přiklonil k provedení

celkové zádlažby místa plnění v souladu s požadavky památkové péče, jež jsou zohledněny v projektové dokumentaci "Úprava veřejného prostoru okolo

MěÚ“. Tento rozsah zpevněných ploch je uvažován se zádlažbou z velkých kostek v celé ploše od asfaltové plochy za jídelnou po roh úřadu (narušeno

výkopem). Celková plocha dle předané PD nové zádlažby z velkých kostek je 686,5m2. V původním rozpočtu byla uvažována v opravách po dešťové

kanalizaci plocha 272,03m2 a v úseku splaškové kanalizace 126,1m2. Cementová stabilizaci pod kostkami je odečítána a nově doplněna skladba ze ŠD

0-32 v tl.15cm, na kterou přijde lože pod velké kostky ŠD 2-5 v tl. 8-10cm.

Obrubník směrem do parku (oblouk) bude nový ze štípané žulové obruby včetně dodávky. Dlažba kolem úřadu a jídelny z malých kostek bude opravena a 

uvedena do původního stavu.

Nově zadlážděná plocha bude vyspádována k uličním vpustím u nových obrub (3ks). Uliční vpusti budou výškově upraveny. 

Neprovedení by znamenalo v krátkodobém horizontu opětovnou opravu do finální navrženého stavu dle PD umožňující zimní údržbu bez porušení krytu.

Jedná se tedy o soulad péče řádného hospodáře v krátkodobém horizontu. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  není předmětem administrativní opravy tohoto změnového listu

ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce přípojek splaškové kanalizace a prostoru za budovami č.I a II. MěÚ Broumov

-

SOD ze dne 5.6.2023, 

01
Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303

Provedení úpravy kanalizace, změna povrchové úpravy - dlažba z velkých 

kostek

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU       

předmět změny:

Předmětem změny je provedení úpravy trasy splaškové kanalizace, úprava napojení svodu dešťové kanalizace, změna kanalizačních poklopů a změna 

povrchové úpravy z původní kombinace asfaltového krytu a zádlažby na celoplošnou zádlažbu dle požadavků památkové péče.  

Vyjádření zhotovitele provedení změn - vícepráce.

zařazení změny dle VZMR:

Předpokládá se, že změna generuje vícepráce a méněpráce.

Má vliv na termín dokončení - prodloužení o 32 kalendářních dní

TDI/zajišťuje objednatel zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru souhlasí se změnou. 

Objednatel souhlasí se změnami v uvedeném rozsahu.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 10. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 493 555,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 493 555,17 21,00% 103 646,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 597 201,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava prostranství za budovou MěÚ Broumov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 25. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 493 555,17

HSV - Práce a dodávky HSV 485 555,17

    1 - Zemní práce 174 761,76

    5 - Komunikace pozemní 117 035,32

    8 - Trubní vedení 19 410,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 98 699,19

    997 - Přesun sutě 7 743,57

    998 - Přesun hmot 67 905,33

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00

Úprava prostranství za budovou MěÚ Broumov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 25. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 493 555,17

D HSV Práce a dodávky HSV 485 555,17

D 1 Zemní práce 174 761,76

1 K 113106451

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských 
sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně 
plochy jednotlivě přes 15 m2 vozovek a ploch, 
s jakoukoliv výplní spár z velkých kostek s ložem z k

m2 289,310 62,80 18 168,67

VV 686,5-125,16-272,03 289,310

2 K 113106461
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných 
kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 15 m2

m2 22,000 39,20 862,40 CS ÚRS 2023 02

VV 4+2+6+3+4+3 22,000

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 13,000 69,80 907,40 CS ÚRS 2023 02
VV 6+3+2+2 13,000

4 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 102,975 186,00 19 153,35 CS ÚRS 2023 02

VV 686,5*0,15 102,975

5 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 6,900 1 510,00 10 419,00 CS ÚRS 2023 02

VV Pro osazení obrubníků
VV 46,0*0,3*0,5 6,900

6 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 109,875 328,00 36 039,00

VV 102,975+6,9 109,875

7 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 

m3 1 648,125 15,18 25 018,54

VV 109,875*15 'Přepočtené koeficientem množství 1 648,125

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 197,775 200,00 39 555,00

VV 109,875*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 197,775

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 109,875 22,40 2 461,20

10 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně

m2 23,000 224,00 5 152,00 CS ÚRS 2023 02

VV 46,0*0,5 23,000

11 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 686,500 24,80 17 025,20 CS ÚRS 2023 02

D 5 Komunikace pozemní 117 035,32

12 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 686,500 194,00 133 181,00 CS ÚRS 2023 02

13 K 566901272
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí 
zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm

m2 -276,050 823,00 -227 189,15

VV 1,5*4,5+6,0+5,0-(63,58+230,22) -276,050

14 K 572331111

Vyspravení krytu komunikací po překopech 
inženýrských sítí plochy přes 15 m2 živičnou směsí z 
kameniva těženého nebo ze štěrkopísku obaleného 
asfaltem po zhutnění tl. přes 20 do 50 mm

m2 17,750 463,00 8 218,25

15 K 572341111
Vyspravení krytu komunikací po překopech 
inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým 
betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm

m2 17,750 499,00 8 857,25

16 K 572370112
Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 
m2 dlažbou drobnou do lože z kameniva

m2 22,000 2 330,00 51 260,00 CS ÚRS 2023 02

17 K 572371001.R
Montáž dlažby z velkých žulových kostek do lože se 
ztíženým přesunem

m2 686,500 750,00 514 875,00

18 K 572371111

Vyspravení krytu komunikací po překopech 
inženýrských sítí plochy přes 15 m2 dlažbou z 
kamenných kostek s ložem z kameniva těženého 
velkých

m2 -272,030 2 547,00 -692 860,41

19 M 58381008r
kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 - vlastní 
dodávka

m2 272,030 1 610,00 437 968,30

Úprava prostranství za budovou MěÚ Broumov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 572371111

Vyspravení krytu komunikací po překopech 
inženýrských sítí plochy přes 15 m2 dlažbou z 
kamenných kostek s ložem z kameniva těženého 
velkých

m2 -125,160 2 547,00 -318 782,52

21 M 58381008r
kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 - vlastní 
dodávka

m2 125,160 1 610,00 201 507,60

D 8 Trubní vedení 19 410,00

22 K 899133211
Výměna vtokové mříže uliční vpusti s použitím 
betonových vyrovnávacích prvků

kus 3,000 6 470,00 19 410,00 CS ÚRS 2023 02

VV 3 vpusti
VV 3 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 98 699,19

23 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

m 59,000 302,00 17 818,00 CS ÚRS 2023 02

VV 6+3+2+2 13,000
VV 46 46,000
VV Součet 59,000

24 M 58380007 obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm m 50,400 1 180,00 59 472,00 CS ÚRS 2023 02
VV 2+46 48,000
VV 48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 50,400

25 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 2,760 4 090,00 11 288,40 CS ÚRS 2023 02

VV 46*0,3*0,2 2,760

26 K 979021113
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních 
při překopech inženýrských sítí

m 13,000 68,60 891,80 CS ÚRS 2023 02

27 K 979071111

Očištění vybouraných dlažebních kostek od 
spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek 
na skládku, s odklizením odpadových hmot na 
hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým

m2 289,310 31,90 9 228,99

VV 686,500-125,16-272,03 289,310

D 997 Přesun sutě 7 743,57

28 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 131,247 59,00 7 743,57

VV 296,876-52,192-113,437 131,247

D 998 Přesun hmot 67 905,33

29 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 459,754 236,00 108 501,94 CS ÚRS 2023 02

30 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t -365,529 78,40 -28 657,47

31 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t -152,285 78,40 -11 939,14

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00
32 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soub 1,000 8 000,00 8 000,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 78 178,91

64 610,67 13 568,2421,00%
0,00 0,0015,00%

231008
Vícepráce za budovami č. I a II MěÚ Broumov

64 610,67

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 231008

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

17 865,1514 764,5902 Prodloužení splaškové kanalizace

64 610,67 78 178,91

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

60 313,7649 846,0801 Změny na dešťové kanalizaci

Vícepráce za budovami č. I a II MěÚ Broumov

8. 11. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 846,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 49 846,08 21,00% 10 467,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 313,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vícepráce za budovami č. I a II MěÚ Broumov

01 - Změny na dešťové kanalizaci
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 49 846,08

HSV - Práce a dodávky HSV 49 846,08

    1 - Zemní práce 6 417,00

    4 - Vodorovné konstrukce 652,00

    5 - Komunikace pozemní 6 016,00

    8 - Trubní vedení 36 579,06

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 147,60

    998 - Přesun hmot 34,42

01 - Změny na dešťové kanalizaci

Vícepráce za budovami č. I a II MěÚ Broumov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 49 846,08

D HSV Práce a dodávky HSV 49 846,08

D 1 Zemní práce 6 417,00

1 K 113106061
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných 
kostek s ložem z kameniva ručně

m2 4,000 128,00 512,00 CS ÚRS 2023 02

VV Dešťová přípojka
VV 4,0*1,0 4,000

2 K 132212331
Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 2,000 1 260,00 2 520,00 CS ÚRS 2023 02

VV Dešťová přípojka
VV 4,0*1,0*0,5 2,000

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 2,000 328,00 656,00

VV Dešťová přípojka
VV 2 2,000

4 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 

m3 30,000 15,18 455,40

VV 2*15 'Přepočtené koeficientem množství 30,000

5 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 3,600 200,00 720,00

VV 2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 3,600

6 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 2,000 22,40 44,80

7 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 1,600 223,00 356,80

VV Dešťová přípojka
VV 4,0*1,0*0,4 1,600

8 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 2,880 400,00 1 152,00
VV 1,6*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 2,880

D 4 Vodorovné konstrukce 652,00

9 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

m3 0,400 1 630,00 652,00

VV Dešťová přípojka
VV 4,0*1,0*0,1 0,400

D 5 Komunikace pozemní 6 016,00

10 K 572370112
Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 
m2 dlažbou drobnou do lože z kameniva

m2 4,000 2 330,00 9 320,00 CS ÚRS 2023 02

VV Dešťová přípojka
VV 4 4,000

11 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 -4,000 826,00 -3 304,00 CS ÚRS 2023 02

D 8 Trubní vedení 36 579,06

12 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 % DN 160

m 4,000 163,00 652,00

VV Dešťová přípojka
VV 4,0 4,000

13 M 28611230 trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12 m 4,120 311,85 1 284,82

VV 4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,120

14 K 877265271
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin 

kus 1,000 260,00 260,00

VV Dešťová přípojka
VV 1 1,000

15 M 55244101 lapač litinový střešních splavenin DN 125 kus 1,000 3 753,00 3 753,00

16 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus 3,000 260,00 780,00

VV Dešťová přípojka

Vícepráce za budovami č. I a II MěÚ Broumov

01 - Změny na dešťové kanalizaci
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1+1+1 3,000

17 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 1,000 274,45 274,45

18 M 28611970 přesuvka kanalizační PP KG DN 160 kus 1,000 270,00 270,00 CS ÚRS 2023 02

19 M 28611936 redukce kanalizační plastová nesouosá KG 150/125 kus 1,000 222,00 222,00 CS ÚRS 2023 02

20 K 877315221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu dvouosých DN 160

kus 1,000 438,00 438,00

VV Dešťová přípojka
VV 1 1,000

21 M 28611392 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45° kus 1,000 723,49 723,49

22 K 899103112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení B125, C250

kus -5,000 1 200,00 -6 000,00

VV -1 -1,000
VV šachta Š1.5
VV -1 -1,000
VV šachta Š1.6
VV -1 -1,000
VV šachta Š1.7
VV -1 -1,000
VV šachta Š1.8
VV -1 -1,000
VV šachta Š1.9
VV Součet -5,000

23 M 55241002
poklop kanalizační betonový, litinový rám 125mm, B 
125 bez odvětrání

kus -5,000 3 985,74 -19 928,70

24 K 899104112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 5,000 3 750,00 18 750,00 CS ÚRS 2023 02

VV Dešťová přípojka
VV 5 5,000

25 M 55241003
poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, 
D400 bez odvětrání

kus 5,000 7 020,00 35 100,00 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 147,60

26 K 979071121
Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním kamenivem těženým

m2 4,000 36,90 147,60 CS ÚRS 2023 02

VV Dešťová přípojka
VV 4 4,000

D 998 Přesun hmot 34,42

27 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 0,439 78,40 34,42
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 11. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 764,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 14 764,59 21,00% 3 100,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 865,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vícepráce za budovami č. I a II MěÚ Broumov

02 - Prodloužení splaškové kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 764,59

HSV - Práce a dodávky HSV 14 764,59

    1 - Zemní práce 5 981,98

    4 - Vodorovné konstrukce 652,00

    8 - Trubní vedení 8 124,57

    998 - Přesun hmot 6,04

02 - Prodloužení splaškové kanalizace

Vícepráce za budovami č. I a II MěÚ Broumov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 11. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 764,59

D HSV Práce a dodávky HSV 14 764,59

D 1 Zemní práce 5 981,98

1 K 132254204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 
do 500 m3

m3 3,080 528,00 1 626,24

VV 4,0*1,00*0,77 3,080

2 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 0,680 87,80 59,70

3 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 0,680 87,80 59,70

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 2,400 328,00 787,20

VV 0,4 0,400
VV podsyp potrubí
VV 2,0 2,000
VV obsyp potrubí
VV Součet 2,400

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 

m3 36,000 15,18 546,48

VV 2,4*15 'Přepočtené koeficientem množství 36,000

6 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 0,680 54,10 36,79

7 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 4,320 200,00 864,00

VV 2,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 4,320

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 0,680 22,40 15,23

9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 0,680 148,00 100,64

VV 3,08 3,080
VV výkop
VV -0,4 -0,400
VV podsyp potrubí
VV -2,0 -2,000
VV obsyp potrubí
VV Součet 0,680

10 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 2,000 223,00 446,00

VV 4,0*1,0*(0,2+0,3) 2,000

11 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 3,600 400,00 1 440,00
VV 2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 3,600

D 4 Vodorovné konstrukce 652,00

12 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

m3 0,400 1 630,00 652,00

VV 4,0*1,0*0,1 0,400

D 8 Trubní vedení 8 124,57

13 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 % DN 160

m -19,640 163,00 -3 201,32

Vícepráce za budovami č. I a II MěÚ Broumov

02 - Prodloužení splaškové kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(4,19-0,00) -4,190
VV -(9,47-4,19) -5,280
VV -(15,07-9,47) -5,600
VV -(19,64-15,07) -4,570
VV KS2
VV Součet -19,640

14 M 28611230 trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12 m -20,229 311,85 -6 308,41

VV -19,64*1,03 'Přepočtené koeficientem množství -20,229

15 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 % DN 200

m 23,640 171,00 4 042,44

VV 19,64+4,0 23,640
VV Součet 23,640

16 M 28611231 trubka kanalizační PVC-U DN 200x3000mm SN12 m 24,349 558,21 13 591,86

VV 23,64*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 24,349

D 998 Přesun hmot 6,04

17 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 0,077 78,40 6,04
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