
Dodatek č. 1

ke smlouvě 0 dilo ze dne 28.07.2023

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha-Dolní Měcholupy

sídlo: Dolnoměcholupska 168/37, 111 01 Praha-Dolní Měcholupy

IČO: 00231347

DIČ: cz00231347

bankovní spojení: UniCredit Bank, č. účtu: 2111281318/2700

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. A. Jiřím Jindřichem, starostou

Zhotovitel: ELIZZA s.r.o.

sídlo: Malebná 960, 149 00 Praha 4

zapsaný V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Praze pod spisovou značkou

C, vložka 576

IČO: 00334561

DIČ: cz00334561

bank. spojení: č.ú.:

 

zastoupený ve věcech smluvních: Ing Róbert Durčík — jednatel společnosti

telefon—
(společně také dále jen „smluvní strany“)

smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo

ze dne 28.07.2023 (dále jen „Smlouva“):

ZMĚNA SMLOUVY

Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je dohoda smluvních stran, kterou se

mění Smlouva následujícím způsobem:

a) Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, které vznikly v průběhu

realizace díla a neprovedení prací, které nej sou nutné k dokončení díla a dále rozšíření

o práce, které nebyly zahrnuty V původním zavazku smlouvy.

Dodatečně práce se týkají změny technologií prováděních prací, doplnění, úpravy či

změny na základě zpřesnění V průběhu realizace. Všechny provedené více práce jsou



M

nezbytné pro řádné dokončení díla. Dodatečné práce jsou specifikované změnovými

listy č. 01 až č. 06, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku. Hodnota dodatečných

prací činí částku 927 246,50 Kč bez DPH.

Méně práce se týkají změny technologií prováděních prací, doplnění, upravy či změny

na základě zpřesnění V průběhu realizace. Méně práce jsou specifikované změnovými

listy č. 01 až č. 06, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku. Hodnota méně prací

činí částku 121 351,06 Kč bez DPH.

Dodatečné práce specifikované dle tohoto bodu jsou v souladu s ustanovením § 222

odst. 4, 5 a 6., zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek V platném znění a

jejich přesné rozčlenění je uvedeno v příloze 1 tohoto dodatku. Celkový rozsah a

specifikace víceprací a méně prací jsou uvedeny ve změnových listech č. 01 až č. 06.

Celková cena dila dle bodu a), tohoto článku se navyšuje 0 celkovou

částku 805 895,44 Kč bez DPH

Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, smluvní strany

mění bod 5.1., věta první Smlouvy týkající se ceny díla, který zní nově takto:

Celková cena díla, ježjepředmětemplnění smlouvy, je stanovena dle ustanovenízákona

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací

dokumentací, výkazem výměrem a činí v konečné výši částku 7 001 050,29 Kč (slovy:

sedm milionů jeden tisíc padesát korun českých a dvacet devět haléřů) bez DPH a

8 471 270,85 Kč (slovy: osm milionů čtyři sta sedmdesát jeden tisíc dvě stě sedmdesát

korun českých a osmdesát pět haléřů) včetně DPH.

Změna dle tohoto Dodatku má dále vliv na termín dokončení části díla za dodatečné

práce uvedené V bodě a) tohoto článku. Termín dokončení části díla, jejíž rozsah a

specifikace je uveden ve změnovém listu č. 04 — SDK má dopad do termínu dokončení

díla. Dílo bude dokončeno nejpozději do 16.11.2023.

Ostatní ustanovení smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve

znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek byl projednán na jednání rady městské části Praha — Dolní Měcholupy

dne 15. 11. 2023 a schválen usnesením č. 30/1/23.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha: Změnové listy č. 01 až č. 06 včetně komentáře a výkazu

výměr
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d) Tento Dodatek je podepisován elektronicky.

Objednatel Zhotovitel
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Rekonstrukce kuchyně v MŠ Dolní Měcholupy

 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

 

Předmět změny: Kompletace VZTjednotky na místě vč. montáže MaR - dodatečně nezbytně práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ

 

Popis obsahu změny:

Z důvodů rozměrů VZT jednotky, se nejedná o změnu, pouze o demontáž zařízení na celky, které je možné bezpečné a bez destruktivních zásahů do stavby

transportovat na místo určení.

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody...):

Při vlastní přípravě montáže VZT jednotky na stavbě došlo ke zjištění, že nebude možné tuto VZT jednotku transportovat na místo určení v celku, aniž by přitom

došlo k destruktivním zásahům do stavby. Z důvodů rozměrů VZT jednotky je tedy nutné, aby došlo k její demontáži na menší celky. V důsledku této skutečnosti

bylo nezbytné změnit závazek ze smlouvy tak, že dodavatel nejprve demontujé zařízení na menší celky, které je možné bezpečné a bez destruktivních zásahů do

stavby transportovat na místo určení, přičemž tato změna je nezbytná. Současné změna v osobě dodavatelé není v konkrétním případě možná, a to s ohledem na

technické a ekonomické důvody spočívající zejména v opakovaném předávání staveniště a vlastnictví stavebního materiálu a strojů. Změna v osobě dodavatelé by

současné způsobilá zadavateli značné obtíže a nepřiměřené zvýšení nákladů na realizaci. Nadto ani zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

okolnosti, které potřebu této změny vyvolaly, neboť projektant nemohl navrhnout konkrétní typ VZT jednotky a problémy s rozměry tak vyvstaly až při vlastní

přípravě montáže VZT jednotky na stavbě. V souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť je

tato změna nezbytná, aby VZT jednotka mohla být dopravena na místo určení a tedy využívána ke svému zamýšlenému ůčelu, přičemž změna v osobě dodavatele

není možná z technických a ekonomických důvodů, způsobila by zadavateli značné obtíže a nepřiměřené zvýšení nákladů.

Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Projektant nemohl do ZD navrhnout konkrétní typ jednotky. Tudíž problém s jejími rozměry nastal až při vlastní přípravě montáže na stavbě.

 

Vliv na cenu dila: ANO rozpočet: v příloze 63 494,97 vícepráce

cena: bez DPH 0,00 Kč méněpráce

21% DPH 13 333,94 Kč

celkem 76 828,91 Kč
 

Vliv na termín dokončení: NE

 

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení stavby. NE

 

 

 

 

Přílohy:

Vyjádření projektanta: Datum

Vyjádření TDS: Datum

Vyjádření objednatele: Datum   



 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

  

  

  

 

 

 

     

 

 

 

   
 

 

  

   
 

 

    

  

  

  

  
 

 
 

  
 

  
      
 

 
  
 

 

 

, MŠ - Dolní Měcholupy - Stavební úpravy a gastro technologie v
Nazev stavby mateřské škole JKSO

Název objektu ZL č.1 ECO

Misto

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet čislo Dne CZ-CPV

\ ‘15.08.2023 CZ—CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j.

0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště : 0,00

2 Montáž 62 880,00 9 ŠBez pevně podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 614,97

7 ZRN (ř. 1-6) 62 880,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 614,97

20 st 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

ŠProjektant, Zhotovitel, Objednatel D ŠCelkem bez DPH 63 494,97

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

__šé'flřžliií_________?_l;9_________________________Ř?f!9ft;?.7_-„„„„„__.______13.39.3324.

Cena s DPH 76 828,91

E ŠPřipočty a odpočty

ĚQQQázaQaMatei ___________________________________________________________________9:99.

EK,|99_z_ay_é__d_9|92Ka ________________________________________________________________9:99.

ŠZvýhodnění 0,00
 

Zpracováno systémem KROS 4
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ - Dolní Měcholupy - Stavební úpravy a gastro technologie v mateřské škole

Objekt: ZL č.1

 

 

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 15. 8. 2023

Kod \ Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 62 880,00 62 880,00 0,000 0,000

751 Vzduchotechnika 0,00 62 880,00 62 880,00 0,000 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 614,97 614,97 0,000 0,000

Celkem 0,00 63 494,97 63 494,97 0,000 0,000
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Objekt: ZL č.1

ROZPOČET

Stavba: MŠ - Dolní Měcholupy - Stavební úpravy a gastro technologie v mateřské škole

 

         
 

 

 

 

 

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 15. 8. 2023

Č. Kód položky Popis MJ “ggfžšgí jedfigtrEvé Cena celkem HQICĚQĚSÍ

PSV Práce a dodávky PSV 62 880,00 0,000

751 Vzduchotechnika 62 880,00 0,000

| 2 |R001 |KOMPLETACE VZT jednotky na místě vč. montáže MaR |ka | 1,000' 62 880,00| 62 880,00| 0,000'

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 614,97 0,000

| 1 |oo1 |VRN |% | 0,978I 628,80| 614,97l 0,000|

Celkem 63 494,97 0,000

Zpracováno systémem KROS 4
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Rekonstrukce kuchyně v MŠ Dolní Měcholupy

 

zmĚnovÝ LIST č. 2

 

Předmět změny: Dodatečné práce nutné pro zprovoznění splaškového odpadního systému, Změna podlahových vrstev vjídelně -nepředvídate|ná

změna závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ

 

 
Popis obsahu změny:

Nezbytné změny ve statické stabilitě konstrukce žumpy, souvisejících vedení odpadové kanalizace.

Změna podkladní podlahových vrstev v jídelně 1.53 včetně změny dveří.

Nátěr nosné ocelové konstrukce stropu.

Drobné úpravy dispozice na doporučení dodavatele gastro technologie

Odpočet přeložení rozvodu požární vody

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody...):

V průběhu provádění prací byla po odhalení objektu žumpy v místě, kde se umisťuje nový lapač tuků, zjištěná nutnost provést dodatečné bourací práce a

vybetonování dvou nosných pilířů pro stabilizaci konstrukce stropu žumpy. Po odstranění podlahových krytin byl odkryt a zjištěn zcela nesoudržný podklad

mazaniny v jídelně 1.53, který bylo nutno vybourat a musela být provedena nová tepelná izolace a nová betonová mazanina s vláknem. Kvůli nenosné konstrukcí

posuvných zárubní je nutné nově provést také vyzdívku pro gastro provoz včetně záměny dveří. Po demontáží podhledu z pevného SDK bylo dále zjištěno, že

odkrytá nosná ocelová konstrukce stropu je zkorodovaná, v důsledku čehož vyvstala potřeba zkorodovanou konstrukci očistit a provést nový nátěr. Odkrytá

stávající vpusť pro provoz gastra byla shledána jako nevyhovující, a proto byla vybourána a osazena nová vpusť včetně související nové větve tukové kanalizace.

Po odkrytí a zhodnoceni stavu stávajícího požárního vodovodu vyšlo najevo, že oproti původnímu očekávání není nezbytné provéstjeho přeložku. V případě

provedení přeložky by zároveň hrozilo riziko případných úniků vody po vypuštění a opětovném napuštění. Z těchto důvodu bylo od provedení přeložky upuštěno.

Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat okolnosti, které potřebu těchto změn vyvolaly, neboť tyto skutečnosti vyšly najevo až v důsledku odkrytí

zakrytých objektů v průběhu provádění prací a bez destruktivního průzkumu nebylo možné je odhalit dříve. V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ se tedy nejedná o

podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboťjejí potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Jedná se o nálezovou situaci, která nemohla být bez destruktivního průzkumu při zpracování průzkumu zjištěná.

 

Vliv na cenu dila: ANO/NE rozpočet: v příloze 382 835,78 vícepráce

cena: bez DPH -24 798,00 Kč méněpráce

21% DPH 7518783 Kč

celkem 433 225,71 Kč
 

Vliv na termín dokončení: ANO/NE

 

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení

stavby. ANO/NE

 

Přílohy:

 

Vyjádření projektanta: Datum

 

Vyjádření TDS: Datum

 

Vyjádření objednatele: Datum í
í
í   



 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   
 

 

 

  

 

 
 

 

   

 

 

 

  
 

  
      

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
  
Cena s DPH

, MŠ - Dolní Měcholupy - Stavební úpravy a gastro technologie v
Nazev stavby mateřské škole JKSO

Nazev objektu ZL č.2 ECO

Misto

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

\ ‘15082023 CZ—CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j.

0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C áklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 91 206,68 8 Prace přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště . 0,00

2 Montáž 145 003,64 9 ŠBez pevně podl. 0,00 14 Projektové prace 0,00

3 PSV Dodávky 14 032,85 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 104 326,92 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 3 467,69

7 ZRN (ř. 354 570,09 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 3 467,69

20 st 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

ŠProjektant, Zhotovitel, Objednatel D ŠCelkem bez DPH 358 037,78

DPH % Základ daně DPH celkem

snížena 15,0 0,00 0,00

__šé'flřřlní___„„_2_l;9_______________________§§§.9§ZJ§....._._.____.______Z§__1§_7;2§_

433 225,71

 

 
řipočty a odpočty

 

ĚDoqazaqavatet ________________________________________

»

ŠZvyhodnění

  

 

 

Zpracováno systémem KROS 4

Strana 1 z 1

 



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ - Dolní Měcholupy - Stavební úpravy a gastro technologie v mateřské škole

Objekt: ZL č.2

 

 

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 15. 8. 2023

\ Kod Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV 78 913,18 142 903,06 221 816,24 33,800 12,491

13 Zemní práce 0,00 6 418,70 6 418,70 0,000 0,000

3 Svislé a kompletni konstrukce 6 577,68 8 492,36 15 070,04 2,733 0,000

31 Zdi pozemnich staveb 5 707,99 1 379,51 7 087,50 2,554 0,000

Úpravy povrchů, podlahy a osazování

6 výplní 51 303,84 54 716,63 106 020,47 31,066 0,000

61 Úprava povrchů vnitřních 0,00 14 482,62 14 482,62 0,000 0,000

63 Podlahy a podlahové konstrukce 63 253,84 42 084,01 105 337,85 31,066 0,000

64 Osazování výplní otvorů -11 950,00 -1 850,00 -13 800,00 0,000 0,000

9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 2 932,20 21 310,13 24 242,33 0,002 12,491

Různé dokončovací konstrukce a práce

95 pozemnich staveb 2 932,20 1 367,28 4 299,48 0,002 0,000

997 Přesun sutě 18 099,46 17 537,37 35 636,83 0,000 0,000

998 Přesun hmot 0,00 34 427,87 34 427,87 0,000 0,000

722 Vnitřní vodovod 0,00 -10 998,00 -10 998,00 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 26 326,35 117 425,50 143 751,85 0,287 0,000

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 362,29 1 682,15 6 044,44 0,085 0,000

713 Izolace tepelné 12 293,50 2 100,58 14 394,08 0,150 0,000

721 Vnitřní kanalizace 0,00 12 270,15 12 270,15 0,000 0,000

766 Konstrukce truhlářské 0,00 12 392,14 12 392,14 0,000 0,000

781 Dokončovací práce - obklady 3 630,13 6 661,17 10 291,30 0,026 0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 6 040,43 82 319,31 88 359,74 0,027 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 3 467,69 3 467,69 0,000 0,000

Celkem 105 239,53 252 798,25 358 037,78 34,087 12,491

Zpracováno systémem KROS 4
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Objekt: ZL č.2

ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ - Dolní Měcholupy - Stavební úpravy a gastro technologie v mateřské škole

 

        
 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

          
 

 

         
 

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 15. 8. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství . Cena , Cena celkem
celkem Jednotkova

HSV Práce a dodávky HSV 221 816,24

13 Zemni práce 6 418,70

6|R |139600012RAO IRuční výkop v hornině 3 |m3 | 2,235 2 020,00| 4 514,70l

Kanalizační vpusť

1,5*0,3*0,3 0,135

Kanalizacejídelna

12*0,35*0,5 2,100

Součet 2,235

R 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2,235 144,50 322,96

R 175101101R00 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 2,235 683,00 1 526,51

9 R 162100010RAO Vodorovné přemístění výkopku m3 2,235 24,40 54,53

3 Svislé a kompletni konstrukce 15 070,04

Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou

12 R 342272245 maltu tl 150 mm m2 5,340 1 010,00 5 393,40

Příčka z tvárnic Ytong Obezdívka 50 na tenkovrstvou

38 011 342272205.XLA maltu tl 50 mm m2 2,058 471,95 971,27

0,6*3,43 2,058

13 R 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 2100 134,00 281,40

Potažení vnitřních stěn sklovlaknitým pletivem vtlačeným

39 011 612142001 do tenkovrstve hmoty m2 2,058 266,00 547,43

Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn

40 011 612311141 nanášená ručně m2 2,058 383,40 789,04

31 Zdi pozemnich staveb 7 087,50

Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže do ztraceného

43 011 311321775 bedneni z desek (Doplnění pilířů) m3 1,000 4 626,00 4 626,00

44 011 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,050 49 230,00 2 461,50

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 106 020,47

61 Úprava povrchů vnitřních 14 482,62

Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu

59 R 612315422 plochy do 30% m2 48,115 301,00 14 482,62

"1.27" 5,22 5,220

"1.29" 8,07 8,070

"1.30" 2,03 2,030

"1.31" 17,85 17,850

"1.33" 1,35 1,350

"1.35" 0,995 0,995

"1.36" 6,3 6,300

"1.37" 6,3 6,300

Součet 48,115

Zpracováno systémem KROS 4
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Stavba: MŠ - Dolní Měcholupy - Stavební úpravy a gastro technologie v mateřské škole

Objekt: ZL č.2

ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMĚR

 

         

 

 

         

 

 

         

 

         

 

 

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 15. 8. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství . Cena , Cena celkem
celkem Jednotkova

63 Podlahy a podlahové konstrukce 105 337,85

Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na

49 011 273321511 prostředí tř. C 25/30 m3 1,725 3 942,00 6 799,95

Mazanina t| přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez

25 011 631311116 zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 5,896 5 094,00 30 034,22

Kanalizační vpusť

1,5*0,15*0,3 0,068

Kanalizacejídelna

12*0,35*0,15 0,630

Nový potěrjídelna

41 ,2*0,06 2,472

Betonáž kuchyně

"1.31"0,8755 0,876

"1.32"0,61 0,610

"1,36"0,45 0,450

"1.33+1.37" 0,79 0,790

Součet 5,896

Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro

47 011 631319237 objemově vyztužení 20 kg/m3 m3 5,197 5 877,00 30 542,77

Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem

11 R 631312141 prostým m3 5,158 5 770,00 29 761,66

Kanalizační vpusť

1,5*0,10*0,3 0,045

Kanalizacejídelna

12*0,35*0,15 0,630

Doplnění potěru po stávajících příčkách

(3+3,9+2,5+2,5+3,4+5+8)*0,1*0,1 0,283

Změna šířky drážek

-(140*0,15*0,15) -3,150

140*0,35*0,15 7,350

Součet 5,158

Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 8 mm velikost

22 011 631362024 ok 150 x 150 mm m2 17,951 243,90 4 378,25

Kanalizační vpusť

1,5*0,15*1,1 0,248

Kanalizacejídelna

12*0,35*1,1 4,620

Kanalizace kuchyně

29,5*0,35*1,1 11,358

Betonový základ pod lapač tuků

5*2,3*0,15 1,725

Součet 17,951

| 48|R |631-1 Čerpání betonu |ka. | 1,000 3 821,00 3 821,00

64 Osazování výplní otvorů -13 800,00

Zpracováno systémem KROS 4
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Objekt: ZL č.2

ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ - Dolní Měcholupy - Stavební úpravy a gastro technologie v mateřské škole
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Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 15. 8. 2023

, , „ . Množství Cena
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem

Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro

2 R 642946112 jedno křídlo šířky do 1200 mm do zdéné příčky kus -1,000 1 850,00 -1 850,00

pouzdro stavební posuvných dveříjednopouzdrové

3 553 55331613 900mm standardni rozmér 1985*2080mm kus -1,000 11 950,00 -11 950,00

9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 24 242,33

I 36I013 I961031411 IBourání základů cihelných na MC |m3 I 0,816I 1 116,00I 910,66I

1,6*1,7*O,3 0,816

I 35|013 I961055111 IBourání základů ze ŽB |m3 I 0,816I 6147,00I 5 015,95I

Bourání žumpy

4*1,6*O,3 1,920

1,6*1,7*0,3 0,816

Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo

46 013 965043341 teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 4,120 3 402,00 14 016,24

Různé dokončovací konstrukce a práce

95 pozemních staveb 4 299,48

Montáž ochranného rohového profilu na sténu pomoci

hmoždinek včetně ukončovacích systémových proňlů,

41 011 953966122 antibakteriální úprava. m 3,600 379,80 1 367,28

42 553 55344911 Nerezova’ lišta rohová m 3,600 814,50 2 932,20

997 Přesun sutě 35 636,83

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

31 R 997013151 budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 12,491 547,00 6 832,58

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

32 R 997013509 ZKD 1 km přes 1 km t 374,730 13,70 5 133,80

12,491*30 "Přepočtené koeňcientem množství 374,730

Součet 374,730

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskladky na skládku

33 R 997013511 do 1 km s naložením a se složením t 12,491 446,00 5 570,99

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního

34 013 997013601 odpadu betonového kód odpadu 17 O1 O1 t 12,491 1 449,00 18 099,46

998 Přesun hmot 34 427,87

Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6

20 R 998017001 m t 34,087 1 010,00 34 427,87

722 Vnitřní vodovod -10 998,00

I 45IR I722130238R00 IPotrubi z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 80 Im I -6,000 1 833,00| -10 998,00|

PSV Práce a dodávky PSV 143 751,85

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 044,44

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením

26 711 711141559 vodorovné NAIP m2 16,226 116,10 1 883,84

27 628 62853003 pas asfaltový natavitelný modifikovaný m2 17,849 233,10 4 160,60

16,226*1,1 17,849
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Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 15. 8. 2023

č KCN Kód oložk Po is MJ MWŽSM cena Cena celkem
' p y p celkem jednotková

713 Izolace tepelné 14 394,08

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi,

28 713 713121111 pásy, dilci, deskami 1 vrstva m2 45,320 46,35 2 100,58

41 ,2*1,1 45,320

deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením

29 283 28372312 ?=0, 037 tl 120mm m2 49,852 246,60 12 293,50

45,32*1,1 49,852

721 Vnitřní kanalizace 12 270,15

| 10|R 721176222R00 Potrubí KG svodně (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm Im | 13,500 882,00 11 907,00I

Kanalizační vpusť

1,5 1,500

Kanalizacejidelna

12 12,000

Součet 13,500

| 21|R |721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 |m | 13,500 26,90 363,15

766 Konstrukce truhlářské 12 392,14

Dodávka a montáž dveřní konstrukce, ozn T06, kompletni

dodávka vč. zárubně, kování a všech doplňků

4 R 766R006 speciňkovaných tabulkou výrobků kus 1,000 12 378,00 12 378,00

Přesun hmot tonažni pro konstrukce truhlářské v objektech

5 R 998766101 v do 6 m t 0,014 1 010,00 14,14

781 Dokončovací práce - obklady 10 291,30

17 R 781111011 Ometeni (opraseni) stěny při přípravě podkladu m2 5,340 7,34 39,20

18 R 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 5,340 60,70 324,14

Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

14 R 781131-R01 m2 5,340 466,00 2 488,44

Montáž obkladů vnitřních keramických z dekorů do 25

15 R 781474226 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 5,340 710,00 3 791,40

obklad keramický reliéfní pro interiér přes 22 do 25ks/m2 -

16 597 59761068.R01 01 m2 5,874 618,00 3 630,13

5,34*1,1 "Přepočtené koeňcientem množství 5,874

Součet 5,874

Přesun hmot tonážni pro obklady keramické v objektech v

19 R 998781101 do 6 m t 0,026 692,00 17,99

783 Dokončovací práce - nátěry 88 359,74

Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukci

58 783 783306807 odstraňovačem nátěrů m2 242,880 141,30 34 318,94

Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických

55 R 783314101 konstrukci m2 242,880 128,00 31 088,64

Nátěr ocelové kostrukce

242,88 242,880

Provedeni kryciho jednonásobného nátěru zámečnických

57 783 783307100 konstrukci m2 242,880 94,50 22 952,16   
Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ - Dolní Měcholupy - Stavební úpravy a gastro technologie v mateřské škole

Objekt: ZL č.2

 

         
 

 

 

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 15. 8. 2023

Č KCN Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena celkem
' celkem jednotková

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 467,69

| 1|000 |001 |VRN |% | 0,978 3 545,70| 3 467,69'

Celkem 358 037,78

Zpracováno systémem KROS 4
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Rekonstrukce kuchyně v MŠ Dolní Měcholupy

 

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

 

Předmět změny: Změny v části silnoproudu - úpravy rozvaděče a aktualizace na platné normy - dodatečné nezbytné práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ

 

Popis obsahu změny:

1. Úpravy rozvaděče dle požadavku gastro technologie

2. Úprava rozvaděče a rozvodů silnoproudu na aktuálně platné normy a předpisy

3. Rozdělení rozvaděče na dvě samostatně napájené částí

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody...):

1. Během projednávání stavebního povolení PRE pro pokládku silnějšího kabelu došlo ke komplikacím, v jejichž důsledku bude omezen příkon elektrické energie v

době zahájení provozu. V současné doběje nedostatečná kapacita příkonu pro kompletní provoz kuchyně a PRE ji neni schopen aktuálně navýšit. Toto navýšení

bude možně až v jarních měsících roku 2024. Po doporučení dodavatele gastro technologie pro optimalizaci provozu kuchyně a také z důvodu omezeného příkonu

elektrické energie, která bude v době zahájení provozu k dispozici, bylo dohodnuto, že namísto 1 velkého konvektomatu budou 2 menší, čímž se zároveň zajistí

příprava dvou vařených jídel a zajistí se i větší variabilita a možnost zastupitelnosti při poruše.

2. Projektová dokumentace v části upravující rozvaděč a rozvody silnoproudu navíc z důvodu zastaralosti neodpovídala aktuálně účinným normám.

3. Tyto nove okolnosti (zmena technologické části, omezený příkon elektrické energie k dispozici v době zahájení provozu a změna relevantním norem) vyvolaly

potřebu změn stavební části, a to upravu rozvaděče a rozvodů silnoproudu a rozdělení rozvaděče na dvě samostatné napájeně části. V důsledku této skutečnosti

tedy bylo nezbytné změnit závazek ze smlouvy tak, že dodavatel provede nezbytné ůpravy dle požadavku gastro technologie a dle aktuálně ůčinných norem a

rozdělí rozvaděče na dvě samostatně napájené části, přičemž tato změna je nezbytná. Současně změna v osobě dodavatele není v konkrétním případě možná, a to

s ohledem na technické a ekonomicke důvody spočívající zejména v opakovanem předávání staveniště a vlastnictvi stavebního materiálu a strojů. Změna v osobě

dodavatele by současně způsobila zadavateli značné obtíže a nepřiměřené zvýšení nákladů na realizaci. Nadto ani zadavatel jednající s náležitou pěčí nemohl

předvídat okolnosti, které potřebu této změny vyvolaly, neboť nové požadavky gastro technologie vyvstaly až v průběhu provádění prací a zadavatel nemohl

předvídat složitosti při projednávání stavebního povolení PRE pro pokládku silnějšího kabelu, který by umožnil vyšší příkon elektrické energie v době zahájení

provozu. V souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť je tato změna nezbytná, aby

rozvaděč splňoval požadavky gastro technologie a aktuálně ůčinne normy a aby zadavatel v situaci dočasně omezeného příkonu mohl provozovat kuchyni pro

potřebu školky do doby navýšení příkonu, přičemž změna v osobě dodavatele není možná z technických a ekonomických důvodů, způsobila by zadavateli značne

obtíže a nepřiměřene zvýšení nákladů.

Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

1. Doporučení dodavatele gastro technologie pro optimalizaci provozu kuchyně a také z důvodu příkonu elektrické energie, která bude v době zahájení provozu k

dispozici

2. Investor na základě doporučení zhotovitele elektro a AD rozhodl aktualizovat elektro dle současně platné legislativy

3. Složitosti při projednávání stavebního povolení PRE pro pokládku silnějšího kabelu

 

Vliv na cenu díla: ANO/NE rozpočet: v příloze Z 87 607,90 vícepráce

cena: bez DPH 0,00 Kč méněpráce

21% DPH 18 397,66 Kč

celkem 106 005,56 Kč
 

Vliv na termín dokončení: ANO/NE

 

Jine vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení stavby. ANO/NE

 

 

 

 

Přílohy:

Vyjádření projektanta: Datum

Vyjádření TDS: Datum

Vyjádření objednatele: Datum    
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Zpracováno systémem KROS 4

, MŠ - Dolní Měcholupy - Stavební úpravy a gastro technologie v
Nazev stavby mateřské škole JKSO

Název objektu ZL č.3 ECO

Misto

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet čislo Dne CZ-CPV

\ ‘15082023 CZ—CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j.

0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště . 0,00

2 Montáž 0,00 9 ŠBez pevně podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 86 759,40 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 848,50

7 ZRN (ř. 1-6) 86 759,40 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 848,50

20 st 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

ŠProjektant, Zhotovitel, Objednatel D ŠCelkem bez DPH 87 607,90

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

__šé'flřřlní„„_„_2_l;9_________________________?ZÉQZ;?9_„„„„_„__.______19.39.7195.

Cena s DPH 106 005,56

E ŠPřipočty a odpočty

ĚQQQázaQaMatei ___________________________________________________________________9:99.

EK,|99_z_ay_é__d_9|92Ka ________________________________________________________________9:99.

ŠZvýhodnění 0,00
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ - Dolní Měcholupy - Stavební úpravy a gastro technologie v mateřské škole

Objekt: ZL č.3

 

 

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 15. 8. 2023

Kod \ Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 86 759,40 86 759,40 0,000 0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00 86 759,40 86 759,40 0,000 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 848,50 848,50 0,000 0,000

Celkem 0,00 87 607,90 87 607,90 0,000 0,000
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Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 15. 8. 2023

Č KCN Kód oložk Po is MJ MWŽSM cena Cena celkem
' p y p celkem jednotková

PSV Práce a dodávky PSV 86 759,40

741 Elektroinstalace - silnoproud 86 759,40

Doplnění rozváděče a silnoproudých rozvodů o prvky dle

3 R 741A2003-1 aktuálně platných norem kus 1,000 86 759,40 86 759,40

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 848,50

| 1|ooo |oo1 |VRN |% | 0,978 867,59 848,50l

Celkem 87 607,90



 

Rekonstrukce kuchyně v MŠ Dolní Měcholupy

 

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

 

Předmět změny: SDK podhledy - nepředvídatelná změna závazků ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ

 

 
Popis obsahu změny:

Po demontáži podhledu ze SDK desek bylo zjištěno, že stropní konstrukce se skládá z ocelových nosníku typu "I“, trapézového plechu a betonové mazaniny. Dle

PD byl navržen strop minerální, kazetový, který nesplňuje dostatečnou protipožární ochranu dané stropní konstrukce a podhled se musí nahradit protipožárními

SDK deskami.

Zdůvodnění nezbytností změny (požadavek OPP, technické důvody...):

Při zpracování projektové dokumentace byly prováděny sondy do konstrukce stropu (pevného podhledu SDK), kterými byl zjištěn beton a omitka. Na základě

těchto zjištění byl v projektové dokumentaci navržen strop minerální kazetový.

Po demontáži podhledu ze SDK desek vyšlo najevo, že stropní konstrukce svou skladbou neodpovídá stavu zjištěnému sondami a skládá z ocelových nosníku

typu "I“, trapézového plechu a betonové mazaniny. Původně navržený podhled minerální kazetový dle projektové dokumentace nesplňuje dostatečnou ochranu

pro zjištěný stav stropní konstrukce, a proto musí být z důvodu požární bezpečnosti nahrazen protipožárními SDK deskami. Zadavatel jednající s náležitou péčí

nemohl předvídat okolnosti, které potřebu této změny vyvolaly, nebot tato skutečnost nevyplynulá ani z provedených sond a vyšla najevo až v důsledku odkrytí

zakrytých objektů v průběhu provádění prácí, po demontáží pevného SDK v celém rozsahu. V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ se tedy nejedná o podstatnou

změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nebotjejí potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat á

nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

 

Zdůvodnění nepředvídatelností změny:

Při zpracování PD byly prováděny sondy do konstrukce stropu (pevného podhledu SDK), kterými byla zjištěna omítka. AD navrhl podhled dle zjištěných

skutečností a skutečný stav byl zjištěn až po demontáží pevného SDK v celém rozsahu. AD toto nemohl předpokládat a na základ ěskutečnosti,že stropní

konstrukce je nevyhovující z důvodu požární bezpečnosti, byl navržen požární SDK podhled.

 

Vliv na cenu dila: ANO/NE rozpočet: v příloze 244 208,36 vícepráce

cena: bez DPH -96 553,06 Kč méněpráce

21% DPH 31 007,61 Kč

celkem 178 662,91 Kč
 

Z důvodu nového protipožárního podhledu, jsou práce časově

V'ÍV ”a termín “Okončeníí ANO náročnější. Jedná se o dvojzáklop protipožárního SDK.

 

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení

stavby. ANO/NE

 

Přílohy:

 

Vyjádření projektanta: Datum

 

Vyjádření TDS: Datum

 

Vyjádření objednatele: Datum    



 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

  

  

  

 

 

      
 

     

 

 

  

   
 

 

    

  

  

  

  
 

 
 

  
 

  
      
 

  
 

 

 

, MŠ - Dolní Měcholupy - Stavební úpravy a gastro technologie v
Nazev stavby mateřské škole JKSO

Název objektu ZL č.4 ECO

Misto

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet čislo Dne CZ-CPV

\ ‘15.08.2023 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet : Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 ŠBez pevně podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 32 775,07 1O Kulturni památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 113 450,15 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 1 430,08

7 ZRN (ř. 146 225,22 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 1 430,08

20 st 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatni náklady 0,00

ŠProjektant, Zhotovitel, Objednatel D ŠCelkem bez DPH 147 655,30

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

__šé'flřřlní___„„_2_1;9_______________________ 1‘.‘_Z_§§§:§9_____.________.______§1_99_7;§1_

Cena s DPH 178 662,91

E ŠPřipočty a odpočty

ĚQQQázaQaMatei ___________________________________________________________________9:99.

EK,|99_z_ay_é__d_9|92Ka ________________________________________________________________9:99.

ŠZvýhodnění 0,00  
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ - Dolní Měcholupy - Stavební úpravy a gastro technologie v mateřské škole

Objekt: ZL č.4

 

 

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 15. 8. 2023

Kod \ Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

PSV Práce a dodávky PSV 32 775,07 113 450,15 146 225,22 4,754 0,000

763 Konstrukce suché výstavby 32 775,07 113 450,15 146 225,22 4,754 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 1 430,08 1 430,08 0,000 0,000

Celkem 32 775,07 114 880,23 147 655,30 4,754 0,000

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET

Stavba: MŠ - Dolní Měcholupy - Stavební úpravy a gastro technologie v mateřské škole

Objekt: ZL č.4

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 15. 8. 2023

c. Koo položky Popis MJ “ŽE-$$$? jedÍšFkívá Cenace'kem “Em“

PSV Práce a dodávky PSV 146 225,22 4,754

763 Konstrukce suché výstavby 146 225,22 4,754

SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní

2 763131411 kce profil CD+UD m2 8149 870,00 —7 089,63 0,000

SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní

7 763131441 kce profil CD+UD REI 120 m2 183,231 1 026,00 187 995,01 4,557

SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní

3 763131461 kce profil CD+UD m2 —5,000 1 170,00 —5 850,00 0,000

SDK podhled deska akustická děrovaná spodní kce profil

4 763131491.R01 CD+UD m2 26,189 1 090,00 28 546,01 0,000

9 763131714 SDK podhled zakladní penetrační nátěr m2 159,082 40,70 6 474,64 0,000

Montáž SDK kazetověho podhledu z kazet 600x600 mm na

5 763135102 zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci m2 -58,600 501,00 —29 358,60 0,000

podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 20mm

6 59030570 600x600mm m2 -61,530 711,00 -43 747,83 0, 000

18 763164557 SDK obklad kci tvaru L s přes 0,8 m desky 2xDF 12,5 m2 7,000 1 062,00 7 434,00 0,186

19 763131762 Příplatek k SDK podhledu za prostorově zakřivení m2 7,000 337,50 2 362,50 0,011

10 763172311 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 200x200 mm kus 2000 322,00 —644,00 0,000

11 59030710 dvířka revizní s automatickým zámkem 200x200mm kus -2, 000 661,00 -1 322, 00 0,000

12 763172312 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm kus 4,000 322,00 1 288,00 0,000

13 59030711 dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm kus 4, 000 848,00 3 392,00 0,000

14 763172313 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm kus —3,000 323,00 —969,00 0,000

15 59030712 dvířka revizní s automatickým zámkem 400x400mm kus -3,000 953,00 -2 859,00 0,000

16 763172314 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 500x500 mm kus —3,000 491,00 —1 473,00 0,000

17 59030713 dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm kus -3,000 1 080,00 -3 240,00 0,000

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v

8 998763301 objektech v do 6 m t 4,557 1 160,00 5 286,12 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 430,08 0,000

| 1 |oo1 IVRN |% 0,978 1 462,25I 1 430,08I o,ooo|

Celkem 147 655,30 4,754

Zpracováno systémem KROS 4
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Rekonstrukce kuchyně v MŠ Dolní Měcholupy

 

ZMĚNOVÝ LIST

 

Předmět změny: Dokončovací práce

 
 

Popis obsahu změny:

ukončovací hliníkové eloxované lišty obkladů nebylo součástí rozpočtu.

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody. . .):

ukončovacích lišt obkladu nebylo zohledněno v rozpočtu PD.

Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Z důvodu výkopových prací pro lapač tuků, musí být přeložen chodník ze zámkové dlažby a ubourán podklad s betonu. Při bourání palisády chodníku byla zachována

velká část kusů palisády, ale z důvodů odbourání palisády z betonu musi být část nahrazena novými kusy palisády. Kvůli nerovnosti podlahy, musí být část ubroušena

na požadovanou výšku. Čistící zona bude nově osazena u vstupu "externích strávníků". Budou osazeny nove revizní dvířka z důvodů změn rozvodů ZTI. Osazení

Z důvodů vstupních dveří "externích. strávníků“ byla v minulosti osazena čištící zona, která se pouze z důvodu nové podlahové výšky přebetonuje. Osazení

Kvůli výkopovým pracím lapače tuků se zasáhlo do chodníku ke vstupu do školky a musí být nove předlážden a doplněn novou palisádou. Z důvodů jednotné výšky

podlah musí být časti zbroušený na požadovanou výšku. Dle změn ZTI rozvodů vznikly nové revizní otvow, které budou osazeny revizními dvířky.

 

 

 

Vliv na cenu dila: ANO/NE rozpočet: v příloze 127 894,11 vícepráce

cena: bez DPH 0,00 Kč méně-práce

21% DPH 26 857,76 Kč

celkem 154 751,87 Kč

Vliv na termín dokončení: ANO V objemu víceprací nebude dodržen řádný termín, a zhotovitel žádá o jeho

prodlouzeni.

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení stavby. ANO/NE

 

Přílohy:

 

 

  
Vyjádření projektanta: Datum

Vyjádření TDS: Datum

Vyjádření objednatele: Datum  
 



 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   
 

 

 

  

 

 
 

 

   

 

 

 

  
 

  
      

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
  
Cena s DPH

, MŠ - Dolní Měcholupy - Stavební úpravy a gastro technologie v
Nazev stavby mateřské škole JKSO

Název objektu ZL č.5 ECO

Misto

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

\ ‘15082023 CZ—CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j.

0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C áklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 30 934,37 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště . 0,00

2 Montáž 75 106,96 9 ŠBez pevně podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 5 397,55 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 15 216,54 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 1 238,69

7 ZRN (ř. 126 655,42 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 1 238,69

20 st 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

ŠProjektant, Zhotovitel, Objednatel D ŠCelkem bez DPH 127 894,11

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

__šé'flřřlní_„„„_2_1;9_______________________ 1.2.Z_§?f1:_1.1_____.________.______?§§§ZJ§_

154 751,87

 

 
řipočty a odpočty

 

ĚDoqazaqayatet ________________________________________

»

ŠZvyhodnění

  

 

 

Zpracováno systémem KROS 4
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ - Dolní Měcholupy - Stavební úpravy a gastro technologie v mateřské škole

Objekt: ZL č.5

 

 

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 15. 8. 2023

\ Kod \ Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV 23 596,64 60 962,32 84 558,96 10,223 6,204

5 Komunikace pozemni 12 648,17 19 323,23 31 971,40 10,223 0,000

9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 1 958,87 22 545,88 24 504,75 0,000 6,204

997 Přesun sutě 8 989,60 8 710,41 17 700,01 0,000 0,000

998 Přesun hmot 0,00 10 382,80 10 382,80 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 12 735,28 29 361,18 42 096,46 0,057 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 390,68 2 192,32 2 583,00 0,000 0,000

767 Konstrukce zámečnické 3 048,00 31,00 3 079,00 0,000 0,000

781 Dokončovací práce - obklady 9 296,60 27 137,86 36 434,46 0,057 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 1 238,69 1 238,69 0,000 0,000

Celkem 36 331,92 91 562,19 127 894,11 10,280 6,204

Strana 1 z 1
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Stavba: MŠ - Dolní Měcholupy - Stavební úpravy a gastro technologie v mateřské škole

Objekt: ZL č.5

ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMĚR

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

         

 

 

         
 

         

 

 

         

 

 

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 15. 8. 2023

, , „ . Množství Cena
C. KCN Kod polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 84 558,96

5 Komunikace pozemní 31 971,40

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl

6 221 596212210 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 51,725 405,90 20 995,18

32,725+19 51,725

Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez

7 011 631311116 zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 1,330 5 094,00 6 775,02

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s

8 221 916231213 boční opěrou do lože z betonu prostého m 6,000 259,20 1 555,20

DTN. 006992 7. UR ,

12 DTN S PAL/SADA CORTO 35 červená 10x13x35cm kus 30,000 88,20 2 646,00

9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 24 504,75

Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo

13 013 965043341 terácem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 2,820 3 402,00 9 593,64

4 013 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 21,500 165,60 3 560,40

Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za

5 013 965046119 každý další 1 mm úbéru m2 150,500 75,42 11 350,71

997 Přesun sutě 17 700,01

Vnitrostáveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

14 R 997013151 budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 6,204 547,00 3 393,59

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

15 R 997013509 ZKD 1 km přes 1 km t 186,120 13,70 2 549,84

6,204*30 "Přepočtené koeňcientem množství 186,120

Součet 186,120

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku

16 R 997013511 do 1 km s naložením a se složením t 6,204 446,00 2 766,98

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovně) stavebního

17 013 997013601 odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 6,204 1 449,00 8 989,60

998 Přesun hmot 10 382,80

Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6

18 R 998017001 m t 10,280 1 010,00 10 382,80

PSV Práce a dodávky PSV 42 096,46

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 583,00

2 721 725980121R D+M Dvířka 15/15 magnetická kus 1,000 849,00 849,00

3 721 725980122R D+M Dvířka 20/20 plechová kus 2,000 867,00 1 734,00

767 Konstrukce zámečnické 3 079,00

Montáž vstupnich kovových nebo plastových rohoží

10 R 767531111 čistících zon m2 0,240 67,10 16,10

11 697 69752003.R01 rohož vstupní m2 0,240 12 700,00 3 048,00         

Zpracováno systémem KROS 4
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Objekt: ZL č.5

Objednatel:

Zhotovitel:

M isto:

ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ - Dolní Měcholupy - Stavební úpravy a gastro technologie v mateřské škole

Zpracoval:

Datum: 15. 8. 2023

 

Č.

  

KCN Kód položky

  

Popis

 

MJ

 

Množství Cena

celkem jednotková

  

Cena celkem

  

Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kartáčová vchodové

čístící zóna - vstupní samonosná rohož jejíž základem jsou válcované

hlíníkove' profily, ve kterých jsou pevné zafixovány kartáčové pásky.

Jednotlivé segmenty a komponenty rohože lze libovolně kombinovat a

po opotřebení vyměnit. Základem rohože jsou Al profily šířky 27 mm,

které jsou spojeny lankem a odděleny pryžovými mezikroužky. Do Al

profilůjsou pevné zafixovány kartáčové pásky. Součástí dodávkyje

nerezový obvodový L úhelník 30x30mm, kotvený do podkladní vrstvy

podlah.

 

19 998767101

Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v

objektech v do 6 m 0,010 1 490,00 14,90 

781 Dokončovací práce - obklady 36 434,46
 

20 781 781492211

Montáž proňlů rohových lepených flexibilním cementovým

lepidlem 172,000 161,10 27 709,20 

21 194 19416007 lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm 189, 200 45, 90 8 684,28 

172*1,1 189,200 

22  781 998781101  Přesun hmot tonážni pro obklady keramické v objektech v

do 6 m     0,057 719,00  40,98 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 238,69
 

| 1|ooo |oo1 IVRN %| | 0,978 1 266,55l 1 238,69l 

Zpracováno systémem KROS 4
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Rekonstrukce kuchyně v MŠ Dolní Měcholupy

 

ZMĚNOVÝ LIST

 

Předmět změny: Úprava rozměrů digestoří - změny závazků de minimis podle § 222 odst. 4 ZZVZ.

 

Popis obsahu změny:

Dle dodávky konkretní gastronomické technologie musely být upraveny rozměry digestoří, tak aby byly dostatečné pro provoz kuchyně.

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody...):

Na základě doporučení dodavatele gastro technologie objednatel rozhodl o úpravě velikostí digestoří.

Zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Projektant nemohl do ZD navrhnout konkretní typ gastro technologie.

 

 

 

 

 

 

 

Vliv na cenu dila: ANO rozpočet: v příloze 21 205,38 vícepráce

cena: bez DPH 0,00 Kč méněpráce

21% DPH 4453,13 Kč

celkem 25 658,51 Kč

Vliv na termín dokončení: NE

Jine vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení stavby. NE

Přílohy:

Vyjádření projektanta: Datum

Vyjádření TDS: Datum

Vyjádření objednatele: Datum  
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, MŠ - Dolní Měcholupy - Stavební úpravy a gastro technologie v
Nazev stavby mateřské škole JKSO

Název objektu ZL č.6 ECO

Misto

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet čislo Dne CZ-CPV

\ ‘15082023 CZ—CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j.

0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště : 0,00

2 Montáž 21 000,00 9 ŠBez pevně podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 205,38

7 ZRN (ř. 1-6) 21 000,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 205,38

20 st 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

ŠProjektant, Zhotovitel, Objednatel D ŠCelkem bez DPH 21 205,38

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

__šé'flřřlní_„_„__2_i;9__________________________2__1__%9_5?:§§_____.________.________.‘?__‘}§§J§_

Cena s DPH 25 658,51

E ŠPřipočty a odpočty

ĚQQQázadayatei ___________________________________________________________________9:99.

EK,|99_z_ay_é__d_9|92Ka ________________________________________________________________9:99.

ŠZvýhodnění 0,00
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ - Dolní Měcholupy - Stavební úpravy a gastro technologie v mateřské škole

Objekt: ZL č.6

 

 

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 15. 8. 2023

Kod \ Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 21 000,00 21 000,00 0,000 0,000

751 Vzduchotechnika 0,00 21 000,00 21 000,00 0,000 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 205,38 205,38 0,000 0,000

Celkem 0,00 21 205,38 21 205,38 0,000 0,000
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ROZPOČET

Stavba: MŠ - Dolní Měcholupy - Stavební úpravy a gastro technologie v mateřské škole

Objekt: ZL č.6

 

         
 

 

         
 

 

 

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 15. 8. 2023

, , , . Množství Cena Hmotnost
C. Kod polozky Popls MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

PSV Práce a dodávky PSV 21 000,00 0,000

751 Vzduchotechnika 21 000,00 0,000

Navýšení ceny — úprava velikosti digestoří dle požadavku

3 R002 gastra kpl 1,000 21 000,00 21 00000 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 205,38 0,000

| 1 |oo1 IVRN |% 0,978 21o,oo| 205,38l 0,000|

Celkem 21 205,38 0,000
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