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Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 582-2020-504201 
Č.j. objednatele: SPU 446221/2023/miko  

UID dokumentu: spudms00000014110516  

 

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy objednatele 582-2020-504201), uzavřené dne 24. 07. 2020 
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice (s rekonstrukcí 

přídělů) a v k.ú. Radošice“ (dále jen „smlouva“). 
 
  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    Petra Heroutová DiS , rada Pobočky Plzeň 

Adresa:                 Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Telefon:                + 420 727 956 827  

E-mail:                plzen.pk@spucr.cz 

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČ:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel:                                              GEO Hrubý spol. s r.o. 

Sídlo:                                                Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:                                          Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:         Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat:         xxxxx, xxxxx 

Telefon:                                              xxxxx / xxxxx 

E-mail:                                                   xxxxx 

ID DS:                                                   7s47464 

Bankovní spojení:                                    KB Plzeň 

Číslo účtu:                                              21106-381/0100 

IČ:                                                   25227751 

DIČ:                                                   CZ25227751 

 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu 
KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni pod č.j. C10235.  

(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 
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PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je 
změna ceny za provedení díla a harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu 
s pod-čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů. 

2. V rámci postupujícího zpracovávání etapy plnění 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků bylo zjištěno při závěrečných kontrolách po vyhotovení veškeré dokumentace, která je 
požadována v rámci této etapy, že v protokolu vfp se vyskytla chyba ve výměře u KN parcely 424/30. 
Podrobným šetřením zpracovatele a pobočky na KP Plzeň-jih bylo zjištěno, že došlo k částečnému 
zápisu GP 188-59/2022, který sloučil část KN parcely 428/28 (díl „e“) neřešenou v KoPÚ Radošice s 
KN parcelou 424/30 řešenou v KoPÚ. Zápisem tohoto GP došlo ke zvětšení řešeného území a zároveň 
na hranici obvodu vznikl bod s kódem kvality 8. KP Plzeň-jih nedokáže vlastními prostředky vzniklou 
chybu napravit, a proto pobočka přistoupila na došetření obvodu KoPÚ Radošice a s tím související 
dokumentace. Tím pádem dochází k potřebě víceprací u etapy plnění 3.4.3. Zjišťování hranic obvodu 
KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 
Sb. S výše popsanou změnou dochází rovněž k opravě dokumentace u etapy plnění 3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování 
všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Radošice tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel 
pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového 
řízení nevěděl. 

3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz 
činností. 

4. Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je také změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na 
Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené 
pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data 
podpisu tohoto Dodatku č. 5 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno 
a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 4. Technické požadavky na 
provedení díla. 

5. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. 
 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v počtu 
měrných jednotek etap: 3.4.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení 
obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  

2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně 
celkové ceny díla: 

Původní celková cena díla bez DPH (dle Dodatku č. 4) 1 670 900,00 Kč 

Méněpráce bez DPH 0,00 Kč 

Vícepráce bez DPH 10 000,00 Kč 

Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku  1 680 900,00 Kč 

DPH 21% 352 989,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 033 889,00 Kč 
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 Hlavní celek / dílčí část 

MJ 
Změna 
v počtu 
MJ 

Cena za MJ bez  
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Stávající platné 
termíny 

Nové aktualizované 
termíny 

  3.4.            Přípravné práce 
 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán 
pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace 
dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 
 

ha + 1 

 
 

10 000 + 10 000 30. 01. 2024 - 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

 
ha 402 

 
400 160 800 30. 11. 2023 30. 01. 2024 

   Přípravné práce celkem (3.4.3.-3.4.5.) bez DPH v Kč  + 10 000 - - 

 
 
3. V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, 
společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným 
relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část 
ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část 
ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel. 

4. Čl. 4.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 
4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

4.2.6. Vypracování PSZ - 3x papírové zpracování (1x Objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou 

působností) a digitální vyhotovení určené Objednateli. Po zapracování případných změn 

vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 3x aktualizované 

papírové zpracování (1x Objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální 

vyhotovení určené Objednateli. 

4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování (Objednatel) a digitální 

vyhotovení určené Objednateli.  

4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1x papírové zpracování (Objednatel) 

a digitální vyhotovení určené Objednateli. 

4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x papírové zpracování (1x 

Objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení určené Objednateli. 

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 2x papírové 

zpracování (1x Objednatel (paré č. 1), 1x obec k uložení) a digitální vyhotovení určené 

Objednateli + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x Objednatel, 1x katastrální úřad, 

1x účastník řízení). 

4.2.11. Zpracování mapového díla - 1x papírové zpracování (Objednatel) a digitální vyhotovení určené 

Objednateli.  

4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení 

výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4x 

papírové zpracování (1x Objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x 

obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení určené Objednateli. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 - 4 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 
 
 
 

V Plzni dne viz 21. 11. 2023                                                      V Plzni dne 21. 11. 2023 

 

Za objednatele:                                                 Za zhotovitele: 

 

 

 

 ………………………………………. ………………………………………. 

 Ing. Jana Horová Ing. Zdeněk Hrubý 

 vedoucí Pobočky Plzeň jednatel  

 Státní pozemkový úřad  GEO Hrubý spol. s r.o. 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za administraci dodatku: Ing. Lucie Miko 



Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 ke SOD č. 582-2020-504201 - KoPÚ v k.ú. Radošice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 1 000,00 10 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 2 500,00 15 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 391 400,00 156 400,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 14 3 000,00 42 000,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 0,00 0,00 ---

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 97 2 000,00 194 000,00 30.11.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 151 1 300,00 196 300,00 30.11.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 8 6 000,00 48 000,00 30.10.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 1 10 000,00 10 000,00 30.1.2024

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 0,00 0,00 ---

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 4 3 000,00 12 000,00 30.11.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 402 300,00 120 600,00 30.9.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 402 400,00 160 800,00 30.1.2024

965 100,00

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 402 600,00 241 200,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 20 3 000,00 60 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 70 1 000,00 70 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 13 1 000,00 13 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 402 400,00 160 800,00 28.2.2026

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000,00 10 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

555 000,00

3.6. Mapové dílo ha 402 400,00 160 800,00
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

160 800,00

965 100,00 Kč          

555 000,00 Kč          

160 800,00 Kč          

1 680 900,00 Kč       

352 989,00 Kč          

2 033 889,00 Kč       

DPH 21 %

Celková cena díla včetně DPH

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí část 3.5.1.-3.5.3.) bez DPH

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH

Celková cena díla bez DPH

30.1.2025

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Hlavní celek  - Přípravné práce celkem (Dílčí část 3.4.1.-3.4.5.) bez DPH

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.1. 15.11.2020

3.4.2.

15.11.2020

3.4.3


