
      Harmonogram postupu prací po týdnech v roce 2023

Stavba:,, Oprava NF01 do R6 kolektoru Mo-Ko – K1(PÚ5, PÚ6, PÚ7)'' 
Část:  Elektro + MaR + Stav. úpravy

22.5.-28.5. 29.5.-4.6. 5.6.-11.6. 12.6.-18.6. 19.6.-25.6. 26.6.-2.7. 3.7.-9.7. 10.7.-16.7. 17.7.-23.7. 24.7.-30.7. 31.7.-6.8. 7.8.-13.8. 14.8.-20.8. 21.8.-27.8. 28.8.-3.9. 4.9.-10.9. 11.9.-17.9. 18.9.-24.9. 25.9.-1.10. 2.10.-8.10. 9.10.-15.10. 16.10-22.10 23.10.-29.10. 30.10.-5.11. 6.11.-12.11. 13.11.-19.11. 20.11.-26.11. 27.11.-3.12. 4.12.-8.12.

Činnost 5t 6t 7t 8t 9t 10t 21t 22t 23t 24t 25t 26t 27t 28t 29t 30t 31t 32t 33t 34t 35t 36t 37t 38t 39t 40t 41t 42t 43t 44t 45t 46t 47t 48t 49t

1 Vstupní jednání / Převzetí staveniště

4 Objednání a nákup materiálu, schválení dokumentace - objednání 
systému řízení proběhne ihned po podpisu smlouvy

5 Demontáže kabelů, souborů a vybavení elektro \

6 Montáže kabelů, souborů a kol. vybavení elektro

7 Stavební úpravy

8 Rozvaděče - úprava a montáž

9 Značení, popisy, štítky

10 Individuelní zkoušky

11 Protipožární kouřotěsné ucpávky

12 Výchozí revize

13 Komplexní zkoušky

14 Dokumentace skutečného provedení

15 Konečný úklid

16 Předání a přezetí díla
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V Havlíčkově Brodě dne 29.10.2023

15.3. - 23.5.

Přerušení prací z důvodu 
aktualizace PD


