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1.  Zařazení změny závazku ze smlouvy 

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) se předkládané změny závazku ze smlouvy o dílo na zhotovitele stavby NMvP – VMP – VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO A POŽÁRNÍHO ŘADU – STAVBA, Identifikační číslo SMVS: 134V13100013 nepovažují za podstatné, neboť splňují podmínky § 222 odst. 6 zákona.

2.  Předmět změny
Při zahájení prací (startovací a cílové jámy pro řízené mikro tunelování) byly obnaženy a narušeny staré rozvody zavlažovacího systému. Od těchto rozvodů není žádné zaměření a jejich síť je v nepravidelných trasách. Z uvedeného důvodu lze proto konstatovat, že stávající rozvody nejsou v některých částech plně funkční. Z uvedeného důvodu bylo proto smluvními stranami dohodnuto, že bude zpracováno nové nacenění nových rozvodů a tyto budou řešeny jako vícepráce ke stávajícímu plnění. Vícepráce budou upraveny dodatkem k uzavřené smlouvě o dílo. 
 Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:
a) Tato změna vznikla na základě zjištěné skutečnosti v průběhu realizace díla. 

b) Charakter provedené úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c)
Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

3.  Finanční plnění:

3.1 Rozvody starého zavlažovacího systému
1.410.955,07 Kč

Celková změna závazku dle ZL č. 5 / absolutní hodnota
1.410.955,07 Kč

Vyhodnocení podílu ZL č. 5 z celkové ceny díla v %
4,1 %

Celková změna závazku vícepráce (+)
1 410 955,07 Kč
Změna závazku podle § 222 odst. 6 zákona celkem bez DPH vyjádřená v Kč
1.410.955,07 Kč
Změna závazku podle § 222 odst. 6 zákona celkem bez DPH vyjádřená v %
4,1 %

4.  Podklady k návrhu změny 

4.1
Zápis z koordinačního kontrolního dne z 14. 11. 2023

4.2
Oceněný rozpočet víceprací
4.3
Zápis – stavební deník
4.4 
Fotodokumentace

Stanovisko AD:                           
souhlasím                           nesouhlasím 
……………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

Stanovisko TDS:                         
souhlasím                           nesouhlasím 
……………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
5.  Závěr

Zhotovitel stavby nemohl v době zpracování své soutěžní nabídky předvídat skutečnosti zjištěné v průběhu provádění díla, když byly tyto práce potvrzeny teprve až v průběhu provádění vlastního díla, nebo navrhovanými změnami nebo zjištěními v průběhu realizace stavby. 
6. Stanovisko zhotovitele stavby:
Tato změna bude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. Vlivem předložených změn dojde k podstatnému zlepšení a prodloužení užitných vlastností stavebních konstrukcí a nově zabudovaných prvků. Současně realizované změny nebudou mít přímý vliv na plynulost a průběh prováděných prací z hlediska provázanosti prací.
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