
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, („občanský zákoník“) mezi: 
 

Název: Město Broumov 

Sídlo: třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 1 

IČO: 00272523 

DIČ: CZ00272523 

Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: Arnold Vodochodský, starosta 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 43-3693440247/0100 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

 

Arnold Vodochodský, starosta 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

 
Tomáš Valenta 

(„objednatel“) 

a 

 
Název: 

„Společnost BAK – BSS“ 
BAK stavební společnost, a.s. 
Broumovské stavební sdružení s.r.o. 

Sídlo: 
Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9 
U Horní brány 29, 550 01 Broumov 

IČO: 
28402758 
46504303 

DIČ: 
CZ28402758 
CZ46504303 

Právní forma: 
Akciová společnost 
Společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

B 14336 vedená u Městského soudu v Praze 
C 1949 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

Zastoupení: 
Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva 
Vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s. 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 9900072/0800 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva 
Vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s. 
Miroslav Netík, jednatel Společníka Broumovské stavební 

sdružení s.r.o. 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Ing. Michal Holub, hlavní stavbyvedoucí Vedoucího 
společníka BAK stavební společnost, a.s., na základě 
pověření 

(„zhotovitel“) 

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO 
ze dne 22.07.2022 

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov 



Dodatek č. 5 smlouvy o dílo – „Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov“, evidenční 
číslo zhotovitele: 600/22/2190 
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1.1. Dne 22.07.2022 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo („smlouva“), jejímž 

předmětem je provedení díla - veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce Domova pro 

seniory, Jiráskova ul., Broumov („dílo“), a to dle projektové dokumentace ve stupni 

projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce Přestavba a rozšíření 

domova pro seniory, Jiráskova č.p. 193, Broumov, jejímž zpracovatelem je Ing. Ondřej 

Nesměrák, se sídlem Ploštilova 1379/11, 143 00, Praha 4 – Modřany, IČO: 76435679, 

číslo ČKAIT: 0010771. Revize projektové dokumentace TEKTUM spol. s r.o., se 

sídlem Horská 72, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, jejímž zpracovatelem je Ing. 

Jiří Svatoň, ČKAIT:0600358. Smluvní strany uzavřely dne 06.12.2022 dodatek č. 1 

smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“), dne 30.03.2023 dodatek č. 2 smlouvy (dále jen 

„dodatek č. 2“), dne 15.06.2023 dodatek č. 3 smlouvy (dále jen „dodatek č. 3“) a dne 

28.07.2023 dodatek č. 4 smlouvy (dále jen „dodatek č. 4“; dodatek č. 1, dodatek č. 2, 

dodatek č. 3 a dodatek č. 4 společně jako „dodatky“). 

 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně díla tak, jak je tato specifikována v oběma 

smluvními stranami potvrzených změnových listech č. 24a, 24b, 25, 26, 27, 28a, 28b, 

29, 30, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 5 smlouvy (dále jen „dodatek č. 5“). 

Změna díla, činěná dodatkem č. 5, nemění celkovou povahu díla - veřejné zakázky a 

její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl ani při vynaložení 

náležité péče při zadávání veřejné zakázky předvídat. V důsledku této změny díla se 

smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla tak, jak je uvedeno v ust. tohoto článku 

dodatku č. 5. 

2.2. S odkazem na shora uvedené si smluvní strany sjednaly, že předmět díla, 

specifikovaný v ust. čl. 3. Předmět díla Smlouvy, ve znění dodatků, a cena díla, 

sjednaná v ust. čl. 5. Cena díla odst. 5.1. smlouvy, ve znění dodatků, se vzhledem 

k okolnostem, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, mění 

takto: 

- v rozsahu víceprací/méněprací uvedených ve změnových listech č. 24a, 24b, 25, 26, 

27, 28a, 28b, 29, 30. Součet hodnot těchto změn, které jsou zatříděny k ustanovení § 

222 odst. 6 ZZVZ, činí 19,45 %. 

Dodatkem č. 5 se mění závazek ze smlouvy v souladu s limity dle ustanovení § 222 
odst. 6 ZZVZ. 

2.3. S odkazem na shora uvedené a v souladu s ust. čl. 5. Cena díla odst. 5.3. písm. c) 

smlouvy, ve znění dodatků, si smluvní strany sjednaly, že ust. čl. 5. Cena díla odst. 

5.1. smlouvy, ve znění dodatku č. 5, se mění takto: 

 „Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a položkového rozpočtu, upravených dle změnových listů, a činí: 

 Cena bez DPH: 193 004 276,48 Kč  

 Sazba DPH: 15 % 

 Výše DPH:  28 950 641,47 Kč 

 Cena s DPH: 221 954 917,95 Kč 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 5 
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REKAPITULACE CENY DÍLA 

  Cena díla bez DPH DPH (15%) Cena díla vč. DPH 

Dle smlouvy 
o dílo 

169 898 859,92 Kč 25 484 829,01 Kč 195 383 688,93 Kč 

Změna dle 
dodatku č. 1 

1 881 545,24 Kč 282 231,79 Kč 2 163 777,03 Kč 

Změna dle 
dodatku č. 2 

3 673 998,94 Kč 551 099,84 Kč 4 225 098,78 Kč 

Změna dle 
dodatku č. 3 

Bez dopadu do ceny Bez dopadu do ceny Bez dopadu do ceny 

Změna dle 
dodatku č. 4 

13 728 780,36 Kč 2 059 317,05 Kč 15 788 097,41 Kč 

Změna dle 
dodatku č. 5 

3 821 092,02 Kč 573 163,80 Kč 4 394 255,82 Kč 

Celková 
cena díla 

193 004 276,48 Kč 28 950 641,47 Kč 221 954 917,95 Kč 

 

ozn.

ZL 
Úprava ceny dle ZL zahrnutých do dodatku č. 5 Cena bez DPH 

24a Vyrovnání omítek včetně začištění rýh a kapes – 

část objektu A 
642 740,16 

24b Vyrovnání omítek včetně začištění rýh a kapes – 

část objektu B 
372 616,32 

25 Úprava konstrukce střechy - střešní plášť 942 273,37 

26 Anglické dvorky - světlíky 297 879,41 

27 Vyrovnání vnějších omítek a osekání původní 

skladby fasády 
100 195,49 

28a Doplnění elektroinstalace - ovládání exteriérových 

žaluzií 
202 819,08 

28b Doplnění elektroinstalace - ovládání exteriérových 

žaluzií, koncových prvků v podlaze a části vývodů 

NZS 

457 961,58 

29 Požární podhledy 783 428,25 

30 Asfaltová penetrace 21 178,36 
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Cena celkem bez DPH 3 821 092,02 

15 % DPH 573 163,80 

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 4 394 255,82 

“ 
2.4. Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění dodatků, nedotčená dodatkem č. 5, se nemění, 

a zůstávají tak nadále platná i účinná. 

 

3.1. Dodatek č. 5 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 5 nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 5 podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 5 se smluvní 

strany dohodly, že dodatek č. 5 v registru smluv uveřejní objednatel. 

3.3. Uzavření dodatku č. 5 bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Broumov 

(objednatel) č. 24 ze dne 18.10.2023. 

3.4. Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými 

elektronickými podpisy. 

3.5. Přílohu dodatku č. 5 tvoří: 

 Příloha č. 1 – změnové listy (24a, 24b, 25, 26, 27, 28a, 28b, 29, 30) 

 

 Za objednatele:   Za zhotovitele:  

       V Broumově dne             V Praze dne           V Broumově dne 

 

 

 

 

   

    

   

 

_________________ 

Arnold Vodochodský 

starosta  

   

  

Město Broumov 

_________________ 

Ing. Radek Mrázek, MBA 

místopředseda 

představenstva 

BAK stavební společnost, a.s. 

Společnost BAK – BSS 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

_________________ 

Miroslav Netík 

jednatel 

Broumovské stavební 

sdružení s.r.o. 

společník společnosti 

Společnost BAK – 

BSS 

 



ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšíření kapacity Domova pro seniory Broumov, 
01331 - 013D313002152 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva:
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023

objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 24a

zhotovitel:
Společnost Bak-BSS. BAK stavební společnost, a s.. Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO 28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO 46504303

název ZL: Vyrovnání omítek včetně začištění rýh a kapes
dotčené st. 
objekty: NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A

předmět změny:
Předmětem změny je provedení vyrovnání vnitřních omítek včetně zapraveni rýh a kapes po odstranění původních nevhodných instalaci ZTI. ÚT, SLP, 
SP a VZT.
zdůvodnění nezbytnosti změny:
V rámci zahájených stavebních prací byla zjištěna značná nerovnost stávajících konstrukcí. Z důvodu nutného vyrovnání podkladních omítkových vrstev 

v proměnné tloušťce 10 - 25 mm a nutného zapraveni rýh po odstraněných nevhodných instalaci, vzešel požadavek na navýšení potřeb omítkového 

materiálu včetně provedeni sanačních omítek. Tyto vyrovnávací práce nebyly součástí původního rozpočtu a nebylo s nimi uvažováno, zde projektant 

nezohlednil stav stávajících konstrukcí. Tyto vzešlé nutné práce generují vicepráce. Objednatel vyzval zhotovitele k předloženi změnového výkazu 

výměr reflektující potřebný rozsah vyrovnávacích prací. Zhotovitel předložil ke kontrole změnový výkaz výměr a TDS společně s objednatelem s touto 

změnou souhlasív nezbytně nutném uvedeném rozsahu. ____________________________________________________________________________________
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 

zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad skutečného stavu a návrhu konstrukci objektu. Z těchto důvodů byla zpracována 

dokumentace ve stejném stupni, avšak původní rozpočet nereflektoval nerovnosti konstrukci a nutné zapraveni rýh po odstraněných rozvodech ZTI. Tyto 

práce jsou nezbytně nutné pro zajištění rovného podkladu tak aby bylo možné provedení finálních omítkových vrstev a byl zajištěn hygienický standart 

povrchových úprav konstrukci. Zhotovitel byl vyzván k předloženi změnového výkazu výměr zohledňující nezbytně nutný rozsah vyrovnávacích prací. 

Zhotovitel předložil změnový výkaz výměr, který odsouhlasili TDS společně s objednatelem, jedná se o vicepráce nezbytné pro provedení vyrovnávacích 

prací povrchových úprav. Neprovedení těchto prací by vedlo k celkovému pochybení provedení celistvých bezzávadných povrhů a značně by znehodnotilo 

celkový charakter objektu. Rozsah prací je stanoven jako nezbytně nutný. Objednatel společně s TDS souhlasili s předloženou cenovou nabídkou, která 

generuje vicepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna 

je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, kde v rámci hodnot změn nemění celkovou povahu závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

zdůvodněni nemožnosti oddělení práci a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst.6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vicepráce.

vliv na termín dokončeni:
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH

15%DPH
celkem

0,00
0,00

KČ
Kč
Kč

vicepráce bez DPH 642 740,16 Kč
15%DPH 96 411,02 Kč
celkem 739 151,18 Kč

celková bilance méněprací a vicepraci bez DPH 642 740,16 Kč
15%DPH 96 411,02 KČ
celkem 739 151,18 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 642 740,16 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádřeni AD:
není požadováno - nemění se celkový charakter návrhu________________________________________________________________________________
vyjádřeni TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádřeni:

Přílohy:
Příloha č.1 Soupis prací



BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Káoovskza zhotovitele:

12.10.2023

za AD:
12.10.2023Datum:

Tomáš Valentaza TDI:
12.10.2023Datum:

Město Broumov Kamil Slezákza objednatele:

Ondřej Marek

12.10.2023
ostatní:

12.10.2023Datum:CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová

Broumovské stavební
sdružení s.r.o._______

TEKTUM spol.r.o.

Miroslav Netík v zastoupeni Ing. Vladimír Kudera 

Ing. Jiří Svatoň

~
umov 

Ing. Lucie Hurdálková Ph.D. 3' ' Datum:

Datum:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
24a - Vyrovnáni omítek včetně začištění rýh a kapes

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

12.10.2023

Poznámka:

Cena bez DPH 642 740,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 642 740,16 15,00% 96 411,02

Cena s DPH V CZK 739 151,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
24a - Vyrovnání omítek včetně začištění rýh a kapes

Misto: Datum: 12.10.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 642 740,16

HSV - Práce a dodávky HSV 642 740,16

3 - Svislé a kompletní konstrukce 97 743,98

4 - Vodorovné konstrukce 11 325,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 316 617,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 163 327,57

997 - Přesun sutě 38 218,56

998 - Přesun hmot 15 506,69
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory. Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
24a - Vyrovnání omítek včetně začištění rýh a kapes

W 3,7*3,91 14,467
W 4,02*3,57 14,351
w Součet ______  28,818

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

12.10.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 642 740,16

D HSV Práce a dodávky HSV 642 740,16

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 97 743,98
1 K 310235241

Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 111,000 142,56 15 824,16 CS ÚRS 2022 01

2 K 310236241
Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 34,000 266,64 9 065,76 CS ÚRS 2022 01

3 K 310237241
Zazdívka otvorů pí přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 31,000 644,16 19 968,96 CS ÚRS 2022 01

4 K 310238411 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MC m3 1,740 8 276,40 14 400,94 CS ÚRS 2022 01

5 K 310238419,R Zazdívka závěsných prvků WC m2 30,160 1 276,00 38 484,16

D 4 Vodorovné konstrukce 11 325,60
6 K 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 0,660 17 160,00 11 325,60 CSÚRS 2022 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 316 617,76
7 K 612131301 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 

strojně m2 1 482,000 93,72 138 893,04 CS ÚRS 2022 01

8 K 612135091
Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou 
vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl

m2 945,500 97,94 92 602,27 CS ÚRS 2022 01

9 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 72,040 594,00 42 791,76 CS ÚRS 2022 01

10 K 612142002 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem m2 27,000 147,84 3 991.68 CS ÚRS 2022 01
Omítka vápenocementova vnitřních ploch nanášená

11 K 612321341 strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm 
a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukci 
stěn

m2 -89,360 345,80 -30 900,69

12 K 612326121 Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 
ručně

m2 89,360 774,84 69 239,70 CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 163 327,57

13 K 943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez 
podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 100.054 58,21 5 824,14 CS ÚRS 2022 01

VV 3,7*3,91*2,7 39,061
vv 4,02*3,57*4,25 60,993
vv Součet 100,054

14 K 943111211
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému 
bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití m3 1 500,810 0,79 1 185.64 CS ÚRS 2022 01

vv 100,054*15 'Přepočtené koeficientem množství 1 500,810

15 K 943111811 Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého 
bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 100,054 35,24 3 525,90 CS ÚRS 2022 01

16 K 949121121 Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve 
schodišti v do 1,5 m sada 8,000 440,88 3 527,04 CS ÚRS 2022 01

VV 5+3 ramen
vv 8 8,000

17 K 949121221
Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému ve 
schodišti v do 1,5 m za první a ZKD den použití sada 240,000 36,30 8 712,00 CS ÚRS 2022 01

vv 8*30 'Přepočtené koeficientem množství 240,000

18 K 949121821
Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve 
schodišti v do 1,5 m sada 8,000 294,36 2 354,88 CS ÚRS 2022 01

19 K 949211111
Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková 
lešení v do 10 m m2 28,818 62,70 1 806,89 CS ÚRS 2022 01

20 K 949211211 Příplatek k lešeňové podlaze s přičniky pro trubková m2 501,43 ^5 ÚRS 202201
lesem za první a ZKD den použiti

VV 28,818*15 'Přepočtené koeficientem množství 432,270

21 K 949211811
Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková 
lešení v do 10 m

m2 28,818 42,50 1 224,77 CS ÚRS 2022 01

22 K 949311112
Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné 
ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m m 14,710 1 181,40 17 378,39 CS ÚRS 2022 01

23 K 949311211
Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v 
přes 20 do 30 m za první a ZKD den použiti m 441,300 13,60 6 001,68 CS ÚRS 2022 01

vv 14,71 *30 'Přepočtené koeficientem množství 441,300

24 K 949311812
Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné 
ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m m 14,710 827,64 12 174,58 CS ÚRS 2022 01

25 K 971033231
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 
na MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 12,000 81,31 975,72 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na
MVC nebo MV tl do 300 mm kus 34,000 194,04 6 597,36 CS ÚRS 2022 01

27 K 971033431
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm kus 17,000 223,08 3 792,36 CS ÚRS 2022 01

28 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na
MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 14,000 413,16 5 784,24 CS ÚRS 2022 01

29 K 971035531
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MIC 
tl do 150 mm

m2 11,600 385,00 4 466,00 CS ÚRS 2022 01

30 K 972054241
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do
0,09 m2 tl do 150 mm

kus 6,000 425,04 2 550,24 CS ÚRS 2022 01

31 K 972055241
Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 
0,09 m2 ti přes 120 mm kus 45,000 212,52 9 563,40 CS ÚRS 2022 01

32 K 973031324
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl do 0,10 m2 hl do 150 mm

kus 34,000 275,88 9 379,92 CS ÚRS 2022 01

33 K 973031334
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl do 0,16 m2 hl do 150 mm

kus 65,000 337,92 21 964,80 CS ÚRS 2022 01

34 974031145
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 
mm

m 16,200 221,76 3 592,51 CS ÚRS 2022 01

35 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 
100 mm

m 63,600 174,24 11 081,66 CS ÚRS 2022 01

36 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 
200 mm

m 52,200 370,92 19 362,02 CS ÚRS 2022 01

d 997 Přesun sutě 38 218,56
37 K 997013113

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně a svisle

t 16,598 1 114,10 18 491,83

38 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
;meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 16,598 371,80 6 171,14

39 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 315,362 16,30 5 140,40

vv 16,598*19 'Přepočtené koeficientem množství 315,362

40 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 16,598 507,00 8 415,19

D 998 Přesun hmot 15 506,69
41 K 998011002 Přesun hmot HSV t 35,083 442,00 15 506,69
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu
20RGI02-0259 Rozšíření kapacity Domova pro seniory Broumov, 
01331 - 013D313002150 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva:
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023

24bobjednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel:
Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a s Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO 28402758
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303

název ZL: Vyrovnání omítek včetně začištění rýh a kapes
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU

předmět změny:
Předmětem změny je provedení vyrovnání vnitřních omítek včetně zapravení rýh a kapes po odstranění původních nevhodných instalací ZTI, ÚT, SLP, 

SP a VZT.____________________________________________________________________________________________________________________ _________________
zdůvodnění nezbytnosti změny:
V rámci zahájených stavebních prací byla zjištěna značná nerovnost stávajících konstrukcí. Z důvodu nutného vyrovnání podkladních omítkových vrstev 

v proměnné tloušťce 10-25 mm a nutného zapravení rýh po odstraněných nevhodných instalací, vzešel požadavek na navýšeni potřeb omítkového 

materiálu. Tyto vyrovnávací práce nebyly součástí původního rozpočtu a nebylo s nimi uvažováno, zde projektant nezohlednil stav stávajících konstrukci. 

Tyto vzešlé nutné práce generuji vícepráce. Objednatel vyzval zhotovitele k předložení změnového výkazu výměr reflektující potřebný rozsah 

vyrovnávacích prací. Zhotovitel předložil ke kontrole změnový výkaz výměr a TDS společně s objednatelem s touto změnou souhlasív nezbytně nutném 

uvedeném rozsahu.____________________________________________________________________________________________________________________ _______
zdůvodnění nepředvidatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 

zahájeni stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad skutečného stavu a návrhu konstrukcí objektu. Z těchto důvodů byla zpracována 

dokumentace ve stejném stupni, avšak původní rozpočet nereflektoval nerovnosti konstrukci a nutné zapravení rýh po odstraněných rozvodech ZTI. Tyto 

práce jsou nezbytně nutné pro zajištění rovného podkladu tak aby bylo možné provedeni finálních omítkových vrstev a byl zajištěn hygienický standart 

povrchových úprav konstrukcí. Zhotovitel byl vyzván k předložení změnového výkazu výměr zohledňující nezbytně nutný rozsah vyrovnávacích prací. 

Zhotovitel předložil změnový výkaz výměr, který odsouhlasili TDS společně s objednatelem, jedná se o vícepráce nezbytné pro provedení vyrovnávacích 

prací povrchových úprav. Neprovedení těchto prací by vedlo k celkovému pochybeni provedeni celistvých bezzávadných povrhů a značně by znehodnotilo 

celkový charakter objektu. Rozsah prací je stanoven jako nezbytně nutný. Objednatel společně s TDS souhlasili s předloženou cenovou nabídkou, která 

generuje vícepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedeni prací. Tato změna 

je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, kde v rámci hodnot změn nemění celkovou povahu závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6, samostatné zadáni by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.

méněpráce bez DPH KČ
15%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 372 616,32 Kč
15%DPH 55 892,45 Kč
celkem 428 508,77 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 372 616,32 Kč
15%DPH 55 892,45 KČ
celkem 428 508,77 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 372 616,32 KČ
vliv na termín dokončení:
Nemá vliv na termín dokončení.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD

vyjádření AD:
není požadováno - nemění se celkový charakter návrhu_________________________________________________________________________________
vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádření:

Přílohy:
Příloha č.1 Soupis prací





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
24b - Vyrovnání omítek včetně začištění rýh a kapes

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 
Datum:

IČ:
DIČ:

1C:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

12.10.2023

Cena bez DPH 372 616,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 372 616,32 15,00% 55 892,45

Cena s DPH V CZK 428 508,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
24b - Vyrovnání omítek včetně začištění rýh a kapes

Místo: Datum: 12.10.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 372 616,32

HSV - Práce a dodávky HSV 372 616,32

3 - Svislé a kompletní konstrukce 162 559,54

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 137 011,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 032,99

997 - Přesun sutě 1 621,04

998 - Přesun hmot 12 391,03
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
24b - Vyrovnání omítek včetně začištění rýh a kapes

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

12.10.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 372 616 32

d HSV Práce a dodávky HSV 372 616,32

o 3 Svislé a kompletní konstrukce 162 559,54
1 K 310235241 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm
kus 37,000 142,56 5 274,72 CS ÚRS 2022 01

2 K 310236241 Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 81,000 266,64 21 597,84 CSÚRS 2022 01

CSÚRS 2022 013 K 310236251
Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 
mm

kus 27,000 399,96 10 798,92

4 K 310237241
Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 33,000 644,16 21 257,28 CSÚRS 2022 01

5 K 310238419.R Zazdívka závěsných prvků WC m2 69,745 1 276,00 88 994,62

14636,166 K 346244371 Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 
pálených m2 12,320 1 188,00 CS ÚRS 2022 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 137 011,72
7 K 612135091

Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou 
vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl m2 938,000 97.94 91 867,72 CS ÚRS 2022 01

8 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 76,000 594,00 45 144,00 CS ÚRS 2022 01

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni
m3

59 032,99
9 K 943111111 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez 

podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
63,411 58,21 3691,15 CS ÚRS 2022 01

W 4,1*3,8*4,07 63,411

10 K

vv

943111211
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému 
bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití 

63,411*15 'Přepočtené koeficientem množství

951,165

951,165

0,79 751,42 CS ÚRS 2022 01

11 K 943111811 Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého 
bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 63,411 35,24 2 234,60 CS ÚRS 2022 01

12 K 949121121 Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve 
schodišti v do 1,5 m sa a 4,000 440,88 1 763,52 CS ÚRS 2022 01

w 4 ramena
VV 4 4,000

13 K 949121221
Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému ve 
schodišti v do 1,5 m za první a ZKD den použití sada 120,000 36,30 4 356,00 CS ÚRS 2022 01

vv 4*30 'Přepočtené koeficientem množství 120,000

14 K 949121821
Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve 
schodišti v do 1,5 m sada 4,000 294,36 1 177,44 CS ÚRS 2022 01

15 K 949211111 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková 
lešení v do 10 m

m2 15,580 62,70 976,87 CS ÚRS 2022 01

w 4,1*3,8 15,580

16 K 949211211
Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková 
lešení za první a ZKD den použití

m2 233,700 1,16 271,09 CS ÚRS 2022 01

vv 15,58*15 'Přepočtené koeficientem množství 233,700

17 K 949211811
Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková 
lešení v do 10 m

m2 15,580 42,50 662,15 CS ÚRS 2022 01

18 K 949311112
Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné 
ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m

m 12,140 1 181,40 14 342,20 CS ÚRS 2022 01

19 K 949311211
Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v 
přes 20 do 30 m za první a ZKD den použití

m 364,200 13,60 4 953,12 CS ÚRS 2022 01

w 12,14*30 'Přepočtené koeficientem množství 364,200

20 K 949311812
Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné 
ploše do 6 m2 v přes 10 do 20 m m

■■
12,140 827,64 10 047,55 CSÚRS 2022 01

21 K 972054241
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 
0,09 m2 tl do 150 mm kus 22,000 425,04 9 350,88 CS ÚRS 2022 01

22 K 999000111. R Vybourání přivětrávacích prostupů kus 27,000 165,00 4 455,00

23

24

25

0,704*19 'Přepočtené koeficientem množstvívv 13,376

1 621,04D 997 Přesun sutě
K 997013113

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně a svisle

t 0,704 1 114,10 784,33

K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km * 0,704 371,80 261,75

K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

13,376 16,30 218,03
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ Kód

26 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního t 0,704 507,00 356,93
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998
27 K 998011002

Přesun hmot
Přesun hmot HSV t 28,034 442,00

12 391,03
12 391,03

Cenová soustava
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšíření kapacity Domova pro seniory Broumov, 
01331 - 013D313002152 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva:
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č 1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023

objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 25

zhotovitel:
Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a s.. Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO 46504303

název ZL: Úprava konstrukce střechy - střešní plášť
dotčené st. 
objekty: NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A

předmět změny:

Předmětem změny je provedeni nezbytně nutných úprav nosné střešní konstrukce včetně prvků střešního pláště a podbití, který je zcela nově navržen 

zdůvodnění nezbytnosti změny:
S vazbou na provedení revize projektové dokumentace byl zjištěn nedostatek v rámci řešení střešního pláště na části budovy. V průběhu stavebních prací 
objednatel požádal AD o provedení přípravných prací pro budoucí umístění FVE na část střešní konstrukce. Tato příprava odhalila nesoulad projektové 
dokumentace, která zcela opomněla návrh střešního pláště Jednalo se o výměnu střešní krytiny, na falcovanou střešní krytiny, která na stávající podklad 
je zcela nevhodná. Z těchto důvodů AD dospěl k závěru celkového řešení nového střešního pláště na předmětné části budovy se zohledněním budoucího 
umístění FVE. Tato změna generuje více práce s ohledem na provedení zcela nového střešního pláště. Objednatel vyzval zhotovitele k předložení 
změnového výkazu výměr vyplívající z návrhu nového střešního pláště. Zhotovitel předložil změnový výkaz výměr ke kontrole TDS, který tyto změnové 
výkazy odsouhlasil společně s objednatelem. Tato změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad skutečného stavu a návrhu konstrukci objektu. Z těchto důvodů byla provedena 
celková revize projektové dokumentace. V této souvislosti byl vznesen požadavek na využiti střešních ploch pro umístění FVE. Na základě požadavku 
objednatele byl zjištěn nesoulad původní PD, která podrobněji neřešila výměnu střešního pláště Jednalo se o chybu v projektové dokumentaci, která 
nereflektovala návrh nového střešního pláště. Objednatel vyzval AD k provedeni nápravy. Tyto nezbytně nutné změny nemohou být provedeny 
dodatečně, jelikož by to objednateli způsobilo značné obtíže v rámci provedení a zvýšilo by zde ekonomické hledisko samotného provedeni úprav. 
Objednatel jednající s řádnou péči hospodáře, odsouhlasil nezbytně nutné změny v rámci úprav střešního pláště, který zároveň umožní budoucí osazení 
FVE, vznesl objednatel požadavek na úpravu střešní nosné konstrukce v souvislosti s možností umístěni panelů FVE na předmětnou střešní konstrukci. 
Jedná se o výhledové možnosti využití této části objektu. Objednatel vyzval AD k posouzení předmětné konstrukce na požadované budoucí využiti této 
části objektu, ten zpracoval návrhové opatření, které bylo následně předáno zhotoviteli k předložení změnového výkazu výměr Objednatel tedy tento 
požadavek vyhodnotil jako nezbytný pro zajištění provozu a v rámci zahájených prací jako ekonomicky výhodné řešeni úpravy této části objektu. Tato 
změna generuje vicepráce ale i přesto z provozních důvodů objednatel jedná s péčí řádného hospodáře Objednatel společně s TDS souhlasili s 
předloženou cenovou nabídkou, která generuje vicepráce. ale přesto objednatel koná s maximální péči řádného hospodáře v souvislosti na charakter 
nezbytnosti provedení práci. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6. změny které zadavatel s 
náležitou péči nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

zdůvodněni nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6, samostatné zadáni by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činnosti i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vicepráce.

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH KČ
15%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

vicepráce bez DPH 942 273,37 Kč
15%DPH 141 341,01 KČ
celkem 1 083 614,38 Kč

celková bilance méněpraci a víceprací bez DPH 942 273,37 KČ
15%DPH 141 341,01 Kč
celkem 1 083 614,38 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 942 273,37 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:
Viz příloha č.2_______________________________________________________________________________________________________________________
vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádřeni:

Přílohy:



Příloha č.1
Příloha č.2

Soupis prací
Návrh střešního pláště I

za zhotovitele: BAK stavební společnost

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o.

Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing Jiří Kácovsk

Miroslav Netík v zastoupeni Ing. Vladimír Kudera atum: 13.10.2023

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing Jiří Svatoň

atum: 13.10.2023

za TDI: Tomáš Valenta
atum: 13.10.2023

za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák 

Ondřej Marek

Inq. Lucie Hurdálková Ph.D.

ov

(Saturn:
13.10.2023

ostatní:
CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 13.10.2023
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: Az
Stavba: Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5
Objekt: 25 - Úprava konstrukce střechy - střešní plášť
KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

1C:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

13 10. 2023

Poznámka:

Cena bez DPH 942 273,37

DPH základní 
snížená

Sazba dané
21,00%
15,00%

Základ daně
0,00

942 273,37

Výše daně
0,00

141 341,01

Cena s DPH v CZK 1 083 614,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba: Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

13. 10. 2023

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 942 273,37 1 083 614,38

25 Úprava konstrukce střechy - střešní plášť 942 273,37 1 083 614,38

25-1 Úprava konstrukce střechy - střešní plášť část 1 138 951,09 159 793,75

25-2 Úprava konstrukce střechy - střešní plášť část 2 756 493,80 869 967,87

25-3 Úprava konstrukce střechy - střešní plášť část 3 46 828,48 53 852,75
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
25 - Úprava konstrukce střechy - střešní plášť

Soupis:
25-1 - Úprava konstrukce střechy - střešní plášť část 1

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 10. 2023

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 138 951,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 138 951,09 15,00% 20 842.66

Cena s DPH V CZK 159 793,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
25 - Úprava konstrukce střechy - střešní plášť

Soupis:
25-1 - Úprava konstrukce střechy - střešní plášť část 1

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

765 - Krytina skládaná

766 - Konstrukce truhlářské

10. 2023

Cena celkem [CZK]

138 951,09

138 951,09

14 589,40

28 003,54

96 358,15
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
25 - Úprava konstrukce střechy - střešní plášť

Soupis:
25-1 - Úprava konstrukce střechy - střešní plášť část 1

Misto: Datum: 13. 10.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 138 951,09

D PSV Práce a dodávky PSV 138 951,09

D 762 Konstrukce tesařské 14 589,40

1 K 762000001.R
Vynešení vrcholové vaznice zámečnickou konstrukcí 
včetně montáže ____________

kplt 1,000 3 699,40 3 699,40

2 K 762999999.R Zvedací plošina pro zakládání klempířských konstrukcí hod 11,000 990,00 10 890,00

3

D

K

vv 
vv 
w
vv

765
765113112

Krytina skládaná_________________
Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem 
kovovým
4,0*2
4,0*2
4,1*2
Mezisoučet

24,200

8,000
8,000
8,200

24,200

211,20

28 003,54
5 111,04

4 K 765193001 Montáž podkladního vyrovnávacího pásu m2 124,500 38,54 4 798,23
VV figi8 124,500

5 M BDR. 17860000
BauderTOP TS 40 NSK difuzné uzavřený pojistný 
asfaltový pás pro šikmé střechy, šířka 1,0m podélný 
okraj samolepicí, Sd = 20m, 700g/m2

m2 137,000 130,68 17 903,16

VV fig18*1,1+0,05 137,000

6 K 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 
v přes 6 do 12 m t 0,114 1 676,40 191,11

D 766 Konstrukce truhlářské 96 358,15
7 K 766671004.R Montáž kus 2,000 2 428,80 4 857,60

8 M VEL.GGUMK060
066R

DOPLNĚN/ ELEKTRICKÉHO OVLÁDÁNÍ - STŘEŠNÍ
OKNO BEZÚDRŽBOVĚ GGU MK06 006621A kus 2,000 37 036,36 74 072.72

9 M
VEL.EDSMK062
000

LEM. NA PLOCHOU KR. EDS MK06 2000 kus 2,000 4 909,09 9 818,18

10 M
VEL.BDXMK062
000

IZOLAČNÍ RÁM+PLIS. MANŽETA BDX MK06 2000 kus 2,000 1 996,37 3 992,74

11 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 927,412 3,90 3 616,91
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5 

Objekt:
25 - Úprava konstrukce střechy - střešní plášť

Soupis:
25-2 - Úprava konstrukce střechy - střešní plášť část 2

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ: 
Datum:

1C:
DIČ:

1C:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

13. 10. 2023

Poznámka:

Cena bez DPH 756 493,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 756 493,80 15,00% 113 474,07

Cena s DPH V CZK 869 967,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
25 - Úprava konstrukce střechy - střešní plášť

Soupis:
25-2 - Úprava konstrukce střechy - střešní plášť část 2

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

Datum 13.10.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

756 493,80

756 493,80

540 463,89

99 511,52

116 518,39
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
25 - Úprava konstrukce střechy - střešní plášť

Soupis:
25-2 - Úprava konstrukce střechy - střešní plášť část 2

Místo: Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 756 493,80

D PSV Práce a dodávky PSV 756 493,80

D 762 Konstrukce tesařské 540 463,89

1 K 762083111
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 17,512 975,00 17 074,20

vv fígl 0*0,10*0,16 1,699
vv fig11*0,06*0,16 0,384
vv fig12*0,024 10,792
vv fig 13*0,024 1,551
vv fig14*0,08*0,06 2,698
vv fig15*0,08*0,06 0,388
w Mezisoučet 17,512

2 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 26,000 246,84 6 417,84

VV 10*2+2+4 26,000

3 M 553999002 kotvení pozednic kus 26,000 1481,04 38 507,04:

4 K 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm kus 112,000 51,74 5 794,88

vv 8*4 32,000
vv 10*2+2+4 26,000
vv 3*2*9 54,000
vv Mezisoučet 112,000

5 M 31197004 tyč závitová Pz 4.6 M12 m 33,600 104,81 3 521.62
VV 8*4*0,3 9,600
vv (10*2+2+4)*0,3 7,800
vv 3*2*9*0,3 16,200
vv Mezisoučet 33,600

6 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2

m 40,000 214,50 8 580,00

VV 5,0*8 "60/160 - kleštiny" 40,000
vv fig11 Mezisoučet 40,000

7 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,422 16 250,00 6 857,50

VV fig11*0,06*0,16*1,1 0,422

I 8 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2

m 106,200 260,00 27 612,00

vv 5,9*2*9 "100/160 - zesílení vazby" 106,200
vv figto Mezisoučet 106,200

9 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,869 16 445,00 30 735,71

vv fig 10*0,10*0,16*1,1 1,869

10 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm

m2 449,670 161,04 72 414,86

VV 35,2*6,1*2 429,440
vv 2,89*3,5*2 20,230

vv fig12
Mezisoučet "bednění střech 24
mm"

449,670

11 M 60511110
řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm 
dl 4m

m3 11,877 9 530,40 113 135,38

VV fig12*0,024*1,1 11,871

12 K 762341610
Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých 
prken tl do 32 mm

m2 64,624 413,16 26 700,05

vv (35,2+11,4+35,2-6,8+2,89*2)*(0,5+0,3) 64,624

vv fig13 Mezisoučet "bednění říms 24 mm" 64,624

13 M 60511110
řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm 
dl 4m

m3 1,706 9 530,40 16 258,86

vv fig 13*0,024*1,1 1,706

14 K ,762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 642,868 20,99 13 493,80

VV fig12/0,8 "80/60 - kontralatě" 562,088

vv figl4 Mezisoučet 562,088

w (35,2+11,4+35,2-6,8+2,89*2)/0,8*(0,5+0,3) "80/60 -
podkladní konstrukce"

80,780

vv fig15 Mezisoučet 80,780
vv Součet 642,868

15 M 60514112 řezivo jehličnaté lať surová dl 4m m3 3,395 13 860,00 47 054,70
VV fígl 4*0,08*0,06*1,1 2,968
vv fig15*0,08*0,06*1,1 0,427
vv Mezisoučet 3,395

16 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování,

17,512 2 184,00 38 246,21
nadstřešních konstrukcí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w fig10*0,10*0,16 1,699
vv fig11*0,06*0,16 0,384
vv fígl 2*0,024 10,792
w fig13*0,024 1,551
vv fígl 4*0,08*0,06 2,698
vv fig15*0,08*0,06 0,388
vv Mezisoučet 17,512

17 K 762999999.R Zvedací plošina pro zakládání klempířských konstrukcí hod 40,000 990,00 39 600,00

18 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 11,171 2 547,60 28 459,24

D 764 Konstrukce klempířské 99 511,52

19 K 764221407 Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z AI 
plechu rš 670 mm m 47,500 1 209,12 57 433,20 CS ÚRS 2022 01

w 37+10,5 47,500

20 K 764222434 Oplechování rovné okapové hrany z AI plechu rš 330 
mm m 80,780 518,76 41 905,43

vv (35,2+11,4+35,2-6,8+2,89*2) 80,780
w Mezisoučet 80,780

21 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v
objektech v přes 6 do 12 m t 0,059 2 930,40 172,89

D 765 Krytina skládaná 116 518,39
22 K 765113112 Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem

kovovým m 161,560 211,20 34 121,47

w (35,2+11,4+35,2-6,8+2,89*2)*2 161,560
vv Mezisoučet 161,560

23 K 765193001 Montáž podkladního vyrovnávacího pásu m2 449,670 38,54 17 330,28
VV fig12 449,670

BauderTOP TS 40 NSK, difuzně uzavřený pojistný
24 M BDR. 17860000 asfaltový pás pro šikmé střechy, šířka 1,0m podélný 

okraj samolepicí, Sd = 20m, 700g/m2
m2 494,637 130,68 64 639,16

vv fig 12*1,1 494,637

25 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 0,255 1 676,40 427,48
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
25 - Úprava konstrukce střechy - střešní plášť

Soupis:
25-3 - Úprava konstrukce střechy - střešní plášť část 3

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.10.2023

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 46 828,48

DPH základní 
snížená

Základ daně Sazba daně Výše daně
0,00 21,00% 0,00

46 828,48 15,00% 7 024,27

Cena s DPH v CZK 53 852,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
25 - Úprava konstrukce střechy - střešní plášť

Soupis:
25-3 - Úprava konstrukce střechy - střešní plášť část 3

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

765 - Krytina skládaná

767 - Konstrukce zámečnické

Datum: 13.10.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

46 828,48

7 090,30

7 090,30

39 738,18

18 517,16

18 360,66

2 860,36
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
25 - Úprava konstrukce střechy - střešní plášť

Soupis:
25-3 - Úprava konstrukce střechy - střešní plášť část 3

Místo: Datum: 13. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 828,48

D HSV Práce a dodávky HSV 7 090,30

D 997 Přesun sutě 7 090,30

1 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace

t 1,829 1 114,10 2 037,69
.. .

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,829 371,80 680,02

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 16,461 16,30 268,31

w 1,829*9 "Přepočtené koeficientem množství 16,461

4 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 1,829 2 244,00 4 104,28

D PSV Práce a dodávky PSV 39 738,18

D 762 Konstrukce tesařské 18 517,16

5 K 762341963
Vyřezání části bednění střech z desek tvrdých pl 
jednotlivě přes 4 m2

86,800 167,64 14 551,15

w 4,3+11,0+12,4+8,0+1,4+6,1+1,4+13,9+7,9+1,0+10,4+1,0+8,0 86,800

6 K 762343961
Montáž zabednění otvorů ve střeše deskami tvrdými pl 
jednotlivě do 1 m2

m2 3,225 663,96 2 141,27

vv 0,25*0,15*86 3,225

7 M 59590738 deska cementotřisková bez povrchové úpravy tl 14mm m2 3,548 463,32 1 643,86

VV 0,25*0,15*86*1,1 3,548

8 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,071 2 547,60 180,88

D 765 Krytina skládaná 18 360,66

9 K
Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem fool 13112 . ,
kovovým

m 86,800 211,20 18 332,16

VV 4,3+11,0+12,4+8,0+1,4+6,1 +1,4+13,9+7,9+1,0+10,4+1,0+8,0 86,800

10 K 998765102
Přesun hmot tonážni pro krytiny skládané v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 0,017 1 676,40 28,50

D 767 Konstrukce zámečnické 2 860,36

11 K 767810811
Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných 
nebo kruhových kus 86,000 33,26 2 860,36
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum:

Az
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

13. 10. 2023

Kód Popis MJ Výměra

25/ 25-1 Úprava konstrukce střechy - střešní plášť část 1
fígii 60/150 86,000

4,05*2*5 "60/150-kleštiny" 40,500

6,5*7 ”60/150-kleštiny" 45,500

fig11 Mez i součet 86,000

figl2 140/140 10,400
1,0*6 "140/140 - pásky" 6,000

1,1*4 "140/140-sloupky" 4,400

fig12 Mezisoučet 10,400

figi3 140/160 54,500
3,6*2+5,3*2+1,0*4 "140/160 - bačkory" 21,800

3,25*4 "140/160 - vaznice" 13,000

0,7*4 "140/160 - námětek" 2,800

3,8+4,3 "160/140 - pozednice" 8,100

4,4*2 ”160/140 - pozednice" 8,800

figi3 Mezisoučet 54,500

figi4 120/180 60,000
3,8*5+8,2*5 "120/180 - krokve" 60,000

figi4 Mezisoučet 60,000

figl5 100/160 35,000
3,5*2*5 "100/160-krokve" 35,000

fig15 Mezisoučet 35,000

fígi6 120/200 60,000
6,0*2*5 "120/200-krokve" 60,000

figi6 Mezisoučet 60,000

fig17 160/200 4,100
4,1*1 "160/200 - vaznice" 4,100

figi7 Mezisoučet 4,100

figl8 bednění střechy 24 mm 7 124,500
4,0*(3,75+8,2) 47,800

4,0*(6,0+6,0) 48,000

4,1*(3,5+3,5) 28,700

fig18 Mezisoučet "bedněni střechy 24 mm" 124,500

Použití figury:

765193001 Montáž podkladního vyrovnávacího pásu m2 124,500

BDR.17860000
BauderTOP TS 40 NSK, difuzně uzavřený pojistný asfaltový pás pro šikmé střechy, šířka
1,0m podélný okraj samolepící, Sd = 20m, 700g/m2 m2 137,000

fig19 bedněni říms 24 mm 19,133
4,0*(0,60+0,25)+(3,75+8,2)*(0,35+0,20) 9,973

4,0*(0,50+0,30) 3,200

4,1*(0,40+0,20)+(3,5+3,5)*(0,30+0,20) 5,960

figl9 Mezisoučet "bednění říms 24 mm" 19,133

25/ 25-2 Úprava konstrukce střechy - střešní plášť část 2
figio 100/160 zesílení vazby 106,200

5,9*2*9 "100/160 - zesílení vazby" 106,200

figio Mezisoučet 106,200

Použití figury:

762332132
Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 
cm2

m 106,200

762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 17,512

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 17,512
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Kód Popis MJ Výměra

60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,869

figll 60/160 - kleštiny I.. 40,000
5,0*8 "60/160 - kleštiny" 40,000

Agu

Použití figury:

Mezisoučet 40,000

762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2 m 40,000

762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 17,512

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 17,512

60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,422

figi2 bednění střech 24 mm J. 449,670
35,2*6,1*2 429,440

2,89*3,5*2 20,230

figl2

Použití figury:

Mezisoučet "bednění střech 24 mm" 449,670

762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm m2 449,670

762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 17,512

762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 642,868

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 17,512

765193001 Montáž podkladního vyrovnávacího pásu m2 449,670

60511110 řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4m m3 11,871

BDR 17860000
BauderTOP TS 40 NSK, difuzně uzavřený pojistný asfaltový pás pro šikmé střechy, šířka 
1,0m podélný okraj samolepící, Sd = 20m, 700g/m2

m2 494,637

figl3 bednění říms 24 mm 64,624
(35,2+11,4+35,2-6,8+2,89*2)*(0,5+0,3) 64,624

figi3

Použití figury:

Mezisoučet "bednění říms 24 mm" 64,624

762341610 Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých prken tl do 32 mm m2 64,624

762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 17,512

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťováni, nadstřešních konstrukcí m3 17,512

60511110 řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4m m3 1,706

fig14 60/60 kontralatě 562,088
fig 12/0,8 "80/60 - kontralatě" 562,088

lig 14 Mezisoučet 562,088

Použití figury:

762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 642,868

762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 17,512

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 17,512

60514112 řezivo jehličnaté lať surová dl 4m m3 3,395

fig15 80/60 podkladní konstrukce T  L ... 80,780
(35,2+11,4+35,2-6,8+2,89*2)/0,8*(0,5+0,3) "80/60 - podkladní konstrukce” 80,780

figl5

Použití figury:

Mezisoučet 80,780

762342511 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 642,868

762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 17,512

762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 17,512

60514112 řezivo jehličnaté lať surová dl 4m m3 3,395

figi8 bednění střechy 24 mm 124,500
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšíření kapacity Domova pro seniory Broumov, 
01331 - 013D313002152 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva:
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023

26objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel:
Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, IC028402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název ZL: Anglické dvorky - světlíky
dotčené st. 
objekty: NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A

předmět změny:

Předmětem změny je provedení nových anglických dvorků se světlíky vazba na ZL č.12 Dodatek č.4.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
S vazbou na provedení revize projektové dokumentace byl zjištěn nedostatek v rámci řešeni osvětlení v prostoru 1PP. Z důvodu celkové revize 
dispozičního uspořádání provozu prádelny a sušárny a gastroprovozu, bylo nutné zajistit nové stanovisko dotčeného orgánu. Požadavek na dostatečné 
prosvětlení provozu vyvodilo nutnost nezbytných změn v řešeni anglických dvorků se zajištěním denního osvětlení v místnostech v 1PP. Dle těchto 
požadavků AD navrhl opatření splňující dané požadavky dotčeného orgánu. Tyto úpravy ve vazbě na celkové řešení anglických dvorků generují 
vícepráce, jelikož se jedná o typizované výrobky. Objednatel vyzval zhotovitele k předložení změnového výkazu výměr. Zhotovitel předložil zpracovaný 
změnový výkaz výměr ke kontrole TDS. TDS s objednatelem odsouhlasili změnový výkaz výměr generující vícepráce. Tato změna bude reflektována do 
dokumentace skutečného provedení

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni prováděni projektové dokumentace. V rámci 

zahájeni stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení Dále bylo v rámci postupné nápravy 

chyb v projektové dokumentaci zažádáno o nové závazné stanovisko KHS, které vyhodnotila jako nezbytně nutné provedení úprav v rámci osvětlení 

pracovního prostřed! gastroprovozu a prádelny a sušárny. Z tohoto důvodu byl objednatel nucen zajistit revizi projektové dokumentace reflektující 

skutečný stav objektu a nové požadavky dotčeného orgánu a možnost provedeni navrženého řešení Neprovedení těchto nezbytně nutných prací zvětšení 

okenních otvorů a provedeni souvisejících konstrukcí zejména přilehlého anglického dvorku nesplní požadavky na provoz, jež požaduje dotčený orgán a 

objekt nebude možné užívat pro navržený a požadovaný provoz. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na navržený provoz a 

neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto 

objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ 

(zákona 134/2016 v aktuálně platném zněni), §222 odst. 6, změny které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky._________________________________________________________________________________________________________________________ _____

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst.6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činnosti i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.

méně práce bez DPH KČ
15%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 KČ

vícepráce bez DPH 297 879,41 Kč
15%DPH 44 681,91 Kč

celkem 342 561,32 Kč
celková bilance měněprací a víceprací bez DPH 297 879,41 Kč

15%DPH 44 681,91 KČ
celkem 342 561,32 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 297 879,41 Kč
vliv na termín dokončení:
Nemá vliv na termín dokončení.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD

vyjádření AD:
Viz příloha č.2_______________________________________________________________________________________________________________________
vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou

další vyjádření:

Přílohy:



Příloha č.1 Soupis prací

za zhotovitele: BAK stavební společnost Ing Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský

13.10.2023
za AD: TEKTUM spol.r.o.

atum: 13.10.2023
za TDI: Tomáš Valenta

atum: 13.10.2023
za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák

Ondřej Marek

Ing. Lucie Hurdálková Ph.D, 13.10.2023
ostatní:

CSS Naděje Mgr, Eva Kašparová Datum: 13.10.2023

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o. Miroslav Netík v zastoupeni Ing. Vladimír Kudera 

Ing Jiří Svatoň
atum:

atum:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
26 - Anglické dvorky - světlíky

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.10.2023

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 297 879,41

Základ daně Sazba dané Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 297 879,41 15,00% 44 681,91

Cena s DPH V CZK 342 561,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory. Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
26 - Anglické dvorky - světlíky

Místo: Datum: 13.

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

761 - Konstrukce prosvětlovací

10. 2023

Cena celkem [CZK]

297 879,41

297 879,41

297 879,41
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
26 - Anglické dvorky - světlíky

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13,10.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o PSV Práce a dodávky PSV

d 761 Konstrukce prosvětlovací

297 879,41

297 879,41

297 879,41
1 K 761661061 Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl přes

1,0 m š do 1,0 m kus 15,000 1 702,80 25 542.00

2 M 56245253
světlík sklepní (anglický dvorek) pochozi plast 
vyztužený skleněnými vlákny včetně odvodňovaciho 
prvku rošt děrovaný plech 1000x1300x400mm

kus 15,000 6 534,00 98 010,00 CS ÚRS 2022 01

3 M 56245312
vpusť odtoková sklepního světlíku (anglického dvorku) 
DN 110 s lapačem nečistot, pachovým uzávěrem a 
zpětnou klapkou

kus 15,000 1 531,20 22 968,00 CS ÚRS 2022 01

4 M 56245316
montážní sada pro instalaci sklepního světlíku š
400mm na kontaktní zateplení tl 140mm kus 15,000 974,16 14 612,40 CS ÚRS 2022 01

5 K 761661021 Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl přes
0,60 do 1,0 m š do 1,0 m kus 2,000 1 570,80 3 141,60

6 M 56245292
světlík sklepni (anglický dvorek) pojízdný včetně 
odvodňovaciho prvku plast vyztužený skleněnými 
vlákny rošt mřížkový 1000x1000x400mm

kus 2,000 8 118,00 16 236,00 CS ÚRS 2022 01

7 M 56245312
vpusť odtoková sklepního světlíku (anglického dvorku) 
DN 110 s lapačem nečistot, pachovým uzávěrem a 
zpětnou klapkou

kus 2,000 1 531,20 3 062.40 CS ÚRS 2022 01

8 M 56245316
montážní sada pro instalaci sklepního světlíku š
400mm na kontaktní zateplení tl 140mm

kus 2.000 974.16 1 948,32 CS ÚRS 2022 01

9 K 761661031
Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl přes
0,60 do 1,0 m š přes 1,0 do 1,25 m kus 2,000 1 689,60 3 379,20

10 M 56245254
světlík sklepní (anglický dvorek) pochozi včetně 
odvodňovaciho prvku recyklovaný polymer rošt z 
děrovaného plechu 1250x1000x400mm

kus 2,000 7 946,40 15 892,80 CS ÚRS 2022 01

11 M 56245312
vpusť odtoková sklepního světlíku (anglického dvorku) 
DN 110 s lapačem nečistot, pachovým uzá věrem a 
zpětnou klapkou

kus 2,000 1 531,20 3 062,40 CS ÚRS 2022 01

12 M 56245316 montážní sada pro instalaci sklepního světlíku š
400mm na kontaktní zateplení tl 140mm

kus 2,000 974,16 1 948,32 CS ÚRS 2022 01

13 K 761661071 Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl přes
1,0 m š přes 1,25 do 1,5 m kus 5,000 1 966,80 9 834,00

14 M 56245302
světlík sklepní (anglický dvorek) pochozi včetně 
odvodňovaciho prvku plast vyztužený skleněnými 
vlákny z děrovaného plechu 1250x1300x600mm

kus 5,000 10 586,40 52 932,00 CS ÚRS 2022 01

15 M 56245312
vpusť odtoková sklepního světlíku (anglického dvorku) 
DN 110 s lapačem nečistot, pachovým uzávěrem a 
zpětnou klapkou

kus 5,000 1 531,20 7 656,00 CS ÚRS 2022 01

16 M 56245317 montážní sada pro instalaci sklepního světlíku š
600mm na kontaktní zatepleni tl 140mm

kus 5,000 1 320,00 6 600,00 CS ÚRS 2022 01

17 K 998761202 Přesun hmot procentní pro konstrukce prosvětlovací v 
objektech v přes 6 do 12 m % 2 791,407 3,96 11 053,97

Strana 3 z 3



ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č projektu:
20RGI02-0259 Rozšíření kapacity Domova pro seniory Broumov, 
01331 - 013D313002150 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva:
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7 2023

objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 27

zhotovitel:
Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a s., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9. ICO:28402758
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název ZL: Vyrovnání vnějších omítek a osekání původní skladby fasády
dotčené st. 
objekty: NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU

předmět změny:
Předmětem změny je provedení vyrovnáni vnějších omítek a osekání původní skladby fasády z důvodů nutného vyrovnání podkladu pro provedeni nové 
skladby fasády - vazba na ZL č.15 a 16 Dodatek č.4.
zdůvodněni nezbytnosti změny:
V rámci zahájených stavebních prací byla zjištěna značná nerovnost stávajících konstrukcí a chybného provedení původní fasády. Z důvodu nutného 

vyrovnání podkladních vrstev a odstranění původního nevhodného zateplení včetně lepidel vzešel požadavek od zhotovitele stavby na provedení 

změnového výkazu výměr reflektující nezbytně nutné práce pro zajištění vhodného podkladu pro provedeni navrhovaného kontaktního zateplení. 

Odstranění plvodnich fasádních vrstev nebyla součásti původn dokumentace ani výkazu výměr. Zhotovitel předložil TDS a objednateli změnový výkaz 

výměr, který generuje vice práce. Tento výkaz byl odsouhlasen TDS a objednatelem._______________________________________________________________
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 

zahájeni stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad skutečného stavu a návrhu konstrukcí objektu. Z těchto důvodů byla zpracována 

dokumentace ve stejném stupni, avšak původní rozpočet nereflektoval nerovnosti konstrukcí a nutné odstranění nevhodného zateplovaciho systému. Byl 

navržen nový kontaktní zateplovaci systém s ohledem na celkový charakter stavby a normové požadavky na tepleni budov. Z těchto důvodů je nezbytně 

nutné zjednáni nápravy v provedení nového kontaktního zateplovaciho systému v souladu s předpisy. Zhotovitel předložil změnový výkaz výměr, který 

odsouhlasili TDS společně s objednatelem, jedná se o vícepráce nezbytné pro provedení vyrovnávacích prací povrchových úprav. Neprovedeni těchto 

prací by vedlo k celkovému pochybeni provedení celistvých bezzávadných povrhů a značně by znehodnotilo celkový charakter objektu. Rozsah prací je 

stanoven jako nezbytně nutný. Objednatel společně s TDS souhlasili s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto objednatel 

koná s maximální péči řádného hospodáře v souvislostí na charakter nezbytnosti provedeni prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 

v aktuálně platném zněni), §222 odst. 6, kde v rámci hodnot změn nemění celkovou povahu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 

Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadáni: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst.6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce

vliv na termín dokončení: 
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH KČ

15%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 KČ

vícepráce bez DPH 100 195,49 Kč
15%DPH 15 029,32 Kč
celkem 115 224,81 KČ

celková bilance méněpraci a vícepraci bez DPH 100 195,49 Kč
15%DPH 15 029,32 Kč
celkem 115 224,81 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 100 195,49 KČ

jiné vlivy (na změnu PD apod ):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádřeni AD:
není požadováno - nemění se celkový charakter návrhu_________________________________________________________________________________
vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlas! s touto změnou.

další vyjádřeni:

Přílohy:
Příloha č.1 Soupis prací



BAK stavební společnost Ing Radek Mrázek v zastoupeni Ing Jiří Kácovskýza zhotovitele:

13.10.2023

za AD: TEKTUM spol.r.o.

atum: 13.10.2023

za TDI: Tomáš Valenta

atum: 13.10.2023

Kamil Slezákza objednatele: Město Broumov

Ondřej Marek

13.10.2023
ostatní:

13.10.2023CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum:

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o. Miroslav Netík v zastoupeni Ing. Vladimír Kudera 

Ing. Jiří Svatoň

Ing. Lucie Hurdálková Ph.D. Datum:

latum:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Obiekt:

27 - Vyrovnáni vnějších omítek a osekáni původní skladby fasády

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

1C:
DIČ:

13. 10. 2023

Cena bez DPH 100 195,49

Základ daně Sazba daně Výše dané
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 100 195,49 15,00% 15 029,32

Cena s DPH V CZK 115 224,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:

27 - Vyrovnání vnějších omítek a osekání původní skladby fasády

Místo: Datum: 13. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 100 195,49

HSV - Práce a dodávky HSV 100 195,49

6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní 60 498,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 839,98

997 - Přesun sutě 20 205,33

998 - Přesun hmot 1 651,31
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:

27 - Vyrovnání vnějších omítek a osekání původní skladby fasády

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13. 10 2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

100 195,49

D

D

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

100 195,49

60 498,87
1 K 622135001

Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 131,628 361,68 47 607,22 CS ÚRS 2022 01

vv 877,52*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 131,628

2 K

vv

D

622135091 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou 
vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl

m2 131,628 97,94 12 891,65 CS ÚRS 2022 01

9

877,52*0,15 'Přepočtené koeficientem množství

Ostatní konstrukce a práce, bourání

131,628

17 839,98

3 K 978015331
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 10 do 20 %

m2 877,520 20,33 17 839,98 CS ÚRS 2022 01

VV

D

"Stěny" 125,23+287,86+152,1 +71,01+42,85+198,47

997 Přesun sutě

877,520

20 205,33
4

5

K

K

997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně a svisle t 8,775 1 114,10 9 776,23

997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 8,775 371,80 3 262,55

6 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 166,725 16,30 2 717,62

VV 8,775*19 'Přepočtené koeficientem množství 166,725

7 K
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 

997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 8,775 507,00 4 448,93

d 998 Přesun hmot
8 K 998011002 Přesun hmot HSV

1 651,31
3,736 442,00 1 651,31
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšíření kapacity Domova pro seniory Broumov, 
01331 - 013D313002152 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva:
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č,1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023

28aobjednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel:
Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, as., Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO 28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název ZL: Doplnění elektroinstalace - ovládání exteriérových žaluzií
dotčené st. 
objekty: NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU A

předmět změny:

Předmětem změny je provedení nových exteriérových žaluzií - elektroinstalace - vazba na ZL č.15 Dodatek č.4.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Na základě provedeni návrhu úpravy fasády včetně nezbytného zajištění slunečních clon formou exteriérových žaluzií na jižní fasádě objektu z důvodů 
zajištění pobytového komfortu tyto prvky vyžadují autonomní ovládáni. Z těchto důvodů bylo nutné zohlednit nezbytně nutné rozšíření elektroinstalací pro 
bezzávadný a plně funkční provoz stínících prvků na fasádě. Tyto prvky generují vícepráce, jedná se o nové prvky, které byly zcela opomenuty v 
původním projektu. Objednatel na základě upozornění ze strany AD vyzval zhotovitele k předložení změnového výkazu výměr zohledňující chybějící 
ovládací prvky ke stínící technice na jižni fasádě. Zhotovitel předložil změnový výkaz výměr ke kontrole TDS. Po kontrole TD a objednatel se změnovým 
výkazem souhlasí Tato změna bude reflektována do dokumentace skutečného provedeni.

zdůvodnění nepředvídatelností změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 

zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešení. Dále bylo v rámci postupné nápravy 

chyb v projektové dokumentaci byl zjištěn nedostatek ve skladbě obvodového pláště, zejména v zateplení objektu které bylo pro daný typ objektu zcela 

nevyhovující. Návrh upravené PD tuto chybu napravil novým návrhem kontaktního zateplovaciho systému. V této souvislosti bylo nutné nové zpracování 

energetického štítku budovy a eliminace tepelných ztrát ale zároveň bylo zajištěno proslunění prostoru v souladu s platnými předpisy, avšak zde musí 

docházek k eliminaci přehřívání vnitřního prostoru. Na základě výsledku bylo nutné zajistit na jižní a západní fasádě objektu dostatečné zastínění 

obytného prostoru. Tyto vícepráce jsou v návaznosti na Dodatek č. 4 a ZL 15. Provedení předmětné změny je nezbytně nutné pro zajištění bezzávadného 

užíváni. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na navržený provoz a neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře Objednatel 

souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na 

charakter nezbytnosti provedení prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, změny které 

zadavatel s náležitou péči nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.______________________________________________________

zdůvodněni nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedeni.

zařazení změny dle Z2S1Z-.
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce

vliv na termín dokončení: 
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH KČ
15%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 202 819,08 Kč
15%DPH 30 422,86 KČ
celkem 233 241,94 Kč

celková bilance méněpraci a víceprací bez DPH 202 819,08 KČ
15%DPH 30 422,86 Kč
celkem 233 241,94 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 202 819,08 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:
Viz příloha č.2_______________________________________________________________________________________________________________________
vyjádřeni TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádřeni:

Přílohy:



Příloha č,1 Soupis práci

za zhotovitele: BAK stavební společnost

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o.

Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský

Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír Kudera Datum: 13.10.2023
za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiň Svatoň

Datum: 13.10.2023
za TDI: Tomáš Valenta

Datum: 13.10.2023
za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák

Ondřej Marek ov
,

Ing. Lucie Hurdálková Ph.D. Ojatum: 13.10.2023
ostatní:

CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 13.10.2023



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory. Jiráskova ul , Broumov - Dodatek č. 5

Obiekt:

28a - Doplněni elektroinstalace ■ ovládáni exteriérových žaluzií

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel

Poznámka:

CC-CZ: 
Datum:

IČ:
DIČ:

1C:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

13 10 2023

Cena bez DPH 202 819,08

DPH základní 
snížená

Základ daně Sazba daně Výše dané
0,00 21,00% 0,00

202 819,08 15,00% 30 422,86

Cena s DPH v CZK 233 241,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:

28a - Doplněni elektroinstalace - ovládáni exteriérových žaluzií

Místo: Datum: 13. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 202 819,08

D1 - 72 266,28

D4 - Regulace žaluzií - Soliris 102 088,80

Ostatní - Ostatní 28 464,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:

28a - Doplnění elektroinstalace - ovládání exteriérových žaluzii

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13.10.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

202 819,08

Poznámka k položce:
Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného

D D1 72 266,28
1 K SIL-12 Kabel 1-CYKY 3Jx1,5mm2 m 114,000 50,60 5 768,40

P

Poznámka k položce:
Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončeni, kabelových štítků, apod. Dle 
jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové částí, včetně prořezů, 
atd.

K SIL-15 Kabel 1-CYKY 5Jx1,5mm2 m 643,000 64,20 41 280,60

P instalačního materiálu, včetně ukončeni, kabelových štítků, apod. Dle
jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
atd. ___ ________ _____

3 K Poi2 Kabel J-Y/ST/Y 2X2X0,8 m 357,000 40,92 14 608,44

P

Poznámka k položce:
Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod Dle 
jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
atd.

4 K Pol3 Trubka 2316 m 171,000 62,04 10 608,84

p

Poznámka k položce:
Dodávka, manipulace a montáž trubky, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončeni, kabelových štítků, apod Dle 
jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
atd.

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označeni 
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

D D4 Regulace žaluzií - Soliris 102 088,80
7 K Pol6 Smoove Uno IB+ Pure Shine ks 32,000 2 851,20 91 238,40

8 K Pol7 Pure Smoove Frame ks 3,000 145,20 435,60

P Poznámka k položce:
Rámeček pro Smoove Uno IB+ Pure Shine

9 K Pol8 Dvojtý Pure Smoove Frame ks 15,000 244,20 3 663,00

p Poznámka k položce:
Dvojitý rámeček pro Smoove Uno IB+ Pure Shine

11 K Pol10
Krabice univerzální KPR68 + pro vícenásobné 
rámečky

ks 33,000 204,60 6 751,80

Poznámka k položce:
Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování revizní zprávy.

D Ostatní Ostatní 28 464,00
12 K SIL-84

Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 
rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu

kpl 1,000 17 160,00 17 160,00

p
Poznámka k položce:
Drážkováni, vrtáni prostupů, konstrukce, nika pro rozváděč, atd. 
likvidace a odvoz materiálu - dle výkresové části 03-10

13 K SIL-85
Ostatní drobný el. materiál(kabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)

kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje ostatní drobný el. materiálfkabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, chráničky, trubkly pro 
uloženi v podlaze atd)

14 K SIL-87 Zkoušky, revize hod 4,000 1 326,00 5 304,00

Cenová soustava
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšíření kapacity Domova pro seniory Broumov, 
01331 - 013D313002150 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva:
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č. 1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3.2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023

28bobjednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel:
Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a s , Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO:46504303

název ZL:
Doplnění elektroinstalace - ovládáni exteriérových žaluzií, koncových prvků v 

podlaze a části vývodů NZS
dotčené st. 
objekty:

NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU

předmět změny:
Předmětem změny je provedení dodatečné elektroinstalace - orientační osvětlení, doplněni zásuvek va vývodů pro NZS, ovládání žaluzí - vazba na ZL 
č.16 Dodatek č.4.________________________________________________________________________________________________ _____________________________
zdůvodnění nezbytnosti změny:
Na základě provedení návrhu úpravy fasády včetně nezbytného zajištění slunečních clon formou exteriérových žaluzií na jižní fasádě objektu z důvodů 
zajištění pobytového komfortu tyto prvky vyžadují autonomní ovládání. Z těchto důvodů bylo nutné zohlednit nezbytně nutné rozšíření elektroinstalací pro 
bezzávadný a plně funkční provoz stínících prvků na fasádě Z důvodů celkové revize elektroinstalací vzešel požadavek na úpravu umístěni zásuvek do 
podlahových krabic z důvodů nemožnosti montáže mezi okenní pilíře a doplnění zásuvky v sociálních zařízeních a pokojích a doplnění vývodu pro NZS. 
Tyto prvky generují vícepráce, jedná se o nové prvky, které byly zcela opomenuty v původním projektu. Objednatel na základě upozornění ze strany AD 
vyzval zhotovitele k předložení změnového výkazu výměr zohledňující chybějící ovládací prvky. Zhotovitel předložil změnový výkaz výměr ke kontrole 
TDS Po kontrole TD a objednatel se změnovým výkazem souhlasí. Tato změna bude reflektována do dokumentace skutečného provedení.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péčí řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni prováděni projektové dokumentace. V rámci 

zahájení stavební práci navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešeni. Dále bylo v rámci postupné nápravy 

chyb v projektové dokumentaci byl zjištěn nedostatek ve skladbě obvodového pláště, zejména v zateplení objektu které bylo pro daný typ objektu zcela 
nevyhovující. Návrh upravené PD tuto chybu napravil novým návrhem kontaktního zateplovacího systému. V této souvislosti bylo nutné nové zpracování 

energetického štítku budovy a eliminace tepelných ztrát, ale zároveň bylo zajištěno prosluněni prostoru v souladu s platnými předpisy, avšak zde musí 

docházek k eliminaci přehřívání vnitřního prostoru. Na základě výsledku bylo nutné zajistit na jižní a západní fasádě objektu dostatečné zastínění 

obytného prostoru. Dále je třeba doplnit části elektroinstalací a koncových prvků ve vazbě na revizi projektové dokumentace části elektroinstalací. Jedná 

se o nezbytně nutné prvky, zajišťující bezzávadný a plně funkční provoz objektu. Tyto vícepráce jsou také v návaznosti na Dodatek č. 4 a ZL 16. 

Provedení předmětné změny je nezbytně nutné pro zajištění bezzávadného užíváni. Dodatečné provedení je zcela nepřípustné s ohledem na navržený 
provoz a neekonomické z pohledu péče řádného hospodáře. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto 

objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedeni prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ 

(zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, změny které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky._______ ___________________________________________________________________________________________________ ___________________

zdůvodnění nemožnosti odděleni prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6, samostatné zadáni by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení

zařazeni změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce

vyjádření AD:
Viz příloha č.2

méněpráce bez DPH KČ

15%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 457 961,58 Kč
15%DPH 68 694,24 KČ
celkem 526 655,82 Kč

celková bilance méněpraci a víceprací bez DPH 457 961,58 KČ
15%DPH 68 694,24 Kč
celkem 526 655,82 KČ

celkový dopad do ceny díla bez DPH 457 961,58 Kč

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv na termín dokončení.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádření:

Přílohy:



Příloha č.1 Soupis prací

BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovskýza zhotovitele:

Datum: 13.10.2023

za AD:
Datum: 13.10.2023

za TDI: Tomáš Valenta

Datum: 13.10.2023

za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák

Ondřej Marek

Ing. Lucie Hurdálková Ph.D. 13.10.2023latum:
ostatní:

CS5 Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 13.10.2023

ov

Broumovské stavební
sdruženi s.r.o._______

TEKTUM spol.r.o.

Miroslav Netík v zastoupeni Ing. Vladimír Kudera

Ing Jiří Svatoň



REKAPITULACE STAVBY
Kód: Bz

Poznámka:

Stavba: Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5
Objekt: 28b - Doplněni elektroinstalace - ovládáni exteriér, žaluzií, koncových prvků
KSO:

v podlaze a části vývodů NZS
CC-CZ:

Místo: Datum: 13.10.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 457 961,58

DPH základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
0,00

457 961,58

Výše dané
0,00

68 694,24

Cena s DPH V CZK 526 655,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Bz

Stavba: Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Místo: Datum: 13. 10.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

Doplněni elektroinstalace - ovládání exteriér.

457 961,58 526 655,82

28b žaluzii, koncových prvků v podlaze a části vývodů 
NZS

457 961,58 526 655,82

28b-1 Zásuvky na sociálnich zařízeních pokoje 99 558,40 114 492,16
28b-2 Doplněni zásuvky v pokojích 40 620,00 46 713,00
28b-3 Ovládání žaluzii 198 479,72 228 251,68
28b-4 Vývod pro NZS 10 543,50 12 125,03
28b-5 Kabeláž pro noční osvětleni chodeb 33 519,00 38 546,85
28b-6 Podlahové krabice v kancelářích 75 240,96 86 527,10
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
28b - Doplnění elektroinstalace - ovládáni exteriér, žaluzií, koncových prvků v podlaze a 
části vývodů NZS

Soupis:
28b-1 - Zásuvky na sociálních zařízeních pokoje

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 13.10.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 99 558,40

Základ daně
DPH základní 0,00

snížená 99 558,40

Sazba daně Výše daně
21,00% 0.00
15,00% 14 933,76

Cena s DPH v CZK 114 492,16

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:

Soupis:

28b - Doplněni elektroinstalace - ovládání exteriér žaluzii, koncových prvků v podlaze a 
části vývodů NZS

28b-1 - Zásuvky na sociálních zařízeních pokoje

Místo: Datum: 13. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 99 558,40

Rozváděče - Rozváděče 27 918,00

D1 - Kabely včetně prořezu CYKY(Lo), uložení pod omítkou, v dutinách stavebních konstrul1 41 237,40

D4 - Zásuvky, spínače - koncové prvky elektro v design dle architekta - vybrané vývody st 14 875,00

Ostatní - Ostatní 15 528,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory. Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
28b - Doplněni elektroinstalace - ovládání exteriér, žaluzii, koncových prvku v podlaze a 
části vývodů NZS

Soupis:
28b-1 - Zásuvky na sociálních zařízeních pokoje

Datum: 13.10.2023Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 99 558,40

o Rozváděče Rozváděče 27 918,00
5 k SIL 5 Podružný patrový rozváděč průmyslový, skříňový -

doplnění jističochráničů
ks 9,000 3 102,00 27 918,00

D D1
10 K SIL-10

Kabely včetně prořezu CYKY(Lo), uloženi pod omítkou, v dutinách staveb 41 237,40
(Kabel 1-CYKY 3Jx2,5mm2 m 518,000 63,30 32 789,40
Poznámka k položce:
Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného

p instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Dle 
jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů,

0 K Poli Kabel 1-H07 V-K/CY/4mm2 m 200,000 42,24 8 448,00
Poznámka k položce:
Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného

p instalačního materiálu, včetně ukončeni, kabelových štítků, apod. Dle 
jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
atd.

Poznámka k položce:
Položka obsahuje revizi el. zařízeni a vypracování revizní zprávy.

D D4 Zásuvky, spínače - koncové prvky elektro \ design dle architekta - vybrt 14 875,00
39 K SIL-39

Zásuvka jednonásobná komplet vč.vícenásobného 
rámečku 230V/16A, IP44

ks 34,000 358,70 12 195,80

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

56 K SIL-56 Krabice univerzální KU68 + pro vícenásobné rámečky ks 34,000 78,80 2 679.20

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označeni.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

D Ostatní Ostatní 15 528,00
84 K SIL-84

Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 
rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu

kpl 1,000 8 800,00 8 800.00

p
Poznámka k položce:
Drážkování, vrtáni prostupů, konstrukce, nika pro rozváděč, atd, 
likvidace a odvoz materiálu - dle výkresové části 03-10

85 : SIL-85
Ostatní drobný el materiál(kabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)

kpl 1,000 2 750,00 2 750,00

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje ostatní drobný el. matenálfkabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, chráničky, trubkly pro 
uloženi v podlaze atd)

87 K SIL-87 Zkoušky, revize hod 3,000 1 326,00 3 978.00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
28b - Doplnění elektroinstalace - ovládáni exteriér, žaluzií, koncových prvků v podlaze a 
části vývodů NZS

Soupis:
28b-2 - Doplněni zásuvky v pokojích

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

13. 10. 2023

Cena bez DPH 40 620,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 40 620,00 15,00% 6 093,00

Cena s DPH V CZK 46 713,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Obiekt:

Soupis:
28b-2 - Doplnění zásuvky v pokojích

13. 10. 2023Datum:Místo:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

40 620,00Náklady ze soupisu prací

10 128,00D1 - Kabely včetně prořezu CYKY(Lo), uložení pod omítkou, v dutinách stavebních konstrul1

14 964,00D4 - Zásuvky, spínače - koncové prvky elektro v design dle architekta - vybrané vývody sc

15 528,00Ostatní - Ostatní

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

28b - Doplněni elektroinstalace - ovládání exteriér, žaluzií, koncových prvků v podlaze a 
části vývodů NZS
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
28b - Doplnění elektroinstalace - ovládání exteriér, žaluzií, koncových prvků v podlaze a 
částí vývodů NZS

Soupis:
28b-2 - Doplnění zásuvky v pokojích

Místo: Datum: 13.10.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 620,00

D D1 Kabely včetně prořezu CYKY(Lo), uložení pod omítkou, v dutinách staveb 10 128,00
10 K SIL-10 Kabel 1-CYKY 3Jx2,5mm2 m 160,000 63,30 10 128,00

P

Poznámka k položce:
Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončeni, kabelových štítků, a pod. Dle 
jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
atd.

D D4 Zásuvky, spínače - koncové prvky elektro v design dle architekta - vybrt 14 964,00
47 K SIL-47

Zásuvka jednonásobná komplet vč.vícenásobného 
rámečku 230V/16A, IP20 ks 40,000 295,30 11 812,00

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označeni.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

K SIL-56 Krabice univerzální KU68 + pro vícenásobné rámečky ks 40,000 78,80 3 152,00

Poznámka k položce:
Položka obsahuje revizi el. zařízeni a vypracování revizní zprávy.

D Ostatní Ostatní 15 528,00
84 K SIL-84

Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 
rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu

kpl 1,000 8 800,00 8 800,00

p
Poznámka k položce:
Drážkování, vrtáni prostupů, konstrukce, nika pro rozváděč, atd, 
likvidace a odvoz materiálu - dle výkresové části 03-10

85 K SIL-85
Ostatní drobný el. materiál(kabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)

kpl 1,000 2 750,00 2 750,00

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje ostatní drobný el. materiál(kabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, chráničky, trubkly pro 
uložení v podlaze atd)

87 K SIL-87 Zkoušky, revize hod 3,000 1 326,00 3 978,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
28b - Doplněni elektroinstalace - ovládáni exteriér, žaluzii, koncových prvků v podlaze a 
části vývodů NZS

Soupis:
28b-3 - Ovládání žaluzií

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.10.2023

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 198 479,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 198 479,72 15,00% 29 771,96

Cena s DPH V CZK 228 251,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
28b - Doplněni elektroinstalace - ovládáni exteriér, žaluzií, koncových prvků v podlaze a 
části vývodů NZS

Soupis:
28b-3 - Ovládáni žaluzii

Místo: Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu práci 198 479,72

D1 - 66 802,16

D4 - Regulace žaluzií - Soliris 104 983,56

Ostatní - Ostatní 26 694,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory. Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
28b - Doplnění elektroinstalace - ovládání exteriér, žaluzií, koncových prvků v podlaze a 
části vývodů NZS

Soupis:
28b-3 - Ovládání žaluzií

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13.10.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

198 479,72

d D1 66 802,16
12 | K jSIL-12 Kabel 1-CYKY 3Jx1,5mm2 m 106,000 50,60 5 363,60

Poznámka k položce:
Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného

P instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Dle
jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů,

_  aW.__
15 K SIL-15 Kabel 1-CYKY 5Jx1,5mm2 m 593,000 64.20 38 070,60

Poznámka k položce:
Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného

P instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Dle
jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů. 
atd.

0 K Pol2 Kabel J-Y/ST/Y 2X2X0,8 m 330,000 40,92 13 503,60
Poznámka k položce:
Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného

P instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod Dle
jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
atd.

0 K Pol3 Trubka 2316 m 159,000 62,04 9 864,36
Poznámka k položce:
Dodávka, manipulace a montáž trubky, včetně dodávky drobného

P instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Dle
jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů,
atd.

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

D D4 Regulace žaluzií - Soliris 104 983,56
0 K Pol4 SOLIRIS SMOOVE IB+ ks 1,000 6 415,20 6 415,20

P

Poznámka k položce:
Soliris Smoove IB+ - automatika pro řízení na základě čidel slunce a 
větru. Lze též připojit čidlo deště Sluneční funkce pro Soliris Smoove 
Uno a IB+ se provádí pomoci io čidla Sum's, vítr a déšťpomocí 
kabelových senzorů (Eolis, Ondeis). Jednotka může ovládat různé

0 K Pol5 SOLIRIS WT ks 1,000 2 267,76 2 267,76

P
Poznámka k položce:
kombinované větrné a sluneční čidlo pro připojení k řídicí jednotce 
Soliris Smoove IB+, rozměry 16x236x40mm, IP43

0 K Pol6 Smoove Uno IB+ Pure Shine ks 30,000 2 851,20 85 536,00

0 K Pol8 Dvojtý Pure Smoove Frame ks 15,000 244,20 3 663,00

P Poznámka k položce:
Dvojitý rámeček pro Smoove Uno IB+ Pure Shine

0 K Pol9 MDZ - montážní deska do zateplení ks I 1,000 963,60 963,60

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení 
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

0 K Pol10
Krabice univerzální KPR68 + pro vícenásobné 
rámečkv

ks 30,000 204,60 6 138,00

Poznámka k položce:
Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování revizní zprávy.

D Ostatní Ostatní
84 K SIL-84

Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 
rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu

kpl

p
Poznámka k položce:
Drážkování, vrtáni prostupů, konstrukce, nika pro rozváděč, atd, 
likvidace a odvoz materiálu - dle výkresové části 03-10

[
85 K SIL-85

Ostatní drobný el. materiál(kabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)

kpl

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje ostatní drobný el. materiálfkabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, chráničky, trubkly pro 
uloženi v podlaze atd)

87 * SIL-87 Zkoušky, revize hod

26 694,00
15 840,001,000 15 840,00

1,000 5 550,00 5 550,00

4,000 1 326,00 5 304,00

Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul.. Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
28b - Doplnění elektroinstalace - ovládání exteriér, žaluzií, koncových prvků v podlaze a 
části vývodů NZS

Soupis:
28b-4 - Vývod pro NZS

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.10.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 10 543,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 10 543,50 15,00% 1 581,53

Cena s DPH V CZK 12 125,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
28b - Doplnění elektroinstalace - ovládáni exteriér, žaluzii, koncových prvku v podlaze a 
části vývodů NZS

Soupis:
28b-4 - Vývod pro NZS

Místo: Datum: 13. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 543,50

Rozváděče - Rozváděče 4 884,00

D1 - 2 848,50

Ostatní - Ostatní 2 811,00

Strana 13 z 22



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Obiekt:
28b - Doplněni elektroinstalace - ovládáni exteriér, žaluzií, koncových prvků v podlaze a 
části vývodů NZS

Soupis:
28b-4 - Vývod pro NZS

Místo: Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Poznámka k položce: 
p Položka obsahuje ostatní drobný el. materiálfkabelové příchytky,

kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, chráničky, trubkly pro
uloženi v podlaze atd)

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 543,50

D Rozváděče Rozváděče 4 884,00
5 K SIL-5

Podružný patrový rozváděč průmyslový, skříňový - 
doplnění jističochráničů kS r 1,000 4 884,00 4 884,00

D D1 2 848,50
10 K SIL-10 Kabel 1-CYKY 3Jx2,5mm2 m X 45,000 63,30 2 848,50

p

Poznámka k položce:
Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Dle 
jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
atd.

D Ostatní Ostatní 2 811,00
84 K SIL-84

Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 
rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu

kpl 1,000 1 100,00 1 100,00

p
Poznámka k položce:
Drážkování, vrtáni prostupů, konstrukce, nika pro rozváděč, atd, 
likvidace a odvoz materiálu - dle výkresové části 03-10

85 K SIL-85
Ostatní drobný el. materiál(kabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)

kpl 1,000 385,00 385,00

87 K SIL-87 Zkoušky, revize hod 1,000 1 326,00 1 326,00
p Poznámka k položce:

Položka obsahuje revizi el. zařízeni a vypracování revizní zprávy.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
28b - Doplněni elektroinstalace - ovládáni exteriér, žaluzii, koncových prvků v podlaze a 
části vývodů NZS

Soupis:
28b-5 - Kabeláž pro noční osvětleni chodeb

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.10.2023

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 33 519,00

DPH základní 
snížená

Základ daně Sazba daně Výše daně
0,00 21,00% 0,00

33 519,00 15,00% 5 027,85

Cena s DPH v CZK 38 546,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
28b - Doplnění elektroinstalace - ovládání exteriér, žaluzií, koncových prvků v podlaze a 
části vývodů NZS

Soupis:
28b-5 - Kabeláž pro noční osvětleni chodeb

Místo: Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 33 519,00

D1 - 16 445,00

Ostatní - Ostatní 17 074,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
28b - Doplnění elektroinstalace - ovládáni exteriér, žaluzii, koncových prvků v podlaze a 
části vývodů NZS

Soupis:
28b-5 - Kabeláž pro noční osvětlení chodeb

Místo: Datum: 13. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 33 519,00

D D1 16 445,00
12 K SIL-12 Kabel 1-CYKY 3Jx1,5mm2 m 325,000 50,60 16 445,00

P

Poznámka k položce:
Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Dle 
jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
atd.

D Ostatní Ostatní 17 074,00
84 K SIL-84

Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 
rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu

kpl 1,000 10 120,00 10 120,00

p
Poznámka k položce:
Drážkováni, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro rozváděč, atd. 
likvidace a odvoz materiálu - dle výkresové části 03-10

85 K SIL-85
Ostatní drobný el. materiáljkabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uloženi v podlaze atd)

kpl 1,000 1 650,00 1 650,00

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje ostatní drobný el. materiálfkabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, chráničky, trubkly pro 
uložení v podlaze atd)

87 K SIL-87 Zkoušky, revize hod 4,000 1 326,00 5 304,00

p Poznámka k položce:
Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracováni revizní zprávy.
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul , Broumov - Dodatek č. 5

Obiekt:
28b - Doplněni elektroinstalace - ovládání exteriér, žaluzii, koncových prvků v podlaze a 
části vývodů NZS

Soupis:
28b-6 - Podlahové krabice v kancelářích

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ: 
Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

13. 10. 2023

Cena bez DPH 75 240,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 75 240,96 15,00% 11 286,14

Cena s DPH V CZK 86 527,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 18 z 22



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:

Soupis:
28b-6 - Podlahové krabice v kancelářích

28b - Doplnění elektroinstalace - ovládáni exteriér, žaluzii, koncových prvků v podlaze a 
části vývodů NZS

Misto: Datum: 13 10 2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 75 240,96

D1 - 3 328,20

D4.1 - 1ks podlahová krabice osazená: 6x zás.230V/16A, 4x zás UTP cat.6 7 401,96

D4.2 - 2ks podlahová krabice osazená: 3x zás.230V/16A, 4x zás UTP cat.6 13 605,96

D4.3 - 4ks podlahová krabice osazená: 6x zás.230V/16A, 6x zás UTP cat.6 32 036,64

D4.4 - 1ks podlahová krabice osazená: 2x zás.230V/16A, 2x zás UTP cat.6, 1x HDMI 7 991,52

D4.5 - 1ks podlahová krabice osazená: 4x zás.230V/16A, 6x zás UTP cat.6 8 065,68

Ostatní - Ostatní 2 811,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
28b - Doplněni elektroinstalace - ovládání exteriér, žaluzií, koncových prvků v podlaze a 
části vývodů NZS

Soupis:
28b-6 - Podlahové krabice v kancelářích

Místo: Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Poznámka k položce:
Dodávka, manipulace a montáž trubky, včetně dodávky drobného

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 75 240,96

D D1 3 328,20
10 K SIL-10 Kabel 1-CYKY 3Jx2,5mm2 m 36,000 63,30 2 278,80

p

Poznámka k položce:
Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného 
instalačního materiálu, včetně ukončeni, kabelových štítků, apod. Dle 
jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
atd.

0 K Pol11 Trubka 1420 m 15,000 69,96 1 049,40

P instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Dle
jednotlivých vývodů v rozvaděčích a výkresové části, včetně prořezů, 
atd.

D D4.1 1ks podlahová krabice osazená: 6x zás.230V/16A, 4x zás U TP cat.6 7 401,96
0 K Pol12

LEG UN KRABICE PODLAHOVÁ 18M
HORIZONT.088021

ks 1,000 2 317,92 2 317,92

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označeni.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

0 K Poli 3 LEG UN KRYT PLASTOVÝ 12/18M 088001 ks 1,000 1 688,28 1 688,28

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

0 K Poli 4 LEG UN PLAST INSTAL K.BETON 12/18M 088191 ks 1,000 2 350,92 2 350,92

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označeni.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

0 K Pon 5 LEG MOSAIC ZÁSUVKA 2P+T 2M BÍLÁ 077140 ks 6,000 345,84 2 075,04

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

0 K Pol 16
LEG MOSAIC ZÁSUVKA 1XRJ45 UTP CAT6 ÍM 
BÍLÁ076561 ks 4,000 303,60 1 214,40

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

47 K SIL-47
Zásuvka jednonásobná komplet vč.vicenásobného 
rámečku 230V/16A, IP20

ks -6,000 295,30 -1 771,80

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

70 K SIL-70 ' Krabice univerzální KU68 + pro vícenásobné rámečky ks -6,000 78,80 -472,80

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10

13 605,96
1 919,28 3 838,560 K Pol17

1 450,68 2 901,362,000ks

LEG UN KRABICE PODLAHOVÁ 12M 
HORIZONT.088020

0 K Poli8

d D4.2 2ks podlahová krabiceosazená: 3xzás.230V/16A, 4x zás UTP cat.6
2,000

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označeni.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

LEG UN KRYT PLASTOVÝ 8/12M 088000
Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označeni.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové částí 03-10.

0 K Pol19 LEG UN PLAST INSTAL K. BETON 8/12M 088190 ks 2,000 2 303,40 4 606,80

p
Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

0 K Poli 5 \ LEG MOSAIC ZÁSUVKA 2P+T 2M BÍLÁ 077140 ks 6,000 345,84 2 075,04

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

0 !k Pol 16
/LEG MOSÁTČ ZÁSUVKA 1XRJ45 UTP CAT6 1M 
BÍLÁ076561 ks 8,000 303,60 2 428,80
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Cenová soustava

47

70

0

0

0

0

0

47

70

PČ

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení 
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení 
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

h.
SIL-47

Zásuvka jednonásobná komplet vč.vícenásobného 
rámečku 230V/16A, IP20 ks -6,000 295,30 -1 771,80

p

Poznámka k položce.
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označeni.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

K SIL-70 Krabice univerzální KU68 + pro vícenásobné rámečky ks -6,000 78,80 -472,80

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení 
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové částí 03-10.

D D4.3 4ks podlahová krabice osazená: 6x zás.230V/16A, 6x zás UTP cat.6 32 036,64
K Pol12

LEG UN KRABICE PODLAHOVÁ 18M
HORIZONT.088021 ks 4.000 2 317,92 9 271,68

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označeni 
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

K Poli 3 LEG UN KRYT PLASTOVÝ 12/18M 088001 ks 4,000 1 688,28 6 753.12

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení 
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

K Pol14 LEG UN PLAST INSTAL K.BETON 12/18M 088191 ks 4,000 2 350,92 9 403,68

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označeni.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

K Pol15 LEG MOSAIC ZÁSUVKA 2P+T 2M BÍLÁ 077140 ks 24,000 345,84 8 300,16

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označeni 
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

K Pol16
LEG MOSAIC ZÁSUVKA 1XRJ45 UTP CAT6 1M
BÍLÁ076561 ks 24,000 303,60 7 286,40

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označeni 
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

K SIL-47 Zásuvka jednonásobná komplet vč.vícenásobného 
rámečku 230V/16A, IP20

ks -24,000 295,30 -7 087,20

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označeni 
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

K SIL-70 Krabice univerzální KU68 + pro vícenásobné rámečky ks -24,000 78,80 -1 891,20

7 991,52
ks 1,000 1 919,28 1 919,28

ks 1,000 1 437,48 1 437,480 K Pol20

0 K Pol17

D D4.4 tks podlahová krabice osazená: 2x zás.230V/16A, 2x zás UTP cat.6, 1 x F
LEG UN KRABICE PODLAHOVÁ 12M
HORIZONT.088020
Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označeni 
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

LEG UN KRYT PLASTOVÝ 8/12M 088000

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

0 K Pol19 LEG UN PLAST INSTAL K. BETON 8/12M 088190 ks 1,000 2 303,40 2 303,40

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

0 K Poli 5 LEG MOSAIC ZÁSUVKA 2P+T 2M BÍLÁ 077140 ks 2,000 345,84 691,68

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označeni 
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

0 K Pol16
LEG MOSAIC ZÁSUVKA 1XRJ45 UTP CAT6 1M 
BÍLÁ076561 ks 2,000 303,60 607,20

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

0 K Pol21 LEG MOSAIC ZÁSUVKA HDMI V1.4 1M BÍLÁ078778 ks 1,000 1 780,68 1 780,68

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

47 K SIL-47 Zásuvka jednonásobná komplet vč.vícenásobného 
rámečku 230V/16A, IP20

ks -2,000 295,30
..................  __L

-590,60

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

70 K SIL-70 Krabice univerzální KU68 + pro vícenásobné rámečky ks -2,000 78,80 -157,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:
p Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení.

Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

Poznámka k položce:
Položka obsahuje revizi el. zařízení a vypracování revizní zprávy

D D4.5 1ks podlahová krabice osazená: 4x zás.230V/16A, 6x zás UTP cat.6 8 065,68
0
r-

Pol12
LEG UN KRABICE PODLAHOVÁ 18M 
HORIZONT.088021

ks 1,000 2 317,92 2 317,92

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označeni.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

0 K Pol13 LEG UN KRYT PLASTOVÝ 12/18M 088001 ks 1,000 1 688,28 1 688,28

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

0 K Pol14 LEG UN PLAST INSTAL K.BETON 12/18M 088191 ks 1,000 2 350,92 2 350,92

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označeni.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

0 K P0I15 LEG MOSAIC ZÁSUVKA 2P+T 2M BÍLÁ 077140 ks 4,000 345,84 1 383,36

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označeni 
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

0 K Pol16
LEG MOSAIC ZÁSUVKA 1XRJ45 UTP CAT6 1M 
BÍLÁ076561 ks 6,000 303,60 1 821,60

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označeni.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

47 K SIL-47
Zásuvka jednonásobná komplet vč.vicenásobného 
rámečku 230V/16A, IP20

ks -4,000 295,30 -1 181,20

p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

70 K SIL-70 Krabice univerzální KU68 + pro vícenásobné rámečky ks -4,000 78,80 -315,20 I
p

Poznámka k položce:
Položka obsahuje dodávku materiálu a jeho montáž a označení.
Instalační koncové prvky rozmístěny v jednotlivých podlažích objektu dle 
výkresové části 03-10.

D Ostatní Ostatní 2 811,00
84 K SIL-84

Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro 
rozváděč, atd, likvidace a odvoz materiálu

kpl 1,000 1 100,00 1 100,00

p
Poznámka k položce:
Drážkování, vrtání prostupů, konstrukce, nika pro rozváděč, atd, 
likvidace a odvoz materiálu - dle výkresové části 03-10

85 K SIL-85
Ostatní drobný el. materiál(kabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, 
chráničky, trubkly pro uložení v podlaze atd)

kpl 1,000 385,00 385,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje ostatní drobný el. materiálfkabelové příchytky, 
kabelové lišty kovové, hmoždinky, šrouby, sádra, chráničky, trubkly pro 
uloženi v podlaze atd)

87 K SIL-87 Zkoušky, revize hod 1,000 1 326,00 1 326,00
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg.č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšíření kapacity Domova pro seniory Broumov, 
01331 - 013D313002150 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva:
SOD ze dne 22.7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6.12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3 2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023

29objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel:
Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, a s , Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758 
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov IČO 46504303

název ZL: Požární podhledy
dotčené st. 
objekty: NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU

předmět změny:
Předmětem změny je provedení požárních podhledů z důvodů nového PBŘ - Změna č.2 - úprava Dodatku č.1 a vazba na Dodatek č. 4 

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Na základě provedení revize projektové dokumentace vzešla nutnost zajištění požárně bezpečnostního řešení celého objektu a zajistit nové závazné 
stanovisko HZS. Z těchto důvodů vzešel požadavek na úpravu výkazu výměr týkající se provedení podhledu v 3 NP na částí objektu B. Původní návrh 
počítal s klasickými podhledy, následně byla provedena úprava PD, která tento podhled navrhla jako protipožární. Na základě přepracování celkového 
objektu je nutné upravit systém pohledu na samonosný protipožární typ podhledu. Tyto úpravy jsou nezbytně nutné a generují vícepráce a méně práce. 
Objednatel na základě upozornění ze strany AD vyzval zhotovitele k předloženi změnového výkazu výměr zohledňující chybějící ovládací prvky. Zhotovitel 
předložil změnový výkaz výměr ke kontrole TDS. Po kontrole TD a objednatel se změnovým výkazem souhlasí. Tato změna bude reflektována do 
dokumentace skutečného provedení.

zdůvodněni nepředvidatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péči řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni prováděni projektové dokumentace. V rámci 
zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedení navrženého řešeni. Z tohoto důvodu byl objednatel nucen 

zajistit revizi projektové dokumentace reflektující skutečný stav objektu a možnost provedení navrženého řešení. V rámci revize projektové dokumentace 
vzešli požadavky a úpravu požárně bezpečnostního řešení, které doznalo změn i v rámci procesu provádění stavebních prací a zpracovávání dílčích 

profesních částí projektové dokumentace. Jedná se o výměnu navrženého protipožárního podhledu na podhled protipožární samonosný vyplývající z 
požadavku nově zpracovaného dodatku PBŘ, na který bylo vydáno závazné stanovisko. Tato změna podléhá kontrole HZS, její neprovedení může 

způsobit závadnost v užíváni objektu, což má přímou vazbu na užívání celého objektu a s péčí řádného hospodáře je toto nepřípustné. S péčí řádného 

hospodáře je objednatel povinen konat tak aby objekt byl zcela nezávazný a plně funkční. Dodatečné provedení není svým charakterem možném v rámci 

užíváni objektu přípustné. Dodatečné provedení by bylo ekonomicky značně nákladné a znamenalo by výrazné ovlivnění celého provozu v daném 
objektu, což svým charakterem užívání je zcela nepřípustné. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vícepráce, ale přesto 

objednatel koná s maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedeni prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ 

(zákona 134/2016 v aktuálně platném znění), §222 odst. 6, změny které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky.

zdůvodněni nemožnosti odděleni práci a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činnosti i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vícepráce a méně práce.

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH

15%DPH 
celkem

77 861,52
596 938,32

KČ
Kč
Kč

vícepráce bez DPH 1 302 505,05 Kč
15%DPH 195 375,76 KČ
celkem 1 497 880,81 Kč

celková bilance méněprací a vicepraci bez DPH 1 821 581,85 Kč
15%DPH 273 237,28 Kč
celkem 2 094 819,13 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 783 428,25 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:
Viz příloha č.2_______________________________________________________________________________________________________________________
vyjádřeni TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 

vyjádřeni objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádření:

Přílohy:



IPříloha č.1 Soupis prací 1

za zhotovitele: BAK stavební společnost

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o.

Ing Radek Mrázek v zastoupení Ing Jiří Kácovský

Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimir Kudera Datum: 13.10.2023

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň

Datum: 13.10.2023

za TDI: Tomáš Valenta

Datum: 13.10.2023

za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák

Ondřej Marek

Ing. Lucie Hurdálková Ph D. atum: 13.10.2023
ostatní:

CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 13.10.2023



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory. Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
29 - Požární podhledy

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.10.2023

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 783 428,25

DPH základní 
snížená

Základ daně
0,00

783 428,25

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00

117 514,24

Cena s DPH V CZK 900 942,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
29 - Požární podhledy

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13.

Projektant:
Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

10. 2023

Cena celkem [CZK]

783 428,25

783 428,25

783 428,25
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory. Jiráskova ul , Broumov - Dodatek č. 5 

Objekt:
29 - Požární podhledy

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13.10.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

D 763 Konstrukce suché výstavby

783 428,25

783 428,25

783 428,25

1 K 763132261
SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 12,5 
mm bez TI El 45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD m2 -339,000 1 531,20 -519 076,80 CS ÚRS 2022 01

w -(145+194) -339,000

763132261 .R
SDK podhled samostatný požární předěl samonosný
2xRF 15 mm s TI El 30 oboustranně, CW 75

m2 41,510 2 752,20 114 243,82

vv 419,11-377,60 41,510

3 K 763132261 .R1 SDK podhled samostatný požární předěl samonosný
2xRF 15 mm s TI El 30 oboustranně, UA 100

m2 377,600 3 069,00 1 158 854,40

VV 18,9+31,5+32,1+24,5+24.5+22,8+24,9+23,7+24,3+24,3+24,3+
24,3+22,9+24,2+30,4 377,600

4 K 998763202 Přesun hmot procentní pro konstrukce suché výstavby % 7 540,214 3,90 29 406,83
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ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov

reg č.projektu:
20RGI02-0259 Rozšířeni kapacity Domova pro seniory Broumov, 
01331 - 013D313002150 Rekonstrukce Domova pro seniory Broumov číslo ZL:

smlouva:
SOD ze dne 22 7.2022, Dodatek č.1 ze dne 6 12.2022, Dodatek č. 2 ze dne 30.3 2023, Dodatek
č. 3 ze dne 16.5.2023, Dodatek č. 4 ze dne 24.7.2023

30objednatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

zhotovitel:
Společnost Bak-BSS, BAK stavební společnost, as, Zitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, ICO:28402758
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní Brány 29, 550 01 Broumov 100:46504303

název ZL: Asfaltová penetrace
dotčené st. 
objekty: NOVÉ ÚPRAVY OBJEKTU

předmět změny:

Předmětem změny je provedení asfaltového nátěru jako pomocné hydroizolační vrstvy.

zdůvodnění nezbytnosti změny:
V souvislosti s provedením bouracích prací a nutného odstranění suti lze předpokládat, že původní HI vrstva může být lokálně porušena. Z těchto důvodů 

bylo objednateli ze strany TDS doporučeno provedení pojistného nátěru asfaltovou penetraci, z důvodu zajištění celistvé hydroizolační vrstvy a vhodné 

přilnavosti pro provedení druhé vrstvy HI ve formě natavených pásů v prostoru 1PP a 1NP. Tato adhezní vrstva měla být zohledněna v rámci bouracích 

prací v původní projektové dokumentaci. Objednatel vyzval zhotovitele k předložení změnového výkazu výměr Zhotovitel předložil změnový výkaz výměr 

ke kontrole a TDS a objednatel s touto změnou souhlasí. Tato změna generuje více práce.__________________________________________________________
zdůvodněni nepředvídatelnosti změny:
Objednatel s náležitou péči řádného hospodáře nechal zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni provádění projektové dokumentace. V rámci 

zahájení stavební prací navrženého předmětu díla byl zjištěn nesoulad v možnosti provedeni navrženého řešení Dále bylo v rámci postupné nápravy 

chyb v projektové dokumentaci, byl zjištěn nedostatek v rámci prováděni bouracích prací a úpravy povrchů podlahových vrstev. V původní projektové 

dokumentaci nebyla zohledněna skutečnost nutné úpravy povrchu před pokládkou nové HI vrstvy v podlaze. Jedná se o adhezní můstek zajišťující 

bezzávadnost jednotlivých hydroizolačních vrstev a tudíž je toto nezbytné k provedení bezzávadné a plně funkční konstrukce. V případě neprovedení by 

vzniklo riziko netěsnosti hydroizolační vrstvy a následná možnost degradace materiálu a vzlínání vlhkosti do okolních konstrukcí. Dodatečné provedení 

není s ohledem na nutný rozsah technicky možné a ekonomicky účelné. Proto objednatel s péči řádného hospodáře a v rámci nepředvídatelnosti této 

změny souhlasil s těmito vicepracemi. Objednatel souhlasil s předloženou cenovou nabídkou, která generuje vicepráce, ale přesto objednatel koná s 

maximální péčí řádného hospodáře v souvislosti na charakter nezbytnosti provedeni prací. Tato změna je plně v souladu ZZVZ (zákona 134/2016 v 

aktuálně platném zněni), §222 odst. 6, změny které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky______

zdůvodnění nemožnosti odděleni prací a samostatného zadáni: Nelze oddělit a samostatně zadat dle §222 odst 6, samostatné zadání by bylo 
neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže v samotném provedení.

zařazeni změny dle ZZVZ:
§222, odst. 6, Předpokládá se, že změna generuje vicepráce

vliv na termín dokončení:
Nemá vliv na termín dokončení.

méněpráce bez DPH

15%DPH 
celkem

0,00
0,00

KČ
KČ
Kč

vicepráce bez DPH 21 178,36 Kč
15%DPH 3 176,75 Kč
celkem 24 355,11 Kč

celková bilance méněpraci a víceprací bez DPH 21 178,36 KČ
15%DPH 3 176,75 KČ
celkem 24 355,11 Kč

celkový dopad do ceny díla bez DPH 21 178,36 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.j:
Změna má vliv na úpravu PD.

vyjádření AD:
Viz příloha č.2_______________________________________________________________________________________________________________________
vyjádření TDI:
TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru, a se souhlasem objenatele a souhlasí se změnou, 

vyjádření objednatele:
Objednatel souhlasí s touto změnou.

další vyjádřeni:

Přílohy:



IPříloha č.1 Soupis prací 1

za zhotovitele: BAK stavební společnost Ing. Radek Mrázek v zastoupení Ing. Jiří Kácovský

Broumovské stavební 
sdružení s.r.o. Miroslav Netík v zastoupení Ing. Vladimír Kudera atum: 13.10.2023

za AD: TEKTUM spol.r.o. Ing. Jiří Svatoň

atum: 13.10.2023

za TDI: Tomáš Valenta 

atum: 13.10.2023

za objednatele: Město Broumov Kamil Slezák 

Ondřej Marek

Inq. Lucie Hurdálková Ph.D. atum: 13.10.2023
ostatní:

CSS Naděje Mgr. Eva Kašparová Datum: 13.10.2023



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul.. Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
30 - Asfaltová penetrace

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13 10. 2023

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 21 178,36

Základ daně
DPH základní 0,00

snížená 21 178,36

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
15,00% 3 176,75

Cena s DPH v CZK 24 355,11

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
30 - Asfaltová penetrace

Misto: Datum: 13.10.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu ■ Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 178,36

PSV - Práce a dodávky PSV 21 178,36

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 178,36
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce Domova pro seniory, Jiráskova ul., Broumov - Dodatek č. 5

Objekt:
30 - Asfaltová penetrace

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

13. 10. 2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 178,36

D PSV Práce a dodávky PSV 21 178,36

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 178,36
1 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studená nátěrem penetračním m2 546,400 14,78 8 075,79 CS ÚRS 2022 01

vv 1.PP
vv 178,4+55,5*1,2 245,000
w 1.NP
w 301,4 301,400
w Součet 546,400

2 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,186 66 170.00 12 307,62
w 546,4*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,186

3 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě % 203,834 3,90 794,95
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