
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Místo: Praha Měcholupy Datum: 15.09.2023

Zadavatel: Kolektory Praha Projektant:

Uchazeč: sw mont Zpracovatel: Mahrischl Libor

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 107 034,00

HSV - Práce a dodávky HSV 76 596,00

    1 - Zemní práce 36 394,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 094,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 11 450,00

    997 - Přesun sutě 6 918,00

    998 - Přesun hmot 1 740,00

PSV - Práce a dodávky PSV 24 380,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 380,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 058,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 019,00

    VRN6 - Územní vlivy 1 010,00

    VRN7 - Provozní vlivy 3 029,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Místo: Měcholupy Datum: 15.09.2023

Zadavatel: Kolektory Praha Projektant:

Uchazeč: sw mont Zpracovatel: Mahrischl Libor

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 107 034,00

D HSV Práce a dodávky HSV 76 596,00

D 1 Zemní práce 36 394,00

1 K 111111101 Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 50,000 30,00 1 500,00

2 K 113107112 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 10,000 198,00 1 980,00

3 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 16,000 960,00 15 360,00

4 K 162211201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 16,000 235,00 3 760,00

5 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 6,000 50,00 300,00

6 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,000 255,00 4 080,00

7 K 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 50,000 46,00 2 300,00

8 M 103641010 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 6,000 960,00 5 760,00

9 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 50,000 23,00 1 150,00

10 M 005724100 osivo směs travní parková kg 2,000 102,00 204,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 094,00

11 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 6,300 2 980,00 18 774,00

12 K 985312113 Sanační stěrka obsahující plastifikační přísady a polypropylénová vlákna tl. 4 mm m2 2,400 390,00 936,00

13 K 985324211 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací m2 2,400 160,00 384,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 11 450,00

14 K 931994131 Těsnění spár poklopu butylenovým tmelem do pl 1,5 cm2 m 5,000 230,00 1 150,00

15 K 965042241 Bourání podkladů betonových m3 5,000 2 060,00 10 300,00

D 997 Přesun sutě 6 918,00

16 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 6,000 288,00 1 728,00

17 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 90,000 13,00 1 170,00

18 K 997013609
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel 
a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 6,000 670,00 4 020,00

D 998 Přesun hmot 1 740,00

19 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 6,000 130,00 780,00

20 K 998253092 Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a kanály za přesun do 1000 m t 6,000 160,00 960,00

D PSV Práce a dodávky PSV 24 380,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 380,00

21 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 50,000 23,00 1 150,00

22 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,010 52 000,00 520,00

23 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 50,000 95,00 4 750,00

24 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 50,000 156,00 7 800,00

25 K 711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 20,000 136,00 2 720,00

26 K 711411052 Provedení izolace proti vodě za studena tekutou lepenkou m2 25,000 90,00 2 250,00

Oprava poklopu LMP + vrchní šachta, kolektor Mě-Pe, stavba 6 - vícepráce č.1

>>  skryté sloupce  <<

Oprava poklopu LMP + vrchní šachta, kolektor Mě-Pe, stavba 6 - vícepráce č.1 práce venku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 M 24551030 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti kg 15,000 130,00 1 950,00

28 K 711762622 Izolace proti vodě - přechodová spára přilepením pásu rš 400 a 500 mm v plné ploše m 24,000 90,00 2 160,00

29 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 1,000 600,00 600,00

30 K 998711192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 100 m t 1,000 480,00 480,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 058,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 019,00

31 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 100 976,00 2 019,00

D VRN6 Územní vlivy 1 010,00

32 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 100 976,00 1 010,00

D VRN7 Provozní vlivy 3 029,00

33 K 070001000 Provozní vlivy % 3,000 100 976,00 3 029,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Měcholupy-Petrovice Datum: 15.09.2023

Zadavatel: IČ: 00064581

Kolektory Praha a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27388581

DIČ: CZ27388581

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 95 755,00

Ostatní náklady 5 745,30

Cena bez DPH 101 500,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 101 500,30 21,00% 21 315,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 122 815,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mě-Pe stavba 6

Mě-Pe - vícepráce č.2  ÚSEK 1

SW Mont s.r.o  Bavorská 856/14, Praha 5, 155 41
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měcholupy-Petrovice Datum: 15.09.2023

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant:

Uchazeč: SW Mont s.r.o  Bavorská 856/14, Praha 5, 155 41 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 95 755,00

HSV - Práce a dodávky HSV 95 755,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 93 715,00

    998 - Přesun hmot 2 040,00

2) Ostatní náklady 5 745,30

1 915,10

0,00

957,55

2 872,65

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 101 500,30

Jiné VRN

Mě-Pe úsek 1 spodní stavba vícepráce č.2

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Mě-Pe stavba 6
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měcholupy-Petrovice Datum: 15.09.2023

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant:

Uchazeč: SW Mont s.r.o  Bavorská 856/14, Praha 5, 155 41 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 95 755,00

D HSV Práce a dodávky HSV 95 755,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 93 715,00

1 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 40x50 mm

m 6,000 350,00 2 100,00

2 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 30 mm

m2 3,000 546,00 1 638,00

3 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 3,000 254,00 762,00

4 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 3,000 208,00 624,00

5 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 3,000 149,00 447,00

6 K 985312111 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm m2 32,000 346,00 11 072,00

7 K 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm m2 16,000 641,00 10 256,00

8 K 985312121
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 2 mm

m2 8,000 399,00 3 192,00

9 K 985312124
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 5 mm

m2 16,000 723,00 11 568,00

10 K 985312191
Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za 
práci ve stísněném prostoru

m2 72,000 127,00 9 144,00

11 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 72,000 436,00 31 392,00

28 K 985323911
Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve 
stísněném prostoru

m2 72,000 160,00 11 520,00

D 998 Přesun hmot 2 040,00

54 K x998018001
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 2,000 1 020,00 2 040,00

Mě-Pe stavba 6

Mě-Pe - vícepráce č.2  ÚSEK 1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Měcholupy-Petrovice Datum: 26.10.2023

Zadavatel: IČ: 00064581

Kolektory Praha a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27388581

DIČ: CZ27388581

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 61 933,00

Ostatní náklady 3 715,98

Cena bez DPH 65 648,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 65 648,98 21,00% 13 786,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 79 435,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mě-Pe stavba 6

Mě-Pe - ÚSEK 2 vícepráce č.3

SW Mont s.r.o  Bavorská 856/14, Praha 5, 155 41
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - vícepráce 2 úsek

Stavba:

Objekt:

Místo: Měcholupy-Petrovice Datum: 26.10.2023

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant:

Uchazeč: SW Mont s.r.o  Bavorská 856/14, Praha 5, 155 41 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 61 933,00

HSV - Práce a dodávky HSV 61 933,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 933,00

2) Ostatní náklady 3 715,98

1 238,66

0,00

619,33

1 857,99

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 65 648,98

Jiné VRN

Mě-Pe - ÚSEK 2 vícepráce č.3

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Mě-Pe stavba 6
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měcholupy-Petrovice Datum: 26.10.2023

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant:

Uchazeč: SW Mont s.r.o  Bavorská 856/14, Praha 5, 155 41 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 61 933,00

D HSV Práce a dodávky HSV 61 933,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 933,00

1 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 5,000 420,00 2 100,00

2 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 30 mm

m2 5,000 546,00 2 730,00

3 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 10,000 254,00 2 540,00

4 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 5,000 181,00 905,00

5 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 5,000 208,00 1 040,00

6 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 10,000 149,00 1 490,00

7 K 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm m2 10,000 641,00 6 410,00

8 K 985312124
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 5 mm

m2 10,000 723,00 7 230,00

9 K 985312191
Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za 
práci ve stísněném prostoru

m2 10,000 127,00 1 270,00

10 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 40,000 436,00 17 440,00

10 K 985323911
Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve 
stísněném prostoru

m2 40,000 160,00 6 400,00

11 K x985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl nad 30 mm m2 2,000 330,00 660,00

12 K x985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl nad 30 mm

m2 2,000 455,00 910,00

13 K x985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným 
vzduchem

m2 24,000 42,00 1 008,00

14 K x985311113
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl. do 
30 mm

m2 2,000 2 300,00 4 600,00

15 K x985311213
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami do tl 30 mm

m2 2,000 2 600,00 5 200,00

Mě-Pe stavba 6

Mě-Pe - ÚSEK 2 vícepráce č.3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 26.10.2023

Zadavatel: kolektory Praha Projektant:

Uchazeč: SW mont Zpracovatel: Mahrischl Libor

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 114 772,00

HSV - Práce a dodávky HSV 114 772,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 111 712,00

    998 - Přesun hmot 3 060,00

2) Ostatní náklady 6 886,32

2 295,44

0,00

1 147,72

3 443,16

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 121 658,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: úsek 3 - vícepráce Datum: 26.10.2023

Zadavatel: kolektory Praha Projektant:

Uchazeč: SW mont Zpracovatel: Mährischl Libor

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 114 772,00

D HSV Práce a dodávky HSV 114 772,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 111 712,00

1 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 40x50 mm

m 12,000 350,00 4 200,00

2 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 30 mm

m2 6,000 420,00 2 520,00

3 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve 
stísněném prostoru

m2 6,000 254,00 1 524,00

4 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 6,000 181,00 1 086,00

5 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 6,000 149,00 894,00

6 K 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm m2 32,000 641,00 20 512,00

7 K 985312124
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 5 mm

m2 40,000 723,00 28 920,00

8 K 985312191
Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za 
práci ve stísněném prostoru

m2 72,000 127,00 9 144,00

9 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 72,000 436,00 31 392,00

Jiné VRN

kolektor Mě-Pe úsek 3, vícepráce č.4

kolektor Mě-Pe  úsek 3 víceprace č.4

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Sanace kolektoru Mě-Pe
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 985323911
Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve 
stísněném prostoru

m2 72,000 160,00 11 520,00

D 998 Přesun hmot 3 060,00

11 K x998018001
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 3,000 1 020,00 3 060,00
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