
DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

„P-Pankrác -  oprava vodovodních armatur“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 15. 8. 2023 
pod č.j. Objednatele: čj.: VS-150018/ČJ-2023-800203-VERZAK 

(dále jen „smlouva“)

Objednatel:

ČESKÁ REPUBLIKA 
Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
za kterou jedná na základě pověření č.j.: VS-105204-50/ČJ-2016-800020-SP 
vrchní rada plk. Mgr. Alexandr Vidlák,
ředitel Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Praha Pankrác, 
adresa věznice: Soudní 988/1, 140 57 Praha 4 
IČO: 00212423 
DIČ: CZ00212423^
bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu:2901881/0710 
ISDS: XPZD46B

Adresa pro doručování korespondence:
Vězeňská služba České republiky 
VV a ÚpVZD Praha Pankrác 
Soudní 988/1, 140 57 Praha 4

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

AMT Zbraslavská stavební, s.r.o.
se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1, 110 00 -  Staré Město
za kterou jedná na základě plné moci ze dne 25. 2. 2021 Bc. Martina Wágnerová,
IČO: 25674552 
DIČ: CZ25674552
Bankovní spojení: ČS, a.s., číslo účtu 130691399/0800 
ISDS: 3rzdqfw
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného 
dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „dodatek“).
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1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Předmětem tohoto dodatku je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sjednání 
nepodstatné změny závazku ze smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací v celkové 
výši 308 711,28 Kč bez DPH (dále jen „vícepráce“).

1.2. Předmětem tohoto dodatku je dále v souladu s ustanovením § 222 zákona sjednání 
nepodstatné změny závazku ze smlouvy, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. 
sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve smlouvě sjednanému rozsahu díla 
prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 11 850,- Kč bez DPH (dále jen 
„méněpráce“).

1.3. Rozsah výše uvedených změn závazku ze smlouvy, tj. vyčíslený konkrétní rozsah víceprací 
a méněprací, byl stanoven na základě cenových nabídek zhotovitele, které tvoří přílohy č. 
1 a č. 2 tohoto dodatku (dále jen „změnové listy“).

1.4. Předmětem tohoto dodatku je dále změna, respektive prodloužení doby plnění díla, a to 
celkem o 45 dní oproti době plnění sjednané ve smlouvě o dílo (celkem 105 dní), kdy tato 
doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedené změny závazku ze smlouvy o dílo. 
Staveniště bylo předáno z důvodů na straně objednatele dne 5. 9. 2023, konečný termín 
předání díla včetně předání bezvadné faktury je tak nejpozději do úterý 19. 12. 2023.

1.5. Předmětem tohoto dodatku je dále změna oprávněných osob za obě smluvní strany 
uvedených v čl. VIII. Bod 11) smlouvy:

Kdy původní text bodu 11), který zní:

Za objednatele jsou osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

- XXXXX,
- XXXXX.

Za zhotovitele jsou osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
- XXXXX.

se nahrazuje novým textem, který zní:

Za objednatele jsou ve věcech technických oprávněny jednat tyto osoby:

- XXXXX,
- XXXXX,
- XXXXX,
- XXXXX.

Za zhotovitele jsou ve věcech technických oprávněny jednat tyto osoby:

- XXXXX,
- XXXXX.
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2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

2.1. Vícepráce a méněpráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedených změnových listů.

2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto dodatkem po odečtení méněprací navyšuje cena 
díla, sjednaná v článku IV. smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran, vychází z 
cenové nabídky zhotovitele a činí:

a) celkem bez DPH 296 861,28 Kč
(slovy: dvě stě devadesát šest tisíc osm set šedesát jedna korun českých a dvacet osm 
haléřů),

b) DPH 21 % ve výši 62 340,87 Kč
(slovy: šedesát dva tisíc tři sta čtyřicet korun českých a osmdesát sedm haléřů),

c) celkem včetně DPH 359 202,15 Kč
(slovy: tři sta padesát devět tisíc dvě stě dva korun českých a patnáct haléřů),

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí 
objednatel.

3.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na 
plnění dle tohoto dodatku.

3.3. Tento dodatek může být vyhotoven v listinné podobě ve třech stejnopisech, z nichž jeden 
obdrží zhotovitel a dva objednatel, nebo může být vyhotoven v elektronické podobě jako 
soubor ve formátu PDF s elektronickými podpisy smluvních stran.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že si obsah tohoto 
dodatku přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný, a že jim jsou známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy nebo podpisy elektronické.

3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:

- Příloha č. 1: Technická specifikace - položkový rozpočet vícepráce a méněpráce 
(Změnový list č. 1),

- Příloha č. 2: Věznice - oprava vodovodní přípojky (Změnový list č. 2).
- Příloha č. 3: Přehled změnových listů.
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V Praze dne: V Praze dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Vrchní rada Bc. Martina Wágnerová
Plk. Mgr. Alexandr Vidlák 

Ředitel VV a ÚpVZD Praha-Pankrác
AMT Zbraslavská stavební, s.r.o.

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
Objednatel Zhotovitel

Mgr. Milan Brož 
Zástupce ředitele 

VV a ÚpVZD Praha Pankrác 
podepsáno elektronicky dne 23. 11. 2023 

na základě pověření

Bc. Martina Wágnerová 
podepsáno elektronicky dne 21. 11. 2023
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Technická specifikace - položkový rozpočet vícepráce a méně práce 

„P-Pankrác -  oprava vodovodních armatur"

Položka
měrná jednotka 

kpl - komplet
počet M.J. cena za M.J. cena celkem DPH cena s DPH

2x výkop pro osazení šoupat u koridoru kpl 1 77 600,00 Kč 77 600,00 Kč 16 296,00 Kč 93 896,00 Kč

zásyp výkopu kpl 1 26 972,00 Kč 26 972,00 Kč 5 664,12 Kč 32 636,12 Kč

asfaltování jam pro šoupat u koridoru kpl 1 17 214,00 Kč 17 214,00 Kč 3 614,94 Kč 20 828,94 Kč

Výsek na stávající potrubí 
-naříznutí potrubí 
-odčerpání vody 
-vyříznutí části potrubí 
-kotouče

kpl 1 18 720,00 Kč 18 720,00 Kč 3 931,20 Kč 22 651,20 Kč

-práce

Příprava konců stávajícího potrubí 
-očištění potrubí od nečistot (beton) 4ks 
-vybroušení pro osazení zemní spojky 4 ks 
-zarovnání potrubí

kpl 4 2 640,00 Kč 10 560,00 Kč 2 217,60 Kč 12 777,60 Kč

Montáž tvarovek jednoosých DN 150 ks 2 2 100,00 Kč 4 200,00 Kč 882,00 Kč 5 082,00 Kč

Montáž tvarovek jednoosých DN 80 ks 2 1 704,00 Kč 3 408,00 Kč 715,68 Kč 4 123,68 Kč

Osazení zemních souprav ks 1 864,00 Kč 864,00 Kč 181,44 Kč 1 045,44 Kč

Montáž tvarovek PE d90 - svařováním ks 4 1 320,00 Kč 5 280,00 Kč 1 108,80 Kč 6 388,80 Kč

Šoupě Š DN 80 -  Hawle ks 1 -11 850,00 Kč -11 850,00 Kč -2 488,50 Kč -14 338,50 Kč

Celkem: 152 968,00 Kč 32 123,28 Kč 185 091,28 Kč

Nabídku předkládá (obchodní název dodavatele): 

Dne:

AMT Zbraslavská stavební, s.r.o. 

26.10.2023



k k ± ppooo

Stavba: Vez nice - oprava vodovod™ přípojky

REKAPITULACE STAVBY

K30: CC-CZ.:
Misto: Datum: 31. 10.2023

Zadauate IČ:
DK:

A É d t IČ: 25074M2
AMT Znraslareki-staletý i, sj.n. DK: CZ25074552

Proektarl: IČ:
DIC:

Zzracovalei: IČ:
DK:

Pozrámka:

Cena bez DPH 143 E32.2E

IBazba dané Základ dare 'Jýio  dané
□ P H tškaH 21,00% 143 B93.23 30 217.59

snisená 15,00% 0.00 <1.00

Cena s DPH V CZK 171110,67

Projektant Zpracovatel

Dat-ti a socpis Razítko Dat-m a pocpi; Razitko

Objednavatel Zhotovitel

WTIbniUnk
hannutwuhk.i
tíe .M

y
Dat-TI a pocpis Razítkc Dat-m a pocpis Razitko

*ra--a lz e



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: PP003

Stavba: Věznice - oprava vodovodní přípojky

Místo: Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: AMT Zbraslavská stavební, s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

PP003 Věznice - oprava vodovodní přípojky

143 893,28 174 110,87

143 893,28 174 110,87
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krycí list soupisu prací

S tartďL
Věznice - oprava vodovodní přípojky

KSO:
Místa:

CC-CZ:
Datum: 31. ID. 2023

Zacauatel: IČ:
DK:

Zhotovte: IČ: 2M74552
AMT Zbraslavská stavební s.r.n. DK: CZ2M745S2

Projektant IČ:
DK:

Zpracovate IČ:
DK:

Poznándta

Cena bez D=H 143 993,29

dph zaklat" i
Zákad daně 
143B932B

Sazba daně
2 1 .c m

Výše daně 
30 217,59

■snižeraa a.oo is jtm . O.DD

Cena s DPH v CZK 1 7 4 1l10rB7

Frojektant Zpracovatel

Datunr a podpis: Razilho Datunr a podpis: Razítka

Objednavatel Zhotovitel

AHTZtmllvijtjpr«AvthHffc.Úl J!

Datunr a podpis: Razitko Datunr a podpis: Razítko

ř ii- j 2 z €



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Věznice - oprava vodovodní přípojky

Místo: Datum: 31.10. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: AMT Zbraslavská stavební, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem  [CZK]

Náklady ze soupisu prací 143 893,28

H SV  - P ráce a d odávky  H SV 49 529 ,50

1 - Zemní práce 40 904,50

5 - Komunikace pozemní 1 564,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 950,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 892,00

997 - Přesun sutě 4 264,16

998 - Přesun hmot 954,84

P S V  - P ráce a d odávky  P SV 72 714 ,28

8 - Trubní vedení 72 714,28

M - P ráce a d odávky  M 4 321 ,50

23-M - Montáže potrubí 4 321,50

HZS - H od inové  zú č to va c í sazby 4 158,00

V RN  - V e d le jš í rozpočtové  nák lady 13 170,00

VRN6 - Územní vlivy 8 420,00

VRN7 - Provozní vlivy 4 750,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Věznice - oprava vodovodní přípojky

Místo: Datum: 31.10. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: AMT Zbraslavská stavební, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 143 893,28

D H SV P ráce a d odávky  H SV 49 529 ,50

D 1 Zemní práce 40 904,50

1 K 113106021
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z 
betonových dlaždic ručně

m2 4,000 115,00 460,00 CS ÚRS 2023 02

2 K 131313712
Hloubení zapažených jam  v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně

m3 9,500 2 260,00 21 470,00 CS ÚRS 2023 02

VV "v kotelně" 1*1*1,5 1,500
VV "vstup"2*2*2 8,000
VV Součet 9,500

3 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 9,500 591,00 5 614,50 CS ÚRS 2023 02

VV 9,5 9,500

4 K 139712111
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně

m3 1,500 4 790,00 7 185,00 CS ÚRS 2023 02

VV "pod základem (v základu)"1*1*1,5 1,500

5 K 174111102
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním ručně

m3 9,500 650,00 6 175,00 CS ÚRS 2023 02

VV "v kotelně" 1*1*1,5 1,500
VV "vstup"2*2*2 8,000
VV Součet 9,500

D 5 Komunikace pozemní 1 564,00

6 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 
z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2

m2 4,000 391,00 1 564,00 CS ÚRS 2023 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 950,00

7 K 631311134
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 0,200 4 750,00 950,00 CS ÚRS 2023 02

VV "v kotelně"1*1*0,2 0,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 892,00
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin

8 K 965042221 betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 
1 m2

m3 0,200 4 460,00 892,00 CS ÚRS 2023 02

VV "v kotelně"1*1*0,2 0,200

D 997 Přesun sutě 4 264,16

9 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km

t 1,494 167,00 249,50 CS ÚRS 2023 02

10 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 28,386 13,20 374,70 CS ÚRS 2023 02

VV _________________  1,494*19 'Přepočtené koeficientem množství______________ _______ ________ 28,386

11 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 1,494 654,00 977,08 CS ÚRS 2023 02

12 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze sm ěsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 1,496 1 780,00 2 662,88 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 954,84

13 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 0,876 1 090,00 954,84 CS ÚRS 2023 02

D P SV P ráce a d odávky  P SV 72 714 ,28

D 8 Trubní vedení 72 714,28

14 K 722130803
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 
přes 40 do 50

m 5,000 111,00 555,00 CS ÚRS 2023 02

15 K 722219104
Montáž arm atur vodovodních přírubových DN 80 
ostatní typ

kus 9,000 2 720,00 24 480,00 CS ÚRS 2023 02

16 M
HWL. 984108000 
016

Zem ní souprava pro Š DN80 - HAW LE kus 1,000 5 808,00 5 808,00

17 M
HWL.984800001
6

Spojka jiš těná proti posunu DN80 typ U - HAW LE kus 2,000 9 220,00 18 440,00

18 M HWL.98480000 Lem ový nákružek PE d90 kus 2,000 580,00 1 160,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 M HWL.98480012 Příruba točivá DN80 kus 2,000 4 440,80 8 881,60

20 M HWL.98480028 Spojka PEd90 - elektro kus 2,000 864,00 1 728,00

21 M HWL. 98480074 Přírubový spoj DN80 kus 2,000 3 360,00 6 720,00

22 K 871241141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm

m 5,000 151,00 755,00 CS ÚRS 2023 02

23 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 d l 12m m 5,075 409,00 2 075,68 CS ÚRS 2023 02

VV _________________ 5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství________________ _______ _________ 5,075

24 K 877241110
Montáž elektrokolen na vodovodním potrubí z PE trub 
d 90

kus 3,000 307,00 921,00 CS ÚRS 2023 02

25 K 879211111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 50 kus 1,000 1 190,00 1 190,00 CS ÚRS 2023 02

D M P ráce a d odávky  M 4 321 ,50

D 23-M Montáže potrubí 4 321,50

26 K 230170003
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 
80 do 125

sada 1,000 4 180,00 4 180,00 CS ÚRS 2023 02

27 K 230170013
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 
80 do 125

m 5,000 28,30 141,50 CS ÚRS 2023 02

D HZS H od inové  zú č to va c í sazby 4 158,00
28 K HZS3112 Hodinová zúčtovací sazba m ontér potrubí odborný hod 6,000 693,00 4 158,00 CS ÚRS 2023 02

P Poznámka k položce:n 
nepředvídatelné práce

D VRN V e d le jš í rozpočtové  nák lady 13 170,00

D VRN6 Územní vlivy 8 420,00

29 K 065002000
Mimostaveništní doprava materiálů, doprava 
montážního vozu

kpl 1,000 8 420,00 8 420,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN7 Provozní vlivy 4 750,00
30 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kpl 1,000 4 750,00 4 750,00 CS ÚRS 2023 02
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Příloha č. 3 - přehled změnových listů

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „P-Pankrác -  oprava vodovodních armatur"

Č ís lo  ZL: p ře d m ě t v íc e p rá c e m é n ě p rá c e c e lk e m  b e z D PH D P H  2 1 % C e lk e m  s D PH

1 vysazen í šoupat na odb očky vo d o vod n íh o  řádu 164 818,00 Kč -11 850,00 Kč 1 5 2  9 6 8 ,0 0  Kč 32 123,28 Kč 185 091,2 8  Kč

2 oprava p řípo jky pro kotelnu a prádelnu 143 893,28 Kč 0,00 Kč 143 8 9 3 ,2 8  Kč 30 217,59 Kč 174 110,87 Kč

Celkem : 3 0 8  7 1 1 ,2 8  Kč -1 1  8 5 0 ,0 0  Kč 2 9 6  8 6 1 ,2 8  Kč 6 2  3 4 0 ,8 7  Kč 3 5 9  2 0 2 ,1 5  Kč


