
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci zakázky  „Most LB-077 Na Zápraží“ – projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS) včetně inženýrské činnosti 
uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
číslo tohoto dodatku objednatele: 
4/23/0205
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
1
číslo smlouvy v evidenci objednatele: 
4/23/0097, (SM)DS202301116
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 
23 120 00
I.
Smluvní strany
Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC



sídlo:                         nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1



zástupce:
           Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor města
       




ve věcech smluvních:  Mgr. Jiří Šolc, náměstek primátora pro technickou správu a 

                                                                  informační technologie


       

ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Lukáš Hýbner, ved. odb. správy veř.    

                                                                  majetku
                             IČO:  

            00262978      




DIČ:                              CZ00262978 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
a
Zhotovitel:
Pontex, spol. s r.o.
                         sídlo:
Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
            zástupce: 
Ing. Václav Hvízdal, jednatel společnosti

            ve věcech smluvních: Ing. Václav Hvízdal, jednatel společnosti

            ve věcech technických oprávněni k jednání: 

            Ing. Petr Řezka, tel. 727 883 828, e-mail: rezka@pontex.cz
            Ing. Daniel Šindler, Ph.D., tel 724 007 830, e-mail: sindler@pontex.cz 

            IČO:
40763439

            DIČ:
CZ40763439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 2994
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

II.
Úvodní ustanovení 

2.1.
Smluvní strany dne 26. 6. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je projektová příprava na realizaci opravy mostu LB-077 v ulici Na Zápraží v Liberci, a to zejména zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DSP + DPS) vč. související inženýrské činnosti (IČ), (dále jen „SOD“).
III.
Předmět dodatku, Změna SOD
3.1. Tento dodatek č. 1 je uzavírán za účelem prodloužení termínu plnění, neboť v průběhu provádění díla bylo identifikováno velké množství dotčených inženýrských sítí vedených v objektu mostu a jeho těsném okolí. Při projednávání návrhu projektu byl zjištěn souběh s plánovanou akcí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IČO 490 99 451 (dále jen „SčVK“) "Odstranění výusti LB04", která se realizuje v těsné blízkosti a jež je třeba s plněním dle SOD koordinovat. Velké koordinační jednání proběhlo až dne 18.10.2023.

3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění uvedeném v článku VI. Termíny plnění odst. 2) SOD, a to tak že odst. 2) čl. VI. SOD se zcela vypouští a nově zní takto:  

2) Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo a předat jej objednateli následovně: 


-
dokumentace DSP + DPS nejpozději do 24. 12. 2023, 


-
získání stavebního povolení s doložkou právní moci (tj. termín dokončení IČ) nejpozději 

do 24. 5. 2024.

V případě nevydání závazných stanovisek potřebných pro získání povolení stavby, může být          lhůta dokončení IČ na žádost Zhotovitele prodloužena o stejnou dobu, jako činí prodlení při vydání závazných stanovisek dotčených orgánů.

3.3. Cena díla dle článku V. odst. 1) SOD se tímto dodatkem nemění.

3.4. Ostatní ujednání  SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
IV. 

Doložky

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
4.3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V. 

Závěrečná ustanovení
5.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Usnesením Rady města Liberec č. 1139/2023 ze dne 21.11.2023
5.2. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel, Zhotovitel s tímto souhlasí.
5.3. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
5.4. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.
5.5. Smluvní strany si přečetly tento dodatek, rozumí jeho obsahu a souhlasí s tím, že tento dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto dodatku.
V Liberci, dne:      

                          V Praze, dne:

             _____________________________
 
____________________________



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
             Pontex, spol. s r.o. 
                Mgr. Jiří Šolc                                                        Ing. Václav Hvízdal


náměstek primátora                                             jednatel
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