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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

(číslo smlouvy objednatele 775-2023-504201), uzavřené dne 29. 6. 2023 pro realizaci veřejné zakázky s názvem 

 „Stavba polní cesty HPC 1 v k.ú. Pláně u Plas“ (dále jen „smlouva“). 

 

Objednatel:       Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, 
Pobočka Plzeň 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00, Praha – Žižkov 

Zastoupený:       Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiřina Šliková, odborný rada Pobočky  
                                                                          Plzeň 
  Ing. Petr Velkoborský, odborný rada 
                                                                           Pobočky Plzeň, 
 
Adresa: Nerudova 2672/35 
Tel.:   +420 727 956 822   
E-mail:  plzen.pk@spucr.cz 
ID DS:  z49per3 
Bankovní spojení:  ČNB   
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČO:  01312774                                                                  
DIČ:  CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:  PORR a.s.  

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha  
zastoupený:  Ing. Františkem Buršíkem a Ing. Martinem 

Lukasem, prokuristé 

tel./fax:  xxxxx  

e-mail:  xxxxx  

ID DS:  5ssfq4h 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx        

tel./fax:  xxxxx  

e-mail:  xxxxx  

bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s.   

číslo účtu:  1091107720/5500    

IČO:  43005560   

DIČ:  CZ43005560 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd. C, vložka 

56915. 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Preambule 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) 
je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XIX odst. 4 
smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů. 

 
 

2. Smluvní strany shodně konstatují, že úprava ceny za provedení díla se jeví jako nezbytná z těchto 
důvodů:  
 

Vzhledem výsledkům zátěžových zkoušek na pláni, nebylo nutné provést sanaci v rozsahu, 

který byl v PD předpokládán. Sanace byla provedena pouze v místech nově realizovaných 

výhyben 5,6,7,8,9,11 a 12. Při výkopu pro spodní stavbu polní cesty bylo na některých 

místech obnaženo skalní podloží. Byla navržena a projednána změna v provedení 

konstrukčních vrstev, a to vynechání spodní podkladní vrstvy ze štěrkodrti tl. 170 mm. Dále 

nebyla potřeba provést kompletní výměnu stávajícího propustku v km 0,493, ochranu 

kabelových sítí a opravu zárubní kamenné zídky v km 0,013 – 0,060. 

Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti, které byly zaznamenány v průběhu provádění 

stavby. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o samostatné méněpráce.  

 
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava projektové dokumentace včetně 

položkového výkazu činností a změna celkové ceny díla. 
 

4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 

na veřejnou zakázku. 

  
Předmět dodatku 

Cena díla uvedená ve smlouvě v článku III. odst. 4 se mění takto: 
 
Původní cena dle SOD: 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                              10 900 000,00 Kč 

DPH 21 % činí                                                          2 289 000,00 Kč

    

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                             13 189 000,00 Kč 

 
Méněpráce cena: 

Celková cena díla bez DPH              1 160 239,73 Kč 

DPH 21% činí                243 650,34 Kč 

Celková cena vč. DPH           1 403 890,07 Kč 

 
Nová cena po odečtení méněprací: 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                               9 739 760,27 Kč 

DPH 21 % činí                                                         2 045 349,66 Kč

    

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                            11 785 109,93 Kč 
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Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 
(GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v 
této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený 
subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na 
opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní 
strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu 
s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou 
dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

Příloha: Položkový rozpočet méněprací 

 

V Plzni dne 23. 11. 2023     V Modřicích dne 22. 11. 2023 

 

Za objednatele     Za zhotovitele 

     

 

……………………………………                                   …………………………………… 

          Ing. Jana Horová                                                         Ing. František Buršík 

     vedoucí Pobočky Plzeň                                                             prokurista 

     Státní pozemkový úřad                                                              PORR a.s. 

               objednatel                                                                       zhotovitel 

                                                                                         V Praze dne 21. 11. 2023 

 

                                                                                          …………………………………… 

                                                                                                    Ing. Martin Lukas 

                                                                                                          prokurista 

                                                                                                           PORR a.s. 

  zhotovitel 

Administrátor VZ/v souladu s MP: 



Firma: PORR a.s.

Celková cena bez DPH: -1 160 239,73

Celková cena s DPH: -1 403 890,07

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Ménepráce -1 160 239,73 -243 650,34 -1 403 890,07

Rekapitulace ceny

Stavba: 1121PDPS(1) - STAVBA POLNÍ CESTY HPC 1 V K.Ú. PLÁNĚ U PLAS
Rekapitulace méněpráce



1) Neprovedená sanace - provedena pouze pod výhybnami

15 122252206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3 M3 -1 204,200 42,00 -50 576,40

1294,2m3 (výměra z rozpočtu) - 90m3 (výhybny provedené - viz výpis níže)

výhybna 5 - staničení 0,48-0,510     30*1,5=45m2

výhybna 6 - staničení 0,74-0,77     30*1,5=45m2

výhybna 7 - staničení 0,86-0,9       40*1,5=60m2

výhybna 8 - staničení 0,96-0,98     20*1,5=30m2

výhybna 9 - staničení 1,06-1,08    20*1,5=30m2

výhybna 11 - staničení 1,3-1,33    30*1,5=45m2

výhybna 12 - staničení 1,38-1,41   30*1,5=45m2

výhybny celkem 300m2 * 0,3=90m3

33 162551108-R0

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 a a 

jeho likvidace v souladu se zákonem 541/2020 M3 -1 204,200 218,16 -262 708,27

37 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin M3 -1 204,200 20,00 -24 084,00

38 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 T -2 167,560 185,00 -400 998,60

1204,2*1,8

P 143 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu T -2 167,560 2,00 -4 335,12

-742 702,39

2) Nevybouraný propustek - stávající propustek se neboural, pouze se opravoval

140 966008112

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo M -10,000 1 680,52 -16 805,20

142 997221571

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km T -4,320 20,00 -86,40

135 919521120 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm M -10,000 1 650,80 -16 508,00

136 59222022 trouba ŽB hrdlová DN 400 M -10,100 2 047,00 -20 674,70

137 919535555

Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

12/15 M3 -5,000 3 500,88 -17 504,40

Méněpráce

Celkem neprovedená sanace



19 132154202

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 M3 -30,000 260,00 -7 800,00

33 162551108-R0

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 a a 

jeho likvidace v souladu se zákonem 541/2020 M3 -30,000 218,16 -6 544,80

42 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách M3 -25,000 301,40 -7 535,00

P 41 58331200 štěrkopísek netříděný T -45,000 210,00 -9 450,00

P 143 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu T -55,600 2,00 -111,20

-103 019,70

3) Neprovedena ochrana kabelových sítí

144 0018-R Ochrana kabelových sítí a uložení záložní chráničky dle podmínek NET4GAS KPL -1,000 45 000,00 -45 000,00

P 56 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva M2 -60,000 180,50 -10 830,00

P 57 59381006 panel silniční 3,00x1,00x0,215m KUS -5,000 6 362,23 -31 811,15

-87 641,15

4) Neprovedená zídka

P 58 327212111

Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně 

vybíraného na sucho z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3 M3 -23,000 4 800,23 -110 405,29

-110 405,29

5) Neprovedena spodní kční vrstva ŠD tl. 17cm (v místě skály)

P 67 564851113

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 

170 mm M2 -1 040,000 72,85 -75 764,00

staničení 0,2-0,22: 20*4=80m2

staničení 0,63-0,68: 50*4=200m2

staničení 0,73-0,75: 20*4=80m2

staničení 0,82-0,84: 20*4=80m2

staničení 0,92-0,95: 30*4=120m2

staničení 1,16-1,18: 20*4=80m2

staničení 1,28-1,36: 80*4=320m2

Celkem nevybouraný propustek

Celkem neprovedena ochrana kabelových sítí

Celkem neprovedená zídka



staničení 1,46-1,48: 20*4=80m2

P 143 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu T -353,600 2,00 -707,20

-76 471,20

6) Zadavatel nepožaduje geometrický plán

P 5 012403000 Kartografické práce KPL -1,000 40 000,00 -40 000,00

geometrický  plán

-40 000,00

-1 160 239,73CELKEM MÉNĚPRÁCE

Celkem neprovedena spodní kční vrstva ŠD tl. 17cm (v místě skály)

Celkem odečten geometrický plán


