Smlouva o spolupráci – Příloha č. 1 
E.ON Energie, a.s.		Jindřichův Hradec	Teplospol a.s.
		
Smlouva o spolupráci

Příloha č. 1
Rámcový harmonogram projektu


















Obvyklá předpokládaná doba realizace činí 18 až 22 měsíců od podpisu smlouvy do uvedení jednotky do zkušebního provozu a započetí dodávek tepla. Jednotlivé činnosti a zodpovědnost smluvních stran jsou popsány v níže uvedené tabulce, přičemž některé probíhají současně:

	Č.
	Činnost
	Zajištění a součinnost
	Trvání (měsíce)

	1.
	Žádost + smlouva o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě
	ECE + TEPLOSPOL
	2

	2.
	Žádost + změna smlouvy o připojení odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě
	ECE + TEPLOSPOL
	2

	3.
	Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání a pozemku, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen
	ECE + TEPLOSPOL
	2

	4.
	Posuzování vlivů na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění; (EIA) na základě ohlášení záměru
	ECE
	2

	5.
	Projekt (projektová dokumentace) pro územní a stavební řízení
	ECE
	4

	6.
	Řízení před stavebním úřadem, stavební povolení
	ECE
	4

	7.
	Výběrové řízení na zhotovitele
	ECE + Zhotovitel
	3

	8.
	Realizační dokumentace
	Zhotovitel + ECE
	2

	9.
	Stavební práce, instalace technologie, zkoušky, provozní testy, zprovoznění výrobny elektřiny a tepla
	Zhotovitel + ECE
	9

	10.
	Uzavření smluv o dodávce tepla, přenechání plynu a smlouvy o obsluze
	ECE + TEPLOSPOL
	1

	11.
	Opatření licence na výrobu elektřiny a tepelné energie
	ECE
	3

	12.
	Zkušební provoz, kolaudační souhlas
	ECE + Zhotovitel
	6
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1. Smlouva o připojení výrobny elektřiny k DS

2. Změna smlouvy o připojení plynového zařízení k DS

3.

Smlouva o nájmu části pozemku, Smlouva o 

smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen

4. Posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)

5.

Projektová dokumentace pro územní a stavební 

řízení

6. Výběrové řízení na zhotovitele

7. Řízení před stavebním úřadem

8. Realizační dokumentace

9. Realizace

10.

Uzavření smluv o dodávce tepla, přenechání plynu 

a smlouvy o obsluze

11.

Opatření licence na výrobu elektřiny a tepelné 

energie

12. Zkušební provoz / Kolaudační souhlas


