
lPS Třinec,a.s.

ředitelstvi společnosti
Frýdecká 225
739 61Třinec

:dynovod DN225 - PE.

Jednoťková cena Výrobní režie (RV) Správní režie (RS) . . Jednotková cena
. Zisk (Z) zhotoviteledodavatele zhotovitele zhotovitele zhotovitele celkem

4% 3% 3%

[KČ] [KČ] [KČ] [KČ] [KČ]
168 400,00 6 736,00 5 052,00 5 052,00 185 240,00

yto práce neobsahují.jednotková cena byla stanovena na základě nabidky dodavatele a schváleného
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Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

změnový list číslo zl 09

Identifikace akce:
Název akce: Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Číslo akce EDS/SMVS: CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Objednatel:
Vyskovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Zhotovitel: lPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba

Předmět změnového listu:

Aktualizace retence 100m3 IO05 Objekt kanalizace
Část díla dotčená změnovým listem:

IO05 Přípojka dešťové kanalizace

Popis změny, popis technického řeŠení:
Původní řeŠení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace neobsahovalo výkresy výztuže a specifikaci v rámci těsnění
pracovních spár v železobetonové konstrukci.

Nové řešení:

Byla provedena aktualizace návrhu jímky, včetně doplnění výkresů výztuže a těsnění pracovních spár.

Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 4 § 222 ZZVS:

Z důvodu absence výkresu výztuže v smluvní (tendrové dokumentaci) došlo k celkové aktualizaci výkresů tvarů a
výztuže jímky. Pracovní spáry byli doplněny řízenými pracovními spárami opatřenými těsnícím plechem. Následně
byla provedena revize rozpočtu a narovnání skutečného stavu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
ANO
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
ANO
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: Ne
Vliv na cenu: ANO
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH: 132 819,34 KČ
Nová hodnota položek díla bez DPH: 252 087,55 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 119 268,21 KČ
DPH: 25 046,32 Kč

celkový vliv na změnu ceny díla vČetně DPH: 144 314,53 KČ



Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:
IPS Třinec, a.s. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Flagr'o a.s.

Vedoucí projektu Autorský dozor a hl. projektant Technický dozor Investora

Za zhotovitele: Za investora:
IPS Třinec, a.s. ČR - HZS MSZK

Stavbyvedoucí Zástupce Investora

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice

objekt:
1005 připojka dešt'ové kanalizace, vnitřni dešt'ová kanalizace

Soupis:
ZR09 Aktualizace retence 100m3 1005

KSO:
Misto: Kopřivnice

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Zhotovitel:
lPS Třinec, a.s.

Projektant:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel:
lPS Třinec, a.s.

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 27.09.2023.

IČ: 70884561
DlČ: CZ70884561

lČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

lČ: 27787443
DlČ: CZ27787443

IČ: 28618891
DlČ: CZ28618891

dph základni
snižená

Cena s DPH

Základ daně
119 268,21

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

V CZK

119 268,21

výše daně
25 046,32

0,00

144 314,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko __ __ Datum_a podpis: Razitko

O bjednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: _ _ _ _ Razitko,. _ _ _ . Datum a podpis: __ _ _ _ __Razitk_o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:
lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice

1005 připojka dešt'ové kanalizace, vnitřni dešt'ová kanalizace
Soupis:

ZR09 Aktualizace retence 100m3 1005

Misto: Kopřivnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IPS Třinec, a.s.

Datum: 27.09.2023.

PROJEKTSTUDIOProjektant: EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládáni

4 - Vodorovné konstrukce

99 - Přesun hmot a manipulace se suti

119 268,21

119 268,21
43 268,83

77 610,65

-1 611,27
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SOUPlS PRACÍ

Stavba:

objekt:
lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice

1005 připojka dešt'ové kanalizace, vnitřni dešt'ová kanalizace
Soupis:

ZR09 Aktualizace retence 100m3 1005

Misto: Kopřivnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

lPS Třinec, a.s.

Datum: 27.09.2023.

PROJEKTSTUDIOProjektant:
EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel: lPS Třinec, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV

D 2

119 268,21

119 268,21
43 268,83

21 K 273323711RT5

PP

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

22 K 273351215R00
PP
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

23 K 273351216R00
PP

24 K 273361821R00
PP

VV

VV

VV
VV
VV

25 K 273361921RT4

PP

VV
VV
VV
VV
VV

114 K 274352221

PP
VV
VV

115 K 274352222

PP

27 K 279323611RT3

Práce a dodávky HSV

Zakládáni
Beton základových desek železový vodostavebni třidy C
35/45, stupeň vlivu prostředí XF3, odolnost proti střidavému m3
púsobeni mrazu

Beton základových desek železový vodostavebni třidy C 35/45, stupeň vhvu
prostředi XF3, odolnost proti střidavému pusobeni mrazu

sod
-23,396
Mezisoučet
Základová deska RN1
10,6*7,1*0,3-1,6*1,6*0,1
Mezisoučet

Součet
Bedněni stěn základových desek zřizení m2

Bedněni stěn základových desek zřizeni
sod
-21,153
Mezisoučet
Bedněni podkladniho betonu RN1
(11,1"7,6)*2*0,2
Mezisoučet
Bedněni základové desky RN1
(7,1"10,6)*2*0,3
Mezisoučet
Bedněni podkladniho betonu RN2
(3,1"6,76)*2*0,15
Mezisoučet
Součet
Bedněni stěn základových desek odstranění m2
Bednéni stěn základových desek odstraněni

výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t
výztuž základových desek z betonárské oceli 10 505(R)

sod
-3,509
zájkl.deska spodni povrch " homi povrch
(0,7535+0,86419)*1,05
Součet
výztuž základových desek ze svařovaných siti průměr drátu t
6 mm, velikost oka 100/100 mm
výztuž základových desek ze svařovaných siti pruměr drátu 6 mm, velikost
oka 100/100 mm
sod
-1,015
spodni povrch základové desky
0,7791*1,05
Součet

Zřizeni bedněni základových pasů kruhového r do 2,5 m m2

Zřizeni bedněni základových pasů kruhového r do 2,5 m
2*(2*3,14*0,5*1+2*3,14*0,8*1)
Součet
Odstranění bedněni základových pasů kruhového r do 2,5 m2

m
Odstraněni bedněni základových pasů kruhového r do 2,5 m

vodostavebni třidy C 35/45, stupeň vIivu prostředi XF1,
odolnost proti střídavému působeni mrazu m3
vodostavebni třidy C 35/45, stupeň vIivu prostředi XF1, odolnost proti
střidavému působeni mrazu

-1,074 3 058,95 -3 285,31

-23,396
-23,396

22,322
22,322
-1,074

-0,095 718,46 -68,25

-21,153
-21,153

7,480
7,480

10,620
10,620

2,958
2,958

-0,095
-0,095 117,09 -11,12

-1,810 35 668,75 -64 560,44

-3,509

1,699
-1,810

-0,197 29 420,85 -5 795,91

-1,015

0,818
-0,197

16,328 1 150,00 18 777,20

16,328
16,328

16,328 182,00 2 971,70

-5,427 3 021,54 -16 397,90

PP
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PČ Typ Kód

VV
VV
VV
VV

VV

VV

VV

VV
VV

30 K 279351105R00
PP
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

31 K 279351106R00
PP

32 K 279361821R00

PP
VV
VV

VV

VV
VV

48 K 311362021

PP

VV
VV
VV

33 K 311351902R00

PP
VV
VV
VV

Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

sod
-36,886
Mezisoučet
Stěny RN1
(10,6"6,5)*2*0,3*2,2
10*2,2*0,3-0,6*0,9*0,3
3,14*1*(0,8*0,8-0,5*0,5)*2
Mezisoučet
Součet
Bedněni základových zdi oboustranné, zřízenÍ m2

Bedněni základových zdi oboustranné, zřizeni
sod
-98,120
Mezisoučet
Bednění stěn RN1
(10,6"7,1)*2*2,2
(10"3,1"3,1)*2*2,2
10*2*2,2
Mezisoučet
Součet
Bedněni základových zdi oboustranné, odstraněni m2

Bedněni základových zdi oboustranné, odstraněni

Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t

výztuz základových zdi z betonářské oceli 10 505(R)
sod
-5,775
výztuž spojeni na zákl. desku " výztuž stěny " výztuž napojeni
stěny na strop
(1,13146"2,60978+2,32166)*1,05
Součet
výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze t
svařovaných sÍti z drátů typu KARI
výztuz nadzákladových zdi nosných svislých nebo odkloněných od svishce.
rovných nebo oblých ze svařovaných siti z drátů typu KARI

výztuž stěny
0,7791*1,05
Součet
Bedněni nadzákladových zdi bedněni otvoru pIochy do 1,0 kus
m2
Bedněni nadzákladových zdi bedněni oNoru plochy do 1,0 m2
-1
1
Součet

Vodorovné konstrukce
Bedněni stropu deskových, balkonových nebo plošných
konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně m2
podepřeni, tloušt'ka stropu 360 mm, - zřizeni
Bedněni stropu deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné,
popř. r)abehy bysté[nove, včetně podepřeni, tloušt'ka stropu 360 mm,
zřizeni
sod
-62,000
Mezisoučet
Strop RN 1
10*6,5
-10*0,3
Mezisoučet
Součet

Bedněni stropu deskových, balkonových nebo plošných
konzol plné rovné popř s náběhy , odstraněni m2

Bedněni stropu deskových, balkonových nebo pIošných konzol plné. rovné,
popř. s náběhy , - odstraněni

Bedněni stropu bedněni svislých ploch zřizeni m
Bedněni stropu bedněni svislých ploch zřizeni
sod
-36,2
Mezisoučet
RN1
(10,6"7,1)*2
Mezisoučet
RN2
(6,46"3,4)*2
Mezisoučet
Součet

Bedněni stropú bedněni svislých ploch odstraněni m
Bedněni stropů bednéni sv|s|ých ploch odstraněni

-36,886
-36,886

22,572
6,438
2,449

31,459
-5,427

95,040 490,57 46 623,77

-98,120
-98,120

77,880
71,280
44,000

193,160
95,040

95,040 205,07 19 489,85

0,591 36 686,62 21 681,79

-5,775

6,366
0,591

0,818 29 148,47 23 843,45

0,818
0,818

0,000 1 699,71 0,00

-1,000
1,000
0,000

D 4

35 K 411351101RT6

77 610,65

0,000 485,73 0,00

PP

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

36 K 411351102R00

PP

37 K 411351801R00
PP
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

38 K 411351802R00
PP

-62,000
-62,000

65,000
-3,000
62,000

0,000

0,000 113,34 0,00

18,920 437,09 8 269,74

-36,200
-36,200

35,400
35,400

19,720
19,720
18,920

18,920 85,90 1 625,23
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 K 411354185ROO 0,000 60,28 0,00

PP

VV

VV
VV

VV

VV

VV

VV

44 K 411354186R00

-62,000
-62,000
65,000
-3,000
62,000

0,000

0,000 15,71 0,00

PP

45 K 411361821R00
PP
VV

VV
VV
VV
VV

111 K 411362021

-1,033 36 626,76 -37 835,44

-3,740

2,707
-1,033

1,636 28 883,14 47 252,82

PP

VV
VV

VV

47 K 272323711RT3.1

PP

VV
VV

VV

VV
VV

VV

VV
VV

240 K 240a

PP

241 K 240b

1,636
1,636

-1,074 3 029,52 -3 253,70

-23,181
-23,181

22,578
-0,471
22,107
-1,074

75,000 264,00 19 800,00

3,000 2 849,00 8 547,00

PP

242 K 240C

Podpěrná konstrukce bedněni stropu připlatek za
podpěrnou konstrukci křižově zpevněnou pro výšku přes 4
do 6 m podle hodnoty zatíženi betonovou směsi a výztuži m2
přes 12 do 20 kPa, - zřizeni

Podpěrná konstrukce bedněni stropů připlatek za podpěrnou konstrukci
křižově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatiZeni
betonovou směsi a výztuži přes 12 do 20 kPa, - zřizeni

sod
-62,000
Mezisoučet
6,5*10
-10*0,3
Mezisoučet
Součet

Podpěrná konstrukce bedněni stropu připlatek za
podpěrnou konstrukci křižově zpevněnou pro výšku přes 4
do 6 m podle hodnoty zatiženi betonovou směsi a výztuži m2
přes 12 do 20 kPa, - odstraněni

Podpěrná konstrukce bedněni stropů připlatek za podpěrnou konstrukci
křižově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatiZeni
betonovou směsi a výztuži přes 12 do 20 kPa, - odstranéni

výztuž stropú z betonářské oceli 10 505(R) t
výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)

sod
-3,740
spodni povrch " horni povrch
(1,00742+1,57047)*1,05
Součet

výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých,
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo t
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů,
plochých střech a pro zavěšeni železobetonových p

výztuž stropu prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových
(Zebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo
balkonových, hřibových vCetné hlavic hřibových sloupu, plochých střech a
pro zavěšeni železobetonových p

spodni povrch " homi povrch
(0,7791+0,7791)*1,05
Součet

Železobeton stropů deskových vodostavebn' C 35/45, XF1
odolnost proti střidavému působeni mrazu m3

Zelezobeton stropů deskových vodostavebni C 35/45, XF1 odolnost proti
střidavému působeni mrazu
sod

-23,181
Mezisoučet
Strop RN1
10,6*7,1*0,3
-3,14*(0,5*0,5)*0,3*2
Mezisoučet
Součet
Fradiflex BW 150 Premium - těsnici plech mezi deskou -
stěnou m
Fradiflex BW 150 Premium - těsnici plech mezi deskou - sténou

Stremaform pro řizenou a těsněnou pracovni spáru v ks
základové desce , H=160 mm, L = 2,4 m

Stremaform pro řizenou a těsněnou pracovni spáru v základové desce ,
H=160 mm, L = 2,4 m
Stremaform pro řizenou a těsněnou pracovni spáru na
krajich desky s výběhem těsniciho plechu do zdi na obou ks
stranách, H = 160 mm

Stremaform pro řizenou a těsněnou pracovni spáru na krajich desky s
výběhem těsniciho plechu do zdi na obou stranách, H = 160 mm

Fradiflex pro řizenou pracovni spáru ve stěně, těsnici plech
150 mm x trhaci plech 130 mm, L - 2,5 m ks
Fradiflex pro řizenou pracovni spáru ve stěně, těsnici pIech 150 mm x trhaci
plech130mm, L=2,5m

Stremaform pro řizenou a těsněnou pracovni spáru ve
stropni desce , H-160 mm, L - 2,4 m ks
Stremaform pro řizenou a těsněnou pracovni spáru ve stropni desce , H=160
mm, L = 2,4 m

Doprava kpl
Doprava

Hodinová zúčtovaci sazba betonář/železář odborný hod

Strana7z11

2,000 2 849,00 5 698,00

PP

243 K 240d 2,000 2 750,00 5 500,00

PP

244 K 240e

PP

245 K 240f
PP

246 K HZS1322

3,000 2 849,00 8 547,00

1,000 4 400,00 4 400,00

20,000 453,00 9 060,00



PČ Typ Kód

PP

D 99

101 K 998276101ROO

Popis

Hodinová zúčtovaci sazba betonář/železář odborný

Přesun hmot a manipulace se suti
Přesun hmot pro trubni vedeni z trub plastových nebo
sklolaminátových v otevřeném výkopu
Přesun hmot pro trubni vedeni z trub plastových nebo sklolarmnátových v
otevřeném výkopu

MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-1 611,27

t -12,505 128,85 -1 611,27

PP
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=====É
%%&éézž návrat k trad|cl

!'

lPS Třinec,a.s.

ŕed|te|stvi spo|ečnost|
Frýdecká 225
739 61Třinec

KALKULAČNĹVZOREC

Stavba:

objednatel:

Zhotovitel:

Integrované výjezdové centrum Kopňvnice

Česká repubhka - HZS Moravskoslezského kraje
Vyškovícká 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

lPS Třinec a.s
Frýdecká 225, 739 61 Třinec

Člslo oenové nabídky lPS Třineo, q.s.:

Název oenové nabldky IP9 Třineo, a.s.:

Název dodavatele:

Člslo cenové nadbfdky dodavatele:

Cenová nabídka dodavatele ze dne:

Kálkulované poIožky:

Nabfdko těsnfdho plechu

Podzemni stavby Brno, s r o , Baarova 123/5, 140 00 Praha, M|ch|e

25.4.2023.

Jednotková cena Výrobni rt'žle (RV) Správní režie (RS) . j jednodcová cena
Zisk (Z) 7 )ot()Vlt('|('C. KCN Kůd p(}h)žky Popis dodavatele 7h()tovlt('l(' Zhotovitele zhemvIte]e celkem

4% 3% 3%
1Kq |K'j [Kč| |Kč| [Kčj

240 '4Oa Fradlf|ex BW 150 premium, oboustranně povlakovany těsnlc| plech vyšky 15ň mm, délk a 240,00 9 60 7.20 7 20 264,00
role 25 mpočet 75 m

241 240b Stremaform pro řizenou a těsněnou pracodn| sparu v základové desce H -16ň mm 1 - 2 59Q(X) 103 60 77.70 77 70 2 849,00
2,4 m

242 24OC Stremaform pro riIenou a tésnenou pracovni spam na krajich desky s vYbehpm 2 590,00 103.60 77.70 77 70 2 849,00
těsn|ciho p|echu do zdi na obou stranach H = 160 mm

243 24Od Fraddlex pro řizenou pracovni spáru ve stěně. těsnici plech 150 mm x trhaci plech 130 2 50QOO IOQOO 75 00 75 00 2 74),00
mm,L"2,5m

244 24Oe Sľremaform pro řiíenou a tésnénou pracowni spam ve stropni desce H" 160 mm L - 2 590,00 103.60 77 70 77,70 2 849,00
2,4 m

245 240f Doprava Dodani plechu na stavbu v Kopřlvnlc| 40QODO , 160 00 120 00 120 00 440QOO

Poznámka:
výše uvedené položky nelze účtovat podle nákladů dle položkové rozpočtu ani použitim sborniku URS nebo RTS, nebot' tyto práce neobsahuji jednotková cena byla stanovena na základě nabídky dodavatele a schváleného kdkulačního vzorce



podzemní stavby Brno,, s. r. o.

K rukám:

IPS Třinec, a.s.
Frýdecká 225, 739 61 Třinec

e-mail:
w

Nabidka těsnicich prvků:

1. Er,a,d,i,f!ex, BW 150 p,Tem,i,u,m,Těsn,ící, plech mezi d,e,s,ko,u^ě,n,o,u, Množství 75 m, cena 2'
cena celkem 18OOO KČ

2. St,r,e,m,a,fo,r,m pro řízenou a těsně.nou pracovnľ spáru v základové desce , H=16O mm, L
množství 3 ks, cena 2590 Kč/ks, cena celkem 7770 KČ

3. St,r,e,m,a,fo,r,m pro řízenou a těsněnou pracovní spáru na krajích desky s výběhem těsni
do zdi na obou stranách, H = 160 mm, počet 2 ks, cena 2590 Kč/ks, cena celkem 518

4. Er,a,d,i,f,|,ex, pro řízenou pracovní spáru ve stěně, těsnÍcÍ pIech 150 mm x trhací plech 13
2,5 m, Množství 2 ks, cena 2500 Kčjks, cena celkem 5OOO KČ

5. Str,e,m,a,fo,rm pro řízenou a těsněnou pracovni spáru ve stropní desce , H=16O mm, L =
množství 3 ks, cena .2590 Kč/ks, cena celkem 7770 KČ

Ceny jsou bez DPH. Doprat"a u cuně 4000 KČ.
TěŠím se na spolupráci

S pozdrax"em



40 Kč/m,

- = 2,4 m,

Icího ptechu
:O KČ
iO mm, L =

= 2,4 m,



Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo zl10

Identifikace akce:
Název akce: Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Číslo akce EDS/SMVS: CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21 _119/00168 18
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Objednatel' výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba

Předmět změnového listu:

Záměna plastových nádrží za betonové IO04 a IO05
Cást díla dotčená změnovým listem:

1004 a io05 přípojka dešt'ové a splaŠkové kanalizace

Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Původní návrh dle smluvní (tendrové) dokumentace poČítal s plastovou usazovací nádrží, plastových olk a
25m3 retenČní nádrŽí, které budou při zabudovaní obetonovány.

Nové řešení:
Původní řešení bylo nahrazeno prefabrikovanou, železobetonovou usazovací nádrží, OLK a 25 m3 retenční
nádrží při zachování požadovaného objemu a specifikace.
Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:
Z důvodu zjištění reálné hladiny spodní vody při výkopu automatických čerpacích stanic a zvýšeného nátoku
srážek do výkopu jámy , budou nádrže a OLK nahrazeny jako prefabrikované. Plastové nádrže a OLK nejsou
od výrobce posuzovány pro umístění pod hladinu spodní vody. Prefabrikované nádrže jsou pro toto umístění
posuzovány a splňují požadavky smluvní (tendrové) dokumentace a technologické předpisy pro podzemní
nádrže. Tato změna bude mít vliv na termín dokonČení díla 30 dnů, protože provedená záměna musela být
posouzena a potvrzena odborem Životního prostředí včetně zpracování podkladu pro záměnu.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
ANO
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnii:

ANO
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: ANO, 30 dní
Vliv na kvalitu díla: Ne
Vliv na cenu: ANO
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH: 778 259,34 KČ
Nová hodnota položek díla bez DPH: 773 417,71 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: -4 841,63 KČ
DPH: -1 016,74 Kč

celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: -5 858,37 KČ



Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:
IPS Třinec, a.s. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Flagro a.s.

Vedoucí projektu Autorský dozor a hl. projektant Technický dozor Investora

Za zhotovitele: Za investora:
IPS Třinec, a.s. ČR - HZS MSZK

Stavbyvedoucí Zástupce Investora

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 11-738-22

Stavba: Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

objekt: 1004 a 1005 připojka splaškové a dešt'ové kanalizace

Soupis: ZR10 Záměna pIastových nádrží ze betonové 1004 a 1005

KSO:
Misto: Kopřivnice

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Zhotovitel:
lPS Třinec, a.s.

projektant:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel:
PROjEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základni 21,00% -4 841,63

snižená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 29.09.2023.

1¢: 70884561
DIČ: CZ70884561

1¢: 28618891
DlČ: CZ28618891

1¢: 27787443
DlČ: CZ27787443

1¢: 27787443
DIČ: CZ27787443

-4 841,63

výše daně
-1 016,74

0,00

-5 858,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: 11-738-22

Stavba: Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

objekt:

Soupis:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

1004 a 1005 připojka splaškové a dešt'ové kanalizace

ZR10 Záměna plastových nádrži ze betonové 1004 a 1005

Kopřivnice

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

lPS Třinec. a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

29.09.2023.

PROJEKTSTUDIO EUCZ,
s.r.o.
PROJEKTSTUDIO EUCZ,
s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

ZR Změnový rozpočet
10a.03 ZR10a Záměna plastové retence 25 m3 za betonovou

10b.03 ZR10b Usazovaci nádrž a OLK1,5 spIaškovékanalizace 1004
10C.03 ZR10c OLK10 dešt'ové kanalizace 1005

-4 841,63 -5 858,37

-4 841,63 -5 858,37
-4 259,15 -5 153,57

2 965,37 3 588,10

-3 547,85 -4 292,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACĹ

Stavba:
Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

objekt:
1005 přípojka dešt'ové kanalizace. vnitřni dešt'ová kanalizace

Soupis:
ZR10a Záměna pIastové retence 25 m3 za betonovou

KSO:
Místo: Kopřivnice

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Zhotovitel:
IPS Třinec. a.s.

Projektant:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel:
lPS Třinec. a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.09.2023.

lC: 70884561
DlČ: CZ70884561

IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

IC: 27787443
DlČ: CZ27787443

lČ: 28618891
DlČ: CZ28618891

Cena bez DPH -4 259,15

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni -4 259,15 21,00% -894,42

snížená 0,00 15,00% 0,00
[Cena s DPH v CZK -5 153,57
L .

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel " "" " " " " Zhotovitel

Datum a podpis: . . _, _.. ,__ Razitko __ __ __ Datu_m a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice

objekt:
1005 připojka dešt'ové kanalizace, vnitřní dešt'ová kanalizace

Soupis:
ZR10a Záměna plastové retence 25 m3 za betonovou

Misto: Kopřivnice

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje
Zhotovitel: lPS Třinec, a.s.

Datum: 29.09.2023

PROJEKTSTUDIOProjektant: EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládáni

4 - Vodorovné konstrukce

99 - Přesun hmot a manipulace se suti

PSV - Práce a dodávky PSV

799 - Ostatní

OST - Ostatni

-4 259,15

-84 463,70
-61 514,04

-18 419,81

-4 529,85

146 748,69

146 748,69

-66 544,14
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice

1005 přípojka dešt'ové kanalizace, vnitřni dešt'ová kanalizace

ZR10a Záměna pIastové retence 25 m3 za betonovou

Misto: Kopřivnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

lPS Třinec, a.s.

Datum: 29.09.2023.

Projektant, PROJEKTSTUDIOEUCZ, s.r.o.
Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

d HSV Práce a dodávky HSV
d 2 Zakládání

1 K 279321611R00 Beton základových zdi železový třidy C 35/45 m3
PP Beton základových zdi zelezový třidy C 35/45
VV sod
VV -8,808
vv Součet

2 K 279351101R00 Bedněni základových zdi jednostranné, zřizeni m2
PP Bedněni základových zdi jednostranné. zřizeni
VV sod
VV -43,707
vv Součet

3 K 279351102R00 Bedněni základových zdi jednostranné, odstraněni m2
PP Bedněni základových zdi jednostranné, odstraněni

d 4 Vodorovné konstrukce
4 K 411321515R00.1 Stropy deskové ze železobetonu C 35/45 m3

PP Stropy deskové ze železobetonu C 35/45
VV sod
VV -4,485
vv Součet

Podpěrná konstrukce bedněni stropú do 5 kPa, -5 K 411354171R00 .. . m2
zr|zen|

PP Podpěrná konstrukce bedněni stropů do 5 kPa, - zřizeni
VV sod
VV -13,800

vv Součet
Podpěrná konstrukce bedněni stropu do 5 kPa, -6 K 411354172R00 . . m2
odstraneni

PP Podpěrná konstrukce bedněni stropů do 5 kPa, - odstraněni

Podpěrná konstrukce bedněni stropu připlatek za

7 K 411354181R00 podpěrnou konstrukci křižově zpevněnou pro výškupřes 4 do 6 m podle hodnoty zatiženi betonovou směsi m2
a výztuži do 5 kPa, - zřizeni
Podpěrná konstrukce bedněni stropů připlatek za podpěrnou konstrukci

PP křižově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatiženi
betonovou směsi a výztuzi do 5 kPa, - zřizeni

VV sod
VV -13,800
vv Součet

Podpěrná konstrukce bedněni stropu připlatek za

8 K 411354182R00 podpěrnou konstrukci křižově zpevněnou pro výškupřes 4 do 6 m podle hodnoty zatiženi betonovou směsi m2
a výztuži do 5 kPa, - odstraněni
Podpěrná konstrukce bedněni stropú připlatek za podpěrnou konstrukci

PP křižově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatiženi
betonovou směsi a výztuzi do 5 kPa, - odstraněni

d 99 Přesun hmot a manipulace se suti
9 K 998276101 R00 Přesun hmot pro trubni vedeni z trub plastových nebo tsklolaminátových v otevřeném výkopu

pp Přesun hmot pro trubni vedeni z trub pIastových nebo sklolaminátových
v otevřeném výkopu

d PSV Práce a dodávky PSV

d 799 Ostatni

-4 259,15

-84 463,70

-61 514,04
-8,808 3 167,41 -27 898,55

-8,808
-8,808

-43,707 554,84 -24 250,39

-43,707
-43,707

-43,707 214,27 -9 365,10

-18 419,81

-4,485 3 153,75 -14 144,57

-4,485
-4,485

-13,800 190,92 -2 634,70

-13,800
-13,800

-13,800 50,06 -690,83

-13,800 53,24 -734,71

-13,800
-13,800

-13,800 15,58 -215,00

-4 529,85

-35,156 128,85 -4 529,85

146 748,69

146 748,69
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PČ Typ Kód

10 K 799 R 003

Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-1,000 115 387,61 -115 387,61

PP

11 K R_001 _x1.3

PP

12 K R01
PP

Popis MJ

Podzemni PP obdélniková nesamonosná nádrž RN 2-
6,16 (d) x 2,5 (š) x 2,16 (v) m,objem nádrže 28,08 m3,
hmotnost 1420 kg, užitný objem 25,27 m3 pro výšku kus
hladiny 1,8 m
Podzemni PP obdélniková nesamonosná nádrž RN 2-6,16 (d) x 2,5 (š) x
2,16 (v) m,objem nádrže 28,08 m3, hmotnost 1420 kg, užitný objem
25,27 m3 pro výšku hladiny 1,8 m
Doprava PP nádrže RN 2 -6,16 (d) x 2,5 (Š) x 2,16 (v)
m, doprava 2x150 km do Kopřivnice km
Doprava PP nádrže RN 2 - 6,16 (d) x 2,5 (Š) x 2,16 (v) m, doprava
2X150 km do Kopřivnice
Prefa RN2 6,38(d) x 2,68 (Š) x 2,52 (V), hmotnost
20,612t ks
Prefa RN2 6,38(d) x 2,68 (Š) x 2,52 (V), hmotnost 20,612t

-300,000 27,60 -8 280,00

1,000 270 416,30 270 416,30

d OST Ostatní -66 544,14
13 K R Obchodni sleva soubor 1,000 -66 544,14 -66 544,14

PP Obchodni sleva

Strana8z19



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

objekt:
1004 přípojka splaškové kanalizace

Soupis:
ZR10b Usazovaci nádrž a OLK1,5 splaškové kanalizace 1004

KSO:
Místo: Kopřivnice

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Zhotovitel:
lPS Třinec. a.s.

Projektant:
PROJ EKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel
lPS Třinec, a.s.

Poznámka

CC-CZ:
Datum: 29.09.2023.

IČ: 70884561
DIČ: CZ70884561

IC: 28618891
DIČ: CZ28618891

lČ: 27787443
DIČ: CZ27787443

lČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Cena bez DPH 2 965,37

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 2 965.37 21,00% 622,73

snižená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 588,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: ___ __ _ , Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel "" "" "" Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko _ _ Datum a_ podpis: _ _ _ __ Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACĹ

Stavba:
Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

objekt:
1004 připojka splaškové kanalizace

Soupis:

ZR10b Usazovaci nádrž a OLK1,5 splaškové kanalizace 1004

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kopřivnice

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

lPS Třinec, a.s.

Datum: 29.09.2023.

PROJEKTSTUDIOProjektant: EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel: IPS Třinec, a.s.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládáni

8 - Trubni vedení

PSV - Práce a dodávky PSV

799 - Ostatni

2 965,37

-24 580,27

-14 222,50
-10 357,77

27 545,64

27 545,64
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice

1004 přípojka splaškové kanalizace

ZR10b Usazovaci nádrž a OLK1,5 splaškové kanalizace 1004

Misto: Kopřivnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

IPS Třinec, a.s.

Datum: 29.09.2023.
PROjEKTSTUDIO

Projektant: EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel: lPS Třinec, a.s.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV
D 2

28 K 279321611R00
PP
VV
VV
VV

D 8

37 K 894421111RT1

PP

VV
VV
VV
VV
VV

38 K 894421112RT1

PP

VV
VV
VV
VV
VV

39 K 894422111RT1

PP

VV
VV
VV
VV
VV

42 K 899102111R00

PP

VV
VV
VV
VV
VV

61 K 55241711R

PP

VV
VV
VV
VV
VV

67 K 59224361.AR

Práce a dodávky HSV
Zakládání
Beton základových zdi železový třidy C 35/45 m3
Beton základových zdi železový třidy C 35/45

SOD - Varianta ASlO
-4,148
Součet

Trubní vedení
Osazeni betonových dilcu pro šachty podle DIN 4034
skruže rovné, o hmotnost' do 0,5 t kus
Osazeni betonových dilcu pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o
hmotnosti do 0,5 t
SOD - Varianta ASlO
-1
Varianta - Linberg
2
Součet
Osazeni betonových dilcu pro šachty podle DIN 4034 kus
skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t
Osazeni betonových dilcú pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o
hmotnosti do 1.4 t
SOD - Varianta ASlO
-5
Varianta - Linberg
3
Součet
Osazeni betonových dilcu pro šachty podle DIN 4034
skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus
Osazeni betonových dilcu pro šachty podle DIN 4034 skruže
přechodové, pro jakoukohv hmotnost
SoD - Varianta ASlO
-3
Varianta - Linberg
2
Součet
Osazeni poklopu Iitinových a ocelových 0 hmotnost
jednotlivě přes 50 do 100 kg kus
Osazeni poklopu litinových a ocelových 0 hmotnost jednothvě přes 50 do
100 kg
SoD - Varianta ASlO
-3
Varianta - Linberg
2
Součet
poklop kanalizačni DN šachty 1 000 mm: Iitinový; d
výrobku 600 mm; únosnost B 125 KN kus
poklop kanahzačni DN šachty 1 000 mm, litinový, d výrobku 600 mm,
únosnost B 125 KN
SOD - Varianta ASIO
-3
Varianta - Linberg
2
Součet
skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm: h =
500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2: ocelové s kus
PE povlakem; beton C 40/50

skruZ Zelezobetonová TBS. DN = 1 000,0 mm, h = 500,0 mm: s =
120,00 mm, poCet stupadel 2: ocelové s PE povlakem, beton C 40/50

SOD - Varianta ASlO
-1

2 965,37

-24 580,27

-14 222,50
-4,148 3 428,76 -14 222,50

-4,148
-4,148

-10 357,77

1,000 507,60 507,60

-1,000

2,000
1,000

-2,000 651,36 -1 302,72

-5,000

3,000
-2,000

-1,000 549,60 -549,60

-3,000

2,000
-1,000

-1,000 695,52 -695,52

-3,000

2,000
-1,000

-1,000 3 504.86 -3 504,86

-3,000

2,000
-1,000

1,000 1 993,81 1 993,81

PP

VV
VV -1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi

VV
VV
VV

Varianta - Linberg
2
Součet
skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h =
1 000,0 mm: s = 120,00 mm: počet stupadel 4; ocelové kus
s PE povlakem; beton C 40/50

skruž železobetonová TBS, DN = 1 000,0 mm, h = 1 000,0 mm, s =
120,00 mm: počet stupadel 4, ocelové s PE povIakem: beton C 40/50

SoD - Varianta ASlO
-5
Varianta - Linberg
3
Součet

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

68 K 59224364.AR

2,000
1,000

-2,000 3 403,24 -6 806,48

PP

VV
VV
VV
VV
VV

-5,000

3,000
-2,000

D PSV Práce a dodávky PSV

d 799 Ostatni
799 N neHPV 0 Podzemni kruhová dvouplášt'ová nádrž k vybetonováni

94 k 01 " " " d=2480 mm, výška 2220 mm, hmotnost 1280 kg, kus
užitný objem 7,2 m3, objem nádrže 7,5 m3
Podzemni kruhová dvouplášt'ová nádrž k vybetonováni 0=2480 mm,

pp výška 2220 mm, hmotnost 1280 kg, užitný objem 7,2 m3, objem nádrže
7,5 m3

VV Sod - Varianta ASlO
VV -1
vv Součet

Usazovaci nádrž betonová Lrain C, objem nádrže 6 7
940 K 799a ' kusm3

PP Usazovaci nádrž betonová Lrain C, objem nádiže 6,7 m3
vv Varianta Linberg
VV 1
vv Součet

Odlučovač lehkých kapalin, NS = 1,5, vybaveno

95 K 799_OLK1,5- sorpčnim filtrem, max. prútok 1,5 l/s, k vybetonování kusPS_001 sestáv. ze dvou nádrži pruměru 1 280 mm, výšky 1,670

mm
Odlučovač lehkých kapahn, NS = 1,5, vybaveno sorpčnim fíltrem, max.

PP prutok 1,5 I/s, k vybetonováni, sestáv. ze dvou nádrži pruměru 1 280
mm, výšky 1,670 mm

vv Sod - Varianta ASlO
VV -1
VV Součet

950 K 799_OLK Lpeter Odlučovač lehkých kapalin,Lpeter C NS3/300-SF kus
PP Odlučovač lehkých kapahn,Lpeter C NS3/300-SF
vv Varianta Linberg
VV 1
vv Součet

951 K 01 Obchodni sleva _ 1 kus ]
PP Obchodni sleva

27 545,64

27 545,64

-1,000 62 377,47 -62 377,47

-1,000
-1,000

1,000 185 900,00 185 900,00

1,000
1,000

-1,000 72 517,70 -72 517,70

-1,000
-1,000
1,000 134 200,00 134 200,00

1,000
1,000

1,000 -157659,19 -157 659,19
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

objekt:
1005 připojka dešt'ové kanalizace

Soupis:
ZR10C OLK10 dešt'ové kanalizace 1005

KSO:
Misto: Kopřivnice

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Zhotovitel:
IPS Třinec. a.s.

Projektant:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel:
lPS Třinec. a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.09.2023.

lC: 70884561
DlČ: CZ70884561

lC: 28618891
DIČ: CZ28618891

lC: 27787443
DIČ: CZ27787443

1¢: 28618891
DIČ: CZ28618891

Cena bez DPH

dph základni
snižená

Cena s DPH

-3 547,85

Základ daně Sazba daně výše daně
-3 547,85 21,00% -745,05

0,00 15,00% 0,00

V CZK -4 292,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko _ _ _ Datu_m_a_ podpis: Razítko

Objednavatel " Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko ,Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACĹ

Stavba:

objekt:
Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

1005 připojka dešt'ové kanalizace
Soupis:

ZR10C OLK10 dešt'ové kanalizace 1005

Misto: Kopřivnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

lPS Třinec, a.s.

Datum: 29.09.2023.

PROJEKTSTUDIOProjektant: EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel: lPS Třinec, a.s.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubni vedeni
PSV - Práce a dodávky PSV

799 - Ostatni

-3 547,85

-11 792,53

-11 792,53

8 244,68

8 244,68
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SOUPlS PRACÍ
Stavba:

Objekt:
lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice

1005 připojka dešt'ové kanalizace
Soupis:

ZR10C OLK10 dešt'ové kanalizace 1005

Misto: Kopřivnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

lPS Třinec, a.s.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množstvi

Datum: 29.09.2023.
PROJEKTSTUDIOProjektant: EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel: lPS Třinec, a.s.

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV
D 8

55 K 894421111RT1

PP

VV
VV
VV
VV
VV

56 K 894421112RT1

PP

VV
VV
VV
VV
VV

57 K 894422111RT1

PP

VV
VV
VV
VV
VV

59 K 899102111R00

PP

VV
VV
VV
VV
VV

86 K 55243344.AR

Práce a dodávky HSV
Trubni vedeni
Osazeni betonových dilců pro šachty podle DIN 4034
skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus
Osazeni betonových dilců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, 0
hmotnosti do 0.5 t
SOD - Varianta ASlO
-2
Varianta Linberg
1
Součet
Osazeni betonových dilců pro šachty podle DIN 4034
skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus
Osazeni betonových dilcu pro šachty podle DIN 4034 skruZe rovné, 0
hmotnosti do 1,4 t
SOD - Varianta ASlO
-2
Varianta Linberg
1
Součet
Osazeni betonových dilcú pro šachty podle DIN 4034
skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus
Osazeni betonových dilcu pro šachty podle DIN 4034 skruZe
přechodové, pro jakoukoliv hmotnost
SOD - Varianta ASlO
-2
Varianta Linberg
1
Součet
Osazeni poklopu litinových a ocelových o hmotnost
jednotlivě přes 50 do 100 kg kus
Osazeni poklopů |it|nových a ocelových 0 hmotnost jednotlivě přes 50 do
100 kg
SOD - Varianta ASlO
-2
Varianta Linberg
1
Součet

poklop kanalizačni DN šachty 1 000 mm; litinový; d
výrobku 605 mm: únosnost B 125 kN: bez odvětráni kus
poklop kanahzačni DN šachty 1 000 mm litinový: d výrobku 605 mm:
únosnost B 125 KN: bez odvětráni
SOD - Varianta ASlO
-2
Varianta Linberg
1
Součet
konus šachetni; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm;
DN = 1 000,0 mm: DN 2 = 625 mm: h = 580 mm: počet kus
stupadel 2: ocelové s PE povlakem, kapsové
konus šachetni: Zelezobetonový: TBR: d = 1 240,0 mm: DN = 1 000,0
mm, DN 2 = 625 mm: h = 580 mm, počet stupadel 2, ocelové s PE
povlakem, kapsové
SOD - Varianta ASlO
-2
Varianta Linberg
1
Součet

skruž železobetonová TBS: DN = 1 000,0 mm: h =
500,0 mm: s = 120,00 mm: počet stupadel 2: ocelové s kus
PE povIakem: beton C 40/50

-3 547,85

-11 792,53

-11 792,53

-1,000 486,40 -486,40

-2,000

1,000
-1,000

-1,000 611,71 -611,71

-2,000

1,000
-1,000

-1,000 521,65 -521,65

-2,000

1,000
-1,000

-1,000 640,41 -640,41

-2,000

1,000
-1,000

-1,000 1 919,69 -1 919,69

PP

VV
VV
VV
VV
VV

94 K 59224353.AR

-2,000

1,000
-1,000

-1,000 2 484,61 -2 484,61

PP

VV
VV
VV
VV
VV

96 K 59224361.AR

-2,000

1,000
-1,000

-1,000 1 917,50 -1 917,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

VV
VV
VV
VV
VV

98 K 59224364.AR

-2,000

1,000
-1,000

-1,000 3 210,56 -3 210,56

PP

VV
VV
VV
VV
VV

-2,000

1,000
-1,000

D PSV

D 799

799_OLK1,5-120 K PS_001

PP

VV
VV
VV

120C K 799_OLK
PP

120- K 01
PP

skruž železobetonová TBS: DN = 1 000,0 mm: h = 500,0 mm: s =
120,00 mm, počet stupadel 2: ocelové s PE povlakem: beton C 40/50

SOD - Varianta ASlO
-2
Varianta Linberg
1
Součet

skruž železobetonová TBS: DN = 1 000,0 mm: h =
1 000,0 mm: s = 120,00 mm: počet stupadel 4: ocelové kus
s PE povlakem; beton C 40/50

skruž železobetonová TBS: DN = 1 000,0 mm: h = 1 000,0 mm: s =
120,00 mm: počet stupadel 4, ocelové s PE povIakem: beton C 40/50

SOD - Varianta ASlO
-2
Varianta Linberg
1

Součet

Práce a dodávky PSV

Ostatní
Odlučovač lehkých kapalin, NS = 10, vybaveno
sorpčnim filtrem, max. prutok 10 l/s, k vybetonováni,
sestáv ze dvou nádrži pruměru 2 000 mm, výšky 1,820 kus
mm a pruměru 1 520 mm, výšky 1 820 mm
Odlučovač lehkých kapalin, NS = 10, vybaveno sorpčnim filtrem, max.
průtok 10 l/s, k vybetonováni, sestáv. ze dvou nádrži průměru 2 000
mm, výšky 1,820 mm a pruměru 1 520 mm, výšky 1 820 mm
SOD - Varianta ASlO
-1
Součet

Odlučovač lehkých kapalin, Lpeter C NS10/2000-SF kus
Odlučovač lehkých kapalin, Lpeter C NS10/2000-SF

Obchodni sleva kus
Obchodni sleva

8 244,68

8 244,68

-1,000 108 573,66 -108 573,66

-1,000
-1,000

1,000 180 400,00 180 400,00

1,000 -63 581,66 -63 581,66
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||| " 1. navrat ktradiu

lPS Třinec,a.s.

ředitektvi spo|ečnost|
F%d"'ká 225
7 G1 Třmm:

KALKULAČNĹVZOREC

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

lntegrované výjezdové centrum (jpř|vn|ce

Ceská repubhka - HZS Moravskoslezského kraje
VyŠPovícka 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

lPS Třinec a.s
Ftydecka 225, 739 61Třinec

Číslo cenové nabldky IPS Třinec, a.s.:

Název cenové nabldky lPS Třlnec, a.s.:

Název dodavatele:

Člslo cenové nadbldky dodavatele:

Cenová nabfdka dodavatele ze dne:

Kalkulované položky:

OLK, usazovacl nádtž

KAPO tnženyrské sitě, s.r.o., Železarenska i267/21, 709 00 Ostrava

"'6 4.2023.

' ' ĺ , jcdnotková cenalednotková ccna Vyrubní rcž.lc (RV) Spravni rcžl · (RS) Získ (Z) zhotovitde

Č. KCN Kód pnlnžky Popis dodavatcle zhot(}vltcle zhot()vltek' Uotovitelc cclkem4% 3% 3%
[KČ] |KČ| |KČ| |Kč| ĹKč1

940 799a Usazovací nádrž betonová Lrain C, objem nádrže 6,7 m3 169 000,00 6 760,00 5 070,00 5 070,00 185 900,00
" sn mnmmrr ňfj !lřň'"·l1" WsůUawun lnrm' C NM/IQQ-SF -?" MQ' 488000 3 660,00 66ň 00 _' -?(e Q'
'lf 1HH m ňlř ckllů!uauú]lú;uauúLj&Ůrrc ns1q/?qqq-sf "lS- ''(lfP p.'6qqq q9? _ ' * - ' ,

il Frrf'i RN' fi 'mňx? Mlšlx' 5' {\/1 |1m!!m|m?0 fi1'ľ ?4'5 fWí M 9 jľ33 3? 7 .j74 99 737qgg ?7 - fi3'

Poznarnka
VyŠe uve:jené položky nelze ůCtovat podle nákladů dle položkove rozpoČtu ani pouŽitim sbarniku URS nebo RTS, neboť tyto prace neob'ahuji |edngthjjá cena byla stan'jverla ria 'áPladě nabidky dodavatele a schválen"ho ŕd|kula(:n|h|.



(HáňGD)
lnZenýNé síbě &r^

KARO inženýrské sitě $. r.o
Železárenská 1267/21
709 OO Ostrava -.- Mariá nské Hory

lČO: 268 26 470
DlČ: CZ 268 26 470

Cenová nabídka 2x OLK + usazovací nádrž na akci lVC Kopřivnice

Lasilám CN 2ks bcĽQncyvých C)1.K a 1ks bctonovC usazcwaci mäclr2c

Usatovaä Mdrž betomvá Lrain C. objcni nädržc 6,7 in3

Odlučovač lehkých kapalin.Lmer C NS3/30U-SF

Odlw¢ovač khkých kapalin. Lpeter C NSI(K'20UQ-SF

Ccna cdkcm

Ceny jsou uvudmy v Kč bez DPFL

Cenuvá nabkjka jc pktná da 30.6.2023

Mmkľ5eví j. cena

lks 169 000,-

lks 12" 000.-

tks 164 OOU.-

celk. ccna
169 QOQ,-

R" 000.-

164 0(M).-

45S 0(KJc



KAřQ ¥t0 b TQ

l267ň 1
xn tXj NWiamU Hewy

óCo'
CK czmz64:kj

Cenová nabidka netenčnf nádrže 2

Zasiläm CN ks nretabti.kovane RN

PFefá AN2 638(d} x 2,68 {Š) x 2,52 (v), hmotnost 20,612t

Cena Ec'xem

Mnokitvl j. cem cefk. cena

iks 24S 833,- 245 833,-

245 833,-

Ceny j:sou uvedEm v Kt bez DPH.

Cenova mp dka ie pMnä do 30-9.2023.



Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo zl11

Identifikace akce:
Název akce: Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Číslo akce EDS/SMVS: CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21_119/00168 18
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Objednatel' výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba

Předmět změnového listu:

Doplnění podkladního betonu SO01

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01 Objekt ivc

Popis změny, popis technického řeŠení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Původní návrh dle smluvní (tendrové) dokumentace nepočítal s podkladními betony pro železobetonové hlavice a

pod stropní konstrukcí 2.np v ose R-T.

Nové řeŠení:

V místě provádění železobetonových hlavic bude doplněn podkladní beton pro stavbu bednění hlavic. Dále bude

doplněn podkladní beton pod stropní konstrukci 1.NP v ose R-T.

Zdůvodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:

Z důvodu provádění bednění železobetonových hlavic je potřeba doplnit podkladní betony, na které bude provedeno
bednění hlavic. Z důvodu provádění Železobetonové stropní konstrukce 1.NP v ose R-M a nutnosti provést stojky
celoplošného bednění, které nemůžou být umístěny na násypy, byla doplněna podkladní betonová deska.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

NE
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

ANO
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: NE
Vliv na cenu: ANO
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH: 0,00 KČ
Nová hodnota položek díla bez DPH: 144 425,73 Kč
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 144 425,73 KČ

DPH: 30 329,40 Kč

celkový vliv na změnu ceny díla vČetně DPH: 174 755,13 KČ



Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:
IPS Třinec, a.s. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Flagro a.s.

Vedoucí projektu Autorský dozor a hl. projektant Technický dozor Investora

Za zhotovitele: Za investora:
IPS Třinec, a.s. ČR - HZS MSZK

Stavbyvedoucí Zástupce Investora

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za úČastníka programu zkontroloval:

Datum:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice

objekt:
so01 objekt lVC

Soupis:
ZR11 Doplněni podkladniho betonu SO01

KSO:
Misto: Kopřivnice

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Zhotovitel:
lPS Třinec, a.s.

Projektant:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel:
lPS Třinec, a.s.

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základni 144 425,73

snižená 0.00

ICena s DPH

CC-CZ:
Datum: 10.5.2023.

lČ: 70884561
DlČ: CZ70884561

lČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

IČ: 27787443
DlČ: CZ27787443

lČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

144 425,73

Sazba daně výše daně
21,00% 30 329,40
15,00% 0,00

V CZK 174 755,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko _ _ . , _ _ Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko _ _ Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:
lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice

so01 objekt lVC
Soupis:

ZR11 Doplněni podkladniho betonu SO01

Misto: Kopřivnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

lPS Třinec, a.s.

Datum: 10.5.2023.

PROjEKTSTUDIO
Projektant: EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel: IPS Třinec. a.s.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

144 425,73

144 425,73
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SOUPlS PRACÍ

Stavba:

objekt:
lntegrované výjezdové centrum Kopřivnice

so01 objekt lVC
Soupis:

ZR11 Doplněni podkladniho betonu SO01

Misto: Kopřivnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

lPS Třinec, a.s.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množstvi

Datum: 10.5.2023.

PROJEKTSTUDIOProjektant: EUCZ, s.r.o.
Zpracovatel: lPS Třinec, a.s.

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

144 425,73

D 6

1 K 631311124

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni
1 '

Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředi tř. C 16/20 1 m3 , 38,001___1 ___! _
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšenych naroku na
prostředi tř. C 16/20

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni.
výrobu a sIužby s nosnou svislou konstrukci monolitickou
betonovou tyčovou s vyzdivaným obvodovým pláštěm t 82,690
Připlatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou
největši dopravni vzdálenost do 500 m

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s
nosnou sv|s|ou konstrukci monolitickou betonovou tyčovou s vyzdivaným
obvodovým pláštěm Připlatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou
největši dopravni vzdálenost do 500 m
38,001*2,176 82,690

144 425,73

3 469,26 131 835,35

PP

2 K 998012114 152,26 12 590,38

PP

VV
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Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo zl 12

Identifikace akce:
Název akce: Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

Čislo akce EDS/SMVS: CZ.06.6.127 /0 .0/0.0/21 _119/00168 18
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Objednatel' výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec
Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29 A, Ostrava-Poruba

Předmět změnového listu:
Doplnění ocelových konstrukcí pro podporu stropních panelů v místě volného uložení kolem sloupů.

Část díla dotčená změnovým listem:

SO01 Objekt ivc

Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Stropní panely jsou dle projektové dokumentace uloženy bez podpory v místě sloupů. Panely jsou uloženy
pouze na železobetonové průvlaky stropní konstrukce v 1.NP.

Nové řešení:
Volné uložení panelů převážmě v místě sloupů bude doplněně o podpůrnou ocelovou konstrukci ze spodní
strany panelů kotvenou do železebetonových sloupů.
Zdiivodnění změny prováděné v souladu s odst. 6 § 222 ZZVS:
Ĺjřl zachovani navrhovoně tloŠtky stropnich panalu dochazi k nadhmitmmu zatůeni panelů v mistě voIné
uložených konců od zděných aku příček v 2.NP. Z důvodu zachování navrhované tlouŠty stropních panelů a
z požadvku na statickou nosnost konstrukce byli volné konce stropních panelů podpořeny ocelovou
konstrukci ze spodní strany panelů kotvenou do železebetonových sloupů.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
ANO
Záznamy o zmČně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů"

ANO
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: NE
Vliv na cenu: ANO
Původní hodnota zaměňovaných položek díla bez DPH: 0,00 KČ
Nová hodnota položek díla bez DPH: 217 672,56 KČ
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 217 672,56 KČ

DPH: 45 711,24 Kč

celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 263 383,80 KČ



Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:
IPS Třinec, a.s. PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Flagro a.s.

Vedoucí projektu Autorský dozor a hl. projektant Technický dozor Investora

Za zhotovitele: Za investora:
IPS Třinec, a.s. ČR - HZS MSZK

Stavbyvedoucí Zástupce Investora

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Integrované výjezdové centrum Kopřivnice

objekt:
so01 objekt ivc

Soupis:
ZR12 Ocelová konstrukce na podporu SPIROLLU

KSO:
Misto: Kopřivnice

Zadavatel:
Hasičský záchranný sbor MoravskoSlezského kraje

Zhotovitel:
IPS Třinec. a.s.

Projektant:
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Zpracovatel:
IPS Třinec, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.09.2023.

1¢: 70884561
DIČ: CZ70884561

lČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

lČ: 27787443
DIČ: CZ27787443

1¢: 28618891
DlČ: CZ28618891

Cena bez DPH 217 672,56

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 217 672,56 21,00% 45 711,24

snižená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 263 383,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a_podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko _. ._ _ Datum a podpis: _ _ . Razítko
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