
Dodatek ě. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2023/0727/OŽPAD
uzavřený na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 22R-684/2023 ze dne 8.11.2023

Smluvní strany

1. Zadavatel 
Městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Ing. Ondřejem Kubínem, MBA, starostou MČ Praha 4
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:       
IČ:00063584
Bankovní spojení:      
Číslo účtu: 

(dále jen „zadavatel44)

2. Zhotovitel 
B & J, s.r.o
zapsaný v OR sp.zn. C 57368 vedená u Městského soudu v Praze 
zastoupený: Vítem Bamášem, jednatelem 
se sídlem: Jenštejnova 2398, 253 01 Hostivice 
IČ: 25642316
Bankovní spojení:   
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: 

(dále jen „zhotovitel44)
I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla ve smlouvě č. SML/2023/0727/OŽPAD „Oprava 
pěších komunikací a parkovacího stání v rámci participativního rozpočtu MČ Praha 4“ ze dne 
12.7.2023. Změna spočívá v navýšení ceny díla v rámci opravy parkoviště Podolská o rozdíl 
v provedení méněprací a víceprací v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku a opravy pěší 
komunikace V Zápolí o rozdíl v provedení méněprací a víceprací v rozsahu přílohy č. 2 tohoto 
dodatku.

II. Změna ceny a doby zhotovení díla

V důsledku uznaných méněprací a víceprací se zvyšuje cena díla uvedená v či. 5.1. smlouvy 
o částku ve výši 480.979 Kč bez DPH. Původní cena díla 1.358.713 Kč bez DPH se tedy zvyšuje 
a činí 1.839.692 Kč bez DPH. Podrobné členění ceny díla tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy č. SML/2023/0727/OŽPAD zůstávají v platnosti beze 
změn.

3.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Strana zadavatele 
obdržela 2 vyhotovení, strana zhotovitele 1 vyhotovení.



3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí zadavatel.

Příloha č. 1 - seznam a specifikace činností, cena díla

W ÓASrV Praze dne

zadavatel zhotovitel



Participace Podolská - parkoviště
(\

Položky Množství Jednotka Cena/MJ Celkem
ZB! ieZj':íiCířr,t Z«V0!\iS ttr i „Ol 3500 5500
kontrol,■, rk; i kpí 5OU0 -Con

strojní kam,. iivo o merkem: ku i 3 '1 CO c Od 50’t 87
nakládka o. .ěžen/ch r>eri::i0 98,. 56 4 i Cj 736 11 O- ,15
ruční výkopové práč oaídadky ,,;msunv • - 70 md 560 2.17 0C

33 530 1-749Q

D + M obrub žulových, ve. dodávky betonu 33 bm 2800 92400
sté i !< Ir 16/32 53.9 m3 ~ /I ?'1 3555 5
stěi k ťY.4/8 7, .rl m'0 - .74 2

454 m2 460 246401IIVLlvit/LI UJIII 1114 LI IL.I II 1UL11 y

nivelace,strojní hutnění plochy 154 m2 250 38500
452 m2 390 63180

dlažba žulová 10/10 162 m2 720 116640
montáž zámkové dlažby '154 lité 370 56980
zapískovam vc.písku , dohumění 151 m2 .1.40 71560
doplnění zeminy,zhutněni terénu 0 m2 0 0

zatravTiění ploch 0 rn i. 0 0
ocivoz o likvidace výkopku kontejner .1.0 m3 1.0 ke* 4910 49100
odvoz a líkvidact sutí kontejner 1.0 m3 2 KS .10910 21S20
odvozu likvidace asfalt.suti-konteiner 10 mi 0 ks 0 0
přes tin hmot a VRH :i kpi 7700 7700
doprava mateiiálů a osob i. kol 2 5000 25000
režie stavby i kpl 22000 22000

Celkem bez DPH 552625,66
DPH 21% 116051,3886
Celkem vč.DPH 668677,0486

viceprace

viceprace

Vícepráce 247540
Méněpráce 105310
Rozdíl 142230





Participace V Zápolí - chodníky

' í\ • 2.

Položky Jednotka PoČGÍ MJ
Počet MJ

nové
M J/eenn MJ/cena nové Celkem nové

Rozdíl vícepráce x 
méněpráce

zabezpečení stavebního prostoru,mobilní oplocení kpl 1 1 1 6000,00 Kč 15000,00 Kč 15000,00 Kč 15000,00 Kč 0,00 Kč
bourací práce strojní-JCB hod 4R 68 1150.00 Ko 1150,00 Kč 55200,00 Kč 78200,00 Kč 23000,00 Kč
bourací práce - ruční hod 158 600,00 K-g 300,00 Kč 28800x00 Kč 47400,00 Kč 18600,00 Kč
přesuny sutí a výkopku - strojově,nakladač hod 36 55 4-050,00-K« 1050,00 Kč 37600x00- Kč 57750,00 Kč 19950,00 Kč
přesuny suti a výkopku , dočištění - ruční hod i 20 180 300,00 Kč 300,00 Kč 36000,00 Kč 54000,00 Kč 18000,00 Kč
obruba parkan 50mm do betonového lože bm 160 110 420,00 Kr- 420,00 Kč 57200,DO Kč 46200,00 Kč -21000,00 Kč
kámen fr. 16/32 mm m3 20 44 4640,00" Kč 1510,00 Kč 42*80,00 -Kč 66440,00 Kč 24160,00 Kč
kámen fr. 4/8 mm m3 ř> 12 1760,00 Kč 1760,00 Kč 14080,00 Kč 21120,00 Kč 7040,00 Kč
rozprostření kamene - ručně m2 164 234 220,00 Kg 220,00 Kč 35080,00 Kč 51480,00 Kč 15400,00 Kč
hutnění strojově po vrstvách m2 1í>4 234 150.00 Kč 150,00 Kč 24600,00 Kč 35100,00 Kč 10500,00 Kč
zámková dlažba • 60mm šedá íčko m2 i TO 245 aoo.oo- kč 299,00 Kč 5053rT00 Kč 73255,00 Kč 22425,00 Kč
zámková dlažba - pokládka m2 ■i 04 234 350,00 Kč 57400tOO-KČ 81900,00 Kč 24500,00 Kč
zapískování,zažehlení m2 164 234 160,00 K.č 160,00 Kč 26240,00 Kč 37440,00 Kč 11200,00 Kč
doplnění zeminy,zatravněni bm 160 240 140,00- Kč 140,00 Kč 7-2400,00 Kč 33600,00 Kč 11200,00 KČ
D+M základ opěrné zdi, vč. dodávky betonu B20 m3 a 16,8 r.oo. Kč 3520,00 Kč 0,00". KČ 59136,00 Kč 59136,00 Kč
D + M opěrné zídky 100mm, vč. ocelové výztuže a betonu m2 0 45 n,OQ- K ó 890,00 Kč n.on Kč 40050,00 Kč 40050,00 Kč
rekultivace zeleně kpl 4 1 10000,00 Kg 17000,00 Kč 10000,00 Kč 17000,00 Kč 7000,00 Kč
odvoz a likvidace betonové suti - kontejner 4 m3 ks P( 11 Z956,00 Kg 3956,00 Kč 3,1648,00 Kč 43516,00 Kč 11868,00 Kč
odvoz a likvidace výkopku- kontejner 4 m3 ks 4 8 :?Guo.no kč 3680,00 Kč .1./:-770Tn0-Xč 29440,00 Kč 14720,00 Kč
dopravy mechanizace kpl 4 1 25000.no Kč 30000,00 Kč 35000.00 Kč 30000,00 Kč 5000,00 Kč
dopravy materiálů kpl 1 15000,00 Kč 22000,00 Kč 15000,00 Kč 22000,00 Kč 7000,00 Kč
dopravy kpl 1 40000,00 Kč 14000,00 Kč 10000,00 KČ 14000,00 Kč 4000,00 Kč
režie stavby,stavební úklid kpl 1 1 5000,00 Kč 10000,00 Kč 5000.00 Kč 10000,00 Kč 5000,00 Kč

Celkem bez DPH 625278,00 Kč 964027,00 Kč 338749,00 Kč

DPH 21% 202445,67 Kč 71137,29 Kč

Celkem vč.DPH 1166472,67 Kč 409886,29 Kč

vlcepráce
vlcepráce

vícepráce
vlcepráce

vlcepráce
vícepráce

vlcepráce
vlcepráce
vlcepráce

vlcepráce
vlcepráce

vlcepráce

Vícepráce 359 749,00 Kč
Méněpráce -21000,00 Kč
Navýšení ceny díla celkem bez DPH 338 749,00 Kč
Navýšení ceny díla včetně DPH 409 886,29 Kč
21% DPH 71 137,29 Kč




