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DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-095 ze dne 28. 1. 2022

(SMVS: 107V107V322005006)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Urbánek, tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Ing. Jiří Kopejtko (technický dozor objednatele)
tel.:
Petr Sommer (technický dozor stavebníka dle § 152 staveb. Zákona)
tel.:
Roman Prášek (vedoucí oddělení investic Praha)
tel.
společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“

- koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, tel.: 973 206 257, 775 568 641

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

METROSTAV a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 000 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Zastoupená: náměstkem – zástupcem ředitele divize 3,

na základě plné moci ze dne 8. 11. 2023
ekonomickým náměstkem divize 3,

na základě plné moci ze dne3. 2. 2023
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1809-071/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: ekonomický náměstek ředitele divize 3

- ve věcech technických: hlavní stavbyvedoucí

- vedoucí realizačního týmu: hlavní stavby vedoucí

E-mail:
Datová schránka: bnpcf46
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Adresa pro doručování:  Metrostav a.s., divize 3, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
společně dále jen „smluvní strany“ 
 
se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-
2020-095 ze dne 28. 1. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 7. 2023 na zhotovení díla – stavby „CRC 
Hlavenec – rekonstrukce skladové haly na stanici vojenské hasičské jednotky“ (dále jen 
„smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“): 

Článek 1 
Účel dodatku 

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o 
vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, vypuštění 
méněprací,,které nebudou zhotovitelem provedeny a související úpravy ceny a termínu dokončení díla. 

Článek 2 
Předmět dodatku 

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2.1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba 
provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené 
v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen 
„položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací 
předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále 
jen „vícepráce“). 

 
2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou 

zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém 
rozpočtu (dále jen „méněpráce“).  

 
2.3. Předmět smlouvy se rozšiřuje/upravuje o vícepráce, méněpráce jsou podrobně popsány ve 

Změnovém listu č. 58, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako přílohy č. 1 nedílnou 
součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí: 
cena víceprací: 
+ 574 710,23 Kč vč. DPH (695 399,38 Kč bez DPH, 120 689,15 Kč 21% DPH) 
cena méněprací: 
- 575 642,52 Kč vč. DPH (696 527,45 Kč bez DPH, 120 884,93 Kč 21% DPH) 
tj. snížení o: 

-1 128,07 Kč vč. DPH (932,29 Kč bez DPH, 195,78 Kč 21% DPH). 
 
2.4. Dodatkem č. 1 se ruší  odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním: 

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, 
a to ve výši: 

104 804 072,75 Kč bez DPH 

             (slovy: sto čtyři miliony osm set čtyři tisíc sedmdesát dva korun českých a sedmdesát pět 
haléřů bez DPH). 

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této 
smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.4.nebo 2.5. čl. 2 smlouvy. 

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 22 008 855,28 Kč a 

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 126 812 928,03 Kč 

(slovy: sto dvacet šest milionů osm set dvanáct tisíc devět set dvacet osm korun českých a tři 
haléře včetně DPH).“ 
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Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2 
nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 
2.5. Dopisem čj. MO 744814/2023-6440 ze dne 18. 10. 2023 bylo v souvislosti s žádostí zhotovitele 

ze dne 25. 9. 2023 o uzavření dodatku objednatelem dnem 20. 10. 2023 pozastaveno provádění 
díla a to do doby posouzení žádosti a uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo. Provádění díla bude 
opětovně zahájeno po nabytí účinnosti tohoto dodatku. 

 
2.6. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním: 

„4.4. Termín dokončení díla: nejpozději do 30. 11. 2023. Tento termín lze prodloužit pouze na 
základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce 
nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy 
předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně 
zhotovitele. 
 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
 

Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: 
Příloha č. 1 – Změnový listy víceprací a méněprací – počet stran: 5 
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1 
Příloha č. 3 – Plné moci zhotovitele – počet stran: 2. 

 
3.2. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany 

prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy. 
 

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2. 

 
3.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění dle zákona o registru smluv. 
 

 
 
         Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
     Mgr. Tomáš Urbánek               Ing. David Vlasák 
      ředitel OŘS AHNM                                   náměstek – zástupce ředitele divize 3 
                    Metrostav a.s. 
                na základě plné moci 
 
     podepsáno elektronicky             podepsáno elektronicky 
 
 
                  Ing. Tomáš Číhal 
                  ekonomický náměstek divize 3 
                      Metrostav a.s. 
                  na základě plné moci 
 
                  podepsáno elektronicky 

Ing. Tomáš Číhal
Digitální podpis:
22.11.2023 07:22:12

Ing. David Vlasák
Digitální podpis:
22.11.2023 13:01:18Mgr. 

Tomáš 
Urbánek

Digitálně 
podepsal Mgr. 
Tomáš Urbánek 
Datum: 
2023.11.23 
13:05:25 +01'00'





Příloha č. 2

akce

SVFA
smlouva č.
ze dne

bez DPH DPH vč. DPH

cena díla dle SOD 94 828 365,82 Kč      19 913 956,82 Kč    114 742 322,64 Kč    
cena díla dle dodatku č. 1 104 805 005,04 Kč    22 009 051,06 Kč    126 814 056,10 Kč    
cena díla dle dodatku č. 2 104 804 072,75 Kč    22 008 855,28 Kč    126 812 928,03 Kč    

změnové listy + / - bez DPH DPH vč. DPH
574 710,23 Kč         
575 642,52 Kč-         

vícepráce 574 710,23 Kč         574 710,23 Kč            120 689,15 Kč         695 399,38 Kč            
méněpráce 575 642,52 Kč-         575 642,52 Kč-            120 884,93 Kč-         696 527,45 Kč-            
SUMA - snížení 932,29 Kč-                 932,29 Kč-                   195,78 Kč-                 1 128,07 Kč-                

932,29 Kč-                    195,78 Kč-                 1 128,07 Kč-                ZL č. 58. finální změny

Rekapitulace ceny
CRC Hlavenec – rekonstrukce skladové haly na stanici vojenské hasičské jednotky

107V0322005006
6440-OŘS1-2020-095
28.01.2022

-  Kč                          -  Kč                       -  Kč                          

-  Kč                          -  Kč                       -  Kč                          

-  Kč                          -  Kč                       -  Kč                          

-  Kč                          -  Kč                       -  Kč                          

-  Kč                          -  Kč                       -  Kč                          

-  Kč                          -  Kč                       -  Kč                          

-  Kč                          -  Kč                       -  Kč                          






