
Rekapitulace 
Změnový list č.1 a 2

stavba:

Zhotovitel: LT-BAU s.r.o.

Objednatel: Město Lovosice

Vícepráce méněpráce
Změnový list č.1 Betonová podlaha 490 772,63        490 773,00          
Změnový list č.2 Vestavba kanceláře 293 243,10        -                       

Celkem dodatek č.1 bez DPH 293 242,73        

Důvod změn:

Vliv na dobu ralizace:

ZL1 - záměna podlahy z betonové mazaniny za podlahu z drátkobetonu - důvodem ke změně povrchů je 
požadavek investora na pevnější a únosnější povrch.                                                                                                                     
ZL1 - požadavek na provozní místnost (zázemí obsluhy) jako součást haly - požadavek investora z 
důvodu zkvalitnění zázemí pro obsluhu. 

+30 kal. dnů

Skladová hala - technický dvůr, Terezínská ulice p.č. 905/1, 905/8 a 905/9, 
Lovosice 


