
[bookmark: smlouva_k_podpisu]Smlouva o dílo
(dále jen „Smlouva“)


1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Geologický ústav AV ČR, v. v. i.,
se sídlem: Rozvojová 269, 165 00 Praha-Lysolaje,
jehož jménem jedná: RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D., ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 
IČO: 67985831 DIČ: CZ67985831

(dále jen „Objednatel“) a
1.2 MOZIS s.r.o.,
se sídlem: Slezská 856/74,130 00 Praha 3,
jejímž jménem jedná: Pavlína Trčková, jednatelka,
zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154512.

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a,s.
Číslo účtu: IČO: 28940083
DIČ: CZ28940083

(dále jen „Zhotovitel“),

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“).
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2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.1 Objednatel je veřejná výzkumná instituce, jejíž hlavní činností je vědecký výzkum v oblasti
geologie.

2.2 Zhotovitel je vítězným uchazečem zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce objektu Geologického ústavu, oddělení fyzikálních vlastností hornin, Puškinovo náměstí“ (dále jen „Zadávací řízení“).

2.3 Výchozími podklady pro provedení předmětu plnění dle této Smlouvy jsou

2.3.1 Projektová dokumentace jako příloha č. 1 - Projektová dokumentace (dále jen „Příloha č. 1“)

2.3.2 Oceněný výkaz výměr obsažený v nabídce Zhotovitele do Zadávacího řízení jako příloha č. 2 - Nabídka (dále jen „Příloha č. 2“)

V případě kolize Příloh Smlouvy má přednost technický požadavek vyšší úrovně a jakosti.

2.4 Plnění dle této Smlouvy je omezeno podmínkami pro stavby v památkově chráněném území (zóně).

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro realizaci předmětu plnění, k činnosti dle Smlouvy je oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu bránily předmět plnění dle Smlouvy provést.

2.6 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Zhotovitel nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech Smluvních stran.

2.7 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem.

2.8 Zhotovitel prohlašuje, že dojde-li ke změně okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ, přejímá na sebe nebezpečí změny okolností.



3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele
dílo:

„Rekonstrukce objektu Geologického ústavu, oddělení fyzikálních vlastností hornin, Puškinovo náměstí“ (dále jen „Dílo“)

a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu.

3.2 Dílo musí splňovat technické podmínky stanovené touto Smlouvou, jejími Přílohami a zadávací dokumentací uveřejněnou v rámci Zadávacího řízení.

3.3 Předmětem Díla jsou zejména stavební práce dle Přílohy č. 1.

3.4 [bookmark: _bookmark0]Stavební a technologické dodávky v rámci Díla budou dodány komplexně, tj. ”na klíč” a budou zahrnovat mimo jiné všechny související stavební práce, včetně dodávky zařízení a jejich náplní, zařízení staveniště, zajištění dočasných záborů, dopravní a jiná opatření, veškeré vedlejší a

režijní náklady, jako např. staveništní odběry a jejich zřízení, poplatky za zábory, provedení veškerých úkonů, činností a zkoušek potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení stavby a k následnému uvedení k řádnému provozu a užívání, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou, zejména Přílohami č. 1 a 2 a pokyny ze strany Objednatele, vše včetně zajištění řádného vydání kolaudačního souhlasu, případně dalších souhlasů, rozhodnutí a dokumentů vyžadovaných právními předpisy k užívání Díla (dále též jen „Kolaudace“). K zajištění Kolaudace Zhotovitel pro Objednatele jeho jménem uskuteční všechny nutné a vhodné právní úkony a jinou činnost, potřebnou či vhodnou k řádnému vydání všech potřebných kolaudačních souhlasů. Za tím účelem Objednatel vystaví Zhotoviteli, případně jeho smluvním partnerům, v nezbytném rozsahu plnou moc. Práce na Díle budou Zhotovitelem prováděny podle této Smlouvy, zejména podle realizační dokumentace odsouhlasené Objednatelem. Stavební práce budou věcně, prostorově a časově koordinovány s Objednatelem (zejména s ohledem na nepřerušený provoz v rekonstruovaném objektu).

3.5 Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce budou probíhat za částečného provozu v
rekonstruovaném objektu (pracovišti) Objednatele.



4. DOBA PLNĚNÍ

4.1 [bookmark: _bookmark1]Objednatel se zavazuje písemně vyzvat Zhotovitele k převzetí prostor pro provádění prací (dále jen „Staveniště“) nejdříve dne 16. 9. 2019 a nejpozději dne 4. 11. 2019. Zhotovitel je povinen převzít od Objednatele Staveniště do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení písemné výzvy a zahájit práce do 10 (deseti) pracovních dnů od převzetí Staveniště.

4.2 [bookmark: _bookmark2]Zhotovitel se dále zavazuje Dílo v celém rozsahu, včetně případných změn, řádně provést, včetně zejména zajištění Kolaudace vztahující se k Dílu, a předat celé Dílo Objednateli bez vad a nedodělků písemným závěrečným protokolem o předání a převzetí celého Díla (dále jen
„Závěrečný Protokol“) a odstranit případné vady a nedodělky nejpozději dne 30. 11. 2021 (dále
též „Termín dokončení Díla“).

4.3 Zhotovitel bude Dílo provádět dle závazného harmonogramu výstavby (dále jen
„Harmonogram“). První verzi Harmonogramu pro provedení části 1. etapy Díla dle 1. odrážky odst. 9.2.1 Smlouvy, která připadá na kalendářní rok 2019, předloží Zhotovitel Objednateli při podpisu této Smlouvy. Tato část 1. etapy obsahuje práce a materiál dle Přílohy č. 2 v maximální hodnotě 6.000.000,- Kč včetně DPH. Harmonogram bude dále v průběhu provádění Díla aktualizován, a to především vždy do 31. ledna každého následujícího kalendářního roku (2020 a 2021) v závislosti na výši přidělených finančních prostředků Objednateli pro příslušný rok a nejpozději 14 dnů před zahájením každé z etap Díla. V Harmonogramu budou postupně stanoveny lhůty zahájení a ukončení jednotlivých částí Díla.

Tvorbu Harmonogramu podmiňuje požadavek Objednatele realizovat Dílo za současného zachování provozu pracoviště Objednatele – s možností omezeného provozu.

4.4 Objednatel je oprávněn z provozních důvodů neumožňujících odklad omezit provádění prací na dobu nezbytně nutnou.

4.5 Doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou Zhotovitel nemohl plnit z důvodů překážek na straně Objednatele nebo z důvodu značně nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících provádění Díla.

4.6 Zhotovitel bere na vědomí, že z důvodu financování předmětu plnění dle Smlouvy převážně prostřednictvím víceleté dotace Akademie věd České republiky bude časový plán výstavby přizpůsoben harmonogramu uvolňování těchto peněžních prostředků.

5.  CENA, FAKTURACE, PLACENÍ

5.1 Cena vychází z Nabídky Zhotovitele a činí 28.572.844,- Kč (slovy: dvacetosmrniliónůpětsetsedmdesátdvatisíceosmsetčtyřicetčtyři   Koruny    české)    bez    daně z přidané hodnoty (dále jen „Cena“). Daň z přidané hodnoty vypořádají Smluvní strany dle platných právních předpisů.

5.2 Cena představuje nejvýše přípustnou cenu plnění a zahrnuje veškeré plnění Zhotovitele směřující ke splnění požadavků Objednatele na řádné provedení Díla dle této Smlouvy a k jeho předání   v souladu s čl. 10. Smlouvy, včetně všech nákladů dle odst. 3.4, tj. zejména nákladů na zařízení Staveniště a jeho provoz, dopravu, zhotovení staveništních přípojek, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, veškeré poplatky, cla a pojištění, veškeré náklady spojené s dodáním a převzetím.

5.3 Cena je splatná takto:

5.3.1 [bookmark: _bookmark3]Objednatel poskytne Zhotoviteli jednorázovou zálohu ve výši 3.000.000,- Kč bez DPH na základě zálohové faktury vystavené Zhotovitelem po uzavření Smlouvy. Záloha bude vyúčtována v rámci daňového dokladu – faktury vystaveného Zhotovitelem po převzetí celého Díla (dále jen „Konečná faktura“).

5.3.2 Provedené práce a dodávky související s prováděním Díla budou Zhotovitelem
Objednateli účtovány jednou za měsíc dílčími daňovými doklady – fakturami (dále jen
„Dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení Dílčí faktury je oceněný soupis příslušných provedených prací a dodávek, který vychází ze Zhotovitelem oceněného výkazu výměr (Příloha č. 2), jehož součástí bude písemné potvrzení technickým dozorem Objednatele (dále též „TD“) a zástupcem Objednatele. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém došlo k podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc Zhotovitelem, potvrzenému technickým dozorem Objednatele a oprávněným zástupcem Objednatele. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky provedené Zhotovitelem v každém kalendářním měsíci.

5.3.3 Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel po převzetí celého Díla dle čl. 10. Smlouvy.
Přílohou Konečné faktury je Závěrečný Protokol.

5.3.4 Zhotovitel je povinen předložit spolu s Dílčí fakturou a/nebo Konečnou fakturou Objednateli průkaz o splnění všech finančních závazků ke svým poddodavatelům z minulého, již Objednatelem uhrazeného období. Průkazem se rozumí písemné prohlášení Zhotovitele, že splnil své finanční závazky vůči svým zhotovitelům a dodavatelům a že nemá žádné splatné závazky po lhůtě splatnosti vůči těmto zhotovitelům a dodavatelům. Objednatel je kdykoli oprávněn požadovat po Zhotoviteli doručení písemného potvrzení od jeho poddodavatelů potvrzující úhrady splatných částek dle této Smlouvy, a Zhotovitel se zavazuje zajistit doručení takových potvrzení.

5.3.5 Smluvní strany sjednaly, že Objednatel bude hradit Zhotoviteli částky účtované zálohovou fakturou dle odst. 5.3.1 a příslušnými Dílčími fakturami za práce a dodávky provedené do konce listopadu 2019 jen do výše 6.000.000,- Kč včetně DPH. V rámci kalendářního roku 2020 (období splatnosti dílčích faktur za práce a dodávky provedené od začátku prosince 2019 do konce listopadu 2020) uhradí Objednatel Zhotoviteli jen částku do výše dotace poskytnuté Objednateli pro rok 2020, kterou se Objednatel zavazuje Zhotoviteli sdělit do 31. 1. 2020.

Případný rozdíl mezi částkou účtovanou zálohovou fakturou dle odst. 5.3.1. včetně ceny prací a dodávek provedených Zhotovitelem do konce listopadu 2019 a výše uvedenou částkou 6.000.000,- Kč včetně DPH se Objednatel zavazuje Zhotoviteli uhradit nejpozději v rámci úhrady Dílčí faktury za práce a dodávky provedené v měsíci únoru 2020.

Případný rozdíl mezi částkou účtovanou za práce a dodávky provedené od začátku

prosince 2019 do konce listopadu 2020 a výší dotace poskytnuté Objednateli pro rok 2020 se Objednatel zavazuje Zhotoviteli uhradit nejpozději v rámci úhrady Dílčí faktury za práce a dodávky provedené v měsíci únoru 2021.

5.3.6 Smluvní strany sjednaly, že Objednatel bude hradit Zhotoviteli částky účtované zálohovou fakturou dle odst. 5.3.1, Dílčími fakturami a/nebo Konečnou fakturou v příslušné lhůtě splatnosti do dosažení celkového součtu 90 % celkové Ceny Díla.

Objednatel je oprávněn zadržet zbývajících 10 % z celkové Ceny Díla jako pozastávku na vady Díla (dále jen „Pozastávka“). Pozastávka bude uvolněna Zhotoviteli (po odečtení případných nároků Objednatele z titulu vad Díla podle této Smlouvy) ve lhůtě do 15 (patnácti) pracovních dnů po odstranění veškerých vad a nedodělků na předaném Díle na základě Objednatelem podepsaného potvrzení o odstranění vad a nedodělků (dále jen „Potvrzení o odstranění vad a nedodělků“). V případě, že předané Dílo nebude vykazovat žádné vady nebo nedodělky, bude Pozastávka uvolněna současně s úhradou Konečné faktury.

5.4 Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém došlo k podpisu Závěrečného Protokolu. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého Díla Objednatelem a odstraněním všech vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit Konečnou fakturu týkající se převzatého Díla. Podkladem pro vystavení Konečné faktury je oprávněnými zástupci Smluvních stran podepsaný Závěrečný Protokol, za předpokladu odstranění všech vad a nedodělků, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí Díla dle této Smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací TD a zástupcem Objednatele. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení Díla podle této Smlouvy.

5.5 Daňové doklady – faktury vystavené Zhotovitelem na základě této Smlouvy musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a číslo této Smlouvy.

5.6 Objednatel preferuje elektronickou fakturaci; elektronická adresa Objednatele je uctarna@gli.cas.cz.

5.7 Lhůta splatnosti daňových dokladů je třicet (30) dnů od data jejich doručení Objednateli. Zaplacením účtované částky je den jejího odeslání na účet Zhotovitele. Pokud daňový doklad - faktura nebude vystaven v souladu s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad - fakturu Zhotoviteli vrátit jako neúplný k doplnění, resp. nesprávně vystavený k novému vystavení, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od data, kdy jej obdržel. Objednatel přitom není v prodlení s úhradou Ceny nebo její části. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu - faktury Objednateli.

5.8 Objednatel je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem kteroukoli svoji pohledávku za Zhotovitelem z důvodu:

5.8.1 škody způsobené Zhotovitelem,

5.8.2 smluvní pokuty a jiné majetkové sankce.

5.9 Zhotovitel není oprávněn započítat žádnou svou pohledávku proti pohledávce Objednatele z této Smlouvy.



6. VLASTNICKÉ PRÁVO

6.1 Jakákoliv část nebo součást Díla přechází přímo do vlastnictví Objednatele okamžikem jeho zhotovení nebo montáže. Do vlastnictví Objednatele rovněž přechází dodaný materiál, jehož

cenu uhradil Objednatel dle odst. 5.3.1, a to okamžikem odeslání finančního plnění na účet Zhotovitele. Nebezpečí škody na zhotovované věci a dodaném materiálu však do doby úplného předání Díla nese Zhotovitel.



7. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1 V průběhu provádění Díla se budou obvykle konat jednou za 14 dní kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se Zhotovitelem Objednatel. Kontrolní dny budou svolávány Objednatelem. Zástupci Zhotovitele a Objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje Zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se Zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění Díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje Objednatel.

7.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.

7.3 Objednatel (příp. TD) je oprávněn kontrolovat provádění Díla průběžně. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí Dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení Smlouvy, je Objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby Zhotovitel ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení požadavku Objednatelem vykázal nekvalifikované pracovníky ze Staveniště, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním Díla a Dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že Zhotovitel nevykáže neprodleně nekvalifikované pracovníky ze Staveniště a závady neodstraní, případně ani v dodatečně Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

7.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o
konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím (společně dále také jen
„Zakrývané práce“). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření Zakrývaných prací v průběhu výstavby nejméně tři pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím, a to písemnou výzvou doručenou Objednateli. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby Objednatel nebo TD mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud Zhotovitel nezajistí Objednateli tento přístup, je Objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části Díla (Zakrývaných prací). Kontrola Zakrývaných prací Objednatelem nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele za vady Díla.



8. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Objednatel je oprávněn udělovat Zhotoviteli pokyny týkající se organizace činnosti Zhotovitele na místě plnění a Zhotovitel je povinen pokynům vyhovět, jsou-li důvodné, především v souvislosti s prováděním vědecké činnosti.

8.2 Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na případné překážky na své straně, které mohou negativně ovlivnit řádné zhotovení Díla.

8.3 Zhotovitel je povinen provádět opatření k ochraně bezpečnosti svých zaměstnanců a dodržovat veškeré platné právní normy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, odpadového hospodářství a v oblasti životního prostředí a ochrany vod, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

8.4 Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP, určí-li jej Objednatel.

9. PROVEDENÍ DÍLA

9.1 Ověření dokumentace

9.1.1 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil s technickou dokumentací k Dílu a je schopen Dílo dle této dokumentace odborně zhotovit.

9.2 Harmonogram

9.2.1 [bookmark: _bookmark4]Smluvní strany si sjednaly, že Dílo dle Přílohy č. 1 bude podle potřeb Objednatele prováděno po částech takto:

· 1. etapa – Sanace podlahy zastřešené a nezastřešené plochy dvora. Rekonstrukce suterénu. Výměna okenních konstrukcí v obvodových stěnách A a F.

· 2. etapa – Rekonstrukce přízemí v rozsahu modulových os D´-F, včetně výměny střešních světlíků v celém rozsahu a rekonstrukce střešního pláště v rozsahu 2-9/A-F. Zateplení obvodového zdiva v modulových osách A a F.

· 3. etapa – Rekonstrukce přízemí v rozsahu modulových os A-D´ s možností využívání interiérů realizovaných v 1. a 2. etapě - především se jedná a přístupovou cestu, zajištění zdroje tepla, zajištění přístupnosti sociálního zázemí.

· 4. etapa – Rekonstrukce střechy nad dvorním traktem, včetně disposičního uspořádání dvora a zateplení obvodového zdiva v ose 2.

9.2.2 První verzi Harmonogramu předá Zhotovitel Objednateli v termínu dle odst. 4.1 této Smlouvy. Aktualizovaný detailní Harmonogram předá Zhotovitel Objednateli vždy nejpozději 14 dnů před zahájením každé následující etapy. Harmonogram musí vždy odpovídat podmínkám této Smlouvy a podléhá schválení Objednatelem. Neschválí-li Objednatel předaný Harmonogram, upraví jej Zhotovitel na základě připomínek Objednatele v náhradní lhůtě 7 dnů. Schválený Harmonogram lze poté měnit pouze na základě dohody Smluvních stran.

9.2.3 Nepředání Harmonogramu ve sjednané lhůtě se považuje za podstatné porušení této
Smlouvy.

9.3 Stavební zázemí

9.3.1 Objednatel zajistí Zhotoviteli v nezbytné míře napojení médií a prostor pro umístění zařízení Staveniště.

9.4 Staveniště

9.4.1 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1 Smlouvy.

9.4.2 O předání a převzetí Staveniště sepíší Smluvní strany zápis do stavebního deníku (dále jen „Stavební deník“).

9.4.3 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Způsobí-li Zhotovitel na Staveništi, resp. nemovitosti, ve které se Staveniště nachází, svojí činností škodu, zavazuje se na své náklady škodu odstranit uvedením do původního stavu. Zhotovitel je povinen uskladnit materiál na místě, které určí Objednatel.

9.4.4 Zhotovitel je povinen v maximální možné míře chránit okolní prostory Staveniště od nadměrného prachu, hluku a vibrací a zajistit, že nebude překročen hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti ve smyslu požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády ČR č. 148/2006 Sb.

9.4.5 Stavební práce budou probíhat za provozu v areálu, Zhotovitel se proto zavazuje
přizpůsobit rozpracovanost bezpečnému pohybu osob.

9.4.6 Zhotovitel při předání Staveniště předá Objednateli údaje o poddodavatelích a seznam
pracovníků stavby.

9.4.7 Zhotovitel je povinen vyklidit

· Staveniště do 5 pracovních dnů po předání Díla,

· prostor  dotčený  vadami  nebo   nedodělky  do   1   kalendářního   dne   po   předání
opraveného Díla.

9.4.8 O předání a převzetí vyklizeného Staveniště a případně prostoru dotčeného vadami
nebo nedodělky bude vyhotoven protokol o předání stavby.

9.5 Doba na Staveništi vymezená k provádění Díla

9.5.1 Doba určená pro provádění prací na Staveništi je

v pracovních dnech a o víkendech od 6:00 do 19:00 hodin.

Smluvní strany se mohou dohodnout zápisem ve Stavebním deníku na změnách doby vymezené k provádění Díla včetně prací o víkendech.

9.6 Kvalita / jakost použitých materiálů a technologií

9.6.1 Bez výslovného písemného souhlasu Objednatele specifikujícího konkrétní změnu nesmí být použity jiné materiály či technologie, než jsou sjednány v této Smlouvě a jejích Přílohách.

9.6.2 Zhotovitel se zavazuje předkládat vzorky použitých materiálů, a to v dostatečném předstihu před objednáním, dodáním či zabudováním.

9.6.3 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný zdravotně závadný materiál. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést na vlastní náklady okamžitě nápravu.

9.6.4 Zhotovitel je povinen skladovat stavební materiál potřebný pro zhotovení Díla pouze na
Objednatelem vyhrazených místech.

9.7 Technický dozor

9.7.1 Objednatel určuje osobu provádějící TD, která bude jeho jménem kontrolovat průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a provádět kontrolu vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků.

9.8 Stavbyvedoucí

9.8.1 Zhotovitel je povinen zajistit pravidelnou přítomnost stavbyvedoucího na Staveništi; stavbyvedoucí se účastní kontrolní schůzky (operativní porady) minimálně 1x týdně nebo bez zbytečného prodlení vždy, bude-li k tomu vyzván TD.

9.9 Stavební deník

9.9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení realizace Díla Stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od sjednaného postupu apod.

9.9.2 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn Smlouvy.

9.9.3 Stavební deník musí být stále přístupný na Staveništi.



10. [bookmark: _bookmark5]PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jako celek závěrečným předávacím řízením.

10.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit připravenost Díla k předání v předstihu 3 dnů. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit předávací řízení.

10.3 Zhotovitel je povinen při předání Díla předat Objednateli zejména tyto doklady:

10.3.1 Certifikáty jakosti dodaných materiálů, výrobků a technologických zařízení, prohlášení o shodě v listinné (2 paré) a digitální formě,

10.3.2 kopie veškerých dokladů o likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, které vznikly v souvislosti s provedením Díla v listinné (2 paré) a digitální formě,

10.3.3 elektrorevize, revize na hromosvodný systém,

10.3.4 Stavební deník a

10.3.5 dokumentaci Zhotovitele a dokumentace skutečného provedení stavby, tj. projektovou dokumentaci pro stavební povolení upravenou o skutečný stav, obsahující zapracované veškeré její změny schválené Objednatelem, včetně případných změn stavebního povolení a jejich dokladových částí.

10.4 Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li vady nebo nedodělky. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady nebo nedodělky, uvedou Zhotovitel a Objednatel     v Závěrečném Protokolu soupis zjištěných vad nebo nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v Závěrečném Protokolu k dohodě mezi Smluvními stranami o termínu odstranění vad nebo nedodělků, platí, že tyto mají být odstraněny ve lhůtě 7 dnů ode dne předání a převzetí Díla. Po odstranění vad nebo nedodělků vyhotoví Objednatel písemné Potvrzení o odstranění vad a nedodělků.

10.5 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených touto Smlouvou, obecně závaznými předpisy nebo normami ČR a EU. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.

10.6 O ukončeném předávacím řízení vyhotoví Smluvní strany Závěrečný Protokol obsahující potvrzení o řádném předání Díla. Závěrečný Protokol obsahuje tyto povinné náležitosti:

10.6.1 údaje o Zhotoviteli, Objednateli a poddodavatelích,

10.6.2 popis Díla a jeho způsobilosti,

10.6.3 seznam technické dokumentace,

10.6.4 případná výhrada Objednatele týkající se vad nebo nedodělků včetně termínu jejich odstranění,

10.6.5 datum podpisu protokolu.

10.7 Předání Díla nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad.

11. ZÁSTUPCI, OZNAMOVÁNÍ:

11.1 [bookmark: _bookmark6]Objednatel zmocnil tyto technické zástupce odpovědné za řízení realizace Díla a ke komunikaci se Zhotovitelem:

[bookmark: _GoBack]
11.2 [bookmark: _bookmark7]Zhotovitel zmocnil tyto technické zástupce odpovědné za komunikaci s Objednatelem:


11.3 Veškerá oznámení učiněná mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy musí být vyhotovena písemně a doručena druhé Smluvní straně osobně (s písemným potvrzením o převzetí), doporučeným dopisem (na adresu Objednatele či Zhotovitele) či jinou formou registrovaného poštovního nebo elektronického styku s elektronickým podpisem na adresu uctarna@gli.cas..cz v případě Objednatele a rudof.sedlak@mozis.cz v případě Zhotovitele.

11.4 Ve věcech odborných nebo technických je přípustná elektronická komunikace prostřednictvím zástupců ve věcech technických na e-mailové adresy uvedené v odst. 11.1 a 11.2; za komunikaci se považují i zápisy do Stavebního deníku.



12. UKONČENÍ SMLOUVY

12.1 Tuto Smlouvu lze ukončit splněním, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy ze zákonných důvodů nebo důvodů stanovených ve Smlouvě.

12.2 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí na jeho straně, nastane-li některá z níže uvedených skutečností:

12.2.1 Zhotovitel nepřevezme Staveniště v dohodnutém termínu,

12.2.2 Zhotovitel je v prodlení se zahájením prací přesahujícím 7 kalendářních dnů,

12.2.3 Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla přesahujícím 7 kalendářních dnů,

12.2.4 při předávání Díla nebudou splněny technické parametry či podmínky dle Příloh č. 1 a 2 nebo dle platných technických norem,

12.2.5 vyjdou najevo skutečnosti svědčící o tom, že Zhotovitel nebude schopen Dílo včas a řádně zhotovit,

12.2.6 Zhotovitel nebude splňovat kvalifikační předpoklady stanovené v rámci Zadávacího
řízení,

12.2.7 Zhotovitel porušuje Smlouvu podstatným způsobem.

12.3 Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel nepředá Staveniště ani
v náhradní lhůtě 7 dnů.

12.4 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení jedné Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Strana, které bylo před odstoupením od Smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, toto plnění vrátí.



13. POJIŠTĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU TŘETÍCH OSOB

13.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobenou třetím osobám, a to minimálně ve výši pojistného plnění 30.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit tuto pojistnou smlouvu Objednateli k nahlédnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení výzvy Zhotoviteli. Nepředložení pojistné smlouvy v této lhůtě se považuje za závažné porušení Smlouvy.

13.2 Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou sám způsobí, rovněž odpovídá Objednateli za škodu, kterou způsobí třetí osoby, které zavázal provést plnění nebo jeho část dle této Smlouvy.



14. ZÁRUKA

14.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude v souladu s touto Smlouvou včetně Příloh,
nabídkou, platnými právními, technickými a kvalitativními normami.

14.2 Zhotovitel poskytuje na stavební práce provedené v rámci Díla záruku za jakost v délce 60
měsíců.

14.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku, vyplývajících ze Závěrečného Protokolu. Nevykazovalo-li Dílo při závěrečném předání vady nebo nedodělky, počíná záruční lhůta běžet dnem závěrečného předání a převzetí Díla dle Závěrečného Protokolu.

14.4 Záruční lhůty na reklamovanou část Díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady Zhotovitelem.

14.5 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění.

14.6 Zhotovitel je povinen zahájit práce spojené s odstraněním reklamovaných vad nejpozději do 7 kalendářních  dnů  od obdržení reklamace, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, a to  i   v případě,  že reklamaci neuznává.  O  lhůtě na odstranění  vad se Smluvní  strany dohodnou   s ohledem na charakter vady. Neuzavřou-li dohodu, je lhůtou k odstranění vad doba 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. O sjednání lhůty vyhotoví Smluvní strany zápis. V případě nesjednání lhůty vyhotoví zápis Objednatel. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

14.7 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po odeslání reklamace Objednatelem, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu a náklady za opravu uplatnit u Zhotovitele v plné výši. Zhotovitel se zavazuje takto vzniklé náklady Objednateli uhradit ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení výzvy k jejich úhradě.



15. SMLUVNÍ POKUTY

15.1 Objednatel je oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši

15.1.1 1.000,- Kč za první den prodlení s předáním Díla bez vad a nedodělků ve vztahu ke lhůtě dle odst. 4.2 Smlouvy, každý následující den činí výše smluvní pokuty dvojnásobek pokuty dne předcházejícího,

15.1.2 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením Staveniště,

15.1.3 30% Ceny v případě nesplnění technických podmínek či parametrů dle, v jehož
důsledku uplatnil Objednatel nárok na odstoupení od Smlouvy,

15.1.4 30% z ceny části převzatého Díla, která nesplňuje stanovené technické podmínky či parametry aniž by Objednatel takové plnění předem písemně akceptoval,

15.1.5 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se zahájením prací spojených s odstraněním
reklamovaných vad,

15.1.6 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s řádným dokončením opravy reklamované
vady v termínu.

15.2 Pro případ prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky (peněžitého dluhu) dle Smlouvy je prodlévající Objednatel či Zhotovitel (dlužník) povinen zaplatit druhé Smluvní straně (věřiteli) úrok z prodlení v zákonné výši za každý započatý den prodlení.

15.3 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne odeslání výzvy k zaplacení.

15.4 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky Smluvních stran na náhradu škody, použití ustanovení § 2050 OZ je vyloučeno.



16. SPORY

16.1 Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou Smluvní strany řešit jednáním. V případě, že nebude možné spor urovnat jednáním, bude takový spor rozhodovat na návrh jedné ze Smluvních stran soud v České republice, jehož místní příslušnost je určena sídlem Objednatele.



17. ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ

17.1 Zhotovitel potvrzuje,  že  se  v plném  rozsahu  seznámil  se  zadáním  Díla,  jeho rozsahem  a  s veškerými jeho podklady, dále že tyto podklady pro zhotovení Díla ověřil z hlediska jejich úplnosti a správnosti a je schopen splnit svůj závazek za Cenu sjednanou v této Smlouvě.

17.2 Smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

17.3 Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných očíslovaných dodatků opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 564 OZ výslovně vylučují provedení změn Smlouvy v jiné formě. U případných víceprací nesmí být jednotkové ceny jednotlivých položek vyšší než jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy.

17.4 Tato Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu,
přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

17.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva jako celek včetně všech příloh a údajů o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení této Smlouvy, Ceně a datu jejího uzavření byla uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (dále jen
„ZRS“). Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené ve Smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

17.6 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se

ZRS zajistí Objednatel.

17.7 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 – Projektová dokumentace Příloha č. 2 – Nabídka (oceněný výkaz výměr)
17.8 Smluvní strany stvrzují Smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem.




V Praze	V Praze
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Příloha č. 2
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

	Rozpočet
	výkaz výměr projekt
	Dle PD f. FSP z 11/2018
	JKSO
	

	Objekt
	Název objektu
	SKP
	

	SO 01
	Rekonstr. Oddělení fyzik. vlast. hornin
	Měrná jednotka
	m3 OP

	Stavba
	Název stavby
	Počet jednotek
	7 030

	
	Rekonstrukce Geologický ústav AV
	Náklady na m.j.
	4 064

	Projektant
	Ing. Jan Plachetka, Ing .Arch. Jitka Hovorková
	Typ rozpočtu
	položkový

	Zpracovatel projektu
	F.S.P. projekční kancelář
	
	

	Objednatel
	
	
	

	Dodavatel
	
	Zakázkové číslo
	prosinec 2018

	Rozpočtoval
	Ing. M. Jahodová
	Počet listů
	

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady
	Ostatní rozpočtové náklady

	
	HSV celkem
	4 735 417
	Ztížené výrobní podmínky
	177 240

	Z
	PSV celkem
	16 057 531
	Oborová přirážka
	177 240

	R
	M práce celkem
	6 376 612
	Přesun stavebních kapacit
	177 240

	N
	M dodávky celkem
	0
	Mimostaveništní doprava
	177 240

	ZRN celkem
	27 169 560
	Zařízení staveniště
	231 441

	
	
	Provoz investora
	231 441

	HZS
	0
	Kompletační činnost (IČD)
	231 441

	ZRN+HZS
	27 169 560
	Ostatní náklady neuvedené
	0

	ZRN+ost.náklady+HZS
	28 572 844
	Ostatní náklady celkem
	1 403 284

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	Za objednatele

	Jméno :
	
	Jméno :
	Jméno :
	

	
Datum : Podpis :
	
	
Datum : Podpis:
	
Datum : Podpis:
	

	Základ pro DPH	21,0
	%
	28 572 844 Kč

	DPH	21,0
	%
	6 000 297 Kč

	Základ pro DPH	0,0
	%
	0 Kč

	DPH	0,0
	%
	0 Kč

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	34 573 141 Kč



	Poznámka :

	Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace.
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	Stavba :
	Rekonstrukce Geologický ústav AV
	Rozpočet :	výkaz výměr projektanta
Dle PD f. FSP z 11/2018

	Objekt :
	SO 01 Rekonstr. Oddělení fyzik. vlast. hornin
	



REKAPITULACE   STAVEBNÍCH  DÍLŮ

	Stavební díl
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	303 666
	0
	0
	0
	0

	342
	Sádrokartonové konstrukce
	257 811
	0
	0
	0
	0

	4
	Vodorovné konstrukce
	115 563
	0
	0
	0
	0

	43
	Schodiště
	18 765
	0
	0
	0
	0

	61
	Upravy povrchů vnitřní
	831 295
	0
	0
	0
	0

	62
	Úpravy povrchů vnější
	518 032
	0
	0
	0
	0

	63
	Podlahové konstrukce
	404 413
	0
	0
	0
	0

	64
	Výplně otvorů
	130 840
	0
	0
	0
	0

	94
	Lešení
	153 825
	0
	0
	0
	0

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb
	170 710
	0
	0
	0
	0

	96
	Bourání konstrukcí
	1 618 858
	0
	0
	0
	0

	99
	Staveništní přesun hmot
	211 640
	0
	0
	0
	0

	711
	Izolace proti vodě
	0
	30 591
	0
	0
	0

	712
	Živičné krytiny
	0
	1 941 317
	0
	0
	0

	713
	Izolace tepelné
	0
	745 021
	0
	0
	0

	720
	Zdravotechnická instalace vnitřní
	0
	750 992
	0
	0
	0

	730
	Ústřední vytápění
	0
	2 447 056
	0
	0
	0

	764
	Konstrukce klempířské
	0
	246 934
	0
	0
	0

	766
	Konstrukce truhlářské
	0
	345 086
	0
	0
	0

	7663
	Výplně otvorů - vnitřní dveře
	0
	429 088
	0
	0
	0

	767
	Konstrukce zámečnické
	0
	2 527 342
	0
	0
	0

	767.J
	Prosklené světlíky, okna, fasáda
	0
	5 129 833
	0
	0
	0

	771
	Podlahy z dlaždic
	0
	71 078
	0
	0
	0

	776
	Podlahy povlakové
	0
	194 310
	0
	0
	0

	777
	Podlahy ze syntetických hmot
	0
	290 703
	0
	0
	0

	781
	Obklady keramické
	0
	209 271
	0
	0
	0

	783
	Nátěry
	0
	437 149
	0
	0
	0

	784
	Malby
	0
	261 760
	0
	0
	0

	M21
	Elektromontáže
	0
	0
	0
	4 185 357
	0

	M22
	Montáž sdělovací a zabezp. techniky
	0
	0
	0
	564 310
	0

	M24
	Montáž VZT a chlazení
	0
	0
	0
	1 065 150
	0

	M33
	D + M Výtah
	0
	0
	0
	366 000
	0

	M34
	Stlačený vzduch
	0
	0
	0
	195 795
	0

	CELKEM OBJEKT
	4 735 417
	16 057 531
	0
	6 376 612
	0


VEDLEJŠÍ  ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

	Název VRN
	Kč
	%
	Základna
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	500
	0,9
	20 792 948
	177 240

	Oborová přirážka
	500
	0,9
	20 792 948
	177 240

	Přesun stavebních kapacit
	500
	0,9
	20 792 948
	177 240

	Mimostaveništní doprava
	500
	0,9
	20 792 948
	177 240

	Zařízení staveniště
	500
	0,9
	27 169 560
	231 441

	Provoz investora
	500
	0,9
	27 169 560
	231 441

	Kompletační činnost (IČD)
	500
	0,9
	27 169 560
	231 441

	CELKEM VRN
	1 403 284
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P.č.
Díl:
1


2

3

4

5

6


7
8
9







10


11


12

13




Díl:
14


15

16

17

18


19

Číslo položky
3
311231288U02


311321411R00

311321411R29

311351105R00

311351106R00

311361821R00


317168122R00
317168126R00
317941121RU3







342248112R00


342248114R00


342948111R00

346244381R00


Celkem za
342
342013122R00


342013321R00

342017223R00

416021128R00

416021222R00


416071122R00


Celkem za

Název položky Svislé a kompletní konstrukce Zazdívky a dozdívky z cihel nosných pálených P20 SMS 10
1*2,2*0,3+0,4*0,4*4+0,3*0,4*2,5*2
Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 atiky atria
32*0,8*0,125
Ukotvení atiky po původní kce střechy - vrty pr.12 cca 10 ks
mb - osadit do cem. malty - viz PD
Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení
32*0,8*2
Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění
32*0,8*2
Výztuž nadzákladových zdí a pilířů z betonářské ocelí 10505

dle PD:0,2*1,05
Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm Překlad keramický plochý 145x71x2250 mm
Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 vč. dod. profilu HEB 120 - do připrav.otvorů; včetně provedení aktivace profilů
prof. HEB 120:(4*2*1,3*27,4+1,7*3*27,4+2*1,3*27,4)*0,001 I 120 ( nika ):4*2*1,4*11,2*0,001
prof. L 80/6:(4*1,2*13,2*0,001)
rezerva prořez 10 %:0,6847*0,1-0,0032
Příčky keramická 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm
1. pp:2*2,2+5*2,7++2,35*2,7-(0,9*2+0,7*2)
1. np:(3,4*3,9+4,65*3)-0,8*2+0,345
Příčky keramická 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm
(5,85*3+9,9+5,6+1,1)*3,9-(0,7*2+1,9*2,35+1,7*2,4)+0,06 0,8*2*5
Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.
18*3
Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm (1,3*0,7+2*0,5+1,3*0,8+1,2*2*0,6+0,03) 4*1,1*0,75+1,4*0,7+1,6*0,5
3 Svislé a kompletní konstrukce
Sádrokartonové konstrukce
Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce, 2x oplášť.,RF 12,5mm
(1,2+1,5)*3,2-0,7*2+(5,6+1,8)*3,9-(0,9*2,5+0,8*2) (3,6+1,3*2+0,8+5,6*3)*4,2+0,79
Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm
(4,5+3,1+1,1+1,5)*3,8-0,8*2+0,04
Příčka inst.tl.>205,2x ocel.kce,2xoplášť.,RBI 12,5
2,5*4
Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 15 mm
podhled 21:2,3*2,1+2*2,5+1,2*9+4,6*4,5+1,4*3+3,1*1,2
Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RF 12,5 mm včetně
zateplení tl. 120 mm
zatepl. bývalé schody:2*5,5
Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska MAI 12,5 mm
akustický podhled č. 24
zasedací míst.:25,6
342 Sádrokartonové konstrukce

MJ


m3 m3

m m2

m2


t

kus kus


t





m2


m2


m m2



m2


m2 m2 m2

m2


m2

množství


1,90
1,90
3,20
3,20

32,00
51,20
51,20
51,20
51,20

0,21
0,21
3,00
2,00


0,75
0,50
0,13
0,06
0,07
47,00
21,05
25,96
131,30
123,30
8,00
54,00
54,00
9,50
4,42
5,08


133,00
32,25
100,75
37,20
37,20
10,00
10,00
49,25
49,25

11,00
11,00

25,60
25,60

cena / MJ


8 500,00

6 000,00


620,00
680,00

200,00


40 000,00

480,00
744,00


42 000,00





780,00


894,00


65,00

320,00





885,00


948,00

1 160,00

810,00


940,00


1 680,00

celkem (Kč)


16 150,00

19 200,00


19 840,00
34 816,00

10 240,00


8 400,00

1 440,00
1 488,00


31 500,00





36 660,00


117 382,20


3 510,00

3 040,00


303 666,20

117 705,00


35 265,60

11 600,00

39 892,50


10 340,00


43 008,00

257 811,10
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	Rozpočet: výkaz výměr projektanta
Dle PD f. FSP z 11/2018

	Objekt :
	SO 01 Rekonstr. Oddělení fyzik. vlast. hornin
	



	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	

	20
	411321315R00
	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 uzavření otvoru -
deska D 1
	
m3
	
0,60
	
6 000,00
	
3 600,00

	
	
	3,5*0,15+0,075
	
	0,60
	
	

	21
	411351101RT6
	Bednění stropů deskových, bednění -zřízení včetně
podepření
	
m2
	
3,50
	
850,00
	
2 975,00

	
	
	3,5*1
	
	3,50
	
	

	22
	411351216R00
	Odstranění bednění stropů
	m2
	3,50
	220,00
	770,00

	23
	411361821R00
	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)
	t
	0,03
	42 000,00
	1 260,00

	
	
	0,03
	
	0,03
	
	

	24
	411381133R00
	D+M zaklopení stávajícího světlíku trapézovým plechem
osaz. na úhelníky ukotv.do kce
	
m2
	
18,00
	
1 130,00
	
20 340,00

	
	
	6*3
	
	18,00
	
	

	25
	411388529R11
	Sanace části trámové kce stropu 1.pp - zesílení trámů
ocel.pruty a sanace stříkaným betonem
	
m
	
32,32
	
2 680,00
	
86 617,60

	
	
	1mb trámu vč. přísl. stropu:6,4*4+2*3,24
	
	32,32
	
	

	
	Celkem za
	4 Vodorovné konstrukce
	
	
	
	115 562,60

	Díl:
	43
	Schodiště
	
	
	
	

	26
	430321314R00
	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25 schodiště
do 1.pp ( ocel. část viz Z 1
	
m3
	
0,63
	
8 500,00
	
5 355,00

	
	
	4,5*1*0,14
	
	0,63
	
	

	27
	430361121R00
	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10216
	t
	0,03
	42 000,00
	1 260,00

	
	
	(9+12+7)*1,05*0,001+0,0006
	
	0,03
	
	

	28
	433351131R02
	Bednění schodnic přímočarých - zřízení , odstranění
	m2
	4,50
	1 500,00
	6 750,00

	
	
	4,5*1
	
	4,50
	
	

	29
	433359925
	Repase kamenných stupňů schodiště ose 1 - vyčištění a
přebroušení stupňů
	
m2
	
4,50
	
1 200,00
	
5 400,00

	
	Celkem za
	43 Schodiště
	
	
	
	18 765,00

	Díl:
	61
	Upravy povrchů vnitřní
	
	
	
	

	30
	610991111R00
	Zakrývání výplní vnitřních otvorů
	m2
	112,00
	45,00
	5 040,00

	
	
	8+14+(2,7+12,7*2+2,7)*2,9+0,68
	
	112,00
	
	

	31
	611422121R00
	Oprava omítek stropů žb.žeb.do 5% plochy-hladkých omítky
v 1. np
	
m2
	
651,00
	
165,00
	
107 415,00

	
plocha bez stř. světl.:(75+178+38+157+66+48+128+39+115+96)-229
	
711,00
	

	odpočet podhledy:-60
32 611422221R00 Oprava omítek stropů žb.žebr.do 10% pl.- hladkých oprava
omítek v 1. pp	m2

strop 1. pp:(53,7+54,8+51,7+24,9+14,9+103,7+34,5+17,7+14,6+5,5)
33 612421231RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových 1. pp
m2
om. 1.pp oprava:(48+33+45+45+32)*2,7+1,9
34 612421331R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových oprava
omítek v 1. np	m2
oprava 1. np:(27*6+35*2+62+28)*3,6+0,8
odpočet om. pod obklady:-110
35 612421626R00    Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká omítka stěn 1.pp do dvora
( otlučené vše )	m2
(22+11+20+7)*2,7
36 612473181R00 Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně omítka
pod obklady	m2
(48,3+18,3+16,5+75,3)-14,4
37 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková omítka nově dozdívaných stěn	m2
	-60,00

376,00

376,00

550,00
550,00

1 050,00
1 160,00
-110,00

162,00
162,00

144,00
144,00

332,50
	

210,00	78 960,00



185,00	101 750,00


248,00	260 400,00



280,00	45 360,00


265,00	38 160,00


420,00	139 650,00
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	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	
	
	nové příčky, zdivo:(47+132)*2+3*2*2
	370,00
	

	
	
	odpočet om. pod obklad:-(10+5*3)*1,5
	-37,50
	

	38
	622311233RT7
	Zateplení stropu - podhled kontaktní ozn. 23 EPS Open,120
mm+ stěrka s výzt. tkaninou
	
m2
	
44,00
	
1 240,00
	
54 560,00

	
	
	1.pp:22,4
	22,40
	

	
	
	1. np:4,8*4,5
	21,60
	

	
	Celkem za
	61 Upravy povrchů vnitřní
	831 295,00

	Díl:
	62
	Úpravy povrchů vnější

	39
	620991121R00
	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení ( okna, dveře )
	
m2
	
22,00
	
45,00
	
990,00

	
	
	8+14
	22,00
	

	40
	622300149R00
	Příprava fasády na zateplení - očištění atp.
	m2
	367,00
	25,00
	9 175,00

	41
	622311834RT6
	Komplexní zateplovací systém fasády ECTIS, miner.desky PV 140 mm ; kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm
	

m2
	

412,90
	

1 230,00
	

507 867,00

	
	
	fasáda severovýchodní:(18+1)*5+13,6*3,6+5*2,8-(0,87*0,6*4)
	155,87
	

	
	
	fasáda severozápadní:(28*3,3+28*1-
(1,5*2,3+1,8*2,2+0,95*1,1+2,45+1,5+4,8))
	
103,20
	

	
	
	fasáda jihozápadní:(36,8*3-0,87*0,6*6+0,665)
	107,93
	

	
	
	atrium - vnitř. fasáda nad okny:(12,6+2,7)*2*1,5
	45,90
	

	
	Celkem za
	62 Úpravy povrchů vnější
	518 032,00

	Díl:
	63
	Podlahové konstrukce

	42
	631312621RT3
	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 vyztuž. ocel. vlákny
25 kg / m3 - srovnání podlah
	
m3
	
35,80
	
4 680,00
	
167 544,00

	
	
	1. np:(12,2+17,8)*0,08+(17,2+17,9+25,8+86,7+11,6+33,6+39,1+16,7+85
,6)*0,06
	

22,45
	

	
	
	
dtto:10,5*0,7+19,7*0,075+17,7*0,095+8,6*0,09+5*5*0,08+0,065
	
13,35
	

	43
	631316111R00
	Povrchový vsyp na betonové podlahy, bez hlazení
	m2
	445,70
	58,00
	25 850,60

	
	
	
1. np
:(12,2+17,8+17,2+17,9+25,8+86,7+11,6+33,6+39,1+16,7+85,6)*1
	

364,20
	

	
	
	dtto:(10,5+19,7+17,7+8,6+5*5)*1
	81,50
	

	44
	631319151R00
	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm
	m3
	35,80
	250,00
	8 950,00

	
	
	1. np:(12,2+17,8)*0,08+(17,2+17,9+25,8+86,7+11,6+33,6+39,1+16,7+85
,6)*0,06
	

22,45
	

	
	
	
dtto:10,5*0,7+19,7*0,075+17,7*0,095+8,6*0,09+5*5*0,08+0,065
	
13,35
	

	45
	631361921RT1
	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka
100/100 mm KA16
	
t
	
1,12
	
30 000,00
	
33 600,00

	
	
	1. np výztuž sítí:(12,2+17,8+17,2+17,9+25,8+86,7+11,6+33,6+39,1+16,7+85,6)*1, 2*0,002
	

0,87
	

	
	
	dtto:(10,5+19,7+17,7+8,6+5*5)*1,2*0,002
	0,20
	

	
	
	rezerva 5 %:1,07*0,05-0,0032
	0,05
	

	46
	632421203R00
	Potěr samonivelační,vyrovnávací, tl.3 mm podklad pod
LINO
	
m2
	
217,00
	
168,00
	
36 456,00

	
	
	1. np lino 1:(1,5+8,5)
	10,00
	

	
	
	1. np Lino
2:(18,5+19,1+17,2+17,9+25,8+60,6+25,6+12,3+3,9+4,7+1,4)
	
207,00
	

	47
	632477125R00
	Reprofil.polymercement.maltou,tl.do20 mm+penetrace
sanace zastřeš. části dvora
	
m2
	
120,50
	
480,00
	
57 840,00

	48
	632478127RT2
	Reprofilace polymercementovou maltou tl.do 40 mm sanace
nezastřeš. části dvora / izolační stěrka a bet.
	
m2
	
63,00
	
644,00
	
40 572,00




	Stavba :
	Rekonstrukce Geologický ústav AV
	Rozpočet: výkaz výměr projektanta
Dle PD f. FSP z 11/2018

	Objekt :
	SO 01 Rekonstr. Oddělení fyzik. vlast. hornin
	



	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	
	
	63
	63,00
	

	49
	632663111R00
	Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí, sešití spon. sanace
zastřeš. části dvora
	
m
	
40,00
	
840,00
	
33 600,00

	
	
	předpoklad:40
	40,00
	

	
	Celkem za
	63 Podlahové konstrukce
	404 412,60

	Díl:
	64
	Výplně otvorů

	50
	642942111R00
	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
	kus
	21,00
	1 600,00
	33 600,00

	
	
	21
	21,00
	

	51
	642942221RX1
	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 osazení
	
kus
	
8,00
	
2 000,00
	
16 000,00

	
	
	8
	8,00
	

	52
	642945111R00
	Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2
	kus
	4,00
	1 850,00
	7 400,00

	53
	553310012.2
	Zárubeň ocelová protipožární 1000x1970mm hl. zárubně
100mm
	
kus
	
1,00
	
2 650,00
	
2 650,00

	54
	553310014.3
	Zárubeň ocelová protipožární 900x1970mm hl. zárubně
125mm
	
kus
	
3,00
	
2 550,00
	
7 650,00

	55
	553310021
	Zárubeň kovová, universální pro přesné zdění, šířka 100,
rozměr 700x1970 L, P
	
kus
	
1,00
	
1 480,00
	
1 480,00

	56
	553310022
	Zárubeň kovová, universální pro přesné zdění, šířka 100,
rozměr 800x1970 L, P
	
kus
	
4,00
	
1 520,00
	
6 080,00

	57
	553310023
	Zárubeň kovová, universální pro přesné zdění, šířka 100,
rozměr 900x1970 L, P
	
kus
	
3,00
	
1 590,00
	
4 770,00

	58
	553310025
	Zárubeň kovová, universální pro přesné zdění, šířka 100,
rozměr 1000 - 1100 mm x 1970mm L, P
	
kus
	
5,00
	
1 640,00
	
8 200,00

	59
	553310032
	Zárubeň kovová, universální pro přesné zdění, šířka 125,
rozměr 800x1970 L, P
	
kus
	
2,00
	
1 620,00
	
3 240,00

	60
	553310033
	Zárubeň kovová, universální pro přesné zdění, šířka 125,
rozměr 900x1970 L, P
	
kus
	
2,00
	
1 840,00
	
3 680,00

	61
	553310041
	Zárubeň kovová, universální pro přesné zdění, šířka 150,
rozměr 700x1970 L, P
	
kus
	
1,00
	
1 710,00
	
1 710,00

	62
	553310042
	Zárubeň kovová, universální pro přesné zdění, šířka 150,
rozměr 800x1970 L, P
	
kus
	
2,00
	
1 780,00
	
3 560,00

	63
	553310055
	Zárubeň kovová, universální pro přesné zdění, šířka 1750,
rozměr 1050 x 1970 L, P
	
kus
	
1,00
	
2 410,00
	
2 410,00

	64
	553311598.1
	Zárubeň ocelová pro dvoukřídlé dveře 1250 x 2500mm; hl.
zárubně 100mm
	
kus
	
1,00
	
2 840,00
	
2 840,00

	65
	553311598.2
	Zárubeň ocelová pro dvoukřídlé dveře 1400 x 2390mm; hl.
zárubně 100mm
	
kus
	
1,00
	
2 980,00
	
2 980,00

	66
	553312598.3
	Zárubeň ocelová pro dvoukřídlé dveře 1600 x 2390mm; hl.
zárubně 100mm
	
kus
	
2,00
	
3 210,00
	
6 420,00

	67
	553312598.4
	Zárubeň ocelová pro dvoukřídlé dveře 1700 x 2415mm; hl.
zárubně 150mm
	
kus
	
1,00
	
3 610,00
	
3 610,00

	68
	553313598.5
	Zárubeň ocelová pro dvoukřídlé dveře 1800 x 2150mm; hl.
zárubně 100mm
	
kus
	
1,00
	
3 850,00
	
3 850,00

	69
	553315598.6
	Zárubeň ocelová pro dvoukřídlé dveře 1800 x 2500mm; hl.
zárubně 100mm
	
kus
	
1,00
	
4 250,00
	
4 250,00

	70
	553316598.8
	Zárubeň ocelová pro dvoukřídlé dveře 1900 x 2325mm; hl.
zárubně 150mm
	
kus
	
1,00
	
4 460,00
	
4 460,00

	
	Celkem za
	64 Výplně otvorů
	130 840,00

	Díl:
	94
	Lešení

	71
	941941031R00
	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m
	m2
	375,00
	65,00
	24 375,00

	
	
	fasáda severovýchodní:(18+1)*3,6+13,6*2+5*2
	105,60
	

	
	
	fasáda severozápadní:(28*3,2)-0,133
	89,47
	

	
	
	fasáda jihozápadní:(36,8*3-0,87*0,6*6+0,665)+36*2
	179,93
	

	72
	941941191RT2
	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031
	m2
	375,00
	150,00
	56 250,00

	73
	941941831R00
	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m
	m2
	375,00
	40,00
	15 000,00

	74
	941955001R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m suterén
	m2
	620,00
	60,00
	37 200,00




	Stavba :
	Rekonstrukce Geologický ústav AV
	Rozpočet: výkaz výměr projektanta
Dle PD f. FSP z 11/2018

	Objekt :
	SO 01 Rekonstr. Oddělení fyzik. vlast. hornin
	




P.č.

Číslo položky

Název položky
1. pp beton. podlaha +

MJ	množství

cena / MJ

celkem (Kč)




75


Díl:
76

77

78

79

80
81

82
83
84

Díl:
85


86

87


88

89

90




91

92




93

94




941955003R00

Celkem za
95
952901111R00

953943122R00

953943124R00

953981103R00

953981105R00
95 001

95 01
95 02
95 03
Celkem za
96
725210821R00


762341811R00

764311821R00


764331850R00

764410850R00

767311810R00




767996803R01

776511810RT2




961044111R01

962031133R00

lino:((111,4+34,5+17,7+14,6+5,3)+57+54,8+43,9+24,9+14,9)*0,8- 0,2+5
1. np lino + bet.:1040*0,3
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2 1. np lino + bet.:1040*0,25+40
94 Lešení
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2 380+1050
Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus	kus
předpoklad:80
Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus
předpoklad:20
Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule
předpoklad	kus
Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule	kus
Provedení ochranných opatření - zakrytí střechy stav. úprav -
zakrytí stáv. kcí atp.	kpl



95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Bourání konstrukcí
Demontáž umyvadel vč. výtokových armatur vč. demont.
odpadu	soubor
14+2
Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2 22*1,6
Demontáž plechové krytiny, tabule do 30°	m2
5*27,5-3*1,8*3,4-0,34
22*1,6
Demontáž lemování  atiky, rš do 500 mm	m (36,5*2+28*3)
Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m
demont parapetů:1+0,9*9+3
Demontáž střešních světlíků včetně zasklení a příslušného
oplechování	m2
(1,8*3,4*3+5,9*2,35*2+7,5*2,35*2+5,5*2,3*2+6,5*2,45*2)*1,35

(6,5*1,95*3+16,4*1,6+3*3,35+10,25*2,35*2+5,8*3,35)*1,35+0,4465
Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg demont.
ocelového schodiště vč. zábradlí	kg
Odstranění PVC vč. lišt a event. podložky	m2 1. pp:56,6+54,8+43,9+24,9+14,9


1. np:50,8+13,6+188,6+94,8+110,3+32,3+47,6+37,4+39,1+14,4+2,1
Bourání základů z betonu prostého pod stroji 1. pp	m3 (1*2,5*0,9)*2+1*2*0,9
Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2
1. pp:2,1*2

1. np:(3,4+1,6+5,6+12,5+22,5+19+8,5)*3,5-(4*1,5*2+0,8*2)+0,05


308,00
312,00
300,00
300,00


1 430,00
1 430,00
80,00
80,00
20,00
20,00

140,00
80,00

1,00







16,00
16,00
35,20
35,20
154,00
118,80
35,20
157,00
157,00
12,10
12,10

379,00
186,96

192,04

480,00
826,10
195,10


631,00
6,30
6,30
246,50
4,20

242,30




70,00	21 000,00

153 825,00

25,00	35 750,00

250,00	20 000,00

420,00	8 400,00


260,00	36 400,00
377,00	30 160,00

40 000,00	40 000,00



170 710,00


85,00	1 360,00

45,00	1 584,00

45,00	6 930,00


40,00	6 280,00

40,00	484,00


650,00	246 350,00




150,00	72 000,00
25,00	20 652,50




1 450,00	9 135,00

150,00	36 975,00


	Stavba :
	Rekonstrukce Geologický ústav AV
	Rozpočet: výkaz výměr projektanta
Dle PD f. FSP z 11/2018

	Objekt :
	SO 01 Rekonstr. Oddělení fyzik. vlast. hornin
	




P.č.
95

96


97

98

99


100


101

102


103

Číslo položky
962031144R00

962032231R00


962032641R00

962036412R00

963011511R01


963012510R02


963051113R01

965042141RT2


965048515R00

Název položky	MJ
Bourání příček lehkých - dřevěných	m2 (8,5+4,5+5+6)*3,5
Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3
1. np:((5+6+4,5+1,8+5,5+6,5+4,5+2,8)*3,5-(5*0,8*2+2))*0,3
zdivo u výtahu:(0,6*1,5*4,65)+(3,5*2+1,6)*2,5*0,3+0,035
Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3 (2+0,6)*0,6*6+0,04
DMTZ opláštění VZT v 1.np ( SDK + TI )	m2
cca:20
Bourání stropů z tvárnic tl.12 cm, nosníky ocelové vybourání
otvoru ve stropu Hurdis	m2
1. pp:1*6
Bourání stropů z desek žb. - odříznutí nízkých betonových
štítů - 400 x 100mm  dl. podél světl.	m3 (16*2+6*1,5)*0,1*0,4+0,06
Bourání ŽB stropů deskových tl. 10 cm atrium	m3
(13,5*3,35-10*2,35)*0,11+0,0102
Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 odstranění
8 cm bet. v původní kotelně	m3
4,8*5*0,08+0,08
Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm srovnání podlahy
po vybourání ( mimo prostory,	m2
1. pp beton. podlaha + lino:(111,4+34,5+17,7+14,6+5,3)+56,6+54,8+43,9+24,9+14,9
1. np lino +

množství
84,00
84,00
46,10
35,43
10,67
9,40
9,40
20,00
20,00

6,00
6,00

1,70
1,70
2,40
2,40

2,00
2,00

980,60

378,60

cena / MJ
120,00

680,00


800,00

150,00


420,00


1 800,00

1 450,00


1 200,00


240,00

celkem (Kč)
10 080,00

31 348,00


7 520,00

3 000,00


2 520,00


3 060,00

3 480,00


2 400,00


235 344,00

bet.:50,8+13,6+188,6+94,8+110,3+32,3+47,6+37,4+39,1+14,4+2,1+4 16,7


1 047,70





104


105


106

107


108


109

110


111


112



965048515R14


965081713RT1


968061112R00

968061125R00


968061126R00


968072245R00

968072455R00


970231400R00


970251100R00
1. 
np dobeton., nebrousit:- (12,2+17,8+17,2+17,9+25,8+86,7+11,6+33,6+39,1+16,7+85,6+81,5)
Broušení betonových povrchů do tl. 10 mm broušení beton.
vrstvy dvora	m2
120,2+62,8
Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně,
dlaždice keramické	m2
1. np:23,2+0
Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus 1. np:12
Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus
1. pp:11
1. np:7+2
Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus
1. pp:2
1. np:10*2+2*2+2
Vybourání kovových rámů oken	m2 12*0,9*0,6+1,02
Vybourání kovových dveřních zárubní	m2
1. pp:11*0,9*2,2+1,6*2,4
1. np:7*1*2+10*2,4*1,6+1,6*2,3*2+2*2,15*1+1*2,15*2+0,02
Řezání cihelného zdiva hl. řezu 400 mm prostupy v 1. pp pro
VZT	m
(0,3*4)*2
Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm nízkých betonových
štítů od lemu světlíku	m
16*2+6*1,5


-445,70

183,00
183,00

23,20
23,20
12,00
12,00
20,00
11,00
9,00
28,00
2,00
26,00
7,50
7,50
94,00
25,62
68,38

2,40
2,40

41,00
41,00




480,00	87 840,00


150,00	3 480,00

50,00	600,00

65,00	1 300,00


50,00	1 400,00


500,00	3 750,00

250,00	23 500,00



250,00	600,00


340,00	13 940,00


	Stavba :
	Rekonstrukce Geologický ústav AV
	Rozpočet: výkaz výměr projektanta
Dle PD f. FSP z 11/2018

	Objekt :
	SO 01 Rekonstr. Oddělení fyzik. vlast. hornin
	



	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	113
	970251150R00
	Řezání železobetonu hl. řezu cca 120 mm řezání stropu -
vybourání pro atrium
	
m
	
40,40
	
480,00
	
19 392,00

	
	
	(13,5*2+3,35*4)
	40,40
	

	114
	970251385R07
	Sanace zabetonovaných revizních šachet 1x 1.pp; 2x 1. np
	
ks
	
3,00
	
2 450,00
	
7 350,00

	115
	971033361R00
	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC
	kus
	2,00
	350,00
	700,00

	116
	971033541R00
	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC
	m3
	6,00
	300,00
	1 800,00

	
	
	1. pp:1*0,75
	0,75
	

	
	
	1. np:(0,9*2+2,1*3,3+1,35*2,35+0,9*2,05+0,55*2,2+1,1*2,05*2-
2)*0,3+0,0097
	
5,25
	

	117
	974031664R00
	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm pro ocel.
překlady pro nové dveřní otvory
	
m
	
22,30
	
150,00
	
3 345,00

	
	
	1. pp:2,5
	2,50
	

	
	
	1,2*2+1,7*2+3,2*2+1,3*2*2+1,2*2
	19,80
	

	118
	975043111R00
	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m při
bourání stropů
	
m
	
72,00
	
200,00
	
14 400,00

	
	
	2*6+12*2*2+4*3
	72,00
	

	119
	978013121R00
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %
	m2
	1 484,40
	25,00
	37 110,00

	
	
	1.pp:((6,5+26,5+17+48,5+30+38+27)*2,7-(4*0,8*2))
	516,05
	

	
	
	1. np:(27+34)*2*3,7+(24+16*4+12)*3,5+2,55
	803,95
	

	
	
	příčky 1.pp:(6,5*2+3+18)*2*2,7-(12*0,8*2)
	164,40
	

	120
	978013191R00
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 1. pp
stěny do dvora - poškození
	
m2
	
162,00
	
60,00
	
9 720,00

	
	
	(22+11+20+7)*2,7
	162,00
	

	121
	978013191R02
	Otlučení zbylých omítek pod odstraněnými obklady
zarovnání plochy
	
m2
	
140,00
	
30,00
	
4 200,00

	122
	978059521R00
	Odsekání vnitřních obkladů stěn
	m2
	140,00
	120,00
	16 800,00

	
	
	1. np předpoklad:(7,8*2*2+9*2+10+6*4*2+16*2+0,8)
	140,00
	

	123
	979011111R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP
předpoklad cca 15 % suterén
	
t
	
40,80
	
510,00
	
20 809,51

	124
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	272,02
	350,00
	95 206,91

	125
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem do 15 km
	t
	3 808,28
	25,00
	95 206,91

	126
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	272,02
	650,00
	176 812,83

	127
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 10 m
	t
	544,04
	25,00
	13 601,00

	128
	979086112R00
	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot
	t
	544,04
	188,00
	102 279,42

	129
	979990001R00
	Poplatek za skládku stavební suti
	t
	272,02
	600,00
	163 211,85

	
	Celkem za
	96 Bourání konstrukcí
	1 618 857,93

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot

	130
	999281108R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m
	t
	325,60
	650,00
	211 640,00

	
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	211 640,00

	Díl:
	711
	Izolace proti vodě

	131
	711212002RT2
	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka tl.2,5mm
	m2
	66,00
	450,00
	29 700,00

	
	
	keram 2 Raco Obj. 20 x 20:12,2
	12,20
	

	
	
	keram 1 Industrial 20x20:4,5+15,2+17,7
	37,40
	

	
	
	keram 3 Cemento 20 x 20:3,6
	3,60
	

	
	
	svislá:53*0,15+4,85
	12,80
	

	132
	998711202R00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
	%
	297,00
	3,00
	891,00

	
	Celkem za
	711 Izolace proti vodě
	30 591,00

	Díl:
	712
	Živičné krytiny

	133
	712211112R01
	Příprava střechy na zateplení - očištění stáv. střešní kce
	
m2
	
788,50
	
120,00
	
94 620,00

	
	
	(32*27,5+12*2,5)+(5*21,5)-229
	788,50
	

	134
	712361704RT1
	Povlaková krytina střech do 10°, fólií do asfaltu 1. vrstva -
mater .ve specifikaci
	
m2
	
830,00
	
150,00
	
124 500,00




	Stavba :
	Rekonstrukce Geologický ústav AV
	Rozpočet: výkaz výměr projektanta
Dle PD f. FSP z 11/2018

	Objekt :
	SO 01 Rekonstr. Oddělení fyzik. vlast. hornin
	




P.č.

Číslo položky


(790*1,05+0,5)

Název položky

MJ	množství
830,00

cena / MJ

celkem (Kč)

135



136


137



138
139


140

141


142

143


144
145

Díl:
146


147


148



149

150



151

152




153

712371801RT1



712391171R00


712391172R00



712 0
712 10010RAB


712 10014RAB

28322101.A


62852265

67390522


67390526
998712202R00
Celkem za
713
713121111RT1


713121121RT1


713141121R07



28375300.A

283758902



283765492.5

28376946




998713202R00
Celkem za

Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - fólie ve
specifikaci  / drenážní rohož	m2
střecha:830
atrium:12,5*2,7+0,25
Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie separační
vrstva proti prorůst. kořínků	m2
12,5*2,7+0,25+830
Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie filtr. geotext.
m2
830
12,5*2,7+0,25
Opracování prostupů střechou / světlíky	m2
Zelená střecha - substrát, výsev cca 60 mm	m2 ((32*27,5+12*2,5)+(5*21,5)-229)*0,8-0,8
6*2,5
Násyp oblázky  -  kraje střechy	m2
780-630
Fólie pro PVC střešní odolná proti prorůst. koř. střecha,
atrium	m2
864*1,05-0,2
Pás modifikovaný asfaltový  special mineral	m2 1. vrstva:830*1,025-0,75
Ochranná textilie např. optigrun RMS 500 pro zelené střechy
m2
(12,5*2,7+0,25+830)*1,05-0,2
Ochranná textilie ( typ 105 )	m2
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%
712 Živičné krytiny
Izolace tepelné
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve
specifikaci	m2
(446*1,1+107+200)*1
Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve
specifikaci - atrium	m2
36,1
Izolace tepelná střech,1vrstvá montáž deska tl. 140 mm -
pouze montáž	m2
střecha:32*27,5-13*3,5+5*21 odpočet světlíky:-229
Izolační podložka pod podlahy tl. 5 mm	m2
797,6*1,05+2,52
Deska izolační perimetrický polystyren s nízkou nasákavostí a vysokou pevností v tlaku tl. 60 mm ; atrium - určeno pro
kce v přímém styku s vlhkostí	m2
36,1*1,05+0,095
Deska izolační z polyuretanové pěny s oboustrannou
hliníkovou folií   1250x625x140 mm atrium	m2 Deska izolační - tepelná izolace z tvrdých ( tvrzených ) polyuretanových pěn MV 0,025/0,027 1200x600x140mm
m2
střecha:32*27,5-13*3,5+5*21-229 prořez:710*0,04+0,1
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%
713 Izolace tepelné


864,00
830,00
34,00

864,00
864,00

864,00
830,00
34,00
230,00
645,00
630,00
15,00
150,00
150,00

907,00
907,00
850,00
850,00

907,00
907,00
907,00
18 847,74



797,60
797,60

36,10
36,10

710,50
939,50
-229,00
840,00
840,00


38,00
38,00

38,00


739,00
710,50
28,50
7 233,22


150,00



450,00


50,00


450,00
350,00


150,00


344,00

168,00


260,00

68,00
3,00



85,00


145,00


210,00


144,00



165,00


348,00


488,00


3,00


129 600,00



388 800,00


43 200,00


103 500,00
225 750,00


22 500,00


312 008,00

142 800,00


235 820,00

61 676,00
56 543,22
1 941 317,22


67 796,00


5 234,50


149 205,00


120 960,00



6 270,00


13 224,00


360 632,00


21 699,65
745 021,15


	Stavba :
	Rekonstrukce Geologický ústav AV
	Rozpočet: výkaz výměr projektanta
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	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	720
	Zdravotechnická instalace vnitřní

	154
	720 01
	D+M ZTI - vnitřní kanalizace viz příloha
	soub.
	1,00
	162 325,00
	162 325,00

	155
	720 02
	D+M ZTI - vnitřní vodovod viz příloha
	soub.
	1,00
	438 904,00
	438 904,00

	156
	720 03
	D+M ZTI - zařizovací předměty / viz příloha
	soub.
	1,00
	65 700,00
	65 700,00

	157
	720 04
	D+M ZTI - vnitřní rozvod plynu / viz příloha
	soub.
	1,00
	72 965,00
	72 965,00

	158
	998721202R01
	Přesun hmot pro ZTI výšky do 12 m
	%
	7 398,94
	1,50
	11 098,41

	
	Celkem za
	720 Zdravotechnická instalace vnitřní
	750 992,41

	Díl:
	730
	Ústřední vytápění

	159
	730 01
	Provedení ÚT viz. příloha PD
	soub.
	1,00
	2 439 737,00
	2 439 737,00

	160
	998733203R01
	Přesun hmot pro ÚT, výšky do 12 m
	%
	24 397,37
	0,30
	7 319,21

	
	Celkem za
	730 Ústřední vytápění
	2 447 056,21

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské

	161
	764311201RT1
	Krytina hladká z lakov. Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° z plechu tl.
0,7 mm, plocha do 10 m2 K 10
	
m2
	
1,30
	
1 200,00
	
1 560,00

	162
	764311201RT2
	Krytina hladká z lakov. Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° z plechu tl.
0,7 mm, plocha 10 - 25 m2
	
m2
	
32,00
	
1 200,00
	
38 400,00

	163
	764331230R00
	Oplechování atiky z lakov Pz plech zdí rš 450 mm plech tl.
0,7mm ; K 01
	
m
	
69,50
	
644,00
	
44 758,00

	164
	764331240R00
	Oplechování atiky z lakov Pz plech zdí rš 310 mm plech tl.
0,7mm ; K 02
	
m
	
27,00
	
552,00
	
14 904,00

	165
	764331250R00
	Oplechování atiky z lakov Pz plech zdí rš 390 mm plech tl.
0,7mm ; K 03
	
m
	
4,60
	
606,00
	
2 787,60

	166
	764331350R00
	Oplech. atiky z lakov. Pz plechu , plech 0,7mm rš 530, 540
mm ; K 04; K 05
	
m
	
33,80
	
744,00
	
25 147,20

	
	
	33,3+0,5
	33,80
	

	167
	764351207R00
	Okapní žlaby z lakov. Pz pl., výška 100 - 420mm plech tl.
0,7mm ; proměnná výška, atyp K 07
	
m
	
27,60
	
1 420,00
	
39 192,00

	168
	764410220RT2
	Oplechování parapetů vč. rohů lakov. Pz pl. 0,7mm rš 140
mm; K 14, K 15
	
m
	
1,95
	
450,00
	
877,50

	
	
	1,95
	1,95
	

	169
	764410240RT2
	Oplechování parapetů vč. rohů lakov. Pz pl. 0,7mm rš 220 m
; K 11
	
m
	
7,20
	
510,00
	
3 672,00

	170
	764411127R09
	Oplechování parapetů vč. rohů lakov. Pz pl. 0,7mm rš
250mm ; K 12, K 13
	
m
	
1,90
	
568,00
	
1 079,20

	171
	764430210RZ6
	Oplechování zhlaví zdí z lakov. Pz pl. tl. 0,7mm rš 250 mm;
K 21
	
m
	
6,85
	
568,00
	
3 890,80

	172
	764430210RZ7
	Oplechování atiky z lakov. Pz plechu, rš 330 mm K 19
	m
	27,70
	610,00
	16 897,00

	173
	764430220RT2
	Okapnice z lakov. Pz plechu, rš 125 mm K 17
	m
	22,40
	210,00
	4 704,00

	174
	764430230RT2
	Okapnice z lakov. Pz plechu, rš 450 mm K 18
	m
	21,40
	345,00
	7 383,00

	175
	764430240RT2
	Oplechování soklu z lakov. Pz plechu, rš 215 mm K 20 ( sokl
větr. stříšky pult. stř. dvora )
	
m
	
8,90
	
348,00
	
3 097,20

	176
	764451202R00
	Odpadní trouby z lakov. Pz plechu, š 0,7mm prům. 100 mm;
vč. příslušenství K 16
	
m
	
9,00
	
988,00
	
8 892,00

	
	
	3*3
	9,00
	

	177
	764611229R07
	D+M chrlič prům. 110 s integrov. bitumenovou manžetou
	
ks
	
9,00
	
2 500,00
	
22 500,00

	178
	998764202R00
	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
	%
	2 397,42
	3,00
	7 192,25

	
	Celkem za
	764 Konstrukce klempířské
	246 933,75

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské

	179
	766 001
	T 01 D+M kuchyňská linka 3280 x 2300 mm popis viz tab.
truhl. výrobků
	
soub.
	
1,00
	
65 000,00
	
65 000,00

	180
	766 002
	T 02 D+M kuchyňská linka 2500 x 2300 mm
	soub.
	1,00
	60 000,00
	60 000,00

	181
	766 003
	T 03, 06, 07 D+M vnitř. parapet s nosem tl. 18 mm šíř. 500 -
550 mm
	
m
	
9,15
	
950,00
	
8 692,50

	
	
	8*0,9+0,95+1
	9,15
	

	182
	766 004
	T 04 D+M vnitř. parapet s nosem tl. 18 mm šíř. 150 mm
	m
	0,90
	480,00
	432,00
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	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	183
	766 005
	T 05 D+M vnitř. parapet s nosem tl. 18 mm šíř. 400 mm
	m
	1,00
	740,00
	740,00

	184
	766 006
	T 08 D+M vestavěná skříň šatní 1540 x 570 x 2500 mm -
popis viz. tab.truhl.
	
soub.
	
1,00
	
20 000,00
	
20 000,00

	185
	766 007
	T 09 D+M dřev. parapet - kryje otopné registry popis tab.
truhl. výr. - vč. ocel. L 50/5 ; mřížk
	
m
	
12,90
	
3 200,00
	
41 280,00

	186
	766 008
	T 10 D+M dřevěný parapet kolem atria masiv dub, 235mm
x 375 mm x 12880 mm
	
m
	
12,90
	
3 500,00
	
45 150,00

	187
	766 009
	T 11 D+M dřev. deska zhlaví zídky u rampy 700 x 300 x 40
mm
	
ks
	
1,00
	
2 670,00
	
2 670,00

	188
	766 010
	D+M dřevěná podlaha v atriu / sibiřský modřín rozn. hranoly,
rozn. terče
	
m2
	
9,00
	
1 850,00
	
16 650,00

	
	
	3,5*2,5+0,25
	9,00
	

	189
	766 011
	D+M atika osa 3 - omítka, Wedi deska 60 +80mm XPS
60mm + doplň. izol. / cena agregov. Det.1_322
	
m2
	
16,50
	
1 480,00
	
24 420,00

	
	
	(0,6*27,5)
	16,50
	

	189/1
	766 012
	Laboratorní nábytek dle výkresu D.1.1_304
	kpl
	1,00
	50 000,00
	50 000,00

	190
	998766202R00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
	%
	3 350,35
	3,00
	10 051,04

	
	Celkem za
	766 Konstrukce truhlářské
	345 085,54

	Díl:
	7663
	Výplně otvorů - vnitřní dveře

	191
	766
	Dveře jsou specifikovány v PD, popis dle tabulky dveří,
	
	
	
	

	192
	766 01
	D+M dveře plné, DTD, rozm. 700 x 1970 mm včetně kování
. dveře 16
	
ks
	
1,00
	
5 220,00
	
5 220,00

	193
	766 02
	D+M dveře plné, DTD, rozm. 800 x 1970 mm vč. kování;
dveře 9,11,12,33
	
ks
	
4,00
	
5 420,00
	
21 680,00

	194
	766 03
	D+M dveře vnitř. 1kř. EI 30 DP3- C plné, samozav 900 -
1000 / 1970 vč. kování ; dv. 8, 22, 26
	
ks
	
3,00
	
14 890,00
	
44 670,00

	195
	766 04
	D+M dveře vnitř. 1kř. EW 30 DP3 plné 900 / 1970 vč.
kování ; dv. 28
	
kpl
	
1,00
	
11 260,00
	
11 260,00

	196
	766 05
	D+M dveře ocel. plné vč. kování 700x1970 vč. kování ; dv. 3
	
kpl
	
1,00
	
8 630,00
	
8 630,00

	197
	766 06
	D+M dveře ocel. plné vč. kování 800x1970 mm vč. kování ;
dv. 2, 20
	
kus
	
2,00
	
8 960,00
	
17 920,00

	198
	766 07
	D+M dveře ocel. proskl. vč. kování 800x1970 vč. kování ; dv.
č. 4, 5
	
kus
	
2,00
	
12 640,00
	
25 280,00

	199
	766 09
	D+M dveře ocel. plné vč. kování 900x1970mm vč. kování ;
dv. č.23, 24, 25, 27
	
kus
	
4,00
	
9 420,00
	
37 680,00

	200
	766 10
	D+M dveře ocel. prosklené kování 900x1970mm vč. kování ;
dv. 10
	
kus
	
1,00
	
13 680,00
	
13 680,00

	201
	766 11
	D+M dveře ocel. plné vč. kování 1000x1970mm vč. kování ;
dv. 1, 29
	
kus
	
2,00
	
9 780,00
	
19 560,00

	202
	766 12
	D+M dveře ocel. plné vč. kování 1050 - 1100/1970 vč. kování
; dv. 30, 31, 32, 21
	
ks
	
4,00
	
10 060,00
	
40 240,00

	203
	766 13
	D+M dveře 2 kř. ocel. prosklené 1250 x 2500mm vč. kování,
samozavírač ; dv. č. 7
	
ks
	
1,00
	
18 960,00
	
18 960,00

	204
	766 14
	D+M dveře 2 kř. ocel. prosklené 1800 x 2150mm vč. kování,
samozavírač ; dv. č. 13
	
ks
	
1,00
	
21 640,00
	
21 640,00

	205
	766 15
	D+M dveře 2 kř. ocel. prosklené 1800 x 2500mm vč. kování,
samozavírač ; dv. č. 6
	
ks
	
1,00
	
24 890,00
	
24 890,00

	206
	766 16
	D+M dveře 2 kř. ocel. plné 1600 x 2390 mm vč. kování ;
samozavírač s aretací , dv. 14
	
kpl
	
1,00
	
22 650,00
	
22 650,00

	207
	766 17
	D+M dveře 2 kř. ocel. plné 1900 x 2350 mm vč. kování ;
samozavírač s aretací , dv. 15
	
kpl
	
1,00
	
23 890,00
	
23 890,00

	208
	766 18
	D+M dveře 2 kř. ocel. plné 1400 x 2330 mm vč. kování ; dv.
17
	
ks
	
1,00
	
18 920,00
	
18 920,00

	209
	766 19
	D+M dveře 2 kř. ocel. plné 1600 x 2390 mm vč. kování ; dv.
18
	
ks
	
1,00
	
19 460,00
	
19 460,00
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	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	210
	766 20
	D+M dveře 2 kř. ocel. prosklené 1700 x 2415 mm vč. kování
; dveře č. 19
	
ks
	
1,00
	
20 360,00
	
20 360,00

	211
	766 22
	
	
	
	
	

	212
	998766202R00
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
	%
	4 165,90
	3,00
	12 497,70

	
	Celkem za
	7663 Výplně otvorů - vnitřní dveře
	429 087,70

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické

	213
	767 0001
	Podrobný popis jednotl. prvků je v tab. zámečnic. prvků, kt. je
nedílnou součástí výkazu výměr
	
	
	
	

	214
	767 001
	Z 1 D+M ocelové schodiště vč. madla ocel. schod., ocel.
stupně s plastbet. záliv.
	
ks
	
1,00
	
76 900,00
	
76 900,00

	215
	767 002
	Z 1 D+M zábradlí schodiště ST 2
	m
	5,90
	5 600,00
	33 040,00

	216
	767 003
	Z 3 D+M vrátek ke schodišti ST. 2
	ks
	1,00
	20 000,00
	20 000,00

	217
	767 004
	Z 4 Přesunutá a repasovaná přepážka ve dvoře ( demont.,
repase, zpětná mont. 6,85m x 2,8m
	
m2
	
19,20
	
8 960,00
	
172 032,00

	
	
	6,85*2,8+0,02
	19,20
	

	218
	767 005
	Z 5 D+M přepážka mezi 1.35 a 1,36 vč. vrat ocel+tahokov ;
8,7 x 2,1m, vrata posuv. 1x2,1m
	
m2
	
18,30
	
8 960,00
	
163 968,00

	
	
	(8,7*2,1+0,03)
	18,30
	

	219
	767 006
	Z 6 D+M repase stáv. žebříku opatřit výstupním košem
	ks
	1,00
	10 000,00
	10 000,00

	220
	767 007
	Z 7 D+M repase vybavení míst. 1.05A a 0.02 kontrola,
očištění a nátěr stáv. " koček "
	
ks
	
2,00
	
15 000,00
	
30 000,00

	221
	767 008
	Z 8 D+M stojan pro 5 kol - typový výrobek
	ks
	1,00
	10 000,00
	10 000,00

	222
	767 009
	Z 9 D+M ocel. pochozí lávka přes drátosklo žár. pozink
3000 x 600 mm / plošina pororošt +rám
	
ks
	
1,00
	
28 960,00
	
28 960,00

	
	
	1
	1,00
	

	223
	767 010
	Z 10 D+M repase kce pult. stř. dvora popis tab.
	m2
	160,00
	485,00
	77 600,00

	224
	767 011
	Z 11 D+M vyrovnávací schůdky 3x 185 x 270mm
	ks
	1,00
	24 210,00
	24 210,00

	225
	767 012
	Z 12 D+M vynesení atiky osa 3 - svařenec L60/6 vč. ukotv.
do kce
	
ks
	
45,00
	
3 420,00
	
153 900,00

	226
	767 013
	Z 13 D+M žlab pro zavěšení svítidel v 1.12 125 x 40 x 1960
mm
	
ks
	
6,00
	
4 880,00
	
29 280,00

	227
	767 014
	Z 14 D+M repase zábradlí a madla ST 01 očištění a nový
nátěr 5150 x 900 mm
	
ks
	
1,00
	
12 000,00
	
12 000,00

	228
	767 015
	Z 15 D+M vyrovnávací schůdky v ose 3F
	kpl
	1,00
	26 480,00
	26 480,00

	229
	767 016
	Z 16 D+M mřížky k výdechu a nasávání suterénu 300 x 300
mm
	
ks
	
2,00
	
2 640,00
	
5 280,00

	230
	767 017
	Z 17 D+M okování niky na TKO
	m
	4,50
	1 640,00
	7 380,00

	231
	767 018
	Z 18 D+M poklop na revizní šachty 600 x 600 mm
	ks
	4,00
	6 240,00
	24 960,00

	232
	767 019
	Z 19 D+M čistící zóna vnitřní 2 m x 1,2 m
	ks
	1,00
	16 820,00
	16 820,00

	233
	767 020
	Z 20 D+M lemující profil rampy nerez L 60 x 60 dl. 1,2 m
	
ks
	
2,00
	
3 400,00
	
6 800,00

	234
	767 021
	D+M M1 montované příčky vnitřní přestavitelné viz.
D.1.1_401 4650 x 3000+1985 x 3000
	
m2
	
20,00
	
24 680,00
	
493 600,00

	
	
	(4,65+2)*3+0,05
	20,00
	

	235
	767 022
	D+M M2 montované příčky vnitřní přestavitelné viz.
D.1.1_402	( 3380+2455 ) x 3200 mm
	
m2
	
18,90
	
24 680,00
	
466 452,00

	
	
	(3,4+2,5)*3,2+0,02
	18,90
	

	236
	767 023
	D+M M3 montované příčky vnitřní přestavitelné viz.
D.1.1_403	5715 x 3200 mm
	
m2
	
18,40
	
24 680,00
	
454 112,00

	
	
	5,75*3,2
	18,40
	

	237
	767 024
	D+M šikmá střecha u objektu - do původní zrepas. ocel. kce
vložit drátosklo
	
m2
	
37,40
	
2 940,00
	
109 956,00

	
	
	22*1,7
	37,40
	

	238
	998767202R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
	%
	24 537,30
	3,00
	73 611,90

	
	Celkem za
	767 Konstrukce zámečnické
	2 527 341,90

	Díl:
	767.J
	Prosklené světlíky, okna, fasáda




	Stavba :
	Rekonstrukce Geologický ústav AV
	Rozpočet: výkaz výměr projektanta
Dle PD f. FSP z 11/2018

	Objekt :
	SO 01 Rekonstr. Oddělení fyzik. vlast. hornin
	



	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	239
	767 0000
	Podrobný popis a jednotlivé rozměry světlíků, oken a fasád
jsou podrobně vypsané v tab. D.1.1_506
	
	
	
	

	240
	767 70020
	D+M střešní světlík SS 01
	ks
	1,00
	168 560,00
	168 560,00

	241
	767 70021
	D+M střešní světlík SS 02
	ks
	3,00
	174 690,00
	524 070,00

	242
	767 70022
	D+M střešní světlík SS 03
	ks
	1,00
	259 600,00
	259 600,00

	243
	767 70023
	D+M střešní světlík SS 04
	ks
	1,00
	248 960,00
	248 960,00

	244
	767 70024
	D+M střešní světlík SS 05
	ks
	1,00
	182 450,00
	182 450,00

	245
	767 70026
	D+M střešní světlík SS 06
	ks
	1,00
	311 620,00
	311 620,00

	246
	767 70026
	D+M střešní světlík SS 07
	ks
	1,00
	306 200,00
	306 200,00

	247
	767 70027
	D+M střešní světlík SS 08
	ks
	2,00
	180 490,00
	360 980,00

	248
	767 70028
	D+M střešní světlík SS 09
	ks
	1,00
	160 210,00
	160 210,00

	249
	767 70028
	D+M střešní světlík SS 10
	ks
	2,00
	174 260,00
	348 520,00

	250
	767 70029
	D+M střešní světlík SS 11
	ks
	3,00
	167 420,00
	502 260,00

	251
	767 70031
	D+M okno O 1 0,87 x 0,6 m
	ks
	7,00
	20 000,00
	140 000,00

	252
	767 70032
	D+M  okno  O 2	0,87 x 0,6 m
	ks
	2,00
	9 640,00
	19 280,00

	253
	767 70033
	D+M  okno  O 3	0,95 x 1,17 m
	ks
	1,00
	12 400,00
	12 400,00

	254
	767 70034
	D+M okno O 4 1 x 1, 5m
	ks
	1,00
	14 425,00
	14 425,00

	255
	767 70035
	D+M  okno  O 5	1 x 0,5 m
	ks
	1,00
	10 685,00
	10 685,00

	256
	767 70036
	D+M fasáda atria FS 12 2,675 x 2,85 m
	ks
	1,00
	42 000,00
	42 000,00

	257
	767 70037
	D+M fasáda atria FS 14 2,650 x 2,85 m
	ks
	1,00
	41 500,00
	41 500,00

	258
	767 70040
	D+M fasáda atria FS 13 12,650 x 2,85 m
	ks
	1,00
	269 840,00
	269 840,00

	259
	767 70041
	D+M fasáda atria FS 15 12,650 x 2,85 m
	ks
	1,00
	269 410,00
	269 410,00

	260
	767 70042
	D+M vstupní dveře F 01, F 02 0,9 x 1,97
	ks
	2,00
	48 620,00
	97 240,00

	261
	767 70043
	D+M vstupní dveře F 03 proskl. 0,9 x 1,97
	ks
	1,00
	64 850,00
	64 850,00

	262
	767 70044
	D+M vstupní dveře F 04 izol. trojsklo 1,8 x 2,21 m
	ks
	1,00
	142 630,00
	142 630,00

	263
	767 70045
	D+M vstupní dveře F 05 1,33 x 2,3 m
	ks
	1,00
	116 200,00
	116 200,00

	264
	767 70046
	D+M vstupní dveře F 06 ocel. dveře 0,9 x 1,97 vč. zárubně
ocelové, EI 30 DP 3-C
	
ks
	
1,00
	
58 690,00
	
58 690,00

	265
	767 9500
	D+M stínění světlíků baldychýny Garden 451/1; motor, látka
screen P 43
	
soubor
	
1,00
	
160 000,00
	
160 000,00

	266
	767 9501
	D+M venkovní žaluzie standard na fasád. stěny atria vč.
ocel. kotvící kce
	
m2
	
88,00
	
1 680,00
	
147 840,00

	
	
	FS 12, 13, 14, 15:(2,7+12,65*2+2,65)*2,85+0,6475
	88,00
	

	267
	767 9503
	
	
	
	
	

	268
	998767202R00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
	%
	49 804,20
	3,00
	149 412,60

	
	Celkem za
	767.J Prosklené světlíky, okna, fasáda
	5 129 832,60

	Díl:
	771
	Podlahy z dlaždic

	269
	771575107RV1
	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm
	m2
	53,20
	900,00
	47 880,00

	
	
	keram 2 Raco Obj. 20 x 20:12,2
	12,20
	

	
	
	keram 1 Industrial 20x20:4,5+15,2+17,7
	37,40
	

	
	
	keram 3 Cemento 20 x 20:3,6
	3,60
	

	270
	771579795RT2
	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně
	m2
	53,20
	15,00
	798,00

	271
	59246133.A
	Dlažba industrial slinutá 20 x 20 cm
	m2
	39,00
	350,00
	13 650,00

	
	
	keram 1 Industrial 20x20:4,5+15,2+17,7+37,4*0,05-0,27
	39,00
	

	272
	59779294.RM
	Dlažba ozn. 2 Rako obj. hutná, hladká 20 x 20
	m2
	12,80
	350,00
	4 480,00

	
	
	keram 2 Raco Obj. 20 x 20:12,2+12*0,05
	12,80
	

	273
	597813522
	Dlažba např. Rako cemento 60 x 60
	m2
	4,00
	550,00
	2 200,00

	
	
	keram 3 Cemento 20 x 20:3,6+0,4
	4,00
	

	274
	998771202R00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
	%
	690,08
	3,00
	2 070,24

	
	Celkem za
	771 Podlahy z dlaždic
	71 078,24

	Díl:
	776
	Podlahy povlakové

	275
	776421100RU1
	Lepení podlahových soklíků z vinylu včetně dodávky soklíku
	
m
	
190,00
	
65,00
	
12 350,00




	Stavba :
	Rekonstrukce Geologický ústav AV
	Rozpočet: výkaz výměr projektanta
Dle PD f. FSP z 11/2018

	Objekt :
	SO 01 Rekonstr. Oddělení fyzik. vlast. hornin
	



	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	276
	776521200RT1
	Lepení povlakových podlah z dílců CV (vinyl) pouze položení
- vinyl ve specifikaci
	
m2
	
217,00
	
350,00
	
75 950,00

	
	
	1. np lino 1:(1,5+8,5)
	10,00
	

	
	
	1. np Lino
2:(18,5+19,1+17,2+17,9+25,8+60,6+25,6+12,3+3,9+4,7+1,4)
	
207,00
	

	277
	28410156
	Přírodní linoleum tl. 2 mm
	m2
	223,00
	450,00
	100 350,00

	
	
	1. np lino 1:(1,5+8,5)
	10,00
	

	
	
	1. np Lino
2:(18,5+19,1+17,2+17,9+25,8+60,6+25,6+12,3+3,9+4,7+1,4)
	
207,00
	

	
	
	prořez 2,5 %:217*0,025+0,575
	6,00
	

	278
	998776202R00
	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m
	%
	1 886,50
	3,00
	5 659,50

	
	Celkem za
	776 Podlahy povlakové
	194 309,50

	Díl:
	777
	Podlahy ze syntetických hmot

	279
	777116041RT1
	Podlahy lité epoxidové tl. 3 mm
	m2
	190,70
	1 480,00
	282 236,00

	
	
	1. pp stěrka 2:(103,7+34,5+17,7+14,6+5,3)
	175,80
	

	
	
	stěrka 1:7,4+3,1+4,4
	14,90
	

	280
	998777202R00
	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m
	%
	2 822,36
	3,00
	8 467,08

	
	Celkem za
	777 Podlahy ze syntetických hmot
	290 703,08

	Díl:
	781
	Obklady keramické

	281
	781230121R00
	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm
	m2
	158,40
	900,00
	142 560,00

	
	
	
obkl 14 Rako Color One:(6,4+4,5)*2,1+(3+5,85)*2*1,5-0,8*1,5+0,06
	
48,30
	

	
	
	obkl 12 Rako 15x15 šedá:(3,3+3)*2*1,2-
(0,8*1,2+3,2*1,2)+(2,5+2,8)*1,5+0,03
	
18,30
	

	
	
	obkl 11 Rako Garda:(1,2+3,05)*2*2,1-1,35
	16,50
	

	
	
	
obkl 13 Rako 15 x 15:(9,9+7,3)*2*1,5-5*1,5+(6,5+4,5)*2*1,5-1,2*1,5
	
75,30
	

	282
	781419706RT2
	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně
	m2
	158,40
	15,00
	2 376,00

	283
	597813567
	Obkládačka vnitřní - např. 15 x 15 cm ozn. 12, 13
	m2
	98,00
	350,00
	34 300,00

	
	
	ozn. 12:18,3*1,05
	19,22
	

	
	
	ozn. 13:75,3*1,05-0,28
	78,79
	

	284
	59781723
	Obkládačka vnitřní - ozn. 11 v PD
	m2
	17,40
	350,00
	6 090,00

	
	
	16,5*1,05+0,075
	17,40
	

	285
	59782078
	Obkládačka vnitřní - 15 x 15 cm v PD ozn. 14
	m2
	51,00
	350,00
	17 850,00

	
	
	48,3*1,05+0,285
	51,00
	

	286
	998781202R00
	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
	%
	2 031,76
	3,00
	6 095,28

	
	Celkem za
	781 Obklady keramické
	209 271,28

	Díl:
	783
	Nátěry

	287
	783222110RT1
	Nátěr stáv. střechy , očištění, podkladní nátěr +2x vrst.
nového nátěru ozn. K 09
	
m2
	
115,00
	
415,00
	
47 725,00

	288
	783851225R00
	Nátěr epoxidový betonových podlah
	m2
	798,00
	488,00
	389 424,00

	
	
	beton 1:10,5+203,5-24+14,8+72,7+29,3
	306,80
	

	
	
	beton 1 1.pp:(53,7+54,8+51,7+24,9+14,9)
	200,00
	

	
	
	beton 2:(86,7+10,1+4,8+39,1+16,7+55,3+39,3)
	252,00
	

	
	
	beton 3:24,4+14,8
	39,20
	

	
	Celkem za
	783 Nátěry
	437 149,00

	Díl:
	784
	Malby

	289
	784161601R00
	Penetrace podkladu nátěrem 1x
	m2
	3 380,00
	16,00
	54 080,00

	
	
	strop x 1,2 ( trámy ):(376+651+44)*1,2+0,3
	1 285,50
	

	
	
	stěny:550+162+1050+332,5
	2 094,50
	

	290
	784165222R00
	Malba tekutá malba, barva, bez penetr.2x
	m2
	3 380,00
	54,00
	182 520,00

	291
	784442021RT1
	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m pro
sádrokartony, 2 x nátěr
	
m2
	
370,00
	
68,00
	
25 160,00

	
	
	133*2+37*2+49+11-30
	370,00
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	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	
	Celkem za
	784 Malby
	261 760,00

	Díl:
	M21
	Elektromontáže

	292
	210 01
	Silnoproud - kabely
	soub.
	1,00
	1 203 739,00
	1 203 739,00

	293
	210 02
	Silnoproud - přístroje, krabice, ovládače
	soub.
	1,00
	479 445,00
	479 445,00

	294
	210 03
	Silnoproud - ukončení vodičů
	soub.
	1,00
	57 092,00
	57 092,00

	295
	210 04
	Silnoproud - kabelové trasy
	soub.
	1,00
	334 472,00
	334 472,00

	296
	210 05
	Silnoproud - rozvaděče
	soub.
	1,00
	635 000,00
	635 000,00

	297
	210 06
	Silnoproud - ostatní
	soub.
	1,00
	213 500,00
	213 500,00

	298
	210 07
	Silnoproud - svítidla LED, nouzová osvětlení
	soub.
	1,00
	1 138 394,00
	1 138 394,00

	299
	210 09
	Silnoproud - oprava hromosvodu
	soub.
	1,00
	123 715,00
	123 715,00

	
	Celkem za
	M21 Elektromontáže
	4 185 357,00

	Díl:
	M22
	Montáž sdělovací a zabezp. techniky

	301
	22 01
	D+M slaboproud - viz příloha
	soub.
	1,00
	564 310,35
	564 310,35

	
	Celkem za
	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
	564 310,35

	Díl:
	M24
	Montáž VZT a chlazení

	302
	240 01
	D+M VZT - viz příloha
	soub.
	1,00
	1 065 150,00
	1 065 150,00

	
	Celkem za
	M24 Montáž VZT a chlazení
	1 065 150,00

	Díl:
	M33
	D + M Výtah

	303
	330038891R00
	D+M výtah
	kus
	1,00
	366 000,00
	366 000,00

	
	Celkem za
	M33 D + M Výtah
	366 000,00

	Díl:
	M34
	Stlačený vzduch

	304
	340 01
	D+M stlačený vzduch - viz. příloha
	kpl
	1,00
	195 794,50
	195 794,50

	
	Celkem za
	M34 Stlačený vzduch
	195 794,50



	
	Geologický ústav AV ČR v.v.i.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE
	
	
	
	

	
	Vypracoval: R. Mrňák
	
	
	Datum: 12/2018
	

	Pos.č.
	popis výkonu
	m.j.
	množství
	jedn. cena
	Cena bez DPH

	
	
	
	
	
	

	
	VNITŘNÍ KANALIZACE
	
	
	
	

	K-1
	Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT
	DN 40
	m
	4,00
	85
	340

	K-2
	Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT
	DN 50
	m
	10,00
	110
	1 100

	K-3
	Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT
	DN 70
	m
	5,00
	140
	700

	K-4
	Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT
	DN 100
	m
	12,00
	165
	1 980

	K-6
	Tvarovky (odbočky, kolena, přechody) HT
	ks
	60,00
	85
	5 100

	K-7
	Čistící kus HT
	ks
	1,00
	250
	250

	K-8
	Potrubí z trub plastových hrdlových, typ KG
	DN 100
	m
	10,00
	240
	2 400

	K-9
	Potrubí z trub plastových hrdlových, typ KG
	DN 125
	m
	15,00
	285
	4 275

	K-10
	Tvarovky (odbočky, kolena, přechody) KG
	ks
	30,00
	150
	4 500

	K-11
	Větrací hlavice
	ks
	1,00
	900
	900

	K-8
	Potrubí z trub PE DN 32
	m
	12,00
	315
	3 780

	K-12
	Umývadlová zápachová uzávěrka
	ks
	1,00
	400
	400

	K-13
	Dřezová zápachová uzávěrka
	ks
	9,00
	400
	3 600

	K-14
	Sprchová zápachová uzávěrka
	ks
	1,00
	1 200
	1 200

	K-14
	Zápachová uzávěrka pro myčku
	ks
	2,00
	650
	1 300

	K-15
	Zápachová uzávěrka kondenzátu kotle a odkapu
zásobníku TUV a odvodu kondenzátu VZT jednotek a kompresoru
	ks
	5,00
	650
	3 250

	K-16
	Podlahová vpust se svislým odtokem DN100, typu Primu
	ks
	4,00
	1 200
	4 800

	K-17
	Střešní vpust se svislým odtokem DN100, komplet
	ks
	2,00
	6 400
	12 800

	K-18
	Dvorní velkokapacitní vpust se svislým odtokem, DN125
	ks
	2,00
	10 000
	20 000

	K-18
	Odtoková jímka s přečerpávačem ACO Sinkamat 50/1
	ks
	1,00
	20 000
	20 000

	K-19
	Demontáž stávajícího potrubí
	soub
	1,00
	5 000
	5 000

	K-19
	Montáž potrubí
	m
	56,00
	750
	42 000

	K-20
	Zkouška těsnosti
	m
	56,00
	25
	1 400

	K-21
	Zemní práce (výkopy rýhy pro potrubí, lože, zához)
	m
	25,00
	650
	16 250

	K-22
	Doprava
	soub
	1,00
	5 000
	5 000

	
	
	
	
	
	162 325

	
	
	
	
	
	

	
	VNITŘNÍ VODOVOD
	
	
	
	

	V-1
	Potrubí z trub plastových, PPR, PN16 16x2,3
	m
	4,00
	65
	260

	V-2
	Potrubí z trub plastových, PPR, PN16 20x2,8
	m
	70,00
	75
	5 250

	V-3
	Potrubí z trub plastových, PPR, PN16 25x3,5
	m
	35,00
	100
	3 500

	V-4
	Potrubí z trub plastových, PPR, PN16 32x4,4
	m
	2,00
	125
	250

	V-5
	Potrubí z trub plastových s hliníkovou vložkou 20x2,8
	m
	20,00
	115
	2 300

	V-6
	Potrubí z trub plastových s hliníkovou vložkou 25x3,5
	m
	85,00
	145
	12 325

	V-7
	Potrubí z trub plastových s hliníkovou vložkou 32x4,4
	m
	10,00
	185
	1 850

	V-8
	Potrubí z trub plastových s hliníkovou vložkou 40x5,5
	m
	100,00
	262
	26 200

	V-9
	Tvarovky
	ks
	150,00
	45
	6 750

	V-10
	Potrubí z trub ocelových pozinkovaných, DN32
	m
	2,00
	1 200
	2 400

	V-11
	Nástěnné koleno
	ks
	32,00
	98
	3 136

	V-12
	Izolace návleková 16x9
	m
	4,00
	15
	60

	V-13
	Izolace návleková 20x9
	m
	70,00
	18
	1 260

	V-14
	Izolace návleková 25x9
	m
	47,00
	20
	940

	V-15
	Izolace návleková 32x9
	m
	2,00
	24
	48

	V-16
	Izolace návleková 40x9
	m
	60,00
	30
	1 800

	V-17
	Izolace návleková 20x20
	m
	20,00
	26
	520

	V-18
	Izolace návleková 25x20
	m
	73,00
	30
	2 190

	V-19
	Izolace návleková 32x30
	m
	10,00
	34
	340

	V-20
	Izolace návleková 40x30
	m
	40,00
	40
	1 600

	V-21
	Kohout kulový DN 20
	ks
	3,00
	350
	1 050

	V-22
	Kohout kulový DN 25
	ks
	4,00
	400
	1 600
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	V-23
	Kohout kulový DN 32
	ks
	1,00
	450
	450

	V-24
	Kohout kulový výtokový s napojením na hadici DN 15
	ks
	5,00
	365
	1 825

	V-25
	Kohout kulový výtokový s napojením na hadici DN 20
	ks
	2,00
	425
	850

	V-26
	Kohout kulový rohový DN 15
	ks
	2,00
	120
	240

	V-27
	Kohout kulový rohový pračkový DN 15
	ks
	2,00
	165
	330

	V-28
	Kohout vypouštěcí DN 15
	ks
	1,00
	150
	150

	V-29
	Cirkulační čerpadlo Wilo Z15
	ks
	1,00
	5 000
	5 000

	V-30
	Umývadlová stojánková baterie
	ks
	1,00
	1 600
	1 600

	V-31
	Dřezová nástěnná baterie
	ks
	9,00
	2 000
	18 000

	V-32
	Sprchová nástěnná baterie s hlavovou sprchou
	ks
	1,00
	3 500
	3 500

	V-33
	Zpětný ventil DN 20
	ks
	1,00
	150
	150

	V-34
	Zpětný ventil DN 25
	ks
	1,00
	250
	250

	V-35
	Pojistný ventil
	ks
	1,00
	310
	310

	V-36
	Redukční ventil
	ks
	1,00
	300
	300

	V-37
	Zkušební ventil
	ks
	1,00
	420
	420

	V-38
	Vodoměr na SV, do 2,5m3/h
	ks
	1,00
	1 200
	1 200

	V-39
	Pož. hydrant nástěnný D25/30m
	ks
	1,00
	25 000
	25 000

	V-40
	Kompletace baterií
	ks
	11,00
	150
	1 650

	V-41
	Připevňovací materiál
	soub
	1,00
	10 000
	10 000

	V-42
	Demontáž stávajícího potrubí
	soub
	1,00
	5 000
	5 000

	V-43
	Montáž potrubí
	m
	328,00
	800
	262 400

	V-44
	Přepojení nového hydrantu na rozvod SV
	ks
	1,00
	3 500
	3 500

	V-45
	Napojení nového rozvodu na stávající rozvod
	ks
	3,00
	650
	1 950

	V-46
	Připojení zásobníku TUV
	ks
	1,00
	2 500
	2 500

	V-47
	Tlaková zkouška
	m
	328,00
	25
	8 200

	V-48
	Doprava
	soub
	1,00
	8 500
	8 500

	
	
	
	
	
	438 904

	
	
	
	
	
	

	
	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
	
	
	
	

	ZP-1
	Umývadlo
	ks
	1,00
	1 400
	1 400

	ZP-2
	Klozet závěsný na instalačním modulu
	ks
	1,00
	10 000
	10 000

	ZP-3
	Dřez nerez
	ks
	9,00
	3 500
	31 500

	ZP-4
	Sprchová vanička se zástěnou
	ks
	1,00
	15 000
	15 000

	ZP-5
	Kompletace zařizovacích předmětů
	ks
	12,00
	650
	7 800

	
	
	
	
	
	65 700

	
	
	
	
	
	

	
	ROZVOD PLYNU
	
	
	
	

	PL-01
	Potrubí z oceli pro plyn do DN50, vč. tvarovek
	m
	35,00
	150
	5 250

	PL-02
	Chráničky potrubí ocelová trubka
	m
	1,00
	65
	65

	PL-03
	Kulový uzávěr plynu DN50
	ks
	1,00
	450
	450

	PL-04
	Havarijní uzávěr plynu DN50
	ks
	1,00
	2 000
	2 000

	PL-05
	Plynové pojistné, bezpečnostní a regulační armatury kot
	soub
	1,00
	8 500
	8 500

	PL-06
	Demontáž stávajícího potrubí
	soub
	1,00
	2 500
	2 500

	PL-07
	Montáž potrubí
	m
	35,00
	1 200
	42 000

	PL-08
	Montáž plynových armatur
	soub
	1,00
	250
	250

	PL-09
	Odvzdušnění a napuštění potrubí
	m
	35,00
	25
	875

	PL-10
	Označení potrubí
	m
	35,00
	25
	875

	PL-11
	Připojení a odzkoušení plynových spotřebičů
	ks
	2,00
	850
	1 700

	PL-12
	Revize
	ks
	1,00
	6 000
	6 000

	PL-13
	Tlaková zkouška
	ks
	1,00
	2 500
	2 500

	
	
	
	
	
	72 965

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Celkem ZTI
	
	
	
	739 894
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	Geologický ústav AV ČR v.v.i.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	VYTÁPĚNÍ
	
	
	
	

	
	Vypracoval: R. Mrňák
	
	Datum: 12/2018
	

	Pos.č.
	popis výkonu
	m.j.
	množství
	jedn. cena
	Cena

	
	
	
	
	
	

	TOP-01
	Potrubí z mědi pro vytápění, 12x1, vč. tvarovek
	m
	4,00
	150,00
	600

	TOP-02
	Potrubí z mědi pro vytápění 15x1, vč. tvarovek
	m
	140,00
	190,00
	26 600

	TOP-03
	Potrubí z mědi pro vytápění 18x1, vč. tvarovek
	m
	40,00
	240,00
	9 600

	TOP-04
	Potrubí z mědi pro vytápění 22x1, vč. tvarovek
	m
	160,00
	268,00
	42 880

	TOP-05
	Potrubí z mědi pro vytápění 28x1,5, vč. tvarovek
	m
	50,00
	340,00
	17 000

	TOP-06
	Potrubí z oceli pro vytápění, DN 25, vč. tvarovek
	m
	110,00
	100,00
	11 000

	TOP-07
	Potrubí z oceli pro vytápění, DN 32, vč. tvarovek
	m
	150,00
	140,00
	21 000

	TOP-08
	Potrubí z oceli pro vytápění, DN 50, vč. tvarovek
	m
	8,00
	185,00
	1 480

	TOP-09
	Izolace potrubí návleková 12x9
	m
	4,00
	12,00
	48

	TOP-10
	Izolace potrubí návleková 15x9
	m
	140,00
	14,00
	1 960

	TOP-11
	Izolace potrubí návleková 18x9
	m
	40,00
	18,00
	720

	TOP-12
	Izolace potrubí návleková 22x9
	m
	160,00
	24,00
	3 840

	TOP-13
	Izolace potrubí návleková 28x9
	m
	110,00
	28,00
	3 080

	TOP-14
	Izolace potrubí návleková 28x20
	m
	50,00
	24,00
	1 200

	TOP-15
	Izolace potrubí návleková 35x20
	m
	150,00
	32,00
	4 800

	TOP-16
	Izolace potrubí návleková 54x20
	m
	8,00
	60,00
	480

	TOP-17
	Otopné těleso ocelové deskové VK 11-600/500mm
	ks
	1,00
	2 410,00
	2 410

	TOP-18
	Otopné těleso ocelové deskové VK 11-6001000mm
	ks
	2,00
	2 980,00
	5 960

	TOP-19
	Otopné těleso ocelové deskové VK 21-600/1000mm
	ks
	3,00
	3 420,00
	10 260

	TOP-20
	Otopné těleso ocelové deskovék VK 22-600/900mm
	ks
	1,00
	3 120,00
	3 120

	TOP-21
	Otopné těleso ocelové deskové VK 22-600/1000mm
	ks
	1,00
	3 785,00
	3 785

	TOP-22
	Otopné těleso ocelové deskové VK 22-600/1400mm
	ks
	3,00
	4 420,00
	13 260

	TOP-23
	Otopné těleso ocelové deskové VK 33-600/1200mm
	ks
	1,00
	5 460,00
	5 460

	TOP-24
	Šroubení typu VK + svorné šroubení pro Cu
	ks
	12,00
	600,00
	7 200

	TOP-25
	Navrtávací konzoly pro otopná tělesa (sada)
	ks
	12,00
	150,00
	1 800

	TOP-26
	Ot. t. ocelové žebříkové přímé se stř. napojením 1500/450mm
	ks
	1,00
	3 400,00
	3 400

	TOP-27
	Ot. t. ocel. lamelové vertikální se stř. napojením, jedna otopná
plocha,1800/514mm
	ks
	3,00
	6 450,00
	19 350

	TOP-28
	Ot. t. ocel. lamelové vertikální se stř. napojením, jedna otopná
plocha,1800/588mm
	ks
	1,00
	7 120,00
	7 120

	TOP-29
	Ot. t. ocel. lamelové vertikální se stř. napojením, jedna otopná
plocha,1800/622mm
	ks
	2,00
	7 490,00
	14 980

	TOP-30
	Svorné šroubení + středová sada s termostatickou hlavicí
	ks
	7,00
	1 200,00
	8 400

	TOP-31
	Otopný teplovodní registr z Cu trubek a hliníkových lamel,
d.1400mm, š.150mm, v.100mm, vratný typ, nelakovaný
	ks
	4,00
	8 400,00
	33 600

	TOP-32
	Otopný teplovodní soklový konvektor pro zástavbu
445/303/92mm, 365/731W, s ventilátorem
	ks
	1,00
	6 400,00
	6 400

	TOP-33
	Svorné šroubení + středová sada HM s termostatickou hlavicí
s dálkovým čidlem
	ks
	5,00
	1 420,00
	7 100

	TOP-34
	Ot. teplovodní sálavý panel, 6-ti trubkový s roztečí 100mm, 4m
	ks
	19,00
	14 206,00
	269 914

	TOP-35
	Ot. teplovodní sálavý panel, 9-ti trubkový s roztečí 100mm, 4m
	ks
	7,00
	21 620,00
	151 340

	TOP-36
	Kolektory pro souproudé vedení pro 6 trubek
	ks
	38,00
	8 640,00
	328 320

	TOP-37
	Kolektory pro souproudé vedení pro 9 trubek
	ks
	14,00
	11 260,00
	157 640

	TOP-38
	Závěsy sálavých panelů
	ks
	26,00
	2 500,00
	65 000

	TOP-39
	Nepřímotopný zás. TUV o objemu 300lt s jedním výměníkem
	ks
	1,00
	65 000,00
	65 000

	TOP-40
	Rozdělovač a sběrač pro 5 okruhů, do 150kW
	ks
	1,00
	8 400,00
	8 400

	TOP-41
	Čerpadlová skupina nesměšovaná UK, DN25 (čerpadlo 25/1-6)
	ks
	1,00
	6 400,00
	6 400

	TOP-42
	Čerpadlová skupina směšovaná MK, DN25 (čerpadlo 25/1-6)
	ks
	1,00
	7 800,00
	7 800

	TOP-43
	Čerpadlová skupina směšovaná MK, DN32 (čerpadlo 30/1-6)
	ks
	3,00
	12 400,00
	37 200

	TOP-44
	Teplovodní doplňovací zařízení, automatické
	ks
	1,00
	5 500,00
	5 500

	TOP-45
	Kulový ventil kovový s páčkou DN 20
	ks
	53,00
	350,00
	18 550

	TOP-46
	Kulový ventil kovový s páčkou DN 25
	ks
	3,00
	380,00
	1 140

	TOP-47
	Kulový ventil kovový s páčkou DN 32
	ks
	3,00
	420,00
	1 260
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	TOP-48
	Kulový ventil kovový s páčkou DN 50
	ks
	2,00
	490,00
	980

	TOP-49
	Vypouštěcí kohout DN 15
	ks
	1,00
	150,00
	150

	TOP-50
	Demontáž stávajícího potrubí
	soub
	1,00
	30 000,00
	30 000

	TOP-51
	Montáž potrubí
	m
	662,00
	950,00
	628 900

	TOP-52
	Montáž otopných těles
	ks
	24,00
	800,00
	19 200

	TOP-53
	Montáž sálavých panelů
	ks
	26,00
	5 000,00
	130 000

	TOP-54
	Montáž kotelny (vč. přesunu plynových kotlů, expanzních
nádob, anuloidu a regulace)
	
soub
	
1,00
	
145 600,00
	145 600

	TOP-55
	Regulace systému a topná zkouška
	soub
	1,00
	25 000,00
	25 000

	TOP-56
	Zkouška těsnosti
	m
	662,00
	25,00
	16 550

	TOP-57
	Doprava
	soub
	1,00
	20 000,00
	20 000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2 439 737
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položka
	
popis
	
počet
	cena
jednot.
	cena
celkem

	
	demontáže
	
	
	

	1
	Demontáž a likvidace potrubí s izolací [m2]
	20
	250 Kč
	5 000 Kč

	2
	Demontáž stávajícího zařízení [kpl]
	2
	1 500 Kč
	3 000 Kč

	
	větrací jednotky
	
	
	

	

3
	přemístění chladiče oleje do původního světlíku typ chladiče s ventilátorem Oiltech LAC 023-4 3-fáze, 1,5m³/s, 0,75kW, 400V
[kpl]
	

1
	

10 000 Kč
	

10 000 Kč

	












4
	Venus HRV 50AC E-54-R (±420 m3/h), 230V motory+ohřev, 0,23+2,5kW, MFA 16A [ks];
Rekuperační jednotka pro instalaci  do podhledů. Jednotka  je vybavena pokročilým regulačním systémem. Jednotka je vybavena AC motory a interním elektrickým předehřívačem. V kombinaci s čidly kvality vzduchu zajišťuje větrání dle konkrétních požadavků. Při  nízkých teplotách, pokud by hrozilo zamrznutí rekuperátoru se automaticky aktivuje režim protimrazové ochrany v kombinaci se snižováním průtoku vzduchu přívodního ventilátoru. Elektrické krytí jednotky jako celku je IP20. Plášť jednotky je vyroben z expandovaného polypropylenu.
	












1
	












112 620 Kč
	












112 620 Kč

	





5
	příslušenství jednotky Venus [kpl]:
2ks HRV-F70-M5 náhradní filtr M5 k Venus 50/70 2ks HRV-F70-F7 náhradní filtr F7 k Venus 50/70 1ks ASCO2-GR čidlo CO2 pro Venus
1ks KP-VK-20 komunikační kabel pro Venus Comfort, délka 10m
	





1
	





20 000 Kč
	





20 000 Kč

	
	chlazení split
	
	
	

	




6
	venkovní díl RAV-SM564ATP-E, chladivo R410A, Qch=1,5-5,0kW,el.
příkon 1,69 kW, MFA 16A, 1x230V/50Hz [ks];
Jednotka řady Digital Inverter s moderní invertorovou technologii přinášejí úspory elektrické energie při zajištění potřebného chladícího výkonu v celoročním provozu. Venkovní jednotka kompaktních rozměrů a malé hmotnosti.
	




2
	




162 000 Kč
	




324 000 Kč

	
7
	vnitřní nástěnný díl RAV-SM566 KRT-E, kabelový ovladač RCB-
AMT32E [ks]
	
2
	
6 400 Kč
	
12 800 Kč

	

8
	trasa potrubí chladiva d6/12 mm vč. tepelné izolace tl. 9 mm,
komunikačního kabelu, závěsů a žlabu (trasa 2x 6 m); pozn. venkovní
izolace 25% trasy [m]
	

20
	

1 460 Kč
	

29 200 Kč

	9
	osazení venkovního dílu na střešní krytinu, prisma apod. [kpl]
	2
	5 000 Kč
	10 000 Kč

	

10
	
přemístění venkovní díl Toshiba RAV-SM304ATP-E, chladivo R410A, Qch=0,9-2,5kW,el. příkon 0,89 kW, MFA 10A, 1x230V/50Hz [ks]
	

1
	

8 500 Kč
	

8 500 Kč

	11
	přemístění vnitřní nástěnný díl RAV-SM307 KRTPE-E [ks]
	1
	3 540 Kč
	3 540 Kč

	


12
	Čerpadlo kondenzátu s extrémně jednoduchou instalací a uchycením
pod vnitřní nástěnnou jednotku. Průtok 12 litrů za hodinu, doporučená výtlačná výška 10 metrů, pro vnitřní jednotky s chladicím výkonem do 10 kW. [ks]
	


1
	


8 900 Kč
	


8 900 Kč

	

13
	trasa potrubí chladiva d6/10 mm vč. tepelné izolace tl. 9 mm,
komunikačního kabelu, závěsů a žlabu (trasa 1x 6 m); pozn. venkovní
izolace 25% trasy [m]
	

10
	

1 380 Kč
	

13 800 Kč

	14
	osazení venkovního dílu na střešní krytinu, prisma apod. [kpl]
	1
	5 000 Kč
	5 000 Kč

	
	ventilátory
	
	
	


Vzduchotechnika + chlazení





	







15
	TD 500/150-160 SILENT 3V, 0,21A, 230V, 0,053kW, 2x manžeta VBM 160 [ks];
Diagonální tříotáčkový ventilátor do kruhového potrubí. Skříň ventilátoru je z plastu a skládá se z montážní lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen rychloupínacími sponami. Konstrukce umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí.
Motor ventilátory s trojím vinutím a tepelnou ochranou, krytí IP44.
	







2
	







8 960 Kč
	







17 920 Kč

	



16
	TD 350/125 SILENT 0,12A, 230V, 0,027kW, 2x manžeta VBM 125 [ks];
Indukční motor má dvojí vinutí a dvoje otáčky. Motor má tepelnou pojistku proti přetížení. Kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí motoru IP44.
	



2
	



12 620 Kč
	



25 240 Kč

	





17
	EBB 250 T DESIGN 230V/0,051kW [ks];
Skříň z nárazuvzdorného plastu, bílé barvy k montáži na stěnu nebo strop. Ve výtlaku ventilátoru je zpětná klapka. Motor je jedno asynchronní s rozběhovým kondenzátorem a nastavitelným doběhem. Motor má tepelnou ochranu proti přehřátí, krytí IP44.
	





2
	





14 890 Kč
	





29 780 Kč

	



18
	TD-500/160 Ecowat 49W/230V, 2x manžeta VBM 160 [ks];
Skříň ventilátoru je z plastu a umožňuje demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí. Oběžné kolo je plastové. EC motor s  tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, krytí IP44.
	



1
	



24 620 Kč
	



24 620 Kč

	
	tlumiče
	
	
	

	

19
	kruhový tlumič hluku MAA160-900 [ks];
plášť tlumiče z galvanizovaného plechu, vhodné pro ventilátory TD Mixvent, tl. hlukové izolace 50 mm
	

2
	

4 850 Kč
	

9 700 Kč

	


20
	kulisa tlumiče hluku GKK 100x630-1500.0 [ks];
Kostra tlumiče z pozink. Plechu, výplň z nehořlavého zvukově pohltivého materiálu krytá netkanou kašírovanou textílií, pouze nýtované spoje, provedení bez náběhu a výběhu
	


10
	


1 288 Kč
	


12 880 Kč

	21
	tlumící vložka 580x580
	2
	850 Kč
	1 700 Kč

	
	mřížky a vyústky
	
	
	0 Kč

	
22
	protipožární mřížka min. standard BaTR PVM 400/150+SMU20 EW90 -
BaI 30450 [ks]
	
1
	
4 226 Kč
	
4 226 Kč

	23
	stěnová SMU 20UR 400x100 [ks]
	10
	2 600 Kč
	26 000 Kč

	24
	stěnová SMU 20UR 400x150 [ks]
	6
	2 870 Kč
	17 220 Kč

	25
	stěnová SMU 20UR 400x200 [ks]
	4
	3 150 Kč
	12 600 Kč

	26
	anemostat ALCM 400 H/P/- TPM003/97
	1
	2 600 Kč
	2 600 Kč

	27
	anemostat ALCM 400 H/0/- TPM003/97
	1
	2 500 Kč
	2 500 Kč

	
	koncovky potrubí
	
	
	0 Kč

	28
	stříška výfuku nad střechou d100 [ks]
	2
	1 260 Kč
	2 520 Kč

	29
	stříška výfuku nad střechou d125 [ks]
	1
	1 480 Kč
	1 480 Kč

	30
	stříška výfuku nad střechou d160 [ks]
	2
	1 890 Kč
	3 780 Kč

	31
	stříška výfuku nad střechou d200 [ks]
	2
	2 480 Kč
	4 960 Kč

	32
	síto nerez oka 5mm na konec potrubí 800x630 [ks]
	1
	850 Kč
	850 Kč

	33
	síto nerez oka 5mm na konec potrubí 250x250 [ks]
	2
	600 Kč
	1 200 Kč

	34
	síto nerez oka 5mm na konec potrubí d100 [ks]
	1
	260 Kč
	260 Kč

	35
	síto nerez oka 5mm na konec potrubí d125 [ks]
	2
	298 Kč
	596 Kč

	36
	síto nerez oka 5mm na konec potrubí d160 [ks]
	6
	341 Kč
	2 046 Kč

	37
	síto nerez oka 5mm na konec potrubí d200 [ks]
	3
	448 Kč
	1 344 Kč


Vzduchotechnika + chlazení





	
38
	síto nerez oka 5mm na konec potrubí d630 při sešikmení 45° [ks]
	
1
	
840 Kč
	
840 Kč

	
	potrubí
	
	
	0 Kč

	39
	Ohebná hadice Sonoflex MO d203 (box 10m)
	1
	3 600 Kč
	3 600 Kč

	

40
	Potrubí 4-hr ocelové pozinkované sk.I dle KM 12 0403, vč. spoj. a závěs. materiálu; tř. těsnosti "A", tl. plechu 0,7 mm, 30% tvarovek v
[m2]
	

22
	

4 855 Kč
	

106 810 Kč

	
41
	Potrubí kruhové ocelové vinuté SPIRO SAFE vč. tvarovek, montážního
a závěsového materilálu do d 125 [m]
	
32
	
489 Kč
	
15 648 Kč

	
42
	Potrubí kruhové ocelové vinuté SPIRO SAFE vč. tvarovek, montážního
a závěsového materilálu do d 160 [m]
	
46
	
587 Kč
	
27 002 Kč

	
43
	Potrubí kruhové ocelové vinuté SPIRO SAFE vč. tvarovek, montážního
a závěsového materilálu do d 200 [m]
	
47
	
694 Kč
	
32 618 Kč

	
	izolace
	
	
	0 Kč

	

44
	Izolace tepelná kaučuková s parozábranou samolepící pás s polepem (venkovní vzduch a odpadní vzduch za rekuperací a chladičem); tl. 19
mm v [m2]
	

25
	

450 Kč
	

11 250 Kč

	
	ostatní náklady
	
	
	0 Kč

	45
	doprava [kpl]
	1
	10 000 Kč
	10 000 Kč

	46
	montážní plošiny a lešení [kpl]
	1
	40 000 Kč
	40 000 Kč

	47
	měření hlučnosti [kpl]
	1
	15 000 Kč
	15 000 Kč

	
48
	komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy [kpl]
	
1
	
30 000 Kč
	
30 000 Kč

	
	náklady celkem
	
	
	1 065 150 Kč


Vzduchotechnika + chlazení



	Geologický ústav AV ČR, v.v.i., Rozvojová 269, 165 00, Praha 6 - Lysolaje
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce Oddělení fyzikálních vlastností hornin p.č. 804/2 Bubeneč, Puškinovo náměstí 447/9, 160 00, Praha 6 - Bubeneč
	
	

	
	
	
	
	Soupis výkonů

	
DIN
	
POPIS
	
	
NÁZEV SOUPISU
	
SUMA
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	cena/CZK

	
	REKAPITULACE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Profese:
	Elektroinstalace - Silnoproud
	
	
	Vypracoval:
	Václav Dolejšek

	
Číslo pozice
	
POPIS VÝKONU
	
Měrná
jednotka
	
Množství
	
Jednotková cena
	
Cena CZK

	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
	
	
	
	

	
	b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení
obsluhy a revize
	
	
	
	

	
	
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
	
	
	
	

	
	d) součástí dodávky potrubních rozvodů a kabeláží je závěsný systém (stavebnicový nebo dle vlastního návrhu, včetně vypracování detailních výkresů) a nátěry doplňkových konstrukcí včetně označení zařízení,
čerpadel, armatur, strojoven a rozváděčů
	
	
	
	

	
	e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené
v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční
	
	
	
	

	
	f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření,
zaměření skutečného stavu apod.
	
	
	
	

	
	g) součástí nabídkové ceny jsou i veškerá protiprašná opatření, nutná k zajištění čistoty okolních prostor
	
	
	
	

	
	
h) součástí nabídky jsou i práce, prováděné během víkendu a svátků
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	REKAPITULACE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Elektroinstalace - Silnoproud
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Kabely
	
	
	
	1 203 739,00

	2.
	Přístroje, krabice, ovládače
	
	
	
	479 445,00

	3.
	Ukončení vodičů
	
	
	
	57 092,00

	4.
	Kabelové trasy
	
	
	
	334 472,00

	5.
	Rozvaděče
	
	
	
	635 000,00

	6.
	Ostatní
	
	
	
	213 500,00

	7.
	Svítidla LED
	
	
	
	1 138 394,00

	8.
	Oprava hromosvodu + doplnění stávajícího uzemnění (napojení HOP)
	
	
	
	123 715,00

	9.
	#ODKAZ!
	
	
	
	#ODKAZ!

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ	4 185 357,00

	
	
	
	
	
	

	

	1	Kabely

	
	
	
	
	
	

	1.1
	Kabel CYKY 4x10mm2
	bm
	82,00
	198,00
	16 236,00

	1.2
	Kabel CYKY 4x25mm2
	bm
	203,00
	366,00
	74 298,00

	1.3
	Kabel CYKY 5x6mm2
	bm
	495,00
	148,00
	73 260,00

	1.4
	Kabel CYKY 3x4mm2
	bm
	345,00
	132,00
	45 540,00

	1.5
	Kabel CYKY 5x4mm2
	bm
	1 795,00
	115,00
	206 425,00

	1.6
	Kabel CYKY 2x1,5mm2
	bm
	528,00
	41,00
	21 648,00

	1.7
	Kabel CYKY 3x1,5mm2
	bm
	4 985,00
	48,00
	239 280,00

	1.8
	Kabel CYKY 4x1,5mm2
	bm
	592,00
	56,00
	33 152,00

	1.9
	Kabel CYKY 5x1,5mm2
	bm
	1 076,00
	64,00
	68 864,00
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	Geologický ústav AV ČR, v.v.i., Rozvojová 269, 165 00, Praha 6 - Lysolaje
	
	
	
	

	
	Rekonstrukce Oddělení fyzikálních vlastností hornin p.č. 804/2 Bubeneč, Puškinovo náměstí 447/9, 160 00, Praha 6 - Bubeneč
	
	

	
	
	
	
	Soupis výkonů

	
DIN
	
POPIS
	
	
NÁZEV SOUPISU
	
SUMA
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	cena/CZK

	
	REKAPITULACE
	
	
	
	

	1.10
	Kabel CYKY 7x1,5mm2
	bm
	288,00
	88,00
	25 344,00

	1.11
	Kabel CYKY 12x1,5mm2
	bm
	143,00
	142,00
	20 306,00

	1.12
	Kabel CYKY 3x2,5mm2
	bm
	4 054,00
	50,00
	202 700,00

	1.13
	Kabel CYKY 5x2,5mm2
	bm
	732,00
	58,00
	42 456,00

	1.14
	Kabel CYKY 7x2,5mm2
	bm
	785,00
	74,00
	58 090,00

	1.15
	Kabel CYY 1x6mm2 žz
	bm
	456,00
	95,00
	43 320,00

	1.16
	Kabel CYY 1x16mm2 žz
	bm
	85,00
	40,00
	3 400,00

	1.17
	Kabel CYY 1x25mm2 žz
	bm
	206,00
	44,00
	9 064,00

	1.18
	Kabel JYTY 7x1mm2
	bm
	78,00
	56,00
	4 368,00

	1.19
	Kabel JYTY 4x1mm2
	bm
	62,00
	54,00
	3 348,00

	1.20
	Kabel CYSY 4x0,75mm2
	bm
	316,00
	40,00
	12 640,00

	
	
	
	
	
	

	
	CELKEM
	
	
	
	1 203 739,00

	

	2	Přístroje, krabice, ovládače

	
	
	
	
	
	

	2.1
	Zásuvka 230V/16A, pod omítku IP20, bílá
	ks
	85,00
	400,00
	34 000,00

	2.2
	Zásuvka 230V/16A, na povrch IP44, bílá
	ks
	184,00
	450,00
	82 800,00

	2.3
	Zásuvka 230V/16A do parapetního kanálu, červená, s přep. Ochranou "D"
	ks
	12,00
	500,00
	6 000,00

	2.4
	Zásuvka 230V/16A do parapetního kanálu, bílá
	ks
	46,00
	400,00
	18 400,00

	2.5
	Zásuvka průmyslová 5P 400V/16A
	ks
	20,00
	850,00
	17 000,00

	2.6
	Zásuvka průmyslová 5P 400V/32A
	ks
	10,00
	950,00
	9 500,00

	2.7
	Instal.a přístrojové krabice (IP44) velká typ A12, na povrch
	ks
	78,00
	150,00
	11 700,00

	2.8
	Instal.a přístrojové krabice (IP44) typ A8 na povrch
	ks
	152,00
	180,00
	27 360,00

	2.9
	Trojpólový vypínač (IP54) 25A
	ks
	8,00
	1 250,00
	10 000,00

	2.10
	Vypínač jednopólový 230V/10A IP20 pod omítku
	ks
	23,00
	380,00
	8 740,00

	2.11
	Vypínač jednopólový 230V/10A IP44 pod omítku
	ks
	5,00
	390,00
	1 950,00

	2.12
	Vypínač jednopólový 230V/10A IP44 na povrch
	ks
	17,00
	410,00
	6 970,00

	2.13
	Vypínač střídavý 230V/10A IP20 pod omítku
	ks
	8,00
	420,00
	3 360,00

	2.14
	Vypínač střídavý 230V/10A IP44 na povrch
	ks
	22,00
	440,00
	9 680,00

	2.15
	Vypínač křížový 230V/10A IP44 na povrch
	ks
	5,00
	440,00
	2 200,00

	2.16
	Ovládací tlačítko 230V/10A s orientační doutnavkou, IP20
	ks
	3,00
	485,00
	1 455,00

	2.17
	Žaluziový ovladač (ovládání světlíků, oken, zatemňování)
	ks
	22,00
	510,00
	11 220,00

	2.18
	Řdídící reléová jednotka 230V/10A (ovládání světlíků, oken, zatemňování)
	ks
	44,00
	1 200,00
	52 800,00

	2.19
	Meteostanice
	kpl
	1,00
	5 000,00
	5 000,00

	2.20
	Krabice rozvodná s víčkem KO 68 a svorkovnicí S-66
	ks
	87,00
	150,00
	13 050,00

	2.21
	Krabice univerzální KU 68-1901
	ks
	94,00
	140,00
	13 160,00

	2.22
	Krabice přístrojová KP 67/2
	ks
	409,00
	140,00
	57 260,00

	2.23
	Krabice odbočná s víčkem KO 97 V a svorkovnicí SP-96
	ks
	105,00
	165,00
	17 325,00

	2.24
	Krabice přístrojová rozvodná KPR 68
	ks
	49,00
	150,00
	7 350,00

	2.25
	Krabice s víčkem KO 100
	ks
	12,00
	200,00
	2 400,00

	2.26
	Krabice s víčkem KT 250 V
	ks
	11,00
	285,00
	3 135,00

	2.27
	Krabice univerzální KU 68 LD/1
	ks
	24,00
	150,00
	3 600,00

	2.28
	Detektor pohybu IP20, do podhledu, 360° pro spínanání LED osvětlení, reléový kontakt 230V/10A
	ks
	5,00
	150,00
	750,00

	2.29
	Doběhové relé pod vypínač SMR-T
	ks
	3,00
	260,00
	780,00

	2.30
	Podlahová krabice 24modulů do betonu vč. zásuvek
	ks
	9,00
	4 500,00
	40 500,00

	
	
	
	
	
	

	
	CELKEM
	
	
	
	479 445,00

	

	3	Ukončení vodičů

	
	
	
	
	
	

	3.1
	Ukončení vodičů do průřezu 2,5mm2
	ks
	978,00
	35,00
	34 230,00

	3.2
	Ukončení vodičů do průřezu 6mm2
	ks
	474,00
	45,00
	21 330,00

	3.3
	Ukončení vodičů do průřezu 16mm2
	ks
	8,00
	55,00
	440,00

	3.4
	Ukončení vodičů do průřezu 25mm2
	ks
	14,00
	78,00
	1 092,00

	
	
	
	
	
	

	
	CELKEM
	
	
	
	57 092,00

	

	4	Kabelové trasy

	
	
	
	
	
	

	4.1
	Kabelový žlab pozinkovaný š=250mm, v=100mm
včetně výložníků a stojin po 1,5 m a upevňovacího materiálu
	bm
	258,00
	485,00
	125 130,00

	4.2
	Závitová tyč d=12mm, délka 1m
	ks
	102,00
	85,00
	8 670,00

	4.3
	Montážní nosník MQ-21-F 3m
	ks
	17,00
	150,00
	2 550,00

	4.4
	Podpěra na stěnu vč. příslušenství
	ks
	129,00
	150,00
	19 350,00

	4.5
	Kabelový žlab drátěnný š=125mm, v=50mm
včetně výložníků a stojin po 1,5 m a upevňovacího materiálu
	bm
	48,00
	425,00
	20 400,00

	4.6
	Podparatpení žlab, dvoukomorový včetně přepážky a příslušenství
	bm
	26,00
	368,00
	9 568,00

	4.7
	Upevnění kabelů pomocí třmenových příchytek pro kabely
	kpl
	1,00
	15 000,00
	15 000,00

	4.8
	Stoupací kabelový žebřík pozinkovaný š=250mm,
středně těžký, včetně upevňovacího materiálu
	bm
	18,00
	450,00
	8 100,00
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	Soupis výkonů

	
DIN
	
POPIS
	
	
NÁZEV SOUPISU
	
SUMA
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	cena/CZK

	
	REKAPITULACE
	
	
	
	

	4.9
	Plechový zákryt do výšky 2,5m od podlahy pro stoupací kabelový žebřík pozinkovaný
	bm
	18,00
	348,00
	6 264,00

	4.10
	Nosná ocelová konstrukce pro kabelové trasy,
povrchová úprava - žárově pozinkovaná
	kg
	7,00
	500,00
	3 500,00

	4.11
	Ocelová el. instalační trubka D=50mm včetně držáků
	bm
	18,00
	160,00
	2 880,00

	4.12
	PVC elektroinstalační trubka D=25mm včetně držáků
	bm
	85,00
	110,00
	9 350,00

	4.13
	PVC elektroinstalační trubka D=20mm včetně držáků
	bm
	263,00
	100,00
	26 300,00

	4.14
	Chránička DN40
	bm
	62,00
	85,00
	5 270,00

	4.15
	Lišta vkládací 40x20
	bm
	114,00
	260,00
	29 640,00

	4.16
	Protipožární přepážky ve stěně nebo stropu (max. 20 ks.)
	kpl
	1,00
	20 000,00
	20 000,00

	4.17
	Kabelový průchod na střechu pro vzduchotechniku
izolovaný proti vlhkosti
	ks
	3,00
	2 500,00
	7 500,00

	4.18
	Montážní materiál pro svítidla
	kpl
	1,00
	15 000,00
	15 000,00

	
	
	
	
	
	

	
	CELKEM
	
	
	
	334 472,00

	

	5	Rozvaděče

	
	
	
	
	
	

	5.1
	Rozváděč RE : 2x pole 800x600x2000+100, In=80A
	kpl
	1,00
	188 000,00
	188 000,00

	
	Náplň dle výkresu č. D.1.4.5 _07
	
	
	
	

	5.2
	Rozváděč RT1 : 800x300x2000, In=80A, Ik=10kA
	kpl
	1,00
	148 000,00
	148 000,00

	
	Náplň dle výkresu č. D.1.4.5 _08
	
	
	
	

	5.3
	Rozváděč RT2 : 800x300x2000, In=80A, Ik=10kA
	kpl
	1,00
	148 000,00
	148 000,00

	
	Náplň dle výkresu č. D.1.4.5 _09
	
	
	
	

	5.4
	Rozváděč RT3 : 600x300x2000, In=40A, Ik=10kA
	kpl
	1,00
	136 000,00
	136 000,00

	
	Náplň dle výkresu č. D.1.4.5 _10
	
	
	
	

	5.5
	Ovládací skříň osvětlení OS1 : 300x300x150, In=6A, Ik=10kA
	kpl
	1,00
	15 000,00
	15 000,00

	
	Náplň dle výkresu č. D.1.4.5 _11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CELKEM
	
	
	
	635 000,00

	

	6	Ostatní

	
	
	
	
	
	

	6.1
	Lešení, plošiny
	kpl
	1,00
	40 000,00
	40 000,00

	6.2
	Doprava materiálu
	kpl
	1,00
	25 000,00
	25 000,00

	6.3
	Demontáže původní elektroinstalace
	kpl
	1,00
	15 000,00
	15 000,00

	6.4
	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,00
	10 000,00
	10 000,00

	6.5
	Výchozí revize
	kpl
	1,00
	15 000,00
	15 000,00

	6.6
	Hlavní ochranná svorkovnice HOP
	ks
	1,00
	3 500,00
	3 500,00

	6.7
	Vrtání otvorů do průměru 50mm
	kpl
	1,00
	10 000,00
	10 000,00

	6.8
	Finální úprava kabelových drážek pod omítkou
	kpl
	1,00
	30 000,00
	30 000,00

	6.9
	Kabelové štítky
	kpl
	1,00
	5 000,00
	5 000,00

	6.10
	Upevňovací materiál (šrouby, vruty)
	kpl
	1,00
	10 000,00
	10 000,00

	6.11
	Zařízení staveniště
	kpl
	1,00
	5 000,00
	5 000,00

	6.12
	Odvoz a likvidace odpadu
	kpl
	1,00
	10 000,00
	10 000,00

	6.13
	Průběžný úklid satveniště
	kpl
	1,00
	5 000,00
	5 000,00

	6.14
	Koordinace s ostatními řemesly TZB
	kpl
	1,00
	5 000,00
	5 000,00

	6.15
	Vedlejší režijní náklady
	kpl
	1,00
	25 000,00
	25 000,00

	
	
	
	
	
	

	
	CELKEM
	
	
	
	213 500,00

	

	7	Svítidla LED

	
	
	
	
	
	

	
	Lištový systém
	
	
	
	

	7.1
	1 - Svítidlo lištové s LED zdrojem 27,6 W, 3700 lm 134 lm/W, 4000 Kelvin, životnost 50 000h L80 při 25°C,
DALI řízení s LED převodníkem, L1000 LDO WH
	ks
	10,00
	3 450,00
	34 500,00

	7.2
	2 - Svítidlo lištové s LED zdrojem 39,8 W, 5550 lm 139 lm/W, 4000 Kelvin, životnost 50 000h L80 při 25°C,
DALI řízení s LED převodníkem, L1500 LDO WH
	ks
	84,00
	4 260,00
	357 840,00

	7.2
	Montážní lišta pro montáž lištových svítidel vč. Napojovacích bodů, závěsného materiálu, krycích lišt a
dalšího příslušenství
	m
	243,00
	268,00
	65 124,00

	
	Ostatní
	
	
	
	

	7.9
	4 - Svítidlo kruhové závěsné nebo přisazené s LED zdrojem 25 W, 2950/3040 lm, 3000K/4000K,
stmívatelné, průměr svítidla 455mm, IP20 - vč. ekologického příspěvku
	ks
	2,00
	3 000,00
	6 000,00

	
7.10
	4.1 - Svítidlo moderní závěsné s LED zdrojem 26,5 W, 2500 lm 94 lm/W, 4000 Kelvin, životnost 50 000h L80 při 25°C, stmívatelný předřadník DALI, rozměry svítidla průměr 340mm/140 x 485 mm, Těleso: tlakově
odlévaný hliník s povrchovou úpravou matný(á) černá
	
ks
	
15,00
	
6 400,00
	
96 000,00

	7.11
	4.2 - Svítidlo vestavné čtvercové s LED zdrojem 11 W, 600 lm 55 lm/W, 4000 Kelvin, životnost 50 000h
L70 při 25°C, 24V DC, rozměry svítidla 240x246x70, IP20 - vč. ekologického příspěvku
	ks
	8,00
	4 220,00
	33 760,00

	7.12
	4.3 - Svítidlo přisazené čtvercové s LED zdrojem 18,1 W, 2250 lm 124 lm/W, 4000 Kelvin, životnost 50
000h L90 při 25°C, rozměry svítidla 310x310x90 - vč. ekologického příspěvku
	ks
	9,00
	3 860,00
	34 740,00
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7.13
	5 - Svítidlo vestavné/přisazené/závěsné čtvercové s LED zdrojem 29 W, 3300 lm 114 lm/W, 4000 Kelvin, životnost 50 000h L90 při 25°C, rozměry svítidla 597x597x12 mm - vč. ekologického příspěvku
	
ks
	
52,00
	
4 480,00
	
232 960,00

	7.14
	5.1 - Svítidlo kruhové závěsné nebo přisazené s LED zdrojem 48 W, 7360/7720 lm, 3000K/4000K,
stmívatelné, průměr svítidla 600mm, IP20 - vč. ekologického příspěvku
	ks
	3,00
	3 260,00
	9 780,00

	7.15
	6 - Svítidlo vestavné typu downlight s LED zdrojem 21 W, 2002 lm 95 lm/W, 4000 Kelvin, životnost 50 000h
L70 při 25°C - vč. ekologického příspěvku
	ks
	13,00
	2 450,00
	31 850,00

	7.16
	6.1 - Svítidlo vestavné typu downlight s LED zdrojem 17,8 W, 2090 lm 117 lm/W, 4000 Kelvin, životnost 50
000h L80 při 25°C, rozměry svítidla průměr 220x94 mm - vč. ekologického příspěvku
	ks
	2,00
	2 120,00
	4 240,00

	
7.17
	7 - Svítidlo průmyslové prachotěsné přisazené nebo závěsné s LED zdrojem 60 W, 6000 lm 100 lm/W, 4000 Kelvin, živolnost 50 000h L70 při 25°C, IP65, IK08, L=1500 mm - vč. ekologického příspěvku
	
ks
	
31,00
	
2 860,00
	
88 660,00

	
7.18
	7.1 - Svítidlo průmyslové prachotěsné přisazené nebo závěsné s LED zdrojem 40 W, 4000 lm 100 lm/W, 4000 Kelvin, živolnost 50 000h L70 při 25°C, IP65, IK08, L=1200 mm - vč. ekologického příspěvku
	
ks
	
17,00
	
2 420,00
	
41 140,00

	7.19
	8 - Svítidlo kulaté přisazené s LED zdrojem 16 W, 1050 lm 66 lm/W, 4000 Kelvin, životnost 50 000h L90
při 25°C, IP65, rozměry svítidla průměr 340x155 mm - vč. ekologického příspěvku
	ks
	4,00
	2 150,00
	8 600,00

	7.20
	9 - LED pásek 1350 lm/m WW, pod skříňky v kuchyňské lince - vč. ekologického příspěvku
	ks
	2,00
	1 500,00
	3 000,00

	
7.21
	10 - Sloupkové svítidlo designové s LED zdrojem 20W, 313lm, DALI,průměr 190 mm se stínidlem 180° K3 na nízném nástavci, celková výška svítidla 550 mm - vč. ekologického příspěvku
	
ks
	
2,00
	
5 600,00
	
11 200,00

	
	Nouzové osvětlení
	
	
	
	

	7.12
	N1 - NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED, DOBA PROVOZU 60min. + PIKTOGRAM - vč. ekologického příspěvku
	ks
	15,00
	4 600,00
	69 000,00

	7.16
	Nouzový zdroj do svítidla
	ks
	9,00
	250,00
	2 250,00

	7.17
	Fotoluminiscenční samolepící bezpečnostní tabulka, fluorescenční
	ks
	31,00
	250,00
	7 750,00

	
	
	
	
	
	

	
	CELKEM
	
	
	
	1 138 394,00

	

	8	Oprava hromosvodu + doplnění stávajícího uzemnění (napojení HOP)

	
	
	
	
	
	

	8.1
	Oprava stávajícího hromosvodu
	kpl
	1,00
	85 000,00
	85 000,00

	8.2
	Zemnící pásek FeZn 30x4
	m
	31,00
	165,00
	5 115,00

	8.3
	Zemnící tyč ZT 1,5
	ks
	3,00
	350,00
	1 050,00

	8.4
	Svorka SJ 2b svorka pro připojení zemnicího pásku a vodiče k zemnící tyči, FeZn
	ks
	3,00
	150,00
	450,00

	8.5
	Svorka SR 2b páska-páska
	ks
	12,00
	150,00
	1 800,00

	8.6
	Svorka SR 3a páska-drát
	ks
	2,00
	150,00
	300,00

	8.7
	Zemní práce
	kpl
	1,00
	10 000,00
	10 000,00

	8.8
	Antikorozní nátěr svorek
	kpl
	1,00
	5 000,00
	5 000,00

	8.9
	Vedlejší režijní náklady
	kpl
	1,00
	15 000,00
	15 000,00

	
	
	
	
	
	

	
	CELKEM
	
	
	
	123 715,00

	

	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ
	4 185 357,00
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	ELEKTROMONTÁŽE – SLABOPROUDÉ ROZVODY
	množství
	jednotky
	cena/jednotka
	cena celkem

	
	742 12-1001
	UTP Cat 6A vnitřní
	3227
	m
	40
	129 080

	
	742 12-2001
	ukončení kabelu UTP Cat6A v rozvaděči
	62
	ks
	35
	2 170

	
	742 33-0042
	zásuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuv
	31
	ks
	200
	6 200

	
	742 33-0002
	montáž racku 19" stojanového – skříňového, 42U
	1
	ks
	4 500
	4 500

	
	742 33-0003
	montáž optického rozvaděče
	1
	ks
	3 500
	3 500

	
	742 33-0011
	switch 24 port 19"
	3
	ks
	2 500
	7 500

	
	
742 33-0024
	patch panel 19" Cat6A, 24-port RJ45, UTP, kovový - montáž do
racku
	
3
	
ks
	
2 500
	
7 500

	
	742 33-0023
	vyvazovací lišta 1U
	3
	ks
	1 000
	3 000

	
	742 33-0021
	police
	1
	ks
	250
	250

	
	742 33-0022
	napájecí panel – lišta
	2
	ks
	250
	500

	
	742 33-0026
	montáž panelu pro 24x optický konektor včetně vany
	1
	ks
	8 500
	8 500

	
	742 33-0027
	montáž modulu 6x optický konektor
	2
	ks
	3 200
	6 400

	
	742 33-0028
	montáž konektoru MM
	12
	ks
	250
	3 000

	
	742 33-0031
	teplem smrštitelná ochrana sváru
	12
	ks
	600
	7 200

	
	742 33-0101
	měření metalického kabelu
	62
	ks
	150
	9 300

	
	741 11-2071
	přístrojová krabice lištová
	31
	ks
	150
	4 650

	
	742 33-0051
	popis portů zásuvky
	62
	ks
	50
	3 100

	
	742 33-0052
	popis portů patch panelu
	3
	ks
	50
	150

	
	741 11-0511
	montáž lišty vkládací s víčkem, šířky do 60mm
	191
	m
	240
	45 840

	
	741 11-0512
	montáž lišty vkládací s víčkem, šířky přes 60mm do 120mm
	91
	m
	285
	25 935

	
	742 11-0005
	montáž trubky elektroinstalační v podlaze
	131
	m
	85
	11 135

	
	998 74-2102
	přesun hmot pro slaboproud v objektech výšky 6-12m
	1,5
	t
	1 500
	2 250

	
	460 69-0031
	osazení hmoždinky HM8
	870
	ks
	65
	56 550

	
	460 68-0332
	průraz stropu
	1
	ks
	3 000
	3 000

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
ELEKTROMONTÁŽE CELKEM - SLABOPROUDÉ ROZVODY
	
	
	
	
351 210

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	MATERIÁL – SLABOPROUDÉ ROZVODY
	množství
	jednotky
	cena/jednotka
	cena celkem

	
	
	UTP Cat 6A vnitřní
	3227
	m
	20
	64 540

	
	
	zásuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuv
	31
	ks
	400
	12 400

	
	
	přístrojová krabice lištová
	31
	ks
	260
	8 060

	
	
	konektor RJ45, kov, Cat6A
	62
	ks
	95
	5 890

	
	
	lišta vkládací s víčkem, 20x20mm
	95
	m
	150
	14 250

	
	
	lišta vkládací s víčkem, 40x40mm
	48
	m
	185
	8 880

	
	
	lišta vkládací s víčkem, 40x20mm
	48
	m
	165
	7 920

	
	
	lišta vkládací s víčkem, 120x40mm
	91
	m
	245
	22 295

	
	
	hmoždinka HM8
	870
	ks
	1
	870

	
	
	vrut 3,5x35
	870
	ks
	2
	1 740

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	CELKEM
	
	
	
	
	146 845

	3% podružný materiál
	
	
	
	
	4 405

	MATERIÁL CELKEM - SLABOPOPROUDÉ ROZVODY
	
	
	
	151 250

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud
	množství
	jednotky
	cena/jednotka
	cena celkem

	
	
	rack 19“, 42U, 600x600mm, skříňové provedení, s aktivní  chladící klimatizační jednotkou s minimálním chladícím výkonem 2,7kW; napájení 230V / 1580W
	

1
	

ks
	

25 000
	

25 000

	
	
	patch kabel UTP Cat6A 2m
	62
	ks
	150
	9 300

	
	
	patch panel 19" Cat6A, 24-port RJ45, UTP, kovový - montáž do
racku
	
3
	
ks
	
3 600
	
10 800

	
	
	switch 24 port 19"
	3
	ks
	4 620
	13 860

	
	
	UPS 230V 3kVA
	1
	ks
	1 260
	1 260

	
	
	vyvazovací lišta 1U
	3
	ks
	300
	900

	
	
	police
	1
	ks
	250
	250

	
	
	napájecí panel – lišta
	2
	ks
	240
	480

	
	
	
	
	
	
	

	CELKEM DODÁVKY - silnoproud
	
	
	
	61 850

	
	
	
	
	
	
	





	
	
STLAČENÝ VZDUCH
	
	
	
	

	pol. Č.
	popis
	jednotky
	množství
	kč/j.
	kč

	
1
	kompresor ORLIK PKS 51/300,
přemístění, manipulace, revize
	
kpl
	
2
	
5000
	
10 000 Kč

	2
	dvoustupňový filtr
	kpl
	1
	3600
	3 600 Kč

	3
	Odlučovač oleje z kondenzátu
	kpl
	1
	2700
	2 700 Kč

	
4
	potrubí DN25 hliníkové s povrchovou úpravou, délka 6 m
	
ks
	
8
	
3600
	
28 800 Kč

	
5
	potrubí DN25 hliníkové s povrchovou úpravou, délka 3 m
	
ks
	
16
	
2420
	
38 720 Kč

	
6
	potrubí DN16,5 hliníkové s povrchovou úpravou, délka 3 m
	
ks
	
12
	
2110
	
25 320 Kč

	7
	kulový ventil DN25
	ks
	7
	650
	4 550 Kč

	9
	Vypoštěcí ventil DN25
	ks
	1
	420
	420 Kč

	10
	koleno DN25
	ks
	20
	160
	3 200 Kč

	11
	koleno DN16,5
	ks
	7
	150
	1 050 Kč

	12
	T kus 25/25
	ks
	7
	320
	2 240 Kč

	13
	Redukce 25/16,5
	ks
	5
	345
	1 725 Kč

	14
	Spojky potrubí DN25
	ks
	23
	250
	5 750 Kč

	15
	Spojky potrubí DN16,5
	ks
	11
	220
	2 420 Kč

	
16
	nástěnný držák s kulovým ventilem a 2 ks portů 45° DN16,5
	
ks
	
11
	
650
	
7 150 Kč

	17
	T držák pro rychlou montáž 25/16,5
	ks
	5
	650
	3 250 Kč

	

18
	systémové kotvící prvky dle dimenze potrubí a dle technologického předpisu zvoleného systému
	

ks
	

65
	

340
	

22 100 Kč

	19
	montážní materiál, uložení potrubí
	kpl
	1
	15000
	15 000 Kč

	20
	přesun hmot
	%
	0,05
	177995
	8 900 Kč

	21
	režie
	%
	0,05
	177995
	8 900 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	195 795 Kč
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