
Příloha č. 1 - položkový rozpis méně práce / více príce 

Soupis méně prací / více prácí

Demolice pavilonu č. 4 v areálu PNHB
SO.01   1-1  Demolice objektu - Bourací práce

PČ Kód Název položky / Popis MJ Množství JC  Kč Cena celkem Kč

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

18 979087212R00
t 17,00

19 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel t 210,00

20 979990102R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 1,81 610,00

21 979990121R00 Poplatek za skládku asfaltové pásy t -3,10

22 979990161R00 Poplatek za skládku dřevo t -680,81 120,00

23 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 7,00

24 97R4
t 70,00

Vypracoval: 06. 11. 2023 Celkem více práce

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti 1 274,06 21 659,020

1 956,16 410 793,060

1 106,052

1 910,00 -5 914,697

-81 697,681

1 274,06 8 918,414
Vodorvné přemístění suti na skládku vybranou 
zhotovitelem 1 274,06 89 184,144

444 048,31 Kč
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