
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. 0456/2023/OIR

ze dne 27. 9. 2023

I.

Smluvní strany

Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. Míru 1, 74401 Frenštát pod Radhoštěm

IČO: 00297852

DIČ: CZ00297852

zastoupené: Ing. Bc. Janem Rejmanem, DiS., starostou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

dále i objednatel

SEMITA - DS s.r.o.

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 61530

sídlo: č.p. 582, 742 73 Veřovice

IČO: 03829707

DIČ: CZ03829707

jednající: JíříVáIek, jednatel

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

dále i zhotovitel

(společně také jako „smluvní strany“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2023 smlouvu o dílo ev. č. 0456/2023/OIR, jejímž předmětem

je realizace díla (stavby) s názvem „Spojka Záhuní* Dolní, Frenštát p.R.“ (dále í smlouva).

2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

III.

Předmět dodatku

Nové stavební práce:

1. Na základě doporučenía návrhu zhotovitele se dílo rozšiřuje o vsakovací těleso.

2. Rozsah prací je specifikován v příloze č. 1 dodatku - soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

3. Provedení vsakovacího tělesa bude zaznamenáno v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Narovnání:

4. Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2023 smlouvu o dílo ev. č. 0456/2023/OIR.

5. Smlouva nebyla v zákonné 30denní lhůtě uveřejněna v registru smluv, proto je neúčinná.
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6. Zhotovitel provedl od 27. 9. 2023 do dne zveřejnění smlouvy v registru smluv, tedy do

účinnosti smlouvy, bezesmluvně na stavbě stavební práce, dodávky a služby specifikované v příloze č.

2 dodatku.

7. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1. ke smlouvě jako dohodu o narovnání, čím

narovnávají případná sporná práva a nejasnosti.

8. Smluvní strany se tímto dohodly, že veškerá sporná práva a povinnosti vzniklá z

bezesmluvního plněnív době ode dne podpisu smlouvy do účinnosti smlouvy se řídí smlouvou.

9. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením dodatku jsou mezi nimi narovnána veškerá sporná

nebo pochybná práva týkající se stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v příloze č. 2 dodatku

a že se zhotovitel zavazuje, že nebude vůči objednateli požadovat žádná další plnění.

IV.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 Cena díla se měnítakto'

cena stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v příloze č. 1 dodatku:

cena bez DPH 295.788,04 Kč

sazba DPH 21 % 62.115,49 Kč

cena celkem vč. DPH 357.903,53 Kč

celková cena za dílo:

cena bez DPH 1.292.517,01 Kč

sazba DPH 21 % 271.428,57 Kč

cena celkem vč. DPH 1.563.945,58 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

2. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se pouüüí na tento dodatek.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv

v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují

svými podpisy.

4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom

stejnopise.

5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení Rady

města Frenštátu pod Radhoštěm č. 606/31/RM/2023 ze dne 22. 11. 2023.
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6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Přílohy dodatku: Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Příloha č. 2: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě

bezesmluvně

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne Ve Veřovicích dne

Dígitalné
Jiří

Dmdeusalíiiíválek

Válek

Datum: 10211 í 13

10m AB +01 'ou'

____________________________ ____________________________

Ing. Bc. Jan Rejman, Dis. JiříVáIek

starosta jednatel
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Příloha č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Spojka Zahuní - Dolní (Frenštát)

Objekt: Sanace pláně

Objednatel: Město Frenštát p. R.

Zhotovitel: SEMITA-DS s.r.o. Zpracoval: Válek

Místo: Datum: 21. 11. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství Cena

Cena celkem
celkem jednotková

HSV Práce a dodávky HSV 117 870,17

1 Zemní práce 47 767,65

Odkopávky a prokopávky Zapažene' v hornině třídy 1 R 122251502 těžilelnosll I Skupiny 3 objem do 50 m3 slrojríé ma 36,750 465,00 17 035,75
4*3,5*0,5 7,000

17*3,5*0,5 29,750

Součet 36,750

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaninyz horniny lřídylěžilelnosli I skupiny 1 2 R 162751117 až 3 m3 36,750 344,00 12 642,00
36,75 36,750

Součet 36,750

Příplatek k vodorovnérnu přemístění výkopku/sypaniny z horniny may těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 3 162751119 přes 10000 m m3 514,500 27,00 13 891,50
36,75*14 514,500

Součet 514,500

Poplatek za uložení zeminya kamení na recyklační 5 R 171201231 skládce (skladkovně) kód odpadu 17 05 04 1 66,150 50,00 3 307,50
36,75*1,8 66,150

Součet 66,150

AlR I171251201 'Uloženísypaninyna skládkynebo meziskladky |m3 I 36,750I 22,00I 837,90

36,75 36,750

Součet 36,750

2 Zakládání 15 543,47

Zřízení opláštění výplně z geotexulíe odvodňovací'ch žeber nebo |ratlvodů v rýze nebo zářezu Se S|énarni s R 211971110 šikmýrni o sklonu do 1:2 m2 73,500 150,00 1102500
| | |"DIe PD | | | |

(17'3,5)+(4'3,5) 73,500

Součet 73,500

geotexíl'ííe neíkaná separační, ochranná. Filtrační, 7 593 69311068 drena'žni PES 500g/m2 m2 87,061 51,90 4 518,47
73,5*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 87,061

Součet 87,061

5 Komunikace pozemní 54 559,05

8 R 564061111 Podklad ze Šlérkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 ll 200 mm m2 73,500 326,30 23 953,05

73,5 73,500

ml

Součet 73,500

9 R 564371016 Podklad ze š1ărkudr1ě SD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 73,500 416,00 30 575,00
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Množství Cena
Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem

celkem jednotková

73,5 73,500

Součet 73,500

Celkem 117 870,17
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Spojka Zahuní - Dolní (Frenštát)

Objekt: Vsakovací těleso

Objednatel: Město Frenštát p. R.

Zhotovitel: SEMITA - DS s.r.o. Zpracoval: Válek

Místo: Datum: 20. 11. 2023

Množství Cena
Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem

celkem jednotková

HSV Práce a dodávky HSV 51 869,04

1 Zemní práce 19 497,00

Odkopávky a prokopávky Zapažene' v horniné třídy 1 R 122251502 těillelnosli I skupiny 3 objem do 50 m3 sliojrié rna 15,000 465,00 s 975,00
| | '"0dkopávky pro vsakovací těleso I I l l

5*1,5*2 15,000

Součet 15,000

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 rn vykopku/sypanrnyz horniny lřídylěžilelnosli I skupiny1 2 R 162751117 až3 m3 15,000 344,00 5160,00
15 15,000

Součet 15,000

Příplatek k vodorovnérnu přemístění výkopku/sypaniny z horniny may těžitelnosti | skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 3 162751119 přes 10000 m m3 210,000 27,00 5 670,00
15*14 210,000

Součet 210,000

Poplatek za uložení zemínya kamení na recyklační 5 R 171201231 sklaoce (skíaokoune) kód odpadu 17 05 04 1 27,000 50,00 1 350,00
15*1,8 27,000

Součet 27,000

4IR I171251201 Iuioženisypaniny na sklaoky nebo mezisklaoky Im3 I 15,000I 22,00I 342,00

15 15,000

Součet 15,000

2 Zakládání 5 498,36

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo |ratlvodů v rýze nebo zářezu Se S|énarni 5 R 211971110 šikmými o sklonu do 1:2 m2 26,000 150,00 3 900,00
| | |"DIe PD | | | |

(5'2'2)+(1,5*2~2) 26,000

Součet 26,000

geotexííííe neíkaná separační, ochranná. Filtrační, 9 593 693110138 drena'žni PES 500g/m2 m2 30,797 51,90 1 598,35
26*1,1845 "Přepočlerie koeficientem množství 30,797

Součet 30,797

5 Komunikace pozemní 24 660,00

7 221 564772111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm m2 60,000 411,00 24 660,00

5*1,5*8 60,000

Součet 60,000
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Množství Cena
Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem

celkem jednotková

998 Přesun hmot 2 213,68

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z

6 R 998225111 kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 36,077 61,36 2 213,68

Celkem 51 869,04
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Spojka Zahuní - Dolní (Frenštát)

Objekt: Podkladní asfaltová vrstva

Objednatel: Město Frenštát p. R.

Zhotovitel: SEMITA-DS s.r.o. Zpracoval: Válek

Místo: Datum: 25. 10. 2023

Č. KCN Kód položky Množství Cena

HSV Práce a dodávky HSV 126 048,83

1 Zemní práce 5 853,60

Odkopávky a prokopávky zapažene' v hornině třídy

5 R 122251502 těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 12,000 465,00 5 580,00

I I '"0dkopávky pro kons1ru kční vrstvy parkouaoicn ploch I I I I

200*0,06 12,000

Součet 12,000

is [171251201 'Uložení sypanlny na skládky nebo mezlskládky [m3 12,000 22,80 273,60

12 12,000

Součet 12,000

5 Komunikace pozemní 104 620,00

Asrallový beton vrstva podkladníACP 16 (obalované

2 221 565145101 kamenivo OKS) tl 60 mm m2 200,000 492,00 98 400,00

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství

3 221 573231112 0,80 kg/m2 m2 200,000 31,10 6 220,00

997 Přesun sutě 13 623,12

11IR997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 21,600 52,50 1 134,00

12*1,8 21,600

Součet 21,600

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých

12 R 997221559 materiálů t 518,400 13,30 6 894,72

21,6*24 518,400

Součet 518,400

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou

10 R 997221611 dopravu t 21,600 209,00 4 514,40

21,6 21,600

Součet 21,600

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do

13 R 997221873 Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 21,600 50,00 1 080,00

21,6 21,600

Součet 21,600

998 Přesun hmot 1 952,11

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z

4 R 998225111 kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 31,814 61,36 1 952,11

31,814 31,814

Celkem 126 048,83
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Příloha č. 2: Soupis stavební práce, dodávky a služby provedených na stavbě bezesmluvně

Soupis stavební práce, dodávky a služby

provedených na stavbě bezesmluvně

Spojka Záhuní* Dolní* oprav komunikace a obratiště vč. parkování - dodatek č. 1



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.11.2023 ‐ 22.11.2023

Kód: 2326

Stavba: Spojka Záhunní ‐ Dolní (Frenštát)

Číslo faktury:

Místo: Datum: 22.11.2023

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Celkový náklad z rozpočtu 996 728,97

Průběh výstavby Prostavěné do začátku období
01.11.2023 ‐ 22.11.2023

Období                          
Zůstatek

0,00 142 622,79 854 106,18

Sazba daně Výše daně Výše daně Výše daně

DPH základní 21,0 % 0,00 29 950,79 179 362,30

K úhradě v CZK 172 573,58

VYHLÁŠENÍ

     Níže podepsaní vyhlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech vykonaných prací a dodávek 

odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel: Objednatel:
Digitálně

podepsal Jiří

Jiří ' V'í k ValekDZtim
2023.1 'I 123

1 0:42:28 +01'00'

Datum a podpis: Datum a podpis:

1



REKAPITU LACE ZA OBDOBI: 01.11.2023 22.11.2023

Kód: Z326

Stavba: Spojka Záhunní Dolní (Frenštát)

M ístu Dátum 22.11.2023

objednáte IČ

DIČ

Zhotovitei IČ

DIČ:

Průběh výstavby

Smluvní Prastavěné dorozpočet
Aktuální období Zůstatek MZ!- nb. prace

začátku období

1'V Kód Popis Celková cena Cena Cena Cena Cena

S 2326 Záhunní Dolní 996 728,97 0,00 142 622,79 854 106,18 0,00Spoj ka (Frenštát)

O Jill 101 Oprava komunikace 807 750,02 0,00 lFŠI 320,05 H71: 429,95 0,00

O či.: 1013
Oprava

komunika... :1:1 752,03 0,00 302,73 :L1 449,30 0,00

O KO: 301
Výměna

UV 43 826,92 0,00 0,00 11:! 826,92 0,00

O VRN 46 46Vedlejší rozpočtové... 400.00 0,00 0.00 400,00 0,00



KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.11.2023 ‐ 22.11.2023

Kód: 2326

Stavba: Spojka Záhunní ‐ Dolní (Frenštát)

Místo: Datum: 22.11.2023

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant:

DIČ:

IČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 142 622,79

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,0 % 142 622,79 29 950,79

Cena s DPH v CZK 172 573,58

Projektant: Zpracovatel:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Objednatel: Zhotovitel:

Digitálně
Jiří

podepsal Jiří Válek

Datum' 2023.1 1.23

Vá 7.1 H k 10:42:57 +01 '00'

Datum a podpis: Datum a podpis:

3



SOUPIS PROVEDENYCH PRACI VIS OBDOBI: 01.11.2023 22.11.2023

IGY: 2326/50 101

komunikaceObjekt: Oprava

Mí »li im 22.11.2023

Dhlr lat

iIC

zn

D|(

Smluvní rozpočet Období (01.11. 22.11.) Zůstatek

ČP TV Kód Popis MJ Množství J. .(ůhľ- Množství Cena Množství Cena

2326 Spojka Záhunní Dolní (Frenštát)

O SO 101. Oprava komunikace 139 320,05 513: 429,95

a] HSV Práce HSV 129 658dodávky 349,73 345,64

D Zemní práce 51.1 229,85 :1:1 663.79

strom u bez kmene

112151311 Kácení
postupného spoustenl koruny

kus 1,000 580,00 1,000 530,00 0,000 0,00
D pres 0,1 do 0,2 rri

strom u bez postupného spoustenl koruny kmene

112151312 Kácení kus 1,000 360,00 1,000 2 350,00 0,000 0,00
D

Dres 0,2 do 0,3 rn

pařezu nebo odvrtáním hloubky
112251221.R Odstraněnl Ddfrézován ím ks 2,000 500,00 2,000 000,00 0,000 0,00

pres 200 do 500 mrr r0v1ne nebo na svanu do 1:5

hmoty c likvidace [dřevo, klestí, paze ry nebo

162201.R Odvoz dřevní kpí 1,000 500,00 0,000 0,00 1,000 500,00

vvfrézova na' hmota)

betonové s

113106293 Rozebrání dlažeb vozovek z vegetační dlažby m2 90,000 20,18 90,000 1 825,20 0,000 0,00

IoŽem kameniva strojne pl pres 50 do 200 m2

ndçtraněnl kameniva drrenehn pres ?nn dn

113107163 podkladu m2 115,000 53,52 115,000 154,80 0,000 0,00
300 mm strojne pl pres 50 do 200 m2

Živíčného
pres

50 do 100
mm

113107182 Odstranění podkladu m2 115,000 42,60 115,000 899,00 0,000 0,00

Strojne pí pres 50 do 200 m2

betonu prostého tl přes 300 do 400

113107173 Odstranění podkladu m2 87,500 132,60 87,500 11 602,50 0,000 0,00

mm strojne pí pres 50 do 200 m2

Odstraněnl podkladu Živíčného do 50 mm strojně pl přes
113107181 m2 87,500 14,82 87,500 295,75 0,000 0,00

50 do 200 m2

10 113202111
Vytrhání

nbrub
krajníků

obrubníků
stojatý(h

m 103,000 21,43 103,000 009,54 0,000 0,00
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Smluvní rozpočet Období (01.11. 22.11.) zůstatek

ČP TV m: Popis l'tl Mnoíství L '(-4 11-: Množství Cena Mnoíství Cena

11 122251502 odkopa'vky prokopávky zapazene hornině třídy m3 42,000 465,00 42,000 19 530,00 0,000 0,00
těžítelností skupiny objem do 50 m3 strojne

'h ”í do 800 mm třídy
12 132251102 Hloubení nezapaženýcn hornině m3 25,345 921,00 0,000 0,00 25,345 21 529,25

téíirelnnsri skupinv obiem dn 50 m3 strojne

Vodorovná přemístění přes 000 do 10000 rri

13 162751117 vykopku/sypaniny horniny třídy těžitelnosti skupiny až m3 68,345 344,00 0,000 0,00 58,345 23 510,68

Přípwatek vodorovnému přemw'stěm' výkopku/sypaniny

14 152751119 hcrnlnytřídy (ěžwlelncstw skuplny až ZKD 1000
m přes m3 955,830 27,00 0,000 0,00 956,830 ZS 334,41

10000 m

15 171251201 Uloženísypanlny na skládky nebo mezlskwa'dky m3 71,135 22,80 71,135 621,88 0,000 0,00

Papwatek za uložení zemmy kameru' na recykbční SkWádce

15 171201231 123,021 50,00 0,000 0,00 123,021 151,05

lskládkovné) kód odpadu 17 05 O4

ormce vrstw do mm px do 100 m2

17 181351003 Rozpraslřem 200 m2 48,000 92,30 0,000 0,00 48,000 430,40
rcw ne nebo ve svahu do 1:5 strclne

18 m 10364101 zemina pro terénní úpravy ormce 7,530 515,00 0,000 0,00 7,530 723,20

P10šná terenu do 500 m2 skupiny az 4

19 181111111 uprava zemina m2 43,000 30,70 0,000 0,00 48,000 473,50
nerovnostw pres 50 dn 100 mm rovínně svahu do 1.5

20 183403153 Obdě1ání půdy hrabáním rcv'w ně svahu do 1:5 m2 48,000 4,30 0,000 0,00 48,000 205,40

21 183403161 ObdĚWánÍ půdy váWEním rovíně svahu dn 1:5 m2 95,000 0,52 0,000 0,00 95,000 49,92

tra'vm'ku do 1000 m2

22 131411131 Zabženi
parkového vysevem „I

m2 43,000 22,00 0,000 0,00 48,000 056,00
ruvl na ve svahu do 1:5

23 m 00572410 osivo směs travní pa rkova' kg 0,950 103,00 0,000 0,00 0,960 98,88

aŽ3Se

24 181951112 Uprava pláně v horn'mě třídy těžildncsti
Skupiny

m2 377,950 25,80 377,950 9751,11 0,000 0,00
zhutněním Strojné

u] Zakládání :H0,00 953,17

Zřízení upwášlěm výplně geotexu 1 IE advodñcvacích Žeber

25 211971110 nebo tratívodu rýze neba zářezu se stěnamw šíkmými m2 25,500 150,00 0,000 0,00 25,500 975,00

skbnu do 1:2

geotexu lie netkaná separační, ochranná, thraČní, drenážní

25 m 69311088 m2 31,389 51,90 0,000 0,00 31,389 529,09
PES 500g/m 2

Trativod drenážních trubek karuguvaných PEVHD SN

27 212752An1 Deríorace 360' včetně lože otevřený Výkon DN 100 pro m 55.000 390.00 0,000 0,00 56,000 21 840,00

liniové stavby

Obsypá ní potrubí slrojně sypaninou bez probuzení,
28 175151101

uiožennu da m

m3 5,720 222,00 0,000 0,00 5,720 269,84

29 m 58337303 štěrkopísek frakce O/S 11,440 371,00 0,000 0,00 11,440 244,24

D Komunikace pozemní 0,00 345 845,52

30 564851111 Podklad ze ště rkodrlě ŠD plochy přes 100 m2 ll 150 mm m2 219,350 249,60 0,000 0,00 219,35C 54 749,76

31 564861111 Podklad ze štérkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 219,350 326,30 0,000 0,00 219,350 71 573,91



Smluvní rozpočet Období (01,11. 22.11.) zůstatek

ČP TV m: Popis M Mnoíství L '01 11-: Množství Cena Mnoíství Cena

32 564871016 Podklad ze ště rkodrlě šD plochy du 100 m2 tl 300 mm m2 2,500 415,00 0,000 0,00 2,500 040,00

33 564871116 Podklad ze štérkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm m2 158,600 373,00 0,000 0,00 158,600 59 157,80

34 573191111 Postřlk inflltračni katianaktivni emulzl množství kg/mZ m2 200,000 24,10 0,000 0,00 200,000 520,00

beton ACO 11 (4le tr. 50 mm

35 577144111 Asfaltový vrstva obrusná m2 200,000 437,80 0,000 0,00 200,000 87 550,00
do nemodlfikcvanéha asfaltu

35 593532113

Kladení dlažby plastových vegetačn lch dlaždil: pozemních
m 12

komunikacíse zámkem tl sn mm pl přes 1130 do 300 m2
120,000 100,80 0,000 0,00 120,000 095,00

dlažba zatravñovacl recyklovaný PE nosnost 350t/m2
37 m 56245141 m2 121,200 432,00 0,000 0,00 121,200 52 358,40

330×330×50mm

Kladenl dlažby komunikaCl pm peSI rucne tl 60

38 596211110 zámkové m2 2,500 314,40 0,000 0,00 2,500 786,00

mm skupinyA pl do 50 m2

dlažba (var obdélník pro nevidomé

39 l'l 59245006 betonová m2 2,575 662,00 0,000 0,00 2,575 704,65
200×100X60m m ba levná

D Trubnívedení 0,00 660,00

ullčnlho nebo vpusll do 200 mm

40 899431111 Výškdva' u prava vstupu kus 2,000 330,00 0,000 0,00 2,000 550,00

zvysenlm krycího hrnce. sou pete nebo hvdrantu

u] Ostatní konstru kce práce, buura'nl' 0,00 .'L'I 853,12

41 912112111 Manta'ž sloupku zahraznvatíhu flexlbllního kus 4,000 419,00 0,000 0,00 4,000 676,00

42 M RMAT0001 Zanramvacl sloupek ocelavé trubkv, řlexibilnl kus 4,000 000,00 0,000 0,00 4,000 000,00

oblubnlku ležate'llu bcčnl

43 916131113 Osazení silničního belonove'ncl m 64,500 193,00 0,000 0,00 64,500 12 448,50

operou do lože beton u prostého

44 IA 59217032 obrubnlk betonový silniční 1000×150X150mm rn 66,435 196,00 0,000 0,00 66,435 13 021,26

abrubnlku stajatého baČnl

45 916131213 Osazení sílničního betonovéna rn 96,500 181,80 0,000 0,00 96,500 17 543,70

operou do lože beton u prostého

46 m 59217031 obrubník betonový silniční 1000×150×250mm m 99,395 140,00 0,000 0,00 99,395 13 915,30

47 916991121

LcŽe poo pbrubnlky,
krajníky

nebo obruby dlažebnícn

m3 9,015 904,00 0,000 0,00 9,015 26 179,56
kostek betonu prostého

48 919735112 Řezánísta'vajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm rn 36,000 97,80 0,000 0,00 36,000 520,80

nového žlvičnéno na

49 919732211 Styčná spara napůjenl povran m 30,000 112,00 0,000 0,00 30,000 350,00

stava] lcl ,a tepla 15 mm nl 25 mm prorezanlm

50 919735126 Řezání stávajícího betonovéno krytu nl přes 250 do 300 mm m 5,000 698,00 0,000 0,00 5,000 188,00

.J 997 Přesun sutě (52! 519,90 Id-ť 183,65

sutl na dopravnl prostředky pro vodorovnou

51 997221611 194,432 209,00 194,432 40 545,74 0,000 0,00Nakládání dopravu
52 997221551 Vodorovná doprava sut ze sypky'cn materiálů do km 194,482 52,50 194,482 10 210,31 0,000 0,00

km vodorovné dopravy suti ze sypkých
53 997221559 Příplatek ZKD 4 667,568 13,30 0,000 0,00 667,568 62 078,65

materiálů



Smluvní rozpočet Období (01,11. 22.11.) Zůstatek

ČP TV m: Popis i'il Množství Ja '(-iii-s Množství Cena Množství Cena

poplatek za uložení Stavebního odpadu na recyklační

54 997221861 skládce lskla'dkcvné) prostého betonu pod kódem 17 01 103,807 50,00 103,807 190,35 0,000 0,00

01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recvklační

55 997221873 skládce lskla'dkovné) zemlnv kamení zatříděne'ho do 62,100 50,00 0,000 0,00 62, 100 105,00

kódem 17 05 04Katalogu odpadů pod

Poplatek ve uložení Stavebního odpadu na recyklační

56 997221875 skládce lskládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 28,575 300,00 28,575 572,50 0,000 0,00

zatříděného do kódem 17 03 02KatalogL odpadů pod

-J 998 Přesun hmot 0,00 ru 151,39

57 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace krytem kamene,
22

rnonolltíckýrn betonovým nebo ziwcnym

361,496 61,35 0,000 0,00 351,495 181,39

D IA Práce dodávky M 9 470,28 10 083,32

u] 46-M Zemní prace pří extrumontmracích Pl 470,28 10 083,32

58 131213701.R Kopaná sondy pro ověření hloubek uložení inženýrských sítí ks 2,000 500,00 2,000 000,00 0,000 0,00

kabelových rýh rucne 50 cm hl 40 cm hornině

59 460161232 Hloubení m 13,000 290,00 13,000 770,00 0,000 0,00
tr skupiny

za prl elektromontažích

60 450241111 Příplatek
blízkost

ztíženívykopavky
vedeni

m3 2,600 605,00 2,600 573,00 0,000 0,00

podzemního

pří elektromontažích ručně z hornin třídy
61 460371111 Naložení výkopku m3 2,600 390,00 2,600 1 014,00 0,000 0,00

lskupíny az

Vodorovná přemístění horníny lake'koiív třídy dopravnímí
62 460341113

prostřed ky při elektromontážíth přes 500 do 1000 rn

m3 2,600 1 18,00 2,600 305,80 0,000 0,00

Příplatek vodorovnému přemístění horníny dopravnímí

m 450341i71 prostřed ky při elektromontážírh za každých dalřírh m3 62,400 28,00 62,400 747,20 0,000 0,00

1000 mzapočatých

64 171251201 Uložení sypaníny na skládky nebo rnezískladky m3 2,600 22,80 2,600 59,28 0,000 0,00

Poplatek za uložení zemínv kamení na recyklačnískládce
65 171201231 4,680 50,00 0,000 0,00 4,680 234,00

ískla'dkovné) kod odpadu 17 05 04

66 460671114 Výstražna fólie pro krytí kabeli sířky 40 cm rn 13,000 21,90 0,000 0,00 13,000 284,70

plastových uložených volně do

67 460791114 Montáž trubek ochranných rn 13,000 59,30 0,000 0,00 13,000 770,90

rýhy tuhých pres 90 do 110 mm

68 IA RMAT0002 trubka elektroinstalační dělená 110mm m 13,000 250,00 0,000 0,00 13,000 250,00

plastových uložených volné do

69 460791214 Montáž trubek ochranných rn 13,000 53,30 0,000 0,00 13,000 692,90

'hV ľV ohebnv'ch pres 90 do 110 mm

trubka elektroinstalační ohebná dvoupiastova korugovaná
70 Fi 34571355 rn 13,000 106,00 0,000 0,00 13,000 378,00

íchránlčkal 94/110mm, HDPEłLDPE

Zásyp rucne se Zhutnéním 50 cm hl 40 cm

71 460431242 kabelových rýh m 13,000 65,40 0,000 0,00 13,000 850, 20

hornrny tr skupíny



Smluvní rozpočet Období (01,11. 22.11.) Zůstatek

ČP TV m: Popís i'll Množství Ju '(-ui-s Množství Cena Množství Cena

72 m 58344121 štěrkddrť frakce 0/8 2,860 429,00 0,000 0,00 2,860 226,94

73 i'i 58344171 štěrkodrt' frakce 0/32 2,860 488,00 0,000 0,00 2,860 395,68
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ČP TV Kód Popis MJ Množství J. mír. Množství Cena Množství Cena

2326 Spojka Záhunní Dolní (Frenštát)

O SO 1013 Oprava komunikam 3 302,73 95 449,30

o] Hsv Práce HSV EEdodavky 302,73 449,30

D Zemní prace 195,00 12 490,79

Odstranění kameniva drceneho pres 200 do

113107163 podkladu m2 45,000 39,20 0,000 0,00 45,000 014,00
300 mm stroyne pl pres 50 do 200 m2

živlčne'ho pres 50 do 100 mm

113107182 Odstranění podkladu m2 45,000 71,00 45,000 195,00 0,000 0,00

Strcíné pi nres
50 do 200 m2

113202111 Vvtrhání obrub krajníků obrubníkű stojatýth m 14, 500 71,60 0,000 0,00 14,500 038,20

rýh nezapažených do 800 mm třídy
132251102 Hloubeni horníné m3 1,740 642,00 0,000 0,00 1,740 857,08

těžltelnostl skupiny objem do 50 m3 strojne

Vodorovne přemístění přes 000 do 10000 m

162751117 výkopku/sypaníny horniny třídy těžlte l nosti skupiny až m3 1,740 344,00 0,000 0,00 1,740 598,56

Příplatek vodorovnému přernístení výkopku/sypanlny

157751iiq horninV třídV těžítelnnstí skuoirw až 7kn innn rn Dřes m3 24, 360 27,00 0,000 0,00 24,360 657,72

10000 rn

171251201 Uložení sypaníny na skládky nebo mezískladky m3 1,740 22,30 0,000 0,00 1,740 39,57

Poplatek za uloženízemíny kamení na recyklačnískládce
1712 12

ískládkovné) kod odpadu 17 05 04
3, 50,00 0,000 0,00 3, 56,60

Plošná do 500 m2 až4

181111111 uprava terenu zemina skupiny m2 7,250 30,70 0,000 0,00 7,250 222,58

nerovnosti pres 50 do 100 mm rovinne svahu do 1.5

ornice do mm do 100 m2

10 181351003 Rozprostřeni
vrstvy

200
pl

m2 7,250 92,30 0,000 0,00 7,250 669, 18
ruví ne nebo ve svahu do 1:5

stroine



Smluvní rozpočet Období (01,11. 22.11.) Zůstatek

ČP TV m: Popis i'il Množství Ju '(-in-s Množství Cena Množství Cena

11 m 10364101 zemina terénní ornícepro upravy 1,160 615,00 0,000 0,00 1,160 713,40

parkového trávníku vysevem pi do 1000 m2

12 181411131 Založení m2 7,250 22,00 0,000 0,00 7,250 159,50

roví ne ve svahu do 1:5

13 i'i 00572410 osivo směs travní Da rková ke 0,145 103,00 0,000 0,00 0,145 14,94

14 183403153 Obdělání půdy hrabánírn rovině svahu do 1:5 m2 7,250 4,30 0,000 0,00 7,250 31,18

15 183403161 Obdélání Püdv válením rovině svahu do 1:5 m2 14,500 0,52 0,000 0,00 14,500 7,54

těžltelnostl em se

16 131951112 Uprava piane v hornině
třídy skupiny

m2 50,300 25,30 0,000 0,00 50,300 3 10,54
zhutnéním stroiné

Komunikace !15.pozemní 0,00 329,41

17 564851111 Podklad rza ště rkodrtě ŠD piocny přes 100 m2 tl 150 mm m2 45,000 249,60 0,000 0,00 45,000 11 232,00

18 554861111 Podklad ze štš rkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 49,350 326,30 0,000 0,00 49,350 16 102,91

19 573191111 Postřik Infiltrační katlonaktivníemulzí množství kg/mz m2 45,000 24,10 0,000 0,00 45,000 084,50

beton ACO 11 (Aasi tr. 50 mm

20 577144111 Asfaltový vrstva obrusna' m2 45,000 398,00 0,000 0,00 45,000 17 910,00
do nemodífikovane'ho asfaltu

D Ostatní konstru kce bouránl 10práce, 0,00 935,43

obrubníku stojatého boční

21 916131213 Osazení silničního betonového rn 14, 500 181,80 0,000 0,00 14,500 636,10

operou do lože beton u prostého

22 i'i 59217031 obrubník betonový silniční 1000×150×250mm
rn 14,935 130,00 0,000 0,00 14,935 941,55

23 916991121

Lože Pod obrubníkvr
krajníkv

nebo obrubv dlažebních

m3 0,370 904,00 0,000 0,00 0,370 526,48
kastek betonu prostého

nového Žwlčného
na

24 919732211 Slyčná spara napojem povrchL m 18,500 112,00 0,000 0,00 18,500 072,00

stava] m 7a tema 15 mm hl 25 mm nrorezamm

25 919735112 Řezánísiávajícího Živičného krytu M přes 50 do 100 mm m 18,500 97,80 0,000 0,00 18,500 309,30

-J 597 Přesun sutě 107,73 13 970,95

25 997221611

sun nr. duprzvnl prostředky pm vndnrnvnnu

209,00

Nakládám dopravu 34,957 0,000 0,00 34,967 303,10

27 997221551 Vodorovná doprava sum ze sypkých materiálů do km 34,957 52,50 0,000 0,00 34,967 535,77

km vodorovné Sutl ze

23 997221559 Přípwatek zn:
dopravy sypkých

839,208 13,30 3,100 107,73 831,108 11 053,74
matenálů

Pcpwatek m. uložem' stavebního odpadu na recyklační

29 997221551 sldádce lskládkovné) prostého betonu pod kůdem 17 01 2,557 50,00 0,000 0,00 Z567 1Z8,35

01

Pomalek 2a uložení Stavebního odpadu na recyklační

30 997221873 skWádce lskládkavné) zemínv kamení zatříděného do 24,300 50,00 0,000 0,00 24,300 Z 15,00

Katalogu odpadů pod kúdem 17 05 04

Pupwatek v“. uložení stavebního odpadu na recyklační

31 997221375 skWádce lskládkcvné) asfaltuvého bez obsahu dehtu 3,100 300,00 0,000 0,00 8, 100 430,00

Zatřídénéha do kódem 17 03 OZKatamgL odpadů pod

u] kHz! Přesun hmot 0.00 672,71

10



Smluvní rolpočet Období (01,11. 22.11.) zůstatek

ČP TV m: Popis M Mnoíství L '01 m' Množství Cena Mnoíství Cena

Přesun prü krytem kamene,
32 998225111 hmot pozemm kumuníkace 43,517 30,35 0,000 0,00 43,517 572,71

mcrloh'tickým betonovým nebo zlwcnym

Digitálně podepsal Ing. Jan Rejman

Datum: 23.1 .2023 18:47:27 +01 :00
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