DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 29.3.2023
I. 
Smluvní strany
1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
	se sídlem:
	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

	zastoupena:
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
	ředitelem
provozně-technický náměstek

	IČ: DIČ:
	manažer investic 

008 44 896 CZ00844896

	bankovní spojení:
	

	číslo účtu:
	

	tel.:
	596 491 111


e-mail:	@nemhav.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899
(dále jen „objednatel")

2. Zlínstav a.s.
	se sídlem:
	Bartošova 5532, 760 01 Zlín

	zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
	
283 15 669
CZ 283 15 669





Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
(dále jen „zhotovitel")
II. 
Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.3.2023, hlava V. bod 3. písmeno a, b, c. Podrobné rozpisy více a méně práce jsou přílohou tohoto dodatku.
Dodatkem se mění termín zhotovení díla, který je uveden ve smlouvě o dílo viz. hlava IV. bod 1.
III.
Nová smluvní cena
	1. Smluvní cena dle smlouvy o dílo bez DPH
	49.999.999,00 Kč

	Dodatek čl
	

	2. Méněpráce bez DPH (viz příloha dod.č.l)
	- 601.922,02 Kč

	3. Vícepráce bez DPH (viz příloha dod.č.l)
	+ 2 828 880,64 Kč

	4. Změna ceny dle Dod.č.l bez DPH	
	+ 2 226 958,62 Kč

	Dodatek č.2
	

	5. Méněpráce bez DPH (viz. příloha dod.č.2)
	- 5 718 569,48 Kč

	6. Vícepráce bez DPH (viz. příloha dod.č.2)
	+ 8 090 655,47 Kč

	7. Změna ceny dle Dod.č.2 bez DPH	
	+ 2 372 085,99 Kč

	8. Nová smluvní cena Díla bez DPH
	54 599 043,61 Kč




IV. 
Nový termín plnění
1. Z důvodu uvedených v dodatku č.l, tj. provedení víceprací ve stavební části zakázky, které spočívaly především v realizaci změnového listu ZL 03 Omítky, který byl řádně předložen Zhotovitelem a následně odsouhlasen Objednatelem se mění termín dokončení díla, který se posunuje o 32 kalendářních dní. Z dalších důvodů uvedených v dodatku č.2, tj. provedení víceprací ve stavební části zakázky které spočívaly v realizaci změnového listu ZL 11 Opravy, doplnění a havárie rozvodů ZTI a ÚT (časový nárok ZLU - 30 dní) a změnového listu ZL 18 Slaboproudé rozvody a instalace (časový nárok ZL 30 - 30dní), které byly řádně předloženy Zhotovitelem a následně odsouhlaseny Objednatelem se mění termín dokončení díla, který se posunuje o dalších 60 kalendářních dní, tzn. na Nový termín plnění v délce 13 měsíců a 2 kalendářní dny ode dne předání staveniště.
V. 
Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit tento dodatek č.2 mohou smluvní strany pouze písemnou formou.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29.3.2023 a Dodatku č.l nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech v elektronické podobě s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.2 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.
7. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nemhav.cz
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Soupis méněprací a víceprací ve znění dodatku č.2
V Havířově dne /dle elektronického podpisu/

2








za zhotovitele

za objednatele



	1
stavba:	„Rekonstrukc
	e ambulantní rehabilitace“

	ZMĚNOVÝ LIST
	ZL - 07

	Dotčená část díla:	SO 01
Předmět změny:	Záchytný systém - doplnění
	

	Objednatel:	Nemocnice Havířov, příspěvková ort
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
	janizace

	Zhotovitel:	Zllnstav, a.s.
Bartošova 5532/760 01 Zlín
	

	ZL zpracoval za zhotovitele : - připrav
	a výroby	Datum : 04.07.2023

	Popis změny:
Doplěnění záchytného systému.
Zdůvodnění:
Z důvodu zajištění bezpečnosti pracovníků objendatele při porovádě platnou legislativou provedeno rozšíření navrženého záchytného sy
Řešení:
Provedeni záchytného sysému s platnou legislativou.
§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50%
Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončeni d
	ní pravidelné údržby střechy proti pádu z výšky, bude v souladu s 5tému na celou oblast střešního pláště.
dodatečné práce
lla.

	Předpoklad dopadu do ceny :
	zvýšení: bez DPH	53 775,90 Kč
vč. 21% DPH	65 068,84 Kč

	Seznam příloh:
1. Rozpočet
2. Půdorys

	

	Za Zhotovitele:	Zllnstav, a.s.	7

	Za objednatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace


Datum :Podpis, razítko:

	Za Autorský Dozor:	Amun Pro s.r.o.

Datum
Podpis, razítko :
	Za objednatele:	

Datum:Podpis, razítko :
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	SOUPIS VÍCEPRACÍ
	

	PČ Typ	Kód	,	Popis
	
	Množítvl o
	J.cena [CZK]
	One calkern [CZK]
	Cenové soustava

	K 767510111.A	D+Mzádriný systém
	; soub
	1,000]
	84 504M
	84 504,00
	SOD

	
	

	Celkem VÍCEPRÁCE	‘ ’ ’’
	' ■*	•
	•	z
	
	84 504,00
	

	
	

	SOUPIS MÉNĚPRACÍ
	

	141 K 767510111.RR22 [O+M zfldrtný systém Z42
	I soub
	-1,000'
	30 728.101
	-30 728,10
	SOD

	
	
	
	
	
	

	Celkem MÉNÉPRÁCE	7’..
	i -.‘Z r-	_
	
	.r .
	•.*' -30 728,10
	T"“y" l	- u

	
	

	Celkem ZL 07
	
	
	
	53 775,90
	





	stavba:	„ Rekonstrukc
	e ambulantní rehabilitace“

	ZMĚNOVÝ LIST
	ZL - 08

	Dotčená část díla:	SO 01
Předmět změny:	Doplnění NN v m.č. H103, zn
	léna kabeláže a doplnění ekv. svorkovnic

	Objednatel:	Nemocnice Havířov, příspěvková o
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
	rganizace

	Zhotovitel:	Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín
	

	ZL zpracoval za zhotovitele :  přlpra
	va výroby	Datum: 17.07.2023

	Popis změny:
Doplněni NN v m.č. H103, změna kabeláže a doplněni ekv. Svort
Zdůvodnění:
Na základě požadavků uživatele stavby bylo provedeno doplnění změna provedení kabeláže k rozvaděčům ve fukčnosti proti požá
Řešení:
Provedení doplnění dle požadavků uživatele a změn.
§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50
Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončer
	rovnic
instalace silnoproudých rozvodů a koncových zařízení v m.č. H103, ru 60 min, doplnění ekvipotencionálních svorkovnic.
% dodatečné práce
I díla.

	Předpoklad dopadu do ceny :
	zvýšení: bez DPH	305 275,89 Kč
vč. 21% DPH	369 383,82 Kč

	Seznam příloh:
1.	Rozpočet
	

	Za Zhotovitele :	Zlínstav, a.s.
Podpis, razítko:
	Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace manažer investic	,


	Za Autorský Dozor:	Amun Pro s.r.o.
-
Podpis, razítko:
	Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Ba'™: Z.
Podpis, razítko:	





































VCP-H103	167	430,38
VCP - záměna kabelů - CXKH-R za CXKH-V a doplněni vodičů	207	976,99
i MNP - záměna kabelů - CXKH-R za CXKH-V a doplnění vodičů 	 -107	838,00
VCP -ekvipotenciální svorkovnice	37	706,52
Celkem '	 i 305 275,89
	stavba:	„Rekonstrukc
	e ambulantní rehabilitace“

	ZMĚNOVÝ LIST
	ZL - 09

	Dotčená část díla:	SO 01
Předmět změny:	Změna dispozice 1.PP
	

	Objednatel:	Nemocnice Havířov, příspěvková oq
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
	janizace

	Zhotovitel:	Zllnstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín
	

	ZL zpracoval za zhotovitele : - příprav
	a výroby	Datum : 10.07.2023

	Popis změny:
Změna dispozice 1.PP
Zdůvodněni:
Na základě požadavků uživatele stavby byla provedena změna úpra
Řešení:
Provedení změn dle požadavků uživatele.
§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50%
Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení d
	vy dispozice 1 .PP.
dodatečné práce
ila.

	Předpoklad dopadu do ceny :
	zvýšení: bez DPH	-33 866,73 Kč
vč. 21% DPH	-40 978,74 Kč

	Seznam příloh:
1. Rozpočet
2. Tabulka výpočtu cen dveří	n
3. CN ADI - sanitární příčka	//
	4.	CN Svět oken - P6

	Za Zhotovitele :	ŽJínstav, a.s.
Podpis, razítko :	
	Za objednatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
manažer investic Podpis, razítko:

	Za Autorský Dozor:	Amun Pro s.r.o.
Datum:	/
Podpis, razítko :
	Za objednatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Podpis, razítko:	/


































SOUPIS VÍCEPRACÍ
$1 !ÍS|X
[bookmark: bookmark0]TžP.
Kód
i -K ‘982031133 vv MEdlo H-mí.H003-H002 ! K *968072455
v V~ křídlo H - m č. H003-H0C2
	.		 Popis	— ; Bourání přitek zcihel pálených na MVC tl do 150 mm 2 03-3.175-0-80'1.97
I Vybourání kovových dveřních zárubnlpl do 2 m2 _
MJ . Množství
m2
7.727
4,200 í i.eoo
J caru [CZX] Cena cetam [CaC
‘ 129,90	1003,70
324,00'
1 360,80
Cenová «ous1»v»
'SOD'
SOD
	w křidle I-mí. 1013
	- 2'2
	2.403
	

	44
	K !997002611
	Nakládáni suti a vybouraných hmot	] t
	2,336
	114,10[
	266,52
	SOD

	
	iv
	HriOAdlnl >u!i ■ vybairwýrh FrrM
	
	
	
	

	
	
	C26V7727-0.0760-1.6
	£336
	
	
	

	45
	„	|VnitrostBveni5tní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v |
K ,9970132.1	IdoEmručné	1
	2,336
	814,70 ’
	1 903,04
	SOD

	
	I‘P
	VnVcwUvk-W--/ flopnvfi iuC • vybouraných hrr<* pQ txzXvy v 6 m ruJné
	
	
	
	

	46
	K ;997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezlskládku do j ( 1 km se složením	i
	2,336
	264,50[
	664,56
	SOD

	
	rn
	MS & vytxxrsfiých hmot na »M*ťku rwto	do 1 km M
	
	
	
	

	47
	K 997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 1	(
přes 1 km	.	....		 .... ..	1 .
	23.35S
	12.30,
	287,31
	SOD

	
	IP
	PnpMrtkaJroa uZ ■ v>t»nnýihhm;< r-ekMda, ZXD 1 leníte 1 kro
	
	
	
	

	48
	K 1997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	2.336
	219.50Í
	512.73
	SOD

	
	PF
	Prplattk n ubf«nl na	(tiJůďxovné)	odp*du snivého kód oťptói
	
	
	
	

	
	
	1709 IX
	
	
	
	

	15
	K |342272245
	Příčka z pórobalonovych hladkých tvárnic na tenkovrstvou maku tl 150 mm		i
	18,209
	727,80'
	13 252,69
	SOD

	
	knaoH-m.tH003H002
	2,83'1175
	9.303
	
	
	

	
	A křidlo 1-1010-012
	2.85,4M^S'2.93-2^>.O'1.O7.(2i2,3)'2.M
	6.907
	
	
	

	16
	K Í342291121
	Ukotveni přitek k cihelným konstrukcím plochými kotvami	| m
	11,6001	116.80
	1 354.86
	SOD

	
	ktidlo H-m.i H003-HCO2
	2-2.9
	5,800
	
	
	

	
	W Klelo I -1010-012
	2-2.9
	5,80::
	
	
	

	14
	K [317141443
	Plekled plochý z pórobetonu i 150 mm dl přes 1300 do 1500 mm | kus
	2,000
	843,701
	1 687,40
	SOD

	
	VV Mlelo 1
	1 -bS
	2.00C
	
	
	

	49
	K |998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	I t
	1.49'1
	303,80
	453,08
	SOD

	
	
	W«an hrc< pro txx»6 zóW v cto 6 m
	
	
	
	

	
	w
	viz s’ovpecL
	1.491
	
	
	

	110
	K ।766660001
	Montáž dveřních křidel otviravých jednokřídlových S do 0,8 m do ' . ocelová zárubní		[
	2.000
	570,70 ]
	1 141,40
	SOD

	
	PP
	lAyrtái bn-ínTch ťkU acvlravýehjednotflticvých 4 do 0.6 m do oo«^5 zMibnS
	
	
	
	

	122
	K [766660011
	Montáž dveřních křidel otviravých dvoukřídlových S do 1,45 m do I . ocelová zárubné	I
	4,000
	1 036.001
	4 144.00
	SOD

	
	pp
	WtíW ctvlravých dvwAfltJa/ých i do 1.45 m dí citové rwuboč
	
	
	
	

	113
	M -61162013.R1
	dvoře jodnokřidlé 800/1970- 73 včetně kováni	1 kus I	2,000 1	9 350.70 i
	18 700,20
	SOD

	
	I*
	Wd-Í 30X1^70- T3	kcvir,!
	
	
	
	

	
	M \61162013.R15-Z
	ďvera jednokOdtě 110071970- T7 včetně kováni - 32dB	i kus
	1.000
	10 798,10 1
	10 798,70
	SOD

	
	PF
	cWa	W0/107O-17 Mktr* kizrfnl
POZN toís&rt c ros		
	? (MCI
	
	
	

	
	M |6f 162013.R2 PP
	110X1(770- TO vť«né kovinl
	
	
	
	

	
	M \61162O13.RR1.Z
	dráte/ednokřkié 1100/1970- T11 včetně kováni EI3O DP3-C | kus
	11.000
	18 085,10 I
	198 942,70
	SOD

	
	p-
	<t«re>a»irkm notxrm Til »c«n* k=v*-í
	
	
	
	

	
	
	POZN: cbc&tné j Tři
	
	
	
	

	\ 55331574
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zděni s protipoláml úpravou tl	.
stěny 210-250mm rozměň 1100/1970, 2100mm
	1,000
	4 02.0.00 |
	4 020,00
	ÚRS 2O23/II

	
	pp
	Ječením T11
	
	
	
	

	
	M \61162013.R3.Z
	dvo/a jednokřídlé 1100/1970- T13 vůetné kování	kus |	2,000
	10 798,70 \
	21597,40
	SOD

	
	pr
	-d-okricM 1ia*‘iezo F13 ve«ri kórtir;
	
	
	
	

	
	
	FOZA	s TC9
	
	
	
	

	117
	M 61162013.58
	dveh jednokfídU B00/197O- T16 včetně kováni	kus
	1,000
	10 052,50 i
	10 052,50
	SOD

	
	PP
	UwT. >4noWiM KKd 970- TI B vCelnS kováni
	
	
	
	

	
	M \61162013.R17.Z
	dvete JednokfíOé 1100/1970- T22 včetnč kování EW30 DP3-C	kus
	1,000
	30 821,001
	30 821,00
	vlastni viz, příloha

	fP	dwfíjMnsWmíltOCVISTO.ravírtUtovínl
	

	
	155331574
	zirubeň jednokřídlí, ocelová pro zdání 4 protipotiml úpravou i! i stěny 21O-2S0mm mzmčru 1100/1970. 2100mm
	1,000
	4 020,00 |
	4 020,00
	ÚRS 2023/II

	
	pp
	ke tMHn 122
	
	
	
	

	
	M \61162013 T24
	dvefe jednokřídlé 1100/1970- T24 včetně kování	| kus
	3,000
	10 798,70 [
	32 396,10
	SOD

	
	
	POZM	s T08
	
	
	
	

	
	M [61162013.725	[dvoře jednokřídlá 60071970-T25 včetně kováni EI30 DP3-C	j kus
	1,000
	22 669,33 .
	22 669,33
	vlastní viz. příloha

	
	
	

	
	M ;55337560
	zárubaň jednokřídlá ocelová pro zděni s protipotáml úpravou V	: .
sliny 110-150nvn rozměru 600/1970, 2100mm
	1,000
	2 850,001
	2 650,00
	ÚRS 2023/II

	
	
	k« tiuvnn T25
	
	
	
	

	
	M [61182013,726
	dveře jednokřídlé 600/1970- T26 včetně kování	| kus
	1,000
	8 943,00!
	8 943,00
	vlastni viz. příloha

	
	
	
	
	
	
	

	
	M 161162013. 727
	dveře jednokřídlé 90071970- T27 včetně kování	| kus
	3,000
	9 350,10;
	28 050,30
	SOD

	
	
	POZN totožné » Tis
	
	
	
	

	
	>A Í61762013.T28
	dveře jednokřídlé 1100/1970- 726 včetně kovin!	, kus
	1,000
	10 798,70 \
	10 798,70
	SOD

	
	
	POZN. LJID’™ S TC9
	
	
	
	

	31
	K 642942111
	Osazovaní zhrubni nebo rámů dveřních lvových do 2,5 m2 na '
	10.000
	482.90;
	4 829,00
	SOD

	36
	7.1 55331746.R
	zárubeři dvoukřídlá oceJové pro zděn! tl stíny 110- 150nvn	' ,
rozměru 1100ři970, 2100mm	u!l
	7,000
	133800!
	9 366,00
	SOD

	
	
	ítvlrA ctvruKiďl	(ro uMrT S stíny 110-16&Tm reonUu 11CCNSZO.
	
	
	
	

	
	
	2100 Trn
	
	
	
	

	23
	M [55331487
	zárubeň jednokřidjá oceloví pro zděn! ti stěny 110-160mm	i .
rozměru 300/1970. 2100mm
	3,000
	1 288,801
	3166,40
	SOD

	
	PP
	>?árx*hdU oc<bvó p<c zc«nl tí tóny é10-150mn mz-ríru 800/1970, 2lCOmm
	
	
	
	

	
	K 766622123.RP6
	D+M plastoví dveře P6	' ks
	1,000
	34 965 75
	34 965,75
	sub* 15%

	
	
	
	
	
	
	

	
	K :767510111.RR15.1
	D+M Sanitární pnikn Z32 - příplatek za prodlouženi	ks
	1,0001	14 724,60
	14 724,60
	sub+15%

	
	pp
	OM Sarftkm! cflčb Z32 - pfíptoUk »
	
	
	
	










































	stavba:	„Rekonstrukc
	e ambulantní rehabilitace“

	ZMĚNOVÝ LIST
	ZL-10

	Dotčená část díla:	SO 01
Předmět změny:	Změna podhledů SDK P04, P(
	)6, P07 a revize podhledů

	Objednatel:	Nemocnice Havířov, příspěvková or
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
	janizace

	Zhotovitel:	Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín
	

	ZL zpracoval za zhotovitele : - příprav
	a výroby	Datum: 18.08.2023

	Popis změny:
Změna podhledů SDK P04, P06, P07 a revize podhledů
Zdůvodnění:
Na základě technického zpřesněni a požadavků uživatele stavby by kazetových podhledů za plné SDK pohledy bude dosaženo užívání podhledem a zároveň bude splněna požadovaná požární certifikace
Řešení:
Provedení změn dle technického zpřesnění.
§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50%
Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení
	a provedena revize SDK podhledů s požární odoloností, v rámci záměny plném rozsahu a dostupnosti veškerého technologického vedení nad
dodatečné práce
íla.

	Předpoklad dopadu do ceny :
	zvýšení: bez DPH	425 333,33 Kč
vč. 21% DPH	514 653,33 Kč

	Seznam příloh:
1. Rozpočet
2. Výměry podhledů revize
3. CN dvířka
	4. Revize dvířek
5. Kladečský plán podhledů

	Za Zhotovitele :	Zlínstav, a.s.
Podpis, razítko:
	Za objednatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
manažer Investic	,
Podpis, razítko:

	Za Autorský Dozor	Amun Pro s.r.o.
Datum :	5-	/
Podpis, razítko :
	Za objednatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Datum : £ /J .	/
Podpis, razítko: /



[image: ]


































	PŮ Typ	Kód
	Poper
	H-l
	Množství
	Jcerw (CZK)
	Cene celkem [C2KJ Cenoví eoustw
	Met	j
	typ podhledu
	hmotnosí jadrotkuví
	hmotnost celkoví

	Náklady soupisu celkom
	
	
	
	425 333,33
	
	
	
	
	

	5B[ K |ZD3131411
	[SOK podklad došky 1sA 12.5 bozízoleco dwuvroM spodní kco profil CD+UD
	__m2J
	-140.325!
	702,401
	-aB504,2B|sOO
	
	SOK 1.
	0,01220'
	-1,712

	vv PO
	NDKp<*lh*d<W'y1xA12<6b<7lřťí«6*d*o*xvrf »pc^ Ifi.5*3<2*lX0*14.6*13
	
	-W.2O3
	
	
	Qa1.1.
	3DJ£1.		
5DK1.
	
	

	w PO
	73.8
	
	-73.803
	
	
	41.2.	SOK1.
	
	

	W po
	7.0*3.2*5.8
	
	-16.600
	
	
	K1.4.
	&DK1.
	
	

	RFVI7F
	VÍZ. Ht výmiry
	
	40-775
	
	
	’3DK1.
	
	

	
	
	
	-140.325
	
	
	
	WK1.
	
	

	59 | K 1703131451
	| SDK padlled deske 1xH212,5 t»z Izoloco dwuwdvd spodní kec profil CD+UD
	mz |
	-29.1251
	733.10;
	-21 361,64|SOD
	!3OK2.
	0,01269'
	■0,367

	
	SOK pcf>W 4—ta 14421X4 b« WM	pro* CDKO
	
	
	
	
	
	SOK 2.
	
	

	w PO
	1.5*6.1*1.7*<5« 2*4.1
	
	-22 123
	
	.Cep-
	SOK 2.
	
	

	'."V PO
	5* 4.0*17,4* 18,8*5.5*4 7*9.1*8 7*2.2*26
	
	•70 ECO
	
	11.3.
	BOK Z
	
	

	w PO
	2+M+S.8
	
	-1. SCO
	
	
	41A
	3OK2.
	
	

	REVIZE
	víz Hit výroíry
	
	"QJ75
	
	
	
	SOK Z
	
	

	
	Soufirt
	
	-20.125
	
	
	
	SOK Z
	
	
	

	76 i K |7M131432.R
	JsOK podhled deska 1xDF 16 hexbolaca dwuvralvá spodní kco profil CD+UD El 45 DP1
	m2
	-62,7001
	807,70|
	-42 E85,70jSOD
	H1A
	POS.
	0,01601
	-0,001

	
	SDK polítal dvtta 1vOF 15b«w &ď*»dYaATWi spadni	CO RJD H 45 DPI
	
	
	
	
	
	POT.
	
	

	■V PO
	52.7
	
	•52.700
	
	
	H1A	PO5.
	
	

	
	SOVÍM
	
	^7.700
	
	
	PO5.
	
	

	i K |783131541
	iSOK podhlsd desky 2xDF 12.5 bez Izolace Jednovrství spodní koo profil CD+UD El 46
	| m2
	81,2381
	1 200,00!
	102 359J5|ÚRS20234l
	H1X
	Kkk-nwý
	
	0,02505
	2,035

	^.r
	SDKpocffiM<ta»>y MJF 12.6b«spodní tcprdíCDHZJ 0 45
	
	
	
	
	
	KB.-novy
	
	
	

	REVIZE
	vir. Sít výmíry
	
	MJSS
	
	
	
	■04,-nový	>-
	
	

	
	SovťH
	
	81.238
	
	
	
	ros.-rw-t
	
	

	52 | K |7634310O1
	1 Mont« minerSiniho podhledu t vyjímatelnými panely vel do 0,36 m2 na zavftiený viditelný roít
	| m2
	138.4301
	2«5«]
	34 026.00 |SOD
	0.1.1.
	PO1.Z3.8.4
	0,00117
	0.162

	w PO
	KkrMt ah«riH>e pocit tede 3 vyfrr^dnýnil p.n.y wl do 0^Sm2 n«	ro«
13.G*M.2*9*7.15*7,3*7.1+13*13.9
	
	-MZ^SO
	
	
	01		
C<1,.1..
	PO1.ZXS.4 	
PO1.2.3.S,4
	
	

	vv PD
	20 8*19.9*9*11*6*12*17*17*17*ia.5
	
	-151.200
	
	
	H1.2.
	wzzu
	
	

	w PD
	40.8» 158 *24.7*42.5 *37
	
	- OT.COO
	
	
	113.	‘ ‘ ■
	>01.2.1.4.4
	
	
	

	-v po
	80.9*2108+15.9*35.8
	
	-352.403
	
	
	K1.4.
	PO1.2.3H4
	
	
	

	RE VEL
	vir. Ii« výměry
	
	814^30
	
	
	PO1. 2.3.4
	
	

	
	Oaučet
	
	138.430
	
	
	
	PO1.Z3.S.4
	
	

	Ol | M [5003B010.R2
	i mlnenl lni kazntorf pcdhhd PO1
	j mz
	80,653;
	890,901
	55 723,24 i SOD
	K1.4.
	PO1.
	0,00121 • ....
	0,098

	
	prtW PO1
	
	
	
	
	K1.4
	’O1.
	
	

	A PO
	89 9*1,05 ’ Pfcoočteno koeficientem mnažsM
	
	-94.395
	
	
	K1.4.
	>O1.
	
	

	v PD
	151 ^1.05 Trepoítsní twtdeotem mno^tyi
	
	-158,760
	
	
	H1.2.
	PO1.
	
	

	REVEF
	viz Mtvým«^'1.os
	
	U3,8nB
	
	
	
	PO1.
	
	

	
	Součet
	
	80.653
	
	
	
	pot.
	
	

	92 | M 159035018.R3
	mlnnrílnl temtoff podhtnd PO2
	Í m2
	8,0381
	000,00 |
	4 827,64 i SOD
	K1A
	POZ
	
	0,00121
	0,008

	w PO
	tantarý podhW PO?
210.6*1.05 *Prnx»čt*TT» koere volám rmoSN i
	
	-221.340
	
	
	K1A	
K1.4.
	POZ 	 POZ
	
	

	REVEE
	vit UitvýmítyM^S
	
	Í74J13
	
	
	
	
	
	

	
	Seutat
	
	«,9«3
	
	
	
	POJ-
	
	
	

	83 1 M 15903801 B.R
	| mn nrófnf kazetový podhled PO3
	i
	23,401 j
	626,001
	12 286,72 |SCO
	Ge 1.1.
	PCX
	D.OOÍ25
	0,028

	A’ PO
	rwtavdW tar««wý petřInd POJ
8005*1.05 "P/cpoCtero tocfciontotn mnařttv>
	
	-oasa
	
	
	OjIX	
G« 1.1.
	PCX		 >03.
	
	

	w PD
	15.9*1.05 "PA»počt-n4 kooficmnUrn mnafrtvi
	
	-10.605
	
	
	K1.4.
	PQ1
	
	

	REVIZE
	viz list výmíry • 1.03
	
	131,078
	
	
	
	
	
	

	
	wxkírr
	
	23-401
	
	
	
	POT-
	
	
	

	03 i M |6SO3B018.R33
	i inln»r»lnl kamlwf podhled ROB
	IJ?
	-37,5901
	090,00 i
	-25 070,931500
	K1A
	poe.
	0,00121
	-0,045

	
	nhardW tamkxý po* W POS
	
	-37.590
0.000
	
	
	K1A	
	poe.
	
	

	REVEE
	aru letí
	
	
	
	
	
	
	
	

	v
	W*
	
	-37.590
	
	
	
	PO6-
	
	

	64 I M Í60035O1S.R1
	|	hmotový podhind POB
	lm2J
	26,014 |
	890,00 i
	17 972^0 |SCO
	Gal.1.
	PO1
	0,00121 ‘
	0,031

	W PD
	rrtardW WWtwý po»ted PO4
25.0*1.05 'PfepoiWnj <oeficwi»m množst^
	
	-76.830
	
	
	C.J.1. 	
G.1.1.
	PC«.	 »oi
	
	

	v PO
	150.6*1 05 *Pl"*í»čtB“ě kwfoantnffi innahitwi
	
	-108.630
	
	
	113.
	704.
	
	

	REVEE
	viz list výmíry ■ 1.05
	
	221^24
	
	
	
	
	
	

	
	$c ůsl
	
	28,014
	
	
	
	poe.
	
	
	

	sel K 1753431002
	j MonMř minerálního podhledu s vyjímatelnými pandy vel pFea 0.38 do 0,72 m2 na zavěieoý viditelný roét
	1
	-232,6001
	245, rol
	-57 173,081 SOD
	Ga 1.1.
	PO4.7.
	0,00005 i
	0321

	PC
	24*^0
	
	GGO
	
	
	□a 1.1.
G.1.1.
	PO4.7.
PO4.7.
	
	

	Gr
	•0.7
	
	-18 ?W
	
	
	H 13.
	POT, 7
	
	

	PC
	90*11 3*57
	
	ÚO»
	
	
	11.3.
	POT, T.
	
	

	RD
	eo.s
	
	•20.500
	
	
	KM.
	704,7.
	
	

	REVIZE
	z/ »’cn
	
	0,600
	
	
	
	POT, 7.
	
	

	
	Scuírt
	
	-232 030
	
	
	
	PO4.7.
	
	
	



	stavba:	„Rekonstrukc
	:e ambulantní rehabilitace“

	ZMĚNOVÝ LIST
	ZL-11

	Dotčená část díla:	SO 01
Předmět změny:	Opravy, doplnění a havárie ro<
	n/odú ZTI a ÚT 1. Etapa

	Objednatel:	Nemocnice Havířov, příspěvková or
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
	ganizace

	Zhotovitel:	Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín
	

	ZL zpracoval za zhotovitele - příprav
	a výroby	Datum: 10.10.2023

	Popis změny:
Opravy, doplnění a havárie rozvodů ZTI a ÚT
Zdůvodnění:
Havarijní oprava ÚT Křidlo „H“- V průběhu bouracích prací, během pouze pro zásobování 1.NP na stávajících zkorodovaných uzavlrac a bylo nutné provést havarijní opravu pro obnovení provozu vytápěr stoupajícího potrubí kanalizace v tělocvičně objekt H, byl zjištěn ha\ napojením na ležaté potrubí včetně narušeného potrubí při bourání průběhu realizace a na základě zjištěného skutečného stavu, bylo n se výměna dopojenl do stoupajícího potrubí, které je v Pz a to bez základě tohoto řešení je nutné navýšeni počtu uzavíracích ventilech hydrant, vody - po obnažení stávajícího kanalizačního stoupajícího bylo proto nutné zvolit náhradní trasy ležatého nového potrubí k nap dimenze poblíž. Vytápění - v průběhu realizace byl zjištěn nesoulad změna v projektu s ohledem na zjištěné nesrovnalosti. Na stávajícíř bylo demontováno, bylo nutné znova doplnit v nejbližší vyráběné dir rozhodnutí projetanta ZTI bylo rozhodnuto, že stávající pozinkované toto je nahrazeno novým potrubím vedené v podhledu. Doplnění ZT
Řešení:
Oprava ventilů, opravy svislého rozvodu kanalizace, opravy ležatých hydrantové vody, narovnáví nesouladu ve vytápění. Doplnění potrut potrubí, které nebude realizováno. Doplnění ZTI a ÚT dle revize PD §222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50%
Realizace změny bude mít dopad na konečný termín dokončení díla
	probíhající topné sezóny bylo nutné odstavovat větve topení, které byly ch ventilech. Při odstavováni došlo k defektu závitu ventilu, který praskl í. Oprava svislého rozvodu kanalizace - Při obnažení litinového arijni stav a rozhodnuto o výměně tří stoupaček z litina na PVC s podlah, kde trasa ležatých rozvodů nebyl znám. ZTI kulové ventily - v jzhodnuto, že stávající rozvod vodovodu z PPr bude zachován a provede celkového odstavení vody, ale s rozdělením odstávek na etapy. Na
a přechodových tvarovek z PPr na Pz. Oprava ležaté kanalizace a potrubí, byl shledán nesoulad v dimenzích požadovaných a stávajících, ojení potřebné dimenze a napojené do odpovídajícího potrubí dané navrženého potrubí s dimenzí stávající a počtem rozvodů a provedena o stavu, kde bylo jedno zpětné potrubí navíc a v rámci bouracích prací nenzi, dle návrhu a odsahlasení projektantem ZTI. Na základě potrubí hydrantové vody bude zachováno vyjma části vedené v zemi, I a ÚT na základě zaslané revize PD.
rozvodů kanalizace, doplnění kulových ventilů, oprava rozvodů )í ÚT, instalace nového hydrantového potrubí a odpočet hydrantového
dodatečné práce
30 dnů.

	Předpoklad dopadu do ceny :
	zvýšení: bez DPH	1 067 859,00 Kč
vč. 21% DPH	1 292 109,39 Kč

	Seznam příloh:
1. Rozpočet
2. Půdorysy
	

	Za Zhotovitele :	Zlínstav, a.s.
Podpis, razítko:	'	•-
	Za objednatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
manažer investic,Datum	
Podpis, razítko:	

	Za Autorský Dozor;	Amun Pro s.r.o.
Datum:	/
Podpis, razítko:
	Za objednatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Datum :	2 A A . gj
Podpis, razítko:











































[bookmark: bookmark2]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
Stavba:
	Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

	Kátí
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	Náklady z rozpočtů
	1 067 859,00
	

	VCP
	Více práce
	2 108 747,00
	

	MNP
	Méněpráce
	-1 040 888,00
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	stavba:	„Rekonstruki
	:e ambulantní rehabilitace“

	ZMĚNOVÝ LIST
	ZL -12

	Dotčená část díla:	SO 01
Předmět změny:	Příplatek za modrou barvu s
	anitámích příček

	Objednatel:	Nemocnice Havířov, příspěvková o
Dělnická 1132/24,736 01 Havířov
	ganizace

	Zhotovitel:	Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín
	

	ZL zpracoval za zhotovitele - přípra
	/a výroby	Datum : 21.07.2023

	Popis změny:
Příplatek za modrou barvu sanitárních příček
Zdůvodnění:
Na základě požadavků uživatele stavby na požadovanou modrou b; požadavku PD.
Řešeni:
Provedení změn dle požadavků uživatele.
§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 509I
Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení
	arvu sanitárních příček ve vodoléčbě, bude provedena změna z
dodatečné práce
díla.

	Předpoklad dopadu do ceny :
	zvýšení: bez DPH	30 761,35 Kč
vč. 21% DPH	37 221,23 Kč

	Seznam příloh:
1.	Rozpočet
Z	CN subdodavatele
	

	Za Zhotovitele:	Zlínstav, a.s.
Podpis, razítko:
	Za objednatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
manažer investic 
Datum		

	Za Autorský Dozor:	Amun Pro s.r.o.
Datum: 2^./-^7	/
Podpis, razítko:
	Za objednatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Datum:
Podpis, razítko:	/	/






































[bookmark: bookmark4]SOUPIS VÍCEPRACÍ
	PČ
	Typ
	KM
	Popb
	MJ
	Množství
	J.cena |CZK]
	Čerta celkem (CZK)
	Cenová soustava

	
	K
	Z31.1
	D+M Sanitární příčka Z31 - PŘÍPLATEK ZA PROVEDENÍ V BARVÉ MODRÉ
	T”
i 115
	'■“i
	5 783,35
	5 783,35
	SUB +15%

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 K
	Z32.1
	D+M Sanitární příčka Z32 - PŘÍPLATEK ZA PROVEDENÍ V
BARVĚ MODRÉ
	ks
	1,0001
	2 817,50
	2 817,50
	SUB + 15%

	
	IT
	
	£HM S<ntimlpriBciZ32
	
	
	
	
	

	
	K
	Z33.1
	D+M Sanitární příčka Z33 - PŘÍPLATEK ZA PROVEDENÍ V BARVĚ MODRÉ
	i ks
	I 1,0001
	3 092,35
	3 092,35
	SUB + 15%

	
	
	
	o+M Saiaiml pnua m
	
	
	
	
	

	
	K
	Z34 1
	D+M Sanitární příčka 234 - PŘÍPLATEK ZA PROVEDENÍ V BARVÉ MODRÉ
	I ke
	1,0D0<
	2 886^0
	2 886,50
	SUB + 15%

	
	pu
	
	D+M SmUml prsti ZM
	
	
	
	
	

	
	K
	Z35.1
	D+M Sanitám! pňčka Z35 - PŘÍPLATEK ZA PROVEDENÍ V BARVĚ MODRÉ
	ks
	1,000;
	4 322,85
	4 322,85
	SUB + 15%

	
	•v
	
	twM setími pnaazta
	
	
	
	
	

	
	K
	Z36.1
	D+M Sanitární příčka Z36 - PŘÍPLATEK ZA PROVEDENÍ V BARVĚ MODRÉ
	ks
	1,000:
	2 011,35
	2 011,35
	SUB +15%

	
	PF
	
	O*M Stárni pHtkaZM
	
	
	
	
	

	
	K
	Z37.1
	D+M Sanitární příčka Z37 - PŘÍPLATEK ZA PROVEDENÍ V BARVĚ MODRÉ
	ks
	1,000,
	5 886,85
	5 886,86
	SUB +15%

	
	
	
	D+M SinMmtpmaZJr
	
	
	
	
	

	
	K
	Z38.1
	D+M sanitární příčka Z46 - PŘÍPLATEK ZA PROVEDENÍ V BARVĚ MODRÉ
	ks
	1,000 i
	3 860,60
	3 860,60
	SUB + 15%

	
	py
	
	txw smamu pma z+e
	
	
	
	
	

	Celkem VÍCEPRÁCE
	
	
	
	
	30 761,35
	



[bookmark: bookmark6]Celkem £L 1230 761,35



„Rekonstrukce ambulantní rehabilitace“
Předpoklad dopadu do ceny :
zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH
-598 299,25 Kč
-723 942,09 Kč
Seznam příloh:
1.	Rozpočet


2. Výkresová dokumentace
3. Kalkulace ceny



Realizace změny nebude mil dopad na konečný termín dokončeni díla.
Za
Datum :
Zllnstav, a.s.
01
Datum:
Podpis, razítko:
Za Autorský Dozor:
zamítnuto
Datum : ^^-27
Amun Pro s.r.o.
Podpis, razítko:
manažer investic zamítnuto
Podpis, razítko:
Za objednatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
zamítnuto
schváleno
Datum :
Podpis, razítko:

	ZMĚNOVÝ LIST
	ZL -13

	Dotčená část díla:
	SO 01
	

	Předmět změny:
	Změna rozsahu a provedení dodatečné vlepovací výztuže
	

	Objednatel:
	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
	

	Zhotovitel:
	Zllnstav, a.s.
Bartošova 5532/760 01 Zlín
	

	ZL zpracoval za zhotovitele :
	příprava výroby
	Datum : 20.09.2023


Stavba:
Popis změny:

Změna rozsahu a provedeni dodatečné vlepovacf výztuže
Zdůvodněni:
Na základě aktuálních zjištěni a potřeb na stavbě byl změněno provedení a celkový rozsah dodatečně vlepováné betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty
Řešení:
Provedeni potřebného rozsahu dodatečně vlepované výztuže na stavbě.
§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

	VÍCEPRÁCE
	
	

	PČ Typ	Kód	Popis
Vlepovaná výztuž
	MJ
m J
	Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] ,	CS
70,650 j	1459,56'	103 409,83'	vlastni

	Viz přilehá 2	8 4*16.22422 4*24.76
	
	73.8a0

	■ao v 'oasncon	: Dodatečné viopováni betonářské výztuže D10 mm do chemické malty V&MŘ
33 K 985331212	! vyvrtání otvoru
	m
	40,800	658,50	26 866,80	SOD

	
	
	

	
	
	

	CELKEM VCP
	
	130 276,63




	MÉNĚPRÁCE
	

	PČ Typ	KW
	Poptá
	MJ Množství
	J. cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	
	CS

	33 [ K I9B5331212
	| Dodatečné vlapovénl betonářské výztuže D 10 mm do chemická malty včetně	|
Ivwrtántotvoru	_	__.....	..	. .. .	I
	m	-204,001
	658.50 i
	-134 334,00
		
	SOD

	V.
	DototaM vtopsvfof b*cn*f»M výztuž* 010 tm to chrricH malty vtorní vyvrtili otrav 1020*0,2
Součet	. . _ .			 ..	_ ..	- 	
	-204 00
-204 03
	
	
	
	

	34 | M i 13021012
	i tyč ocsfcvá knihová žsblrková DIN 488jakost B500B (10 505) vyztuž do batonu D I
JíOmm		_	_ . ... J.
	• J	^131
	39 507,60 I
	-5 175,50
	
	SOD

	vv
	tyč octoví Krutovi žeWrkoví DIN 466 jakml 0SK8 (10 605) výztuž to bstoiu D lOmm 204*0,00064 'Piepočtenš koeficientem mnnžslví
Součet
	-0 13
-0 13
	
	
	
	

	42, K 985331212
	[Dodatečné vlepováni betonářské výztuže D10 mm do chemické malty včetně jwvttáni otvoru	_.	..		L
	m |	-260,00
	658,50: ^L_
	-164 380,00
	
	SOD

	pp
w
	Dtoatoční vtípovinl twttnítvW výztuží D10 rrrn to chentoM nwty vtolnč vyvrtili Krav 1400*0 2 součet
	-280 00
-260.00
	
	
	
	

	43 i M 113021012
	Ifytf ocelová kruhová žebírkoví DIN 498jakost B500B (10 505) výztuž do batonu D —I
lOmm	. _ . .	. .	.1
	i |	-0,181
	39 507,60 \
	-7 071,86
	
	SOD

	pp w
	tyt owbvó kruhoví foWrkov* DIN 468 >koct 8K£B (10 605} výztuž do bulenu D 290’0,00064 “PřcDOČtené koeficientem mnaž^vl
	-0,18
	
	
	
	

	
	Součet
	-0.16
	
	
	
	

	52 | K 1985331212
	i Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně iwvrtántotvoru
	m |	-260,00 j
	658,50 i
	•171 210,00
	SOD

	PP vv w
	Dctottoto topwúil totocifsW výztuže D 10 mm to efomrakí nuky vtoW r/vrtlnl tooru 1330*0.2
Součet
	-260.00
-260,00
	
	
	
	

	53 | M [ 13021012
	ifyčocetová kruhová leblrkové DIN 483 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D	I
IlOmm		I
	t |	-0,191
	39 507,60
	-7 585,46
	SOD

	IT* vv
	tyč ccsW feutov* h*lri»4 DIN 48Sjrtov4 B5MB (10 605) výztuž to twtorw D 10nm
300*0,00054 Ttesočtcné kocncrcntcm množství
Součet
	-O 15
-O.1 s
	
	
	
	

	39 j K |9B5331212
	Dodatečné vlepováni betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně	(
vyvrtáni otvoru	I
	m |	-320,001
	658,5O|
	-210 720,00
	SOD

	w
V1/
	Dotottom vtapwárí tonnťvkf výztuže D10 nvn to chemické rmfcy vtoíM vyvrtili čtveru 1600*0.2
Součet
	-32D.00
-32C.0O
	
	
	
	

	40 í M 13021012
	lýč ocelová knihové ieblrkové DIN 488jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D	I
10tnm	J.
	t |	-0,21'
	39 507.60'
	-8 099.06
		
	SOD

	PP vv
	tyč oeekwí kra l»« Mirkové BN 4SS jzktxf W003 (10 605) výztuž to batonu D1 Orrrn 320*0.00064 -prcpičícnč koefic enlcm množství Součet
	-0.21
-0,21
	
	
	
	

	CELKEM MNP
	
	
	
	-728 575,88
	
	



■598 259,25
CELKEM ZL

	stavba:	„Rekonstrukce ambulantní rehabilitace“

	ZMĚNOVÝ LIST	ZL -14

	Dotčená část díla:	SO 01
Předmět změny:	Upřesnění dilatačních profilů

	Objednatel:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

	Zhotovitel:	Zlfnstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

	ZL zpracoval za zhotovitele : - příprava výroby	Datum: 4.10.2023

	Popis změny:
Upřesnění dilatačních profilů
Zdůvodnění:
Na základě zjištěného sktuečného stavu po odkrytí všech konstrukcí, byl upřesněn přesný rozsah provedení dilatací objektů.
Řešení:
Provedeni dilatací dle zjištěného rozsahu.
§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce
Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončeni díla.

	Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH	-13 095,52 Kč
VČ. 21% DPH	-15 845,58 Kč

	Seznam příloh:
1.	Rozpočet

	Za Zhotovitele :	Zlínstav, a.s.	/ /

	Za objednatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
manažer Investic zamítnuto	schválen^/
Podpis, razítko:

	Za Autorský Dozor:	Amun Pro s.r.o.
Datum:
Podpis, razítko:
	Za objednatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Datum : /.	.
Podpis, razítko:	/




	SOUPIS VÍCEPRACÍ
	

	PŮ
	TYP
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena[CZK]
	Cena celkem [C2K|
	Cenová soustava

	
	K
	715191003
	Provedeni Izolace proti chemickým vlivíni dilatační spára obkladu a dlažeb elastický tmel _				 _.	... ..
20,9-6.1
	m
	18,800
	156,00
	2 932,60
	ÚRS 2023/11

	
	
	
	
	
	16,600
	
	
	

	■
	23152210
	tmel silikonový trvala pružný
	kg
	1,880
	301,00
	565,83
	ŮRS 2023/11

	Celkem vfcÉPŘÁČÉ .
	
	
	
	- . 'i
	3 498,68
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SOUPIS MÉNĚPRACÍ
	

	102
	K
	771591451 .R3
	D+M podlahový dilatační profil AU 2
	m
	-20.900
	263,40
	-5 505,06
	SOD

	
	
	
	PO
	
	-re. 7oo
	
	
	

	
	
	
	Skutečnost
	
	27,500
	
	
	

	103
	K
	771591451.R4
	D+M hliníkový profil pro objektové dllatace AL13
	m
	-5,300
	283,40
	-1 396,02
	SOD

	
	
	
	PO
	
	-55.500
	
	
	

	
	
	
	Skule čnasf
	
	50,200
	
	
	

	104
	K
	771591451 R5
	D+M hliníkový profil pro objektové dilataca AL14
	m
	-36,800
	263,40
	-9 693 12
	SOD

	
	
	
	PD
	
	-14.900
	
	
	

	
	
	-
	Skutečnost
	
	0,100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem MÉNĚPRÁCE
	
	
	
	
	-16 594,20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem ZL14
	
	
	
	
	-13 095,52
	



	Stavba:
	„Rekonstrukce ambulantní
	rehabilitace“

	ZMĚNOVÝ LIST
	•
	ZL-15

	Dotčená část díla:
	SO01
	

	Předmět změny:
	Kanalizace - čištění, revize, frézování
	

	Objednatel:
	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24,736 01 Havířov
	

	Zhotovitel:
	Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín
	

	ZL zpracoval za zhotovitele :
	- příprava výroby
	Datum: 06.09.2023

	


Popis změny:
Kanalizace - čištěni, revize, frézování

Zdůvodněni:
Během bouracích a demontážnfch prací byl zjištěn havarijní stav kanalizace, kde jednotlivé větve ležaté kanalizace vykazovaly defekty a bylo nutno celý stav zmonitorovat.
Řešení:
Na základě požadavku investora byla provedena revize TV kamerou, revize pojezdovou kamerou, zaměření polohy sondou, čištění kanalizace, frézování vodním paprskem a průzkumné práce.
§222, odsL (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce
Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.
Předpoklad dopadu do ceny:	zvýšení: bez DPH	172 362,00 Kč
	VČ. 21% DPH	208 558,02 Kč Seznam přiloh: 1.	Rozpočet
2.	CN subdodavatel
	
	

	Za Zhotovitele :	Zlínstav, a.s.
Podpis, razítko:
	Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace manažer investic zamítnuto	schváleno
Datum: ^4-^3	/	/
Podpis, razítko:

	Za Autorský Dozor	Amun Pro s.r.o.

	Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace


	Datum :	2 7
Podpis, razítko:
	Datum: ^.7. ^2]	,
Podpis, razítko: /	>



	Pí Typ
	Kád
	Popia
	KU
	MnaMvl J.cene (CZKJ
	Cena celkem (CŽK) j
	CS

	1 ■
	-
	'Revíze TV ram-rcu. Revíze pojezdovou kamerou. ZXTWWII polohy sondou, CSUní kanalzeoc, Frizavínl vodním paprskem, Prvekumní průse			
	kpl
	I.OOf 172 362,00
	172 362.CO
	SUB +15%



172 362,00CELKEM

	Stavba:
	„Rekonstrukce ambulantní rehabilitace“

	ZMĚNOVÝ LIST
	ZL-16

	Dotčená část díla:
	SO01

	Předmět změny:
	Změna dekoru obkladů a dlažeb



Objednatel:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Zhotovitel:	ZJInstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín
ZL zpracoval za zhotovitele - příprava výroby	Datum : 07.09.2023
Popis změny:
Změna dekoru a dlažeb
Zdůvodněni:
Na základě provedeného barevného řešeni a požadavků uživatele byl proveden kladečský plán obkladů a dlažeb včetně návrhu barevné kombinace obkladů dle uživatelského manuálu NsP Havířov.
Řešení:
Přepočet obkladů a dlažeb dle předloženého barevného řešení a uživatelského manuálu.
§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce
Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.
	Předpoklad dopadu do ceny:	zvýšení: bez DPH	-1 066 101,68 Kč
vč. 21% DPH	-1 289 983,03 Kč

	Seznam příloh:
1. Rozpočet
2. Legenda místnosti - kladečský plán

	Za Zhotovitele :	Zlínstav, a.s.
Podpis, razítko:	'•
	
	Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace manažer investic
zamítnuto	^/schváleno/
Datum : #	J ,
Podpis, razítko:

	Za Autorský Dozor	Amun Pra s.r.o.
Datum /ý
Podpis, razítko:
	Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Datum:	>
Podpis, razítko:	/




	ZL změna obkladů a dlažeb

	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ	MnoitM J cena [CZK] Ceno	|CZK)	Cenová soustavo

	OBKLADY
	
	

	Tle K [781121011
	Nitár pwwbsint na slinu
	m2 :	-375.400	26,30	-9 873,02.	SOD

	
	Hltá pv-*Wa>Jnl ai
	-375 4C3

	
	3T2WS 1’19 ř’'v3-£<*'C6-tO3-16 6-17 5-0 6-33.!’3?6l
	

	
	SoutM
	•37£ Jtn

	119, K ,781131112
	IMace pod cbWad nátírem nebo stírkou ve é^ou vrstvách
	m2	-375 400, 	 421,40. 	 -166 193,66. ..._ SOĎ	

	V
	pod obM»d r-í^T- atf w tocd
řf?1»S 1*117.0 3*5 i* 10 8-*3.3* 18 B*l7S*b 8-33 6*33 6;
	400

	
	* o*-í»:
	-275 403

	120! K ,781151031
	lóeloploiqí vyrovnáni podklady stárkou t 3 mm
	J m2	-375,400	219.5C	-82 400,30	SOD

	
	vyrxMrJ pocHtov	0 3 mm
	

	
	?*Q3-5 4*1O6*1C 3*18 6*17 5*0 B*33C*33 6;
	■375 JCO

	
	Hciívt
	•3?5 4CJ

	121 K 781473111 	
	Montáž obWBdývníYifch keramicích hladkých přes 8 ďo 9 Ňp2 lupeních standardním lepdem UMÍ* cj*í.lj TmCeh čera-rAkych HMkýeh rfx B to 0 kVnC Mpenírh devanMin kpdem
		' m2 i -375 4C0. 	 620.60; 	 :i97 76.0,72,	SOD

	
	Í*(2'*S 1*1? 7*0 3*54-10 6* 10.3-1£ 8*17 E*Ď 8*33 6*3' t.
	

	
	SOBÍK	....	_ .
	375.4C0

	722 M 59761026
	\obXiKiIwerrMf Hxftf do t&i/ml
	I m2 |	-412.MO	W10''	-61927,30	SOD

	Ge
	oUW	hUdiý do 12k»m2
	

	125 K 098781101
	: Přesul hmot tonální pro obklady karamhké v objektech v do 6 m
	{ t |	-10,055:	563.00	-6 862.07	SOD

	
	Pf»un hw< tnníir*	ot*r»ty hwimctf v tricích v to 6 m
	

	126 K 093781181
	Příplatek k přesunu hmot tonální 781 proyldíný bez použiti mechentzacs
	| 1 i	-10,055	45740	ut 599.16 i	SOD

	
	Pflp «t«k k ptaunu hnrť tooážní 761 prcv>Mný b»c pcuHl inKIWÍHK*
	

	133 K [7811210ÍÍ
	Miter penetraínl na štíru
	□ m2 ]~ ^10,8»;	26 30	-11 014,44'	SOD

	
	NMr pnrrfrí ra at£>j
	

	• \
	2^234*10 5»KÉ*1. 1*132*10 1-10.1*19 1-16 3*22 b|
	-Í18 5OC

	
	Seutřl
	-ib.bOC

	134’ K '781131112
	Izolace pod cbktad nitirem nebo slítkou ve dvou vrstvách
	i mi |	-418,803 '	421,40	-*7«4ffi.32	SOD

	
	Masa pod ctMM	nebo	V« dva J vntr*oh
	

	V*
	2-(2S4* 1951196- '69-19 7*19 1-10 1*10.1-18 0-32 Cl
	-<lft.Ď00

	
	Souie:	. ... _	 .
	^lE.LOO

	135 K 781161031
	jCelppločně vyrovnáni DodWadu stěrkou t 3 mm
	J m2 i	-418,8001	219,601	-01 920,60',	SOD

	
	CrJopkUM vywtotf podtónu ue-koj II3 Irm
	

	
	
	-4 18.893

	
	.Souc.	_		 	
	-418.633

	137: M 150781026	 • H
	' obklad kmnMtvhlo&t do 12Mn2	 otKto keríirtký htotfcgto12U/rď
		t ml I	2WO..88O) __ í?ft40|	^-9ř398,91	SOD	

	140 K 1098781181
	PTosuihmol tonální Droobki&tfvkefamícW v objektech v do 6 m _
	t |	-11.2361	583,00	-6 550,69	SOD

	Pforun Hrc- ícrtinl frc	tor<n'cM *	v to 6 ra

	14l] K 098781181	
	Příplatek k ptasunu hmot knižní 781 prov.írSřný bez použiti mechanizace
	1 I..J	-11^81	-W.W	-5139,351	SOD	

	136; _.K 781473111	
	1 Montáž obkladů vnitřních kM-amlcWchhladWchpfes6do9 k»/m2 lepených standardním leokřem
Míveu cíKch wBHth tar.-nu.ých Mrfkýce P>«» o a kv-mž Wenýci	ks*»«n
	

	W
	2\23.4-10.5*19 6«le.9< 102-10,14IP.'• 10 1H69-326)
	■416.803

	
	8ouX	
			 -415.600						

	183: K [781121811 	
	Natír penetratní na Kónj			
Mf4r par-WrfclrJ na «Wna
	

	vv
	2-(0 7*0 3*172*1t.74S9‘20 4H0-21 8460 6414 4*33.3<B2»7)
	-4/7OCU

	
	Scujet			
			 -477000	
| mi 1	-177,000	421,40	-201 037,50	SOD

	v\
	teokee pod eókJtd niíáfwn nato aHrtou ve <Í*XJ vrr*4cb
2-tO 7-9 -17.2*11 7*6 O*ÍO.4*iO>Z1 0íe0 B*l4 4*S3 3-ft2*7)
	■477OCO

	
	scieot		
	-177,000

	Í85[ K 781151031
	!ColoploSrH vyrovnáni podkladu stírkou 0 3 mm
	1 m2	-477,0001	215^0)	-104 701,50!	SOD

	
	Gatof*o4M vymřeni pc<!<to1 J atfAíM tl 3 tm
	

	
	2W*0.3‘17 2*11.748.9*20.^*10*21 «J-€0 •* 14 4*33.3*8 2*7|
Součet		 .		
	-477.OX
	J77O00 	 		
m*	-',77 CO3	£2b £0	-251 283 60	$00

	
	MoW obidadO vrftfnkh kwizk^ htedťýth pfM 0 (Jo 9 kVrtf 'aperrýcn ••jnCrťnlrr. *í«íWn
	

	
	2-(0.7*C.3*l7.24!1.7*8.C«X^‘ie*21.6*eC.E*U 4*3' 3-8 ?*7|
	-77.OOC

	167i M [50761026
	Sou* ti						
obklad kfď«fnický htsexý do 12ks/m2
			-47 7.303				 		
1 .« I . -S24,7DÓ|	198,40	-104 150,48-	SOD

	1		
1rU K I' ‘.7611 Cl	
	oUtol Iwwnaa hiMky do 12kifin2		
[ Přesun hmot tonižnl pro obklady karomtokd v objektech v do 6 rn		
_JTaoilm«wnUnlp»ct«^k«wrttMvo3a2^	
		1_U	.dŽrŽSSL 5B’.og;	:? *61.23]	sóp 	

	191| K [998781181	
	}'P^íPtatok k ptasunu hmot tonAžnt 781 prováděn? bez použiti rnschorteapc	....
Pf^UHk h p-«<nj řrnc* tarúirt 761 prcvěd4f»í bez peitf.-U rrw-art»»
	

	162: K 781121011
	iNřttr penetmřrl na stínu
	m2 1	■O90.CC3I	26.30j	-10 467.40	SOD

	
	NÍA peMtračnl M
2*(5’ .9* tO 2* 17.?*2'. 8*21.3’16.8• S.B*7.5• 11.8*B.3-9.9-18)
	•9G8.C03

	,...		
	So.S;								
	_____/ _	-39^ CC3
mz 1	-3^5 D3D	421 40	-167 717 20	SCD

	iB3j K^emi 12		
	Lrt>*« fxxi obkhd nátěrem r.o»	v? <ř*u
	

	
	2"(S'.ar 10.3-17 2421.8*21.3-16.8-5 8*7.6- 11.8*8.0t9»>15l Societ
	•W8.C00
■3M.CC0

	i&4~ K 1781151031 	
	Cetooblné vyrovnáni podkladu stírkou 8 3 mm
	| m2 1	-3O8.OTO!	210.50	-87 361,00'	SOD

	
	vportfril poddMkj atfrkoU B 3 rr-m
	

	w
	2 -5'8-10 2*17 2-21.842' 3'16 8*6 8-7.S* 11.6-a 94ja-lC:
ScvčK	... _	.. .
	■3M.QC0
-3W.CCU

	165 K [781473111
	Montáž obMsďů vnitřních keramických hvdWch přes 6 do 9 ksřnň lepeních stendarchlm hokTr-m
		Lm* 1	-393 0ÍX)	520.83	-209 668.40!	SOD

	
	VwUl «ÍK*IO wmeh miTk-sm h'«d<íeh pv. eaj e lafttt kfonřtfi Buneudnlm l>0n
	

	■JÝ
	2*«1.8*1O.2*17 2*21 8-2- 2*1C	3*7 5* 11.6*85*3.0* 16)
	-39E.0C3

	
	S:uC*t	.	_ 		.
	•306X0

	<86 M 39/0)026 _
■V K~
	iobkWI<wwircl,ýWodXvco 12«»0n2	,	.	. ..
	mz '	-437,000 [	Í98.40'	-05	SOD

	
	obtlad kanrnkicý Hmlký do 12^^						
jPřesun'hmot tonžínt pro obklady ktramlcké v obItogti v do 6 rn,	. 		
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	stavba:	„Rekonstrukc
	,e ambulantní rehabilitace“

	ZMĚNOVÝ LIST
	ZL-17

	Dotčená část díla:	SO 01
Předmět změny:	Změna PVC
	

	Objednatel:	Nemocnice Havířov, příspěvková oq
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
	ganizace

	Zhotovitel:	Ziínstav, a^.
Bartošova 5532/760 01 Zlín
	

	ZL zpracoval za zhotovitele : - příprav
	a výroby	Datum : 07.09.2023

	Popis změny:
Změna PVC
Zdůvodnění:
Na základě provedeného barevného řešení a požadavků uživatele dle uživatelského manuálu NsP Havířov.
Řešení:
Přepočet PVC dle předloženého barevného řešení a uživatelského
§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50%
Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení d
	yi proveden kladečský plán PVC včetně návrhu barevné kombinace PVC
nanuálu.
dodatečné práce
lla.

	Předpoklad dopadu do ceny :
	zvýšení: bez DPH	237 216,86 Kč
vč. 21% DPH	287 032,40 Kč

	Seznam příloh:
1. Rozpočet
2. CN sub
3. Legenda místností - kladečský plán
	

	Za Zhotovitele :	Ziínstav, a.s.	//

	Za objednatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
manažer investic
zamítnuto	.schváleno./
Datum:	


	Za Autorský Dozor:	Amun Pro s.r.o.
Datum : k		
Podpis, razítko:
	Za objednatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Datum:
Podpis, razítko:	//
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	Stavba:
	„Rekonstrukce ambulantní
	rehabilitace“

	ZMĚNOVÝ LIST
	
	ZL-18

	Dotčená část díla:
	sooi
	

	Předmět změny:
	Slaboproudé rozvody a instalace
	

	Objednatel:
	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
	

	Zhotovitel:
	Zlínstav, a.s.
Bartošova 5532/ 760 01 Zlín
	

	ZL zpracoval za zhotovitele :
	- příprava výroby
	Datum: 1.11.2023


Popis změny:
Slaboproudé rozvody a instalace

Zdůvodnění:
Na základě upřesnění požadavků uživatele během realizace byly doplněny rozvody a instalace slaboproudých systémů a zařízení dle předložené zpracované projektové dokumentace.
Řešení:
Doplněni slaboproudých rozvodů a instalaci dle PD.
§222, odst. (6). nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

Předpoklad dopadu do ceny :
zvýšeni: boz DPH vč. 21% DPH
1 790 864,84 Kč
2 166 946,46 Kč
Seznam příloh:
1.	Rozpočet

Realizace změny bude mít dopad na konečný termín dokončení díla 30 dnů.
Za Zhotovitele:
Za objednatele:	Nemocníce Havířov, příspěvková organizace
Datum
Podpis, razítko:
Za Autorský Dozor:
Zlínstav, a.s.
72
manažer investic
zamítnuto
schváleno
Podpis, razítko:
Amun Pro s.r.o.
zamítnuto
Datum:
Datum	/
Podpis, razítko:
Za objednatele: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Podpis, razítko:
Datum : f, A X / 1

SPECIFIKACE

Název Nemocnice Havlřov_Ambulantní_rehabilítaceOP t. OP: 23-AMUN-01.PRS

Zakázka:	23-AMUN-01.PRS
Investor:	Nemocnice Havířov, p.o., Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
Objekt:	Ambulantní rehabilitace
Systém:	SO 01.D1.4.5 Slaboproudá elektrotechnika
Zpracoval:	CubeNet, s.r.o. - Ing. Pavel Klhůfek - M:	603545391
[bookmark: bookmark8]CELKOVÁ REKAPITULACE • SLABOPROUP
	Kód
	Popis
	Množ.
	Cena/jedn.
	Celkem

	SK
	Strukturovaná kabeláž
Dodávka (D)
Montáž (M)
	1
	364 533
150 710
213 823
	364 533

	AP
	Aktivní technologie
Dodávka (D)
Montáž (M)
	1
	955 477
895 249
60 228
	955 477

	IP KAM+VDT IP Kamerový systém a videotelefony, domácí telefo
Dodávka (D)
Montáž (M)
	1
	120 839
66290
54 549
	120 839

	EKV
	Elektronická kontrola vstupu
Dodávka (D)
Montáž (M)
	1
	292 396
181407
110 989
	292 396

	TS
	Tísňová signalizace
Dodávka (D)
Montáž (M)
	1
	29 064
9 389
19 695
	29 084

	KT
	Kabelové trasy slaboproudých rozvodů
Dodávka (D)
Montáž (M)
	1
	28 536
0
28 636
	28 536

	
	DPH 21%
DPH 15%
	21,0%
15,0%
	1 790 865
0
	376 082
0

	
	CELKEM bez DPH
	
	1 790 865
	

	
	CELKEM včetně DPH
	
	2 166 946
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