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„Přírodní zahrada ŠvP Čestice Čtyři roční období pro všechny smysly“

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo
dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.
ke smlouvě o dílo ze dne 15.09.2023
(dále jen „Dodatek č. 1“)
uzavřený mezi smluvními stranami:
1.  Smluvní strany

Objednatel: 
           
Škola v přírodě Čestice, p.o.

Sídlem:                          
Čestice 8, 387 19 Čestice

Zastoupený: 
              Kateřinou Vrškovou – ředitelkou školy
IČ: 


47254858
a
 


Zhotovitel: 

Avelana CZ s.r.o.

Sídlem:


Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2


Zastoupený: 

Ing. Vladimír Šámal

Telefon: 


607 570 201




E-mail:


samal@avelana.cz





IČ: 


24294811




DIČ:


CZ24294811




Bankovní spojení: 



takto:
2.  Předmět dodatku smlouvy
Mezi smluvními stranami byla dne 15.09.2023 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen SOD) na veřejnou zakázku na akci s názvem: „Přírodní zahrada ŠvP Čestice Čtyři roční období pro všechny smysly“.
2.1. Znění v ustanoveních SOD a uzavřením Dodatku č. 1 se mění následovně:
Změna č. 1

Smluvní strany se dohodly na úpravě ustanovení čl. 2. Předmět díla odst. Termíny plnění upravit dle možností plnění díla v závislosti na klimatických podmínkách a možnosti výsadby rostlin. 
Původní znění:
Předpokládaný termín zahájení díla: 
             do 5 dnů od předání místa realizace 
Požadovaný termín dokončení díla: 
             do 2 měsíců od předání místa realizace  

Nové znění:

Předpokládaný termín zahájení díla: 
             do 5 dnů od předání místa realizace 
Předpokládaný termín zahájení díla I. etapy:
do 2 měsíců od předání místa realizace  

Předpokládaný termín zahájení díla II. etapy:
do 30.06.2024
              
Změna č. 2
Smluvní strany se dohodly na úpravě ustanovení čl. 3 Platební podmínky se mění následovně:
Původní znění:

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotovitel do 15 dní po úspěšném předání stavby bez vad a nedodělků vystaví zadavateli jednu konečnou fakturu. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena technickým dozorem investora, provede zadavatel její úhradu.
Nové znění:

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle etap realizace. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena technickým dozorem investora, provede zadavatel její úhradu.
2.2. Ostatní ustanovení SOD, nedotčená Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti i účinnosti v nezměněném znění.

3.  Závěrečná ujednání 
3.1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.
3.3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 potvrzují, že obsahu Dodatku č. 1 porozuměly, že Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.
Čestice, dne 02.11 2023
Objednatel
Zhotovitel

……………………………………..
………………………………..
Kateřina Vršková, ředitelka školy

                                     Ing. Vladimír Šámal
Přílohy:
- Rozdělený položkový rozpočet dle etap
- Prohlášení účastníků 2x
	
	Výkaz výměr 
Přírodní zahrada ŠvP Čestice

I. Etapa  - podzim 2023  
	
	
	
	

	
	Škola v přírodě Čestice
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 
	měrná jednotka
	počet
	jedn. cena/Kč
	cena celkem/Kč

	
	Výukové tabule
	 
	 
	 
	 

	
	tesařské práce 
	 
	4
	48 000,00
	192 000,00

	
	dřevořezby
	 
	4
	18 000,00
	 72 000,00

	
	kotvení
	 
	4
	1 500,00 
	6 000,00 

	
	předfrézování panelu 
	 
	4
	2 000,00
	8 000,00 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Vyvýšené záhony
	 
	 
	 
	 

	
	zpracování návrhu
	 
	1
	1000,00      
	  1 000,00     

	
	vyvýšený záhon 3,75 x 1.5 x 0,55
	 
	4
	34 000,00
	 136 000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Rostlinný materiál+práce
	 
	 
	 
	 

	 
	Specifikace:
	velikost
	ks
	 jedn. cena/Kč
	cena celkem/Kč

	stromy
	ovocné
	 
	 
	 
	 

	 
	ořešák
	 
	1
	 1 490,00
	1 490,00  

	 
	třešeň
	 
	1
	1 490,00
	1 490,00

	 
	Jabloň
	 
	1
	1 490,00
	  1 490,00

	 
	Hrušeň
	 
	1
	 1 490,00
	  1 490,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	trvalky 
	živý plot, vyvýšené záhony
	 
	 
	 
	 

	
	Keře v druzích
	 
	350
	49,00    
	 17 150,00

	
	Bylinky
	 
	150
	  53,00  
	7 950,00  

	
	Trvalky 
	 
	450
	 49,00   
	22 050,00 

	ostatní
	 
	 
	 
	 
	 

	
	kůra mulčovací středně hrubá - volně ložen, včetně práce-mulčování
	m2
	142
	189,00   
	26 838,00 

	
	Výsadba rostlin s balem
	kus
	950
	73,00    
	69 350,00 

	
	Odstranění křovin ze svahu
	m2
	80
	189,00   
	 15 120,00

	
	Osázení svahu trvalkami (6 ks/m2) - materiál + práce
	m2
	80
	1 290,00   
	 103 200,00

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Mobiliář
	 
	 
	 
	 

	
	sud na vodu dřevěný  200-300l 
	ks
	3
	6 500,00
	 19 500,00

	
	kombinéza dospělá
	ks
	2
	 1 520,00
	  3 040,00

	
	kombinéza dětská včelařská
	ks
	10
	 1 320,00
	13 200,00 

	
	sedátka u výukových tabulí 
	ks
	20
	530,00   
	10 600,00 

	
	lavička - jasan u  výukových tabulí 
	ks
	2
	 8 900,00
	17 800,00 

	
	nástavkový výukový úl prosklený 39x24
	ks
	1
	4 900,00 
	  4 900,00

	
	dětské náčiní na zahradnické práce - lopatky, kropáče
	ks
	20
	  150,00 
	 3 000,00 

	
	kosa včetně kosiště
	ks
	1
	1 200,00   
	1 200,00    

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	C e l k e m včetně DPH (v Kč)
	 
	 
	 
	740 558,00

	Výkaz výměr 

Přírodní zahrada ŠvP Čestice

II. Etapa  - jaro 2024 

	Škola v přírodě Čestice

	

	

	


	 
	Rostlinný materiál
	 
	 
	 
	 

	 
	Specifikace:
	velikost
	ks
	 jedn. cena/Kč
	cena celkem/Kč

	trvalky 
	vyvýšené záhony
	 
	 
	 
	 

	
	Bylinky
	 
	150
	  53,00  
	7 950,00  

	
	Trvalky 
	 
	150
	 49,00   
	7350, 00 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Mobiliář
	 
	 
	 
	 

	
	včelstvo 
	ks
	1
	 5 900,00
	 5 900,00 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	C e l k e m včetně DPH (v Kč)
	 
	 
	 
	21200,00


	I. Etapa
	740 558,00

	II. Etapa
	 21 200,00

	Celkem
	761 758,00
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