
Příloha č. 1

Smlouvy č. 397/C/5218510063/2023

Příjemce: C9

Název Akce:
místní komunikace 

IV.třídy

ISPROFOND:

Číslo žádosti:

C-01-2021-01

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. 

položky
 Kód položky  Popis položky Cena bez DPH Cena s DPH (21 %)

NN dle oceněného soupisu prací

SO VRN

celkem za všechny neuznatelné stavební objekty 2 276 124,00 2 754 110,04

BEZPEČNOST 2022: ČÁST 01 Chodníky

celkem za všechny stavební objekty (bez VRN) 5 440 697,00 6 583 243,37

ZL č. 2 dodatek č. 2 SoD - SO 101 Chodníky + BUS zastávky - NEUZNATELNÉ

899 Konstrukce na trubním vedení -735,00 -889,35

ZL č. 3 dodatek č. 2 SoD - SO 101 Chodníky + BUS zastávky - NEUZNATELNÉ

899 MP -247 664,00 -299 673,44

899 VCP 188 602,00 228 208,42

ZL č. 4 dodatek č. 2 SoD - SO 101 Chodníky + BUS zastávky - NEUZNATELNÉ

937 Mobiliář 371 200,00 449 152,00

02 Cyklostezka/NEUZNATELNÉ

SO 102 Společná stezka (bez VRN) 422 617,00 511 366,57

SO 302 Odvodnění 2 883 936,00 3 489 562,56

SO 412 Veřejné osvětlení 1 395 618,00 1 688 697,78

ZL č. 1 dodatek č. 2 SoD - SO 102 Společná stezka - NEUZNATELNÉ

899 Konstrukce na trubním vedení 312 889,70 378 596,54

ZL č. 2 dodatek č. 2 SoD - SO 302 Odvodnění - NEUZNATELNÉ

899 Konstrukce na trubním vedení - MP -39 533,00 -47 834,93

SO 302 Odvodnění - Společná stezka - NN - VCP 121 179,00 146 626,59

NN dle SFDI

SO 102 Společná stezka

21 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH 61 681,00 74 634,01

71 914113
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 

OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ
816,00 987,36

74 914913
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK 

ZABETON DEMONTÁŽ
1 633,00 1 975,93

75 914913
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK 

ZABETON DEMONTÁŽ
272,00 329,12

82 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC 3 651,00 4 417,71

83 96613B
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - 

DOPRAVA
425,00 514,25

SO 402 Nasvětlení přechodů - společná stezka

14 747541
VÝPOČET INTENZITY OSVĚTLENÍ 

INSTALOVANÉHO V ROZSAHU
13 605,00 16 462,05

16 747705
MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ 

PROVOZOVATELEM
7 075,00 8 560,75

Výpočty provedené pracovníky SFDI   

---- 522 660,17

Celkem neuznatelné náklady  16 511 707,50

Krácení uznatelných VRN v poměru neuznatelných nákladů akce k celkovým nákladům 

akce (ZRN), vše s DPH ( tj. 1 215 217,52 * 13 234 937,29 / 17 537 118,20)

20/2021

Obec Horní Bezděkov

Výstavba společné stezky, chodníků u II/201 a III/2012 

v Horním Bezděkově

5218510063
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Pozn.: 

8 620 662,00

85%

34 741 383,05

18 229 675,55

8 620 662,00

47,29%

0,00

52,71%

9 609 013,55

Zpracoval:

Dne: 08.11.2023

Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):

Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):

Celkové uznatelné náklady (Kč):

Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):

Výpočet výše příspěvku:

Limitní příspěvek (%):

Minimální vlastní podíl (Kč):

Maximální možný příspěvek dle Smlouvy č. 397/C1/2022  (Kč):

Zbývající částka příspěvku pro rok následující (Kč):

Položky byly upřesněny s ohledem na smluvní soupis prací a dodatky č. 1 a 2 SoD.

Minimální vlastní podíl (%):
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