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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 1777/2023
Číslo smlouvy zhotovitele: e3723

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXX, ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXX, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: EKOTEZ, spol. s r.o.
sídlo: Praha 3, Koněvova 47, čp. 857, PSC 13000
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Tomáš Janda, MIM, prokurista
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Tomáš Janda, MIM, prokurista
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Tomáš Janda, MIM, prokurista
IČO: 15268462
DIČ: CZ15268462
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 1247
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I. 

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 6. 9. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „FVE Povodí Vltavy, státní podnik – 
VD Hněvkovice 246“, ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována. 

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení montážních prací na díle 
včetně jeho zprovoznění o 26 kalendářních dní. Důvodem je časově náročné zpracování 
statického posudku, který zajišťuje objednatel. Vzhledem k charakteru prací lze zkrátit dobu 
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mezi dokončením montážních prací na díle včetně zprovoznění a termínem předání a převzetí 
dokončeného díla na 5 pracovních dní.

II. 

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o díl takto: 

Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. b) nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

b) dokončení montážních prací na díle včetně jeho zprovoznění: 
nejpozději do 11. 12. 2023.

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel: zhotovitel:

………………………………… ……………………………………
XXXXXXXX Ing. Tomáš Janda, MIM
ředitel sekce investiční prokurista
Povodí Vltavy, státní podnik EKOTEZ, spol. s r.o.


