
DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci zakázky  „Rekonstrukce opěrné zdi – Rumunská, Liberec“ – projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DSP + DPS) včetně inženýrské činnosti
uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
číslo tohoto dodatku objednatele: 
4/23/0206
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
2

číslo dodatku objednatele: 
4/23/0112, (SM)DS202301483
číslo dodatku zhotovitele:
1
číslo smlouvy v evidenci objednatele: 
4/23/0069, (SM)DS202300973
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 
23 119 00
I.
Smluvní strany
Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC



sídlo:                         nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1



zástupce:
           Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor města
       




ve věcech smluvních:  Mgr. Jiří Šolc, náměstek primátora pro technickou správu a 

                                                                  informační technologie


       

ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Lukáš Hýbner, ved. odb. správy veř.    

                                                                  majetku
                             IČO:  

            00262978      




DIČ:                              CZ00262978 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
a
Zhotovitel:
Pontex, spol. s r.o.
                         sídlo:
Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
            zástupce: 
Ing. Václav Hvízdal, jednatel společnosti

            ve věcech smluvních: Ing. Václav Hvízdal, jednatel společnosti

            ve věcech technických oprávněni k jednání: 

            Ing. Petr Řezka, tel. 727 883 828, e-mail: rezka@pontex.cz
            Ing. Jakub Zíma, tel 606 098 708, e-mail: zima@pontex.cz 

            IČO:
40763439

            DIČ:
CZ40763439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 2994
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

II.
Úvodní ustanovení 

2.1.
Smluvní strany dne 5. 5. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo č. 4/23/0069, jejímž předmětem je projektová příprava na realizaci rekonstrukce opěrné zdi v ulici Rumunská v Liberci, a to zejména zhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby DSP+DPS vč. související IČ a zajištění vydání stavebního povolení (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“). 

2.2.
Dále byl smluvními stranami dne 18. 8. 2023 ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 1.
III.
Předmět dodatku č. 2
3.1. Zdůvodnění: 

Smluvní strany konstatují, že dílčí část díla – tj. dokumentace DSP + DPS byla provedena a odevzdána Objednateli. 

Po zpracování dokumentace DSP + DPS byl smluvními stranami upřesněn způsob povolování, když použití postupu dle ust. § 177 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se nepředpokládá. Nový, změněný postup je časově náročnější. Pro řádné provedení díla je potřeba posunout druhý dílčí termín plnění (tj. zajištění IČ, vč. získání stavebního povolení s doložkou právní moci). 
3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu zajišťování IČ a které nebyly předpokládány, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení dílčí částí díla uvedeném v článku VI. Termíny plnění odst. 2) SOD ve znění Dodatku č. 1, a to tak že druhá odrážka a poslední věta odst. 2) čl. VI. SOD ve znění Dodatku č. 1 se zcela vypouští a nově zní takto:  

2) Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo a předat jej objednateli následovně: 

- Dokumentace DSP+DPS nejpozději do 30. 9. 2023. 

- Termín dokončení IČ (včetně získání stavebního povolení s doložkou právní 


moci) do 31. 8. 2024.

Termíny pro předání povolení/vyjádření/stanovisek/rozhodnutí jsou podmíněny dodržením zákonných lhůt pro dodání vyjádření či pro vydání rozhodnutí ze strany příslušných veřejnoprávních orgánů. Při jejich nedodržení se Zhotoviteli prodlužuje termín pro dokončení části Díla anebo celého Díla, a to o počet dnů nedodržení příslušné zákonné lhůty, to vše za předpokladu, že předmětný termín je od dodržení zákonné lhůty odvislý a nedodržení zákonné lhůty nebylo způsobeno z důvodu na straně Zhotovitele. Ke změně doby plnění Díla dle tohoto odstavce dochází splněním zde uvedených podmínek bez nutnosti uzavřít dodatek ke Smlouvě. 
3.3. Smluvní strany dále konstatují, že tímto dodatkem č. 2 dále dochází ke změně ceny díla uvedené v článku V. odst. 1) SOD, a to tak že se ponižuje o méněpráce – pol. „Diagnostika vozovky, průzkum dle vyhlášky 130/2019 Sb., PAU“.
Původní cena za dílo činí:
	Vykonávaná činnost
	Cena v Kč bez DPH
	DPH 21 %
	Cena v Kč včetně DPH

	Průzkumy a podklady - DSJ
	60 000,-
	12 600,-
	72 600,-

	DSP + DPS
	360 000,-
	75 600,-
	435 600,-

	IČ 
	100 000,-
	21 000,
	121 000,-

	Celkem 
	520 000,-
	109 200,-
	629 200,-


Cena díla byla upravena dohodou smluvních stran a celkem činí:      
	Vykonávaná činnost
	Cena v Kč bez DPH
	DPH 21 %
	Cena v Kč včetně DPH

	Průzkumy a podklady - DSJ
	50 000,-
	10 500,-
	60 500,-

	DSP + DPS
	360 000,-
	75 600,-
	435 600,-

	IČ 
	100 000,-
	21 000,
	121 000,-

	Celkem 
	510 000,-
	107 100,-
	617 100,-


3.4. Ostatní ujednání SOD, ve znění jejího Dodatku č. 1, tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
IV. 

Doložky

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
4.3. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V. 

Závěrečná ustanovení
5.1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Usnesením Rady města Liberec č. 1132/2023 ze dne 21. 11. 2023.
5.2. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel, Zhotovitel s tímto souhlasí. 
5.3. Dodatek č. 2 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
5.4. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. 

5.5. Smluvní strany si přečetly tento dodatek, rozumí jeho obsahu a souhlasí s tím, že tento dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto dodatku.

Přílohy: 1) upravená cenová nabídka se zohledněním méněprací
V Liberci, dne:      

                          V Praze, dne:

             _____________________________
 
____________________________



STATURÁTNÍ MĚSTO LIBEREC

 Pontex, spol. s r.o. 
                Mgr. Jiří Šolc                                                        Ing. Václav Hvízdal


náměstek primátora                                             jednatel
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