
{} Univerzita 
Hradec l<rálové 

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo 
(dále jen dodatek) 

Obchodní podmínky (smlouva o dílo) 
na dodávku stavby " UHK- obj ekt K- částečná rekonstrukce 
a modernizace Palachových kolejí - 111. etapa" 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

objednatel: 
se sídlem: 

zastoupený: 

Smluvní strany 

Univerzita Hradec Králové 
Rokitanského 62 
500 03 Hradec Králové 

   

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla: 
 

 

zástupce ve věcech technických: 
 

IČ: 
DIČ: 

telefon: 
e-mail: 

a 

zhotovitel: 
se sídlem: 

poštovní spojení: 

Zastoupený: 

62690094 
CZ 62690094 

 
 

KERSON spol. s r.o. 
č. p. 80, 517 93 Dobré 

č.p. 80, 517 93 Dobré 

 

zástupce v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla: 
 

zástupce ve věcech technických- stavbyvedoucí: 

IČ: 
DIČ: 

bankovní spojení: 
čís lo účtu : 

telefon: 
e-mail: 

 

45536040 
CZ45536040 

Fio banka, a.s. 
2700423943/201 o 
602 687 140 
reditel@kerson.cz 



datová schránka: mxjcfhk 

uzavírají dle čl. I odstavec 5) Smlouvy, níže uvedeného dne, měsíce a roku následující 
Dodatek: 

čl. I 

1) Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2023 Smlouvu, jejímž předmětem bylo ujednání 
o právech a povinnostech smluvních stran v souvislosti se zhotovením stavby "UHK -

objekt K- částečná rekonstrukce a modernizace Palachových kolejí -111. " 

2) Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku, který navazuje na uvedenou Smlouvu a kterým 
se doplňují a mění některá ustanovení Smlouvy. 

1) Smluvní strany tímto Dodatkem upravují uzavřenou Smlouvu ve vymezení předmětu díla, ve 
stanovení celkové ceny za změny a ve změně termínu plnění (předání díla) jejichž potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a 
tudíž nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci. 

Změnové listy obsahují: 
ZL 1 - Rekonstrukce střechy vrátnice na základě rekonstrukce střechy vrátnice bylo zjištěno, že 
ve stávající konstrukci střechy vrátnice chybí lišty na uchycení folie. Lišty musí být doplněny pro 
bezvadnou funkci izolace střechy. Dále bylo po rozkrytí střechy zjištěno, že stávající Tl je 
v oblasti krčku ve třech vrstvách a bylo nutné tuto montáž doplnit. Jedná se o nepodstatné 
změny díla. (nepředvídatelná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále jen ZZVZ). 

ZL2- Rekonstrukce schodů- zakrytí otvorů 
V rámci realizace rekonstrukce schodů hlavního schodiště bylo zjištěno , že dochází k 
nadměrnému vzniku nečistot a prachu, který se dostává do studentských bytů a omezuje 
studenty při studiu a odpočinku. Pro zamezení vniku prachu a nečistot do studentských bytů 
budou na vchodové dveře provedeny protiprachové clony, které budou osazovány dle 
postupu prací. Jedná se o nepodstatnou změnu díla (nepředvídatelná změna závazku ve 
smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále jen ZZVZ). 

ZL3- Oprava kanalizace- při realizaci rekonstrukce vchodu A byla zjištěna prasklá ležatá 
kanalizace v místě chodby, která se projevuje silným zápachem v celém schodišťovém prostoru 
a výskytem hlodavců . Havarijní závada se musí odstranit výměnou poškozené kanalizace. 
Rekonstrukci poškozené části je nutné provést před pokládkou nové dlažby dle projektu, aby se 
následně nemusela znovu bourat. Jedná se o nepodstatné změny díla. (nepředvídatelná 

změna závazku ve smyslu§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, dále jen ZZVZ). 

ZL4- Doplnění rekonstrukce suterénu-v rámci realizace stavby a na základě rekonstrukce 
vchodů A-G došlo k několika vynuceným změnám a doplněním projektu, které nebyly v době 
projektování známy. Stávající venkovní svítidla musela být zaměněna kvůli nekompatibilnosti s 
provedením rozvodů . Nová světla jsou hospodárnější se zdroji LED a se zabudovaným relé. A 
díky možnosti vypuštění časového relé i levnější. Kvůli osazení nových varných desek musely 
být přidělány dvě zásuvky dle aktuálních norem. Rozsah stavebních prací musel být upraven 
dle skutečných dispozic a světlých průchodů na stavbě. Byla opravena havarijní venkovní 
fasáda soklů z marmolitu. Nájezdové rampy byly rekonstruovány dle stávajících rozměrů, bez 
nutnosti provádění živičných vrstev. Byly opraveny poškozené podkladní vrstvy dveřních prahů 
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bytů a doplněny polepy balkonových dveří dle požadavku hasičů. Pro umožnění jednoduchého 
vstupu studentů do již realizované posilovny, byl doplněn elektrozámek. V úklidových 
místnostech byly doplněny výlevky. Akustická izolace byla optimalizována na moderní obklad 
deskami. Dveře byly zpožárněny na vyšší odolnost dle požadavku hasičů. Obklad ve skladu 
prádla byl rozšířen v místech stěn radiátorů . Jedná se o nepodstatné změny díla. 
(nepředvídatelná změna závazku ve smyslu§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, dále jen ZZVZ). Označení vstupů bylo provedeno z j ižní i severní strany. 
Projektant ani objednatel tuto skutečnost nemohl předvídat ani předpokládat. Jedná se o 
nepodstatnou změnu díla. 

Projektant ani objednatel tuto skutečnost nemohli předvídat ani předpokládat. Jedná se o 
nepodstatné změny díla. (nepředvídatelná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále jen ZZVZ) . 

Čl. IV 

1. Smluvní strany tímto dodatkem upravují Smlouvu ve stanovení ceny díla 

Článek IV odstavec 1) Smlouvy se mění a doplňuje tak, že nově zní 

Čl. IV 
Cena díla 

1/ Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení stavby provedené v rozsahu, způsobem, 
v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě činí: 

Původní text: 

Cena celkem bez DPH 

DPH 21% 

Cena celkem vč. DPH 

9 772 560,34 Kč 

2 052 237, 67 Kč 

11 824 798, 01 Kč 

slovy: jedenáct milionů osm set dvacet čtyři tisíce sedm set devadesát osm korun 

českých a jeden haléř český včetně daně z přidané hodnoty 

se nahrazuje textem: 

Cena celkem bez DPH 
DPH 21% 
Cena celkem vč. DPH 

10 114 061,84 Kč 
2 123 952,99 Kč 
12 238 014,83 Kč 

slovy: dvanáct milionů dvě stě třicet osm tisíc čtrnáct korun českých osmdesát tři haléřů 
českých včetně daně z přidané hodnoty. 

2/ Vliv změnových listů na cenu díla 
ZL 1: zvýšení ceny z investičních prostředků 
cena bez DPH 40 736,51 Kč DPH 21% 8 554,67 Kč celkem 49 291,18 Kč 
ZL2: snížení ceny z investičních prostředkŮ 
cena bez DPH 27 600,00 Kč DPH 21% 5 796,00 Kč celkem 33 396,00 Kč 
ZL3: zvýšení ceny z investičních prostředků 
cena bez DPH 99 469,04 Kč DPH 21% 20 888,50 Kč celkem 120 357,54 Kč 
ZL4: zvýšení ceny z investičních prostředků 
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cena bez DPH 173 695,95 Kč DPH 21% 36 476,15 Kč celkem 210 172,10 Kč 

Změna ceny z investičních prostředků 

ZL1 až 4 bez DPH 341 501,50 IKč DPH 21 % 71 715,32Kč celkem 413 216,82 Kč 

Cena ve Smlouvě: 

bez DPH 9 772 560,34 Kč, DPH 21% 2 052 237,67 Kč, celkem 11 824 798,01 Kč 

Nová cena díla: 

bez DPH 10 114 061,84 Kč, DPH 21% 2123 952 ,99 Kč, celkem 12 238 014,83 Kč 

1. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy zůstávají nedotčena, tímto Dodatkem se nemění a 
zůstávají v platnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění smlouvy 
provede v souladu se zákonem objednatel. 

2. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a obsahuje v příloze změnové listy ZL 1 až ZL4 
včetně soupisů prací. 

3. Nebude-li tento dodatek podepsán elektronicky, pak je vyhotoven ve 3 stejnopisech s 
platností originálu, kdy Zhotovitel obdrží jeden výtisk, Objednatel 2 vyhotovení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz 
svobodné vůle připojují své podpisy. 

Přílohy: 

Kopie změnových listů ZL 1 až ZL4. 

V Dobrém, dne 

za zhotovitele: 

Datum: 2023.11 .03 
12:01 :25 +01 '00' 
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V Hradci Králové, dne 

za objednatele: 

Datum: 2023.11.24 09:38:35 
+01'00' 
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