
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ ZE DNE 22.12.2022
č. 02
č.227559
I.  
S m l u v n í   s t r a n y
Institut environmentálních výzkumů a aplikací, z.ú.
IČO: 07419112
sídlem: Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice
statutární orgán: Mgr. Petr Řezníček, ředitel
ve věcech technických jedná: RNDr. Lukáš Krejčí, Ph.D.
č. telefonu: 775 500 882      e-mail: lukas.krejci@envicons.cz
bankovní spojení Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 115-8084440287/0100
(dále jen „objednatel“)
a
GEOtest, a. s.
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00, Brno
zastoupený: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva
ve věcech technických jedná: Mgr. Pavlína Vylamová
č. telefonu: 548 125 272, 773 789 265 e-mail: vylamova@geotest.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 11506621/0100
(dále jen „zhotovitel“) 
uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:
II. 
P ř e d m ě t dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je narovnání článku II. Dodatku č. 1, kde byl uvedený datum realizace smlouvy 31. 10. 2023. Výše uvedené ustanovení se ruší a nahrazuje se: Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.3.2024. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Posunutí termínu plnění je způsobeno především administrativními překážkami třetích stran, kdy z důvodu pozdního obdržení vyjádření vlastníků a nájemců pozemků dotčených průzkumnými pracemi, přičemž tato vyjádření byla nutným podkladem pro obdržení povolení vodoprávního úřadu k realizaci průzkumných prací v ochranném pásmu vodního zdroje dle § 14 z. č. 254/2001 Sb., došlo k výraznému zpoždění provádění technických prací – inženýrskogeologických vrtů a vybudování systému hydrogeologických monitorovacích vrtů, na kterých následně probíhají další monitorovací práce.
III.
Z á v ě r e č n á    u s t a n o v e n í
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění.
V Brně, dne: 20.10.2023.   

                                       V Pardubicích,dne: 23.10.2023.
.................................................                                      ..................................................
RNDr. Lubomír Klímek, MBA, člen představenstva

Mgr. Petr Řezníček, ředitel
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