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 DODATEK č. 1.  
číslo smlouvy objednatele: 316 910 / 05 / 2022 

číslo smlouvy zhotovitele: 01102022 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor 
BOZP 

                         
2/ Zhotovitel:  VODOEKOSTAV s.r.o. 
   sídlo/místo podnikání: Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové - Rusek 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
                                    oddíl C, vložka 5061 
 
jejímž jménem jedná: Ludvík Šulc - jednatel 
 
IČ:    49814052 
DIČ:   CZ 49814052 
bankovní spojení:  ČSOB Hradec Králové 
číslo účtu:   176551463 / 0300 
telefon:    495 261 152   
fax:    495 261 152 
e-mail:  info@vodoekostav.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ludvík Šulc - jednatel 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  Miroslav Dědek – stavbyvedoucí  
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II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

  
1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí 
prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 
 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový 
rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné 
zakázce „Kanalizace Libčany – průtah obcí“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše 
uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a 
bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je 
přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru 
smluv a ani na profilu objednatele. 
 
3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku 
mění následujícím způsobem: 
  
Cena díla dle základní SOD bez DPH     21 392 064,- Kč 
 
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH     + 1 162 470,70 Kč 
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH     - 2 070 127,17 Kč 
 
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH    - 907 656,47 Kč 
 
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH    20 484 407,53 Kč 
 
 
 

III. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  
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Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Libčany – průtah obcí“ 
(změnový list č. 1) 

 

 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

 

V Hradci Králové dne: …………….. V Hradci Králové dne: ……………..  
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

 

Ing. Jiří Šolc Ludvík Šulc  
ředitel společnosti Jednatel  
Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s. 

VODOEKOSTAV s. r. o.  
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ZMĚNOVÝ LIST 

NÁVRH ZMĚNY číslo: 1.  
Kanalizace Libčany – průtah obcí 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o. 
Navrhovatel:  VODOEKOSTAV s. r. o. 
Příjemce návrhu: Vodovody a kanalizace Hradec 

Králové, a.s. 
Datum: 14. 11. 2023 

Odkazy                             na 
specifikaci: 

- 

na výkresy: - 
na rozpočtové podklady: - viz. položkový rozpočet pro ZL č.1 

na jinou část smlouvy: - Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA 
V rámci stavebních prací se na sta vbě vyskytly zm ěny, kte ré představují vícepráce a 
méněpráce: 
 
POPIS ZMĚN:  
Vícepráce: 
a) Přeložka vodovodního řadu DN 100 
DŮVOD ZMĚNY: Při provádění zemních prací pro pokládku kanalizačního potrubí mezi 
kanalizačními revizními šachtami LIB14 a LIB17 došlo ke kolizi se stávajícím vodovodní 
řadem DN 100, který by zasahoval do profilu nově budovaného kanalizační stoky. 
Vzhledem k tomuto zjištění rozhodl objednatel o horizontální přeložce stávajícího 
vodovodního řadu DN 100 v délce 6 m. Důvodem pro tuto zm ěnu j sou neznámé 
okolnosti p řed zhotovením projektové dokumentace. 
Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení 
stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
b) Obnova stávajících uli čních vpustí 
DŮVOD ZMĚNY: Při provádění zemních prací v úseku mezi revizními kanalizačními 
šachtami LIB15 až LIB12 (úsek, kde nebude probíhat rekonstrukce komunikace), byly 
zemními pracemi poškozeny 3 kusy uličních vpusti. Z důvodu zachování odvodnění 
stávající kanalizace bylo nutné tyto uliční vpusti obnovit. Důvodem pro tuto zm ěnu jsou 
neznámé okolnosti p řed zhotovením projektové dokumentace. 
Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení 
stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
c) Vyšší po čet stávajících kanaliza čních p řípojek oproti p ředpokladu PD 
DŮVOD ZMĚNY: Při provádění prací při stavbě kanalizační stoky bylo nalezeno 5 kusů 
funkčních kanalizačních přípojek, které nebyly zakresleny v GIS-u objednatele. Všechny 
nalezené stávající kanalizační přípojky byly přepojeny na nově budovanou kanalizační 
stoku. Důvodem pro tuto zm ěnu jsou neznámé okolnosti p řed zhotovením projektové 
dokumentace.  
Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení 
stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
d) Vyšší objem zemních prací oproti smluvnímu výkaz u vým ěr 
DŮVOD ZMĚNY: Mezi revizními kanalizačními šachtami LIB 13 a LIB143 se nacházel 
stávající plynovod, který byl ve výškové kolizi s nově budovanou kanalizační stokou. 
Vzhledem k tomu, že přeložky plynovodu jsou z hlediska povolovacích procesů 
komplikované, bylo rozhodnuto o úpravě podélného profilu kanalizační stoky, tak aby byla 
nově budovaná kanalizační stoka pod stávajícím plynovodem. Dalším důvodem úpravy 
podélného profilu kanalizační stoky je výšková kolize se stávajícím vodovodním řadem DN 
150 u revizní kanalizační šachty LIB2, kde by byla nutná výšková přeložka tohoto 



2 
 

vodovodního řadu. V projektované niveletě kanalizační stoky se pokračovalo od kanalizační 
revizní šachty LIB 3, která byla provedena jako spadiště. Důvodem pro tuto zm ěnu jsou 
neznámé okolnosti p řed zhotovením projektové dokumentace.  
Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení 
stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
e) Provizorní oprava stávající komunikace 
DŮVOD ZMĚNY: Vzhledem k tomu, že v roce 2024 bude probíhat rekonstrukce 
komunikace, bylo s organizací Správa silnic Královéhradeckého kraje dohodnuto, že oprava 
stávající komunikace bude provedena betonovou směsí tloušťky 100 mm v šíři rýhy. 
Důvodem pro tuto zm ěnu jsou neznámé okolnosti p řed zhotovením projekto vé 
dokumentace. 
Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení 
stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
Méněpráce: 
a) Odpočet nerealizované stoky S1 
DŮVOD ZMĚNY: Průzkumem staveniště bylo zjištěno, že z areálu bývalé společnosti 
Vertex žádná kanalizační stoka není vedena. Tuto stoku měla právě podchytit stoka S1. 
Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že se stoka S1 nebude realizovat. Důvodem pro tuto 
změnu jsou neznámé okolnosti p řed zhotovením projektové dokumentace. 
Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy 
po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
b) Čerpání podzemní vody 
DŮVOD ZMĚNY: Při zemních pracích od kanalizační revizní šachty se na stavbě již 
podzemní voda, proto nebylo nutné její čerpání. Z tohoto důvodu všechny položky spojené 
s touto činností nebudou fakturovány. Důvodem pro tuto zm ěnu jsou neznámé okolnosti 
před zhotovením projektové dokumentace.  
Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy 
po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
c) Obnova komunikace do p ůvodního stavu 
DŮVOD ZMĚNY: : Toto souvisí se změnou uvedení komunikace do původního stavu, 
popsanou na straně 2 v odstavci e). Odečítají se veškeré položky z projektové 
dokumentace a nahrazují se novými položkami popsanými na straně 2 v odstavci e). 
Důvodem pro tuto zm ěnu jsou neznámé okolnosti p řed zhotovením projektové 
dokumentace. 
Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy 
po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
d) Nerealizované revizní kanaliza ční šachty 
DŮVOD ZMĚNY: Pro přepojení stávajících odbočných stok na nově budovanou kanalizační 
stoku byly navrženy kanalizační revizní stoky. Po vytýčení stávajících sítí včetně ověření 
jejich polohy ručně kopanými sondami bylo zjištěno, že navržené kanalizační revizní šachty 
na odbočné stoky nelze osadit. Proto bylo po dohodě s provozovatelem dohodnuto, že 
odbočné kanalizační stoky budou na nově budovanou kanalizační stoku napojeny bez 
těchto kanalizačních revizních šachet. Důvodem pro tuto zm ěnu jsou neznámé 
okolnosti p řed zhotovením projektové dokumentace. 
Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy 
po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
 
 
 
Počet připojených listů specifikací:                                Počet připojených 

výkresů:                          
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Jméno a podpis navrhovatele:  
Ing. Dagmar Radoňská – VODOEKOSTAV s. r. o. 
 
Stanovisko objednatele:  Ing. Miroslav Melichar - objednatel s věcným návrhem souhlasí a 
požaduje navrženou změnu ocenit 

Stanovisko zhotovitele:  Ing. Dagmar Radoňská - zhotovitel předloží návrh změny ceny 

Stanovisko projektanta:  Ing. Miloslav Pišta - projektant souhlasí 

Stanovisko provozovatele:  Bc. Radim Dus - provozovatel souhlasí 

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 
práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Poznámka: 
** vysvětleno v popisech jednotlivých změn víceprací a méněprací 
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ZMĚNOVÝ LIST 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY Číslo: 1. 

Kanalizace Libčany – průtah obcí 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o. 
Navrhovatel:  VODOEKOSTAV s. r. o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 15. 11. 2023 
V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
Venkovní kanalizace dolní úsek (od B687 – B857) 
Vícepráce:  
Změna a) 75 749,81 Kč 
Změna b) 46 380,85 Kč 
Změna c) 33 263,13 Kč 
Změna d) 555 072,91 Kč 
Změna e) 452 003,97 Kč 
Vícepráce celkem: 1 162 470,70 K č 
 
Méněpráce: 
Změna a) – 540 590,05 Kč 
Změna b) – 1 052 044,40 Kč 
Změna c) – 305 238,41 Kč 
Změna d) – 172 254,31 Kč 
Méněpráce celkem: - 2 070 127,17  K č 
 
 
 
 
Změnový list č. 1 představuje rozdíl víceprací a méněprací ve výši: - 907 656,47 
Kč. 
 
 
Přílohy: položkový rozpočet pro ZL č.1 

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) – 907 656,47 Kč 
(méněpráce devěsetsedmtisícšestsetpadesátšest) 

 

Předkládá:   
 
 
 

Převzal: 

...................................... 
Ing. Dagmar Radoňská 

……………………………….. 
Ing. Miroslav Melichar 

 
Datum: 15. 11 2023 

 
Datum: 15. 11. 2023 
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ZMĚNOVÝ LIST 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 1. 

Kanalizace Libčany – průtah obcí 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  VODOEKOSTAV s. r. o. 
Navrhovatel:  VODOEKOSTAV s. r. o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 16. 11. 2023 
 
 
Vyjádření projektanta (Ing. Miloslav Pišta): Souhlasí 
 
Vyjádření provozovatele (Bc. Radim Dus): Souhlasí 
 
Vyjádření objednatele (Ing. Lukáš Netušil): Souhlasí 
 
Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů: 
Změna sjednané ceny jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů 
Vícepráce celkem: 1 162 470,70 K č 
 
Méněpráce celkem: - 2 070 127,17  K č 
 
 
 
Návrh nově sjednané ceny díla (číslem/slovy): – 907 656,47 Kč 
(méněpráce devěsetsedmtisícšestsetpadesátšest) 
 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 
 
Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zástupce zhotovitele: Podpis zástupce objednatele: 

 
 
 

…………………………………. 
Ludvík Šulc 

 
 
 

…………………………………. 
Ing. Pavel Loskot 

 
Datum: 16. 11. 2023 

 
Datum: 16. 11. 2023 


