
Příloha č.2 k SoD

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

     červenec

týden 28 29 30 31 32 33 34

zemní práce

základy

sloupy a pilíře

stěny a příčky

podkladní vrstvy

kryty pozemn. komunikací

doplňující konstrukce

bourací práce

prorážení otvorů

přesun hmot HSV

izolace proti vodě

VRN

Oprava plotu a vstupní branky na MŠ Sluníčko, Písek

srpen


