
Příloha č. 1

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 6599339000066001

Zhotovitel: Strabag a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Rekultivace

Rekapitulace ZBV č. 22 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

22.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

22.4 0,00 0,00 0,00

0,00

Suma ZBV   

č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

22.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

22 0,00 193 372,50 193 372,50

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

22.3 0,00 193 372,50 193 372,50

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

22.2

Krycí list ZBV
Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

22SO 102.3 / 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 2

Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů Objednatel

2. Změnový list 2 počet listů Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů Projektant (AD)

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů Supervize

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů
4 počet listů

   Další doklady dle přehledu dokladů 22 počet listů

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Byla provedena náhradní výsadba na základě požadavku majitele pozemku v místě Ostrovského potoka, jako náhrada za pokácené dřeviny. Jedná se o stromy Betula pendula 
– bříza bělokorá - 5 ks, Fraxinus excelsior – jasan ztepilý - 5 ks, Quercus robur – dub letní - 5 ks. Pro zabezpečení ochrany proti mechanickému poškození kořenů a báze 
kmenů je navrženo ukotvení stromů a chráničky kmene stromů. Báze kmenů je nutné chránit plastovými snímatelnými kryty. Břízy a jasany budou chráněny proti okusu 
chráničkou a duby nátěrem.
Po výsadbě je nutné provést kotvení stromů – minimální životnost 4 roky. Stromy budou opatřeny 3 kůly.
Veškerá výsadba musí být namulčovaná borkou v tl. 100 – 150 mm. Vrstva kůry je spočítána po slehnutí. Mulčovací materiál nesmí poškozovat dřeviny a nesmí bránit 
pronikání vzduchu a vody do půdy (ČSN DIN 18 916, čl.3.4). Použita bude hrubá borka nerozložená, kousky kůry nad 5 cm. Součástí výsadby bude také pravidelná zálivka a 
ošetření dřevin. Zálivku je nutné podle vláhových podmínek provést cca 3x. Ošetření by bylo vhodné provést alespoň 3x do doby předání.                                                                                                                                                                                                

Týká se položek č. 101, 102 a 103.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Hodnota dílčí změny je 193 372,50 Kč bez DPH.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Tato změna vnikla na základě požadavku třetí osoby, který vznikl v průběhu realizace stavby. 
Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) 
upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky. 
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu 
nepředvídanou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Přílohy Změnového listu:

Předmět Změny:  Náhradní výsadba

7. Soupis praci SO po všech změnách

Iniciátor Změny: Městys Zápy

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3304/00066001/2019 a zhotovitel č: 841/TC/FA/2019/038/FAFK na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.11.2019 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel:  Strabag a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  

/ číslo Změny SO/PS:
Číslo ZBV:

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy
22.3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102.3 / 001
Rekultivace



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

jméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

jméno

podpis

podpis

      Zhotovitel
Ing. Tomáš Hajič

Ing. Ing. Karel Klofáč

Zástupce Objednatele:  KSÚS SK Ing. Petr Nádvorník

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a
oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový
list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele
sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba ) Ing. Jan Fidler, Dis.

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): Ing. Václav Chytil

Tomáš Svoboda

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn
kladných a Změn záporných

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.

0,00 193 372,50 193 372,50

Technická pomoc Objednatele: podpis

podpis

193 372,50

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina

Stavební dozor: SGS-IBHTDI Ing. Miroslav Fuksa

podpis

podpis

Daniel Löffler



Příloha č. 3

Název Stavby:
II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

102.3 / 001

Rekultivace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
Poznámka:

1 - zadat

9 796 352,31

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 

všech předchozích 
Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 9 796 352,31 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 193 372,50 193 372,50 1,97%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti 
ceně SO/PS dle 

Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 9 989 724,81 193 372,50 1,97%

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 22

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nové položky - JC dle individuální kalkulace 0,00 0,00 193 372,50 193 372,50 193 372,50

101 184B13.N
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, 
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS 0,000 15,000 15,000 8625,00 0,00 0,00 129 375,00 129 375,00 129 375,00 100,00%

102 18461.N MULČOVÁNÍ M2 0,000 60,000 60,000 333,50 0,00 0,00 20 010,00 20 010,00 20 010,00 100,00%

103 18472.N OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 0,000 45,000 45,000 977,50 0,00 0,00 43 987,50 43 987,50 43 987,50 100,00%

Celkem 0,00 0,00 193 372,50 193 372,50 193 372,50 100,00%

Za Zhotovitele:     Tomáš Svoboda

Podpis: Podpis: 

Rozdíl cen 
celkem v      Kč

Podíl cen celkem 
v      %

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele:     Ing. Miroslav Fuksa

Změny kladné v 
Kč

Cena celkem ve 

Změně v Kč
Množství ve 

Změně
Množství 

rozdílu
Cena za m.j. v       

Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Poř. 

č. pol. Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Číslo a název rozpočtu:    SO 102.3 - Rekultivace Skupina změn 3

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD:  II/101 Brandýs nad Labem – přeložka – Část obchvat Zápy ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:         SO 102.3 - Rekultivace SO 102.3 / 001



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:
1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  236 240 806,19 6=32+36 29 610 252,16 9=(32A/1)*100 19,06% 12=(39) Sledování limitu 15 % 35 436 120,93

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 260 590 671,58 7=(6/1)*100 12,53% 10=(36A/1)*100 4,49% 13=ABS(37)+38 Sledování limitu v % 10 484 622,73

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 315 314 712,61 8=1*0,3 70 872 241,86 10A=32A+36A 55 645 362,42 14=140448000-37 Hodnota skupiny 5 2 612 117,98

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 110,31% 11=1*0,5 118 120 403,10

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 
14, odst. (5), písm. b) -8,84%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=(ABS(37)+38)/1

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy - 20 890 059,88  45 239 925,27  24 349 865,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 13 017 555,13  32 015 344,94 18 997 789,81  45 032 900,07    0,00  10 612 462,35 10 612 462,35  10 612 462,35 - 7 872 504,75  2 612 117,98 4,44%

102.1 1 Příprava území / skrývka ornice - archeologický výzkum - 2 245 707,42  6 580 970,88  4 335 263,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 2 245 707,42  6 580 970,88 4 335 263,46 8 826 678,30    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

102 2 Silnice II/101 SO104 - II/101 - 1 183 832,63  3 251 322,00  2 067 489,37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 183 832,63  3 251 322,00 2 067 489,37 4 435 154,63    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

108.1 3 Oplocení pozemku p.č. 773/6    0,00  1 887 383,05  1 887 383,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00  1 887 383,05 0,80%

102.1 4 Odvoz a rozprostření ornice    0,00  9 453 090,04  9 453 090,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00  9 453 090,04 9 453 090,04 9 453 090,04    0,00    0,00 0,00%

332 5 Ochrana vodovodu -  167 393,22   379 181,36   211 788,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  167 393,22   379 181,36 211 788,14 546 574,58    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

333 6 Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104 - 1 050 147,72   251 643,55 -  798 504,17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 050 147,72   251 643,55 -798 504,17 1 301 791,27    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

334a 7 Ochrana vodovodu pod větví SO 108 -  58 790,85   4 770,00 -  54 020,85    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  58 790,85   4 770,00 -54 020,85 63 560,85    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

334b 8 Přeložka vodovodu pod SO 107 -  123 805,96   432 397,72   308 591,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  123 805,96   432 397,72 308 591,76 556 203,68    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

107 9 Přeložka oplocení p.č. 773/6 -  26 377,86    0,00 -  26 377,86    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 -  26 377,86    0,00 0,01%

334c 10 Nové řešení přeložky a nová armaturní šachta    0,00   304 361,14   304 361,14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   304 361,14 304 361,14 304 361,14    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

204 11 Sanace základové spáry křídel mostního objektu SO 204    0,00   194 646,76   194 646,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   194 646,76 194 646,76 194 646,76    0,00    0,00 0,00%

183 12 SO183 Úprava PHS - 2 899 469,41   140 367,08 - 2 759 102,33    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 2 899 469,41   140 367,08 1,29%

184 13 SO184 Úprava PHS - 4 946 657,48   584 367,85 - 4 362 289,63    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 - 4 946 657,48   584 367,85 2,34%

502 14  Úprava technického řešení - 1 750 508,82  4 366 249,32  2 615 740,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 750 508,82  4 366 249,32 2 615 740,50 6 116 758,14    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

503 15  Úprava technického řešení - 1 121 355,96  2 027 981,35   906 625,39    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 121 355,96  2 027 981,35 906 625,39 3 149 337,31    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

510 16  Ochrana VTL plynovodu -  37 909,14   334 527,60   296 618,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  37 909,14   334 527,60 296 618,46 372 436,74    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

511 17 Ochrana VTL plynovodu / Úprava technického řešení - 1 789 686,55  3 372 259,10  1 582 572,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 789 686,55  3 372 259,10 1 582 572,55 5 161 945,65    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

512 18 Přeložka VTL plynovodu / Úprava technického řešení - 3 476 547,38  10 430 779,60  6 954 232,22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 3 476 547,38  10 430 779,60 6 954 232,22 13 907 326,98    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

532 19 Ochrana STL plynovodu / Úprava technického řešení -  8 367,13   55 127,81   46 760,68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  8 367,13   55 127,81 46 760,68 63 494,94    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

000 20 Vedlejší a ostatní náklady / Prodloužení termínu    0,00   964 725,55   964 725,55    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   964 725,55 964 725,55 964 725,55    0,00    0,00 0,00%

102.2 21 Trvalé dopravní značení -  3 502,35   30 401,01   26 898,66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  3 502,35   30 401,01 26 898,66 33 903,36    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

102.3 22 Rekultivace / Náhradní výsadba    0,00   193 372,50   193 372,50    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   193 372,50   193 372,50 193 372,50    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

ANO  

(počet listů) NE - Uloženo

07 Soupis prací 4
08 Tabulka nových položek 1
09 Kalkulace položky 184B13 1
10 Kalkulace položky 18461 1
11 Kalkulace položky 18472 1
12 Cenová nabídka - Realizace zeleně Dřevčice s.r.o. 1
13 Cenová nabídka Kaše - zahradnické služby 1
14 Cenová nabídka - gabriel 1
15 Dohoda o narovnání 5
16 Stanovisko KSÚS ze dne 26. 7. 2022 1
17 RDS - Technická zpráva - Náhradní výsadba 6
18 Vyjádření AD ze dne 15. 3. 2023 1
19 Stanovisko TDI ze dne 20. 3 2023 2

Počet listů celkem 26

Doklad 

Součást dokumentace ZBV 

Přehled dalších dokladů

22

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část 
obchvat Zápy

Rekultivace

102.3 / 001



Aspe Firma: STRABAG a.s. Strana: 1

3.6.1.10

Kč 12 087 567,02Cena s daní:

Kč 2 097 842,21DPH:

Kč 9 989 724,81Cena celková:

Kč 9 796 352,31Základní cena:

STRABAG a.s.Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekultivace

Rekultivace

Rozpočet:

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

SO 102.3

Objekt: SO 102.3

Stavba: II/101

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Rekultivace

Rekultivace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 102.3

SO 102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  200,000  116,36  23 272,00

pol.122738  100,0*2,0=200,000 [A]

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  100,000  189,10  18 910,00

vč.odvozu na skládku

rušené komunikace  100,0=100,000 [A]

 3 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3  24 627,000  84,51  2 081 227,77

z meziskládky

ornice  24170,0=24 170,000 [A]

zemina do násypu  457,0=457,000 [B]

Celkem: A+B=24 627,000 [C]

 4 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  457,000  51,44  23 508,08

rušené komun.  457,0=457,000 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  100,000  14,70  1 470,00

100,0=100,000 [A]

 6 18020 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2  61 850,000  25,72  1 590 782,00

10114,0+51736,0=61 850,000 [A]

 7 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  61 850,000  18,37  1 136 184,50

10114,0+51736,0=61 850,000 [A]

 8 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2  10 114,000  22,05  223 013,70

pro zatravnění  10114,0=10 114,000 [A]
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Rekultivace

Rekultivace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 102.3

SO 102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2  51 736,000  47,77  2 471 428,72

tl. 350mm a tl. 450 mm

orná půda  51736,0=51 736,000 [A]

 10 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  10 114,000  31,85  322 130,90

louka  10114,0=10 114,000 [A]

 11 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  10 114,000  5,51  55 728,14

10114,0=10 114,000 [A]

 12 18510 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE DVOULETÁ M2  61 850,000  29,89  1 848 696,50

Popis viz TZ

10114,0+51736,0=61 850,000 [A]

 101 184B13 N VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  0,000  8 625,00  0,00

Kompletní vč.kotvení, hnojení, zálivky - popis viz TZ

ZBV:

Náhradní výsadba22  15,000  129 375,00

Betula pendula – bříza bělokorá  5=5,000 [A]

Fraxinus excelsior – jasan ztepilý  5=5,000 [B]

Quercus robur – dub letní  5=5,000 [C]

Celkem: A+B+C=15,000 [D]

aktuální množství  129 375,00 15,000

 102 18461 N MULČOVÁNÍ M2  0,000  333,50  0,00
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II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

Rekultivace

Rekultivace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/101

SO 102.3

SO 102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

mulčování borkou tl.100-150 mm

ZBV:

Náhradní výsadba22  60,000  20 010,00

odhad - 1 strom = 2x2m

15*2,0*2,0=60,000 [A]

aktuální množství  20 010,00 60,000

 103 18472 N OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  0,000  977,50  0,00

3x do doby předání

ZBV:

Náhradní výsadba22  45,000  43 987,50

15*3=45,000 [A]

aktuální množství  43 987,50 45,000

 9 989 724,81Celkem:



Aspe

Stavba: - II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Objekt: SO 102.3 - Rekultivace

Rozpočet: SO 102.3 - Rekultivace

Poř.č. Položka Typ Text Poznámky MJ Množství Jedn.cena Celkem

193 372,50

101 184B13.N
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, 
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

Jednotková cena stanovena na základě cenové nabídky dle směrnice R-Sm-36 verze 
3.1 pod. čl. 17.4 odst. b bod iii), jelikož se jedná o dodatečný požadavek Objednatele 
nad rámec SoD.

KUS 15,000 8 625,00 129 375,00

102 18461.N MULČOVÁNÍ

Jednotková cena stanovena na základě cenové nabídky dle směrnice R-Sm-36 verze 
3.1 pod. čl. 17.4 odst. b bod iii), jelikož se jedná o dodatečný požadavek Objednatele 
nad rámec SoD.

M2 60,000 333,50 20 010,00

103 18472.N OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH

Jednotková cena stanovena na základě cenové nabídky dle směrnice R-Sm-36 verze 
3.1 pod. čl. 17.4 odst. b bod iii), jelikož se jedná o dodatečný požadavek Objednatele 
nad rámec SoD.

KUS 45,000 977,500 43 987,500

TABULKA NOVÝCH POLOŽEK

Strana 1 / 1



TOV 000 TOV 000 MJ KUS

1 Přímý materiál 0,00

2 Mzdy- osobní náklady 7 500,00

3 Odvody 0,00

4 Stroje 0,00

5 Doprava 0,00

6 Ostatní 0,00

7 Příme zpracovací náklady [2] až [6] 7 500,00

8 Nekalkulované náklady dle preambule 8% 0,00

Přímé + nekalkulované náklady [1] + [7] + [8] 7 500,00

9 režie výrobní 5,0 % 375,00

10 režie správní 5,0 % 375,00

Nepřímé náklady [9] + [10] 750,00

Náklady celkem + nekalkulované [1] + [7] + [8] + [9] + [10] 8 250,00

11 Zisk 5 % z 375,00

Celkem [1] + [7] až [11] 8 625,00

Jednotková cena 8 625,00

Hmotnost 0,00

Normohodiny 0,00

P.Č. Typ Kód položky                                Název položky MJ Množství Jednotková 
cena

Celkem

Materiály
0,00

0,00

Mzdy- osobní náklady CN Realizace zeleně Dřevčice s.r.o.
Vysazování stromů s baůem obvod kmene do 12 cm, podchozí 
výška min. 2,2 m KUS

1,0000 7 500,00
7 500,00

Betula pendula - bříza bělokorá, obv.km.10/12cm - 5 ks 7 500,00

Fraxinus excelsior - jasan ztepilý, obv.km.10/12cm - 5 ks
Quercus robur - dub letní, obv.km.10/12cm - 5 ks

Stroje

0,00

0,00

OPN

0,00

0,00

Rozbor ceny položky 184B13

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M



TOV 000 TOV 000 MJ M2

1 Přímý materiál 0,00

2 Mzdy- osobní náklady 290,00

3 Odvody 0,00

4 Stroje 0,00

5 Doprava 0,00

6 Ostatní 0,00

7 Příme zpracovací náklady [2] až [6] 290,00

8 Nekalkulované náklady dle preambule 8% 0,00

Přímé + nekalkulované náklady [1] + [7] + [8] 290,00

9 režie výrobní 5,0 % 14,50

10 režie správní 5,0 % 14,50

Nepřímé náklady [9] + [10] 29,00

Náklady celkem + nekalkulované [1] + [7] + [8] + [9] + [10] 319,00

11 Zisk 5 % z 14,50

Celkem [1] + [7] až [11] 333,50

Jednotková cena 333,50

Hmotnost 0,00

Normohodiny 0,00

P.Č. Typ Kód položky                                Název položky MJ Množství Jednotková 
cena

Celkem

Materiály
0,00

0,00

Mzdy- osobní náklady CN Realizace zeleně Dřevčice s.r.o.
Mulčování M2 1,0000 290,00 290,00

290,00

Stroje

0,00

0,00

OPN

0,00

0,00

Rozbor ceny položky 18461

MULČOVÁNÍ



TOV 000 TOV 000 MJ KUS

1 Přímý materiál 0,00

2 Mzdy- osobní náklady 850,00

3 Odvody 0,00

4 Stroje 0,00

5 Doprava 0,00

6 Ostatní 0,00

7 Příme zpracovací náklady [2] až [6] 850,00

8 Nekalkulované náklady dle preambule 8% 0,00

Přímé + nekalkulované náklady [1] + [7] + [8] 850,00

9 režie výrobní 5,0 % 42,50

10 režie správní 5,0 % 42,50

Nepřímé náklady [9] + [10] 85,00

Náklady celkem + nekalkulované [1] + [7] + [8] + [9] + [10] 935,00

11 Zisk 5 % z 42,50

Celkem [1] + [7] až [11] 977,50

Jednotková cena 977,50

Hmotnost 0,00

Normohodiny 0,00

P.Č. Typ Kód položky                                Název položky MJ Množství Jednotková 
cena

Celkem

Materiály
0,00

0,00

Mzdy- osobní náklady CN Realizace zeleně Dřevčice s.r.o.
Ošetření soliterních dřevin (3x) KUS 1,0000 850,00 850,00

850,00

Stroje

0,00

0,00

OPN

0,00

0,00

Rozbor ceny položky 18472

OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH



10.01.2023
Text M.j. Množství Jed.cena Cena celkem

mulčování m2 60,00 290,00 Kč        17 400,00

ošetřování dřevin soliterních (3x) kus 45,00 850,00 Kč        38 250,00

vysazování stromů listnatých s balem obvod kmene do
12cm, podchozí výška min. 2,2m kus 15,00 7 500,00 Kč     112 500,00

Betula pendula - bříza bělokorá, obv.km.10/12cm - 5 ks

Fraxinus excelsior - jasan ztepilý, obv.km.10/12cm - 5 ks

Quercus robur - dub letní, obv.km.10/12cm - 5 ks
168 150,00

Cena celkem bez DPH 168 150,00

Realizace zeleně Dřevčice s.r.o., Dřevčice 125, 250 01 Brandýs nad Labem
IČ: 02452901, DIČ: CZ02452901, Tel                                           

Sadové úpravy na stavbě „II/101 Brandýs nad Labem – přeložka –
část obchvat Zápy“
Náhradní výsadba



KAŠE - ZAHRADNICKÉ SLUŽBY
Návrhy, realizace, údržba zahrad

Masarykova náměstí 18,254 01 Jílové u Prahy
Tef./fcx: 241 95 08 44,6SM: 603 77 99 85

E-mail: info@zann£ti'riiekialuzby.cz
www.zahradnickesluzby cz

Sadové úpravy na stavbě „11/101 Brandýs nad Labem - přeložka -
obchvat Zápy"

část

Výsadba stromů

Text M.j. Množství Jed.cena Cena celkem

mulčování m2 60,00 350,00 Kč 21 000,00

ošetřování dřevin solitérních (3x) kus 45,00 965,00 Kč 43425,00

vysazování stromů listnatých s bálem obvod kmene do 12cm,
podchozí výška min. 2,2m

Betula pendula - bříza bělokorá, obv.km.10/12cm - 5 ks

Fraxinus excelsior - jasan ztepilý, obv.km.10/12cm - 5 ks

Quercus robur - dub letní, obv.km.10/12cm - 5 ks

kus 15,00 7 850,00 Kč 117 750,00

182 175,00

Datum: 16.1.2023

podpis

 

                         
                              
                    
                   

                           
                        

              
                



gabriel
NAŠE PRÁCE ROSTE

České Kopisty 208, Terezín
412 01 Litoměřice

                
                
                  
              

Sadové úpravy na stavbě „11/101 Brandýs nad Labem - přeložka - část obchvat Zápy

Náhradní výsadba stromů

Datum: 16.1.2023

Text M.j. Množství Jed.cena Cena celkem

mulčování m2 60,00 313,00 Kč 18 780,00

ošetřování dřevin solitérních (3x) kus 45,00 935,00 Kč 42 075,00

vysazování stromů listnatých s bálem obvod kmene do 12cm, podchozí výška
min. 2,2m

Betula pendula - bříza bělokorá, obv.km.10/12cm - 5 ks

Fraxinus excelsior - jasan ztepilý, obv.km.10/12cm - 5 ks

Quercus robur - dub letní, obv.km.10/12cm - 5 ks

kus 15,00 7 785,00 Kč 116 775,00

177 630,00

               

          
             



S-17800/KSUS/2019

DOHODA

S-3025/00066001/2019

č. j. MČ/DN/18-110/...../2019
DO

HO
DA

 O 
NA

RO
V: Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel 
na straně jedné (dále jen „investor“) 
a
Pokorný Karel
bytem: č. p. 148, Zápy, 25001
datum narození: 27.12.1987
na straně druhé (dále jen „vlastník“)

uzavírají v souladu s ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů tuto

DOHODU O NAROVNÁNÍ

I.
Vlastník je výlučným vlastníkem pozemkových parcel označených parcelní č. 252/2, 

parcelní č. 256/1, parcelní č. 260/1 a parcelní č. 260/3 zapsaných na LV č. 2982 pro obec Zápy, 
katastrální území Ostrov u Brandýsa nad Labem u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
katastrální pracoviště Praha-východ, a to včetně jejich součástí a příslušenství.

Vzhledem ktomu, že se výše uvedené parcely nachází v ploše záboru připravované akce 
„11/101 Brandýs nad Labem, přeložka, I.etapa“, jejímž investorem je Středočeský kraj, resp. 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. a na předmětných parcelách se nacházejí 
dřeviny, které bude nutné pro předpokládané stavební práce vykácet, přistoupily strany k uzavření 
dohody o narovnání popsané skutečnosti.

II.
Předmětem této dohody jsou trvalé porosty, které se nacházejí na pozemkových parcelách 

uvedených včl. I této dohody a jsou specifikovány ve znaleckém posudku č. 2945/15/2019 ze dne 
23.01.2019, vypracovaném Ing. Milanem Ječmenem ze spol. PROSCON, s. r. o., znalecký ústav 
v oboru ekonomika, sídlem Praha 5, K Lochkovu 661/39, IČ: 493 56 381. Vlastník obdrží originál 
posudku.

Předmětné porosty nabývá do svého vlastnictví Středočeský kraj v okamžiku skácení, 
případně po dohodě smluvních stran zůstávají vlastníkovi pozemku - viz. čl. III.



III.

Vlastník finanční náhradu požaduje (varianta lila) - nepožaduje (varianta IHb).
(nehodící se škrtněte)

Nebude-li žádná z variant vybrána, má se za to, že vlastník vybral variantu lila.

lila.
Smluvní strany se dohodly, že vlastník tímto prodává a investor kupuje předmětné porosty do 

vlastnictví Středočeského kraje. Finanční náhrada za předmětné porosty je stanovena v celkové výši 
5.841,- Kč, a to na základě posudku uvedeného v či. II této dohody.

Finanční náhradu ve výši 5.841,- Kč (slovy: pěttisícosmsetčtyřicetjedna korun českých) 
zaplatí investor vlastníkovi do 60 dnů ode dne doručení oboustranně podepsané dohody investorovi, 
platba bude provedena bezhotovostním převodem na účet č...... ........................................................ ,
vedený u. .C .. .-SPQJR-A JÍTL/QV

Po podpisu této dohody není vlastník oprávněn s předmětnými porosty jakkoli nakládat.

IHb.
Smluvní strany se dohodly, že investor je po získání příslušného povolení ke kácení mimolesní 

zeleně ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
oprávněn předmětné porosty vykácet. Bezprostředně po vykácení je investor o této skutečnosti 
povinen písemně informovat vlastníka. Vlastník je povinen v přiměřené lhůtě nikoli delší než 14 dnů 
předmětné porosty převzít a odvézt. Neučiní-li tak, je investor oprávněn bez dalšího naložit 
s předmětnými porosty dle vlastního uvážení, přičemž vlastníkovi nenáleží náhrada a má se za to, že 
smluvní strany jsou finančně i jinak vyrovnány.

IV.
Vlastník pozemků uvedených v čl. I. této dohody uděluje investorovi ve smyslu § 8 zákona 

č. 114/1992 Sb., plnou moc ktomu, aby za něho investor jako zmocněnec zajistil rozhodnutí o 
povolení ke kácení předmětných porostů rostoucích mimo les. Tato plná moc se vztahuje na veškeré 
úkony nezbytné pro získání výše uvedeného povolení, a to včetně podávání žádostí ve správních 
řízeních, jednání s dotčenými správními orgány, přijímání písemností apod. Zmocněnec může udělit 
plnou moc jiné osobě, aby místo něho v této záležitosti za zmocnitele jednala. Investor svým 
podpisem této dohody plnou moc přijímá a vlastník svým podpisem uděluje souhlas s kácením 
předmětných dřevin na pozemku ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně 
dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.

V.
Strany se dohodly, že právní vztahy, práva a povinnosti, vyplývající z této dohody se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Předmět dohody má ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. i) zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších přepisů, hodnotu nižší než 50 000 Kč.



VI.
Obě strany prohlašují, že si tuto dohodu řádně přečetly a že byla uzavřena na základě jejich

svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Tato dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží vlastník a 2 investor.

Vlastník: Investor:

V .. ...........dne .. í?.:V Praze dne.......17. "IP"
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PONTEX spot, s r.o. Bezová 1658, 14714 Praha 4

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Jednání se konalo dne: 27.1. 2019 v Brandýse nad Labem

Předmětem jednám byly akce: 11/101 Brandýs nad Labem, přeložka - 1. etapa, 1. část
Účastníci jednání: dle prezenční listiny

Předmětem jednání bylo řešení požadavku náhradní výsadby vlastníka pozemků zapsaných na LV 2982 
v k.ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem, které jsou dotčeny dočasným záborem v rámci výše uvedené 
stavby a na dočasném záboru je navrženo kácení.

V rámci majetkoprávní přípravy je kácení řešeno dohodou o narovnání, vlastník pozemku podmiňuje 
uzavření dohody o narovnání závazkem stavebníka na provedení náhradní výsadby. Bez uzavření 
dohody o narovnání není možné provést kácení.
Stavebník navrhuje následující náhradní výsadbu:

- Výsadba bude provedena na pozemcích KN 260/1 a KN 256/1 v k. ú. Ostrov u Brandýsa nad 
Labem a to mimo ochranné pásmu přeložky plynovodu a vodovodu. Takto vymezená plocha činí 
550m2.

- Je navržena náhradní výsadba v obdobné druhové skladbě, jako je kácený porost:
o Jasan ztepilý
o Dub letní

o Bříza bělokorá

- Výsadba bude provedena ve sponu 6x6 m. Výsadba bude zahrnovat 15 stromů s rovnoměrným 
druhovým zastoupením

Vlastník s návrhem náhradní výsadby souhlasí.

Zapsal: Ing. Pavel Hrdina 
Pontex spol. s r.o.

Přílohy:
- Prezenční listina

1



Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1,147 00 Praha 4-Braník

PREZENČNÍ LISTINA
Název akce: n/101 Brandýs nad Labem, přeložka Místo konání: Brandýs nad Labem

Datum konání: 27. 1. 2020

jméno organizace telefon/mobil e-mail podpis,

                 
   

 
/

J

IČ: 407 63 439, DIČ: CZ40763439
a Bankovní spojení: ČSOB Praha, a.s., č. účt                 

MONETA Money Bank, a                           
Sídlo: Bezová 1658/1,147 00 Praha 4-Braník,              

• Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jednatelé:

sekretariát:

Ing. Václav Hvízdal
Ing. Milan Kalný
Ing. Martin Havlík
tel.:                 

te                   
te                    
te                    
e-                      



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21  PRAHA 5, Zborovská 11
------------------------------------------------------------------------------------------------

1
IČ: 00066001      e-mail:                       
DIČ: CZ00066001                                           telefon:            

STRABAG, a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice
IČ: 60838744

Ing. Jiří Cingroš

Váš dopis zn. / ze dne       Naše značka        Vyřizuje / telefon        Říčany
Ing. Petr Nádvorník,           26 .7. 2022

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně SO 102.3, SO 106 a SO 107a – II/101 Brandýs nad
Labem - přeložka, I. etapa - část Obchvat Zápy

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/101 Brandýs nad

Labem - přeložka, I. etapa - část Obchvat Zápy“ souhlasí navrženou změnou SO 102.3

(rekultivace), SO 106 (napojení na stávající silnic II/101) a SO 107a (silnice II/245,

cyklostezka).

Tyto změny se týkají:

SO 102.3: náhradní výsadba na základě požadavku majitele pozemku v místě Ostrovského

potoka, jako náhrada za pokácené dřeviny.

SO 106: úprava konstrukčních vrstev při napojení obchvatu na stávající komunikaci II/101.

Potřeba vznikla v důsledku projednání postupu prací se společností ČEPRO a.s., přičemž

komunikace budou do doby úplného dokončení stavby užívány v jiném režimu, než

předpokládal projekt a je potřeba v tomto úseku počítat s vyšším zatížením těžkou dopravou.

SO 107a: úprava řešení přechodu pro chodce u SO 108 z důvodu zvýšení bezpečnosti.

Veškeré změny musí být řádně zdokumentovány a podloženy dle skutečnosti.

Zhotovitele žádáme o zpracování ZBV na tyto změny.

S pozdravem

Ing. Petr Nádvorník

         
         

                  
                   
                 
                



TEL: 226 209 172 (171)
100 00 PRAHA 10, TŘEBOHOSTICKÁ 14

BML s.r.o.

II/101 BRANDÝS NAD LABEM - PŘELOŽKA
1. Etapa - část 1 SO 102.3
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1. Identifikační údaje 

1.1 Stavba: II/101 Brandýs nad Labem – přeložka  

  I. etapa, 1. část 

1.2 Číslo objektu: SO 102.3 

 Název: Rekultivace 

1.3 Katastrální obec: Zápy 

1.4 Kraj: Středočeský 

1.5 Objednatel: Strabag a. s. 
 Kačírkova 982/4  
 Praha 5, 158 00 

1.6 Investor: Středočeský kraj 

1.7 Uvažovaný správce: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace 

 Zborovská 11  
 Praha 5, 150 21 

1.8 Projektant stavby: BML spol. s r.o., Třebohostická 14, 100 00 Praha 10 
IČO 45789371, DIČ CZ45789371Základní údaje 

2. Základní údaje 
2.1 Charakter stavby: Sadové úpravy 

3.   Obsah objektu a jeho umístění 
Náhradní výsadba stromů na pozemcích s parc. č. 256/1 a 260/1. 

4. Změny proti předcházejícímu stupni PD 

Oproti předcházejícímu stupni nejsou zapracovány žádné změny.  
 

5. Podklady a závazné předpisy 

5.1. Podklady 

- Geodetické zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v. 

- Katastrální mapa KMD v digitálním prostředí 

- průzkum inženýrských sítí 

- Vizuální prohlídka místa stavby včetně pořízení fotodokumentace 

- Dendrologický průzkum 

- Územní rozhodnutí ze 16.10.2014 č.j. 06047/2014 

- II/101 Brandýs nad Labem, přeložka (PDPS, 8/2018, Pontex spol. s r.o., Ing. Martin 
Havlík) 
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5.2. Závazné předpisy 

{1} TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace. 

{2} ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství – Terminologie – Základní odborné termíny 
a definice 

{3} ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 

{4} ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 

{5} ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich zakládání 

{6} ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technologicko-biologické 
způsoby stabilizace terénu – stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi 

{7} ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče 
o vegetační plochy 

{8} ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích 

{9} ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základní ustanovení 

6. Popis technického řešení 

6.1. Návrh výsadby dřevin 

Z hlediska ekologické stability krajinných segmentů ovlivněných výstavbou je nutno zajistit 
především výsadbu domácích, stanovištně odpovídajících porostů a zabránit případnému 
šíření ruderálních druhů v porostu podél komunikace. Při návrhu výsadby dřevin se vycházelo 
z požadavků vlastníka pozemků na náhradní výsadbu. K výsadbě jsou navrženy listnaté 
stromy. 

6.1.1. Seznam navrhovaných druhů dřevin 

Latinský a český název stromu     počet 

Betula pendula – bříza bělokorá       5 

Fraxinus excelsior – jasan ztepilý       5 

Quercus robur – dub letní        5 

Stromy celkem       15 

6.1.2. Požadavky na výsadbový materiál 

Veškeré stromy musí vyhovovat následujícím parametrům: 

 Obvod kmene nejméně 0,1 m 

 Výška kmene min. 1,5 m 

 Průměr balu 0,3 m 

 Výška balu 0,3 m 

 Dobře zapěstovaná koruna 
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6.1.3. Popis a prostorové uspořádání výsadeb a vzdáleností při výsadbě 

Prostorové podmínky pro výsadbu dřevin jsou omezené. Výsadba proběhne na pozemcích 
v k.ú Ostrov o Brandýsa nad Labem na pozemcích s parc. č. 256/1 a 260/1. Na pozemcích se 
nachází stávající podzemní vedení technické infrastruktury a nově budovaný vysokotlaký 
plynovod, do jejichž ochranných pásem nelze zasáhnout. Ochranná pásma jsou vyznačena 
v přiložené situaci. Stromy jsou střídavě vysazeny s roztečí min. 5 m. 

7. Technologie výsadby a ošetření 

Pro zabezpečení ochrany proti mechanickému poškození kořenů a báze kmenů je navrženo 
ukotvení stromů a chráničky kmene stromů. Báze kmenů je nutné chránit plastovými 
snímatelnými kryty. Břízy a jasany budou chráněny proti okusu chráničkou a duby nátěrem. 

Po výsadbě je nutné provést kotvení stromů – minimální životnost 4 roky. Stromy budou 
opatřeny 3 kůly. 

Veškerá výsadba musí být namulčovaná borkou v tl. 100 – 150 mm. Vrstva kůry je spočítána 
po slehnutí. Mulčovací materiál nesmí poškozovat dřeviny a nesmí bránit pronikání vzduchu 
a vody do půdy (ČSN DIN 18 916, čl.3.4). Použita bude hrubá borka nerozložená, kousky 
kůry nad 5 cm. 

Součástí výsadby bude také pravidelná zálivka a ošetření dřevin. Zálivku je nutné podle 
vláhových podmínek provést cca 3x. Ošetření by bylo vhodné provést alespoň 3x do doby 
předání. 

Zálivkové dávky: 100 l 

Ošetření dřevin obnáší tyto úkony: 

- Zálivka a okopávka dřevin 

- Přihnojení kombinovaných hnojivem 

- Povolení úvazků, oprava kotvení 

- Úprava korun, odstraňování uschlých a poškozených větví 

- Výměna uhynulých rostlin 

Při realizaci musí být dodrženy platné normy v oboru sadovnictví a krajinářství včetně 
příslušných oborových norem – výpěstky okrasných dřevin a norem navazujících: viz 
předpisy. 

8. Přílohy 

- Situace v měřítku 1:1000 



SEZNAM OBJEKTŮ:
S0102 - Silnice 11/101 (S0104 - 11/101)
S0104 - Okružní křižovatka na sil. 111/0103
S0106 - Napojení na stávající sil. 11/101
S0107 - Silnice II/245
S0108 - Okružní křižovatka na stávající sil. 11/101
S0126 - Přeložka cyklostezky 0035
S0152 - Přeložka polní cesty v km 0,606 S0102
S0183 - Protihlukové opatření v km 0,020-0,586 S0102
S0184 - Protihlukové opatření v km 0,260-1,090 S0107
S0190 - Dopravně Inženýrské opatření

LEGENDA STROMŮ:

H JASAN ZTEPILÝ (FRAXINUS EXCELSIOR)

< DUB LETNÍ (QUERCUS ROBUR)

• BŘÍZA BĚLOKORÁ (BETULA PENDULA)

KATASTRÁLNÍ MAPA:

7143/7
- CISLO A HRANICE PARCELY KN

S0203 - Most přes Ostrovský potok HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
S0204 - Most přes Svémysllckou svodnlcl

SLUČKOVÁ HRANICE
SO332 - Přeložka vodovodního přivaděče Vysoká mez v km 0,282 S0107
SO333 - Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104 LEGENDA:
SO334 - Úpravy vodovodu pod S0108 a S0107 __________ OBVOD STAVBY

SO342 - Úprava Ostrovského potoka
SO343 - Úprava Svémysllcké svodnlce

SO352 - Přellvný příkop v km 0,520 S0107
SO353 - Přellvný příkop S0108
SO373 - Úprava mellorací v km 0,0-1,4 S0102
SO374 - Úprava mellorací v km 0,540-0,670 S0107

SO432 - Přeložka venkovního vedení 22kV v km 1,966 S0101
SO451 - Přeložka DK 32 Telefónica 02*
SO452 - Přeložka DK 152 Telefonica 02*
SO453 - Přeložka DK 10 Telefonica 02*
SO461 - Přeložka kabelů MTS a DK 39 Telefónica 02*

S0502 - Přeložka produktovodu v km 1,29 SO 102
S0503 - Ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107
S0510 - Ochrana stávajícího VTL plynovodu v km 1,3 S0102
SO511 - Přeložka stávajícího VTL plynovodu v km 1,2 S0102
SO512 - Přeložka stávajícího VTL plynovodu v km 2,1 S0101

S0530 - Přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy
SO531 - Ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 S0102
SO532 - Ochrana STL plynovodu pod SO 108

$$ KÁCENÍ STROMŮ (SOUČÁST SO 102.1

REKULTIVACE RUŠENÝCH KOMUNIKACÍ 
(SOUČÁST SO 102.3)

VYSVĚTLIVKY:

Archivní vrty IGP

Vrty IGP

POZNÁMKA:

ZÁKRESY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ 
ZHOTOVITEL ZAJISTÍ PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTYČENÍ 
A OVĚŘENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
ZHOTOVITEL NESMÍ ZAHÁJIT VÝKOPOVÉ PRÁCE PŘED
VYTYČENÍM A OZNAČENÍM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.
VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO 
K POŠKOZENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ.

LEGENDA STÁV. OCHR. PÁSEM V ROZSAHU VÝSADBY:
--------------------------- PRODUKTOVOD, VODOVOD, KANALIZACE

POZN.:
‘PŘÍPRAVU A REALIZACI TĚCHTO STAVEBNÍCH OBJEKTŮ ŘEŠÍ
SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ MIMO TUTO PD

LEGENDA NOVÝCH OCHR. PÁSEM V ROZSAHU VÝSADBY:
------------------------------- PRODUKTOVOD, VODOVOD, KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

Plyn středotlak neověřený podzemní
Plyn vysokotlak neověřený podzemní

—C---------- Kanalizace bez rozlišení neověřená podzemní
—«---------- Kanalizace dešťová neověřená podzemní

---------- Kanalizace splašková neověřená podzemní
Kanalizace výtlačné neověřená podzemní 
Sdělovací spojové neověřené podzemní
Silové velmi vysoké napětí nadzemní 
Vodovod pitná neověřený podzemní 

—---------- Produktovod neověřený podzemní

NOVĚ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

Plyn vysokotlak podzemní

Kanalizace bez rozlišení podzemní
Kanalizace dešťová podzemní

Sdělovací spojové podzemní

Silové nízké napětí podzemní 

Silové vysoké napětí nadzemní

Vodovod pitná podzemní 
Produktovod podzemní
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IČO: 407 63 439,  DIČ: CZ 407 63 439                                               jednatelé: Ing. Petr Souček  tel.             
Bankovní spojení: GE Capital Bank Prah                                            Ing. Václav Hvízdal tel.             

ČSOB Praha, č. účtu:                                  Ing. Martin Havlík  tel.             
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4 sekretariát: tel.:            

Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, p.o.

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj  :   PX 2023

V Praze : 15. března 2023                       
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina                              

Akce:  II/101 Brandýs nad Labem, přeložka – etapa I. – část obchvat Zápy

Věc: Vyjádření AD č. 30

Vážený pane řediteli,

dne 14. 3. 2023 AD obdržel elektronicky návrh ZBV č. 22, které řeší doplnění náhradní výsadby na

pozemcích parc. č. 260/1 a 256/1 v k. ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem

Požadavek na doplnění náhradní výsadby vznikl v rámci majetkoprávní přípravy stavby jednáním ze

dne 27. 1. 2020.

Po prostudování zaslaného ZBV č. 22 AD s jeho návrhem souhlasí.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina



Vyřizuje: Ing. Miroslav Fuksa

Datum: 20.03.2023

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Ing. Petr Nádvorník

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 22 - SO.102.3_náhradní výsadba
předložené v rámci realizace stavby

„11/101 Brandýs nad Labem - přeložka - část obchvat Zápy“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: Strabag a.s.,
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
Zpracovatel PDPS: Pontex s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č. 22 -
SO.102.3_náhradní výsadba.

Předmětem dokumentace ZBV č. 22 - rekultivace území místě Ostrovského potoka, jako
náhrada za pokácené dřeviny s ohledem na požadavky majitele pozemku v průběhu realizace
stavby.

Jedná se o dřeviny - stromy:

- Betula pendula. - bříza bělokorá - 5 ks
- Fraxinus excelsior - jasan ztepilý - 5 ks
- Quercus robur - dub letní - 5 ks

Pro zabezpečení ochrany proti mechanickému poškození kořenů a báze kmenů je navrženo
ukotvení stromů a chráničky kmene stromů. Báze kmenů je nutné chránit plastovými
snímatelnými kryty. Břízy a jasany budou chráněny proti okusu chrániěkou a duby nátěrem.
Po výsadbě je nutné provést kotvení stromů - minimální životnost 4 roky. Stromy budou opatřeny
3 kůly za účelem stabilizace kmene stromu.
Veškerá výsadba musí být mulčována borkou v tl. 100 - 150 mm. Vrstva kůry je spočítána po
slehnutí. Mulčovací materiál nesmí poškozovat dřeviny a nesmí bránit pronikání vzduchu a vody
do půdy (ČSN DIN 18 916, čl.3.4). Použita bude hrubá borka nerozložená, kousky kůry nad 5
cm.
Součástí výsadby bude také pravidelná zálivka a ošetření dřevin. Zálivku je nutné podle
vláhových podmínek provést cca 3x. Ošetření by bylo vhodné provést alespoň 3x do doby
předání.

SGS Czech Republic, s.r.o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic
IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
                                                             www.cz.sgs.com



Předmětem položek č. 101, 102 a 103.

Jedná se o Změnu nepředvídanou, která vznikla na základě požadavku třetí osoby v průběhu
realizace stavby

Po prostudování předložených materiálů ZBV nemáme k předmětné dokumentaci ZBV
připomínek.
Tímto doporučujeme, aby zhotovitel stavby zpracoval dokumentaci ZBV v souladu
vypracovanou dokumentací Pontex spol. s r.o. k výše uvedeným změnám v souladu s
příslušnou směrnicí KSUS StčK.

S pozdravem

Pavel Kubísek

                          
              
              
                             

SGS Czech Republic s.r.o.
                  
                       

K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic
IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
                                                             www.cz.sgs.com

SGS Czech Republic, s.r.o.


		2023-05-22T08:16:06+0200
	Daniel Löffler


		2023-05-22T09:29:17+0200
	Tomáš Svoboda


		2023-05-24T12:41:24+0200
	Praha
	Ing. Tomáš Hajič
	Schvaluji tento dokument.


		2023-05-24T20:36:17+0200
	Ing. Karel Klofáč


		2023-05-26T08:51:48+0200
	Ing. Pavel Hrdina


		2023-05-31T12:27:51+0200
	Ing. Miroslav Fuksa


		2023-05-31T14:51:01+0200
	Ing. Petr Nádvorník


		2023-06-01T15:15:06+0200
	Ing. Jaroslava Jurková




