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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
III/36080 a III/36078 Popovice - Oprava kanalizací nezasažených ploch
ze dne 24. 10. 2023
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	SOBOS CZ spol. s r.o.

	se sídlem:
	Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč

	zastoupený:
	Miroslav Sochor, jednatel
Vítězslav Sochor, jednatel



zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54869
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	277 25 928

	DIČ:
	CZ27725928



(dále jen „Zhotovitel“)


Krajská správa •
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-94-2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 32/23/S
III/36080 a III/36078 Popovice - Oprava kanalizací nezasažených ploch

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“
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Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-94-
2023 a číslo zhotovitele 32/23/S, ze dne 24. 10. 2023, spočívající v prodloužení termínu k dokončení stavby z důvodu velké vytíženosti subdodavatelské firmy, dále ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Zároveň se smluvní strany dohodly na zpřesnění čl. 11 smlouvy o dílo č. ZMR-ST-94-2023, konkrétně na možnosti dílčí fakturace po ucelených částech zakázky, a to z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby.
2.2. Doba plnění dle článku 4 stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
b) zhotovitel se zavazuje provést dílo: nejpozději do 31. 10. 2023 včetně předání dokladové části
se ruší a nahrazuje ujednáním:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
b) zhotovitel se zavazuje provést dílo: nejpozději do 15. 12. 2023 včetně předání dokladové části
2.3. Předmět plnění dle Článku 2 stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenou Konečnou rekapitulací ceny za dílo.
2.4. Celková cena díla dle Článku V. odst. 5.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH2 645 416,70 Kč
207 783,36 Kč
2 853 200,06 Kč
599 172,01 Kč
3 452 372,07 Kč

Vícepráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
2.5. Čl. 11 stávající smlouvy o dílo se zpřesňuje následovně:
· zhotovitel vystaví dílčí faktury po ucelených částech dodávky,
· v tomto případě jde o dílčí fakturaci po položení ACL 16+ na spojovací postřik.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
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3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Konečná rekapitulace ceny za dílo
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Jihlavě dne: viz podpisV Třebíči: viz podpis
Miroslav Sochor, jednatel SOBOS CZ spol. s r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
V Třebíči: viz podpis
Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-94-2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 32/23/S
III/36080 a III/36078 Popovice - Oprava kanalizací nezasažených ploch

Vítězslav Sochor, jednatel SOBOS CZ spol. s r.o.
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Konečná rekapitulace ceny za dílo podle skutečnosti po dokonční díla:
Celková kalkulace k SOD:
	III/36080 Popovice
	III/36080
	ACO 11+ tl. 5 cm
	248,85
	m2
	380,00 Kč
	94 563,00 Kč

	KM 0,000 - 0,153
	
	ACL 16 + tl. 5 cm
	655,70
	m2
	360,00 Kč
	236 052,00 Kč

	
	
	Spojovací postřik
	904,55
	m2
	26,00 Kč
	23 518,30 Kč

	
	
	Zalití spáry u mostu
	2,60
	m2
	80,00 Kč
	208,00 Kč

	
	
	výšková úprava stáv. dešťových vpustí
	2,00
	ks
	2 800,00 Kč
	5 600,00 Kč

	III/36078 Popovice
	III/36078
	ACO 11+ tl. 5 cm
	2 819,75
	m2
	380,00 Kč
	1 071 505,00 Kč

	KM 1,820 - 2,670
	
	ACL 16 + tl. 5 cm
	2 951,65
	m2
	360,00 Kč
	1 062 594,00 Kč

	
	
	Spojovací postřik
	5 771,40
	m2
	26,00 Kč
	150 056,40 Kč

	
	
	Zalití spar na koncových úsecích
	16,50
	m2
	80,00 Kč
	1 320,00 Kč

	
	
	
	
	
	celkem bez DPH
	2 645 416,70 Kč

	
	
	
	
	
	celkem s DPH
	3 200 954,21

	Skutečně provedený rozsah:
	
	
	
	
	
	

	KM 0,000 - 0,153
	III/36080
	ACL 16 + tl. 5 cm
	-655,70
	m2
	360,00 Kč
	-236 052,00 Kč

	KM 1,820 - 2,670
	III/36078
	ACL 16 + tl. 5 cm
	-2 951,65
	m2
	360,00 Kč
	-1 062 594,00 Kč

	KM 0,000 - 0,153
	III/36080
	ACL 16 + tl. 5,8 cm
	655,70
	m2
	417,60 Kč
	273 820,32 Kč

	KM 1,820 - 2,670
	III/36078
	ACL 16 + tl. 5,8 cm
	2 951,65
	m2
	417,60 Kč
	1 232 609,04 Kč

	celkem bez DPH
	207 783,36 Kč
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K fakturaci dle skutečnostiPůvodní cena bez DPH
Původní cena vč. DPH
2 645 416,70 Kč
3 200 954,21 Kč

2 853 200,06 Kč
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