
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo III/34428 Chuchel - most ev. č. 34428-1
ze dne 17. 02. 2023
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	TANNACO, a.s.

	se sídlem:
	Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk

	zastoupený:
	Zdeňkem Škarvadou, předsedou správní rady



zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14489
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	61677272

	DIČ:
	CZ61677272



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-28- 2022 a číslo zhotovitele 1/2023, ze dne 17. 02. 2023, spočívající ve stanovení ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změně soupisu prací, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Množství odpadu bylo upraveno na skutečné hodnoty, nedošlo k odstranění mostní izolace, protože nebyla na původním mostě nalezena, výměna podloží pod vozovkou byla na základě SZZ provedena v tloušťce 400 mm.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce
a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenou změnou soupisu prací. 2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH
	5 578 762,93 Kč

	Změna soupisu prací - vícepráce
Změna soupisu prací - méněpráce
Zaokrouhlení
	30 031,50 Kč
-	28 884,08 Kč
0,04 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
	5 579 910,39 Kč

	DPH 21 %
	1 171 781,18 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH
	6 751 691,57 Kč



Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Změna soupisu prací

Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny
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Číslo smlouvy objednatele: P-ST-28-2022
III/34428 Chuchel - most ev. č. 34428-1	Číslo smlouvy zhotovitele: 1/2023

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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V Poděbradech: viz podpis
V Jihlavě dne: viz podpis








Pavel Machek, ředitel společnosti TANNACO, a.s.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	Rozpis položek a cen Změny

	Název stavby dle SoD: III/34428 Chuchel, most ev.č. 34428-1 Číslo a název SO/PS: SO 001 Demolice stávajícho mostu ev.č. 34428-1 + SO 201 Most Číslo a název rozpočtu: SO 001 Demolice stávajícho mostu ev.č. 34428-1 + SO 201 Most
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
SO 001 + SO 201

	
	

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve Smlouvě
	Množství po Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem po Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Podíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	SO 001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	014122
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)
	T
	416,711
	361,324
	-55,387
	450,000
	187 519,95
	-24 924,15
	0,00
	162 595,80
	-24 924,15
	-13,29%

	3
	014132
	POPLATKY ZA SKLÁDU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) mostní izolace
	T
	0,484
	0,000
	-0,484
	8000,000
	3 872,00
	-3 872,00
	0,00
	0,00
	-3 872,00
	-100,00%

	21
	97817
	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
	M2
	43,963
	0,000
	-43,963
	2,000
	87,93
	-87,93
	0,00
	0,00
	-87,93
	-100,00%

	
	
	SO 201
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	014122.1.
	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina
	T
	68,970
	91,960
	22,990
	450,000
	31 036,50
	0,00
	10 345,50
	41 382,00
	10 345,50
	33,33%

	42
	56336
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300 MM
	M2
	165,700
	223,600
	57,900
	340,000
	56 338,00
	0,00
	19 686,00
	76 024,00
	19 686,00
	34,94%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	- 28 884,08
	30 031,50
	
	1 147,42
	



Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.
Za Zhotovitele	Za Objednatele:
Podpis:	Podpis:

