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Dodatek č. 7  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2964/2021 

"Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům II."  

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 
 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 
hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   

číslo účtu: 107-6482590257/0100    

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Metrostav DIZ s.r.o.     

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň   

IČO: 25021915 

DIČ: CZ25021915              

osoby oprávněné podepsat dodatek:  Ing. Karel Volf, MBA - předseda sboru jednatelů,  a Ing. 

Tomáš Erhard, jednatel        

bankovní spojení:  

číslo účtu:

evidence: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177       

a 

OHLA ŽS, a.s. 

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno  
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IČO: 46342796 

DIČ: CZ46342796 

osoby oprávněné podepsat dodatek: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představentsva,  a 

Jiří Procházka MBA, člen přestavenstva 

 obě společnosti vystupují v zadávacím řízení jako "Společnost Metrostav DIZ + OHLA ŽS pro 
Revitalizaci dolního centra Liberce a Parkovací dům II." s tím, že Mestrostav DIZ s.r.o. je jako 
vedoucí společník   

dále společně jen „zhotovitel“                

 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 07.10.2022 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/2964/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 
stavbu "Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům II." a dne 08.12.2022 smluvní 
strany uzavřely dodatek č. 1, dne 02.02.2023 smluvní strany uzavřely dodatek č. 2 a dne 

05.04.2023 smluvní strany uzavřely dodatek č. 3, dne 10.07.2023 smluvní strany uzavřely 
dodatek č. 4, dne 11.10.2023 smluvní strany uzavřely dodatek č. 5, dne 06.11.2023 smluvní 
strany uzavřely dodatek č. 6 (dále jen „smlouva“). 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 
příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 
Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 
z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.   

2. Smluvní strany se dále dohodly, že předmět smlouvy doplněný o dodávku a montáž 
rychlodobíjecí stanice pro elektromobily do SO 701 dle specifiikace uvedené ve změnovém 
listu č.4 zůstává a to i včetně ceny za dodávku a montáž rychlodobíjecí stanice. Termín 
dodání a montáže rychlodobíjecí stanice je součástí termínu dokončení stavebních prací a  
předání a převzetí stavby sjednaný dodatkem č. 6. 

3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 
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navyšuje o částku 5 271 577,97 Kč bez DPH; 6 378 609,34 Kč včetně DPH.  

4. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH    198.077.587,13 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst.4 a 

odst.5 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce 

      5.917.872,67 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 

odst.5  zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce 

         646.294,70 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 
smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 
méněpráce) bez DPH 

 

  203.349.165,10 Kč 

21 % DPH     42.703.324,67 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 
smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 
méněpráce) včetně DPH 

 

 246.052.489,77 Kč 

      

5. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 
zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 
sjednaných tímto dodatkem (včetně dodávky a montáže rychlodobíjecí stanice), v termínu 
stanoveném v dodatku č. 6.   

 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: změnový list č. 7, prostá kopie bankovní 
záruky 

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti  stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva obdrží 
zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 
včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 
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uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 2056/23/RK ze dne 07.11.2023.   

 

 

V Liberci dne 24.11.2023 V Liberci dne 15.11.2023  

 

 

……………………………… ………………………… 

Liberecký kraj    Metrostav DIZ s.r.o.                   

Ing. Zbyněk Miklík Ing. Karel Volf, MBA            

náměstek hejtmana                                                                       předseda sboru jednatelů 

 

 

                                                                                                   …………………………… 

                                                                                                   Ing. Tomáš Erhard 

                                                                                                   jednatel 

 

 

                                                                                                   ……………………………. 
                                                                                                   OHLA ŽS, a.s. 
                                                                                                   Ing. Roman Kocúrek 

                                                                                                   1. místopředseda představenstva 

 

 

                                                                                                  ……………………………… 

                                                                                                  Jiří Procházka, MBA, 
                                                                                                  člen představenstva 
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ZMĚNOVÝ LIST 

číslo ZL: č.7 

Název akce:  „Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům II“ 

 

Investor: Liberecký kraj 
Zhotovitel: M e t r os t av  D IZ  s . r . o .  a  O HL A ŽS ,  a . s .  

Smlouva o provedení stavby č. OLP/2964/2021 
r. č. p.:  CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016801 

Integrovaný regionální operační program 

Změnový list vystavil: Ing. Marie Oczadly Datum:  31.10.2023 

 

Předmět změny: 
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/2964/2021 uvedené v rozpočtu prací 

ke Změnovému listu č. 7, zpracovaného zhotovitelem ze dne 30.10.2023 

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která 
spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána 
v souladu: 

- v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota 
změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více 
změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce, 

- v souladu s § 222 odst. 5 zákona se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky 
od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích 
na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi 
pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, 
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 

c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude 
provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 

 

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODST. 4 ZÁKONA 

7.01 Změna typů stromů a trvalek SO 801 

Popis změny 

V parkovací ploše E z důvodu původně navržených typů stromů dubu na základě požadavku objednatele, 

budou vysazeny platany.  

Náhrada trvalek dle SO 800.1 dlouhodobě nedostupných na trhu za jiné druhy. 

Mezi průlehy P1 a P2 bude vysazen nový strom. 
Z důvodů agrotechnické lhůty přesazování stromů nelze zaručit výsadbu stromů dle smluvní projektové 
dokumentace do doby smluvního termínu dokončení díla. Stromy k přesazení musejí být bez listů, kdy 
k jejich opadání dochází v závislosti na klimatických podmínkách (zejména teplota). 
 

Návrh technického řešení  
Výška koruny platanů bude dle dostupnosti na trhu, tj. 230cm. Zůstane zachován obvod stromů. 
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ZMĚNOVÝ LIST 

číslo ZL: č.7 

Některé trvalky, navržené v SO 800.1 jsou dlouhodobě nedostupné na trhu. Zhotovitel provede výsadbu 
náhradních druhů dle přílohy č.3 tohoto změnového listu. 
 

Zdůvodnění změny 

Změna typu stromů v parkovací ploše E a doplnění stromu mezi průleh P1 a P2 – dodatečný požadavek 
objednatele. 

Náhrada trvalek a termín možného přesazení stromů. 

 

Tato změna má vliv na cenu díla. 
 

Méněpráce:                 -74 997,00 Kč bez DPH 

Vícepráce:                    99 017 93 Kč bez DPH 

Změna celkem:        +24 020,93 Kč bez DPH 

 

Provedení výše uvedené změny nemá dopad na celkový termín výstavby z dodatku č. 6. 

 

 

7.02 Doložení ceny a termínu dodání dobíjecí stanice 

Popis změny 

Dodávka a montáž stojanu rychlodobíjecí stanice 300kW do 1.NP – doložení nabídkové ceny a doby 

dokončení prací.  

Návrh technického řešení  
Bude dodána a nainstalována rychlodobíjecí stanice Siemens Sicharge D s instalovaným DC výkonem 
300kW. Tuto dobíjecí stanici lze provozovat v systému dobíjecích stanic. Viz ZL č.4 

 

Zdůvodnění změny 

Dle dohod v dodatku č.4 je doložena cenová nabídka na dodávku a montáž a termín dodání a zapojení 
elektroinstalace dobíjecí stanice. Dodávka a montáž bude provedena do termínu ukončení výstavby 
z dodatku č.6.   
 

Tato změna nemá vliv na cenu díla. 
Provedení výše uvedené změny nemá dopad na celkový termín výstavby z dodatku č. 6. 

 

 7.03 Antigraffiti nátěr 

Popis změny 

Dodatečná povrchová úprava exponovaných stěn SO 701 Parkovací dům a SO 257 Opěrná stěna a 
schodiště pomocí antigraffiti nátěru. 
 

Návrh technického řešení  
Aplikace nátěru PSS 20 - plně odstranitelného polysacharidového ochranného systému proti graffiti, 

znečištění a nečistotám po vylepování plakátů na plochy určené generální projektantem. 
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ZMĚNOVÝ LIST 

číslo ZL: č.7 

Zdůvodnění změny 

Tato povrchová úprava je navržena z důvodu zkvalitnění a zajištění lepšího vizuálního stylu budovy po 
jejím dokončení v návaznosti na lepší ochranu fasády vůči vandalizmu. 

 

Tato změna má vliv na cenu díla. 
 

Méněpráce:                            0,00 Kč bez DPH 

Vícepráce:               + 190 437,41 Kč bez DPH 

Změna celkem:      +190 437,41 Kč bez DPH 

 

Provedení výše uvedené změny nemá dopad do celkové doby výstavby z dodatku č. 6. 

 

7.04 Úprava detailů napojení ocelové konstrukce na betonovou konstrukci SO 701 - nosníky ramp 

Popis změny 

Zahrnutí normových výrobních tolerancí monolitické železobetonové konstrukce do detailů smluvní 
projektové dokumentace tak, aby bylo dílo proveditelné ve smluvním termínu. 
Viz bod 4.07 změnového listu č.4. 
 

Návrh technického řešení  
Doplnění zabetonovaných kotevních desek do detailu č.26 smluvní projektové dokumentace. Změna se 
týká styku nosníků ramp a železobetonové konstrukce ve 3-5.NP. 

 

Zdůvodnění změny 

Bez úpravy detailů v rámci dílenské dokumentace by nebylo možné zaručit přesnou návaznost ocelových 
prvků na monolitické ŽB konstrukce. Úprava nosníků s pozinkovou úpravou na stavbě není technologicky 
možná bez negativního vlivu na antikorozní ochranu ocelové konstrukce.  
 

Tato změna má vliv na cenu díla. 
 

Méněpráce:                    - 5 848,00 Kč bez DPH 

Vícepráce:                   + 44 203,20 Kč bez DPH 

Změna celkem:          + 38 355,20 Kč bez DPH 

 

Provedení výše uvedené změny nemá dopad do celkové doby výstavby sjednaný v dodatku č. 6 

 

7.05 Zrušení nasávacího otvoru VZT na SO 701 Parkovací dům 

Popis změny 

Zrušena přívodní protidešťová mřížka na fasádě SO 701 Parkovací dům nad úrovní terénu, která dle 
smluvní projektové dokumentace sloužila jako přívod vzduchu do CHÚC. 

Nahrazeno kruhovým prostupem ve vodostavebním betonu pod úrovní terénu se systémovou těsnící 
vložkou proti vodě, příprava pro nové technické řešení přívodu vzduchu. 
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ZMĚNOVÝ LIST 

číslo ZL: č.7 

Návrh technického řešení  
Do monolitické konstrukce s vodostavebním betonem (stěna 1.PP) bude realizován prostup o průměru 
700mm pro osazení systémového prostupu GEROtop – Prostupová pažnice a článková těsnící vložka. 
 

Zdůvodnění změny 

Původní umístění nasávací mřížky VZT dle smluvní projektové dokumentace bylo v kolizi s požadavky 
PBŘ. Nasávací otvor bude vymístěn mimo objekt SO 701 Parkovací dům samostatnou projektovou 
dokumentací. 
 

Tato změna má vliv na cenu díla. 
 

Méněpráce:                             0,00 Kč bez DPH 

Vícepráce:                  + 29 951,00 Kč bez DPH 

Změna celkem:         + 29 951,00 Kč bez DPH 

 

Provedení výše uvedené změny nemá dopad do celkové doby výstavby. 

 

7.06 Doplnění dveří do nové místnosti pod rampou SO 701 Parkovací dům 

Popis změny 

Práce dle revize R14 předložené objednatelem. 
 

Návrh technického řešení  
Doplnění dveří s požární odolností a rámovou zárubní jako uzávěr nově vzniklé místnosti pod rampou 
v 1.NP objektu SO 701 Parkovací dům. 
 

Zdůvodnění změny 

K využití prostoru v rámci užívání budovy. 
 

 

Tato změna má vliv na cenu díla. 
 

Méněpráce:                             0,00 Kč bez DPH 

Vícepráce:                  + 30 332,00 Kč bez DPH 

Změna celkem:         + 30 332,00 Kč bez DPH 

 

Provedení výše uvedené změny nemá dopad do celkové doby výstavby z dodatku č. 6. 

 

7.07 Chybějící položky ve smluvním rozpočtu 

Popis změny 

V rámci průběžné kontroly souladu projektové dokumentace se smluvním rozpočtem bylo zjištěno, že 
některé práce dle projektové dokumentace nejsou uvedeny ve smluvním rozpočtu.  

a) Podlití ocelových průvlaků vysokopevnostní zálivkou SO 701 
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ZMĚNOVÝ LIST 

číslo ZL: č.7 

b) Doplnění VV o plochu nátěrů po zrušené omítce na filigránech – oprava chyby ze ZL4 

 

Návrh technického řešení  
Bude provedeno v souladu s výkresovou a textovou částí dokumentace pro provedení stavby. 

Opravena chyba ve VV v ZL4 – dopočítání nátěrů po celé ploše filigránových panelů. 
 

Zdůvodnění změny 

Na základě Smlouvy o dílo OLP/2964/2021, článku II. Specifikace díla, odst.3 se jedná o rozdíl mezi 
předanou projektovou dokumentací a soupisem prací. Tato změna rozdíl mezi dokumentací pro 
provedení stavby a soupisem prací narovnává celkovou výměru položky u ploch nátěrů a doplňuje 
chybějící položky podlití ocelových průvlaků 

 

Tato změna má vliv na cenu díla. 
 

Méněpráce:                              0,00 Kč bez DPH 

Vícepráce:                  + 503 305,83 Kč bez DPH 

Změna celkem:         + 503 305,83 Kč bez DPH 

 

Provedení výše uvedené změny nemá dopad do celkové doby výstavby z dodatku č.6. 

 

7.08 Systém generálního klíče v SO 701 Parkovací dům 

Popis změny 

Vybavení dveří v SO 701 Parkovací dům vložkami, umožňující autonomní systém generálního klíče pro 
všechny dveře v objektu.  

 

Návrh technického řešení  
Každé dveře budou vybaveny cylindrickou vložkou a specifickým klíčem. Objednatel zároveň obdrží 6ks 
generálního klíče, který bude pasovat do všech cylindrických vložek objektu.  
 

Zdůvodnění změny 

Požadavek objednatele v návaznosti na chod provozu objektu. 
 

 

Tato změna má vliv na cenu díla. 
 

Méněpráce:                             0,00 Kč bez DPH 

Vícepráce:                  + 25 285,25 Kč bez DPH 

Změna celkem:         + 25 285,25 Kč bez DPH 

 

Provedení výše uvedené změny nemá dopad do celkové doby výstavby z dodatku č. 6. 
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ZMĚNOVÝ LIST 

číslo ZL: č.7 

7.09 Stavební úpravy související s dobíjecí stanicí 300kW v SO 701 Parkovací dům 

Popis změny 

Nezbytné stavební úpravy související s dodávkou dobíjecí stanice 300kW a vedení kabeláže do stávající 
trafostanice Libereckého kraje. 
 

Návrh technického řešení  
Bude proveden šikmý jádrový vrt do podlahy SO 701 Parkovací dům směrem k ose 7 do exteriéru pro 

vedení kabeláže od dobíjecí stanice 300kW. Tento vrt bude utěsněn systémovou ucpávkou proti vodě. 
Kabel bude veden v drážce v podlaze od obvodové stěny k přesné pozici dobíjecí stanice, která bude 
následně zabetonována a překryta podlahovou stěrkou. Dále bude trasa kabelu vedena ve výkopu pod 
přístavkem budovy D podél výtahových dveří a ke stávající opěrné stěně ulice Náchodská u vstupu do 
budovy D. Dále bude trasa vedena ve žlabu na interiérově stěně budovy D až do exteriéru, kde bude opět 
vedena ve žlabu po opěrné stěně ulice Náchodská a stávající systémovou prostupkou do rozvaděče 
trafostanice. Na přechody mezi požárními úseky budovy D bude provedena požární ucpávka. 
Úprava silnoproudých rozvodů R12 není předmětem tohoto bodu změnového listu. 
 

Zdůvodnění změny 

Práce nutné k provedení napojení dobíjecí stanice.  S výše uvedenou změnou jsou spojené VRN. 
 

Tato změna má vliv na cenu díla. 
 

Méněpráce:                             0,00 Kč bez DPH 

Vícepráce:                  + 93 447,66 Kč bez DPH (87 447,66 Kč + VRN 6 000,00 Kč) 

Změna celkem:         + 93 447,66 Kč bez DPH 

 

Provedení výše uvedené změny nemá dopad do celkové doby výstavby z dodatku č. 6. 

 

7.10 Úprava slaboproudých rozvodů dle R18 v SO 701 Parkovací dům 

Popis změny 

Doplnění slaboproudých rozvodů do 4.NP jako příprava pro dobíjecí stanice 22kW.  
Doplnění slaboproudých rozvodů k dobíjecí stanici 300kW v 1.NP. 

Nová místnost pod rampou bude doplněna o rozvody EPS. 
 

Návrh technického řešení  
Datový rozvaděč bude doplněn o datové zásuvky pro dobíjecí stanice. Bude přivedena datová kabeláž do 
4.NP, kde budou kabely ukončeny a budou sloužit jako příprava pro napojení dobíjecích stanic 22kW 
v budoucnu. Dále bude přivedena datová kabeláž k dobíjecí stanici 300kW v 1.NP. 

Nová místnost pod rampou v 1.NP bude doplněna o čidlo EPS. 
 

Zdůvodnění změny 

Dodatečný požadavek objednatele. 

 

Tato změna má vliv na cenu díla. 
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Méněpráce:                              0,00 Kč bez DPH 

Vícepráce:                  + 141 420,70 Kč bez DPH 

Změna celkem:        + 141 420,70 Kč bez DPH 

 

Provedení výše uvedené změny nemá dopad do celkové doby výstavby z dodatku č. 6. 

 7.11 Úpravy komunikace pro SO 330 Přeložka vodovodu a Vodovodní přípojku  

Popis změny 

Nezbytné odstranění skryté překážky – panelů pod asfaltovou komunikací při realizaci vodovodní 
přípojky. 

Nezbytné úpravy v povrchu komunikace nutné pro provedení prací na přeložce vodovodu SO 330. 
 

Návrh technického řešení  
Při realizaci vodovodní přípojky do SO 701 Parkovací dům byla nalezena skrytá překážka pod asfaltovou 
komunikací – betonové panely. Tyto musejí být před zahájením prací odstraněny, aby mohl být proveden 
výkop. 
Pro realizaci výkopových prací dle bodu 4.02 ZL 4 je nutné odstranit stávající povrch parkoviště, tj. 
asfaltová vrstva, vč. panelů na níž je vrstva asfaltu položena. Po dokončení prací bude vrchní vrstva 
výkopu zasypána vrstvou štěrku o mocnosti 20 cm a zhutněn. Finální povrchová úprava bude realizována 
v rámci druhé etapy výstavby. 
 

Zdůvodnění změny 

Skrytá překážka při realizaci vodovodní přípojky.  
Odstranění stávajícího asfaltu a panelů v trase SO 330 Přeložka vodovodu vč. zpětného provedení 
provizorní krycí vrstvy ze zhutněného štěrku. S výše uvedenou změnou jsou spojené VRN. 
 

Tato změna má vliv na cenu díla. 
 

Méněpráce:                              0,00 Kč bez DPH 

Vícepráce:                 + 244 014,82 Kč bez DPH (234 014,82 Kč + VRN 10 000Kč) 
Změna celkem:        + 244 014,82 Kč bez DPH  

 

Provedení výše uvedené změny nemá dopad do celkové doby výstavby z dodatku č.6. 
 

7.12 Změna vzduchotechnického přívodu SO 701 Parkovací dům. 

Popis změny 

Změna pozice nasávání vzduchu pro chráněnou únikovou cestu z fasády SO 701 mimo objekt. 
 

Návrh technického řešení  
Po provedení výkopových prací bude do vhodného lože usazena sklolaminátová trouba, která bude 
obsypána štěrkopískem, následně zasypána a přebetonována až pod úroveň skladby vozovky. Trouba 
bude vyvedena do zelené části mezi chodníkem a průleh P2. Následně bude na volný konec osazena 
kruhová hlavice s protidešťovou stříškou, materiál pozink. 
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Zdůvodnění změny 

Původní umístění nasávací mřížky VZT dle smluvní projektové dokumentace bylo v kolizi s požadavky 
PBŘ. Nasávací otvor bude vymístěn mimo objekt SO 701 Parkovací dům samostatnou projektovou 
dokumentací.  S výše uvedenou změnou jsou spojené VRN. 
 

Tato změna má vliv na cenu díla. 
 

Méněpráce:                              0,00 Kč bez DPH 

Vícepráce:                  + 305 046,22 Kč bez DPH (297 046,22 Kč + VRN  8 000 Kč) 
Změna celkem:         + 305 046,22 Kč bez DPH  

 

Provedení výše uvedené změny nemá dopad do celkové doby výstavby z dodatku č.6. 

 

7.13 Zimní opatření pro realizaci podlahové stěrky 

Popis změny 

Uzavření prostoru a zajištění vhodných klimatických podmínek pro realizaci podlahových stěrek po 

dokončení prací dle dodatku č.6. 
 

Návrh technického řešení  
Prostor mezi osami 3 a 5 a schodištěm bude ohrazen dočasnou konstrukcí a bude vytápěn tak, aby byly 
splněny technologické požadavky na provádění polyuretanových stěrek. 
 

Zdůvodnění změny 

Zajištění klimatických podmínek pro dokončení díla – polyuretanové stěrky. 
 

Tato změna má vliv na cenu díla. 
 

Méněpráce:                              0,00 Kč bez DPH 

Vícepráce:                 + 397 832,33 Kč bez DPH 

Změna celkem:        + 397 832,33 Kč bez DPH 

 

Provedení výše uvedené změny nemá dopad do celkové doby výstavby z dodatku č. 6. 

 

7.14 Doplnění vodovodu na střechu SO 701 Parkovací dům 

Popis změny 

Práce dle R22/202310. 

Prodloužení stoupačky potrubí vodovodu na střechu. 

 

Návrh technického řešení  
Potrubí studené vody (Ø 25) je dle smluvní projektové dokumentace ukončeno mrazuvzdorným ventilem 

na úrovni 5.NP (+12,555m). Nově bude prodlouženo Ø 20 na střechu, kde bude osazen klasický výtokový 
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ventil. Celá prodloužená trasa potrubí nebude mít mrazuvzdornou úpravu, a tedy bude nutné provádět 
vypouštění potrubí v zimním období.   
 

Zdůvodnění změny 

Požadavek objednatele. 

 

Tato změna má vliv na cenu díla. 
 

Méněpráce:                             0,00 Kč bez DPH 

Vícepráce:                  + 34 145,20 Kč bez DPH 

Změna celkem:         + 34 145,20 Kč bez DPH 

 

Provedení výše uvedené změny nemá dopad do celkové doby výstavby z dodatku č.6. 

 

7.15 Odpočet nerealizované položky ze smluvního rozpočtu 

Popis změny 

Demontáž závor původní plochy parkoviště bylo provedeno objednatelem před předáním staveniště. 
 

Tato změna má vliv na cenu díla. 
 

Méněpráce:                - 6 011,80 Kč bez DPH 

Vícepráce:                           0,00 Kč bez DPH 

Změna celkem:        - 6 011,80 Kč bez DPH 

 

Provedení výše uvedené změny nemá dopad do celkové doby výstavby z dodatku č. 6. 

 

7.16 Doplnění chlazení do místnosti S.07 v SO 71 Parkovací dům 

Popis změny 

Práce dle revize dokumentace R 23/202310.  

Pro eliminaci tepelné zátěže prostoru rozvodny je navržena chladicí jednotka SPLIT sestávající z 
venkovní jednotky a vnitřní nástěnné jednotky. V rozvodně je nutné udržet max. teplotu 22°C. 
 

Návrh technického řešení  
LG - Split systém DC24RK.U24 + DC24RK.NSK (celkový chladící výkon Qch= 6,6 kW) 
Chladivové potrubí bude vedeno pod stropem 1pp do stoupačky a bude přivedeno k venkovní jednotce 
umístěné pod stropem v 1np. Potrubí chladiva je navrženo z mědi v požadované tvrdosti pro chladírenskou 
techniku a bude izolováno tepelnou izolací Armaflex odpovídající tloušťky.  
Odvod kondenzátu bude řešen v rámci profese ZTI do vyspádovaného plastového potrubí zaústěného do 
odpadní kanalizace přes zápachovou uzávěrku. 
Ovládání jednotky bude pomocí nástěnného ovladače. 
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Zdůvodnění změny 

Technické požadavky na stabilní teplotu místnosti S.07 z důvodu rozvaděčů osazených v rámci 
kompatibility v provozu objektu. 

 

Tato změna má vliv na cenu díla. 
 

Méněpráce:                               0,00 Kč bez DPH 

Vícepráce:                  + 124 837,40 Kč bez DPH 

Změna celkem:         + 124 837,40 Kč bez DPH 

 

Provedení výše uvedené změny nemá dopad do celkové doby výstavby z dodatku č.6. 

 

7.17 Změna soklů na SO 701 Parkovací dům 

Popis změny 

Zrušení zámečnických výrobků Z29, Z30, Z31 a Z32 – ocelový pásek tl.5mm. Jedná se o pásky, které 

byly plánovány na sokl sloupů s požárním obkladem.  
K zámečnickým prvků zábradlí bude nad rámec smluvní projektové dokumentace doplněny L profily  

 

Návrh technického řešení  
Sokl na sloupech s požárním obkladem bude proveden pouze v systému podlahové stěrky, bez ocelových 
pásků dle smluvní projektové dokumentace. Spára mezi omítnutým požárním obkladem ocelového sloupu 
a betonovou podlahou bude utěsněna trvale pružným tmelem. Při mechanickém poškození spáry nebo 
tmelu bude nutné ji okamžitě obnovit, aby nedocházelo k zatékání vody k požárnímu obkladu a jeho 
nasáknutí vodou. 
Jako ochrana proti zatékání vody do požárního obkladu ocelových nosníků ze strany exteriéru (styk u 

zábradlí) je navržen ocelový pozinkovaný L 30x30x3 profil, který bude uchycen na betonovou podlahu. 

Spára mezi úhelníkem a podlahou bude utěsněna samolepící EPDM mikroporézní pryží.  
 

Zdůvodnění změny 

Doplnění L profilů k zábradlí – omezení průniku vody z podlahové plochy parkovacího domu do 

požárního obkladu. 
Vypuštění ocelových pásků obkladu sloupu – zkvalitnění a optimalizace při zachování technického řešení. 
 

Tato změna má vliv na cenu díla. 
 

Méněpráce:                - 186 855,60 Kč bez DPH 

Vícepráce:                 + 616 361,00 Kč bez DPH 

Změna celkem:        + 429 505,40 Kč bez DPH 

 

Provedení výše uvedené změny nemá dopad do celkové doby výstavby z dodatku č.6. 
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7.18 Změna dimenze stoupačky kanalizace SO 701 Parkovací dům. 

Popis změny 

Navýšení dimenze stoupacího potrubí splaškové kanalizace z DN 75 na DN 110 včetně úpravy 

vypouštěcích míst. 
 

Návrh technického řešení  
 

Dimenze stoupacího potrubí splaškové kanalizace DN75, která slouží pro vypouštění nádrže strojů na 
mytí podlahy bude navýšena na DN 110. Vtok (nálevka) DN 32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro 
suchý stav dle smluvní projektové dokumentace nebude umístěn. Vypouštěcí místo bude do doby osazení 
koncového prvku dle požadavků konkrétního dodavatele úklidové služby ukončeno odbočkou ze svislého 
potrubí nad podlahou se zavíčkováním. Takto bude provedeno v každém patře (jen zvýšená část). 
 

Zdůvodnění změny 

Úprava smluvní projektové dokumentace na technické požadavky konkrétního dodavatele úklidové 
služby objednatele. 
 

Tato změna má vliv na cenu díla. 
 

Méněpráce:                - 11 694,00 Kč bez DPH 

Vícepráce:                 + 24 070,40 Kč bez DPH 

Změna celkem:        + 12 376,40 Kč bez DPH 

 

Provedení výše uvedené změny nemá dopad do celkové doby výstavby z dodatku č.6. 

 

7.19 Stavební uzavření prostoru pod schodištěm SO 257a 

Popis změny 

Zřízení uzamykatelného prostoru pod konstrukcí schodišťového ramene SO 257a. 
 

Návrh technického řešení  
Prostor pod schodišťovým ramenem bude uzavřen zámečnickou konstrukcí, tvořenou jeklovým rámem a 
vyplněný vlnitým perforovaným plechem v pozinkové úpravě.  

V rámci technického řešení bylo projednáváno i řešení vyzdívkou. V případě vyzdívek by bylo zapotřebí 
zhotovení základového železobetonového pasu, z důvodu výšky vyzdívek by musel být zhotoven 

ztužující železobetonový věnec, z důvodu zajištění stability vyzdívky by muselo být provedeno žebrování, 
čím by došlo k rozdělení využitelného prostoru na malé části. Proto z hlediska časového, finančního a 
s ohledem na klimatické podmínky bylo přistoupeno k navrhovanému řešení výplně vlnitým 
perforovaným plechem v pozinkové úpravě. 
Rám konstrukce bude kotven do betonových patek v zemi a do betonové konstrukce schodišťových 
stupňů. Do vzniklého prostoru bude umožněn vstup dvoukřídlými dveřmi. Zároveň bude znemožněn 
vstup veřejnosti do prostoru za výtahem stávající budovy D fixní zámečnickou konstrukcí. Pro umožnění 
úklidu takto znepřístupněných prostor budou pod schodištěm osazeny jednokřídlé dveře. 

Betonové stěny budou zároveň opatřeny transparentním nátěrem. 
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Zdůvodnění změny 

Změnou tvaru schodiště SO 257a dle dodatku č.2 vznikl pod schodišťovým ramenem využitelný prostor 
pro potřeby provozu parkovacího domu a jeho okolí. 
 

 

Tato změna má vliv na cenu díla. 
 

Méněpráce:                                  0,00 Kč bez DPH 

Vícepráce:                  + 966 306,22 Kč bez DPH 

Změna celkem:         + 966 306,22 Kč bez DPH 

 

Provedení výše uvedené změny nemá dopad do celkové doby výstavby z dodatku č.6. 

7.20 Změna rozvodů slaboproudu na SO 701 Parkovací dům 

Popis změny 

1) Parkovací systém: Doplnění informační tabule pro parkovací systém ke vjezdu z ulice Náchodská. 

Dodávka 2 ks tabulí v rámci systému Smart City Liberec. Změna ovládání závor. 
2) Veřejné osvětlení: Odpočet kabelových šachet, přípočet metalické kabelové propoje do objektu 

A, výkopové práce k tabuli Náchodská 

3) Kamerový systém: odpočet lokální UPS, nahrazení centrální UPS v sekci 08 aktivní prvky) 
4) Strukturovaná kabeláž: datový rozvaděč nahrazen s větší hloubkou 

5) EPS: doplněné licence pro SW nadstavbu EPS na velíně objektu A Libereckého kraje 

6) Aktivní prvky: náhrada aktivních prvků za požadované investorem dle kompatibility KULK 

 

Návrh technického řešení  
1) Parkovací systém bude doplněn o 1ks informační tabule, umístěná u vjezdu z ulice Náchodská. 

Tato tabule bude zajišťovat informovanost veřejnosti o obsazenosti parkovacích míst, dobíjecích 
stanic pro elektromobily. Vše bude rovněž napojeno na 2 ks informačních tabulí systému 

Smartcity. Ovládání vjezdových závor bude napojeno na velín ostrahy v objektu budovy A 

Libereckého kraje. 
2) Veřejné osvětlení: V rámci kabelových tras nebudedodána kabelová komora s víkem. 

K informačním kabelům budou přivedeny kabely v zemi. K objektu A bude doplněn metalický 
kabelový propoj pro ovládání závor. 

3) Kamerový systém: Zrušení lokální UPS.  
4) Strukturovaná kabeláž: Rozvaděč dle smluvní projektové dokumentace 800x800 byl nahrazen 

rozvaděčem o větších rozměrech 800x1100, šedý, dveře perforované. 

5) EPS: Viz popis změny. 
6) Aktivní prvky: Budou nahrazeny kompatibilními prvky se stávajícím zařízením budov 

Libereckého kraje. 
 

Zdůvodnění změny 

Zlepšení informovanosti veřejnosti ohledně kapacity parkovacích míst v objektu SO 701.  

Systémové propojení budov Libereckého kraje (EPS, aktivní prvky). 
 

Tato změna má vliv na cenu díla. 
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Méněpráce:                    - 263 645,30 Kč bez DPH 

Vícepráce:                  + 1 120 732,68 Kč bez DPH 

Změna celkem:            + 857 087,38 Kč bez DPH 

 

Provedení výše uvedené změny nemá dopad do celkové doby výstavby z dodatku č.6. 

 

7.21 Dozdění soklu v prostoru mezi vnějším obrubníkem ramp a zábradlím 

Popis změny 

Změna provedení detailu u exteriérového zábradlí v místě nájezdových ramp.  
 

Návrh technického řešení  
Prostor mezi vnějším zábradlím na nájezdových rampách SO 701 Parkovací dům a betonovým 
obrubníkem bude dozděn lehkými tvárnicemi. Následná povrchová úprava bude lepidlo s perlinkou, 

překryté podlahovou stěrkou z vrchní strany. Boční strana bude ukončena omítkou a utěsněna trvale 
pružným tmelem. 
 

Zdůvodnění změny 

Zamezení hromadění vody a nečistot v uvedeném prostoru pro zlepšení živostnosti konstrukce objektu. 

 

Tato změna má vliv na cenu díla. 
 

Méněpráce:                              0,00 Kč bez DPH 

Vícepráce:                  + 120 277,22 Kč bez DPH 

Změna celkem:         + 120 277,22 Kč bez DPH 

 

Provedení výše uvedené změny nemá dopad do celkové doby výstavby z dodatku č.6. 

 

7.22 Doplnění čistící zóny na SO 257a Schodiště na vstupu do objektu budovy D 

Popis změny 

Mezipodesta schodiště SO 257 je umístěna tak, aby i nadále byl zachován vstup do stávající budovy D.  
 

Návrh technického řešení  
V rámci podesty bude osazena vnější čistící zóna GAPA s odvodněním ve spodní části do prostoru pod 

schodiště. 
 

Zdůvodnění změny 

Komfortní řešení u vstupních prostor z exteriéru do interiéru. 
 

Tato změna má vliv na cenu díla. 
 

Méněpráce:                           0,00 Kč bez DPH 

Vícepráce:                  + 7 685,60 Kč bez DPH 
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Změna celkem:         + 7 685,60 Kč bez DPH 

 

Provedení výše uvedené změny nemá dopad do celkové doby výstavby z dodatku č.6. 

 

7.23 Změna silnoproudých rozvodů SO 701 Parkovací dům 

Popis změny 

1) Doplnění nouzového osvětlení nad hydranty 

2) Změna typu svítidel na schodišti 
3) Doplnění topidel do místností pro úklid 

4) Doplnění přípravy pro automat na lístky MHD 

5) Doplnění podtržítka světelného písmena 

 

Návrh technického řešení  
1) Nouzové osvětlení v parkovacím domě dle smluvní projektové dokumentace bude doplněno o 

osvětlení nad hydrantovými skříněmi. 
2) Na únikovém schodišti bude provedena změna svítidel průměr 400mm nově na 500mm. Na 

základě přepočtu intenzity osvětlení se zahrnutím požadované povrchové úpravy stěn (nebude bílá 
malba) je nutné navýšit svítivost použitých svítidel.  

3) Do místností 1.07, 1.08 a 1.10. budou osazena topidla, která budou vybavena termostaty, možností 
programování dle požadavků investora. 
1.07 - sklad vozíků - pož. teplota 10°C , bude umístěn přímotop o výkonu 1,5 kW 

1.08 - předsíň WC - pož. teplota 15°C, bude umístěn přímotop o výkonu 500 W 

1.10 - šatna - pož. teplota 18°C, bude umístěn přímotop o výkonu 500 W  
4) Doplnění kabeláže ke vjezdu do parkovacího domu na 1.NP pro napájení automatu pro lístky 

MHD    – kabel CYKY 3x2,5mm 

5) Změna světelného označení parkoviště – písmeno P bude doplněno o podtržítko a osvětlení. 
 

Zdůvodnění změny 

Aktualizace projektové dokumentaci na základě nových požadavků na budoucí provoz objektu. 

 

Tato změna má vliv na cenu díla. 
 

Méněpráce:                     - 97 243,00 Kč bez DPH 

Vícepráce:                   + 514 125,90 Kč bez DPH 

Změna celkem:          + 416 882,90 Kč bez DPH 

 

Provedení výše uvedené změny nemá dopad do celkové doby výstavby z dodatku č.6. 

 

7.24 Změna tvaru zábradlí na šikmých rampách SO 701 Parkovací dům. 

Popis změny 

Změna tvaru a výšky zábradlí Z17 a Z18. 
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ZMĚNOVÝ LIST 

číslo ZL: č.7 

Návrh technického řešení  
Zámečnické prvky exteriérové zábradlí Z17 a Z18 budou provedeny v zalomeném tvaru tak, aby 
kopírovaly výškové zaoblení nájezdů na rampách a zároveň byla dodržena normová výška zábradlí. 
Minimální výška zábradlí je 1,1m nad obrubník vnější strany rampy. 
Vzhledem k dlouhé dodací lhůtě perforovaných plechů ve finální povrchové úpravě budou do finálního 
tvaru rámů provizorně osazeny vlnité perforované plechy o původním rozměru v pozinkové úpravě do 

doby dokončení výroby nových plechů v nové výšce. 
 

Zdůvodnění změny 

Koordinace stavebního detailu na rampách (exteriérová část) a zahrnutí do dílenské dokumentace 
zhotovitele. 

 

Tato změna má vliv na cenu díla. 
 

Méněpráce:                        0,00 Kč bez DPH 

Vícepráce:                  + 144 000 Kč bez DPH 

Změna celkem:         + 144 000 Kč bez DPH 

 

Provedení výše uvedené změny nemá dopad do celkové doby výstavby z dodatku č.6. 

 

7.25 Doplnění zrcadel na rampy SO 701 Parkovací dům 

Popis změny 

Na nájezdové rampy v parkovacím domě budou osazena rozhledová zrcadla. 
 

Návrh technického řešení  
Na vjezdu a na výjezdu z každé rampy bude osazen 1ks vypouklého zrcadla tak, aby byl viditelné vozidlo, 
blížící se z běžného patra na rampu. 
 

Zdůvodnění změny 

Zlepšení rozhledových poměrů při průjezdu rampami pro snížení rizika kolizí vozidel v parkovacím 
domě. 
 

Tato změna má vliv na cenu díla. 
 

Méněpráce:                             0,00 Kč bez DPH 

Vícepráce:                  + 96 117,00 Kč bez DPH 

Změna celkem:         + 96 117,00 Kč bez DPH 

 

Provedení výše uvedené změny nemá dopad do celkové doby výstavby z dodatku č.6. 

 

7.26 Doplnění odvětrání výtahové šachty na SO 701 Parkovací dům 

Popis změny 
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ZMĚNOVÝ LIST 

číslo ZL: č.7 

Odvětrání výtahové šachty na střeše výtahové šachty. 
 

Návrh technického řešení  
Ve střeše nad výtahovou šachtou bude vynechán v železobetonovém stropu otvor pro osazení větrací 
hlavice VZT. Po jejím osazení bude hlavice systémově utěsněna systémovým střešním prostupem. 
 

Zdůvodnění změny 

Tyto práce jsou nutné z důvodu odvětrání výtahové šachty. 
 

Tato změna má vliv na cenu díla. 
 

Méněpráce:                             0,00 Kč bez DPH 

Vícepráce:                  + 13 232,80 Kč bez DPH 

Změna celkem:         + 13 232,80 Kč bez DPH 

 

Provedení výše uvedené změny nemá dopad do celkové doby výstavby z dodatku č.6. 

 

7.27 Doplnění zámečnických konstrukcí na SO 701 Parkovací dům 

Popis změny 

1) Doplnění bezpečnostních zábran u dobíjecí stanice. 

2) Doplnění omezovače výšky ke hlavním vjezdům do parkovacího domu v 1.NP a ve 4.NP. 

 

Návrh technického řešení  
1) Z důvodu ochrany před poškozením dobíjecí stanice 300kW, umístěné v 1.NP, budou kolem 

dobíjecí stanice umístěny 4ks bezpečnostních zábran (ochranný sloupek průměru 900mm) ve 

žlutočerném provedení. Výška sloupku bude 900mm. 
2) Na spodní profil zábradlí u vjezdu v 1.NP a 4.NP bude upevněn omezovač výšky vjezdu do 

podzemního parkoviště – červenobílé řetízky. 
 

Zdůvodnění změny 

Dodatečný požadavek objednatele. 
 

Tato změna má vliv na cenu díla. 
 

Méněpráce:                             0,00 Kč bez DPH 

Vícepráce:                  + 24 546,00 Kč bez DPH 

Změna celkem:         + 24 546,00 Kč bez DPH 

  

Provedení výše uvedené změny nemá dopad do celkové doby výstavby z dodatku č.6. 

 

7.28 Rozšíření ostrůvků u závor na SO 101 

Popis změny 
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ZMĚNOVÝ LIST 

číslo ZL: č.7 

Zvětšení délky ostrůvku u vjezdových závor u vjezdu do 1.NP a 4.NP. 
 

Návrh technického řešení  
Délka ostrůvků pro umístění vjezdových závor v 1.NP a ve 4.NP bude prodloužena oproti smluvní 
projektové dokumentaci ze 4,5m na 6m. Materiál a povrchová úprava ostrůvků zůstává nezměněna. 
 

Zdůvodnění změny 

Úprava tvaru ostrůvků na základě požadavků nutných k osazení parkovacího systému. 

 

Tato změna má vliv na cenu díla. 
 

Méněpráce:                          0,00 Kč bez DPH 

Vícepráce:                  + 7 140,90 Kč bez DPH 

Změna celkem:         + 7 140,90 Kč bez DPH 

 

Provedení výše uvedené změny nemá dopad do celkové doby výstavby z dodatku č.6. 

 

Přílohy:  
1) Záměna trvalek v SO800.1 

2) Umístění antigraffiti nátěru 

3) Nový tvar zábradlí Z17, Z18 

4) Cenové nabídky subdodavatelů zhotovitele 

5) Soupis víceprací a méněprací  
 

 

 

 

 

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:  

- 646 294,70 + 5 917 872,67  Výsledná cena změny včetně DPH: 

Výsledná cena změny bez 
DPH: 

Vyčíslení DPH změny:                   

                  + 6 378 609,34 

 + 5 271 577,97  + 1 107 031,37 

 Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo. 
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla: 

Podpis technického dozoru 
stavby:    

 

………………………… 

  Podpis projektanta stavby:   

  

 

……………………… 

Podpis stavbyvedoucího stavby: 
   

 

………………………… 
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ZMĚNOVÝ LIST 

číslo ZL: č.7 

 

 

Datum:  

 

 

Datum:  

 

 

Datum:  

Podpis zmocněnce objednatele: 
 

 

……………………….. 
 

Datum:  

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 

 

………………………… 

 

Datum:  



ZMĚNOVÝ LIST ZL 07
Název stavby JKSO  

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

Petr Kadeřábek, Ing.Marie Oczadly, Ing. Jan Pavel 30.10.2023

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

 0 0,00  0 0,00  0 0,00

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 21 % 0,00

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 21 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 21 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 21 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní - Geodet 21 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 5 271 577,97 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 2
1

22 Ostatní náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 5 271 577,97

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel 25 21 % 5 271 577,97 DPH 1 107 031,37

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 6 378 609,34

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Revitalizace dolního centra Liberce a parkovací dům II

Stavební práce 

Zpracováno systémem KROS, tel. 02/717 512 84   Strana 1 z



REKAPITULACE ROZPOČTU - ZL 07
Stavba: Revitalizace dolního centra Liberce a parkovací dům II
Objekt:
Část: Stavební práce 
JKSO: 

 
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

30.10.2023 rev1

Kód Cena celkem

1 Popis 3

bez DPH DPH

7.01 SO 800.1 Plocha A - P2 a výsadby parkovacího domu - změna trvalky, stromy - PŘÍPOČET 99 017,93 20 793,77 21 %

7.01 SO 800.1 Plocha A - P2 a výsadby parkovacího domu - změna trvalky, stromy - ODPOČET -74 997,00 -15 749,37 21 %

7.03 SO 701.a1 Architekt.-staveb. práce_povrchová úprava Antigraffiti - PŘÍPOČET 190 437,41 39 991,86 21 %

7.04 SO 701.a1 Architekt.-staveb. práce_OCEL _05 změna styku nosníky ramp - ODPOČET -5 848,00 -1 228,08 21 %

7.04 SO 701.a1 Architekt.-staveb. práce_OCEL _05 změna styku nosníky ramp - PŘÍPOČET 44 203,20 9 282,67 21 %

7.05 SO 701.b2 - Vzduchotechnika - vodotěsný prostup - PŘÍPOČET 29 951,00 6 289,71 21 %

7.06 SO 701.a1 Architekt.-staveb. práce_Revize Tabulky Dveří R_14 - PŘÍPOČET 30 332,00 6 369,72 21 %

7.07 SO 701.a1 Architekt.-stavební práce_podlití průvlaků - PŘÍPOČET 331 532,38 69 621,80 21 %

7.07 SO 701.a1 Architekt.-staveb. práce_nátěry - PŘÍPOČET 171 773,45 36 072,42 21 %

7.08 SO 701.a1 Architekt.-stavební práce_GENERÁLNÍ KLÍČ - PŘÍPOČET 25 285,25 5 309,90 21 %

7.09 SO 701.b3 Stavební práce pro R12 (dobíjecí stanice) - PŘÍPOČET 87 447,66 18 364,01 21 %

7.10 SO 701.b4 REVIZE R 18 - Slaboproud - Strukturovaná kabeláž - PŘÍPOČET 136 530,20 28 671,34 21 %

7.10 SO 701.b4 REVIZE R 18 - Slaboproud - EPS - PŘÍPOČET 4 890,50 1 027,01 21 %

7.11 SO 330 Odstranění panelů a živice - Plocha parkoviště PŘÍPOČET 102 283,16 21 479,46 21 %

7.11 Vodovodní přípojka - Odstranění panelů v trase PŘÍPOČET 131 731,66 27 663,65 21 %

7.12 SO 701.b2 Přívodní VZT potrubí - PŘÍPOČET 297 046,22 62 379,71 21 %

7.13 SO 701.a1 Zimní opatření - vytápění - PŘÍPOČET 333 550,00 70 045,50 21 %
%

7.13 SO 701.a1 Zástěna pro zimní opatření - PŘÍPOČET 64 282,33 13 499,29 21 %

7.14 SO 701.a1 - Doplnění vodovodu na střechu - PŘÍPOČET 34 145,20 7 170,49 21 %

7.15 SO 701.a1 - Nerealizovaná položka - ODPOČET -6 011,80 -1 262,48 21 %

7.16 SO 701.b2 Chlazení - PŘÍPOČET 124 837,40 26 215,85 21 %

7.17 SO 701.a1 Ocel uhelníky - PŘÍPOČET 616 361,00 129 435,81 21 %

7.17 SO 701.a1 Ocel uhelníky - ODPOČET -186 855,60 -39 239,68 21 %

7.18 SO 701.b1 Změna dimenze potrubí DN75 na DN 110 vypouštění v každém patře - PŘÍPOČET 24 070,40 5 054,78 21 %

7.18 SO 701.b1 Změna dimenze potrubí DN75 na DN 110 vypouštění v každém patře - ODPOČET -11 694,00 -2 455,74 21 %

7.19 SO 257a Stavební uzavření prostoru pod schodištěm + transparentní nátěr 966 306,22 202 924,31 21 %

7.20 01 - Areálové rozvody - PŘÍPOČET 78 683,68 16 523,57 21 %

7.20 01 - Areálové rozvody - ODPOČET -111 392,40 -23 392,40 21 %

7.20 02 - PS a NS - parkovací a navigační systém - PŘÍPOČET 427 356,60 89 744,89 21 %

7.20 05 - CCTV - Kamerový systém - ODPOČET -12 435,90 -2 611,54 21 %

7.20 06 - SK - Strukturovaná kabeláž - PŘÍPOČET 29 013,00 6 092,73 21 %

7.20 06 - SK - Strukturovaná kabeláž - ODPOČET -18 088,90 -3 798,67 21 %

7.20 07 - EPS - Elektrická požární signalizace - PŘÍPOČET 15 824,00 3 323,04 21 %

7.20 08 - AKT - Aktivní prvky počítačové sítě - PŘÍPOČET 569 855,40 119 669,63 21 %

7.20 08 - AKT - Aktivní prvky počítačové sítě - ODPOČET -121 728,10 -25 562,90 21 %

7.21 SO 701.a1 Dozdění soklu u ramp - PŘÍPOČET 120 277,22 25 258,22 21 %

7.22 SO 257a Rohožka - PŘÍPOČET 7 685,60 1 613,98 21 %

7.23 SO 701.b3 Osvětlení hydrantů, změna svítidel, přímotopy, automat MHD - PŘÍPOČET 514 125,90 107 966,44 21 %

7.23 SO 701.b3 Osvětlení hydrantů, změna svítidel, přímotopy, automat MHD - ODPOČET -97 243,00 -20 421,03 21 %

7.24 SO 701.a1 Změna zábradlí Z17, Z18 - PŘÍPOČET 144 000,00 30 240,00 21 %

7.25 SO 701.a1 Zrcadla na rampy - PŘÍPOČET 96 117,00 20 184,57 21 %

7.26 SO 701.b2 Větrací hlavice výtahu 13 232,80 2 778,89 21 %

7.27 SO 701.a1 Sloupky k dobíjecí stanici, řetízky u vjezdu 24 546,00 5 154,66 21 %

7.28 SO 101 Rozšíření ostrůvků u závor 7 140,90 1 499,59 21 %

VRN 24 000,00 5 040,00 21 %

CELKEM Cena 5 271 577,97 1 107 031,38 DPH



Parkovací dům Liberec

SO 800.1 Plocha A - P2 a výsadby parkovacího domu
VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 

D 7 II VÝSADBA STROMU VE VEGETAČNÍ PLOŠE
Položky dle smluvního rozpočtu
SO800.1 plocha A

58 K 87451.24 Vytyčení míst výsadby stromů ks 1,000 300,60 300,60 VÍCEPRÁCE
60 K 183101121 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 

0,40 do 1,00 m3 kus 1,000 1 442,80 1 442,80 VÍCEPRÁCE
61 K 185802114 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám t 0,001 38 475,60 26,93 VÍCEPRÁCE
62 K 87451.26 Hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g Pomalu rozpustné tabletové minerální hnojivo s vysokým obsahem 

živin s dlouhodobým uvolňováním, ve formě tablet 7ks x 10g/strom (např. Silvamix) ks 7,000 144,30 1 010,10 VÍCEPRÁCE
63 K 184102115 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 

500 do 600 mm kus 1,000 637,30 637,30 VÍCEPRÁCE
64 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m kus 1,000 97,90 97,90 VÍCEPRÁCE
65 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 1,000 245,30 245,30 VÍCEPRÁCE
66 K 87451.27 Kůly pro kotvení dřevin, délka 2m-2,5m (dle potřeby), průměr 60mm ks 3,000 180,40 541,20 VÍCEPRÁCE
67 K 87451.28 Příčky pro kotvení dřevin, půlkulatina 60mm, délka 600mm ks 12,000 96,20 1 154,40 VÍCEPRÁCE
68 K 87451.29 Úvazky m 1,500 54,20 81,30 VÍCEPRÁCE
69 K 87451.30 Ochranný dvouvrstvý nátěr kmene stromu, např. Arboflexem, včetně dodávky materiálu ks 1,000 252,50 252,50 VÍCEPRÁCE
70 K 184801121.1 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 1,000 300,60 300,60 VÍCEPRÁCE
71 K 185804311.1 Zalití rostlin vodou (100l/strom), dle potřeby v závislosti na počasí, dle potřeby v závislosti na počasí), počítáno 10x do 

předání stavby m3 1,000 541,10 541,10 VÍCEPRÁCE
72 K 87451.31 Voda na zálivku (cca 100l/strom) m3 1,000 541,10 541,10 VÍCEPRÁCE
73 K 185 851121 Dovoz vody na zálivku na vzdálenost do 1000m m3 1,000 541,10 541,10 VÍCEPRÁCE
74 K 185 851129 Příplatek k ceně za každých napočatých 1000m, předpokládaná vzdálenost 5000m m3 4,000 25,30 101,20 VÍCEPRÁCE

Položky dle smluvního rozpočtu
SO800.1 plocha E

46 K 46574.114 Prunus avium ´Plena´ 3x, Vk 230, ok 18-20, bal ks 1,000 9 017,70 9 017,70 VÍCEPRÁCE
1,000

VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 16 833,13

VÍCEPRÁCE ZA OBJEKT SO 701.a1 Architektonicko-stavební řešení  CELKEM - ( vícepráce) 16 833,13

D 8 IV ZALOŽENÍ PODROSTOVÉHO SPOLEČENSTVA
Položky dle smluvního rozpočtu

139 K 66451.81 Anemone sylvestris ks -250,000 108,20 -27 050,00 MÉNĚPRÁCE
Plocha A - 250ks

87 K 47541.147 Anemone sylvestris ks -125,000 30,60 -3 825,00 MÉNĚPRÁCE
Plocha B - 125ks

69 K 41245.140 Anemone sylvestris ks -30,000 96,20 -2 886,00 MÉNĚPRÁCE
Plocha C - 30ks

111 K 46574.163 Anemone sylvestris ks -250,000 30,60 -7 650,00 MÉNĚPRÁCE



Plocha E - 250ks

Nová položka
1 R položka Geranium sanguineum ´Album´ ks 655,000 63,22 41 411,00 VÍCEPRÁCE

250+125+30+250

Položky dle smluvního rozpočtu
140 K 66451.82 Helleborus foetidus ks -150,000 108,20 -16 230,00 MÉNĚPRÁCE

Plocha A - 150ks

112 K 46574.164 Helleborus foetidus ks -145,000 30,60 -4 437,00 MÉNĚPRÁCE
Plocha E - 145ks

Nová položka
2 R položka Helleborus orientalis 'Pretty Ellen White' - K11 ks 295,000 70,06 20 667,00 VÍCEPRÁCE

150+145

Položky dle smluvního rozpočtu
83 K 46574.140 Iris spuria ks -84,000 42,70 -3 586,80 MÉNĚPRÁCE

Plocha E - 84ks

45 K 87451.126 Iris spuria ks -19,000 30,60 -581,40 MÉNĚPRÁCE
Plocha F - 19ks ze 30ks

Nová položka -  CN SUB
3 R položka Iris versicolor 'Kermesina ks 103,000 98,00 10 094,00 VÍCEPRÁCE

84+19

4 HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby technik odborný hod 2,000 631,00 1 262,00 VÍCEPRÁCE
Položky dle smluvního rozpočtu

117 K 66451.64 Polygonatum verticillatium ks -52,000 66,10 -3 437,20 MÉNĚPRÁCE
Plocha A - 52ks

72 K 47541.137 Polygonatum verticillatium ks -47,000 42,70 -2 006,90 MÉNĚPRÁCE
Plocha B - 47ks

50 K 41245.126 Polygonatum verticillatium ks -10,000 66,10 -661,00 MÉNĚPRÁCE
Plocha C - 10ks

89 K 46574.146 Polygonatum verticillatium ks -31,000 42,70 -1 323,70 MÉNĚPRÁCE
Plocha E - 31ks

Nová položka -  CN SUB
5 R položka Polygonatum commutatum - zatažené puky ks 140,000 53,06 7 428,80 VÍCEPRÁCE

52+47+10+31

Položky dle smluvního rozpočtu
121 K 66451.68 Symphyotrichum novi-belgii 'Marie Ballard' ks -20,000 66,10 -1 322,00 MÉNĚPRÁCE

Plocha A - 20ks ze 70ks

Nová položka -  CN SUB
6 R položka Symphyotrichum novi-beigi "Dauerblau" ks 20,000 66,10 1 322,00 VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE Cena prací nového řešení - ODPOČET -74 997,00

VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 82 184,80



Parkovací dům Liberec

SO 701.a1
VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 

Atigraffiti nátěr
D 783 Nátěry

Cenová soustava URS I/2023
1 K 783 84 6543 Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů hrubých betonových povrchů m2 352,010 541,00 190 437,41 VÍCEPRÁCE

352,01 352,010

VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 190 437,41

VÍCEPRÁCE ZA OBJEKT SO 701.a1 Architektonicko-stavební řešení  CELKEM - ( vícepráce) 190 437,41



Parkovací dům Liberec

SO 701.a1
OCEL_05 Cena prací nového řešení - ODEČET

D 767 Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy a přesunu hmot
Změna styku NOSNÍKY RAMP (3 - 5 NP) - 16 kusů kotvení 

Dokumentace RDS  - (Detail 26) styky N-Q/3-5 a A-D/3-5
Dokumentace VTD (Dílec KA1002)

Položka dle smluvního rozpočtu

174 K 76711.130 Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce parkovacího domu vč. kotvení, 
povrchové úpravy, systémových detailů a prvků t -0,064 91 375,00 -5 848,00

MÉNĚPRÁCE
Odečet původní tonáže
Celní deska stropnice: 16 ks x 4kg t 0,064
Celkem za položku t 0,064

MÉNĚPRÁCE Cena prací nového řešení -ODEČET -5 848,00

MÉNĚPRÁCE ZA OBJEKT SO 701.a1 CELKEM - ( MÉNĚPRÁCE) -5 848,00

SO 701.a1
OCEL_04_05 Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 

D 767 Konstrukce zámečnické vč. povrchové úpravy a přesunu hmot
Změna styku NOSNÍKY RAMP (3 - 5 NP)

Montáž Cenová soustava URS I/2023
174a K 389941023 Montáž kovových doplňkových konstrukcí přes 10 do 30 kg pro montáž 

prefabrikovaných dílců kg 304,000 95,10 28 910,40 VÍCEPRÁCE
Dopočet styků 16 ks x 19kg t 304,000

DETAIL 26  Plech P12-240x220 (hmotnost 1ks prvku (kotvení prvek + styč.plech se stropnicí)  19kg
Celkem za položku t 304,000

SPC Cenová soustava URS I/2023
174b M 13 611 248 Plech ocelový hladký jakost S235JR tl. 20 mm tabule t 0,304 44 800,00 13 619,20 VÍCEPRÁCE

Změna styku NOSNÍKY RAMP (1 - 2 NP) Dopočet nové hodnoty:
DETAIL 26  Plech P12-240x220 Dopočet styků 16 ks x 19kg t 0,304

Cenová soustava URS I/2023
628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg kg 32,000 52,30 1 673,60 VÍCEPRÁCE

Dopočet váhy, zinkovaná pouze položka 82F1087 - 2 kg * 16 = 32 kg 

VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 44 203,20

VÍCEPRÁCE ZA OBJEKT SO 701.a1  CELKEM - ( vícepráce) 44 203,20



Parkovací dům Liberec

SO 701.b2 - Vzduchotechnika

Cena prací nového řešení (položky neobsažené ve smluvním rozpočtu) - PŘÍPOČET 

Osa A Těsnící prostup prům. 700mm 
VÍCEPRÁCE
Cenová soustava URS I/2023

1x K HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby technik odborný hod 7,000 631,00 4 417,00

1x K HZS 3212 Hodinová zúčtovaci sazba montér vzduchotechniky a chlazení 
odborný hod 5,000 528,00 2 640,00

VÍCEPRÁCE
2,5+2,5 5,000

R-Položka - materiálová kalkulace,  
SUBDODAVATELSKÁ NABÍDKA

2x M 223-700-400 GEROtop Prostupová pažnice Typ FE/Mi: 700/400 ks 1,000 13 988,00 13 988,00
VÍCEPRÁCE

R-Položka - materiálová kalkulace,  
SUBDODAVATELSKÁ NABÍDKA 1 1,000

3x M 051-0250-018 těsnící vložka PS Standard, nedělená, vnější ø potrubí 90, vnitřní 
Ø vývrtu/pažnice 150 ks 1,000 8 906,00 8 906,00

VÍCEPRÁCE
1 1,000

VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení ( skutečnost) - PŘÍPOČET 29 951,00

VÍCEPRÁCE ZA OBJEKT SO 701.b2  CELKEM - (vícepráce) 29 951,00



Parkovací dům Liberec

SO 701.a1
Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 
Změna tabulky Dveří - Revize "Tabulka dveří_R_14_202306

D 767.1 Výplně otvorů - dveře vč. přesunu hmot

Položka dle smluvního rozpočtu Doplnění nové pozice dveří D10, použito adekvátní položky (pol. 180) ze smluvního rozpočtu

180/ D10 K 76719.104
Montáž a dodávka ocelových dveří vel. 900x1970mm jednokřídlé otočné, s PO EI 30DP1 vč. 
systémové zárubně, samozavírače, prahu, kování,povrchové úpravy, systémových detailů a prvků, 
ozn. D03/P - blíže viz tabulka dveří

ks 1,000 30 332,00 30 332,00
VÍCEPRÁCE

Požární třída uzávěru D10/  je dle tabulky dveří EW 45 DP1 + C

VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 30 332,00

VÍCEPRÁCE ZA OBJEKT SO 101.1  CELKEM - ( vícepráce) 30 332,00



Parkovací dům Liberec

SO 701.a1
Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 
Podlití průvlaků

R-Položka - materiálová kalkulace,  
SUBDODAVATELSKÁ NABÍDKA Použitá J.C. viz ZL04 - Podlévání sloupů

02_2 CN Subdod. EXCON (viz příloha 
ZL 04) Provedení podlití ocelových nosníků hmotou SIKAGROUT 314 KS 107,000 2 694,29 288 289,03 VÍCEPRÁCE

1.NP: 16 ks
2.NP: 22 ks
3.NP: 24 ks
4.NP: 26 ks
5.NP: 19 ks
Celkem za položku ks 107,000

Přirážka GD kpl 1,000 43 243,35 43 243,35

Obsahuje: Koordinace subdodavatelů, objednání materiálu, doprava materiálu, pracovní 
lešení, bednění a odbednění, odborný dozor.

VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 331 532,38

ZA OBJEKT SO 701.a1  CELKEM - ( vícepráce) 331 532,38



Parkovací dům Liberec

SO 701.a1
VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET

Náhrada odečtených omítek Filigránů nátěrem viz Revize skladby P2,  č.výkresu D.5.1. R13/202303
NAROVNÁNÍ CHYBNÉ VÝMĚRY

v ZL 04 účtováná plocha nátěru filigránového podhledu: 6.808,035 m2
Plocha filigránových podhledů dle VV celkem činí :       8.295,25 m2
Doúčtované množství nátěrů podhledu činí:                      1.487,215 m2

D 783 Dokončovací práce - nátěry
Položka dle smluvního rozpočtu použití adekvátní položky ze smluvníhio rozpočtu

200 K 783817.05 Tenkovrstvá sol-silikátová barva na beton pro lazurní povrchovou úpravu včetně 
systémových doplňkových vrstev v odstínu odpovídajícímu omítnutým částem fasády m2 1487,216 115,50 171 773,45

VÍCEPRÁCE

VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 171 773,45

VÍCEPRÁCE ZA OBJEKT SO 701.a1  CELKEM - ( vícepráce) 171 773,45



Parkovací dům Liberec

SO 701.a1
Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 
GENERÁLNÍ KLÍČ

R-Položka -Iindividuální kalkulace,  
SUBDODAVATELSKÁ NABÍDKA Předložení dokumentu SUBDODAVATEL ASSA ABLOY - PŘÍLOHA

1 CN Subdod. ASSA ABLOY Provedení systému Generálního klíče na základě požadavku budoucího uživatele kpl 1,000 20 868,25 20 868,25 VÍCEPRÁCE
2 HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby technik odborný hod 7,000 631,00 4 417,00

VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 25 285,25

ZA OBJEKT SO 701.a1  CELKEM - ( vícepráce) 25 285,25



Parkovací dům Liberec

SO 701.b3 staveb práce pro R12
VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 

D 1 Zemní práce
Položka dle smluvního rozpočtu

1 K 113106051
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z velkých kostek s ložem 
z kameniva těženého

M2 9,500 200,80 1 907,60

rozebrání zámkové dlažby: 19m x 0,4m 7,600 (+25% pro rozebírání dlažby… vazba)
Položka dle smluvního rozpočtu

2 K 113107422
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

M2 7,600 60,20 457,52

19m x 0,4m 7,600

Položka dle smluvního rozpočtu
14 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 4,888 529,10 2 586,24

ÚSEKY:
chodník 19m x 0,4m x 0,38m 2,888

k objektu 10m x0,4m x 0,5m 2
CELKEM 4,888

Položka dle smluvního rozpočtu
15 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 4,888 1,10 5,38

ÚSEKY:
chodník 19m x 0,4m x 0,38m 2,888

k objektu 10m x0,4m x 0,5m 2
CELKEM 4,888

Položka dle smluvního rozpočtu
20 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 4,888 60,20 294,26

ÚSEKY:
chodník 19m x 0,4m x 0,38m 2,888

k objektu 10m x0,4m x 0,5m 2
CELKEM 4,888

Položka dle smluvního rozpočtu

25 K 175101201
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 
až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

M3 4,888 1 014,80 4 960,34

ÚSEKY:
chodník 19m x 0,4m x 0,38m 2,888

k objektu 10m x0,4m x 0,5m 2
CELKEM 4,888

Položka dle smluvního rozpočtu
35 K 564841111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm M2 7,600 167,10 1 269,96

chodník 19m x 0,4m 7,6
Položka dle smluvního rozpočtu

40 K 591111111 Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého M2 9,500 817,60 7 767,20

chodník 19m x 0,4m 7,6 (+25% pro rozebírání dlažby… vazba)



Cenová soustava URS I/2023 (položka již použita v ZL_04)
977 15 1124 Jádrový vrt diamantovými korunkami do žel.betonu DN přes 150 do 180 mm m 2,800 5 470,00 15 316,00

8 ks vrtů 
0,3m x 4ks 1,200
0,4m x 4ks 1,600
Celkem 2,800

Cenová soustava URS II/2023
977151127 Jádrový vrt diamantovými korunkami do žel.betonu DN přes 225 do 250 mm m 0,950 7 930,00 7 533,50

1 ks vrtu délky 0,95m 0,950

D D19 Specifikace materiálu - ostatní - dodávka
Cenová soustava URS II/2023

K 741921045 Montáž těsnicí vložky potrubí pro vývrt/pažnici DN 200 trubka nebo kabel d 160 ks 1,000 315,00 315,00

D D20 Specifikace materiálu - ostatní - montáž
Cenová soustava URS II/2023

M GRT.4110200030160 těsnící vložka PS Standard, nedělená, vnější ø potrubí 160, vnitřní Ø vývrtu/pažnice 200 ks 1,000 3 172,94 3 172,94

Cenová soustava URS II/2023
HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 20 426,000 8 520,00

Dopočet odpracovaných hodin: 20hod

Cenová soustava URS II/2023
741921045 Ucpávka prostupu kabelového svazkupěnou otvorem D 160mm, Pož odolnost EI 60 kus 8 3 050,000 24 400,00

8 ks vrtů 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 050,22
961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,120 5 160,00 619,20
965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 0,120 421,00 50,52
977211112 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm m 3,000 2 400,00 7 200,00
965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 0,120 1 504,20 180,50

997 Přesun sutě 891,50
997013156 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s omezením mechanizace t 0,320 1 691,32 541,22
997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,320 234,38 75,00
997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,320 10,25 3,28
997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 0,320 850,00 272,00

VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 87 447,66

VÍCEPRÁCE ZA OBJEKT SO 701.b3 stavební pr. R12  CELKEM - ( vícepráce) 87 447,66



ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR REVIZE R18

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

REVIZE R18
Místo: Liberec Datum: 23.06.2023

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství Množství - 

revize Rozdíl J.cena [CZK] Cena změny celkem 
[CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem Revize R 18 - Ocenění rozdílového výkazu výměr 136 530,20
Položky dle smluvního rozpočtu

D  technologie - dodávka 0,00
7 M ADI.0051297.URS Patch panel modulární 24 pozic neosazený s vyvazovací lištou kus 6,000 7,000 1,000 382,50 382,5
8 M ADI.0051308.URS Samořezný keystone CAT6A STP, černý kus 144,000 168,000 24,000 87,90 2109,6
9 M ADI.0051167.URS 19" vyvazovací panel 1U oboustranná plastová lišta kus 7,000 8,000 1,000 362,60 362,6
15 M ABB.3903NC06541S Krabice nástěnná pro přístroje 45x45, s víčkem, pro průběž. mont., IP54 kus 9,000 16,000 7,000 165,80 1160,6
16 M ADI.0051325.URS Modul 22,5 x 45mm pro 1 keystone přímý bílý kus 18,000 32,000 14,000 168,40 2357,6
17 M ADI.0051308.URS Samořezný keystone CAT6A STP, černý kus 22,000 36,000 14,000 87,90 1230,6

D D02 technologie - montáž
26 K 742330023 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U kus 7,000 8,000 1,000 64,80 64,8

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330023

27 K 742330024 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů 
UTP/FTP kus 5,000 7,000 2,000 1 684,00 3368

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330024

28 K 742330042 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo 
podlahové krabice dvouzásuvky kus 11,000 18,000 7,000 194,30 1360,1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330042

29 K 742330051 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky kus 22,000 36,000 14,000 3,90 54,6
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330051

30 K 742330101 Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu kus 102,000 116,000 14,000 45,30 634,2
D D03 kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž

38 M 34121265 kabel datový venkovní jádro Cu plné plášť PE (U/UTP) kategorie 6 m 4 950,000 6 200,000 1 250,000 25,10 31375
39 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 4 950,000 6 200,000 1 250,000 49,20 61500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742121001

40 M 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 1 200,000 1 500,000 300,000 20,10 6030
41 K 742110001 Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání m 1 200,000 1 500,000 300,000 25,90 7770

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742110001

42 M 34571075 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 m 1 800,000 2 100,000 300,000 30,00 9000
43 K 742110001 Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání m 1 800,000 2 100,000 300,000 25,90 7770

Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje - Etapa I

SO 701 - Parkovací dům

SO 701.b - Specialisté

06 - SK - Strukturovaná kabeláž



ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR
REVIZE R18

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

REVIZE R18
Místo: Liberec Datum: 23.06.2023

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství Množství - 

revize Rozdíl J.cena [CZK] Cena změny celkem 
[CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem Revize R 18 - Ocenění rozdílového výkazu výměr 4 890,50
Položky dle smluvního rozpočtu

D D01 technologie - dodávka 0,00
12 M 2548.22 multisenzorový hlásič dle norem ČSN EN 54-5 a ČSN EN 54-7, integrovaný zkratový izolátor, 

autodetekce znečistění, IP44 kus 18,000 19,000 1,000 1 167,20 1 167,20

13 M 2548.23 hlásičová patice základní provedení kus 18,000 19,000 1,000 142,90 142,90

D D02 technologie - montáž 0,00
46 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 18,000 19,000 1,000 103,60 103,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742210121

47 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 18,000 19,000 1,000 51,80 51,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742210131

D D03 kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž 0,00

61 M 34121144 kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem 
bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2 m 850,000 900,000 50,000 19,30 965,00 CS ÚRS 2022 01

62 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 850,000 900,000 50,000 49,20 2 460,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742121001

Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje - Etapa I

SO 701 - Parkovací dům

SO 701.b - Specialisté

07 EPS - Elektrická požární signalizace



Parkovací dům Liberec

SO 330 Odstranění panelů
VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 

D 3 Svislé konstrukce
Cenová soustava URS II/2023

1 K 113106492 Rozebrání vozovek ze silničních dílců při překopech se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl přes 15 m2 m2 120,960 276,00 33 384,96

SO 330 28 panelů parkoviště:  3,6m x 1,2m x 28ks 120,960

celkem 120,960

Cenová soustava URS II/2023
2 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m2 24,192 1 790,00 43 303,68

SO 330 28 panelů parkoviště:  3,6m x 1,2m x 28ks x 0,2m 24,192

celkem 24,192

Cenová soustava URS II/2023
3 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 52,255 77,70 4 060,19

24,192 m3 kamenivo fr.16 až 63 = 24,192*2,16tun = 52,255tun 52,255

Cenová soustava URS II/2023
4 K 998225193 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m t 52,255 23,30 1 217,53

24,192 m3 kamenivo fr.16 až 63 = 24,192*2,16tun = 52,255tun 52,255

Položka dle smluvního rozpočtu

69 K 113154112 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase 
pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm m2 120,960 132,30 16 003,01

Plocha odebraného asfaltu 120,96m2 120,960

Položka dle smluvního rozpočtu

73 K 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 
1 km t 11,007 108,20 1 191,00

10m2 = 0,91t skládkované živice

120,96m2= 0,91x12,096 11,007

Položka dle smluvního rozpočtu

74 K 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 
1 km přes 1 km t 44,029 10,80 475,52

10m2 = 0,91t skládkované živice

120,96m2= 0,91x12,096 x 4km 44,029

Položka dle smluvního rozpočtu
77 K 997221645 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02 t 11,007 240,50 2 647,27

10m2 = 0,91t skládkované živice

120,096m2= 0,91x12,096 11,007

VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 102 283,16

VÍCEPRÁCE ZA OBJEKT SO 380 Odstranění panelů  CELKEM - ( vícepráce) 102 283,16



Parkovací dům Liberec

Vodovodní přípojka - Odstranění panelů v trase potrubí
VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 

D 3 Svislé konstrukce
Cenová soustava URS II/2023

1 K 113106492 Rozebrání vozovek ze silničních dílců při překopech se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl přes 15 m2 m2 194,400 276,00 53 654,40

SO 380 45 panelů u průlehu P1:  3,6m x 1,2m x45ks 194,400

celkem 194,400

Cenová soustava URS II/2023
2 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m2 38,880 1 790,00 69 595,20

SO 380 45 panelů u průlehu P1:  3,6m x 1,2m x 45ks x 0,2m 38,880

celkem 38,880

Cenová soustava URS I/2023
3 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 83,981 77,70 6 525,31

38,88m2 kamenivo fr.16 až 63 = 38,88*2,16tun = 83,981tun 83,981

Cenová soustava URS I/2023
4 K 998225193 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m t 83,981 23,30 1 956,75

38,88m2 kamenivo fr.16 až 63 = 38,88*2,16tun = 83,981tun 11,232

VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 131 731,66

VÍCEPRÁCE ZA OBJEKT SO 380 Odstranění panelů  CELKEM - ( vícepráce) 131 731,66



SOUPIS PRACÍ  - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VZT
Stavba: SO 701.b2

Soupis:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem 

Náklady soupisu celkem 297 046,22
D 1 Zemní práce 297 046,22

Položka dle smluvního rozpočtu
16 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3 29,648 705,80 20 925,66 VÍCEPRÁCE

(11,935+0,5)*1,65*1,445 29,648
Položka dle smluvního rozpočtu

17 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 29,648 1,10 32,61 VÍCEPRÁCE
(11,935+0,5)*1,65*1,445 29,648

Položka dle smluvního rozpočtu
20 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 29,648 60,20 1 784,82 VÍCEPRÁCE

(11,935+0,5)*1,65*1,445 29,648
Položka dle smluvního rozpočtu

21 K 162701105 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 29,648 216,40 6 415,86 VÍCEPRÁCE
(11,935+0,5)*1,65*1,445 29,648

Položka dle smluvního rozpočtu
36 K 564851113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm M2 20,518 186,30 3 822,46 VÍCEPRÁCE

(11,935+0,5)*1,65 20,518
Položka dle smluvního rozpočtu

20a K 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 T 10,008 473,70 4 740,75 VÍCEPRÁCE
plná výměra vrstvy 12,435*1,65*0,45 9,233

odečet 75% potrubí 3,14*0,325*0,325*(11,935+0,5)*0,75 -3,093
součet M3 6,140

přepočet m3 na tuny ŠTP 6,140*1,63 10,008
Položka dle smluvního rozpočtu

27 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 
nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

M3 7,586 674,50 5 117,03
VÍCEPRÁCE

plná výměra vrstvy 12,435*1,65*0,42 8,617
odečet 25% potrubí 3,14*0,325*0,325*(11,935+0,5)*0,25 -1,031

Položka dle smluvního rozpočtu

28 K 175111109
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 
nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

M3 7,586 321,00 2 435,23
VÍCEPRÁCE

plná výměra vrstvy 12,435*1,65*0,42 8,617
odečet 25% potrubí 3,14*0,325*0,325*(11,935+0,5)*0,25 -1,031

Strana 18 z



Položka dle smluvního rozpočtu
22 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3 22,062 96,20 2 122,38 VÍCEPRÁCE

odvoz přebytečného výkopku:
CELKOVÁ FIGURA: (11,935+0,5)*1,65*1,445 29,648

ZPĚTNÝ OBSYP POTRUBÍ -7,586

CELKEM  odvoz nadbytečné zeminy 22,062

Položka dle smluvního rozpočtu
23 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 35,961 180,40 6 487,42 VÍCEPRÁCE

odvoz přebytečného výkopku:
CELKOVÁ FIGURA: (11,935+0,5)*1,65*1,445 29,648

ZPĚTNÝ OBSYP POTRUBÍ -7,586

CELKEM  odvoz nadbytečné zeminy 22,062

přepočet m3 na tuny zemina 22,062*1,63 35,961

Položka dle smluvního rozpočtu

33 K 452311131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 M3 0,126 2 645,20 332,63 VÍCEPRÁCE

Příruba hlavice - obetonování
ZÁKLADNÍ FIGURA (0,165+0,65+0,165)*(0,165+0,65+0,165)*0,2 0,192

odečetpotrubí 3,14*0,325*0,325*0,20 -0,066
Cenová soustava URS II/2023

1 K 871462111 Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 700 v otevřeném výkopu M3 10,500 375,00 3 937,50 VÍCEPRÁCE
10,5m 10,500

Cenová soustava URS II/2023

2 K 877440410 Montáž kolen na kannalizačním potrubí z trub korugovaných DN 600 M3 1,000 1 460,00 1 460,00 VÍCEPRÁCE
1 1,000

Zakládání
273322711 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 35/45
m3 1,485 3 785,30 5 621,17

1,1*9*0,15

R-Položka - materiálová kalkulace,  
SUBDODAVATELSKÁ NABÍDKA

1a M CN Subdodavatele TECAM Dodávka trub a tvarovky HOBAS vč.dopravného KPL 1,000 210 508,70 210 508,70
VÍCEPRÁCE

R-Položka - materiálová kalkulace,  
SUBDODAVATELSKÁ NABÍDKA

2a M CN Subdodavatele VZT Hlavice se stříškou předpokládaná cena dle: https://www.vzduchotechnika-
ventilace.cz/4630-protidestova-striska-s-lemem-prumer-710.html KPL 1,000 8 682,00 8 682,00

VÍCEPRÁCE

HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby technik odborný hod 20,000 631,000 12 620,00

Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 297 046,22 VÍCEPRÁCE
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Metrostav DIZ sro
Paní:
Tel.:
Email:

V Praze 22.09.2023

Věc: Pronájem Topidla s nepřímým spalováním 
Olejové nebo plynové topné automaty CLK 150

Cenová nabídka jednotkových cen

Popis množství jednotka Kč za jednotkuKč celkem
Topidlo 40 den 880,00 Kč 35 200,00 Kč
Topidlo 40 den 880,00 Kč 35 200,00 Kč
Topidlo 40 den 880,00 Kč 35 200,00 Kč
Doprava 1 KPL 20 000,00 Kč
Celkem 125 600,00 Kč

LTO
Popis množství jednotka Kč za jednotkuKč celkem
CN LTO 2000 31.2 187 950,00 Kč
Doprava 20 000,00 Kč
Celkem 207 950,00 Kč

Obsluha 20 000,00 Kč
Celková cena bez DPH 333 550,00 Kč

Dle přílohy



Stavba:   Zástěna u schodiště
Objekt:   SO 701.a1
Část:   Zástěna pro Zimní opatření - 1"pole" (na patře vždy  2"pole" zrcadlově)

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   12. 10. 2023

Č. Kód položky Popis MJ Norma Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Materiál celkem Mzdy celkem Stroje celkem Tarify celkem Odvody celkem Režie celkem Zisk celkem

PSV Práce a dodávky PSV   5 471,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

763 Konstrukce suché výstavby   5 471,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cenová soustava URS I/2023

1 763792101 Montáž ostatních dílců lišt, latí, průřezové plochy do 25 cm2   m 0,000 46,040 18,70 860,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

vodorovne 7,65*2   15,300
svisle 2,39*4   9,560
příčníky 3,53*3*2   21,180

Součet   46,040
Cenová soustava URS I/2023

2 60514112 řezivo jehličnaté lať surová dl 4m   m3 0,000 0,121 9 480,00 1 147,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46,04*0,05*0,05*1,05   0,121

Cenová soustava URS I/2023
5 60726270 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 12mm   m2 0,000 18,284 171,00 3 126,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,39*7,65   18,284
Cenová soustava URS I/2023

6 998763102

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   t 0,000 0,198 1 700,00 336,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HZS Hodinové zúčtovací sazby   3 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cenová soustava URS I/2023

4 HZS2111
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních 
konstrukcí tesař   hod 0,000 8,000 464,00 3 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2*4   8,000

Celkem   1 "pole" zástěny 9 183,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R Zástěna pro Zimní opatření kpl 7,000 9 183,19 64 282,33

Zástěna pro Zimní opatření - 1"pole" (na patře vždy  2"pole" 
zrcadlově)

VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 64 282,33

VÍCEPRÁCE ZA OBJEKT SO 380 Odstranění panelů  CELKEM - ( vícepráce) 64 282,33

Sloučit do jednoho 

KALKULACE  
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Parkovací dům Liberec

SO 701.b1
Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 
Zdravotechnika

Prodloužení trasy potrubí - vodovod na střechu
Položka dle smluvního rozpočtu

32 722172412R00 Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 2,000 528,90 1 057,80
Položka dle smluvního rozpočtu

39 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 12,000 138,30 1 659,60
Položka dle smluvního rozpočtu

40 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 3,000 58,70 176,10
Položka dle smluvního rozpočtu

44 722221113R00 Kohout vypouštěcí kulový, DN 20 kus 2,000 500,10 1 000,20
Položka dle smluvního rozpočtu

41 722224212R00 Ventil mrazuvzdorný DN 20 kus 3,000 4 920,60 14 761,80
Položka dle smluvního rozpočtu

35 722181211RV9 Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 40 mm m 47,000 80,10 3 764,70
Položka dle smluvního rozpočtu

46 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 40 m 125,000 81,00 10 125,00
Položka dle smluvního rozpočtu

47 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 125,000 12,80 1 600,00

ZA OBJEKT SO 701.b1  CELKEM - ( vícepráce) 34 145,20



SO 701 a.1  Parkovací dům

99974.105      
Šetrná demontáž stávající závory na parkovišti vč. 
bezpečného odpojení, kompletní manipulace, uskladnění a 
ochrany před poškozením dle požadávků investora

soub        6 011,80 -   1,000 -  6 011,80



Výkaz výměr revize.č.0
Stavba:  PD Liberec Objednatel:   
Projektant: Jiří Kejmar, Milánská 417, 109 00 Praha 10 Zhotovitel:   
Část:   VZDUCHOTECHNIKA  Datum:   

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Vzduchotechnika

Chlazení místnosti S.07
Chladicí jednotka - Split
Venkovní jednotka - LG - DC24RK.U24 ks 1,0 43 113,00 43 113
Vnitřní nástěnná jednotka - LG - DC24RK.NSK ks 1,0 23 432,00 23 432
Potrubí chladiva vč. izolace, chladiva a komunikačního kabelu. 
Dimenze potrubí  6,35/15,88mm. 

bm 8,0
1 187,50 9 500

Konzole, nástěnný ovladač a zprovoznění CH jednotky kpl 1,0 8 829,00 8 829
Doprava kpl 1,0 3 060,00 3 060

ZTI
Zpětná klapka D50 D+M ks 1,0 543,00 543
Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 4,0 568,00 2 272

977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do 
stavebních materiálů

ks 2,0 2 850,00 5 700

Ostatní –
Uvedení zařízení do provozu, seřízení a zaregulování všech 
systémů a zařízení, provedení předepsaných zkoušek

kpl 1,0

3 000,00 3 000
Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu PBŘ kpl 2,0 5 179,20 10 358
Dílenská dokumentace kpl 1,0 – –
Dokumentace skutečného provedení vzduchotechniky kpl 1,0 2 000,00 2 000
Materiál na závěsy kpl 1,0 5 000,00 5 000

–
HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby technik odborný hod 8,0 631,00 5 048
HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 7,0 426,00 2 982

CELKEM 124 837



Parkovací dům Liberec

SO 701.a1
Doplnění úhelníků mezi podlahu a exteriérové zábradlí

R Profil L 30x30x3, ocel, pozinkovaný) a těsnění z mikroporézní 
EPDM pryže (samolepící, 20x4) m 616,361 1 000,00 616 361,00

161 K 76700.156

Montáž a dodávka ocelové pásku tl. 5 mm navazující na plech u 
zábradlí, výška 50 mm, pozinkovaný, kotvený do nosného 
sloupu, délka 906 mm, vč. kotevních prvků, ve tvaru písmene 
„U“, ohýbaný, ozn. Z29

ks -115,000 1 439,20 -165 508,00

162 K 76700.158

Montáž a dodávka ocelové pásku tl. 5 mm navazující na plech u 
zábradlí, výška 50 mm, pozinkovaný, kotvený do nosného 
sloupu, délka 540 mm, vč. kotevních prvků, ve tvaru písmene 
„L“, ohýbaný, ozn. Z30

ks -14,000 1 227,70 -17 187,80

163 K 76700.160
Montáž a dodávka ocelového pásku tl. 5 mm, výška 50 mm, 
pozinkovaný, kotvený do nosného sloupu, délka 1424 mm, vč. 
kotevních prvků, po obvodě sloupu, ohýbaný, ozn. Z31

ks -1,000 1 625,10 -1 625,10

164 K 76700.162
Montáž a dodávka ocelové pásku tl. 5 mm, výška 50 mm, 
pozinkovaný, kotvený do nosného sloupu, délka 175 mm, vč. 
kotevních prvků, ve tvaru písmene „L“, ohýbaný, ozn. Z32

ks -3,000 844,90 -2 534,70

VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 616 361,00
MÉNĚPRÁCE Cena prací nového řešení - ODPOČET -186 855,60

VÍCEPRÁCE ZA OBJEKT SO 701.a1 Architektonicko-stavební řešení  CELKEM - (vícepráce) 429 505,40



SO 701.b1 - Zdravotní technika
D 721 Vnitřní kanalizace 12 376,40

K 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 3,000 1 096,80 3 290,40
K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m -20,000 584,70 -11 694,00
K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 100 x 2,7 mm m 20,000 889,00 17 780,00
K 72798451.100 Stavební přípomoci soub 1,000 3 000,00 3 000,00

VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 24 070,40
MÉNĚRÁCE Cena prací nového řešení - ODPOČET -11 694,00

ZA OBJEKT  SO 701.b1 - Zdravotní technika  CELKEM 12 376,40



Parkovací dům Liberec

SO 257a Schodiště 

Stavební uzavření prostoru pod schodištěm + transparentní nátěr 

Zemní práce 9 112,409

131251.06 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti dle IGP objem do 5000 m3 strojně m3 8,201 300,60 2 465,296
20,25*0,45*0,9

162251102 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m m3 8,201 108,20 887,375

162751.17 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti dle IGP skládku dodavatele m3 8,201 216,40 1 774,751

167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 8,201 96,20 788,960

171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 m3 8,201 89,10 730,731

174151.01 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů vhodnou vykopanou sypaninou se zhutněním m3 8,201 300,60 2 465,296

Zakládání 31 044,192

273322711 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45 m3 8,201 3 785,30 31 044,192

Konstrukce zámečnické 921 345,415

13010438 Jekl 100x100x6 kg 778,300 37,10 28 874,930
53,75 bm
14,48 kg

14550306 Jekl 150x150x5 kg 1 107,195 40,30 44 619,960
49,65 bm
22,3 kg

628613611 Povrchová úprava zinkování kg 1 885,495 52,30 98 611,389

389941023 Montáž kovových doplňkových konstrukcí přes 10 do 30 kg pro montáž prefabrikovaných dílců kg 1 885,495 95,10 179 310,575

13756585 plech ocelový hladký jakost 11321.21 tl 2,5mm tabule t 0,400 31 500,00 12 600,000



998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 5 656,885 1,81 10 238,962

R Nová dodávka plechů doloženo CN kpl 1,000 426 000,00 426 000,000

HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 100,000 426,00 42 600,000
Ostatní konstrukce a práce, bourání

941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 
W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m m2 264,000 59,40 15 681,60

941111.32 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za pronájem m2 264,000 60,20 15 892,80

941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky 
tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m m2 264,000 34,30 9 055,20

HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby technik odborný hod 60,000 631,00 37 860,000

783 Dokončovací práce - nátěry 4 804,200
199 783817.03 Vnitřní transparentní nátěr betonových stěn vč. systémové přípravy podkladu m2 78,5 61,2 4 804,200

Stěna (17bm/2)*5bm
Strop 18bm x 2bm

966 306,215



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Náklady soupisu celkem -32 708,72
D D01 kabelové trasy pro areálové rozvody - dodávka -77 073,90

4 M 1715485 KABELOVA KOMORA S VIKEM B125 kus -3,000 25 691,30 -77 073,90 JC dle SoD

D D03 kabeláž - dodávka a montáž 40 020,00
15 34121267 kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 

6 m 600,000 22,50 13 500,00 JC dle SoD
16 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 600,000 44,20 26 520,00 JC dle SoD

D D04 ostatní 10 793,00
R ostatní požadavky - geodetické zaměření hod 2,000 2 950,00 5 900,00 CN subdodavatele
R ostatní požadavky - vyprac dok skuteč provedení v digitální formě soub 1,000 3 000,00 3 000,00 CN subdodavatele
HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby technik odborný hod 3,000 631,00 1 893,00 CN subdodavatele

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích -6 447,82

34 K 460841112 Osazení kabelové komory z plastů pro běžné zatížení komorového dílu z polyetylénu 
HDPE půdorysné plochy do 1,0 m2, světlé hloubky od 0,5 do 0,7 m kus -3,000 2 706,10 -8 118,30

JC dle SoD

35 K 460841213
Osazení kabelové komory z plastů pro silniční zatížení komorového dílu ze segmentů 
z polyetylénu HDPE s litinovým víkem půdorysné plochy do 1,5 m2 světlé hloubky od 
0,75 do 0,9 m, ze 6 segmentů

kus -3,000 3 198,20 -9 594,60
JC dle SoD

36 K 460841221 Osazení kabelové komory z plastů pro silniční zatížení víka z litiny půdorysné plochy do 
1,5 m2 kus -3,000 4 305,20 -12 915,60 JC dle SoD

37 K 460841811 Osazení kabelové komory z plastů vyříznutí otvoru ve stěně kabelové komory HDPE kus -30,000 123,00 -3 690,00 JC dle SoD
Výkopové práce Informační tabule,, Náchodská´´

25 K 460091114 Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 m3 8,500 553,50 4 704,75

JC dle SoD

27 K 460161184
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5

m 30,000 246,00 7 380,00

JC dle SoD
28 K 460371113 Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 m3 8,500 307,50 2 613,75 JC dle SoD

29 K 460391125 Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění 
sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 5 m3 8,000 451,00 3 608,00

JC dle SoD
11 K 272314 základy z prostého betonu do c25/30-xf4 (b30) m3 0,500 5 049,90 2 524,95 JC dle SoD_SO 411.1

31 K 460431294
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením 
výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 90 cm 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 5

m 30,000 147,60 4 428,00
JC dle SoD

32 K 460661512 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn 
zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm m 30,000 86,10 2 583,00 JC dle SoD

33 K 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 
1 000 m t 0,015 1 845,10 28,23 JC dle SoD

VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 78 683,68
MÉNĚRÁCE Cena prací nového řešení - ODPOČET -111 392,40

ZA OBJEKT    01 - Areálové rozvody  CELKEM -32 708,72

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Náklady soupisu celkem 427 356,60
D D02 Navigační systém 407 242,60

Informační tabule,, Náchodská´´
R Informační tabule,, Náchodská´´ obsazenost P+R / KRAJ / Nabíjecí stanice kus 1,000 62 400,00 62 400,00 CN subdodavatele
R Stožár STB5 dvoustupňový kus 1,000 9 650,00 9 650,00 CN subdodavatele
HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby technik odborný hod 24,000 631,00 15 144,00 CN subdodavatele

Informační tabule Smart City Liberec
R GPWS REST API Rozhraní pro připojení externího systému Smart City kus 1,000 44 250,00 44 250,00 CN subdodavatele
R Informační tabule Smart City Liberec- obsazenost veřejného parkoviště kus 2,000 78 000,00 156 000,00 CN subdodavatele
HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby technik odborný hod 64,000 631,00 40 384,00 CN subdodavatele

Vzdálené ovládání závor velín objekt A
R Převodník VOIP na analogový telefon kus 6,000 3 690,00 22 140,00 CN subdodavatele
R Switch, 24x Gbit LAN, 2x SFP+ port, 400W, PoE++ kus 1,000 19 656,00 19 656,00 CN subdodavatele
R Optický modul, SFP+, single-mode, 10Gbit, sada 2 kusů kus 1,000 1 146,60 1 146,60 CN subdodavatele
R IP relé kontrolér pro otevření závory kus 6,000 3 310,00 19 860,00 CN subdodavatele
R Ovládací tlačítko kus 6,000 455,00 2 730,00 CN subdodavatele
HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby technik odborný hod 22,000 631,00 13 882,00 CN subdodavatele

D D03 kabeláž, instalační materiál - dodávka a montáž 20 114,00
61 M 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 150,000 26,50 3 975,00 JC dle SoD

62 K 741122142 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných 
kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 m 150,000 9,30 1 395,00

JC dle SoD

63 M 34121267 kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 
6 m 300,000 22,50 6 750,00 JC dle SoD

64 K 742121001.1 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 300,000 9,30 2 790,00 JC dle SoD

73 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, 
HDPE+LDPE m 40,000 83,60 3 344,00 JC dle SoD

74 K 460791114 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního 
průměru přes 90 do 110 mm m 40,000 46,50 1 860,00 JC dle SoD

VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 427 356,60
MÉNĚRÁCE Cena prací nového řešení - ODPOČET 0,00

ZA OBJEKT    02 - PS a NS - parkovací a navigační systém  CELKEM 427 356,60

02 - PS a NS - parkovací a navigační systém

01 - Areálové rozvody



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Náklady soupisu celkem -12 435,90
D D01 technologie - dodávka -12 435,90

8 M ADI.0051014.UR
S On-line UPS 1/1fáze, 1000VA/900W, IEC zásuvky, Rack provedení kus -1,000 12 435,90 -12 435,90 JC dle SoD

VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 0,00
MÉNĚRÁCE Cena prací nového řešení - ODPOČET -12 435,90

ZA OBJEKT    05 - CCTV - Kamerový systém  CELKEM -12 435,90

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Náklady soupisu celkem 10 924,10
D D01 technologie - dodávka 10 924,10

1 M ADI.0051109.UR
S Rozvaděč stojan. 45U/80x80, šedý, dveře sklo kus -1,000 18 088,90 -18 088,90 JC dle SoD
R Rozvaděč stojan. 45U/800x1100, šedý, dveře perforované kus 1,000 23 965,00 23 965,00 CN subdodavatele
HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby technik odborný hod 8,000 631,00 5 048,00 CN subdodavatele

VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 29 013,00
MÉNĚRÁCE Cena prací nového řešení - ODPOČET -18 088,90

ZA OBJEKT    06 - SK - Strukturovaná kabeláž  CELKEM 10 924,10

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Náklady soupisu celkem 15 824,00
D D01 technologie - dodávka 15 824,00

SW nadstavba - velín objekt A
R SW nadstavba C4 - licence prvku EPS ks 60,000 55,00 3 300,00 CN subdodavatele
R Příprava mapového podkladu ks 1,000 2 500,00 2 500,00 CN subdodavatele
R Zakreslení prvku EPS ks 60,000 125,00 7 500,00 CN subdodavatele
HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby technik odborný hod 4,000 631,00 2 524,00 CN subdodavatele

VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 15 824,00
MÉNĚRÁCE Cena prací nového řešení - ODPOČET 0,00

ZA OBJEKT    07 - EPS - Elektrická požární signalizace  CELKEM 15 824,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Náklady soupisu celkem 448 127,30
D D03 aktivní prvky počítačové sítě - dodávka 448 127,30

1 M ADI.0051014.UR
S On-line UPS 1/1fáze, 1000VA/900W, IEC zásuvky, Rack provedení kus -1,000 12 435,90 -12 435,90 JC dle SoD

2 M R.AKT.1001 Bezpečnostní brána, Dual Core 1 GHz CPU, 2GB RAM DDR3, 2x WAN, 4x Gbit LAN, 
2x SFP kus -1,000 7 280,20 -7 280,20 JC dle SoD

3 M R.AKT.1002 Cloudový kontroler, Centrální správa, procesor 1,8 GHz, PoE vstup 802.3af kus -1,000 3 755,40 -3 755,40 JC dle SoD

4 M R.AKT.1003
Access point, Hotspot, 2,4GHz, 5GHz, 802.11ac Wave2, MU-MIMO 4x4, 
vnitřní/venkovní, 2,4 GHz - 800 Mbit/s, 5 GHz - 1733 Mbit/s, integrované antény 4 x 3 
dBi + 4 x 4 dBi, 2 x RJ-45 10/100/1000

kus -1,000 8 290,60 -8 290,60
JC dle SoD

5 M R.AKT.1004 Switch, 48x Gbit LAN, 4x SFP+ port, 600W, PoE++, 802.3at/bt, dotykový displej kus -2,000 29 276,20 -58 552,40 JC dle SoD

6 M R.AKT.1005 Switch, 24x Gbit LAN, 2x SFP+ port, 400W, PoE++, 802.3at/bt, dotykový displej kus -1,000 19 431,10 -19 431,10 JC dle SoD
7 M R.AKT.1009 Optický modul, SFP+, single-mode, 10Gbit, sada 2 kusů kus 2,000 1 295,40 2 590,80 JC dle SoD
8 M R.AKT.1010 Patch kabel, optický, LC-LC, PC, 9/125, duplex, 0,5m, G.652d kus 4,000 323,90 1 295,60 JC dle SoD

9 M R.AKT.1007 Záložní zdroj, redundantní, UniFi SmartPower, 950W, 1,3" displej, nepřetržitý monitoring kus -1,000 11 788,20 -11 788,20 JC dle SoD
10 M R.AKT.1008 Kabel, napájecí, černý, 1,5m kus -1,000 194,30 -194,30 JC dle SoD

Aktivní prvky Cisco
Firewall PAN-PA-440 kus 1,000 39 192,00 39 192,00 CN subdodavatele
Partner support PA-440 2 year kus 1,000 12 240,00 12 240,00 CN subdodavatele
Mini media converter 10/100/1000T to SFP kus 2,000 2 990,00 5 980,00 CN subdodavatele
Switch C9200L-24P-4X-E kus 1,000 51 434,00 51 434,00 CN subdodavatele
Licence C9200-DNA-E-24-3Y kus 1,000 8 464,00 8 464,00 CN subdodavatele
Switch C9200L-48PL-4X-E kus 2,000 76 578,00 153 156,00 CN subdodavatele
Licence C9200-DNA-E-24-3Y kus 2,000 15 537,00 31 074,00 CN subdodavatele
Venkovní AP C9124AXI-EWC-E kus 1,000 37 365,00 37 365,00 CN subdodavatele
Záložní zdroj 
UPS 8kVA 5U rack kus 1,000 136 200,00 136 200,00 CN subdodavatele

HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby technik odborný hod 144,000 631,00 90 864,00 CN subdodavatele

VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 569 855,40
MÉNĚRÁCE Cena prací nového řešení - ODPOČET -121 728,10

ZA OBJEKT    08 - AKT - Aktivní prvky počítačové sítě  CELKEM 448 127,30

08 - AKT - Aktivní prvky počítačové sítě

05 - CCTV - Kamerový systém

06 - SK - Strukturovaná kabeláž

07 - EPS - Elektrická požární signalizace



Parkovací dům Liberec
SO 701.a1

Dozdění soklů u ramp

Svislé a kompletní konstrukce
346272266 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm m2 86,000 1 080,00 92 880,00

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
612131321 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně m2 86,000 49,20 4 231,20
612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 86,000 200,00 17 200,00
629999011 Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě m 21,600 38,60 833,76
629999022 Příplatek k omítce za provádění zaoblených ploch poloměru přes 100 mm m2 39,000 108,00 4 212,00

998 Přesun hmot

998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m t 0,940 979,00 920,26

Celkem 120 277,22



Parkovací dům Liberec

SO 257a Schodiště 
Doplnění rohožky a odvodu vody na mezipodestu

1 K Cenová nabídka subdodavatele kpl 1,000 4 088,60 4 088,60
2 K HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby technik odborný hod 3,000 631,00 1 893,00
3 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 4,000 426,00 1 704,00

7 685,60
VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 7 685,60

VÍCEPRÁCE ZA OBJEKT SO 701.a1 Architektonicko-stavební řešení  CELKEM - ( vícepráce) 7 685,60



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Celkem 416 882,90

Náklady soupisu celkem Nouzové osvětlení 62 017,60

D D1 Specifikace materiálu - kabely - dodávka 5 166,00
7 M 12345.106 CYKY-J 3x2,5 nouzové osvětlení m 180,000 28,70 5 166,00

D D2 Specifikace materiálu - kabely - montáž 2 340,00
41 K 12345.140 CYKY-J 3x2,5 nouzové osvětlení m 180,000 13,00 2 340,00

D 12345.168 Specifikace materiálu - svítidla vč. zdrojů - dodávka 30 246,60
73 M 12345.173 Nouzové svítidlo protipanické, přisazené, IP65, pro centrální bateriový systém ks 6,000 2 450,30 14 701,80

77 M 12345.177 Hmoždinky a šrouby pro uchycení svítidel soub 1,000 5 181,60 5 181,60

78 M 12345.178 Ostatní příslušenství ke svítidlům soub 1,000 5 181,60 5 181,60

79 M 12345.179 Pomocný materiál k montáži svítidel soub 1,000 5 181,60 5 181,60

D 12345.180 Specifikace materiálu - svítidla vč. zdrojů - montáž 2 334,00
84 K 12345.185 Nouzové svítidlo protipanické, přisazené, IP65, pro centrální bateriový systém ks 6,000 259,10 1 554,60

88 K 12345.189 Hmoždinky a šrouby pro uchycení svítidel soub 1,000 259,80 259,80

89 K 12345.190 Ostatní příslušenství ke svítidlům soub 1,000 259,80 259,80

90 K 12345.191 Pomocný materiál k montáži svítidel soub 1,000 259,80 259,80

D D5 Specifikace materiálu - žlaby - dodávka 582,00
104 M 12345.205 Kabelová příchytka pro 1 kabel s požární odolností ks 20,000 13,30 266,00

106 M 12345.207 Kabelová příchytka pro 5 kabelů s požární odolností ks 10,000 31,60 316,00

D D6 Specifikace materiálu - žlaby - montáž 2 391,00
121 K 12345.222 Kabelová příchytka pro 1 kabel s požární odolností ks 20,000 19,40 388,00

123 K 12345.224 Kabelová příchytka pro 5 kabelů s požární odolností ks 10,000 19,40 194,00

166 M 12345.267 Protipožární utěsnění prostupu jednoho kabelu přes PÚ ks 6,000 301,50 1 809,00

D D10 Specifikace materiálu - trubky,krabice,konstr.,lišty.... - montáž 822,60
191 K 12345.292 Protipožární utěsnění prostupu jednoho kabelu přes PÚ ks 6,000 137,10 822,60

D D19 Specifikace materiálu - ostatní - dodávka 18 135,40
272 M 12345.372 Koordinace s ostatními profesemi hod 20,000 582,90 11 658,00

274 M 12345.376 Doprava osob a materiálu ks 1,000 4 145,00 4 145,00

275 M 12345.377 Stavební pomocné práce a konstrukce ks 1,000 1 554,90 1 554,90

276 M 12345.378 Funkční zkoušky ks 1,000 259,20 259,20

277 M 12345.379 Oživení systémů ks 1,000 518,30 518,30

Náklady soupisu celkem přívod automaty MHD 4 193,00
D D1 Specifikace materiálu - kabely - dodávka 1 479,00

3 M 12345.102 CYKY-O 3x1,5 m 85,000 17,40 1 479,00

D D2 Specifikace materiálu - kabely - montáž 1 105,00
41 K 12345.140 CYKY-J 3x2,5 m 85,000 13,00 1 105,00

D D7 Specifikace materiálu - vypínače,zásuvky, apod ... - dodávka 92,20
133 M 12345.234 Zásuvka 230V/16A, IP44, na povrch ks 1,000 92,20 92,20

D D8 Specifikace materiálu - vypínače,zásuvky, apod ... - montáž 51,80
144 K 12345.245 Zásuvka 230V/16A, IP44, na povrch ks 1,000 51,80 51,80

D D9 Specifikace materiálu - trubky,krabice,konstr.,lišty.... - dodávka 1 115,00
148 M 12345.249 Trubka pevná černá 320N, UV stabilní 32 IEC (bílá) m 10,000 98,10 981,00
150 M 12345.251 Příchytka pro trubku pevnou 320N, UV stabilní 32 (bílá) ks 10,000 13,40 134,00

D D10 Specifikace materiálu - trubky,krabice,konstr.,lišty.... - montáž 350,00
173 K 12345.274 Ttrubka pevná černá 320N, UV stabilní 32 IEC (bílá) m 10,000 32,40 324,00
175 K 12345.276 Příchytka pro trubku pevnou 320N, UV stabilní 32 (bílá) ks 10,000 2,60 26,00

Náklady soupisu celkem změna svítidel 100 164,00
Specifikace materiálu - dodávka

69 M 12345.169 LED kulaté svítidlo přisazené/nástěnné, průměr 400mm, IP65, Počáteční příkon: 28W, světelný tok 3300 lm, Počáteční 
index barevného podání: 80, Jmenovitý světelný tok při střední životnosti 50 000 h: L75 ks -47,000 2 069,00 -97 243,00

Svítidla kruhová 50 (schodiště) ks 38,000 4 100,00 155 800,00
Svítidla prachotěs (chodby) vč. Výložníku ks 9,000 4 623,00 41 607,00

Náklady soupisu celkem UPS 211 971,50
Specifikace materiálu - dodávka
UPS 10kVA 7min, pro zálohu závor ks 1,000 124 395,87 124 395,87
Úprava rozvadče RH vývod UPS závory ks 1,000 16 200,00 16 200,00
Rozvaděč závory ks 1,000 27 438,75 27 438,75

Specifikace materiálu - montáž
UPS 10kVA 7min, pro zálohu závor ks 1,000 27 218,13 27 218,13
Rozvaděč závory ks 1,000 6 018,75 6 018,75
Revize ks 1,000 10 700,00 10 700,00

Náklady soupisu celkem doplnění
Specifikace materiálu - dodávka 38 536,80
U znaku "P",  výška 2215mm, šířka 1140mm, navíc podtržítko - požadavek pí architektky ks 1,000 18 500,00 18 500,00
U znaku "P",  výška 1510mm, šířka 775mm, navíc podtržítko - požadavek pí architektky ks 1,000 15 500,00 15 500,00

Specifikace materiálu - montáž
U znaku "P",  výška 2215mm, šířka 1140mm, navíc podtržítko - požadavek pí architektky ks 1,000 2 268,40 2 268,40
U znaku "P",  výška 1510mm, šířka 775mm, navíc podtržítko - požadavek pí architektky ks 1,000 2 268,40 2 268,40

VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 514 125,90
MÉNĚRÁCE Cena prací nového řešení - ODPOČET -97 243,00

ZA OBJEKT    08 - AKT - Aktivní prvky počítačové sítě  CELKEM 416 882,90



149 K 76700.132

150 K 76700.134

VÍCEPRÁCE

VÍCEPRÁCE



Parkovací dům Liberec

SO 701.a1
Navýšení zábradlí na rampách

Montáž a dodávka ocelového zábradlí v-1,240m, délka- 5,076m, nosné sloupy podél šikmé rapmy, tvořené rámem a 
výplní: rám z profilů Jekl 40/40/5 mm, výplň ze zvlněného perforovaného plechu V18/76 tl. min. 1,0 mm, povrchová 
úrava, ve spodní části plech v- 150mm vč. všech kotevních a montážních prvků, ozn. Z17

Montáž a dodávka ocelového zábradlí v-1,620m, délka- 5,076m, nosné sloupy podél šikmé rapmy, tvořené rámem a 
výplní: rám z profilů Jekl 40/40/5 mm, výplň ze zvlněného perforovaného plechu V18/76 tl. min. 1,0 mm, povrchová 
úrava, ve spodní části plech v- 530mm vč. všech kotevních a montážních prvků, ozn. Z18

Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET

ZA OBJEKT SO 701.a1 Architektonicko-stavební řešení  CELKEM - ( vícepráce)



ks 4,000 9 000,00 36 000,00 CN dle SoD

ks 12,000 9 000,00 108 000,00 CN dle SoD

144 000,00

144 000,00



Parkovací dům Liberec

SO 701.a1
Zrcadla na rampách

R dopravní zrcadlo z akrylu Černé 30 cm ks 24,000 3 500,00 84 000,00
HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby technik odborný hod 3,000 631,00 1 893,00
HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 24,000 426,00 10 224,00

VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 96 117,00

VÍCEPRÁCE ZA OBJEKT SO 701.a1 Architektonicko-stavební řešení  CELKEM - ( vícepráce) 96 117,00



Parkovací dům Liberec
SO 701.b2 - Vzduchotechnika

Odvětrání výtahu

13 232,80

K254 Zabudování protipořární větrací  klapky  do stavební konstrukce ks 1,000 575,00 575,00

K112 Zapravení prostupu protipožární klapky pomocí minerální vlny a příložky   (pružné uložení) dle detailu výrobce ks 1,000 2 300,00 2 300,00

K167 Výfukový oblouk kruhový segmentový Ø 250mm  s pletivem ks 1,000 1 380,00 1 380,00

99910.019 Příplatek na detail úpravy okolo vpusti vč. napojení na hydroizolace střechy, izolace okolo potrubí, systémových detailů 
a prvků ks 1,000 6 011,80 6 011,80

HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby technik odborný hod 2,000 631,00 1 262,00
HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 4,000 426,00 1 704,00



Parkovací dům Liberec

SO 701.a1
Doplnění ochranných sloupků dobíjecí stanice a omezovačů výšky vjezdu

R
Ochranný sloupek, 900 mm, Rozměry profilu: TR ∅∽90 mm/110 mm, tl. min 3 mm, Výška: 
900 mm ks 4,000 1 105,00 4 420,00

HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby technik odborný hod 4,000 631,00 2 524,00
HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 10,000 426,00 4 260,00

R Omezovač výšky vjezdu - červenobílé řetízky, materiál plast ks 2,000 3 500,00 7 000,00
HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby technik odborný hod 6,000 631,00 3 786,00
HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 6,000 426,00 2 556,00

VÍCEPRÁCE Cena prací nového řešení - PŘÍPOČET 24 546,00

VÍCEPRÁCE ZA OBJEKT SO 701.a1 Architektonicko-stavební řešení  CELKEM - ( vícepráce) 24 546,00



Parkovací dům Liberec
SO 101 Komunikace
Zvětšení délky ostrůvků pro závory na parkovací systém

K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 3,000 384,80 1 154,40

M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 3,000 138,30 414,90

K 916241113 Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 3,000 661,40 1 984,20

M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 3,000 1 195,80 3 587,40

7 140,90



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum:

Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: re: architekti studio 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 000,00
1 K 012303 Geotechnik + Geodet :  Pzn1:  6000+6000 soub 1,000 12 000,00 12 000,00

2 K 013254.00 Dokumentace skutečného provedení stavby (jinde nezapočtené)  Pzn2. soub 1,000 2 000,00 2 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

3 K 032503.00 Zařízení staveniště - buňky, oplocení, wc, přípojky, provizorní plochy (montáž, pronájem, demontáž, zábory, 
ostraha, spotřeba energií, instalace měřidel odběru, mycí stanoviště atd..) soub 0,000 0,00

4 K 032503.10 Dopravně inženýrské opatření (DIO) vč. legislativního řešení, správních poplatků, záborů. soub 0,000 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

5 K 045203.00 Kompletační a koordinační činnost hlavního dodavatele stavby vč. elektronického vedení stavebního deníku, 
konvertace. soub 0,0000 0,00

6 K 0490020.0 Náklady spojené se zajištěním bezpečnosti BOZP pracovníků na stavbě  soub 0,000 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00

7 K 06000100.1 Zvýšené náklady spojené s umístěním stavby a dle podmínek stanových investorem. Pzn3:  Realizace SO 
330 - práce mimo stávající oplocení staveniště. soub 1,000 10 000,00 10 000,00

8 K 06000101 Dílenská a výrobní dokumentace soub 1,000 0,00

10 K 06000101.4 Zátopová zkouška střechy soub 1,000 0,00

Poznámky: Pzn1: Geodetické práce v rámci trasy dobíjecí stanice 300kW a nové trasy VZT potrubí SO 701 (vytýčení + zaměření)
Dobíjecí stanice 300kW do SO 701

SO 701: nový VZT přívod do SO 701

Pzn2: Dokumentace skutečného provedení stavby SO 701 doplnění trasy VZT

Pzn3: Doplnění provizorního oplocení výkopu nacházejícího se mimo stálé oplocení staveniště, ruční mytí komunikace před uvedením do provozu.
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Záměna trvalek 

Dobrý den. 

Dle dohody architekta dojde ke záměně trvalek. 

Iris spuria bude nahrazen Iris versicolor 'Kermesina. 

Dojde ke změně jednotkové ceny na 98 bez DPH K č za mj. 

V Doksech dne 11. září 2023 



#####

Datum: 31.08.2023

Platnost nabídky: 60 dní
Vypracoval: 

Nabídka/ verze: V2

TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00  Praha 10, IČ: 47307781, DIČ: CZ47307781

CENOVÁ NABÍDKA

KÚLK Parkovací dům
Nabíjecí stanice 300kW



Nabíjecí stanice 1 979 568,15 Kč

Celkem 1 979 568,15 Kč

Celkem  bez DPH 1 979 568,15 Kč
DPH 21% 415 709,31 Kč
Celkem  včetně DPH (zaokrouhleno) 2 395 277,46 Kč

   

KÚLK Parkovací dům

Nabíjecí stanice 300kW



TELMO a.s.

Akce:

Pol. Předmět dodávky:  ks/m
 Cena za jednotku 

materiál 
 Cena celkem              

bez DPH Kč: 

1 Dobíjecí stanice Sicharge D 300 kW:
- Možnost rozšíření na 300 kW
- 2x CCS2, 400A (peak), délka kabelů 5m
- Paralelní DC dobíjení 2x 150 kW nebo 1x 300 kW
- Výstupní dobíjecí napětí až 1000 V
- 24“ palcový dotykový displej
- RFID autorizace

- Nouzové stop tlačítko
- EMC třída B
- Externí load management (možnost ovládání 
přes Modbus TCP/IP, RTU)
- DC meter

- Připojení TN-S

kpl 1 1 546 195,00 Kč 1 546 195,00 Kč               

celkem bez DPH 1 546 195,00 Kč               

1 Náklady spojené s dopravou a složením v místě instalace kpl 1 95 800,15 Kč 95 800,15 Kč                    

2 Koordinační činnost při úpravě nabíjecího místa, spolupráce s 
dodavatelem elektroinstalace a projektantem

kpl 1 85 800,00 Kč 85 800,00 Kč                    

3 Kontrolní činost přípravných prací kpl 1 81 500,00 Kč 81 500,00 Kč                    

4 Oživení systémů, nastavení kpl 1 47 850,00 Kč 47 850,00 Kč                    

5 Funkční zkoušky kpl 1 42 800,00 Kč 42 800,00 Kč                    

6 Zaškolení obsluhy kpl 1 33 823,00 Kč 33 823,00 Kč                    

7 Výchozí revize kpl 1 45 800,00 Kč 45 800,00 Kč                    

celkem bez DPH 433 373,15 Kč                  

KÚLK Parkovací dům

Dobíjecí stanice Siemens

Instalace a zprovoznění
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Metrostav DIZ s.r.o., Závod 8 
Koželužská 2450/4 
180 00 Praha 8 - Libeň 

Zadavatel: 
Liberecký kraj 
U Jezu 642l2a 
461 80 Liberec 2 

DATUM: 
VYŘIZUJE: 
TEL.: 
EMAIL: 

Cenová nabídky jednotkové ceny S0 701 Parkovací dům 

CvEROtop* Prostupova pzznice Typ FEJMI: 1001400 
- pro iodorovne ı svısiè konstrukce. Sıhosténne a |:›łnoSIć~nn€'z PVC ^ 

- vnnfní průměr pażnžceˇ DNJID 700 - ttoušıka konstrukce L I 400 mm 

2.10.2023 

' mlf±g\'0\'aný -I nùfiobflý â€`.*Sr1ÍC|` hřeben 4LOCK O I ks 18 L60 Kč 25,0% 13 987.5 Kč 13 988 Kč 
nxıocďımrkè Sııxıflenl S bełonem (bílá vana). 
Ilflkovü odoinosł Vodotěsnost piynoıéanost do 10.0 bır 

- monıàżni držàkxvlčko ‹› monmżní im ‹ vàzøci oka - Stymporovo jádro “ 

Q 1 
‹;ERo:øp* ćıánkøva ıèflnını vıøżhfl Ln-G750: 7001830 - (5ı‹›zen‹ı z ııxxınıú 22× Lu-G750 425) 
- pro hladké potrubí n kaboły S pevnou stěnou 
- vnırini prfımèr p‹:ıżnıce_ rebo ıxximvého vývflu DNIID 700 
' vnêyši průměr potnıbi. nebo kabelu 'II 6 630 mm 
- proľiovnné płıtıaćne Gesııłky oolyzıfmd Zesıiený Skeinýnı ıiàluıy 
- nerezové šrouby 
- prylový segmeıı! EPDM. pıutskluzovy nepoflllemì Siıirıwiı. oièfuodoiný 
- celková Šířka lěsnícıho modulu HD mm 
0 llakovn odohos! Vodotěsnost, plynotésnosı do 5.0 har 

CD CJ ”U 

Metrostav D12 S.r.o.. 
:<øž€ınnž5ž‹á 24450. 180 x-aha 8 

J'/' „ /OHLA ZS, Z-3.5. 

I ks IG 192 KČ 45.0% 8 505.6 KČ B 906 Kč 

Tuřanka 1551?-/'I 'l5b. -šištirıa 627 OO Bvmo 

snrnon 
Koželužská 2450/4. 180 OO Praha 8 
IC 25021915. DIC CZ25021915 

(114) 

Metrostav DIZ s.r.o.. Koželužská 2450/4. Libeň. 180 00 Praha 8 
IČ: 25021915, Zápis do OR - Městský Soud V Praze, oddíl C. vložka 93177 
informace O Zpracování osobních údajù: Zásady ochrany soukromí





Metrostav DIZ s.r.O., Závod 8 
Koželužská 2450/4 
180 00 Praha 8 - Libeň 

Zadavatel: 
Liberecký kraj 
U Jezu 642l2a 
461 80 Liberec 2 

DATUM: 
VYRIZUJEZ 
TEL.. 
EMAIL: 

Cenová nabidky jednotkové ceny S0 701 Parkovací dům 

._ . . , 
,›~ v 

1, 
7'

V FL 2-1 _ 

th A 

` 

___'
7 §32 

n. 

vıv Protidešťová strıska S lemem 
Průměr: 710 
10 505 Kč S DPH 
8 682 Kč/ks bez DPH 

Metrostav D12 S.r.o.1 
:fl<.øž.€-ınž5ı<á 

OHLA ZS, a.s. 
TLıřan!-<a155L!~/11553. 627 OO Brno 

Metrostav DIZ s.r.o. 
Køžeınžská 2450/4, 180 00 Praha 8 
IČ 25021915, Dıcˇ: CZ25021915 

(114) 

Metrostav DIZ s.r.O., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČ: 25021915, Zápis do OR - Městský Soud v Praze, oddíl C, vložka 93177 
Informace O Zpracování osobních údajů: Zásady ochrany soukromí 
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NP/2023/714

Nabídka

1

OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
627 00 Brno - Slatina
CZ

TECAM PCV a.s.

Kotrčova 304/2

503 01 Hradec Králové - Plotiště nad Labem

CZ

Dodavatel:

NP/2023/714-1

13.11.2023Datum vystavení:
Platnost od: Platnost do:13.11.2023 03.12.2023

Vypracoval:

Nabídka:

Způsob platby: -

Popis: VZT parkovací dům

Na základě předaných podkladů Vám předkládáme cenovou nabídku našich výrobků i dalšího zboží,
které jsme schopni v rámci kooperací nabídnout. Nabídková cena je platná pouze při kompletním odběru výrobků dle 

této nabídky.

 

Nabídka neobsahuje mazivo, obalový a prokladový materiál. V případě, že bude objednáno menší množství než je 

ucelená paleta bude účtováno balné. V případě, že bude objednáno drobné zboží, bude Vám zasláno prostřednictvím 

společnosti Top trans a cena dopravy bude účtována dle aktuálního ceníku přepravní společnosti.

Prodej a výkup obalového materiálu a balné se řídí dle platných Všeobecných prodejních a dodacích podmínek od 

výrobce. 

POZOR, ceny dopravy se v důsledku aktuálního rapidního zdražování pohonných hmot mohou výrazně zvýšit, nutno 

před objednáním ceny přepravy aktualizovat.

 

Nabízené ceny jsou vztaženy k aktuální ceně suroviny a k aktuálnímu kurzu EUR. Jestliže dojde

ke změně ceny suroviny nebo kurzu EUR o 3%, oznámíme Vám tuto skutečnost a nabídneme Vám po

předchozím jednání nové ceny zohledňující tento procentuální rozdíl.
 

Děkujeme Vám, že jste nás kontaktovali s Vaší poptávkou a projevili zájem o naše výrobky a jsme připraveni naší 
nabídku kdykoliv osobně nebo telefonicky projednat.

Nabízené položky Množství Cena/MJ Celkem netto

Roura HOBAS sklolaminát DN 700 SN 10000 10,50 bm Kč11 667,43 122 508,00

Tvarovka 1,00 Ks Kč71 500,00 71 500,00

Koleno DN 700, 90° se spojkou dle projektu

Přepravné - přefakturace - PF/VF 1,00 Kč16 500,00 16 500,00

Daň % Netto DPH Brutto

21Základní sazba DPH 210 508,00 44 206,68 254 714,68 Kč
Celkem 210 508,00 44 206,68 254 714,68 Kč

Platební podmínky: Při platbě do 30 dnů bez skonta (jednoduchá splatnost).

Datum:

Vystavil: Převzal:

Datum: 13.11.2023

Strana: 1/1Společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3737.



Metrostav DIZ s.r.o., závod 8 
Koželužská 2450/4 
180 00 Praha 8 - Libeň 

Zadavatel: 
Liberecký kraj 
U Jezu 642l2a 
461 80 Liberec 2 

DATUM: 19.10.2023 

EMAIL: 

\/YŘIZUJE: 
TEL 

Pronájem Topidla s nepřímým spalováním. Olejové nebo plynové topné automaty CLK 150 

Popis 
Topidlo 
Topidlo 
Topidlo 
Doprava 

CelkemE 
Popis 
CN LTO 
Doprava 
Celkem 
Obsluha 

množství 
40 
40 
40
1 

množství 
2000 

Celková cena bez DPH 

ilıleˇìrostav DIZ S.r.o., 
l=ĹOŽelLıŽSl<č'x 

jednotka Kč 
den 
den 
den 
KPL 

jednotka Kč 

Metrostav DIZ s.r.o. 
Koželužská 2450/4,180 OO Prahä 8 
ıć 25021915. Dıc cZ2502191 

(114) 

za jednotku 
880,00 Kč 
880,00 Kč 
880,00 Kč 

za jednotku 
31.2

Kč celkem 
35 200,00 KČ 
35 200,00 Kč 
35 200,00 Kč 
20 000,00 Kč 

125 600,00 Kč 

Kč celkem 
187 950,00 KČ 
20 000,00 Kč 
207 950,00 Kč 
20 000,00 Kč 

333 550,00 Kč 

/ - 
l OHL/-\ ZS, a.s. 

ı. 627 OO Bın“ 

Metrostav DIZ S.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IC: 25021915, Zápis do OR - Městský Soud v Praze, oddíl C, vložka 93177 
Informace O Zpracování osobních údajů: Zásady ochrany soukromí 

/Ž/'x'z\,\))\`-\\`l 

nn- 
' ìĹ -ì_ 

Qt? 
OHLA žsn 5.5. 

2! Tüřäľlkô '|55,'i/-Í-[Sb 
CZ - 627 00 Brno 

OHLA DIČ. 

ıč: 453 42 795 
CZ45342795



 

 

             

 
 
 
Klimaservis Sůva s.r.o.               
se sídlem Nádražní 103, 
Vrané nad Vltavou 252 46 
Pobočka Liberec: Jablonecká 42/35, 
460 05 Liberec 5 
 
IČO: 475 35 318 
DIČ: CZ475 35 318 
e-mail :
 
 

 
 
 
 
 
 
Cenová nabídky na dodávku a montáž splitu Parkovací dům Liberec 
 
 
 
 
 
Chlazení místnosti S.07   
 
 
 
 
 
Chladicí jednotka – Split 
Venkovní jednotka - LG - DC24RK.U24     43 113,00 Kč 
Vnitřní nástěnná jednotka - LG - DC24RK.NSK   23 432,00 Kč 
Potrubí chladiva vč. izolace, chladiva a komunikačního kabelu.  
Dimenze potrubí  6,35/15,88mm.     9 500,00   Kč 
Konzole, nástěnný ovladač a zprovoznění CH jednotky  8 829,00   Kč 
Doprava        3 060,00   Kč 
 
 
 
Celkem        87 934,00 Kč   
  
 

 
 

 
 

       
 
V Liberci 16.10.2023      
       
         
 
 

 

 

Klimaservis Sůva 



 
 
 



 

 

  Cenová nabídka
 č.16102023 

 
 

Parkovací dům Liberec 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Doplnění úhelníků mezi podlahu a exteriérové zábradlí 
 
 

 
 

Profil L 30x30x3, ocel, pozinkovaný a těsnění z mikroporézní EPDM pryže  

(samolepící, 20x4) 616,361 m   

 

 

 

 

 

Celkem vícepráce 616 361,00 Kč 

        

V Hulíně 16.10.2023      

        

 

  

Antonína Dvořáka 509
768 24 Hulín
Česká republika
mail:
tel.: 





01 - Areálové r0zy_ody__ ___ 
I PC 'rvn Kúfl Popis MJ ıvìnøšsìf J.øøzÍ§[nz1‹1 

77 Cena celkem 
z _ _._|Í?ZK1_ 

Náklady soupisu celkem 
D D01 kabelové tiasy pro areálové rozvody - dodávka 

D D03 
15 

I 

34121267 

16 = 5742121001 _ .B _P04_ 
_. _

R 
I 

n ; 
HZS4232 

D 46 M 

] 
4 

i 

M |1715-185 i1<A8E5ovAKoMoRAsvıKEMs125 _ 

kabeláž - dodávka a montáž 

kus 

10 793.00 
0,00 

41.000 [=_`_ =]' ÍIJC dle S00 

000. 
kabel datový venkovrıl celkově sl/nšný AI lóliljédm Cu plné plášť PE (F/U7'P) 
I'±9_°L"° 5 _

m 
_ 

ıc ale S00 
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 

| 

6oD.000|' _ ıí
I

I 600_0001 |_=-ˇ-2-[ij 

Ostatní 1 

_ _ 

/c øııe søD 

0 793,00 
_;_DstatnI požadavky - geodetické zaměření hod 5 900,00 ICN subdodavotele 
Iostalnl požadavky - vyprac dok Skuteč provedení v digitální formě soub 3 000,00 CN subdodavatele 
-Hodinove zúčlovacl sazby technik odbomý hod 8,oool-.~=‰| 1 893,00 CN subdoduvotele 

Zemní práce pñ extr.mont.pracích 0,00 
34 K 460841 1 12 

35 K 
_ I 

460841213 

Osazení kabelové komory Z plastů pro běžné zatížení komorového dílu Z polyetylénu 
HDPE Eůdoryzané plochy do 1,0 m2. světlé hloubky od 0,5 do 0.7 m kus ~3.0ooJ____

I 

Osazenl kabeIÉvÉ komory Z plastů pro silničnl zatlženl komorového dllu ze 
segmentů z polyetytenu HDPE s Iitinovým víkem půdorysná plochy do 1,5 m2 Světla 
hloubky- od 0,75 do 0,9 m, ze 6 segmentů 

kus -3,000
| ='_':-_ - 

.IC dle SOD 

IC dle SOD 
se K 480841221 L4m&1811 

Osazení kabelové komory Z plastů pro silniční zatížení vlka Z litiny púdorysne plochy 
do 1.5 m2 kus -3.00o||] 1 JC dle SOD 
Osazení kabelové komory Z plastů vyříznutl otvoru ve stěně kabelové komory HDPE kus _30,000 .__ ,I 
Výkopovć práce Infomııčnl übuIo,, Náchodská " Ťřll in áıø 500 

25 K -460091114 
I 

Ódkop zeminy nıìnë S přemlstěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okrajejámy nebo 

27 460161184 
Hloubení Zapažených i nezapažených kabelových rýh měně včetně uıovnání dna a 
pfemlslěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okrajejámy nebo S naloženlm na 
dopravnl prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v homině třídy lěžitelnostı' II skupiny 
,5 

galoženlm na doıavnl_grostřıd_ełQmiflě třlily_t§ÉiteInQsllsI‹i12íny§
_ 

m3 

In

I 

8,500 - HI :Li __ .ígq 
L5 30,000

I 

JC dle SoD 

JC dle SOD 
28 

| 

K |46D371113 :NaIožanl výkopku ručně Z homín třídy tšžitelnosti II skupiny 4 až 5 m3 a.5oo]__říIˇ |,ıc áıę søD 
IZásyp jam měně S uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění 
êflıaninyze vzdálenosti do 10 m se zhutněnlm z hominy třídy íěżilelnosli II skupiny 5!

I 

m3 0.000 .IC dle SOD 
,základyz prostého betonu do 025/30-xl4 [b30) m3 

31 K 460431294 
Zásyp kabelových rýh ručně a přemístění sypaniny ze vzdáleností do 10 m, s 
uložením výkopku ve vrstvách včetně üıutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm 
hloubky 90 cm Z hominy třídy těžitelnoati II sku@y 5 

ITI 

0.50o|?*-Š] 
30,000 

29 K 450391125 
11 T _ 272314 

1 I 

32 K 450661512 Kabelové lože Z písku včetně podsypu, zhutněnl a urovnánl povrchu pro kabely nn 
zakräplastovou folií, šll'k\fl[_pl“ea 25 do 50 cm ľll 30,000 _ I 

_ 

JC dle SOD 

JC dle SDD 

JC dle SOD 
33 K 469901111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce pñ eleklıomontážích dopravní vzdálenost 

do 1 000 m _ _ 

I

I

I 1

I

I 
0,015I_Í]

Í 
JC dle SOD 

vlcEı=RÁcE 
MÉNĚRÁCE 

02 - PS a NS - parkovací a navigační systém 

Cena prací nového řešení - PŘÍPOČI-.T 
7 7 

10 793,00 
Cena prací nového řešení - ODPOČET 0,00 
ZA OBJEKT 01 - Areálové rozvody CELKEM 10 793,00 

PČ Typ lâdd Popis M1 
W ýìena celkem Množství J.Cena [CZK] ICZKI 

I Náklady soupisu celkem 
D D02 Navigační systém 

407 242.60 
407 242.60 

Ílnformıčnl üb‹ıI0„ Náchodslră" III aIlIÉ llnformačnl tabule., Náchodská" obsazenost P-t-R / KRAJ / Nabl/ecl staníoa Ě _ı 1.000I 62400001 62 400,00 CN subdodavatele 
|Stoăár S`l'B5 dvoustııpılovy kus 9 650,00 CN Subdodavotele 
:Hodinová zúčtovacl sazby technik odbomý hod 15 144.00 CN subdodovutele |HZs4232 

I I 

Ilnformačnl tabule Smart Clty Llbomc 

1.oo0| 9 850.00 
24,000|” 

I
. 

ŤIŤIÉ IGPWS RESTAPI Roü7ranl pro připojení extemlho systému Smart City kus 1,ooo| 44 250.00, 44 250.00 CN subdodavatele 
Ilııloımačııl tabule Smart City Liberec- obsazenost veřejného parkoviště kus Z000 78000.00 156 000.00 CN subdoduvotele 

HZ54232 |HOdínove zúčtovacl saflıy technlk odbomý hod 84.000 
*“ 

Vzdálené ovládán! zívor volln objekt A 
40 384,00 CN subdodovotele 

21503010S 
IHĚĚ4232 

Pfevodnlk VOIP na analogový leleíon kus 6.000 889o,o0| 22 140,00 CN subdodavatele 
Switch, 2-1x Gbíl LAN. 2× SFP+ port, 400W, PoE++ kus 1,000* 19 656.oo| 19 656,20 CN subdodavatele 
Optický modul, SFP+, s1'ngle‹mode, 1OGbit, Sada 2 kusů kus 1.000' 1 146,60 1 146,60 CN subdodavotele 
IP nøıá hønıınıóf pzøšvrflnı závøry kus 6,000: 3310.00 19 700 CN subdodavatele 
Ovládací tlačítko 
_Hodlnové zúčtovací sazby technik odbomý 

D D03 kabeláž, instalační materiál - dodávka arrıorlăž 
01 

' M 734111090 ihflhøı inxınıxčnıjáávn cn nıná iznınøfl Pvc pıášf/Pvc 450/75av (ci/KY) 5x1.5nnn2 
62 K 741122142 |Montáž kabelů mědänýoh bez ukončení uložených v lrubkách zatažených plných 

.kulalílch nebo bszhalflflonovltch ínaliř. CYKYLP-očtu a Drůřezu žil 5x1.5 až 2.5 mm2

k 
:rO O. 

HI 

In 

vz `]

_ 

0000 455.00
_ 

22% _ _ 

150.000 i.Ť1..Í 
150.000

I 

860, 
2 730,00 CN subdadavatele 
13 88200 CN subdoduvatele 

0,00 
Cdle SOD 

C dle SOD 
53 M 34121267 kabel datový venkıwnl celkově stlnéný AI fólíljádro Cu plné plášť PE (F/LITP) 

kategorie 6 III øønøøø 5:1--`-ı C dle SOD 
64 

j 
K i742121001.1 _Montaž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 300.000 

_ 
C dle SOD 

7; 
_ 

M I34571‰ 

74 
I 

K 4607911 14 

trubka elaktrolnstalačııl ohebná dvoupláštbve koıııgovaná Ícłııaníčka) D 94/110mm, 
HDPE+LDPE ,

m 40. 000 C dle SOD 
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního 
prùmênı ,Dřes 90 do 110 mm m 40,000 _ JC dle SOD 

VÍCEPRÁCE 
MÉNĚRÁCE 

Cena_p_ncí nového řeìgní - PŘÍPQČET 407 242,60 
cen_a pgzınnvćhø řøšnnt _ ODPoČEr 0,00 
ZA OBJEKT 02 - PS a NS - parkovací a navigační systém CELKEM 407 242,60 



OŠ - CCTV - Kamerový Systém
7 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cenacelkem 
_ _ ICZK] 

Náklady soupisu celkem 
šechnologie - dodávka 

0.00 _ 0.00 0 ...E01 _ _ 
8 

I 
M I§DI'0o51o14'uR On-line UPS 1/1 fáze, 1000VA/900W, /EC zásuvky, Rack proveden/ 

I 

'“'=* -7-000 
I I 

ıc áız SøD 

VÍCEPRÁCE Cenìprací nového řešení- PŘÍPOČET 0,00 
MÉNĚRÁCE cena pnzı nøvêhn fnšznr - ODPOČET 0,00 

ZA OBJEKT 05 - CCIV - Kñmerůvý systém CELKEM 0,00 

06 - SK - Strukturovaná kabeláž 
_ _ 

PC Tyn má Punta. 
Cena celkem 'W _J_cZK1 Množství J.cena [CZK] 

Náklady soupisu celkem 
D E01 technologie - dodávka 

29 013,00 
29 013,00 

1 M IÉD,'0o511o9'UR Rozvsděč stojan. 45U/80x80, šedý. dveře sklo 

=HZS4232 Hodinové zúčtovacl sazby technik odbomý 

'WS 
I 

"'°°°I _ Jcdıesøo 
| 

1.000; za 055.00 
" 

za 955,00 cıv xnháøáøvnıøız 
8.000] Íiì1.0ll. 5 048.00 CN subdodavutele 

kus 
hnđ

| 

VÍCEPRÁCE Cena praci nového řešent - PŘÍPOČET
7 

_ 29 013,00 
MÉNĚRÁCE Cena prací nového řešenl - ODPOČIŤ Ý 7 0,00 

ZA OBJEKT 06 - SK - Strukturovaná kabeláž CELKEM _ 
29 013,00 

vı 07 - EPS - Elektrická pozarní Signalizace _ 

Pć
_ 

MJ Mnøžzıvı Jøønn [CZK] C°"[Í':Ž‹'I'°"' Typ Kód Poplfi' 

Náklady soupisu celkem 
D D01 technologie - dodávka _

I 

_ 

' 

ks 
_ _ 

50000' 

0 ks 1z000

h 

15 824,00 
15 824,00 

3 CN subdoduvatele 
2 500,00 CN subdodavatele 
7 CN Subdodavflte/2 
2 524,00 CN subdodavatele 

I 

'L 50-000 
ná 1 4.000 saìšoo 

VÍCEPRÁCE Cena gracl nového řešení - PŘÍPOČET 15 824,00 
MÉNĚRÁCE cena praci vløvèhø rnšønt - ODPOČST 0.00 

ZAOBJEKT O7 - EPS - Eızhn-ı=ı‹á pnžárnısıgnaıiíacíciıxem 15 824,00 

vı nv 08 - AKT - Aktivní prvky pocıtačové sıte 
PC Typ libo Popis hu Mnøzxıvı Jšznš [cZK] °°“IÉä'I<°'" 

Náklady soupisu celkem 
D D03 aktivní pn/ky počítacové sítě - dodávka 

565 969,00 
565 969,00 

1 M :DL 0051014' UR 0n~Iíne UPS 1/1féZe. 1000VA/900W. IEC Zásuvky, Rack proveden/
ı 

Bezpečnost!!! brána, Dual Core 1 GHZ CPU, 2GB RAM DDR3, 2× WAN, 4x Gbil 
_ı__AN. 2x SFP _ 

Cloudový korılrcıler. Centrálnl správa, procesor 1,8 GHZ POE vstup 802.38! 
Ĺınnøxx pøinı, Hnršpøı. 2.4GHz 5GHz 802_11nø wflvflz, MU-MIMO 4x4._ 
vnitřní/Vsnkovnl, 2,4 GHZ - 800 Mbit/S, 5 GHZ- 1733 Mbit/S. integrované antény 4 X 
_3 dBi + 4 x 4 dBi. 2x RJ-4510/100/1000 _ 

2 
I 

M IRAKT. 1001 

[ 
3 

| 

M |R.AKT.1ao2 

4 M R.AKT. 1 003 

_ Switch, 48x Gbit LAN, 4x SFP-+ port, 600W, PoE++, 802.38!/bt, dotykový displej 
Switch. 24x Gbit LAN. 2× SFP+ port. 400W, PoE++, 802.3at/bt, dotykový displej wmuı 

ŠŠŠ 

Optický modul, SFP+. single-mode. 10Gbíl, Sada 2 kusů 
Patch kabel, optický, LC-LC, PC, 9/125, duplex. 0,5rn, G.652d 'Í1010 az Š 

9 M Záložní zdroj. redundantııl. UnlFí SmartPower. 950W, 1,3" displej, nepřetržitý 

'“'= "-00° 
_ 

Jc dle SøD
I 

_ _ 

'ms 
1 

'Low JC dle SOD 
_ 

kus ` -1,000 _ JC dle SDD 
kus -1,000 

_ JC dle SOD 
kus _ _ SOD 
kus 

_ 
_ dle 5aD 

kus 
_ 

dle SOD 
kus SDD 
kus 

1,5m Inn 
'_ 

svD 
' 

'T 

kus 
'H45 

_ _ 

.ıbdoduvatele 
Jbdodava tele kus 

kus 
kus

Ĺ 

___ 

__ 

__ kus
_ 

kus 
ho 

VÍCEPRÁCE _C5na praci nového řešenL- PŘÍIIJŠEI'
7 T 

565 959,00 
MÉNĚRÁCE Cena praci nového řešení - ODPOČEI 0,00 

ZA OBJEKT 08 - AKT - Aktlvnl prvky počítačové Sítě CELKEM 565 969,00 





I'IIETR(('S'I'aIl 
Metrostav DIZ s.r.O., závod 8 
Koželužská 2450/4 
180 00 Praha 8 - Libeň 

Zadavatel: 
Liberecký kraj 
U Jezu 642l2a 
461 80 Liberec 2 

S0 701 Parkovací dům změna elektro dle požadavků 

Náklady soupisu celkem změna svítidel 
Specifikace materiálu - dodávka 
Popis MJ 

Svítidla kruhová 50 (schodiště) ks 
Svítidla prachotěs (chodby) ks 
vč. Výložníku 

Náklady soupisu celkem UPS 
Specifikace materiálu - dodávka 
UPS 10kVA 7min, pro zálohu Závor ks 
Uprava rozvadče RH vývod UPS závory ks 
Rozvaděč závory ks 
Specifikace materiálu - montáž 
UPS 10kVA 7min, pro zálohu Závor ks 
Rozvaděč závory ks 
Revize ks 
Náklady soupisu celkem doplnění 
Specifikace materiálu - dodávka 
U znaku "P", výška 2215mm, šíň‹a 1140mm, 
navíc podtržítko - požadavek pí architektky 
U znaku "P”, výška 1510mm, šířka 775mm, 
navíc podtržítko - požadavek pí architektky 
Specifikace materiálu - montáž 
U znaku "P'Ĺ výška 2215mm, šířl‹a 1140mm, 
navíc podtržítko - požadavek pí architektky 
U znaku "P", výška 1510mm, šířl‹a 775mm, 
navíc podtıžítko - požadavek pí architektky 

Celkem 

S pozdravem 

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 OO Praha 8 

DATUM: 
vYŘıZuJEz 
TEL.: 
EMAIL: 

Množství 

38, 000 
9, 000 

1, 000 
1, 000 
1, 000 

1,000 
1, 000 
1, 000 

1,000 

1, 000 

1, 000 

1,000 

IČ: 25021915, Zápis do OR - Městský soud v Praze, oddíl C. vložka 93177 
Informace O zpracování osobních údajù: Zásady ochrany Soukromí 

9.10.2023 

J.cena [CZK] 

4 100,00 
4 623,00 

124 395,87 
16 200, 00 
27 438, 75 

27 218,13 
6018,75 
10 700,00 

18 500,00 

15 500,00 

2 268,40 

2 268,40 

Cena celkem [CZK] 

155 800,00 kč 
41 607,00 kč 

124 395,87 kč 
16 200,00 kč 
27 438, 75 kč 

27 218,13 kč 
6 018,75 kč 
10 700,00 kč 

18 500, 00 kč 

15 500, 00 kč 

2 268,40 kč 

2 268, 40 kč 

350 672,30 kc



Metrostav DIZ s.r.o., závod 8 
Koželužská 2450/4 
180 00 Praha 8 - Libeň 

Zadavatel: 
Liberecký kraj 
U Jezu 642l2a 
461 80 Liberec 2 

SO 701 Parkovací dům cenová nabídky zrcadla 

4 4-vv ,žflťf 
-Ašv. ,“v 

‹

1

É 

DATUM: 
\/YŘIZUJE: 
TEL.: 
EMAIL:

L

V 

11.10.2023 

Průměr Zrcadlo; 30 cm 
Zrcadlo Materiêˇxl : akryl 

Materiál rámu : Polypropyˇlen 

Barva: čemá 
Dodávka obsahuje montážní držáky 

Dopravní Zrcadlo Z akryiu Černé 30 cm 24,000 ks 3 500,00 kč 84 000,00 kč 

S pozdravem 

Metrostav D12 s.r.o.. 

Metrostav DIZ s.r.O. OHLA żs, as. 
FU! C 

Ň _ ř 
, v ˇ ˇ /4, 180 O0 Praha 8 2 =“nn!<a “ı'5:ž,-:Iz/'1“Iví~}-bi 151/“fl.ı;“nê O0 ˇn;n“n‹;= 

Kęäešäsgfgšësgıč CZ25021915 
( 1 1 4) 

Metrostav DIZ S.r.o., Kožeiužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČ: 25021915, Zápis do OR - Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 93177 
informace O Zpracování osobních údajù: Zásady ochrany soukromí 
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OHLA žs, a.s. 
Tuřank~a,1554/115h 
cz - 627 oo Brnø 
IČ: 483 42 795 
DIČ: CZ46342795



Metrostav DIZ s.r.o., Závod 8 
Koželužská 2450/4 
180 00 Praha 8 - Libeň 

Zadavatel: 
Liberecký kraj 
U Jezu 642l2a 
461 80 Liberec 2 

SO 701 Parkovací dům cenová nabídka 

Ochranný Sloupek, 900 mm, Rozměry profilu: 
TR (Z)~^90 mm/110 mm, tl. min 3 mm, Výška: 900 mm 

DATUM; 
vYŘıZUJEz 
TEL.: 
EMAIL; 

4ks 

Omezovač \/ýšky vjezdu - červenobílé řetízky, 2 ks 
materiál plast 

Celkem 

S pozdravem 

iiííeżrostav Dăì s.r.0.í
„ . , ._ .,_.~ ‹ - .„ 7z\ 1 „_ 

I/(O7‹ˇeííí7S!<a ‹*<'zž›L› '18-Oíìu f““š'.=;ú1a ' ' 1 

DHL/A ŽS ø 

4 420,00 kč 

7 000,00 kč 

11 420,00 kč 

I 
/ „ 

, 
ms. 

NŠGÍWSÍHV DIZ 5-ľ-0- ` 

Tv„‹zàfl..“»nJ‹,šz 1*;-ó.‹ž.í,'ı'í ážšızı Sıaıšnvšz 327“ 510 zžżn n 

Koželužská 2450/4; 180 OO Praha 8 
ıč 25021915, Dıc CZ25021915 

) (114 

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČ: 25021915, zápis do OR - Městský Soud v Praze, oddíl C, vložka 93177 
Informace o Zpracování osobních údajù: Zásady ochrany soukromí 

OHLA žs a.S. 
_:_, 

Tuřanka1554/115D 
5, cz- 627 O0 Brno 

5 gm, „Ě IČ: 463 42 796 
' 

fh3í~`%š._á”.x Dıć: CZ46342796 
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Československá obchodní banka, a. s. 
Ústředí 

SF - Exportní a obchodní financování 
SF - Záruky - 25110072 

Odesílatel: 25110072 - Radlická 333/150, 150 57 Praha , Česká republika 
Vyřizuje 

www.csob.cz 

CEKOCZPP) 

Naše reference: 
Částka: 
Platný: 
Oprávněný: 
Dlužník: 

 
Dodatek číslo: 

 
 
 
 
 
 
 
PRAGGO0053532 

CZK 5.942.327,61 

31. prosince 2023  
Liberecký kraj 
Metrostav DIZ s.r.o., OHLA ŽS, a.s. 
(„Zhotovitel“) 

4 

Liberecký kraj 
U Jezu 642/2a 

461 80 Liberec 2 

IČO: 70891508 

Praha, 14. listopadu 2023 

 

Vážení, 

Měníme výše uvedenou záruku ve Váš prospěch následovně : 

Částku naší v.u. záruky zvyšujeme na CZK 6.100.474,95  : 
Částka dodatku : CZK 158.147,34 

Nová částka záruky : CZK 6.100.474,95, slovy :  korun českých šest milionů jedno sto tisíc čtyři sta 
sedmdesát čtyři 95/100 

Tento dodatek je nedílnou součástí záruky č. PRAGGO0053532. 

Všechny ostatní podmínky záruky zůstávají nezměněny.  

Tento dokument je dodatkem číslo 4 k výše uvedené záruce. 

S přátelským pozdravem, 

Československá obchodní banka,  a. s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Československá obchodní banka, a.s.                                                                                                                                      
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 

IČ: 00001350 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46       1/1 


