
MĚSTO KOPŘIVNICE
Odbor majetku města

Číslo SPISU: 4725/2023 
Číslo VERA: 
GINIS: 
Číslo REGISTR:0628/2023

   

Smlouva o dílo č. 00628/2023/OMM
DODATEK Č. 1

č. objednatele: 0628/2023/OMM/1

č. zhotovitele: 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Magda Šebestová – vedoucí OTS

Lenka Šimíčková – referent OTS

 (dále jen „objednatel“)

1.2.  Zhotovitel: 

JAPSTAV MORAVA s. r.o.

Adresa:                      Lubina 449, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:              Zdeněk Jeníš – jednatel společnosti

IČ:            25824783

DIČ:            CZ25824783

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Zdeněk Jeníš – jednatel společnosti

(dále jen jako „zhotovitel“)



2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je  plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava chodníku na ul.
Štramberská v Kopřivnici, k. ú. Štramberk“, dále jen „dílo“ nebo „stavba“.

2.2. Při  provádění  díla  vyšly  najevo  skutečnosti  dříve  nepředvídané,  které  si  vyžádaly
provedení prací, které nebyly původně zadány a smluvní strany uzavírají tento dodatek
za účelem změny předmětu díla, a dalších souvisejících ujednání smlouvy.

3. Změna smlouvy o dílo

3.1. V průběhu realizace díla vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby víceprací:

a) Výšková úprava poklopu šachty 

b) Montáž a napojení 3 ks odvodňovacích žlabů ve vjezdu k rodinnému domu

Cenový dopad všech víceprací na cenu díla je: 20 560,50 Kč bez DPH

Podrobný popis je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3.2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o
dílo:

a) Předmět smlouvy:

Čl. 3. odst. 3.2 smlouvy o dílo – ve kterém je specifikováno dílo a jeho rozsah se
upravuje tak, že rozsah díla se rozšiřuje o vícepráce uvedené v odst. 3.1. tohoto
dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že na vícepráce se
vztahují veškerá související ujednání uvedená ve smlouvě o dílo (zejm. záruka).

b) Cena díla:

Čl. 5. odst. 5.1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

„5.1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí: 

 

Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Cena díla celkem 296 803,77 Kč 62 328,80 Kč 359 132,57 Kč

Vícepráce dle

Dodatku č. 1 20 560,50 Kč 4 317,71 Kč 24 878,21 Kč

Cena za dílo v Kč 

/celkem nově/ 317 364,27 Kč 66 646,51 Kč 384 010,77 Kč

 

3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

2 / 3



4. Závěrečná ujednání

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci
registru k uveřejnění objednatel.

4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že
byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

4.3. Tento dodatek je podepsán elektronicky.  

4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: 

1. Položkový rozpočet víceprací

4.5. Přílohy tohoto dodatku se stávají přílohami smlouvy o dílo.

             V Kopřivnici dne (dle el. podpisu)                          V Kopřivnici Lubině (dle el. podpisu)

_______________ _______________

                   Ing. Adam Ondrašík                                                    Zdeněk Jeníš

              vedoucí odboru majetku                                              jednatel společnosti

2310100/2219/5171/15/1532000007
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ROZPOČET  
Stavba:        Oprava chodníku ul. Štramberská v Kopřivnici - Odvodňovací žlab a úprava šachty.

Objednatel:   Město Kopřivnice Štefánikova 1163 Kopřivnice 74221

Zhotovitel:    JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 74221 Zpracoval:   Matula Dalibor

Místo:          ul.Štramberská Datum:   16. 11. 2023

Č. Kód položky Popis MJ Cena jednotková Cena celkem Hmotnost celkem

Doplnění odvodňovacího žlabu u vjezdu   

1 R01 kpl 1,000 0,000

2 R04 kpl 1,000 0,000

3 831350113RA0 Kanalizační přípojka z trub PVC, D 110 mm   m 3,500 492,00 0,000

4 874565899 Montáž odvodňovacího žlabu   m 3,000 395,00 0,000

5 12 Příčný odvodňovací žlab s roštem   m 3,000 0,000

6 918101111R00 Lože z betonu pod a kolem žlabu   m3 0,500 0,000

7 R02 ks 1,000 0,000

Výšková úprava snížené revizní šachty   

8 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu šachty nebo UV   kus 1,000 0,000

Staveništní přesun hmot   
9 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný   kpl 1,000 0,000

Celkem bez DPH

p.Zdeněk Jeníš

jednatel společnosti

JAPSTAV MORAVA s.r.o.

Množství 
celkem

Přípravné práce - ruční odkopávky rýhy vč. ruční nakládky, odvozu a 
uložení zeminy   2 263,00 2 263,00

Lože pod potrubí z kameniva drobného, obsyp potrubí z kameniva 
drceného fr. 4/8, zásyp rýhy kamenivem fr. 16-32   1 223,00 1 223,00

1 722,00

1 185,00

1 970,00 5 910,00

2 754,00 1 377,00

Napojení nového potrubí na stávající revizní šachtu přes typizovanou 
vsuvku ( jádrový odvrt, vsuvka, montáž )   3 680,00 3 680,00

1 640,50 1 640,50

1 560,00 1 560,00

20 560,50
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