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DODATEK Č.2 
ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavebního díla „Výstavba protihlukových stěn - hřiště" 

číslo smlouvy objednatele: SML 079/2023

mc27es8917Á56

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
v platném znění mezí smluvními stranami:

Objednatel:
Městská část Praha-Ďáblice
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: 
dále jen „objednatel "

Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice 
00231266,
CZ 00231266

Ing. Mgr. Martinem Tumpachem, starostou

a

Zhotovitel:
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsána: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena: 
dále jen „zhotovitel "

Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
28177851
CZ 28177851
pod spisovou značkou C 130876 vedenou Městským soudem v Praze 

Petrem Neumannem, jednatelem

ČI. I
Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.8.2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavebního díla 
„Výstavba protihlukových stěn - hřiště"".

ČI. II.
Předmět Dodatku

11.1. Předmětem tohoto Dodatku č.2 (dále jen Dodatek) je dílčí změna plnění předmětu smlouvy 
dle změnového listu č.: ZL 02- vícepráce (změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ): 

odstranění ocelových konstrukcí včetně betonových patek, 
ořezání větví a křovin vč. likvidace, 
ochrana kořenů nátěrem včetně obalení geotextilií.

II.2. Dopady změn předmětu Dodatku do ceny díla činí:



ZMĚNA CENA bezNÁZEV CENAvč. DPHč. DPH
Odstranění ocelových konstrukcí včetně betonových 
patek, ořezání větví a křovin vč. likvidace, ochrana 
kořenů nátěrem včetně obalení geotextilií.__________

02 48.645,81 Kč 58.861,43 Kč

11.3. Celková cena díla se tímto dodatkem mění na:

Celková cena bez DPH: 
slovy: „osmsetpadesátsedmtisícosmsetčtyřicettřikorunčeských a 54 haléřů",

tj. celková cena včetně 21% DPH: 1.037.990,68 Kč,
slovy: „jedenmiliontřicetsedmtisícdevěttsetdevadesátkorunčeských a 68 haléřů".

857.843,54 Kč,

ČI. III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají v platnosti.
II 1.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom vyhotovení.

III.3. Dodatek je platný a účinný dnem podpisu smluvními stranami.

II 1.4. Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem tohoto dodatku, výslovně prohlašují, že mu 
porozuměly a bezvýhradně s jeho obsahem souhlasí; dále prohlašují, že tento dodatek byl 
sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek a že obsah dodatku nebo jeho uzavření nebyly jakkoli vynucovány, dodatek 
neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům; na důkaz toho připojují své podpisy.

III.5. Tento Dodatek byl schválen RMČ č.35 dne 1.11.2023.

V Praze dne:V Praze dne:

Objednatel Zhotovitel
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OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: ZL 02
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.Zhotovitel:
Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník 
IČO: 281 77 851, DIČ: CZ28177851
Městská část Praha - ĎábliceInvestor:
Osinalická 1104/13 
182 00 Praha - Ďáblice

Název akce: ;;Výstavba protihlukových stěn - hříště'"
poštouQ e-mailem^ faxeml I osobněl IZpůsob odeslání / předání

Odkazy na specifikaci: 
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Položkový rozpočet víceprací - 2 strany

Předmět změny; 
1. Vícepráce

ZL02
Odstranění ocelových konstrukcí včetně betonových patek
Ořezání větví a křovin včetně likvidace
Ochrana kořenů nátěrem včetně obalení geotextilií

Počet připojených listů specifikací: 2
Důvod vícepráce:
záměr objednatele ^ chyba v PD Q chyba zhotovitele^ vyšší mocQ jiné okolnostil |

Oznámení vydává: Městská část Praha - Ďáblice

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby:

Se změnami souhlasím.

Příloha:
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: ZL 02
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 MělníkZhotovitel:

Změnový list vystavil: Ilona Kubicová
Datum: 26.10.2023
Předmět změny: 
1. Vícepráce

ZL 02
Odstranění ocelových konstrukcí včetně betonových patek
Ořezání větví a křovin včetně likvidace
Ochrana kořenů nátěrem včetně obalení geotextilií

Jedná se o práce, které vyplynuly v rámci dohody s investorem.
Počet připojených výkresů: 

• 0 stran rozpočtu
Počet připojených listů specifikací: 

• 2 strany rozpočtu_______
Cena víceprací bez DPH: 

ZL02: 48.645,81 Kč
Cena méněprací bez DPH:

Celkem: 48.645,81 KčCelkem: -

Sjednaná lhůta dokončení díla dle SoDVýsledná cena změny bez DPH:

48.645,81 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:Datum:

Ověřil:
Schválil:
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Městská část Praha-Ďáblice
Rada městské části

35. jednání 
1.11.2023

USNESENÍ č. 304/23/RMČ
k Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo - Stavební firma NEUMANN s.r.o.

Rada po projednání

I. schvaluje
Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavebního díla „Výstavba protihlukových 
stěn - hřiště", se společností STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., se sídlem; 
Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, IČO: 28177851, jehož předmětem jsou vícepráce 
dle ZL02 - odstranění ocelových konstrukcí včetně betonových patek, ořezání větví a 
křovin vč. likvidace, ochrana kořenů nátěrem včetně obalení geotextilií, za částku 
48.645,81 Kč bez DPH.

II. pověřuje
starostu uzavřením Dodatku č. 2 dle odst. I., který je přílohou tohoto usnesení.

Martina Postupová 
1 .místostarostka

Martin Tumpach 
starosta



-*

DODATEK Č.2 
ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavebního díla „Výstavba protihlukových stěn - hřiště" 

číslo smlouvy objednatele: SML 079/2023

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 
Sb. v platném znění mezi smluvními stranami;

Objednatel;
Městská část Praha-Ďáblíce
se sídlem;
IČO;
DIČ;
bankovní spojení; 
číslo účtu; 
zastoupená; 
dále jen „objednatel"

Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice 
00231266,
CZ 00231266

Ing. Mgr. Martinem Tumpachem, starostou

a

Zhotovitel;
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
se sídlem;
IČO;
DIČ;
zapsána; 
bankovní spojení; 
číslo účtu; 
zastoupena; 
dále jen „zhotovitel"

Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
28177851
CZ 28177851
pod spisovou značkou C 130876 vedenou Městským soudem v Praze 

Petrem Neumannem, jednatelem

ČI. I
Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.8.2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavebního díla 
„Výstavba protihlukových stěn - hřiště".

ČI. II.
Předmět Dodatku

11.1. Předmětem tohoto Dodatku č.2 (dále jen Dodatek) je dílčí změna plnění předmětu smlouvy 
dle změnověho listu č.; ZL 02- vícepráce (změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ); 

odstranění ocelových konstrukcí včetně betonových patek, 
ořezání větví a křovin vč. likvidace,

- ochrana kořenů nátěrem včetně obalení geotextilií.

II.2. Dopady změn předmětu Dodatku do ceny díla činí;



♦

ZMĚNA CENA bezNÁZEV CENAvč. DPHč. DPH
Odstranění ocelových konstrukcí včetně betonových 
patek, ořezání větví a křovin vč. likvidace, ochrana 
kořenů nátěrem včetně obalení geotextilií._________

02 48.645,81 Kč 58.861,43 Kč

11.3. Celková cena díla se tímto dodatkem mění na:
Celková cena bez DPH: 
slovy: „osmsetpadesátsedmtisícosmsetčtyřicettřikorunčeských a 54 halěřů",
tj. celková cena včetně 21 % DPH: 1.037.990,68 Kč,
slovy: „jedenmiliontřicetsedmtisícdevěttsetdevadesátkorunčeských a 68 haléřů".

857.843,54 Kč,

ČI. III. Závěrečná ustanovení

111.1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají v platnosti.
111.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
111.3. Dodatek je platný a účinný dnem podpisu smluvními stranami.
111.4. Poté, co se smluvní strany seznámily s obsahem tohoto dodatku, výslovně prohlašují, že 

mu porozuměly a bezvýhradné sjeho obsahem souhlasí; dále prohlašují, že tento 
dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek a že obsah dodatku nebo jeho uzavření nebyly jakkoli 
vynucovány, dodatek neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům; na důkaz toho 
připojují své podpisy.

111.5. Tento Dodatek byl schválen RMČ č.35 dne 1.11.2023.

V Praze dne:V Praze dne:

ZhotovitelObjednatel


