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Číslo smlouvy objednatele: SD/2023/0088/150                                       Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

 

 

  

 
 

 
  Město Hodonín 

 
DODATEK Č. 1  KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

na základě dohody obou stran na dodávku stavby: 

 

„Skácelova 4 – stabilizace budovy“ 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel: 

Název:  Město Hodonín 

Sídlo:  Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín 

IČO:  00284891 

DIČ:  CZ699001303 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

č. účtu:  424671/0100 

zastoupený: Ing. Martin Křižan, vedoucí odboru investice a údržby 

 

(dále též „Objednatel“) 

 

Zhotovitel: GEOMETRA – zeměměřická kancelář, s.r.o. 

Adresa:   Masarykovo náměstí 63/43, 697 01 Kyjov 

IČO: 25328727 

DIČ : CZ25328727 

Bankovní spojení:  KB Kyjov 

Jednající:  Roman Matula, jednatel společnosti 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 

vložka 26271 

/dále jen „Zhotovitel“/ 

 

 

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu  

s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu  

o dílo č. SD/2020/0204/150 (dále jen „Smlouva“). 
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2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 se dohodly na náhradě čl.1 odst. 1.2.2., čl. 3 

3.1., čl. 4 odst. 4.1. takto: 

 

1.  PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.2.2. Následné zaměření každé etapy včetně zpracování dokumentace, srovnání s předchozí 

a základní etapou. Následné měření bude v celkovém počtu 9 ks a intervalem cca 1 měsíc. 

 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Zaměření bude v celém rozsahu zpracováno v následujících termínech: 

- Provedení a instalace nivelačních značek, včetně osazení na budovu a zřízení 

zajišťovacích bodů. Základní zaměření značek. Zpracování potřebné dokumentace nejpozději 
v termínu do 40 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy o dílo, 

- Následné zaměření každé etapy včetně zpracování dokumentace, srovnání s předchozí 

a základní etapou. Následné měření bude v počtu 9 ks a intervalem cca 1 měsíc v termínu do 

300 kalendářních dnů od předání dokumentace dle odst. 1.2.2. 

4. CENA DÍLA 

Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je 

cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., O cenách, jako 

cena pevná. 

4.1.  Celková cena: 

instalace nivelačních značek    24.500,- Kč 

základní zaměření značek     15.000,- Kč 

každé další po dobu 6 měsíců 

4 x 15.000,-Kč                                      60.000,- Kč 

Nové měření po dobu 5 měsíců 

5 x 19.500,- Kč     97.500,- Kč 

celkem bez DPH                                                      197.000,- Kč 

      DPH 21%      41.370,- Kč 

      celkem s DPH              238.370,- Kč  
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Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po protokolárním převzetí jednotlivých části díla bez 

vad a nedodělků objednatelem. 

2.2. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají 

v platnosti. 

 

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

3.1.  Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, 

registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv. 

 

 3.2. Smluvní strany ujednaly, že dodatek ke smlouvě uzavřou prostřednictvím  

  elektronických prostředků na dálku. 

 3.3. Dodatek č.1  je vyhotoven v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise. 

 

V Hodoníně dne ………… V Kyjově dne ………… 

 

Objednatel  Zhotovitel 

 

 

...............................................    ................................................ 

Ing. Martin Křižan      Roman Matula 

vedoucí odboru investice a údržby    jednatel 

 

Ing. Martin 
Křižan

Digitálně podepsal 
Ing. Martin Křižan 
Datum: 2023.11.23 
12:23:57 +01'00'

Roman 
Matula

Digitálně podepsal 
Roman Matula 
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