Dodatek & 1 k OBJEDNAVCE

Cislo objednatele: 06EU—006170 (uvadgite pfi fakturaci)
Cislo dodavatele:
ISPROFIN/ISPROFOND:
Uzaviené dne 11.07.2023

Nazev vetejné zakazky:

1/27 Plzen, Sukova — aktualizace protihlukovvch opatireni

DUSP + PDPS
Objednatel: Dodavatel:
Reditelstvi silnic a dalnic CR Ing. Daniela Skubalova — Projekéni kancelat
Sprava Plzen, Hfimalého 37, 301 00 Plzeri
Zastoupeno: ICO: 13890450

DIC:

Bankovni spojent: Kontaktni osoba:
Cislo uétu: e-mail:

ICO: 65993390
DIC: CZ65993390

1. Predmét dodatku

Zména terminu plnéni:

Pii zpracovani projektové dokumentace je pro umisténi protihlukové zdi u Cermakovy ulice
nutné projednat umisténi zdi s vlastnikem rozvodné skiin€ a podzemniho vedeni inzenyrskych
siti, které nejsou ve vlastnictvi CEZ. Tato skuteénost vyplynula aZ pii zpracovani a projednani
projektové dokumentace. Smluvni strany se na zaklade vyse uvedeného dohodly na prodlouzeni
terminu plnéni:

Pavodni lhuta pro dodani ¢i termin dodani: zpracovani PD do 30.11.2023, vykon AD po dobu
realizace stavby

Nova lhuta pro dodani ¢i termin dodani: zpracovani PD do 15.01.2024, vykon AD po dobu
realizace stavby

1L Zavérecéné ustanoveni Dodatku €.1

Ostatni ujednani predmétné Objednavky nedotené timto Dodatkem ¢. 1 se neméni a zistavaji
v platnosti v pivodnim znéni.



V pripadé akceptace Dodatku ¢.1 objednatele, dodavatel Dodatek ¢.1 potvrdi prostiednictvim
e-mailu zaslaného do e-mailové schranky objednatele

Tento Dodatek ¢.1 nabyva Gc¢innosti dnem zvetfejnéni v registru smluv.

NA DUKAZ SVEHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NEMU SMLUVN{ STRANY PRIPOJILY SVE
UZNAVANE ELEKTRONICKE PODPISY DLE ZAKONA €. 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO
ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNEN{ POZDEJSICH PREDPISU.

Objednatel informuje, Ze pravni forma a nazev statni pfispévkové organizace Reditelstvi
silnic a dalnic CR budou ke dni 1. 1. 2024 zmé&nény na statni podnik Reditelstvi silnic a
dalnic s. p.
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