
 

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. INV/2023/17 ze dne 29. 06. 2023 na provedení stavebních prací (dále jen 

„dodatek“) 
 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Město Bílina  
sídlo:     Břežánská 50/4, 418 01 Bílina   

IČ:     00266230     

DIČ:     CZ00266230 

zastoupený:    Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou  

telefon:     417 810 811  

email:     ePodatelna@bilina.cz   

(dále jen „objednatel“)  

  

Zhotovitel: JMV tech, s. r. o. 

sídlo:     U stadionu 1190, 434 01 Most 

IČ:     472 86 334 

DIČ:     CZ47286334 

ID Datové schránky:    9g8vrqf 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 3151  
 

Zastoupené ve věcech smluvních:  Milanem Kožnarem, jednatelem společnosti 
zástupce pro věci technické:  Milan Kožnar, jednatel společnosti  
     

     

     

telefon:     

email:     

bankovní spojení:   

číslo účtu:    

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo na „Oprava chodníku v ulici 
Teplická před č. p. 598, Bílina“ z 29. 06. 2023 (dále jen „smlouva“). 

 

I. Účel a předmět dodatku 

Tento dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s ustanovením čl. XVII odst. 17. 2. smlouvy o dílo výše uvedené, 
neboť se v průběhu realizace stavby dohodl objednatel se zhotovitelem neprovádět určité méněpráce na 
díle, kdy tyto změny vyplývají z krycího listu soupisu prací, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.  

Z důvodů výše popsaných se mění čl. V odst. 5.1 smlouvy o dílo tak, že se snižuje cena díla určená 
smlouvou o dílo z hodnoty ve výši 767 033,41 Kč bez DPH o hodnotu změny závazku ve výši 
36 002,83 Kč bez DPH (slovy: třicet šest tisíc dvě koruny české/83 haléřů), tj. o částku 43 563,42 Kč 

vč. DPH (slovy: čtyřicet tři tisíc pět set šedesát tři korun českých/42 haléřů), když po této úpravě čl. 5. 1. 

zní:  

5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky 
zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje 
za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.  

DODATEK E. 1
ke smlouvé 0 dflo é. INV/2023/17 ze due 29. 06. 2023 na provedeni stavebnich praci (dale jen

,,dodatek“)

Smluvni strany

Objednatel: Mésto Bflina

sidlo: Breianska 50/4, 418 01 Bilina

161: 00266230

DIC: CZ00266230

zastoupenjl: Mgr. Zuzanou Schwarz Baitipanovou, starostkou

telefon: 417 810811

email: ePodatelna@bilina.cz

(dale j e11 ,,objednate “)

Zhotovitel: JMV tech, s. r. 0.

sidlo: U stadionu 1190, 434 01 Most

16:: 472 86 334

DIC: CZ47286334

ID DatOVé schranky: 9g8vrqf

zapsana V obchodnim rej striku vedeném Krajsky'lm soudem V Usti nad Labem, spisova znaéka C 3151

Zastoupené ve Vécech smluvnich: Milanem Koinarem, jednatelem spoleénosti

zéstupce pro Véci technické: Milan Koinar, jednatel spoleénosti

telefon:

email:

bankovni spojeni:

éislo I'létu:

(dale jen ,,zhotovitel“)

smluvni strany se dohodly na nésledujicich zménach smlouvy 0 dilo na ,,Oprava chodniku v ulici

Teplickzi pied E. p. 598, Bflina“ z 29. 06. 2023 (dale jen ,,srnlouva“).

I. Uéel a predmét dodatku

Tento dodatek 6. 1 se uzavira V souladu s ustanovenim él. XVII odst. 17. 2. smlouvy 0 dilo vyée uvedené,

nebot’ se V prfibéhu realizace stab dohodl objednatel se zhotovitelern neprovadét uréité rnénéprace na

dile, kdy tyto zmény vyplyvaji z kryciho listu soupisu praci, ktery tvori nedilnou prilohu této smlouvy.

Z dfivodfi vyée popsanych se méni 61. V odst. 5.1 smlouvy o dilo tak, 2e se sniiuje cena dila uréena

smlouvou 0 dilo z hodnoty ve vyéi 767 033,41 K5 bez DPH o hodnotu zmény zavazku ve vyéi

36 002,83 KE bez DPH (slovy: tricet §est tisic dVé koruny éeské/83 halérfi), tj. o éastku 43 563,42 Ké

Vé. DPH (slovy: étyricet tri tisic pet set éedesat tii korun éeskych/42 halérfi), kdyi p0 te'to fipravé (:1. 5. 1.

2m:

5.]. dladem ceny zaprovedenipracipodle této smlouvyjepoloz’kovy rozpoéet, kteryje souédstz' nabz’dky

zhotovitele, jei tvor’l' pfilohu 6. I této smlouvy (ddle jen ,,rozpoéet“). Tento rozpoéet se povaiuje

za rozpoéet zdvazny, dplny a tvofl'ci nedilnou souédst této smlouvy.

mailto:%09%09%09%09jmvtech@jmvtech.cz
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Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 731 030,58 Kč (slovy: sedm set třicet jedna tisíc 
třicet korun českých/58 haléřů)  

21% DPH 153 516,42 Kč (slovy: sto padesát tři tisíc pět set šestnáct korun českých/42 haléřů)  

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH (dále jen „cena díla“) činí, 884 547,00 Kč (slovy: osm 

set osmdesát čtyři tisíc pět set čtyřicet sedm korun českých/00 haléřů).  

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené 
v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.  

II. Závěrečná ustanovení 
 

II.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění. 

II.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv.  

II.3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu v registru 
smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/3015 Sb., o registru smluv. 

II.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 
1 vyhotovení. 

II.5. Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 14. 11. 2023 usnesením č. 1262. 

II. 6. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavebních prací ze dne 29. 06. 

2023. 

Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad a že tento byl 
sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které 
by bránily řádnému uzavření dodatku.  

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy: 

Příloha dodatku č. 1 – Krycí list rozpočtu  

 

V Bílině dne 24.11.2023             V Mostě dne 27.11.2023  

Město Bílina  JMV tech, s.r.o. 

     

 

 

 

Mgr. Zuzana Schwarz 

Bařtipánová 

starostka města 

 Milan Kožnar  
jednatel společnosti 

 

Cena za provedenz' dl'la podle rozpoétu bez DPH éinl' 73I 030,58 K6 (slovy: sedm set tficetjedna tisz'c

tficet korun éeskych/58 haléfil)

21% DPH I53 51 6, 42 K6 (slovy: sto padesdt tfi tisic pét set sestndct komn éeskych/42 halér‘fi)

Cena zaprovedem'dilapodle rozpoétu véetneDPH (ddlejen ,, cena dila ”) éim', 884 54 7, 00 K6 (slovy: osm

set osmdesdt étyfi tisicpet set étyficet sedm komn éeskych/OO haléfii).

Tato celkovd cenajefixnz', konec'nou a zdvaznou cenou zaprovedem' dz'la. Rovnééjednotkové ceny uvedené

v rozpoétu, ze kterjfch se celkovd cena sklddd, jsoufixnz’, konec'né a zdvazné.

II. Zévéreéné ustanoveni

11.1. Ostatni ustanoveni smlouvy zfistavaji V platnosti V pfivodnim znéni.

11.2. Tento dodatek nabyVa platnosti dnem pfipojenim podpisu obou smluvnich stran a fiéinnosti dnem

zvefejnéni V informaénim systému V registm smluV na Portale vefejné sprévy dle zakona é. 340/2015

Sb., 0 registru smluV.

11.3. Smluvni strany prohlasuji, 26 souhlasi se zvefejnénim tohoto Dodatku 6. 1 V plném rozsahu V registru

smluV na Portale vefejné spravy dle Zak. é. 340/3015 Sb., 0 registru smluV.

11.4. Tento dodatek if. 1 je vyhotoven V6 2 vyhotovenich s platnosti ofiginalu, z nichi kaida strana obdrii

1 vyhotoveni.

11.5. Tento dodatek 6. 1 by] schValen radou mésta due 14. 11. 2023 usnesenim 6. 1262.

11. 6. Tento dodatek 6. 1 je nedilnou souéasti smlouvy 0 dilo na provedeni stavebnich praci 26 due 29. 06.

2023.

Smluvni strany p0 pfeéteni dodatku prohlaéuji, ie souhlasi s jeho obsahem bez Vyhrad a 26 tento byl

sepsan na zakladé pravdivych fidajfi, j ej ich praVé a svobodné Vfile a nebyl ujednan V tisni ani za jinak

jednostranné nevyhodnych podminek a zarovefi prohlaéuji, 26 jim nejsou znamy iadné skuteénosti, které

by branily fadnému uzavfeni dodatku.

Nedilnou souéasti tohoto dodatku 6. 1 jsou nasledujici pfilohy:

s'loha dodatku 6. I — c1' list rozpoétu

V Biliné dne 24.11.2023 V Mosté dne 27.11.2023

Mésto Bilina JMV tech, s.r.o.

Mgr. Zuzana Schwarz Milan Koinar

Baftipanova jednatel spoleénosti

starostka mésta
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Počet

Oprava chodníku v ulici Teplická před č.p. 598, Bílina

Komunikace - VCP a MNP

Město Bílina

JMV tech s.r.o.

Rozpočet číslo Dne

Měrné a účelové jednotky

JKSO

Ečo

Místo

IČO

00266230

47286334

cz-cpv

CZ-CPA

Počet

DIČ

CZ47286334

Náklady / I mj.Náklady / 1 m.j.

0,00

Počet Náklady / I mj.

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A

2

3

4

5

6

7

Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

8 Práce přesčas

9 Bez pevné podlí

Kulturní památka10

II

12 DN (ř. 8-11)

21 Kompl. činnost

C
13

14

15

16

18

22

D

E

Náklady na umístění stavby

HSV

PSV

Dodávky

Montáž

Dodávky

Montáž

Dodávky

Montáž

ZRN (ř.

20 HZS

-6 028,73

-3 973,30

0,00

0,00

-21 462,00

-4 538,80

-36 002,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územnívlivy

Provozní vlivy

17 Jiné VRN

VRN z rozpočtu

19 VRN (ř. 13-18)

Ostatní náklady

Celkem bez DPHProjektant, Zhotovitel, Objednatel

Zpracováno KROS 4

DPH
snížená
základní

15,0

21,0

Základ daně
0,00

-36 002,83

Cena s DPH

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Z
• hodněnĺ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-36 002,83

DPH celkem
0,00

-7 560,59

-43 563,42

0,00

0,00

0,00
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Kontroloval: 

KRYCi LIST ROZPOCTU

Nézev stavby Oprava chodniku v ullcl Tepllcké pied 6.p. 598. Bilina JKSO

1 Nézev objektu Komunikace - VCP a MNP ECO

1 Misto

ICO DIC

1
1

Objednatel Mésto Bilina 00266230

1 Projektant

‘ Zhotovitel JMV tech s.r.o. 47286334 CZ47286334

l

Zpracoval

i

Rozpoéet éislo Dne CZ-C PV

Mérné a fiéelové jednotky

Pocet Néklady/ 1 m]. Pocet Nékladyl 1 my". Pocet Néklady/ 1 m1.

0 0,00 0 0,00 0 0.00

Rozpoétové néklady v CZK

A Zékladni rozp. néklady B Doplfikové néklady C Néklady na umisténi stavby

1 HSV Dodévky -6 028,73 8 Préce pfeséas 0,00 13 Zafizeni staveniSté 0,00

2 Montaz -3 973,30 9 Bez pevné podl. 0.00 14 Projektové préce 0.00

3 PSV Dodavky 0.00 10 Kulturnl’ pamétka 0,00 15 Uzemnl vlivy 0,00

1‘
4 Montéi 0,00 11 0,00 16 Provoznivlivy 0,00

1 5 "M" Dodévky -21 462,00 17 Jiné VRN 0,00

1
6 Montéi -4 538,80 18 VRN z rozpoétu 0.00

'
7 ZRNG. -36 002,83 12 DN(?.8-11) 19 VRN (1.13.13) 0,00

120 H23 000 21 Kempu. éinnost 0,00 22 Ostatnl néklady 0.00

lProjektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -36 002,83
‘ DPH % Zéklad dané DPH celkem
‘

sniiena 15.0 0.00 0.00

za‘kladni 21.0 -36 002.83 -7 560.59

Cena s DPH .43 563,42

E kfipoéty a odpoéty

Dodé zadavatel 0.00

1 Klouzavé doloika 0.00

Zvyhodnéni 0,00

Kontroloval:

Zpracovano systemm KROS 4
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ROZPOČET
Stavba:
Objekt:

Oprava chodníku v ulici Teplická před č.p. 598, Bílina
Komunikace - VCP a MNP

Objednatel: Město Bílina
Zhotovitel: JMV tech s.r.o.
Místo:

č.

35

8

11

17

18

40

41

KCN

R

R

R

R

345

Kód položky

997

997013873

HSV

1

122251101

162751117

5

561121103

R-MATOOOI

22-M
220182002

34571098

popis

Přesun sutě
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I

sku iny 3 objem do 20 m3 stro•ně

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z
hornin tříd těžitelnosti I sku in 1 až 3

Komunikace pozemní
Podklad z mechanick vněné zemin MZtl 100 mm
materiál vhodný pro iti v aktivní zóné dle ČSN 73 6133

Práce a dodávky M

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

Zatažení ochranné trubk z HDPE 110 mm do chráni

trubka elektroinstalačnídélená (chránička D 100/110mm, HDPE

Celkem

MJ

m3

m3

m2
t

m

Množství
celkem

-8 748

-4 860

-4 860

-48 600

-8 748

-40 000

-42 000

jednotková

174 60

209 02

262 03

37 27

500 00

113 47

511 oo

Dodávka

-1 527 40

-1 527 40

-4 501

0,00

0 00

000

-4 501 33
-127 33

—4 374

-21 462,00

-21 462 00

0 00

-21 462 oo

-27 490,73

Zpracoval:
Datum: 24. 5.2023

Montáž

0 00

0 00

-3 973,30

-2 289 31

-1 01584

-1 273 47

-1 683 99
-1 683 99

0 00

-4 538,80

-4 538,80
-4 538 80

0 00

-8 512,10

Cena celkem

-1 527 40

-1 527 40

-8 474,63

-2 289 31

-1 015 84

-1 273 47

-6 185 32

-1 811 32

-4 374 00

-26 000,80

-26 000 80
-4 538 80

-21 462 00

-36 002,83

Hmotnost celkem

0 000

0 000

0,000

0 000

0 000

0 000

0 000
0 000

0 000

-0,033

-0 033
0 000

-0 033

-0,033
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Zpracováno KROS 4

ROZPOCET

Stavba: Oprava chodniku v ulici Teplické pied é.p. 598, Bilina

Objekt: Komunikace - VCP a MNP

Objednatel: Mésto Bllina

Zhotovitel:

Misto:

JMV tech s.r.o. Zpracoval:

Datum: 24. 5. 2023

mcoma syslémem KROS 4

r—* , - , _
‘

i

. . . Mnoistvi T Cena . .

I

C. KCN Kod polozky Popls MJ
celkem

I
iednotkova

Dodavka Montéz Cena celkem Hmotnost celkem

997 Pfesun suté -1 527,40 0,00 -1 527,40 0,000
l

Poplatek 2a ulozeni stavebniho odpadu na recyklaéni sklédce
l (sklédkovné) zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpadfl pod
‘ 35 R 997013873 kédem 17 05 04 t -8,748 174,60 —1 527,40 0,00 -1 527,40 0,000

HSV Préce a dodévky HSV -4 501,33 -3 973,30 -8 474,63 0,000

. -_ __ 1____ _ “w 7 Zemni préce _ ¥ 7 0,00 -2 289,31 -2 289,31 0,000

! Odkopévky a prokopévky nezapaiené v hominé tfidy téiitelnosti |
‘ 8 Rd 122751101 __ _ §uflifly 3 objgnjgo 20 m3 strojné 7 -

m3 -4 660 209,02 0,00 -1 015,84 -1 015,84 0,000

Vodorovné pfemis1éni pies 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny 2
L 11 R 162751117 horniny tfidy téiitelnosti I skupiny 1 a2 3 m3 «4,860 262,03 0,00 -1 273,47 -1 273,47 0,000

5 Komunikace pozemni -4 501,33 -1 683,99 -6 185,32 0,000

! 17 R 561121103 Podklad z mechanicky zpevnéné zeminy MZ [I 100 mm m2 45,600 37,27 -1 27,33 -1 683,99 -1 811,32 0,000

L 18 R-M R-MA T0001 material vhodny pro pouiitl v akfivni zéné die CSN 73 6133 t -8, 748 500,00 —4 374.00 0,00 4 374.00 0,000

M Préce a dodévky M -21 462,00 -4 538,80 -26 000,80 -0,033

22-!“ Montéie technologickych zaf-izeni pro dopravni stavby -21 462,00 -4 538.80 -26 000,80 -0,033

40 R 220182002 Zataieni ochranné trubky z HDPE 110 mm do chréniéky m 40,000 113,47 0,00 -4 538,80 -4 538.80 0.000

41 345 34571098 (rubka e/ektroinslalacnl délené (chranicka) D 100/110mm, HDPE m -42, 000 511.00 -21 462. 00 0.00 —21 462, 00 -0,033

Celkem -27 490,73 —8 512,10 -36 002,83 -0,033
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