
DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 27Spr 1729/2023-KOT uzavřené dne 15.9.2023

I.
Smluvní strany:

Česká republika - Okresní soud v Šumperku
se sídlem: M. R. Štefánika 784/12, 787 73 Šumperk
IČO: 00025283
DIČ: není plátce DPH
zastoupena: Mgr. Milanem Lipenským, předsedou okresního soudu
bankovní spojeni: ČNB Ostrava
č. účtu:
(dále jen ,,zadavatel")

a

TESPO - Topenářské centrum
se sídlem:
IČO:
DIČ,
zapsaná v Obchodním rejstříku
zastoupena:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jako ,,dodavatel")

s.r.o.
8. května 2952/24, 787 01 Šumperk
25868349
CZ25868349
Krajského obchodního soudu Ostrava, odd. C, vložka 23218
Ing. Radomírem Krmelou, jednatelem
Komerční banka a.s.

se z důvodu dodatečných prací/dodávek, méněprací/dodávek a odchylek od projektové dokumentace
dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se celková cena díla snižuje o -24.895,- KČ bez DPH,
-5227,95 KČ DPH, -30.122,95 KČ VC. DPH. Přesná specifikace ocenění změny je ve formě změnového
listu Č. ZL1, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku (příloha Č. l)

Cena bez DPH 21% DPH Cena vC. DPH
Smlouva o dílo 2.546.540,00 Kč 534.774,00 Kč 3.081.314,00 Kč
Dodatek č. l - více-méně práce -24.895,00 KČ -5.227,95 KČ -30.122,95 KČ
Smlouva o dílo vC. dodatku Č. 1 2.521.645,00 KČ 529.546,05 KČ 3.051.191,05 KČ

Il.

Smlouva o dílo č. 27Spr 1729/2023-KOT uzavřená dne 15.9.2023 se v Článku II. Závazné podklady pro
uzavření smlouvy bod l., článku III. Předmět díla bod 3. a článku V. Cena díla bod 2. mění na základě
změnového listu ZL1 uvedeného v příloze č. 1 tohoto Dodatku a nově zní tako:

1. článek II. - Závazné podklady pro uzavření smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen ,,závazné podklady"), které se rozumí:
J výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace,
'l projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná v červnu 2023,
j Cenová nabídka dodavatele ze dne 14.07.2023 (příloha č. 1 smlouvy),
j Změnový list č. ZL1 ze dne 13.11.2023 (příloha Č. 1 dodatku Č. 1 smlouvy o dílo)



2. Dodavatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že je mu znám obsah výše uvedených závazných podkladů, a
že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

2. Článek III. - Předmět díla

3. SouČástí díla jsou i dalŠí Činnosti dodavatele a podmínky spojené s realizací díla:

J aktualizace dokumentace kotelny (revizní kniha plynovodu)
'l zpracování nové revizní knihy ke kaŽdému z nových plynových kotlů
J zpracování nového místního provozního řádu
J revize, prohlídky, zkouŠky apod. nutné ke zprovoznění
J veŠkeré práce musí být provedeny v souladu s platnými právními předpisy ČR a platnými technickými

normami
J ekologická likvidace původních plynových kotlů, vČetně protokolu o likvidaci
J veŠkeré doklady potřebné k převzetí a uŽívaní zboží v Českém jazyce
provozní dokumentace v Českém jazyce
J vícepráce/dodávky uvedené v příloze č. 1 - změnový list č. ZL1 (připojení stávajícího topného

žebříku a příprava pro budoucí připojení 2 nových otopných těles v kotelně)
J méněpráce/dodávky uvedené v příloze č. 1- změnový list č. ZL1 (položky vypuštěné z PD)
J odchylky od PD uvedené v příloze č. 1 - změnový list č. ZL1 (změna nátěru podlahy schválená

projektantem)

4. Článek - V. Cena díla

2. Rozpis ceny v KČ:

cena v KČ bez DPH 2.521.645,00 KČ
21% DPH V Kč 529.546,05 Kč
cena v KČ vC. DPH 3.051.191,05 KČ
(slovy: Třimilionypadesátjedentisícjednostodevadesátjednakorunapěthaléřůčeských)

Přílohy:
l - Změnový list č. ZLl ze dne 13.1 1.2023

V Šumperku dne: 2 8 -11- 2023

Mgr. Milan Lipenský ' '
předseda okresního soudu

Okresní soud
M. R. Štefánika 12
787 73 ŠUMPERK

V Šumperku e: 13.11.2023

za d avatele
Ing Radomír Krmela
je natel společnosti
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ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č. 1 SOD č. 27Spr 1729/2023-KOT č.ZL1

Stavba: OS Šumperk - plynová kotelna

Předmět změny:

Dotčené místo:

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:
Odkaz na jinou část smlouvy:

Změna terminu dokončení stavby:

Dopad do ceny díla dle SOD:

Změnu vyvolal:

Datum: 13.11.2023

Vice práce/dodávky, méně práce/dodávky a odchylky od zpracované PO.

.Plynová kotelna - umístěna v 1. PP budovy A Okresního soudu v šumperku

ne

ne

ne

ne

odečet -24 895,00 KČ (bez DPH)

dodavatel - v reakci na nedostupnost komponenty, zadavatel -
oprávněné požadavky na vícepráce a méněpráce s ohledem na
skutečný postup prací

Popis a odůvodněni změny:

|ns[a|ace s[avaj|c|no ropneno zeDr|ku a príprava pro Duaouc| |ns[a|ac| z ropnycn [e|es v Ko[e|ne, neK[ere prace
Popis: a dodávky dle PD nebyly dodány, odchylky od PD - nahrazeni původního nátěru podlahy novým, schváleným

Aátné dopojeni stávajícího topného žebříku v kotelně a vzhledem k možnému poklesu teploty v Kotelně a

Důvod: připojené dílně topiče/údržbáře zadavatel uvažuje o budoucí instalaci 2 nových radiátorů. Nedostupnost
Důvodního nátěru.
Instalace topného žebříku a příprava pro budoucí instalací 2 topných těles v kotelně, vypuštěni nerealizovaných

Výsledek: prací a dodávek z PD, odchylky od PD z důvodu nedostupnosti původního nátěru podlahy a jeho nahrazeni
novým, schváleným AD

Cena:

Přípočty:

Odpočty:

-24 895,00 KČ bez DPH

104 096,00 Kč bez DPH

-128 991,00 Kč bez DPH

CENA CELKEM -24 895,00 KČ (bez DPH)
DPH -5 227,95 (DPH)

CENA VC. DPH -30 122,95 Kč (VC. DPH)

Přílohy: Krycí list
Rekapitulace změn
Rekapitulace objektů

1 listů
1 listů
1 listů

Za objednatele: souhlas: ANO
Mgr. Milan Lipenský

PD, AD:
souhlas: ANO

Za dodavatele: souhlas: ANO
Ing. Radomír Krmela



Rekapitulace změn stavby
Název stavby: OS ŠUMPERK - plynová kotelna Cena dle SoD: 3 081 314,00 Kč
Objednavatel: CR - Okresní soud v Šumperku Cena dle SoD a Dodatku Č.1 3 051 191,05 KČ
Zhotovitel: TESPO - Topenářské centrum s.r.o.

č. Popis dodávek a prac" Důvod změny Výsledek proveden" prac"/dodávek É Š

t b u
Ž h Lá

potrubí měděné (15m), ventil radiátorový (Iks), uzavíratelné připojeni stávajícího topného žebříku v připojeni stávajícího topného žebříku v kotelně k topné 0,00 kč 4 735,00 kč 4 735,00 kč 5 729,35 kč
šroubení radiátoru (Iks) - včetně Instalace kotelně soustavě

1
Vzhledem k pravděpodobnému
poklesu teploty v kotelně a připojené . . . . .

. . . - . . .. . . .. instalace kulových kohoutu (4ks) pro 2 uvazovaně . . .Kulovy kohout 1/2" (6ks), navarek 1/2" (6ks) - včetne instalace dílne topíce/udzbare zadavatel .. . . . . . . . 0,00 Kc 2 820,00 Kc 2 820,00 Kc 3 412,20 Kc
. . .. . . radiatory a pro topný zebrik (2ks - viz. Predchozt polozka)uvazuje o budouci |nsta|ac| 2 nových

2 radiátorů
válcované nosn"k dodatečně osazované - 0,020 t v souvislosti s násl. pol. odpadlal y .. mene prace -1 304,00 Kc 0,00 Kc -1 304,00 Kc -1 577,84 Kc3 montáž

4 úhelník ocelový rovnostranný 60x60x6 - 0,022 t ponechán původní nosník méně dodávky -975,00 kč 0,00 kč -975,00 kč -1 179,75 kč
5 potaženi vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem - 0,833 m't v souvislosti s předchozí pol. odpadá méně práce -129,00 kč 0,00 kč -129.00 kč -156,09 kč

. . . . .. . v souvislodi s násl. pol. odpadla S - .osazovaní haslc[ho pristroje - 1 ks .. mene prace -165,00 kč 0,00 Kc -1%,QQ KČ -199,65 Kc
6 montaz ,",:. '"_·2',\,·".'.'. :-1:'·

7 hasicí přistroj sněhový s5 s hasicí schopnosti B55 - 1 ks ponechán původní hasicí přístroj s5 méně dodávky -1 950,00 kč 0,00 kč 950,OQ'KČ -2 359,50 kč
8 vysekáni rýh ve zdivu cihelném pro vtahováni nostniků - omylem uvedeno projektantem v PD méně práce -49 809,00 kč 0,00 kč , ' 'M9.809,ůo Kč -60 268,89 kč

'.S ';.

g penetrační epoxidový nátěr podlahy - 49,508 m' z důvodu jiriéňj nátěru podlahy odpadá méně práce -13 615,00 kč 0,00 kč ,13§15.,00 K,č -16 474,15 kč

10 neutralizační zařízeni GENO-Neutra VN-70 - 1 ks ponecháno původní neutralizační zařiz. méně dodávky -7 080,00 kč 0,00 kč . ' .,, 3 o,¢kč -8 566,80 kč
11 původní nátěr podlahy - epoxidová stěrka Sikafloor 390 - nedostupncst nátěru podlahy dle PD méně práce/dodávky -53 964,00 kč 0,00 kč " q' -53 964,00 Kč -65 296,44 kč
12 nový nátěr podlahy schválený ad Sikahoor 2540W - 49,508 nový nátěr podlahý schválený AD , vÍce práce/dodávky , 0,00 kč 96 541,00 kč " .'. . "96541;00 Kč 116 814,61 kč

CELKEM Dodatek č. 1 ke SoD: 'Eb ,-Z' 'l ,'t, -r "k .' ,t-"l28 991,00 Kč 104 096,00 Kč -24 895,00 Kč u30 '122",95 ,Kč



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stavba: OS Šumperk - plynová kotelna

Objednatel: ČR - Okresní soud v Šumperku
Zhotovitel: TESPO - Topenářské centrum s.r.o.
Místo: Šumperk

Zpracoval:
Datum: 13.11.2023

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH

měděné potrubí včetně radiátorového ventilu a šroubení a
1 instal. 4 735,00 0,00 994,35 5 729,35
2 kulové kohoutý 1/2" a návarky 1/2" včetně instalace 2 820,00 0,00 592,20 3 412,20
3 válcované nosníky dodatečně osazované -1 304,00 0,00 -273,84 -1 577,84
4 úhelník ocelový rovnostranný -975,00 0,00 -204,75 -1 179,75
5 potažení vnitřních nosníků perlinkou -129,00 0,00 -27,09 -156,09
6 osazování hasicího přístroje -165,00 0,00 -34,65 -199,65
7 přístroj hasicí sněhový s5 -1 950,00 0,00 -409,50 -2 359,50
8 výsekáni rYh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků -49 809,00 0,00 -10 459,89 -60 268,89
9 penetrační epoxidový nátěr podlahy -13 615,00 0,00 -2 859,15 -16 474,15
10 neutralizační zařízení -7 080,00 0,00 -1 486,80 -8 566,80
11 epoxidová stěrka Sikafloor 390 -53 964,00 0,00 -11 332,44 -65 296,44
12 podlahový nátěr Sikaňoor 2540W 96 541,00 0,00 20 273,61 116 814,61

Celkem -24895,00 0,00 -5227,95 -30122,95
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