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DODATEK Č .  1  KE SMLOUVĚ  O DÍLO 
III/3972  BŘEŽANY ,  MOST 3972-2 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

CREDIBAU S .R .O .  

Sídlem Boženy Němcové 1525, Sokolov  IČO: 29116911 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni sp. zn. Oddíl C, vložka 26117 
zastoupena Ing. Marek Bartoš, jednatel 
 

I. 
 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 22. 8. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli 
na tomto dodatku č. 1. 
 
 
Zdůvodnění: 

Po odkopání krajnice v místě nové římsy bylo zjištěné neúnosné podloží, které bylo nutné zasanovat lomovým kamenem a 
následně prodloužit novou římsu, aby nedocházelo k sesouvání svahu nad křídlem. Po odstranění stávající omítky byla zjištěná 
značná degradace cihelných křídel a opěr, proto bylo nutné novou přibetonávku k zajištění křídel prokotvit do stávajících 
křídel a opěr, aby nedocházelo k sesunutí nové přibetonávky. Po otryskání betonových ploch bylo nutné provést lokální sanaci 
na větší ploše, než předpokládala dokumentace stavby. 
 

II. 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní: 

1. Cena díla: 

 

C E N A  D Í L A  B E Z  D P H         2  2 4 2  9 4 2 , 8 3 K Č  

 

 

III. 
 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.  
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Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky. 

 
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:  

1. Vyčíslené vícepráce 
 

 

V Brně, dne 28.11.2023 

 

 

V Brně, dne 28.11.2023   

 

 

 

Ing. Marek Bartoš Bc. Roman Hanák 

Jednatel ředitel 

Credibau s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 
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PŘÍLO HA Č .  1  VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE  

___________________________________________________________________________________________________ 

 


